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Hierbij zenden wij u het rapport 'Besluiten over grote projectenr 
voldoet hiermee aan een adviesaanvraag van de regering van 26 jun 

In dit rapport adviseert de raad tot invoering van een 'wet grote 

. De raad 
i 1991. 

projecten' 
die kan wbrden gebruikt om de besluitvorming te structureren over grote 

' 

publieke werken van infrastructurele aard. Indien bij een bepaald project 
wordt gekozen voor toepassing van de wet, treedt deze in de plaats van het 
veelvoud van bestaande regelingen. De besluitvorming wordt dan verdeeld in 
drie stadia, in elk waarvan een integrale afweging plaatsvindt van alle 
aspecten van het project. De voorgestelde wet zal naar de mening van de raad 
de kwaliteit van voorbereiding en besluitvorming bij grote projecten 
verhogen en uitzicht bieden op kortere doorlooptijden, waarbij tevens naar 
behoren recht wordt gedaan aan alle betrokken belangen. 

Volgens de procedure die in de Instellingswet WRR is vastgelegd, ziet de 
raad graag het bericht van kennisneming door en de bevindingen van de Raad 
van Ministers tegemoet. 

De voorzitter. 

mr. J.P.H. Donner 

De secretaris, 

/ 

dr. A.P.N. Nauta 
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Samenvatting 

De kwaliteit van de besluitvorming over grote infrastructurele projecten in 
Nederland dient te worden verbeterd. Om de langdurige onzekerheden weg te 
nemen die resulteren uit de huidige verbrokkelde structuur en tegelijk 
externe belangen naar behoren te beschermen, is een herstructurering van 
besluitvormingsprocessen noodzakelijk. Deze moet er op gericht zijn dat bij de 
totstandkoming van een groot project een integrale belangenafweging plaats- 
vindt. 

Tot deze conclusie komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
in het hier voorliggende rapport 'Besluiten over grote projecten'. Het rapport 
wordt uitgebracht in antwoord op een adviesaanvraag van de regering. 
Aanleiding tot de adviesaanvraag was het gevoelen dat met de besluitvorming 
over grote projecten in Nederland steeds meer tijd is gemoeid, tenvijl verho- 
ging van de internationale concurrentiekracht van onze economie juist nood- 
zaakt tot het vlot realiseren van een uitstekende infrastructuur. 

De regering schreef knelpunten in de besluitvorming vooral toe aan de zeer 
complexe wet- en regelgeving, waarbij door een stapeling van elk op zichzelf 
verdedigbare regels een onbeheersbaar geheel ontstaat dat geen recht meer 
doet aan de ratio van een project. In de recente wetgeving (onder andere 
Tracewet en Nimby-regeling) is getracht hierin verbetering te brengen door de 
besluitvorming onder bepaalde voonvaarden te concentreren. De regering 
vroeg de raad te onderzoeken of nog andere, meer algemene oplossingen zijn 
te vinden, op grond van een bredere studie naar de oorzaken van vertraging. 

In het navolgende rapport relativeert de raad het probleem van het tijdbeslag 
als zodanig. Grote projecten duren nu eenmaal lang en het tempo van de 
Nederlandse besluitvorming is minder afwijkend dan vaak wordt gedacht. 
Onderzoek ten behoeve van dit rapport duidt zelfs op een internationale con- 
vergentie in doorlooptijden. De problematische kanten van het Nederlandse 
systeem zitten vooral in de langdurige onzekerheid en de hieruit voortko- 
mende onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid van de besluitvorming die 
mede het gevolg is van de bestaande procedures. Bovendien worden de ver- 
schillende belangen niet adequaat onderling afgewogen en worden de besluit- 
vorming over de hoofdlijnen van grote projecten en die over de uitwerking en 
inpassing hiervan door elkaar gehaald. 

Deze kernproblemen zijn niet alleen te wijten aan de, inderdaad, complexe 
regelgeving en de betrokkenheid van zeer vele instanties in diverse fasen van 
de beleidsvorming. Veel problemen blijken voort te komen uit de wijze waarop 
grote projecten worden aangepakt. Met name de gewoonte zo'n project te 
beschouwen als een technische realisatie, die eerst in besloten kring tot in 
details wordt voorbereid en pas daarna wordt blootgesteld aan een - dan 
veelal zeer defensief gevoerde - politiek-maatschappelijke discussie, wekt 
onnodig weerstanden en is oorzaak van vertraging. Het management van 
voorbereiding, besluitvorming en uitvoering als geheel, alsmede de financie- 
ring van grote projecten, verdienen in een veel vroeger stadium aandacht. 

Evenwel worden deze aspecten in belangrijke mate geconditioneerd door de 
bestaande besluitvorminnsstructuren en de hieruit resulterende 'middel~unt- 
vliedende' krachten. In vdit rapport ligt hierop de nadruk. ~erbeter ing van 
management e.d. is niet 10s te zien van een politiek-bestuurlijke structuur die 
is toegesneden op enerzijds het verhogen van de besluitvaardigheid en ander- 
zijds het tijdig bij een project betrekken van decentrale partijen. Aan een 
groot project zijn zoveel verschillende aspecten en belangen en hieruit voort- 
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komende claims verbonden dat hierover niet op Ben moment door BBn instan- 
tie kan worden beslist. Alleen concentratie van de besluitvorming zal wellicht 
op onderdelen tot snellere voortgang leiden, maar de creatie van een maat- 
schappelijk draagvlak noodzaakt juist tot spreiding van de besluiten, onder 
waarborging van samenhang. 

Het dilemma dat hier voor de beleidsverantwoordelijken ligt, is dat de eisen 
van concentratie en spreiding op het eerste gezicht met elkaar in strijd zijn. 
Dit schijnbare conflict wordt in het raadsvoorstel ondervangen door het 
besluitvonningsproces in drie stadia te verdelen. In alle stadia wordt de 
betrokken partijen een plaats toegekend, maar de 'zwaarte' van hun positie 
verandert per stadium, met meer concentratie bij het bepalen van de hoofd- 
lijnen van een project en meer spreiding bij de concrete uitwerking binnen 
deze hoofdlijnen. In alle stadia wordt de bindende kracht van besluiten ver- 
sterkt. 

Een aparte 'wet grote projecten' 

De raad stelt voor een nieuwe 'wet grote projecten' in te voeren die kan wor- 
den toegepast wanneer de regering een project als 'groot' bestempelt. Door toe- 
passing van deze wet op een project, wordt dit onttrokken aan de werking van 
de wet- en regelgeving die normaliter zou gelden. 

De 'wet grote projecten' voorziet in drie stadia van voorbereiding. 

1. Het aanuangsbesluit. Het aanvangsbesluit onttrekt projecten die potentieel 
als 'groot' kunnen worden bestempeld, aan de stroom van voortschrijdende 
globale plannen. Het leidt tot een onderzoek naar de dringendheid van de des- 
betreffende maatschappelijke behoeften, de mogelijkheden om hierin te voor- 
zien en de globale baten en lasten van mogelijke projecten. Op basis van dit 
verkennend onderzoek kan door middel van een projectbesluit worden beslo- 
ten BBn van de onderzochte mogelijkheden daadwerkelijk verder ter hand te 
nemen. Aanvangs- en projectbesluit zijn kabinetsbeslissingen. Zij betreffen de 
interne organisatie van de projectvoorbereiding en hebben geen werking 
tegenover derden. 

2. Het beginselbesluit. Dit wordt vastgesteld door de regering na overleg met 
lagere overheden en andere betrokkenen. Het beginselbesluit legt vast dat het 
project er komt en binnen welke randvoorwaarden. Het bevat de wezensken- 
merken en hoofdlijnen van het project. Het beginselbesluit heeft zowel poli- 
tiek als bestuursrechtelijk bindende werking en bindt dus ook de regering 
zelf. Dit is mede van belang voor de internationale (Europese) samenwerking 
op het gebied van infrastructuur. 

3. Het uituoeringsbesluit. Binnen de randvoorwaarden van het beginselbesluit 
komt tenslotte het uitvoeringsbesluit tot stand. Dit bevat de gedetailleerde 
uitwerking van het project en vervangt de desbetreffende wetgeving en beslui- 
ten van lagere overheden. Ook het uitvoeringsbesluit heeft politiek en 
bestuursrechtelijk bindende werking. Het bevat de verschillende bestuursbe- 
slissingen die realisatie van het project mogelijk maken. 
Het uitvoeringsbesluit wordt formeel door de regering vastgesteld, maar 
materieel bepalen als regel de betrokken lagere overheden de inhoud. Hiertoe 
is een gekwalificeerde meerderheid benodigd, waarbij de betrokken provincies 
en gemeenten, alsmede eventueel andere betrokken bestuursorganen teza- 
men de doorslaggevende stem hebben. Dit vindt zijn rechtvaardiging in het 
feit dat de lokatie en de effecten op de omgeving de eerste verantwoordelijk- 
heid van de lagere overheden zijn. Alleen als de lagere overheden geen over- 
eenstemming over de inhoud weten te bereiken, stelt de regering deze vast. 

De voornoemde besluiten kennen elk een termijn waarbinnen de volgende 
stap moet worden gezet. 
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Deskundigencommissie 

Naar de mening van de raad komt de structurering in drie besluiten tegemoet 
aan het vereiste van zowel concentratie als spreiding. Als waarborg voor de 
betrokken belangen en ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, 
stelt de raad voor a1 bij het projectbesluit een Commissie wan onafhankelijke 
deskundigen in te stellen die tot taak heeft de kwaliteit van de verdere 
besluitvorming te bewaken, onder meer door gehoor te vragen voor bezwaren 
van derden. De figuur is ontleend aan de milieu-effectrapportages, maar zou 
bij grote projecten voor alle aspecten moeten functioneren. De commissie zou 
met betrekking tot het beginsel- en het uitvoeringsbesluit een rapport en 
advies moeten opstellen dat bij de besluitvorming wordt betrokken. 

Democratische werantwoording 

Zowel het beginselbesluit als het uitvoeringsbesluit behoeft instemming van 
een meerderheid in (tenminste) de Tweede Kamer. Onderdelen van het begin- 
selbesluit kunnen eventueel door de regering worden gewijzigd naar aan- 
leiding van amenderende moties. Het uitvoeringsbesluit kan alleen worden 
gewijzigd indien het, bij gebrek aan overeenstemming van de lagere over- 
heden, door de regering is vastgesteld. 

Inspraak en beroep 

Het beginsel- en het uitvoeringsbesluit zijn beide vatbaar voor inspraak, zij 
het dat de regeling hiervan onderling zal afwijken, gezien de verschillen in 
aard en inhoud van de beide besluiten. Beide besluiten dienen ook vatbaar te 
zijn voor beroep. Gelet op het algemene en politiek-bestuurlijk karakter van 
het beginselbesluit kan de wetgever hier criteria vaststellen met betrekking 
tot de gronden van beroep en de kring van belanghebbenden. 

Initiatief 

Ter bevordering van een voortvarende aanpak adviseert de raad het initiatief 
voor projecten te leggen bij de eerstbetrokken minister ('produktie-minister') 
in plaats van, zoals nu veelal, de coordinatie vanuit de ruimtelijke besluit- 
vorming te organiseren. Bij sommige (ontwikke1ings)projecten zal overigens 
de minister van RO de eerstbetrokken minister zijn. De minister-president 
dient mede toe te zien op de voortgang van de besluitvorming. 

Financiering 

Om vertragingen te voorkomen, verdient het aanbeveling de kosten zo nauw- 
keurig mogelijk te ramen in het beginselbesluit en aan te geven hoe het 
project zal worden gefinancierd. Van een vroege financieringsbeslissing gaat 
ook een belangrijk signaal uit naar de andere betrokkenen. Het geeft aan dat 
de centrale overheid inderdaad prioriteit aan het project toekent. 

Voorbereidingsorganisatie 

Om recht te doen aan het eigen karakter van elk groot project, kan de voor- 
bereiding van de besluiten het beste worden toevertrouwd aan een aparte 
projectorganisatie, met een eigen staf en budget, op enige afstand van de 
betrokken departementen en diensten. In de desbetreffende projectgroep kun- 
nen ambtenaren van de verschillende departementen worden gedetacheerd. 
Onverminderd de politieke verantwoordelijkheid daarvoor, zou deze organi- 
satie zo veel mogelijk in rechtstreeks en collectief overleg met de eerstbetrok- 
ken ministers, verantwoordelijk moeten zijn voor het te verrichten onderzoek 
en de uit te werken voorstellen. 
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De 'wet grote projecten' zoals hier voorgesteld, leidt naar het oordeel van de 
raad tot versterking van het besluitvormingsproces. De structurering in drie 
stadia maakt het mogelijk de verschillende categorieen besluiten helder te 
onderscheiden. Concentratie van de besluitvorming wordt bereikt door het 
centraal vastleggen van de hoofdlijnen in het beginselbesluit, maar ook door- 
dat voor het uitvoeringsbesluit een samenvoeging wordt bewerkstelligd van 
de enorme aantallen bestemmingsplannen, beschikkingen en vergunningen 
die nu voor een groot project vereist zijn. Tegelijk is in het uitvoeringsstadium 
spreiding van de besluitvorming voorzien, ten gunste van decentrale organen. 
Tot dusver gezochte oplossingen bevatten ten dele deze elementen, maar de 
Trackwet beoogt structurering zonder dat sprake is van volledige concentra- 
tie en de Nimby-regeling concentreert, maar treedt pas in werking nadat een 
conflict is ontstaan. 
De raad acht de door hem voorgestelde meer algemene oplossing geeigend om, 
in samenhang met verbetering van voorbereidings- en managementprak- 
tijken, een beter beheersbare en gei'ntegreerde besluitvorming over grote pro- 
jecten te bereiken, die per saldo ook tot tempowinst kan leiden. 
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Ten geleide 

Op 26 juni 1991 verzocht de regering de WRR een advies uit te brengen over 
mogelijkheden tot verkorting van besluitvormingsprocedures rond grote 
projecten en infrastructuur. Het is noodzakelijk - zo stelde de regering - struc- 
turele oplossingen te vinden om de schadelijke gevolgen van langdurige 
procedures te ondervangen. Op dit punt zijn op deelterreinen reeds verschil- 
lende initiatieven genomen en aanpassingen gerealiseerd. Gevraagd werd 
echter om een breder onderzoek naar de oorzaken en een advies over de vraag 
of nog andere dan we1 meer algemene oplossingen mogelijk zijn. 

Het onderhavige rapport bevat het antwoord van de WRR op deze advies- 
aanvraag. De genoemde verbreding heeft de raad gezocht door zich niet alleen 
te richten op de versnelling van procedures, maar op een in het algemeen 
hogere kwaliteit van de besluitvorming. Ook vraagt de raad aandacht voor 
aspecten van het projectmanagement. Het rapport mondt uit in een voorstel 
voor een alternatieve opzet van de besluitvorming, door invoering van een 
'wet grote projecten' waarvoor voor bij elk groot project afzonderlijk kan wor- 
den gekozen. Deze wet kenmerkt zich door een structurering waarbij zowel 
concentratie als spreiding van beslissingen in duidelijk onderscheiden stadia 
van de besluitvorming wordt bewerkstelligd. 

Het rapport is voorbereid door een interne projectgroep van de WRR, onder 
leiding van mr. J.P.H. Donner, voorzitter van de raad. Projectcoordinator was 
dr. C.C. Koopmans, stafmedewerker. Bij de voltooiing van het rapport bestond 
de projectgroep verder uit drs. H. Hooykaas en prof.dr.ir. R. Rabbinge, leden 
van de raad, mr. J.C.F. Bletz, adjunct-secretaris van de raad, alsmede de staf- 
medewerkers dr. K.W.H. van Beek, dr. W.M. de Jong, prof.dr. C.W.A.M. van 
Paridon, mr.drs. J.C.I. de Pree en prof.dr. W.G.M. Salet. Gedurende langere 
tijd maakte ook drs. A.J.F. Bruning deel uit van de projectgroep. 

Voor de totstandkoming van dit rapport is gebruik gemaakt van de resultaten 
van verschillende studies die in opdracht van de raad zijn verricht. Het betreft 
in de eerste plaats een voorstudie van de bestuursrechtdeskundigen prof. 
mr. C. Lambers, prof.mr. D.A. Lubach en prof.mr. M. Scheltema, die tegelijk 
met dit rapport verschijnt (Versnelling juridische procedures grote projecten; 
WRR Voorstudies en achtergronden V85, Den Haag, Sdu uitgeverij, 1994). 
Van belang voor de analyse omtrent oorzaken van vertraging was een empi- 
rische studie van A.J.F. Bruning die onlangs is verschenen als werkdocument 
van de raad (Grote projecten in Nederland, WRR; Werkdocument W77, 1994). 
Voorts heeft prof.dr. F.L. Bussink in opdracht van de raad een onderzoek uit- 
gevoerd naar besluitvorming in het buitenland (Besluitvorming over grote 
infrastructuurprojecten in andere Europese landen, Rotterdam, Kolpron 
Consultants B.V., 1994). 

BESLUITEN OVER GROTE PROJECTEN 



WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 



Achtergrond, object en 
vraagstelling 

I. I Inleiding 

In 1956 beeon het ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek naar - 
de track-mogelijkheden voor een autosnelweg tussen Utrecht en Arnersfoort. 
Het trace werd vasteesteld in 1963. Pas in 1987 kon wat thans de A 27 heet. - 
een weg van circa 30 kilometer, in gebruik worden genomen. De tussenlig- 
gende tijd werd in hoofdzaak besteed aan procedurele schermutselingen met 
de gemeente Utrecht en milieugroepen over aantasting van het bosgebied 
'Amelisweerd'. 
Eind jaren '70 signaleerde de provincie Friesland een dreigend gebrek aan 
afvalstortcapaciteit vanaf 1983. Een nieuwe stortplaats werd dringend nood- 
zakelijk geacht. De opening hiervan (De Doltenme Wierde) geschiedde ver- 
volgens in 1993. 
Beide voorbeelden, willekeurig gekozen, betreffen publieke voorzieningen van 
een relatief beperkte omvang. Daar blijken besluitvorming en realisering a1 
opzienbarend veel tijd te kosten. Het behoeft derhalve niet te verbazen dat bij 
werkelijk grote projecten lange tot zeer lange doorlooptijden eerder regel dan 
uitzondering zijn 1. Dit geldt zowel voor de verkeersinfrastructuur als voor 
andere projecten waarmee veel publieke en private belangen zijn gemoeid en 
het geldt zeker als ook de 'incubatietijd' van zulke projecten in aanmerking 
wordt genomen. Over een spoorlijn door de Betuwe wordt a1 gesproken sinds 
de jaren '30; over de kustuitbreiding bij Hoek van Holland en de 
Hogesnelheidslijn lopen de discussies sinds het begin van de jaren '70 tot op 
dedagvanvandaag. 

De besluitvorming over grootschalige projecten trekt a1 veel langer de aan- 
dacht van zowel wetenschap als politiek. Lange tijd betrof deze aandacht ech- 
ter vooral de inhoudelijke bescherming van externe belangen in complexe 
besluitvormingsprocessen. Te denken is aan ruimtelijke ordening en het 
milieu. Dat door de toenemende complexiteit van de besluitvorming ook nog 
eens zeer veel tijd verloren ging, werd als minder bezwaarlijk ervaren. Zeker 
in de eerste helft van deze eeuw was de schaal van produktie en handel nog 
zo relatief beperkt dat regio's of landen grotendeels afgeschermd waren van 
invloeden van elders. Besluitvormingsprocedures konden min of meer 
autonoom worden ingericht. Voor veel nieuwe infrastructuurvormen en 
andere grootschalige projecten werd bovendien de 'wet van de remmende 
voorsprong' van toepassing geacht. Een langdurig tijdsverloop had zijn goede 
kanten: tal van kinderziektes konden worden voorkomen; initiatoren vorder- 
den met vallen en opstaan, hun navolgers profiteerden van de elders opge- 
dane ervaringen. Bestuurlijk gezien had een traag verloop ook nog het voor- 
deel dat de noodzakelijke 'Seelenmassage' soepel en met relatief weinig 
maatschappelijke weerstand door te voeren was. Tijd diende als smeerolie, om 
individu, onderneming en samenleving ontvankelijker te maken voor noodza- 
kelijk geachte ingrepen in de fysieke omgeving. 

De afgelopen twintig jaar is in dit denken evenwel een kentering gekomen. De 
voortgang van besluitvorming als zodanig is een punt van toenemende zorg 
geworden. Dit in de eerste plaats omdat het tijdig beschikbaar stellen van een 
uitstekende infrastructuur een hoofdrol gaat spelen in de concurrentieslag 
tussen nationale economieen. Toch is dit niet de enige reden om deze besluit- 
vorming opnieuw te bezien. In de adviesaanvraag aan de raad over deze mate- 
rie 2, wijst de regering erop dat de proliferatie en cumulatie van wettelijke 

'1 Zie hoofdstuk 2 en A.J.F. Bruning. Grote projecten in Nederlond. WRR. Werkdocument W77, 1994. 

De integrale adviesaanvraag is opgenomen in Bijlage I. 
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regelingen waaruit slepende onzekerheden voortkomen, ook de zorgvuldig- 
heid van de besluitvorming aantast. Voor elk facet van grote projecten gelden 
aparte procedures, waarbij telkens weer andere autoriteiten bevoegd zijn en 
andere vormen van inspraak, besluitvorming en rechtsbescherrning van toe- 
passing zijn. Elke regeling is op zich zelf goed te rechtvaardigen, maar de 
opeenstapeling hiervan, met telkens weer nieuwe mogelijkheden tot beroep, 
werkt zo remmend dat projecten onder wezenlijk andere omstandigheden tot 
stand komen dan voorzien. De waarborgen die voornoemde regelingen beogen 
te geven, worden aldus juist ondermijnd. 

Zo gezien vormt het tijdsaspect onderdeel van een groter probleem, namelijk 
de kwaliteit van de overheidsbesluitvorming als geheel. Oplossingen zoals 
hierna voorgesteld moeten er dan ook niet slechts toe strekken een meer 
voortvarend overheidshandelen mogelijk te maken waar nationale belangen 
zulks vereisen. Tijdige en beheersbare besluitvorming is evenzeer onontbeer- 
lijk om een serieuze afweging te kunnen maken van vraagstukken die nu 
veelal na elkaar en zonder de vereiste samenhang aan de orde komen in 
onderscheiden sectoren als milieu, economie, ruimtelijke ordening en verkeer 
en vervoer. Het gaat om maatschappelijk verantwoorde keuzen bij complexe 
projecten die talloze belangen raken. In dit besef is het navolgende rapport 
geschreven. 

Adviesaanvraag 

De afgelopen jaren heeft zich een aantal verreikende beslissingen aangediend 
over grote infrastructurele projecten, zowel op het niveau van de Europese 
Unie (trans-europese netwerken) als nationaal (Schiphol, Rotterdamse 
Haven, aansluiting Hogesnelheidslijn, Betuweroute). Tegen deze achtergrond 
heeft het vorige kabinet twee initiatieven genomen om, onder handhaving van 
de vereiste zorgvuldigheid, besluitvormingsprocedures te versnellen, te weten 
de TracCwet 3 en de Nimby-regeling 4 ('Not in my back yard'). Beide wetten 
zoeken oplossingen in de concentratie van bevoegdheden, verkorting van pro- 
cedures en het combineren van vergunningen en beslissingen. Ook het voor- 
stel voor een nieuwe Ontgrondingenwet zit op deze lijn. 

Gegeven deze innovaties, kan de vraag rijzen wat de WRR hieraan nog kan 
toevoegen. Als gezegd wordt in de adviesaanvraag veel nadruk gelegd op tem- 
povertraging als gevolg van de cumulatie van wettelijke regels en procedures. 
Het lijkt op het eerste gezicht alsof de regering de raad een louter instrumen- 
tee1 advies vraagt over verdere mogelijkheden tot procedurele versnelling bij 
grote infrastructuurprojecten. 

Evenwel wordt de raad ook gevraagd de diagnose van de traagheidsproble- 
matiek vanuit een bredere context te stellen en op grond hiervan te bezien of 
andere, zo mogelijk meer algemene remedies voor dit verschijnsel voorhanden 
zijn. Voorts vraagt de regering met nadruk om een vergelijking van de 
Nederlandse problematiek met de situatie in omliggende landen. De raad ziet 
hier aanknopingspunten om de probleemstelling in dit rapport te verruimen 
en verdiepen. 

In de eerste plaats betreft het navolgende niet alleen traagheden die voortko- 
men uit de werking van de wettelijke en op de wet gebaseerde procedures. 
Grote projecten worden bij uitstek gekenmerkt door hun operationele karak- 
ter. De feitelijke organisatie van het proces van besluitvorming en van de com- 
municatie tussen de vele betrokken partijen bepalen evenzeer het tempo. 
Daarbij speelt ook de financiering van grote projecten een rol. Omdat een 

31 W e t  van 16-9-1993, Stb. $82. 

41 W e t  van 22-12-1993 tot wijziging van de W e t  op de Ruirntelijke Ordening, Stb. 1994, nr. 28 
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nauwe samenhang bestaat tussen formele procedures, organisatie en finan- 
ciering, zullen deze aspecten in onderlinge samenhang worden behandeld. 

In de tweede plaats maakt de internationale uergeluking die de advies- 
aanvraag verlangt, het mogelijk de vraag wat (te) traag is, te relateren aan de 
besluitvorming in andere landen, met name 'concurrenten' binnen de 
Europese interne markt. Hierbij past overigens de kanttekening dat insti- 
tutionele oplossingen die elders blijken te voldoen, veelal vanwege andere 
politieke, bestuurlijke of juridische verhoudingen niet of slechts beperkt over- 
draagbaar zijn naar Nederland. In dit opzicht heeft een internationaal verge- 
lijkend onderzoek dus meer een spiegel- dan een voorbeeldfunctie. 

In de derde plaats maakt vooral de bredere context waarvan de advies- 
aanvraag gewag maakt, het mogelijk een dimensie aan het onderzoek toe te 
voegen. Langdurige besluitvorming treedt niet slechts op bij grote projecten; 
het verschijnsel doet zich voor ten aanzien van vrijwel het gehele functione- 
ren van de overheid. Dit komt doordat wet- en regelgeving traditioneel 
primair zijn gericht op het waarborgen van externe belangen en in veel min- 
dere mate steun bieden aan de operationele aspecten van besluitvorming. Dit 
geldt ook voor de huidige voorstellen tot centralisatie van ruimtelijke besluit- 
vorming en bij de bundeling van verschillende milieuvergunningen. Door het 
onderzoek een breder blikveld te geven kan ook de eigen betekenis van 
operationele vraagstukken bij de realisering van grote projecten en de samen- 
hang hiervan met de van de overheid verlangde waarborgen nadrukkelijker 
in beeld worden gebracht. 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het onderwerp van dit rapport nader 
uitgewerkt. In paragraaf 1.3 wordt ingegaan op de vraag waarom het tijds- 
aspect, als onderdeel van de besluitvorming bij grote projecten, steeds 
nadrukkelijker aandacht verdient. Ook wordt ingegaan op de tijdmeting in 
het verloop van grote projecten. Vervolgens wordt het onderzoeksobject grote 
projecten afgebakend (1.4) en wordt gewezen op de bijzondere positie van de 
overheid hierbij (1.5). Tot besluit wordt een toespitsing van de vraagstelling 
gegeven (1.6). 

1.3 Tijdsbeslag als toenemend probleem 

1.3.1 Tijdsbeslag en zorgvuldigheid 

Tijd als zodanig is slechts een eenheid van verandering. Waar niets verandert, 
'staat de tijd stil'. De hedendaagse wereld kent echter nog maar weinig zulke 
plaatsen. Veeleer zien we in tegendeel een versnelling van maatschappelijke 
processen, onder de invloed van technologische innovaties. 

In de nota 'Economie met open grenzen' worden hiervan verschillende voor- 
beelden gegeven. Octrooien blijken gebaseerd op steeds recentere publikaties, 
produktlevenscycli worden steeds korter en volgen elkaar in toenemend 
tempo op 5. Een dergelijke versnelling werkt niet alleen door in de gefabri- 
ceerde produkten zelf, maar ook in produktieprocessen en in de afzet. Zij geldt 
ook niet slechts in de industrie, maar evenzeer in de dienstensector, in finan- 
ciele dienstverlening, marketing, transport, communicatie en distributie. 

Tijd is ook een factor in de ruimtelijke schaal van economische activiteiten. 
Onder invloed van de technologische ontwikkeling worden staatkundige gren- 
Zen steeds minder relevant, zeker binnen de Europese Unie, met haar interne 
markt en daaraan verbonden 'pooling' van souvereiniteiten. Naarmate onder- 
nemingen over meer keuzen gaan beschikken wat betreft vestigingsplaatsen 
in Ben economische ruimte en hierrnee verbonden Europees rechtsgebied, ont- 

5]  Zie: Economie met open grenzen, Tweede Kamer 198911990, 21 670, nrs. 1-2, Den Haag, SDU, blz. 64. 
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wikkelt zich een scherpere (be1eids)concurrentie tussen overheden, gericht op 
het aantrekken van bedrijvigheid. Het tijdig beschikbaar stellen van een doel- 
treffend ingerichte ruimte wordt hierbij van strategisch belang voor de natio- 
nale ontwikkelingskansen. Overheden moeten derhalve voldoen aan steeds 
hogere eisen met betrekking tot aanbod, kwaliteit, varieteit en beschikbaar- 
heid van infrastructuur. Een goed geordende ruimte maakt een snelle en effi- 
ciente verplaatsing van mensen en produkten, grootschalige produktie en dis- 
tributie van energie, adequate afvoer en venverking van afval en snelle 
verspreiding van informatie mogelijk. Zo wordt het domein vergroot dat 
binnen een bepaalde tijd kan worden bestreken 6. Het gaat niet alleen om eco- 
nomische groei, maar ook om het voork6men van negatieve effecten. 

Tegenover de noodzaak dat grootschalige infrastructuurprojecten 'tijdig' wor- 
den gerealiseerd, staat evenwel de praktijk dat realisatietijden steeds langer 
worden. Dit ligt ten dele aan de projecten zelf. Ontwerp en uitvoering worden 
almaar complexer en technologieen worden steeds verder verfijnd, hetgeen 
steeds meer deskundigheid vergt en hogere eisen stelt aan de coordinatie. De 
realisatie van een groot project behelst echter meer dan alleen de fysieke aan- 
leg. Het kost tijd om een idee, zeker een gedurfd idee, op de politieke agenda 
te plaatsen. Daarna kost het tijd om alternatieven onder de loep te nemen en 
de voor- en nadelen globaal in kaart te brengen. Na een beginselbesluit moe- 
ten vervolgens op een veel concreter niveau de goedkeuringen, vergunningen, 
gronden, bouwcapaciteit en financiering worden geregeld. Daarbij moet vrij- 
we1 meteen ook rekening worden gehouden met een maatschappelijke discus- 
sie, vanwege concurrentie tussen schaarse begrotingsmiddelen en vanwege 
andere belangen waaraan het project raakt. 

De samenballing van steeds meer economische activiteiten in een gegeven 
ruimte leidt tot negatieve externe effecten - overlast voor derden, aantasting 
van natuur en milieu - die de laatste 50 jaar aanzienlijk zijn toegenomen, 
mede door de toename van de bevolkingsdichtheid. Bovendien is de gevoelig- 
heid voor deze effecten gegroeid, mede in samenhang met de gestegen wel- 
vaart. De behoefte aan bescherming van particuliere en publieke belangen 
heeft geleid tot een dicht net van wet- en regelgeving, in het kader waarvan 
de mogelijke effecten van een project bij voorbaat zorgvuldig moeten worden 
getoetst en afgewogen. De venvezenlijking van een project is aldus afhanke- 
lijk van de medewerking en instemming van een groot aantal verschillende 
(overheids)instanties, wier beslissingen vervolgens veelal in het kader van 
procedures van inspraak en rechtsbescherming moeten worden beoordeeld en 
aangevochten. 

Als resultaat van deze ontwikkelingen raakt de overheid in de paradoxale 
positie dat zij enerzijds moet tegemoetkomen aan een toenemende vraag naar 
kwantitatief en kwalitatief hoogstaande infrastructuur, waarvan de realisatie 
steeds moeizamer en tijdrovender verloopt, tenvijl deze veelal ook kostbaar- 
der wordt, maar anderzijds aan de aanbodkant van grootschalige infrastruc- 
turele projecten in steeds sterkere mate wordt beperkt, als hoedster van 
steeds gewichtiger belangen van steeds meer betrokkenen. Uit een oogpunt 
van beleidsconcurrentie is het wellicht een troostende gedachte dat eenzelfde 
ontwikkeling zich voordoet in vrijwel alle ons omringende landen, zij het met 
verschillende intensiteit. Niet alleen in Nederland is de tijdsduur voor de ver- 
wezenlijking van grootschalige projecten zeer lang geworden - a1 is deze bij 
ons zeker niet korter dan in enig ander vergelijkbaar land 7. 

61 Zie de historische beschrijving voor Nederland in: H. Knippenberg en B. de Pater. De eenwording van Nederland; Schaalvergroting 

en integratie sinds 1800. Nijmegen. SUN. 1988; A. van der Woud. Het lege land; De ruimtelijke orde von Nederland 1798-1848. 

Amsterdam, Meulenhoff, Amsterdam. 1987. 

7 Zie hoofdstuk 2 en F.L. Bussink, Besluitvorming over infrastructuurprojecten in andere Europese landen. Kolpron Consultants B.V.. 

1994. 
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Evenwel strekt de notie van 'tijdige realisatie' zich niet alleen uit over het 
tempo waarin projecten tot stand komen. Een relatief traag verloop als zoda- 
nig behoeft niet eens een majeur probleem te zijn, zeker niet als de bouwtijden 
van vergelijkbare projecten in verschillende landen min of meer overeen- 
komen. Wie afhankelijk is van grootschalige projecten kan weten dat het ont- 
werpen en de fysieke aanleg per definitie veel tijd kosten en kan hiermee reke- 
ning houden in zijn eigen plannen. Het probleem is vooral dat de complexiteit 
en de trage voortgang van zovele grote projecten, mede veroorzaakt door de 
noodzaak besluitvorming grondig voor te bereiden en eventuele alternatieven, 
politieke haalbaarheden, financieringsmodaliteiten en dergelijke goed te 
onderzoeken, ook ten koste gaat van de uoorspelbaarheid. Het proces van 
voorbereiding, besluitvorming en uitvoering wordt niet alleen langer en 
gecompliceerder. Het is vooral ook minder zeker geworden. In ons systeem 
van voorbereiding en besluitvorming kan het doorgaan van een project waar- 
van de realisatie reeds lang een beklonken zaak leek, tot op het laatste 
moment weer op principiele gronden ter discussie worden gesteld. 

Het zijn vooral dit gebrek aan voorspelbaarheid en de hieruit voortkomende, 
vaak gedurende vele jaren, slepende onzekerheden, niet slechts over het tijd- 
stip van realisatie van een project, maar ook over het a1 dan niet doorgaan, 
waaruit negatieve effecten voortkomen. Hierbij kan worden onderscheiden 
tussen nadelen die de nationale econornie als geheel ondervindt, de hogere 
kosten bij de rgalisatie van de betrokken projecten, maar ook - in tegenstel- 
ling tot wat juist beoogd werd - negatieve effecten op de zorgvuldigheid van 
besluitvorming en de waarborgen die aan externe belangen worden geboden. 

Wat betreft de nadelen uoor de econornie geldt dat, wil een relatief klein land 
als Nederland daadwerkelijk mee kumen komen in de Europese (be1eids)con- 
currentieslag, de besluitvorming over grootschalige infrastructurele projecten 
dient te voldoen aan minimurn-eisen van voorspelbaarheid en betrouwbaar- 
heid, ook wat betreft het tempo ervan. Hierbij moet worden bedacht dat lang- 
durige onzekerheid zeer ontmoedigend werkt op private investeerders. Dit is 
zowel van toepassing op private middelen die men tegenwoordig veelal hoopt 
aan te trekken voor de realisatie van grote projecten zelf, als voor de extra 
investeringen die men als resultaat van deze werken beoogt. Voor beide geldt 
dat investeringen tegelijkertijd omvangrijker en risicovoller zijn geworden. 
Investeringen worden omvangrijker naar kapitaalbeslag, doordat de mini- 
maal rendabele produktieschaal voortdurend is toegenomen. Zij zijn risicovol- 
ler omdat producenten meer dan vroeger rekening moeten houden met vraag- 
verschuivingen, technologische aanpassingen of nieuwe concurrenten, 
waardoor de vooruitzichten op de wat langere termijn onzekerder zijn. Beide 
factoren, de groei van de kapitaalbehoefte en de toename van het risico, dwin- 
gen ondernemingen hogere rendementseisen te hanteren. Dit betekent echter 
weer dat projecten thans op veel snellere termijn moeten worden gerealiseerd, 
willen althans investeerders bereid zijn hierin te participeren enlof middelen 
aan te wenden met het oog op de venvachte voordelen van het project. Worden 
projecten te laat, of uiteindelijk niet gerealiseerd, dan ligt in de rede dat inves- 
teerders afhaken en dat een gedeelte van de economische activiteit waarvoor 
de bewuste voorziening bedoeld was, verdwijnt, c.q. wordt verplaatst naar een 
regio of land waar we1 de gewenste faciliteiten worden geboden, met alle nega- 
tieve gevolgen voor groei en werkgelegenheid hier. 

Hierbij zij nog aangetekend dat onzekere besluitvorming niet alleen proble- 
matisch is ten aanzien van de grootschalige infrastructurele projecten waar- 
bij de overheid als (mede-Iinitiatiefnemer fungeert. De eerder genoemde ont- 
wikkeling van codificatie van particuliere en publieke belangen in wet- en 
regelgeving in het kader waarvan projecten op vele momenten en in vele fora 
getoetst moeten worden, heeft betrekking op alle grotere projecten, publieke 
zowel als private. Het ritme van maatschappelijke ontwikkelingen, met name 
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op economisch terrein, is hierdoor steeds sterker afhankelijk geworden van 
overheidsbeslissingen en daarmee van de besluitvaardigheid van de betrok- 
ken overheidsinstanties. De strategische waarde van snelheid en kwaliteit 
van overheidsbesluitvorming is in een open econornie derhalve algemeen. 

Wat betreft de kosten van de projectuitvoering zal in de regel niet te vermij- 
den zijn dat deze snel stijgen als vertraging optreedt. Toenemende onzeker- 
heid, zowel omtrent de kosten van realisatie als omtrent de verhoopte baten, 
leiden vanzelf tot hogere 'risicopremies' bij de financiering. Als gevolg hiervan 
wordt het functioneren van de 0verheid.o~ dit beleidsterrein tegelijkertijd 
moeilijker en kostbaarder. 

Tegenover deze nadelen wordt we1 als voordeel gesteld dat (zeer) langdurige 
voorbereiding tenminste de zorguuldigheid van besluitvorrning ten goede zou 
komen. "Dat besluitvorming vaak moeizaam verloopt is zonder twijfel waar, 
maar daarbij moet worden aangetekend dat achteraf die moeizaamheid niet 
altijd negatief blijkt te zijn" 8. Ook wordt het tijdsbeslag we1 positief ingeschat 
omdat dit de mogelijkheid zou bieden in latere fasen alsnog te profiteren van 
nieuwe inzichten en ervaringen elders. Daarbij heeft men dan het oog op pro- 
jecten waar bij nader inzien alsnog van wordt afgezien, zoals de vuilverbran- 
ding bij Ypenburg en de kolencentrale op de Maasvlakte 9. 

Het lijkt echter moeilijk deze argumenten bij nadere beschouwing te aan- 
vaarden. Wanneer bij nader inzien alsnog negatief wordt beslist over een pro- 
ject omdat in eerdere stadia niet of in onvoldoende mate rekening is gehouden 
met bepaalde belangen of informatie, pleit dit voor een verbetering van de 
besluitvorming, niet voor het accepteren van een moeizaam, onvoorspelbaar 
verloop van de besluitvorming in latere fasen. Als projecten worden afgebla- 
Zen door het geleidelijk verzanden en vastlopen van de besluitvorming daar- 
over, komt dit neer op besluitvorming bij omissie. Achteraf zal zoiets mogelijk 
'verstandig' lijken, omdat de nadelen van het project nog steeds aantoonbaar 
zijn, tenvijl de voordelen niet verwerkelijkt zijn en mogelijk door nieuwe ont- 
wikkelingen verdwijnen. Het 'verzanden' van projecten leidt echter niet alleen 
tot veelal omvangrijke kapitaalvernietiging (de kans is groot dat alle onder- 
zoek dat aan een project ten grondslag ligt, zijn geldigheid verliest doordat 
veronderstellingen en gegevens achterhaald worden en opgedane kennis ver- 
oudert), maar het ondergraaft ook het gezag van de overheid en doet daarmee 
afbreuk aan haar vermogen tot toetsing van initiatieven en projecten in het 
kader van algemene regels en voorschriften ter bescherming van uiteenlo- 
pende collectieve belangen. 

Slepende onzekerheid over het a1 dan niet doorgaan van een project en over 
het tijdstip van uiteindelijke realisatie is derhalve niet alleen negatief voor 
alle betrokken partijen (voor- en tegenstanders), maar ondergraaft de beoogde 
zorgvuldigheid waarvan zij de resultante is. Een voorspelbaar en niet onrede- 
lijk groot tijdsbeslag is, zo gezien, niet slechts een economisch belang, maar 
meer in het algemeen een kwaliteitscriteriurn voor goede besluitvorming. 

De raad acht de nog we1 eens opgeroepen tegenstelling tussen zorgvuldigheid 
en voortvarendheid derhalve niet juist; veeleer is er sprake van een complexe 
samenhang, waarin een voortvarende en voorspelbare besluitvorming mede 
een randvoorwaarde vormt voor de zorgvuldigheid die hierbij moet worden 
betracht. 

81 M. Wolsink. "De veronderstellingen achter het NIMBY-beleid". Beleid en Maatschappij, 1993, nr. 3. blz. 144. 

9] Zie: V. Jurgens, Nimby-projecten, wat bedoelen we precies?, inleiding Euroforum-congres 'De nieuwe Nimby-wet'. 27 oktober 

1993, blz. 2. 
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1.3.2 Meting van tijdsbeslag en vertraging 

Wanneer begint een project en wanneer is het klaar? Een antwoord op deze 
ogenschijnlijk simpele vragen is noodzakelijk om te kunnen nagaan of het 
tijdsverloop van besluitvorming inderdaad problematisch is. Meting van het 
tijdsverloop is echter minder eenvoudig dan het lijkt. Reeds de elementaire 
vraag naar het beginpunt van de besluitvorming kan vaak niet goed worden 
beantwoord en zelfs over het eindpunt kan men soms van mening verschillen. 
De wetgeving biedt hierbij weinig houvast: slechts voor enkele onderdelen van 
het besluitvormingsproces gelden wettelijke termijnen. 

De Deltawerken geven een tragische illustratie van een groot project dat (te) 
laat begon: pas na de watersnoodramp van 1953. Ook sedertdien nam de ver- 
wezenlijking van deze werken nog geruime tijd in beslag. De voorbereiding en 
de aanvaarding van de oorspronkelijke Deltawet kunnen daarentegen gelden 
als een voorbeeld van voortvarende besluitvorming. 

In dit voorbeeld liggen de zaken nog redelijk eenvoudig, doordat ondanks de 
lange voorgeschiedenis althans het politieke beginpunt duidelijk is gemar- 
keerd (de ramp in 1953) en doordat ook een duidelijk eindpunt bestaat (de vol- 
tooiing van de laatste dam). Bij andere projecten is vaak veel moeilijker vast 
te stellen wat precies onder de besluitvorming moet worden verstaan. Van uit- 
breiding van de luchthaven Zestienhoven en van aanleg van een 'Betuwe- 
route' was a1 sprake voor de Tweede Wereldoorlog. Hoe moet men de projec- 
ten beoordelen die (voorlopig?) niet doorgaan: de inpoldering van de 
Markenvaard, het rechttrekken van de kustlijn tussen Den Haag en Hoek 
van Holland, het windmolenpark in het IJsselmeer? En kan de besluit- 
vorming over projecten a1 als lang worden beschouwd wanneer nog niet eens 
vaststaat of de aanleg doorgaat? 

Een mogelijkheid is als beginpunt voor de besluitvorming het tijdstip te 
kiezen waarop door de regering of door lager bestuur eenduidig de behoefte 
aan een bepaald project is vastgesteld en in principe is besloten om in die 
behoefte te voorzien. Zo definieert men echter een belangrijk deel van de 
problematiek uit de wereld. Immers, vaak is juist veel tijd gemoeid met de 
voorbereiding van die principebeslissing. Daarom zal, ondanks de vele onze- 
kerheden die hiermee zijn gemoeid, hierna ook aandacht worden besteed aan 
de initiatieffase, het eerste ('embryonale') stadium van projecten. 

Als globale ijkpunten voor de analyse van het tijdsbeslag worden in dit rap- 
port vier fasen in de besluitvorming onderscheiden. Deze fasen kenmerken 
zich door een successievelijk steeds verder uitgewerkt projectontwerp, een 
toenemend aantal betrokkenen en steeds hogere (voorbereidings)kosten. De 
vier fasen kunnen als volgt worden getypeerd: 

1. De initiatieffase vertoont de grootste onzekerheden met betrekking tot het 
tijdsbeslag, doordat in deze fase geen fonnele besluitvorming plaatsvindt. In 
deze fase moeten de instanties die ijveren voor een project, een voldoende 
breed draagvlak zien te venverven om de kans te scheppen op politieke accep- 
tatie. De initiatieffase mondt uit in het op de politieke agenda brengen van 
een globaal voornemen. Het einde van de initiatieffase wordt echter niet altijd 
gemarkeerd door een expliciet aanvangsbesluit (zie de ontwikkeling van de 
noordrand van Rotterdam). 

2. In de voorbereidingsfase wordt het specifieke beleidsvoornemen geformuleerd. 
In deze fase vinden onderzoekswerkzaamheden plaats en pleegt de maat- 
schappelijke discussie te ontbranden (a1 dan niet op instigatie van de initia- 
tiefnemers). De voorbereidingsfase mondt doorgaans uit in een principe-uit- 
spraak over het doorgaan van het project. Bij de totstandkoming van het 
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principebesluit plegen meerdere instanties te worden ingeschakeld, maar de 
beslissing zelf wordt doorgaans door Ben politiek orgaan genomen. 

3. In de uitwerkingsfase wordt het principebesluit uitgewerkt in concrete maat- 
regelen. Er moeten nu besluiten worden genomen over het geheel van 'beno- 
digdheden': de financiering, de goedkeuringen, de vergunningen, de grond en 
de bouwcapaciteit lo. In deze fase worden de procedurele vereisten van 
besluitvorming het meest zichtbaar. Bepalend zijn vooral de vereisten in het 
kader van de ruimtelijke wetgeving en de milieuregelgeving. 

4. De uitvoeringsfase kan een aanvang nemen zodra de 'benodigdheden' zijn ver- 
women. De uitwerkings- en uitvoeringsfase kunnen elkaar overlappen als 
bepaalde onderdelen waarvoor de benodigdheden zijn verworven, reeds in uit- 
voering worden genomen. Soms blijft de goedkeuring van andere onderdelen 
uit, waardoor het project alsnog stil komt te liggen 11. De uitvoeringsfase ein- 
digt als het project in gebruik kan worden genomen. 

Bij deze fasering dient we1 te worden aangetekend dat de suggestie van een 
strikt chronologische volgorde te simpel is. In de praktijk vinden veel terug- 
en vooruitkoppelingen plaats tussen de verschillende fasen. Zo komt het 
regelmatig voor dat in de uitvoeringsfase bepaalde omstandigheden nopen tot 
een nieuwe ronde van voorbereidingen (vanwege andere politieke verhoudin- 
gen, nieuwe technologische mogelijkheden, interventie door de rechter, enz.). 
Ook worden de grenzen tussen de verschillende fasen niet altijd door een 
apart besluit gemarkeerd. Zo zal het veelal voorkomen dat het principebesluit 
over een project wordt uitgesteld totdat ook de uitwerking daarvan vergaand 
vaststaat. Niettemin geeft de hier aangebrachte indeling in fasen een globaal 
houvast om het tijdsbeslag van de besluitvorming te onderzoeken. 

Is het aanbrengen van voornoemde fasering a1 enigszins arbitrair, dit geldt a 
fortiori voor de waardering van tijdsverloop als 'te lang' of 'vertraagd'. 
Dergelijke kwalificaties weerspiegelen doorgaans een waardeoordeel, ingege- 
ven door opinies over de behoefte aan een bepaalde voorziening en de mate 
waarin deze dringend is. Zo kan men nu we1 vaststellen dat Nederland zijn 
infrastructuur in de jaren tachtig schromelijk heeft verwaarloosd, maar daar- 
aan moet dan we1 worden toegevoegd dat de urgentie van een aantal grote 
projecten toen - mede in het licht van de beperkte begrotingsmiddelen - min- 
der algemeen werd gevoeld dan thans. De wisselende conjunctuur van behoef- 
ten en de uiteenlopende percepties hiervan bij de betrokken partijen en belan- 
gen leidt ertoe dat men de schuld van 'vertraging' niet te snel mag wijten aan 
alleen de complicaties van het besluitvonningsproces. 

Onder voorbehoud van deze nuancering lijkt het niettemin verantwoord te 
onderscheiden tussen benodigde tGdsduur en onnodig tQdsbeslag. Om te vol- 
doen aan de rechtmatige eisen van een evenwichtige afweging en waarborging 
van belangen, alsmede aan de operationele eisen die de organisatie van een 
verantwoorde besluitvorming stelt, is nu eenmaal een bepaalde tijdsduur 
benodigd. Hierbij is te denken aan de staatsrechtelijke eisen van democrati- 
sche en rechtmatige besluitvorming en de procedurele vereisten van inspraak 
en consultatie. Omtrent de rechtsbescherming zijn vaste procedures bepaald. 
Daarnaast verlangt de kwaliteit van de besluitvorming een reeel draagvlak 
voor het project. Tenslotte moeten kwaliteitseisen worden gesteld aan de doel- 
matigheid en efficintie van de besluitvorming. 

In de analyse in dit rapport van het feitelijk verloop van de besluitvorming zal 

lo] D e  term 'benodigdheden' is ontleend aan 5. de Hoo, die de besluitvorming vanuit deze invalshoek analyseerde. Hier wordt 

getracht de 'benodigdheden' te combineren met de indeling in fasen. S. de Hoo, Besluitvorrning en rijkswegenaanleg, Leiden. 

Sociologisch lnstituut Rijksuniversiteit Leiden. 1982. blz. 29-36. 

"1 Z o  zijn bijv. de zandlichamen in de polder ten westen van Delft vele jaren geleden opgericht ten behoeve van de aanleg van 

Rijksweg 19. D e  weg zelf is tot op heden niet gerealiseerd. 
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worden nagegaan welke knelpunten aanleiding geven tot overschrijding van 
de termijnen die realistisch geacht kunnen worden om aan de bovengenoemde 
kwaliteitsvereisten te voldoen. In het bijzonder zal hierbd worden nagegaan 
of in het gangbare juridische raam van besluitvorming en via de wijze van 
organisatie van de projecten tijdsefficienties kunnen worden bereikt. 

1.4 Grote projecten nader omschreven 

1.4.1 Afbakening 

De adviesaanvraag spreekt van de venvezenlijking van 'grote projecten' en 
spitst dit begrip toe op projecten van infrastructurele aard. In de lijn van deze 
globale aanduiding houdt dit rapport zich bezig met 'grote fysieke realisaties', 
die in meer dan Ben opzicht kunnen worden beschouwd als 'grensoverschrij- 
dend': de potentiele baten (en mogelijk de benodigde offers) overschrijden de 
nonnale limieten en er wordt mee beoogd de internationale concurrentieposi- 
tie te versterken. Tot deze projecten zijn in elk geval de infrastructurele hoofd- 
verbindingen te rekenen, zoals de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn, maar 
ook grote uitbreidings- en ontwikkelingsprojecten, zoals de Mainport 
Schiphol, alsmede grote plaatsgebonden fysieke voorzieningen, zoals verbran- 
dingsinstallaties, grote electriciteitsvoorzieningen of grote voorzieningen op 
het gebied van natuur en milieu. Het begrip 'infrastructuur' in de adviesaan- 
vraag wordt derhalve in brede zin opgevat. 

Het voorgaande houdt in dat geen sprake is van een homogene groep projec- 
ten. 'Grote' projecten onderscheiden zich naar hun aard niet van soortgelijke 
kleinere doelspecifieke projecten. Zelfs de aanduiding project is dubieus aan- 
gezien het niet steeds om Ben fysiek samenhangend werk gaat, maar vaak om 
een samenstel van werken in het kader van een omvattend plan van ontwik- 
keling (bijv. de ontwikkeling van de mainports). 

De afbakening van de 'grote' projecten kan derhalve niet objectief worden 
gemaakt. Van de betrokken projecten wordt steeds een belangrijke uitstraling 
verwacht, op de toekomstige economische bedrijvigheid of op maatschappe- 
lijke behoeften, welke het beslag op schaarse middelen moet rechtvaardigen. 
Zo geschetst behelst de kwalificatie 'groot project' vooral een oordeel omtrent 
het belang daarvan. In essentie gaat het om ingrijpende veranderingen die 
fundamentele keuzen behelzen omtrent de ontwikkeling van de economie 
enlof de samenleving en doorgaans het gebruik van de omgeving. De aandui- 
ding 'groot project' is derhalve een politieke kwalificatie. 

1.4.2 Categorisering 

Om een beschouwing over grote projecten te behoeden voor een teveel aan 
casui'stiek, is het wenselijk, onder erkenning dat elk project 'uniek' is, toch een 
globale categorisering te hanteren. Gegeven de grote inhoudelijke verschillen, 
zal zo'n categorisering moeten aanknopen bij de uorm. 

In de bestuurskundige literatuur bestaan diverse suggesties voor indeling in 
soorten projecten. Zo kan ,men een onderscheid maken tussen een symmetri- 
sche dan we1 een asymmetrische verdeling van lasten en baten. Andere crite- 
ria die in deze literatuur naar voren komen, betreffen de ordeningskenmerken 
van besluitvormingsstructuren inzake grote projecten, bijvoorbeeld de mate 
van centralisatie dan we1 decentralisatie; ook worden we1 afbakeningen 
gemaakt tussen de markt en de publieke sector. Deze kenmerken zijn zeker 
relevant voor een analyse van besluitvormingsprocessen, maar laten zich in 
de praktijk moeilijk toepassen vanwege het grote aantal mengvormen. 
Bovendien geldt dat kenmerken die zelf in de analyse worden betrokken, 
beter niet ook in de definitie kunnen worden gehanteerd. 
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Voor de categorisering van soorten grote projecten worden in dit rapport twee 
criteria gebruikt die niet zelf object van analyse vormen en bovendien vol- 
doende onderscheidend zijn, namelijk de eindbestemming van projecten en de 
ruimtelijke organisatie. 

Wat betreft de eindbestemming, wordt onderscheiden tussen projecten gericht 
op de produktie van een enkelvoudige uoorzien,ing en projecten die meeruou- 
dige uoorzieningen mogelijk moeten maken. 
Bij enkelvoudige voorzieningen kan men kan bijvoorbeeld denken aan traces 
van hoofdwegen en spoorlijnen, aan gasboringen, aan kerncentrales of aan 
afvalstortplaatsen. Bij alle voorbeelden staat weliswaar een veelvoud van con- 
dities en doeleinden op het spel (zoals milieu, ruimtelijke ordening, economic) 
die aan de besluitvorming een andere wending kunnen geven en soms zelfs de 
venvezenlijking van het project als zodanig kunnen tegengaan, maar de 
bestemming van het project is in essentie steeds gericht op de verwezenlijking 
van een enkelvoudige voorziening. Kenmerkend voor het patroon van besluit- 
vorming over deze projecten is dat doorgaans duidelijk een 'produktieve ope- 
rator' aanwijsbaar is, die moet voldoen aan 'condities' die uit hoofde van 
andere belangen worden gesteld. 

Bij de projecten die zijn gericht op de venvezenlijking van meervoudige voor- 
zieningen, is het patroon veel complexer, omdat sprake is van een samenstel 
van produktieve bestemmingen. In het kader van een project moeten dan 
meerdere voorzieningen tot stand komen, waarvan de ontwikkeling mede 
wordt bei'nvloed door hun onderlinge afhankelijkheden en reacties. 
Voorbeelden betreffen de ontwikkeling van de grote lucht- en zeehavens (die 
voorzien in de uitbreiding van havenvaorzieningen, woon- en werkgebieden, 
infrastructurele voorzieningen, enz.); een ander voorbeeld betreft het beheer 
van de Waddenzee (scheepvaart, gaswinning, natuur, recreatie). 

Het tweede criterium, het patroon van ruimtelijke organisatie, spitst zich toe 
op het onderscheid tussen ruimtelijke concentratie en ruimtelijke spreiding. In 
het eerste geval wordt het project gelokaliseerd op Ben plaats of in een betrek- 
kelijk compact gebied (uitbreidingsprojecten zoals het Integraal Plan 
Noordrand Rotterdam, de grote havenprojecten, kerncentrales); in het tweede 
geval wordt het grondgebied van een groot aantal gemeenten benut of door- 
kruist (bijv. de traceprojecten). Het onderscheid tussen geconcentreerde en 
gespreide ruimtelijke organisatie geeft een belangrijke indicatie voor de struc- 
tuur van de besluitvorming over projecten. 

Op grond van de twee bovenstaande criteria zullen in dit rapport drie soorten 
grote projecten worden onderscheiden: 

Locatiegebonden projecten (enkelvoudige voorziening, ruimtelijk geconcen- 
treerd) 
Het betreft projecten van nationaal belang, gericht op de verwezenlijking van 
een enkelvoudige voorziening met een specifiek ruimtelijk geconcentreerd 
karakter. Veel van de Nimby-projecten vallen onder deze categorie, maar ook 
sommige zogenoemde Plimby's (Please, in my backyard), zoals zeeweringen. 
Locatiegebonden projecten hebben de eenvoudigste structuur. Er moet een 
enkelvoudige voorziening gerealiseerd worden in een ruimtelijk geconcen- 
treerd milieu. 
Er is Ben produktieve operator aanwijsbaar (dat kan een overheidsdienst zijn, 
of een particuliere organisatie, of een particuliere organisatie waarvan de pro- 
duktieve taak wordt aangestuurd door de overheid). De produktie van deze 
enkelvoudige voorziening moet sporen met bepaalde condities, bij grote 
fysieke realisaties in elk geval milieu- en ruimtelijke condities. De concentra- 
tie in een compact ruimtelijk milieu beperkt het aantal direct betrokkenen op 
uitvoeringsniveau. 
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2. Trackprojecten (enkelvoudige voorziening, ruimtelijk gespreid) 
Het gaat hier om infrastructurele hoofdverbindingen (incl. de bijbehorende 
kunstwerken). 
De kenmerkende structuur van traceprojecten komt overeen met die van loca- 
tiegebonden projecten voor wat betreft het enkelvoudige karakter van de 
beoogde voorziening, de aanwijsbaarheid van de produktieve operator en het 
vereiste om de produktie te laten sporen met bepaalde condities. Een afwij- 
kend element is dat traceprojecten het grondgebied van een groot aantal 
gemeenschappen doorsnijden. Het aantal direct betrokkenen beleidsactoren 
neemt hierdoor enorm toe, evenals de complexiteit van de besluitvorming, met 
name terzake van de condities die bij de realisering worden gesteld. De 
besluitvorming over traceprojecten kan dermate omvangrijk of ingewikkeld 
zijn dat voor bepaalde 'grote kunstwerken' die binnen het project moeten wor- 
den gerealiseerd, een aparte besluitvormingsprocedure nodig is. 

3. Ontwikkelingsprojecten (meervoudige voorziening, ruimtelijk geconcentreerd) 
Het betreft hier vooral de integrale multi-functionele ontwikkelingsprojecten 
en integrale ruimtelijke uitbreidingsprojecten, zoals de grote city-projecten en 
de havenprojecten. 
Kenmerkend voor ontwikkelingsprojecten is het streven naar een meervou- 
dige voorziening. Hierdoor wordt de complexiteit van de besluitvorming aan- 
zienlijk vergroot. Er is niet sprake van Ben produktieve operator, maar van 
meerdere partijen die deze rol dragen. Zij beschikken doorgaans over een uit- 
eenlopende mate van autonomie, hun doelgerichtheid is veelal niet op voor- 
hand ingekaderd (doeleinden plegen zich ten minste voor een deel tijdens het 
proces van besluitvorming te ontwikkelen) en er is sprake van interferenties 
tussen deze partijen (zij zijn van elkaar afhankelijk: de ene partij stemt zijn 
keuze af op het gedrag van de andere). 

Het actief laten sporen van deze meervoudige produkties met de diverse con- 
dities (tenminste milieu en ruimtelijke ordering) leidt opnieuw tot vergroting 
van de complexiteit. Slechts de ruimtelijke concentratie van de ontwikke- 
lingsprojecten die in dit rapport worden bestudeerd, is een factor die niet tot 
vergroting van de complexiteit leidt, maar het aantal direct betrokkenen nog 
in zekere mate overzichtelijk houdt. 
Ook bij ontwikkelingsprojecten kan de besluitvorming zo veelomvattend en 
ingrijpend zijn dat voor bepaalde onderdelen aparte besluitvormingsprocedu- 
res worden toegepast. Zo kan men bijvoorbeeld de gasboringen als een apart 
locatiegebonden project beschouwen binnen het zeer omvattende beheer van 
de Waddenzee. 

Naast de drie genoemde categorieen zou in beginsel nog een vierde kunnen 
worden onderscheiden, namelijk meervoudige voorzieningen die tevens ruim- 
telijk gespreid zijn. Hierbij kan men eventueel denken aan een activiteit als 
het multifunctioneel beheer van de Waddenzee. Van deze categorie bestaan 
echter zo weinig voorbeelden dat er in dit rapport niet nader op wordt inge- 
gaan. 

1.5 D e  positie van de overheid 

In ons staatsbestel wordt de maatschappelijke dynamiek vooral gezocht in de 
activiteiten van particulieren en particuliere organisaties, die hun eigen 
belangen nastreven. De overheid stelt hieraan bepaalde grenzen uit hoofde 
van het algemeen belang. Bij projecten waarbij (bestuursorganen van) de 
overheid tevens als initiatiefnemer of in een ondersteunende rol is (zijn) 
betrokken, treedt de overheid echter niet alleen beperkend op. Zij heeft tevens 
een 'produktieve' betrokkenheid, op grond waarvan zij is belast met de afwe- 
ging van de wenselijkheid van het project, de selectie van varianten en de ver- 
wezenlijking van concrete doeleinden. 
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Deze betrokkenheid van de overheid kan verschillende vormen aannemen. 
Sommige projecten vormen een onderdeel van de presterende taak van de 
overheid. Hierbij gaat het om projecten die binnen de marktorde niet vanzelf 
tot stand komen. In de economie van de publieke besluitvorming worden ver- 
schillende gradaties van zulke collectieve goederen onderscheiden, waarbij 
gevarieerde organisatievormen passen. Bij andere projecten heeft de overheid 
specifiek belang vanuit een bepaald beleidsoogmerk. Men kan hierbij bijvoor- 
beeld denken aan voorzieningen in het milieubeleid, zoals waterzuivering of 
afvalvenverking. 

Daarnaast zijn er projecten waarbij het initiatief primair bij een particuliere 
organisatie ligt en de overheidsbetrokkenheid voortvloeit uit een algemeen 
belang dat het project wenselijk maakt. De betrokkenheid kan dan bijvoor- 
beeld financieel zijn, of samenhangen met de noodzaak om andere voorzie- 
ningen aan een concreet project aan te passen. 

De combinatie van overheidsbetrokkenheid uit hoofde van zowel algemene 
rechtsbescherming als positief beleid geeft aan de besluitvorming over grote 
projecten een bijzonder karakter dat afwijkt van de reguliere wet- en regel- 
geving. In het laatste geval gaat het in beginsel om besluitvorming gericht op 
het scheppen van abstracte, algemeen geldende rechtsverhoudingen. Bij grote 
projecten gaat het om besluitvorming over materiele realisaties, die beslag 
leggen op schaarse financiele, sociale en fysieke ruimte en het milieu. Dit fei- 
telijk karakter geeft aan de besluitvorming erover een sterker onherroepelijk 
karakter; de gebruikte ruimte is gedurende langere tijd niet meer voor andere 
doeleinden beschikbaar. Ook de aard van de afweging is een andere. Gaat het 
bij het scheppen van een algemeen geldende rechtsverhouding om een groot 
aantal onderscheiden feitelijke situaties, bij besluitvorming over een fysiek 
project gaat het om de afweging van de effecten van Ben feitelijke situatie. 

De combinatie van deze kenmerken rechtvaardigt alleszins de bijzondere aan- 
dacht voor de besluitvorming daarover. De omvang, de diversiteit van de aspec- 
ten die op de realisatie van invloed zijn en de aard van de hierbij te nemen 
risico's hebben tot gevolg dat de aard van de besluitvorming een meer dan nor- 
male complexiteit draagt. Tegelijk maakt de venvachte uitstraling daarvan 
die besluitvorming van meer dan gewoon maatschappelijk belang. Hoewel een 
groot project ook technisch of innovatief een uitzonderlijk karakter kan hebben, 
vindt de problematiek van de besluitvorming daarover vooral zijn oorzaak in 
de complexiteit van het politiek bestuurlijk proces van gelijktijdige stimule- 
ring en conditionering daarvan, zoals in dit rapport telkens weer zal blijken. 

1.6 Precisering van de vraagstelling en opzet rapport 

1.6.1 Aard van het vraagstuk 

Aan de hand van het voorgaande kan de vraagstelling die aan dit rapport ten 
grondslag ligt, nu nader worden gepreciseerd. 
In de adviesaanvraag ligt een operationele vraag besloten, te weten op welke 
wijze, onder behoud van de vereiste kwaliteit en zorgvuldigheid, een doel- 
matiger besluitvorming over grote projecten mogelijk is door vooral het tijds- 
beslag daarvan te optimaliseren. In deze zin heeft ook dit rapport een opera- 
tionele strekking. Er wordt niet ingegaan op de merites van afzonderlijke 
grote projecten of van grote projecten in het algemeen. Het heterogene karak- 
ter van grote projecten en de vooral politieke betekenis van de aanduiding, 
maakt dit minder zinvol. De raad gaat uit van het bestaan van grote projec- 
ten die een bijzonder politiek en bestuurlijk belang hebben. Dit rapport richt 
zich op de mogelijkheden om een grotere efficientie bij de voorbereiding van 
en besluitvorming over dergelijke projecten te bereiken en de kwaliteit van 
deze besluitvorming te verhogen. 
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Tussen de operationele behoeften van projecten en de bestuurlijWjuridische 
context waarin de besluitvorming plaatsvindt, bestaat een min of meer 
natuurlijke spanning. Als gezegd is het proces van formeel bestuurlijke 
besluitvorming niet in slagorde gezet ter verwezenlijking van een doelgerichte 
onderneming. Het is we1 mogelijk om binnen het bereik van projecten het 
doelgerichte karakter van de onderneming te versterken door de organisato- 
rische inrichting van de besluitvorming hierop in te stellen, maar steeds moet 
men werken in een context waarin voor nagenoeg alle elementen van de 
besluitvorming in de loop van de tijd vanuit een diversiteit van achtergronden 
en problemen een verscheidenheid van organisatorische routines en procedu- 
rele vereisten is gegroeid. Projecten komen niet tot stand in de context van het 
onbewoonde eiland, integendeel het land is dicht bevolkt en structureert in 
belangrijke mate de weg van totstandkoming van nieuwe projecten, reeds 
voordat deze zelf het stadium van voorbereiding hebben bereikt. Hierin ste- 
ken tal van elementen die, gezien vanuit de operationele behoeften van pro- 
jecten, als vertragend kunnen worden beschouwd, maar die nu eenmaal voort- 
vloeien uit de aard van de materie zelf. 

Zo gezien vindt besluitvorming plaats in complexe verhoudingen die in 
belangrijke mate een afspiegeling zijn van problemen die in het verleden een 
bepaalde ordening en waarborging hebben opgeroepen. Onvoorspelbaarheid 
van besluitvorming in complexe en multi-dimensionale projecten is in veel 
opzichten daarom niet zozeer een probleem van besluitvorming, als we1 een 
logisch uitvloeisel van de complexe samenhangen en van de zorgvuldigheids- 
vereisten die hieromtrent in de loop van de tijd zijn ontwikkeld. Tegenover dit 
gegeven staat echter de constatering dat het tijdsbeslag van de besluitvor- 
ming over grote projecten van nationaal strategisch belang niet meer alleen 
de afhankelijke resultante van gegroeide verhoudingen kan zijn, maar in een 
internationale competitieve context zelf is uitgegroeid tot Ben van de kardi- 
nale kwaliteitsfactoren. Dit gegeven voert de gesignaleerde spanning op tus- 
sen de operationele behoeften van projecten en de besluitvormingscontext 
waarin zij tot stand komen. Vanwege de opening van grenzen op economisch 
en maatschappelijk gebied is deze spanning bij vrijwel alle projecten toegeno- 
men, maar met name bij grote projecten van strategisch belang is de opera- 
tionele dimensie zozeer geactiveerd dat een nieuwe wisselwerking gevonden 
moet worden tussen doe1 en context van besluitvorming. 

Tegen deze achtergrond is het ondenverp van dit rapport vooral de vraag hoe 
het proces van besluitvonning beheersbaar gemaakt kan worden. Daarmee is 
niet bedoeld dat de uitkomsten van afwegingen en beslissingen steeds op voor- 
hand gestuurd en verzekerd moeten zijn. Het gaat om de wijze waarop en de 
tijdspanne waarin de besluitvorming plaatsvindt. Als dit proces niet adequaat 
is gestructureerd, worden de transactiekosten onnodig opgevoerd. In dit rap- 
port wordt gezocht naar mogelijkheden om een evenwichtige vormgeving van 
de besluitvorming te bevorderen. 

1.6.2 Vraagstelling 

Het gaat hier derhalve om de vraag of en zo ja, op welke wijze het proces van 
besluitvorming over grote projecten anders kan en moet worden ingericht ten- 
einde recht te doen: 

- aan de maatschappelijke behoefte aan een voorspelbaar tijdsbeslag; 
- aan het doelgerichte operationele karakter van de projecten, in een context 

die een actief samenspel vergt van veel betrokken partijen met uiteenlopende 
belangen en doeleinden; 

- aan het gegeven dat het gaat om overheidsbesluitvorming die binnen een 
bestuurlijk-juridische context moet worden gerealiseerd en daarin aan alge- 
mene en specifieke rechtswaarborgen moet voldoen; 

- aan het feit dat deze projecten maatschappelijke veranderingen en keuzen 

BESLUITEN OVER GROTE PROJECTEN 



inzake toekomstige ontwikkelingen impliceren en daannee een eigen poli- 
tieke betekenis hebben. 

De voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van grote projecten is voor 
alles een proces dat de medewerking en samenwerking vergt van een groot 
aantal betrokken partijen en personen met uiteenlopende belangen en doel- 
einden. Een project komt niet tot stand door de automatische toepassing van 
procedures en regels, maar door de organisatie, coijrdinatie en het manage- 
ment van betrokken partijen, zowel in technisch, bestuurlijk als in politiek 
opzicht. Het handelen van betrokken partijen en personen, hun beslissingen 
en de mogelijkheden van organisatie worden echter we1 mede bepaald en 
voorgestructureerd door de wettelijke en bestuurlijke ordening waarin de 
besluitvorming plaatsvindt. De inrichting van het wettelijk en bestuurlijk 
stelsel is zo mede een voonvaarde voor een adequate besluitvorming over 
grote projecten. 

Een gewenste verbetering van de besluitvorming zal zowel het management 
en de organisatie moeten betreffen als de wettelijke en bestuurlijke ordening. 
Bovendien zullen deze aspecten in samenhang moeten worden gerealiseerd en 
getoetst op hun onderlinge compatibiliteit. 
Wat betreft de aanpak, organisatie en het management, doet zich hetzelfde 
probleem voor als bij de vraag naar de merites van afzonderlijke projecten; het 
heterogene karakter van projecten beperkt de mogelijkheid van algemene 
conclusies en aanbevelingen. De vraagstelling richt zich dan ook vooral op het 
algemene patroon van aanpak en organisatie. Laten zich daarin lijnen en ont- 
wikkelingen ontwaren en sluiten deze aan bij de aard van de voorbereiding en 
besluitvorming over grote projecten als complex proces van technische, 
bestuurlijke en politieke besluitvorming? 
Met betrekking tot de wettelijke en bestuurlijke context gaat het vooral om de 
vraag in welke opzichten de bestaande ordening belemmerend werkt voor een 
voortvarende en evenwichtige besluitvorming over projecten, en in hoeverre 
aanpassing daarvan mogelijk is gegeven de rol van de overheid als algemene 
hoedster van belangen. Daarbij past een zekere terughoudendheid in die zin 
dat rechtsregels grotendeels een andere achtergrond en functie hebben dan 
het doelspecifieke kenmerk van projecten. 

Cumulatie van rechtsregels en procedures doet zich niet alleen voor bij (grote) 
projecten waar bestuursorganen een initierende rol hebben, maar ook bij pro- 
jecten van het bedrijfsleven. Het gaat derhalve niet alleen om de vraag of 
besluitvorming over grote ('overheids')projecten wordt gefrustreerd door dis- 
functionele patronen in de regelgeving en het bestuursrecht. Tevens moet 
worden bezien of de specifieke invalshoek van grote ('overheids')projecten 
geschikt is om aanpassingen van het algemene juridische kader te bepleiten. 
Ook als de problemen van de wettelijke en bestuurlijke context niet alleen 
grote ('overheids')projecten betreffen, kan het wenselijk zijn om de problemen 
in de eerste plaats voor deze projecten op te lossen. Deze oplossingen kunnen, 
wanneer zij hun waarde bewijzen, mogelijk meer in het algemeen navolging 
vinden. De besluitvonning over grote projecten dient dan als proefstation voor 
een nieuwe ordening die op den duur een meer algemene betekenis kan krij- 
gen. 

1.6.3 Opzet van het rapport 

Vanuit een zo begrepen vraagstelling is het onderhavig rapport als volgt opge- 
bouwd. In de eerste plaats wordt op grond van onderzoek naar een groot aan- 
tal projecten in de afgelopen jaren, getracht te identificeren welke fasen in het 
proces van besluitvorming de meeste tijd in beslag nemen en welke factoren 
daarbij in het bijzonder een rol spelen. Hoofdstuk 2 bevat de bevindingen en 
conclusies van dit onderzoek. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de belang- 
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rijkste factoren van tijdsbeslag nader geanalyseerd. Het gaat daarbij met 
name om de organisatie en het management van de besluitvorming, de finan- 
ciering en de inrichting van het wettelijk en bestuurlijk kader. In hoofdstuk 4 
worden verschillende alternatieven voor de inrichting van de besluitvorming 
en met name de inrichting van het wettelijk en bestuurlijk kader nader 
bezien; het betreft voorstellen en recente wetswijzigingen in Nederland, en de 
wijze waarop besluitvorming in andere landen plaatsvindt. In hoofdstuk 5 
wordt onderzocht welke richtingen ingeslagen kunnen worden bij het zoeken 
naar oplossingen in de wetgeving. Daarbij blijkt dat oplossingen nodig zijn 
met betrekking tot de structurering en inrichting van de voorbereiding en 
besluitvorming die verder gaan dan eerder gesuggereerde aanpassingen. 
Hoofdstuk 6 vat de aanbevelingen van het rapport samen. 
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Besluitvorrning in de praktijk 

2.1 Inleiding 

Na de weergave van de uitgangspunten voor dit rapport in hoofdstuk 1, wordt 
in dit hoofdstuk, op basis hiervan, de gang van zaken bekeken bij een aantal 
projecten waarin de Nederlandse overheid (overheden) een hoofdrol 
speelde(n). De invalshoek is hierbij primair het tijdsbeslag en met name ver- 
tragingen en factoren die tot vertragingen leiden. Getracht wordt vertragin- 
gen te relateren aan knelpunten in de besluitvorming en een verklaring te 
geven voor het optreden hiervan. Deze analyse is gebaseerd op eigen empi- 
risch onderzoek 1 en op de bevindingen terzake in de literatuur. Aan het eind 
van dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het tijdsbeslag van projecten in 
andere landen. 

Opvallend is dat elk van de betrokkenen bij een project een eigen kijk heeft op 
het tijdsbeslag. Terwijl sommige partijen melding maken van 'aanzienlijke 
vertragingen', wijzen andere actoren juist op een 'overhaaste aanpak'. 
Gechargeerd gesteld: voorstanders zien het project liefst de volgende dag gere- 
aliseerd, terwijl tegenstanders er alles aan gelegen is de operatie op de lange 
baan te schuiven of af te blazen. Verschillen van inzicht over de inhoudelijke 
merites van een project kunnen de analyse van het tijdsbeslag vertroebelen. 
In dit hoofdstuk wordt daarom gepoogd de tijdsdimensie 10s te koppelen van 
de inhoudelijke problematiek. Voorts is ervoor gekozen de feiten hier zoveel 
mogelijk voor zich te laten spreken. 

De opzet dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 wordt aangegeven welke 
projecten in het eigen onderzoek van de WRR zijn geanalyseerd. Paragraaf 2.3 
gaat in op de doorlooptijden van de bijbehorende besluitvormingsprocessen en 
wordt bezien waaraan vooral tijd is besteed en of op dit punt verschillen 
bestaan tussen projecten. In paragraaf 2.4 wordt vastgesteld welke vertra- 
gingen bijdroegen tot het langer worden van de doorlooptijden. In paragraaf 
2.5 wordt ingegaan op factoren die bijdragen aan het ontstaan van vertragin- 
gen, waarbij wordt onderscheiden tussen operationele aspecten en factoren 
die betrekking hebben op regelgeving. In paragraaf 2.6 wordt ingegaan op de 
situatie in omringende landen. Paragraaf 2.7 bevat een overzicht van de 
belangrijkste bevindingen. 

2.2 Het materiaal 

In het eigen onderzoek van de WRR is gekeken naar de besluitvorming bij een 
twintigtal projecten (zogenoemde 'cases'). Hierbij kon slechts een beperkt aan- 
tal echt grote projecten worden bestudeerd, aangezien er hieman in Neder- 
land de afgelopen decennia niet meer ter hand zijn genomen (het gaat om de 
Hogesnelheidslijn, de Betuweroute, de Mainportontwikkeling van Schiphol en 
de Oosterscheldewerken). Om toch tot voldoende cases te komen, zijn ook ver- 
scheidene projecten beschouwd die niet zonder meer voldoen aan de kwalifi- 
catie 'groot', maar waarvan de omvang en uitstraling toch aanzienlijk zijn te 
noemen. 

Bij ongeveer de helft van de cases is uitgegaan van bestaand onderzoeks- 
materiaal. Voor de andere helft zijn de gegevens verzameld door documen- 
tenonderzoek en gesprekken met contactpersonen. Voor elke case zijn de 
belangrijkste beslissingen ge'inventariseerd en in chronologische volgorde 

'1 A.J.F. Bruning. Grote projecten in Nederland. WRR, Werkdocument W77, 1994. 
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geplaatst. Deze chronologische schets wordt gestructureerd met behulp van 
de fase-indeling die in paragraaf 1.3.2 is beschreven. 
Het tijdsbeslag is per fase in kaart gebracht. De fasen geven in grote lijnen 
weer in welk stadium de besluitvorming zich bevindt. De besluitvorming 
wordt niet direct gerelateerd aan het perspectief van BBn van de betrokken 
actoren 2, maar aan de mate waarin de werkzaamheden gevorderd zijn. Ware 
het anders, werd bijvoorbeeld het perspectief van de verantwoordelijke 
(rijks)overheidsinstantie als uitgangspunt genomen, dan zou pas sprake zijn 
van (vertragingen in de) besluitvonning nadat deze ene actor heeft gekozen 
voor het tot stand brengen van het project. Een dergelijke analyse beperkt 
zich tot de problematisering van de uitwerkingsfase 3. Aan de in dit rapport 
gehanteerde eendimensionale sequentile indeling zijn enkele beperkingen 
verbonden 4. Deze methode is echter bij uitstek geschikt om een indruk te krij- 
gen van het tijdsbeslag in kwantitatieve zin. 

Met de cases tezamen wordt beoogd een goede weergave te bieden van de 
Nederlandse besluitvormingspraktijk. Hiertoe is getracht een spreiding naar 
kenmerken te bewerkstelligen, om zo na te gaan of deze kenmerken het ver- 
loop van de besluitvorming bei'nvloeden. Derhalve zijn, aan de hand van de 
categorisering in paragraaf 1.4.2, trachprojecten, ontwikkelingsprojecten en 
locatiegebonden projecten in ongeveer gelijke mate in het onderzoek betrok- 
ken. Ook is getracht de cases te spreiden over beleidsterreinen. Daarnaast is 
enige spreiding aangebracht wat betreft de tijdsperiode waarin de besluit- 
vorming zich afspeelde. Sommige projecten zijn enkele jaren of zelfs decennia 
geleden gerealiseerd, andere projecten zijn onlangs of bijna voltooid, tenvijl 
voor weer andere projecten de besluitvorming nog in volle gang is. Enkele pro- 
jecten zijn nooit tot uitvoering gekomen. Voorts zijn projecten met uiteen- 
lopende initiatiefnemers geselecteerd: het gaat afwisselend om een hogere 
overheidsinstantie, een lagere overheidsinstantie of een particuliere organi- 
satie 5. Tenslotte is er naar gestreefd om zowel op het eerste gezicht trage pro- 
jecten als op het eerste gezicht vlot verlopen projecten in het onderzoek te 
betrekken 6 .  

Uiteraard zijn de doorlooptijden van vroegere besluitvonningsprocessen niet 
zonder meer representatief voor de huidige situatie. De procedures en de wijze 
van aanpak kunnen veranderd zijn. Waar in dit hoofdstuk knelpunten wor- 
den beschreven waarvoor zich inmiddels (mogelijke) oplossingen hebben aan- 
gediend, wordt dit expliciet aangegeven. 

2.3 Omvang en aard van het tijdsbeslag 

Over het algemeen blijkt met de besluitvorming in de onderzochte gevallen 
tenminste 15 jaar gemoeid te zijn, gerekend vanaf het moment dat met de 

21 Vgl. G.R. Teisman, Complexe besluitvorming: een pluricentrisch penpectief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen, disserta- 

tie. Erasmus Universiteit Rotterdam. 1992. blz. 34-36. 

31 De studie van Bureau mr. G.J.A. Sigmond (uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat) richt zich bijvoorbeeld alleen op de ver- 

gunningen- en beroepsfase: de voorbereidingsfase blijft buiten beschouwing ("op grond van de nadrukkelijke wens van de 

opdrachtgever"). Bureau Sigmond. Grootschalige winningen van primoire oppewlaktedelfstoffen; relevante procedures. Nijmegen. 

1992, blz. 7. 

4] De lineair opeenvolgende fasen doen geen recht aan het overwegend cyclische en meersporige karakter van (delen van) de 

besluitvorming. De indeling veronderstelt een logische opeenvolging van beslissingen in de tijd terwijl in de praktijk blijkt dat 

er tal van terugkoppelingen in het proces voorkomen en dat er verschillende beslissingsstromen parallel aan elkaar afgewik- 

keld worden. Daarnaast is een eenduidige afgrenzing van de verschillende fasen soms moeilijk als gevolg van het feit dat het 

project wordt verdeeld in verschillende deelprojecten met elk een eigen realiseringstempo. 

51 Dit selectiecriterium wordt ontleend aan Tj. de Koningh e.a.. Ordening von besluitvorming over de ruimte; over verticale ca6rdina- 

tie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden. Deventer. Kluwer. 1985. blz. 37-38 en 67-68. De auteurs spreken resp. 

van top-down, bottom-up en side-in cases. 

6]  Voor nadere informatie over de aard van de cases wordt verwezen naar Bruning, op.cit. 1994. 
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voorbereiding van  de  benodigde besluiten wordt aangevangen tot  a a n  de vol- 
tooiing van  de  operatie (dus exclusief de  initiatieffase). De  totstandkoming 
van  sommige projecten heeft veel langer geduurd. 

De besluitvonning over de Markerwaard nam ruim 72 jaar in beslag. Sinds 1918 gold 
de inpoldering als logische voortzetting van de reeks landaanwinningen die voorzien 
werden in de Zuyderzeewet. De Markenvaard zou naar alle waarschijnlijkheid a1 lang 
zijn ingepolderd als niet de Duitse bezettingsmacht in 1941 de uitvoeringswerkzaam- 
heden had stilgelegd. Na de oorlog werd om ontwerptechnische redenen begonnen met 
de aanleg van Flevoland. In de jaren zestig werd aangedrongen op een heroverweging 
van de plannen voor de Markenvaard. In 1980 maakte de regering het voornemen 
bekend de nieuwe polder toch te realiseren. In 1985 volgde een herbevestiging van dit 
voornemen. Een jaar later werd het project echter voor onbepaalde tijd uitgesteld, om 
uiteindelijk in 1990 (definitief?) te worden afgeblazen. 
De besluitvorming rond de Willemspoortunnel heeft zich bijna 40 jaar lang voort- 
gesleept. A1 sinds 1946 werd aangedrongen op de vervanging van de oude spoorbrug 
over de Nieuwe Maas in Rotterdam, die in toenemende mate een knelpunt vormde in 
het Nederlandse spoonvegnet. Nadat in loop van de daarop volgende decennia diverse 
plannen voor een brug dan we1 een tunnel waren gesneuveld, kwamen de drie belang- 
rijkste betrokken partijen in 1984 tot een vergelijk: besloten werd een viersporige tun- 
nel aan te leggen. In 1987 begon de uitvoering. De tunnel is in 1993 gedeeltelijk in 
gebruik genomen en zal naar verwachting in 1994 volledig voltooid zijn. 

Andere grootschalige operaties blijken juist i n  relatief korte tijd tot  s tand  te 
kunnen  komen. 

Met de realisatie van Europoort was in totaal15 jaar gemoeid (1956-1971). Het meren- 
deel van het tijdsbeslag betrof de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden. In 1956 wees de 
burgemeester van Rotterdam op de noodzaak tot een aanzienlijke uitbreiding van het 
havenareaal. Nauwelijks 2 jaar later was a1 een compleet uitgewerkt plan beschikbaar, 
was de financiering rond en waren alle benodigde vergunningen en goedkeuringen ver- 
leend. 
De realisering van de Waalbrug bij Tie1 duurde 8 jam (1966-1974). In 1966 begon de 
Provincie Gelderland een onderzoek naar de oeververbinding. Hier kwam uit dat het 
zinvol zou zijn de veerpont ter plaatse te vervangen door een vierbaans brug. Na een 
gunstige offerte ten behoeve van de financiering in 1969, besloten Provinciale Staten 
hun medewerking te verlenen in de vorm van een financiele garantstelling. In 1974 
werd de nieuwe oeververbinding in gebruik genomen. 

Bovenstaande voorbeelden vormen uitersten in  een  verzameling van cases die 
onderling een grote spreiding vertonen, niet  alleen w a t  betreft de  totale tijds- 
d u u r  (dit aspect gold als  selectiecriterium), maar ook wat  betreft het tijds- 
beslag per  fase. Hierbij blijkt bovendien dat er,  wa t  betreft d e  omvang van he t  
tijdsbeslag, geen systematische verschillen optreden tussen trachprojecten, 
locatieprojecten e n  ontwikkelingsprojecten. Binnen elke categorie is de  sprei- 
ding groot. 

Een beschouwing per fase 

Bezien wij he t  tijdsverloop i n  respectievelijk de  initiatieffase, voorbereidings- 
fase, uitwerkingsfase e n  uitvoeringsfase, d a n  is het algemene beeld als volgt. 

De initiatieffase neemt doorgaans geruime tijd in  beslag. Vooral initiatieven 
van  regionale of lokale instanties, zoals de  vaste oeververbinding over de  
Westerschelde of de  ruilverkaveling i n  Havelte, bleven langdurig 'boven de  
mark t  hangen'. Maar  ook bij projecten als de  Hogesnelheidslijn, de  Flevo- 
spoorlijn e n  de  Oosterscheldewerken gingen er jaren mee heen voordat zij op 
de  politieke agenda verschenen. 
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Opvallend is hoeveel tijd daarna vaak gemoeid is met de voorbereidingsfase. 
Ook na de vaststelling op het verantwoordelijk beleidsniveau dat een project 
van belang is, blijft een principebesluit vaak nog vele jaren uit. Bij de 
Willemspoortunnel, de oeververbinding over de Westerschelde en de Amster- 
damse metro duurde deze fase 10 jaar of langer; bij andere cases 5 jaar. 
Een pnncipebesluit waarborgt geen spoedige realisering. Het komt voor dat 
de uitwerkingsfase meer dan 10 jaar in beslag neemt. Soms blijkt in deze fase 
de essentie van een project opnieuw ter discussie te worden gesteld. 

De variatie in het tijdsbeslag van de uitvoeringsfase kan vrijwel volledig wor- 
den toegeschreven aan de uiteenlopende aard van de projecten. Het spreekt 
voor zich dat de aanleg van meervoudige voorzieningen (ontwikkelingsprojec- 
ten) vaak meer tijd vergt dan de bouw van enkelvoudige voorzieningen (trace- 
projecten). In een enkel geval is de lange duur van de uitvoering het gevolg 
van een gefaseerde aanleg, zoals bij de realisering van Rijksweg 1. 

De uitsplitsing van het tijdsbeslag levert aldus een zeer diffuus beeld op: elk 
van de onderscheiden fasen laat een grote spreiding zien .wat betreft de 
gerealiseerde doorlooptijden. We1 kan worden gesteld dat over het algemeen 
relatief veel tijd gemoeid is met de voorbereidingsfase. Dit geldt zowel voor 
traceprojecten als voor locatie- en ontwikkelingsprojecten. 

Een beschouwing per benodigdheid 

Het tijdsbeslag per fase geeft geen uitsluitsel over de activiteiten die in de des- 
betreffende fase zijn verricht. Ten behoeve van de analyse van de aard van de 
besluitvorming worden daarom in nawlging van De Hoo de 'benodigdheden' 
in beschouwing genomen. Deze betreffen noodzakelijke voonvaarden zonder 
welke het uiteindelijke bouwen niet kan aanvangen, te weten opdrachten, 
ontwerp, goedkeuringen, grond, financiele middelen en bouwcapaciteit 7. 

In de meeste gevallen blijkt de opdracht het centrale punt te zijn; de besluit- 
vorming wordt in deze cases gedomineerd door de vraag of het project we1 of 
niet door moet gaan. Bij een aantal andere cases blijkt de opdracht echter 
nauwelijks een rol te spelen. Zo stond de essentie van het project niet of nau- 
welijks ter discussie bij projecten als de Oosterscheldewerken, Rijksweg 1, de 
Willemspoortunnel, Vuilstort Twente-Noord, Ruilverkaveling Havelte en het 
IJ-oeverproject. 

De besluitvorming over de locatie kan eveneens een stempel drukken op het 
proces. 

De exacte tracering van de nieuwe Flevospoorlijn heeft de nodige voeten in de aarde 
gehad: tot twee keer toe is het vastgestelde trace gewijzigd. Ook de localisering van een 
afvalstortplaats in Friesland leverde de nodige problemen op. Alhoewel er grote 
behoefte bestond aan nieuwe stortcapaciteit, heeft het jaren gekost om de meest 
geschikte locatie uit te kiezen. Ook bij cases als de Hogesnelheidslijn en Rijksweg 1 
geldt de locatie (i.c. de tracering van de nieuwe infrastructuur) als een belangrijk punt 
in de besluitvorming. 

Ook de vormgeving van het project blijkt in een aantal gevallen een cruciale 
rol te spelen. 

De besluitvorming over de Willemspoortunnel werd jarenlang beheerst door de vraag of 
de nieuwe oeververbinding een brug of een tunnel moest worden en of er een twee- of 
viersporig trace zou worden aangelegd. Het debat over de Oosterscheldewerken werd in 
belangrijke mate bepaald door de keuze tussen een gesloten dam, dijkverhoging en een 

T] S.C. de Hoo, Besluitvorming en rijkswegenaanleg, onalyse van het besluitvormingsproces over r~kswegenprojecten. Sociologisch 

Instituut, Riiksuniversiteit Leiden. 1982. blz. 8. 
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doorlaatbare dam. Naast de existentiele vraag over de wenselijkheid van de verbinding, 
vonnt de vormgeving van de Betuweroute een bepalende vraag in de besluitvonning. 
De discussie spitste zich tot nog toe gedurende langere tijd toe op de verschillende uit- 
voeringsvarianten (ondergrondshovengronds, op palen, V-polder, (half-)verdiept, over- 
dekt, enz.). 

De beschikbaarheid van financien is een belangrijk punt in de besluitvorming 
rond het IJ-oeverproject, de Tunnel onder de Noord, de oeververbinding over 
de Westerschelde en de Willemspoortunnel. In de drie laatstgenoemde cases 
komt duidelijk naar voren hoe dicht politieke prioriteit en het beschikbaar 
stellen van financiele middelen bij elkaar liggen. De besluitvorming over 
Rijksweg 1 wordt op het eerste gezicht gedomineerd door de moeizame 
bestemmingsplanprocedures. Maar uiteindelijk blijkt de beschikbaarheid van 
gelden op de begroting in hoofdzaak bepalend te zijn geweest voor de voort- 
gang van het proces. 

In twee gevallen moet de venverving van de goedkeuringen als bepalend voor 
de besluitvorming worden aangemerkt. Dit is het geval bij de gasboring op 
Terschelling en de vuilstort Twente-Noord. In beide gevallen worden de pro- 
cedures rondom de planologische inpassing en de (mi1ieu)vergunningverle- 
ning aangegrepen om de realisering van het project aan te vechten. Dit leidde 
tot langdurige juridische gevechten. 
De venverving van de benodigde grond en het inschakelen van bouwcapaci- 
teit speelde in geen van de bestudeerde cases een bepalende rol. In enige 
gevallen is nog we1 enige tijd gemoeid met de grondvenverving (Willem- 
spoortunnel, Rijksweg 1). Het regelen van de benodigde bouwcapaciteit blijkt 
nooit veel tijd te kosten. 

Dat ook de beschouwing naar benodigdheid geen eenduidig beeld geeft, is ten 
dele toe te schrijven aan de verschillen in complexiteit tussen de bestudeerde 
projecten. Ook de uiteenlopende tijdsperioden waarin de besluitvormings- 
processen zich afspelen, dragen hieraan bij. Toch vormen deze beide aspecten 
geen afdoende verklaring voor de grote variaties. In min of meer vergelijkbare 
situaties blijkt de besluitvorming in het ene geval (aanzienlijk) langer te 
duren dan in het andere geval. 

Literatuur 

In de literatuur komt weinig onderzoek voor naar het tijdsbeslag van besluit- 
vormingsprocessen als zodanig, maar vaak dragen andere case-onderzoeken 
we1 inzichten hieromtrent bij. In de studie van Huberts 8 wordt een vijftiental 
besluitvormingsprocessen doorgelicht op het terrein van de rijkswegenplan- 
ning in Noord-Brabant. Over het algemeen blijkt de besluitvorming tenmin- 
ste 10 jaar te duren; met de langstdurende processen is meer dan 30 jaar 
gemoeid. De projecten die volgens de auteur nauwelijks op tegenstand stui- 
ten, blijken na de tracevaststelling gemiddeld nog 17 jaar in beslag te 
nemen 9. Het blijkt gemiddeld ruim 9 jaar te duren voordat bepaalde rijkswe- 
gen ten behoeve waarvan we1 voorbereidingswerkzaamheden zijn verricht, 
definitief worden geschrapt. De overige projecten gingen gepaard met (uitge- 
breid) verzet; er blijkt in deze gevallen alleen a1 met de tracCvaststelling onge- 
veer 15 jaar gemoeid te zijn. De studie van Huberts levert eenzelfde beeld op 
als het case-onderzoek ten behoeve van dit rapport. Vooral de voorbereiding 
(trac6procedure) en, in mindere mate, de uitwerking (bestemmingsplanproce- 
dures, vergunningverlening) kosten veel tijd. 

B] L.W. Huberts. De politieke invloed van protest en pressie; besluitvormingsprocessen over rijkswegen. Dissertatie, Rijksuniversiteit 

Leiden. DSWO press, 1988. 

9] Hierbij wordt de voorbereidingsfase (het opstellen van de tracenota) dus niet meegerekend. De rijkswegen A55, A67a. A67b 

en A62a werden volgens Huberts "probleemloos aangelegd". Vergelijk Huberts, op.cit., 1988, blz. 122. 
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2.4 Vertragingen 

De hiervoor gegeven cijfers hebben in zoverre slechts een beperkte waarde dat 
we1 kan worden vastgesteld dat de besluitvorming over projecten grote ver- 
schillen vertoont in tijdsbeslag, maar dat dit nog weinig zegt over het a1 dan 
niet problematisch zijn van doorlooptijden. In sommige gevallen vergt de aard 
van het project een langdurig proces van politieke acceptatie of is gedetail- 
leerde voorbereidende studie noodzakelijk. Niettemin wekken de voor dit rap- 
port ondernomen casestudies de indruk dat de besluitvonning vaak te lang 
duurt. In de literatuur wordt deze bevinding onderschreven 10. 

Wanneer, conform hoofdstuk 1, niet zozeer de tijdsduur op zichzelf, maar 
vooral het gebrek aan beheersbaarheid van de besluitvorming en de hieraan 
verbonden onzekerheden als het probleem worden gezien, zijn vooral die 
momenten interessant waarop de besluitvorming meer tijd in beslag blijkt te 
nemen dan gepland of gewenst 11. Om dergelijke knelpunten te kunnen opspo- 
ren zijn ijkpunten nodig op basis waarvan uitspraken kunnen worden gedaan 
over vertraging en versnelling. 
Als een trein te laat komt, kan dit met behulp van de dienstregeling worden 
vastgesteld. Bij besluitvorming is zo'n vast ijkpunt echter veelal afwezig en 
hangt de beoordeling in sterke mate van de waarnemer af. In het onder- 
staande kader wordt dit ge'illustreerd met twee beschrijvingen van hetzelfde 
besluitvormingsproces vanuit tegenovergestelde invalshoeken. Als wordt ge- 
steld: "de m.e.r. vormt de zoveelste vertragingvan het project" (zie kader, eerste 
kolom) spreekt hieruit de veronderstelling dat het project in kwestie onbe- 
twist noodzakelijk is, en dat elke extra afweging als onnodig oponthoud kan wor- 
den aangemerkt. Deze stellingname wordt vanuit een andere invalshoek (twee- 
de kolom) als hoogst aanvechtbaar beschouwd. De m.e.r. vormt in deze visie een 
vanzelfsprekend en onmisbaar onderdeel van de besluitvormingsprocedure. 

Om zo objectief mogelijk vast te stellen wat vertragingen zijn, komen ver- 
schillende methoden in aanmerking: 

1. Ouerschrijding van wettelijke termijnen 
Vertragingen ten opzichte van wettelijk vastgestelde proceduretijden zijn min 
of meer objectief vast te stellen. Toch zijn er bezwaren verbonden aan deze 
benaderingswijze. Door vertraging alleen te beschouwen vanuit deze invals- 
hoek, blijft een groot deel van het besluitvormingsproces van een norm ver- 
stoken; wettelijke termijnen zijn slechts op een relatief klein gedeelte van het 
totale besluitvonningsproces van toepassing. Voorts is het nuttig deze normen 
zelf aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Door ze als uitgangspunt 
te nemen worden ze aan mogelijke kritiek onttrokken. 

2. Ouerschrijding van de tijdsplanning van de initiatiefnemer 
Door de tijdsplanning van de initiatiefnemer als uitgangspunt te nemen wordt 
het perspectief van &n partij tot norm verheven. Deze norm is eenzijdig en 
veelal sterk subjectief. Het tijdschema kan bijvoorbeeld op onrealistische uit- 
gangspunten gebaseerd zijn als gevolg van politieke pressie. Voorts baseert de 
initiatiefnemer zijn planning voor een deel op bestaande wettelijke termijnen 
(zie tweede bezwaar onder 1). 

lo] D e  Koningh e.a. stellen n.a.v. een vijftal casestudies naar besluitvormingsprocessen dat: "de noodzakelijke tijdsduur vaak (verre) 

wordt overschreden" (De Koningh e.a.. op.cit., 1985, blz. 184). Ook  in de verschillende onderzoeken van Duenk en Hobma 

komt de lange duur van de besluitvorming als het meest prominente knelpunt naar voren. Zie: F. Duenk en F. Hobma, 

Rijkswegentrocering, coordinotie van meenporige besluitvorming, Delft. DUP. 1987a; Dieptedelfstoffenwinning; coiirdinotie van meer- 

sporige besluitvorming, D e l k  DUP. 1987b; Luchtvoomerreinen en Geluidszonering, coordinotie van meenporige besluitvorming. Delft. 

DUP. 1988. 

I!] In navolging van D e  Koningh e.a. (op.cit. 1985, blz. 40) wordt een knelpunt opgevat als een "discrepantie tussen een waarge- 

nomen feitelijke situatie of gang van zaken en een norm of beoordelingsmaatstaf'. 
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Een slepende kwestle: de A4 
De A4 eindi abrupt tussen Ri'swijk en Delft. 
Wie vanuit f e richtug Amsterdam rijdt, komt 
uit op de verbindingsweg tussen beide plaatsen. 
Wie naar Rotterdam wil, wordt op het verkeers- 
plein Ypenburg vanaf de A4 naar de A13 geleid 
richting Zestienhoven. 
Begin jaren zestig werd een begin gemaakt met 
de procedure voor de aanle 
Rijksweg 19, de huidige A 4  % ~ ? e f ~  %? 
sterdam met Rotterdam moeten verbinden. 
Door aan te sluiten op de Beneluxtunnel zouden 
de industrie ebieden zuidelijk van Rotterdam 
(furopoort, baasvlakte) worden ontsloten. De 

4 was tevens bedoeld als belangrijkste ontslui- 
ting voor het Westland. 
In de eerste plannen had de weg in 1977 open- 
gesteld moeten worden. De aanleg is echter een 
slepende kwestie geworden. Na aanvankelijk 
goede vooruitgang, strandde het project op te- 
genwerking van (vooral) de emeente Schiedam 
en van de actiegroep Stop ~ i&weg  19. 
Schiedam vindt het onaanvaardbaar dat de ge- 
y j e 7 e e r d e  snelweg vlak langs woonwijken 
oopt Om die stellin kracht bij te zetten, bouw- 
de de gemeente in i e  jaren tachtig een nieuwe 
woonwqk langs de al aangelegde zandfunderin 
voor de snelweg. Schiedam wei ert categorisc% 
medewerking aan voltooiin van 8e autoweg. 
De omwonenden en an 8 ere belanghebbenden 
die verenigd djn in Sto Rijksweg 19 vrezen 
overlast en schade voor pet milieu. Zij hebben 
met succes een vertra gstactiek toegepast die 
gepaard gin met k n s n d e  ruzies met Rijks- 
waterstaat. %ij willen alleen vertragen op een 
nette manier in tegenstelling tot de manier waar- 
op Rijkswaterstaat de werkzaamheden wil door- 
drukken', stelde een actievoerder vorig jaar in 
NG Magazine, het blad van de Veremging.van 
Nederlandse Gemeenten, daarmee de onderhge 
relatie schetsend. 
De actievoerders hadden toen net een teleurstel- 
ling te verwerken gekregen: een bodemprocedu- 
re te en de provincie Zuid-Holland werd verlo- 
ren. {och zag minister Maij-Weggen van Ver- 
keer en Waterstaat zich vorig jaar gedwongen 
opdracht te geven tot het mtvoeren van een 
milieu-effectrapporta e (m.e.r.). D a w a n  moet 
afhan en of het onttrekende deel van de snel- 
weg afsnog wordt aangelegd. 
De m.e.r. vormt de zoveelste vertraging van het 
project. De meest optimistische prognoses aan 
nu uit van opening van de weg in 1997. %an 
komt een einde aan een meer dan dertig jaar 
duende tragi-komedie. Tenzij er opnieuw een 
kink in de kabel komt. 

Uit: de Werkgever, 11 maart 1993, blz. 26. 

Sto rijkswe 19 (A4)  ifd den-  elf and is voor de inwoners uit omrin- 
gende steden een belangrijk recreatiegebied: tal 
van fietsers en wandelaars genieten er van de 
rust en de natuur. Het grootste deel van dit 
vogelrijke weidegebied is niet voor niets aange- 
wezen als stiltegebied. 
De plannen voor een weg dwars door dit gebied 
waren a1 in 1968 op enomen in het Rijkswegen- 
plan. Toen in 1974 rfz Kerngroe Mieudefemie 
werd o gericht later ontstond &aruit de Werk- 
groep {top RV!' 19) werd de weg het eerste 
gote  actiedoel. 

e o p e m  van de we epland voor 1977, is 
mede d& aanhou&nie pratesten van de 
werkgroep met ten minste tullnt~g 'aar voormt- 
geschoven en in die tijd hebben beef wat mensen 
van een nog tamelijk ongeschonden Delfland kucu~~~gnieten. 

maart 1992, is bekend dat er een 
nieuw onderzoek zal komen: een milieu-effect- 
ra portage, omdat dat volgens een Europese 
ri%tlijn uit 1987 verplicht eworden is. Maar de 
milieu-effectstudie ral &en nabij Schiedam 
worden verricht omdat de weg daar in strijd is 
met het bestemmin plan. De studie moet de 
milieu-effecten van & huidi e plan en alterna- 
tieven dawoor weergeven. $egelijkertijd a m  
meer naar het noorden de werkzaamheden &or. 
'Gewoon voldongen feiten politiek' is de reactie 
van Henk Tetteroo. 'In het noordeiijke deel gaat 
het ongerepte ebied eraan, er worden sloten ge- 

en pijpfhngen aangelegd, de weg wordt 
a n r a m  maar zeker vastgelegd, en onderwijl 

pro eert de regering de indruk te wekken dat er 
zuidelijker, bij Schiedam, serieus naar alternatie- 
ven wordt gekeken'. 
Een sneltram betekent veel minder geluidshin- 
der, veel minder aantasting van de natuur van 
Midden-Delfland en verbetert de bereikbaarheid 
enorm. De bedoelde tramverbinding is ook nog 
eens tweehonderd miljoen goedkoper dan de 
geplande weg. De milieu-effectra portage waar- 
toe minister Maij-Weggen van Qrkeer en Wa- 
terstaat heeft besloten, is een oede aanleiding 
om de vervoersstiuatie rond a hand nu in een 
open discussie aan de orde te stellen. 'Vergeet 
met, de plannen voor de y e  dateren uit de 
.men zeshg', zegt Tetteroo. A& de regering wil 
laten den dat ze bet meent met de verbetering 
van het openbaar vervoer, dan li hier een kans. 
Die mag de politiek niet voorbij fiten gaan'. 

Geselecteerde passages uit "Stop rijksweg 19 
door Midden-Delfland", Natuur en Milieu, april 
1992, blz. 4-5. 
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3. Overschrijding van een gemiddeld tijdsuerloop 
De gemiddelde duur van besluitvorming (eventueel per fase) kan worden 
berekend met behulp van de gegevens van andere onderzochte projecten of op 
basis van bestaande gegevens uitgesplitst naar beleidsveld 12. 
Een groot voordeel van deze benadering is het feit dat het de mogelijkheid 
biedt het verloop van het gehele besluitvormingsproces te normeren. Het 
gevaar bestaat echter dat deze aanpak resulteert in het vergelijken van 
'appels met peren'. Projecten hebben vaak een min of meer uniek karakter 
zodat bestaande kengetallen over de gemiddelde tijdsduur niet voor handen 
zijn. Voor projecten als de afsluiting van de Oosterschelde, de uitbreiding van 
Schiphol en de aanleg van de Betuweroute bestaat nauwelijks relevant ver- 
gelijkingsmateriaal. Een tweede bezwaar van deze benadering is dat op deze 
manier de bestaande praktijk, die juist als problematisch wordt ervaren, tot 
norm wordt verheven. 

Geen van de beschreven ijkpunten is zonder nadelen. In onze analyse is 
daarom gebruik gemaakt van een 'gemengde methode', waarbij per fase een 
'ideaal' tijdsbeslag is bepaald door een combinatie van de drie geschetste 
benaderingen 13. De vertragingen (en versnellingen) die zich bij de voor dit 
rapport bestudeerde cases hebben voorgedaan in relatie tot deze geconstru- 
eerde norm, zijn weergeven in tabel 2.1. Vertragingen manifesteren zich blij- 
kens de tabel in alle fasen van het besluitvormingsproces. De meeste vertra- 
gingen treden evenwel op in de uoorbereidingsfase. Op de vraag hoe dit komt, 
wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 

Versnellingen doen zich bij een aantal cases voor in de uituoeringsfase. Vaak 
kunnen uitvoeringswerkzaamheden sneller verlopen als daar extra gelden 
beschikbaar voor worden gesteld. In de overige fasen worden in de 
beschouwde case geen versnellingen bereikt. 

Zo werd bij de Willemspoortunnel een versnelling gerealiseerd van 1 jaar doordat, met 
veel moeite, gelden naar voren werden gehaald op de begroting van Verkeer en 
Waterstaat. 
Een gedeelte van Rijksweg 1 kon als gevolg van een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de rijksoverheid, de provincie Overijssel en het Twentse bedrijfsleven versneld 
worden aangelegd. De 20 miljoen gulden die de convenantspartijen bijeenbrachten, 
maakte het mogelijk het ontbrekende deel van de rijksweg op te leveren in 1992 in 
plaats van in 1995. 

12] Duenk en Hobma hanteren t.b.v. het vaststellen van vertragingen in de buitenwettelijke sectorprocedure bij gebrek a n  wet- 

telijke termijnstellingen een gemiddelde tijdsduur als ijkpunt. Duenk en Hobma, op.cit., 1987a, blz. 54-55. 

' 3 1  Bruning. op.cit.. 1994. 
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Tabel 2.1 Vertragingen per fase a 

Case Initia- Voorbe- Uitwer- Uitvoe- 

tief- reidings- kings- rings- 

fase fase fase fase 

Troceprojecten 

Rijksweg I (Twente) 

Hogesnelheidslijn 

Flevospoorlijn 

Waalbrug Tiel 

Willemspoortunnel 

Metro Amsterdam 

Betuweroute 

Tunnel onder de Noord 

Westerschelde oeververb. 

XX 

XXX 

XX 

XXX 

X 

X 

XX 

XXX 

Locotieprojecten 

Vuilstort Twente Noord 

Oosterscheldedam 

Boring Terschelling 

Ontgronding Margraten 

Stortplaats De DoltenNV. 

XXX 

XXX 

XX 

Ontwrkkelingsprojecten 

Ruilverkaveling Havelte 

Europoort 

Markerwaard 

Mainportontw. Schiphol 

IJ-oeverproject 

Noordrand Rotterdam 

XXX 

XXX 

X 

XXX 

XXX 

X 

? 

XXX 

X 

v 
XXX 

? 

v 
? 

XXX 

XXX 

nvt. 

XX 

? 

XX 

nvt. 

nvt 

? 

X 

nvt. 

? 

? 

? 

nvt. 

? 

? 

? 

- geen vertraging, geen versnelling 

X vertraging van minder dan I jaar 

XX vertraging van I tot  3 jaar 

XXX vertraging van meer dan 3 jaar 

V versnelling 

? fase nog niet afgerondlbegonnen 
* niet nader te specificeren vertraging 

nvt. besluitvormingsproces voordien afgebroken 

a Deze tabel wordt nader toegelicht in: Bruning. op.cit.. 1994 

2.5 Vertragingsfactoren 

Het vaststellen bij welke onderdelen van het besluitvormingsproces zich ver- 
tragingen voordoen, is relatief gemakkelijker dan het achterhalen van de oor- 
zaken hiervan. In veel gevallen is er sprake van een reeks oorzaken 14, de 
onderlinge verbanden zijn vaak niet causaal en de oorzaken hangen veelal 
onderling samen 15. In deze paragraaf ligt de nadruk op empirisch vaststel- 

'"1 Zo kan bijv. in een besluitvormingsproces een extra, aanvullend onderzoek worden ingelast. Dit  extra onderzoek was nodig 

omdat de beleidsvoorbereiding grote gebreken vertoonde. De onvolledigheid van de voorbereiding was op haar beurt weer 

het gevolg van de grote politieke druk die werd uitgeoefend op de beleidsvoorbereiders om vooral snel met resultaten te 

komen etc. etc. 

'51 Zo kan bijv. worden gesteld dat het terughoudend gebruik van interventiemiddelen samenhangt met een geringe effectiviteits- 

verwachting. 
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bare oorzakelijke verbanden, aangeduid als 'vertragingsfactoren'. Op even- 
tuele achterliggende oorzaken wordt in hoofdstuk 3 ingegaan. 

Hierna wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele factoren (2.5.11, 
financieringskwesties (2.5.2) en factoren die betrekking hebben op de (wette- 
lijke) regelgeving (2.5.3). Daarnaast wordt nog een groep overige factoren 
onderscheiden (2.5.4). De inventarisatie van vertragingsfactoren is met name 
gebaseerd op de resultaten van WRR-onderzoeken 16, alsmede op het reeds 
eerder genoemde 'Afstemmingsonderzoek' 17. 

2.5.1 Operationele factoren 

Tekortkomingen in de werking van het politiek-bestuurlijk systeem en een 
niet-optimale werkwijze van overheidsinstanties met betrekking tot de orga- 
nisatie van de besluitvorming blijken belangrijke vertragingsfactoren op te 
leveren. Als zodanig kunnen de navolgende factoren worden genoemd. 

1. Gebrekkige identificatie van maatschappelQke behoeften 
Vaak circuleren projectvoorstellen geruime tijd voordat de verantwoordelijke 
bestuurders er serieus aandacht aan schenken, tenvijl er toch een duidelijke 
maatschappelijke behoefte aan het project bestaat. 

De aansluiting van Lelystad op het landelijk spoonvegennet was pas in 1988 een feit. 
Lelystad is tot op dat moment als stad van meer dan 50.000 inwoners langdurig aan- 
gewezen geweest op busverbindingen met het 'oude land'. Vanaf het eerste begin van de 
ontwikkeling van de Flevopolders is gewezen op de noodzaak van een zo snel mogelijke 
realisering van een railontsluiting. Het besluitvormingsproces heeft relatief kort ge- 
duurd (11 jaar). De belangrijkste reden van de vertraagde totstandkoming van de Flevo- 
spoorlijn was het zeer late tijdstip (1977) waarop werd aangevangen met een serieuze 
voorbereiding. 
De aanleg van de Oosterscheldedam (Deltawerken) biedt eveneens een treffend voor- 
beeld. In de decennia voorafgaand aan de Watersnoodramp is meermalen gewezen op 
de noodzaak van een verregaande verbetering van de Nederlandse kustverdediging. 
Het project werd pas na februari 1953 serieus ter hand genomen. 
De tekortschietende achterlandverbindingen van de Rotterdamse haven gelden a1 lange 
tijd als knelpunt. In 1984 wees het Rotterdamse havenbedrijf reeds op de mogelijkheid 
een nieuwe spoorlijn richting Duitsland aan te leggen. De formele besluitvorming met 
betrekking tot de Betuweroute werd echter pas in januari 1991 opgestart 18. 

2. Politieke besluiteloosheid 
Politieke standpuntbepaling laat vaak lang op zich wachten. De voortgang 
van de besluitvorming wordt dan belemmerd doordat de verantwoordelijke 
autoriteit (de minister. het kabinet. Provinciale Staten) geen besluit neemt. - 
Andere pak.ijen verkeien als gevolg hiervan soms jarenlang in onzekerheid. 
Politieke besluiteloosheid kan veelal worden teruggevoerd op onvoldoende 
prioriteitsstelling (er staan teveel projecten tegelijkertijd op stapel) of op de 
'gevoeligheid' van de beslissing. 

De beslissing omtrent de vergunningverlening over de afgraving van het plateau van 
Margraten werd gedurende een groot aantal jaren niet genomen. De kwestie lag poli- 
tiek zeer gevoelig; geen enkele instantie wilde zijn vingers branden aan deze kwestie. 
Een grote hoeveelheid 'nader onderzoek' diende voornamelijk om een beslissing uit de 

161 Bruning, op.cit.. 1994 en C. Lambers, D.A. Lubach en M. Scheltema. Vennelling juridische procedures grote projecten. WRR 

Voorstudies en achtergronden V85, Den Haag, SDU, 1994. 

17 De Koningh e.a., op.cit., 1985. 

Is] De opmerkingen van minister Maij-Weggen in mei 1993 zijn in dit licht illustratief: Langer uitstel van de aanleg van de 

Betuweroute zou niet mogelijk zijn "omdat er binnenkort al problemen dreigen met de capaciteit van de spoorlijn door Noord 

Brabant" ("Kabinetsbesluit kost 2 miljard meer". Het finoncieele dogblod. 17 mei 1993, blz. I). 
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weg te gaan. Pas na ruim 12 jaar kwam het tot een negatieve uitspraak van de verant- 
woordelijke minister. 
Het trace voor een vaste oeververbinding over de Westerschelde werd in 1964 in studie 
genomen. Na veertien jaar schiep het kabinet, na aandringen vanuit de regio, enige dui- 
delijkheid; men besloot tot de aanleg van de verbinding onder voorwaarde van een gun- 
stige rentestand. Uiteindelijk werd het project nog enige jaren uitgesteld en in 1983 
door een nieuw kabinet afgeblazen. In 1989 werd ve~olgens  een nieuwe traceprocedure 
opgestart, nadat was voorzien in private financiering. Aquina beschrijft de gang van 
zaken onder het motto 'Regeren is vooruitschuiven' 19. 

Het verschijnsel van politieke besluiteloosheid wordt in meerdere studies aan 
de kaak gesteld. Bureau Sigmond schrijft dat ".. niet zelden vooral gemeenten 
alle hun ten dienste staande middelen benutten om het nemen van een besluit 
voor zich uit te schuiven" 20. Teisman signaleert dat ".. veel blokkades in de 
interactie zijn terug te voeren op non-selectie". Hij noemt dit verschijnsel het 
voornaamste knelpunt in de complexe besluitvormingspraktijk 21. 

Ook politieke machtswisselingen kunnen projecten vertragen. Het aantreden 
van nieuwe bestuurders gaat niet zelden gepaard met aanzienlijke koerswij- 
zigingen. Voorbeelden zijn het IJ-oeverproject (nieuwe wethouder in 1990), de 
Oosterscheldewerken (aantreden kabinet-Den Uyl), en de vaste oeververbin- 
ding over de Westerschelde (aantreden minister Smit-Kroes) 22. 

3. Problemen in het projectmanagement 
Veel projecten worden door overheidsinstanties op minder gelukkige wijze ter 
hand genomen. Dit vergroot vaak de weerstand van andere betrokken par- 
tijen, tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld lobby-activiteiten, beroepspro- 
cedures en a1 dan niet fysieke protestacties. Vertragingen die hiervan het 
gevolg zijn, manifesteren zich doorgaans pas in een later stadium. 

Projecten blijken in veel gevallen te worden opgezet door Ben enkele (over- 
heids)organisatie (op rijksniveau) of door een kleine groep (0verheids)instan- 
ties (op rijksniveau), die in betrekkelijke afzondering een plan uitwerken alvo- 
rens andere belanghebbenden bij de besluitvorming te betrekken. Hierbij 
wordt aangenomen dat belangentegenstellingen tussen maatschappelijke sec- 
toren binnen de centrale overheid zelve voldoende weerspiegeld zijn en daar 
dus ook we1 kunnen worden beslecht. Ook wordt aangenomen dat deze cen- 
trale instanties over voldoende informatie en inventiviteit beschikken, om 
grotendeels op eigen kracht de optimale oplossing te kunnen vinden. 
De beleidsvoorbereiders lijken evenwel vaak toe te redeneren naar een 
bepaalde vooraf vastgestelde uitkomst. 'Oplossingen' die kant en klaar wor- 
den voorgelegd aan andere belanghebbenden blijken dan vaak niet te worden 
aanvaard, omdat dezen hun eigen belangen of inzichten onvoldoende serieus 
genomen achten en vaak de achterliggende belangenafweging niet herken- 
nen. Aldus kan extra weerstand worden gegenereerd, tenvijl belangrijke 
informatie en alternatieve ideeen niet of pas in een laat stadium naar boven 
komen, zodat er geen rekening meer mee kan worden gehouden. Het besluit- 
vormingsproces kan zo verworden tot een strijdperk waarin voor- en tegen- 
standers elkaar in tal van slepende (juridische) conflicten de voet dwars- 
zetten. 
Bij de centrale overheid lijkt voorts nog we1 eens de gedachte te heersen dat 
het (te) vroeg naar buiten komen met alle afwegingen tegenstanders van een 
project munitie in handen geeft. Wanneer als gevolg hiervan de 'brede maat- 
schappelijke discussie' pas in een laat stadium losbarst, komen soms nieuwe 

1 9 ]  H.J. Aquina. Regeren in Modderland. Zeist. Kerckebosch BV, 1989. blz. 67. 

lo] Bureau Sigmond, opxit., 1992, blz. 96-97. 

2 1 ]  Teisman, op.cit., 1992, blz. 247. 

22] Voor nadere informatie over deze koerswijzigingen wordt verwezen naar Bruning, op.cit.. 1994. 
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feiten n a a r  boven die een  herbezinning op de gemaakte keuzen noodzakelijk 
maken. 

De besluitvorming over de metrolijn Amsterdam CS-Bijlmer ging eind jaren zestig 
gepaard met veel tegenstand vanuit de bevolking. Met name de sloop van een groot deel 
van de Nieuwmarktbuurt stuitte op veel verzet. De gemeente Amsterdam schoof de 
alternatieve traces die naar voren werden gebracht, consequent terzijde uit vrees voor 
verder oponthoud. Deze gedragslijn leidde echter integendeel tot extra vertraging, door- 
dat protestacties, sabotage en dergelijke de uitvoering geruime tijd bemoeilijkten. 
Vele nieuwe ideeen en alternatieve oplossingen met betrekking tot de Betuweroute 
kwamen naar voren als reactie op de ontwerp-PKB die in april 1992 werd uitgebracht. 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Spoonvegen hadden zich 
toen reeds geruime tijd gericht op de aanleg van een bovengrondse spoorlijn. De minister 
toonde zich pas na enige tijd bereid om de alternatieven in het onderzoek te betrekken. 

Bij enkele andere cases is we1 gestreefd n a a r  een  'open' voorbereiding te 
komen. In hoeverre deze aanpak  leidt tot  een  vlotter verloop v a n  de overige 
besluitvorming moet echter nog blijken. 

Bij de Mainportontwikkeling van Schiphol en het Integraal Plan Noordrand Rotterdam 
(IPNR) heeR men een vroegtijdig stadium een projectorganisatie geformeerd waarin de 
belangrijkste partijen vertegenwoordigd zijn. Voorafgaand aan de formele besluitvor- 
mingsprocedures trachtten de partijen op vrijwillige basis tot een plan van aanpak te 
komen. Door het ondertekenen van een convenant werden de betrokkenen gestimuleerd 
om zich aan de gezamenlijke afspraken te houden.Bij de Metro Amsterdam en het 
IJ-oeverproject begon de besluitvorming met een stedebouwkundige prijsvraag. 

Het is de  vraag of een  dergelijke aanpak  ook bij andere typen projecten d a n  
ontwikkelingsprojecten vruchten k a n  afwerpen. De voor- e n  nadelen zijn bij 
locatieprojecten en trackprojecten immers minder gemakkelijk te spreiden. 

Ook in verschillende andere, met  name recente onderzoeken worden tekort- 
komingen in het projectmanagement gesignaleerd. Huigen e.a. stellen d a t  de  
werkwijze van  het ministerie van V&W rond de  Betuweroute wordt geken- 
merk t  door een "primaat van  technische e n  juridische procedures" 23. 

Koekebakker schrijft over h e t  Markenvaardproject d a t  weerstanden werden 
opgeroepen doordat de  beleidmakers redeneerden vanuit  de  vanzelfsprekend- 
heid d a t  datgene wat  m e n  deed, nut t ig  e n  goed was 24. Vergelijkbare conclu- 
sies worden door Leemans en Geers getrokken inzake de  werkwijze bij de  
Oosterscheldewerken 25. 

4. Onrealistische tgdsplanning 
E e n  onrealistische tijdsplanning k a n  leiden to t  schijnbare vertragingen, door- 
dat het gerealiseerde tijdsverloop wordt afgemeten aan een te optimistisch 
schema. 

Het locatieonderzoek ten behoeve van de realisering van een nieuwe vuilstortplaats in 
de provincie Friesland werd in 1981 opgestart. In het provinciaal afvalstoffenplan, dat 
in dezelfde tijd door de Friese Provinciale Staten werd vastgesteld, werd aangekondigd 
dat a1 in 1983 een nieuwe stortplaats in gebruik diende te worden genomen. 
De vaststelling van het trace voor de Hogesnelheidslijn zou volgens de aanvankelijke 
tijdsplanning in mei 1989 plaatsvinden 26, na een procedure van ongeveer anderhalf 

231 J. Huigen, P.H.A. Frissen en P.W. Tops. Het project Betuweroute: spoorlijn of bestuurlijke cc-produktie? Leereworingen voor besluit- 
vorming inzoke grootscholige infrostructuur. Katholieke Universiteit Brabant, november 1993. 

2 7  P.H. Koekebakker. "Planning en besluitvorming rond twee landaanwinningsprojecten", Bouwrecht, oktober 1983, blz. 773. 

251 A. Leemans en K. Geers, Doorbrook in het Oosterscheldebeleid. Muiderberg. 1983, blz. 180. 

261 Ministerie van VROM en ministerie van V&W, Stannotitie voor de m.e.r. betrefende het Nederlandse deel von de Hoge 

Snelheidsspoorlgn Parijs-BrusseCKeulen/Amsterdom. Den Haag. 1987, bijlage I .  
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jaar. In deze periode moesten de volgende activiteiten plaats hebben gevonden: de 
opstelling van het beleidsvoornemen, de inspraak- en adviseringsronden, bestuurlijk 
overleg, het nemen van een regeringsbeslissing, behandeling en goedkeuring door de 
Eerste en Tweede Kamer. De procedure lijkt nu ruim drie keer zoveel tijd in beslag te 
gaan nemen. 

Onrealistische tijdsplanning kan natuurlijk voortkomen uit onvermogen van 
de initiatiefnemer het tijdsverloop adequaat in te schatten, maar denkbaar is 
ook dat wordt beoogd het project met een 'overrompelende' presentatie door te 
drukken. Ons case-materiaal geeft hierover geen uitsluitsel. 

5. Tekortkomingen in de inhoudelcke beleidsvoorbereiding 
In verschillende cases komen in een later stadium omissies of fouten in de 
planvoorbereiding aan het licht. Dit noopt de beleidsvoerende instantie dan 
tot een aanvulling c.q. herziening van de plamen. Zulke tekortkomingen moe- 
ten ten dele worden geweten aan de vaak grote complexiteit van projecten, 
maar kunnen ook worden veroorzaakt door voornoemde 'gesloten' wijze van 
projectvoorbereiding. 

Ook een grote tijdsdruk kan de kwaliteit van de, beleidsvoorbereiding negatief 
beinvloeden. Als op een bepaald moment de potentie of noodzaak van een 
bepaald project wordt erkend, kan er ineens aanleiding zijn voor grote haast. 
Deze haast blijkt meer dan eens te leiden tot onzorgvuldigheden bij de voor- 
bereiding. Het effect op het tijdsbeslag van de besluitvorming is per saldo 
vaak negatief: veelal krijgen dergelijke 'haast-operaties' later te maken met 
oponthoud. Hetzij via gerechtelijke uitspraken hetzij via politieke mechanis- 
men worden onvolkomenheden in de belangenafweging of de financiele onder- 
bouwing in latere fasen aangevochten. 

Sinds de tweede helft van de jaren tachtig is er grote politieke druk om zo snel mogelijk 
de aansluiting van Nederland op het Europese hogesnelheidsnet te bewerkstelligen. De 
HSL-projectnota (PKB/TracBnota/MER) die in maart 1991 verscheen, kon de toets der 
kritiek echter niet doorstaan. De bezwaren die door de insprekers en de adviserende in- 
stanties naar voren werden gebracht, noopten de minister de nota integraal te herzien. 

6. Communicatieproblemen met buitenlandse overheden 
De besluitvorming over projecten met een internationale dimensie wordt 
meer dan eens geblokkeerd door slechte communicatie met buitenlandse over- 
heden. Internationale onderhandelingen blijken vaak bijzonder tijdrovend te 
zijn, terwijl het verloop onvoorspelbaar is. 

De onderhandelingen tussen de Nederlandse en Belgische overheid over de aansluiting 
van de Hogesnelheidslijn sleepten zich voort vanaf 1987. De standpunten van beide 
landen waren lange tijd onverzoenlijk. In 1991 werd overeenstemming bereikt. Over dit 
compromis ontstond echter in Nederland onvrede. De onderhandelingen werden ver- 
volgens weer hemat. Begin 1994 is nog geen overeenstemming bereikt. 
De onderhandelingen tussen de Nederlandse en Duitse overheid over de Betuweroute 
verliepen soepel. In 1991 werd overeengekomen dat Emmerich het aansluitpunt zou 
worden. In 1992 sloten de ministers van verkeer van beide landen een investerings- 
akkoord. De gesprekken beperkten zich echter tot het niveau van de centrale regerin- 
gen. Bevoegde regionale en lokale overheden in Duitsland werden hier niet bij betrok- 
ken, met als gevolg dat daar grote beroering is ontstaan die tot aanzienlijk oponthoud 
kan leiden. 

7.  Terughoudend gebruik van interventiemiddelen 
Hogere overheden in Nederland zijn niet snel geneigd om sancties te verbin- 
den aan het weigeren van (planologische) medewerking of het negeren van de 
wettelijke termijnstellingen door lagere overheden. Het aanwijzingsinstru- 
ment (art. 37 WRO) blijkt slechts in uitzonderingsgevallen te worden toege- 
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past. Dit druist teveel in tegen de op consensus gerichte bestuurscultuur in 
Nederland "waarin eenzijdige (dwang)maatregelen heel moeilijk worden geac- 
cepteerd 27. De partijen geven doorgaans de voorkeur aan overleg om het 
gerezen conflict tot een oplossing te brengen. Dit kost veelal zeer veel tijd. De 
Koningh e.a. 28 noemen, naast het consensusgerichte karakter van de 
Nederlandse bestuurspraktijk, als verdere redenen voor het beperkte gebruik 
van de aanwijzingsbevoegdheid de schadevergoedingsproblematiek (betaalt 
de gemeente of de hogere overheid?) en het ontbreken van een adequaat 
streekplan (in het geval van een provinciale aanwijzing). Tenslotte noemt 
men als reden de geringe effectiviteitsvenvachting (deze problematiek komt 
nader aan de orde in 2.6.3). 

8.  Negeren uan wettelijke termijnen 
Vertragingen manifesteren zich in de praktijk vaak in de vorm van een over- 
schrijding van wettelijke termijnen. Dit betreft vooral een verschijningsvorm 
van vertraging en niet zo zeer een oorzaak. Soms worden termijnen bewust 
overschreden; met name gemeenten blijken de termijnen van de bestem- 
mingsplanprocedure vaak niet te respecteren 29. In de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening 1985 zijn de mogelijkheden hiervoor ingeperkt. Op het gebied van 
de milieuwetgeving is termijnoverschrijding een algemeen fenomeen 30. 

Wettelijke termijnen hebben vaak ook betrekking op de inbreng van andere 
betrokkenen dan de verantwoordelijke overheidsinstantie. De mogelijkheid 
om in te spreken of beroep aan te tekenen, wordt nauwkeurig afgebakend in 
de tijd. Ook het uitbrengen van advies is doorgaans aan termijnen gebonden. 
In dergelijke gevallen blijken de gestelde tijdslimieten zo goed als nooit te 
worden overschreden 31. 

2.5.2 Financiering 

Veel vertraging ontstaat door het niet-tijdig beschikbaar zijn van voldoende 
financiele middelen en door onenigheid over de verdeling van de kosten over 
betrokken partijen. De beschikbaarheid van financiele middelen hangt nauw 
samen met de aanwezigheid van politieke ouereenstemming. Onenigheid over 
de wijze van uitvoering van het project werkt vertragend. Aan de verschil- 
lende alternatieven hangt meestal een nogal afwijkend prijskaartje. 

De wijze waarop de beveiliging van het gebied rondom de Oosterschelde gestalte zou 
moeten krijgen, is vele jaren in discussie geweest. De varianten betroffen onder meer 
een integrale dijkverhoging, een gesloten dam of een 'open dam'. Het prijsverschil tus- 
sen deze varianten bedroeg enige miljarden guldens. 
De keuze tussen een brug of een tunnel heeft jarenlang gespeeld in de besluitvorming 
over de Willemspoortunnel in Rotterdam. Bij de besluitvorming over de Betuweroute 
speelde de keuze tussen een ondergrondse en een bovengrondse variant. In essentie zijn 
dit politieke vraagstukken, waarbij evenwel de financiering een cruciale 1-01 speelt. 

In veel gevallen wordt de financiering pas laat aan de orde wordt gesteld, het- 
geen het vertrouwen in een project ondermijnt en demotiverend werkt op de 
betrokken partijen. 

De onderhandelingen over de financiering van een vaste oeververbinding over de 
Westerschelde waren in 1993/1994 nog in volle gang, terwijl over de ruimtelijke reser- 

2 7  De Koningh e.a.. op.cit., 1985, blz. 186. 

281 Ibid. 

291 Zie: Duenk en Hobma, op.cit.. 1987a en 1987b. 

lo] Evaluatiecommissie Wabm., Evaluatie coordinatieregeling ex Wabm. Achtergrondstudie nr. 5, 1987, in: Bureau Sigmond, op.cit., 
1992. blz. 45. 

3'1 Zie ook: Lambers e.a.. op.cit.. 1994. 
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1. Duur van gerechtelgke uitspraken 
Een deel van de stappen in het besluitvormingsproces is aan termijnen gebon- 
den. Dit geldt echter niet voor de periode waarin de Kroon en de Afdeling voor 
geschillen van bestuur van de Raad van State uitspraak doen in beroeps- 
zaken. Rechterlijke uitspraken kunnen lang op zich laten wachten 34, in som- 
mige van onze cases enkele jaren. De uitspraak blijkt echter ook binnen een 
jaar tot stand te kunnen komen. Wellicht is het politiek belang van een pro- 
ject mede van invloed. 

Bij de Vuilstort Twente-Noord lieten de verschillende Kroonuitspraken respectievelijk 
31,27,23, en 11 maanden op zich wachten. 
Het beroep dat de ENCI in september 1977 aantekent tegen de weigering van een ver- 
gunning ten behoeve van de afgraving van het Plateau van Margraten werd bijna 8 jaar 
later (in juni 1985) door de Kroon afgewezen. 

Cumulatie van wettelijke procedures 
Op eBn project is veelal een keur aan verschillende regelingen van toepassing, 
met voor elk onderdeel een andere vergunning- of planvormingsprocedure. 
Onderling kennen de regelingen in veel gevallen overlappende inhoudelijke 
vereisten. Bepaalde afwegingen worden meerdere keren gemaakt, steeds in 
het kader van een andere procedure en veelal door steeds andere instanties. 
Veel procedures kennen elk afzonderlijke beroepsmogelijkheden en inspraak- 
faciliteiten. De vigerende termijnen lopen per regeling sterk uiteen qua tijds- 
duur. Procedures worden vaak volgtijdelijk doorlopen, een 'serieschakeling' 
die sterk vertragend kan werken. 

In 1972 verleende de minister van Economische Zaken een vergunning aan de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor het verrichten van een proefboring op 
West-Terschelling. Op dat moment had zich in het sectorale beleidsspoor reeds een com- 
missie gebogen over de planologische inpassing van de boorlocatie. De gemeente 
Terschelling, op wier grondgebied de boring moest plaatsvinden, was niet direct betrok- 
ken geweest bij deze besluitvorming. De gemeente verklaarde niet te zullen medewer- 
ken aan een aanlegvergunning voor de NAM en zag vervolgens kans de boring ruim 
14 jaar tegen te houden. Het rekken van de bestemmingsplanprocedure was het voor- 
naamste instrument bij deze vertragingstactiek. 

Op het terrein van de diepte-delfstoffenwinning karakteriseren Duenk en 
Hobma de situatie als volgt: 'Verschillende instanties houden zich in ver- 
schillende sporen onafhankelijk van elkaar met dezelfde vraag bezig, waarbij 
er tegengestelde uitspraken kunnen ontstaan" 35. 

De cumulatie van procedures leidt eveneens tot een cumulatie van rechtsbe- 
schermingsfaciliteiten. Doordat aan bijna elke afzonderlijke beslissing een 
aparte beroepsprocedure is gekoppeld, wordt het in de praktijk mogelijk 
dezelfde belangen in verschillende procedures steeds opnieuw aan de orde te 
stellen. Voorts blijken specifieke beroepsmogelijkheden met betrekking tot 
detailbeslissingen door betrokken partijen te worden aangewend om de ope- 
ratie als geheel te dwarsbomen. Het eigenlijke doe1 van het beroep betreft niet 
zozeer de secundaire beslissing in kwestie, als we1 de voortgang van het ach- 
terliggende besluit. Dit gebruik van de planprocedures levert een duidelijk 
knelpunt op. 

In 1981 besloot het gewest Twente na uitgebreide afwegingen de n i e k e  regionale vuil- 
stortplaats te lokaliseren in de gemeente Borne. Zowel de gemeente als particdiere 
actiegroepen verzetten zich met alle mogelijke middelen tegen deze aanwijzing. In 
totaal zagen de tegenstanders kans meer dan 20 keer beroep of bezwaar aan te tekenen 

3'1 In het onderzoek van Bureau Sigmond m.b.t. de ontgrondingenpraktijk in Nederland worden enkele Kroonprocedures aange- 

haald die meer dan vijf jaar in beslag hebben genomen. Zie: Bureau Sigmond, op.cit.. 1992, blz. 5 1. 

351 Duenk en Hobma, op.cit.. 1987b. blz. 55. 
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in het kader van onder meer de ruimtelijke en milieu-procedures die van toepassing 
zijn. Anno 1993 liepen er nog verschillende zaken (waaronder een beroep tegen een her- 
nieuwde aanwijzing van de provincie), waardoor de aanleg van de vuilstort nog steeds 
op zich laat wachten. 

Los van het feit dat de cumulatie van procedures de voortgang van de besluit- 
vorming in veel gevallen frustreert, leidt dit ook tot een zeer ondoorzichtige en 
weinig eficiente gang van zaken. 

3. Spreiding van bevoegdheden l verticale en horizontale coordinatie 
De bevoegdheden besluiten te nemen die voor (grote) projecten noodzakelijk 
zijn, zijn sterk gespreid over verschillende overheden. Zwaartepunten liggen 
bij de sectorale besluiten van het Rijk en ruimtelijke besluiten van gemeen- 
ten. Dit probleem wordt doorgaans aangeduid in termen van een gebrek aan 
horizontale, verticale en diagonale coordinatie 36. 

Het op elkaar aansluiten van de formele procedures in verschillende sporen 
(ook we1 aangeduid als doorwerking) was met name vroeger veelal niet of nau- 
welijks geregeld, waardoor er veelvuldig impasses ontstonden. Verschillende 
oplossingen zijn in de loop van de jaren de revue gepasseerd. Hoewel op basis 
hiervan verbeteringen zijn doorgevoerd of in voorbereiding zijn (zoals t.a.v. de 
aanleg van hoogspanningsleidingen, m.b.t. ontgrondingen en de Tracewet) 
blijft de situatie in dit opzicht verre van probleemloos. Beslissingen die in een 
sectorprocedure tot stand zijn gekomen, kunnen bijvoorbeeld nog steeds lange 
tijd genegeerd worden in het ruimtelijke beleidsspoor. Doorwerking geschiedt 
louter op basis van vrijwilligheid 37. Lagere overheden kunnen op deze wijze 
de realisatie van hun onwelgevallige projecten jarenlang uitstellen. 

Na de definitieve tracevaststelling voor Rijksweg 1 verzocht de minister van Verkeer en 
Waterstaat eind 1978 de gemeenten het gekozen trace op te nemen in hun bestem- 
mingsplannen. Het tempo waarin de gemeenten aan dit verzoek voldeden varieerde van 
2 tot ruim 9 jaar 38. 

Op Terschelling liet de gemeente zich, als gezegd, niets gelegen liggen aan de (sectorale) 
beslissing van de minister van Economische Zaken en wist zij de proefboring 14 jaar 
tegen te houden. 

Ook de horizontale coordinatie (op rijksniveau) verloopt soms moeizaam. 
Voorbeelden zijn de Markenvaard, de Hogesnelheidslijn en het IPNR. 

4. Positionering van inspraakmomenten 39 
De regeling van de inspraak in de diverse wettelijke procedures loopt zeer 
sterk uiteen. Daarom moet ook hier worden volstaan met enige algemene 
opmerkingen. 
Zoals Duenk en Hobma constateren is "het aantal bezwaar- en beroepsmoge- 
lijkheden (..) voor de kwaliteit van de rechtsbescherming zeker niet van door- 
slaggevende betekenis. Als minstens zo belangrijk kan de situering van een 
rechtsbeschermingsmoment in de totale voorbereidingsprocedure (..I worden 
aangemerkt" 40. Deze opmerking heeft evenzeer betrekking op de situering 
van inspraakfaciliteiten in een besluitvormingsproces. 

361 J. Wessel, "Ruimtelijk relevante besluitvorming, afstemming of integratie?'. Bestuur. nr. 9. oktober 1985, blz. 10. 

3 7  Een uiuondering hierop vormt de aanwijzingsprocedure uit de Luchtvaartwet die een verplichte doorwerking naar het bestem- 

mingsplan kent (art. 18. 24a. 25 en 26 Luchtvaartwet). 

381 De snelheid waarmee de bestemmingsplannen tot stand komen, lijkt voor een belangrijk deel afhankelijk van het belang dat de 

gemeenten hechten aan de realisering van rijksweg. Bij een andere case die door Duenk en Hobma is bestudeerd (RW58) kan 

heuelfde verschijnsel worden geconstateerd (Duenk en Hobma, opxit. 1987a, blz. 65). 

391 T.b.v. dit betoog is veelvuldig gebruik gemaakt van de bijlage van R.L. Vucsan in: Lambers e.a.. op.cit., 1994. 

"'1 Duenk en Hobma. op.cit.. 1987a, blz. 67. 
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Bij de besluitvorming rond het Plan van Aanpak Schiphol wordt in 1991 inderhaast een 
inspraakronde georganiseerd over een concept-plan. Deze inspraakronde wordt door 
verschillende betrokkenen ervaren als 'mosterd na de maaltijd'. 

Inspraakresultaten blijken meer dan eens aanleiding te geven tot een gron- 
dige heroverweging van de planvoorstellen. Het is daarom gewenst dat de 
inhoudelijke bijdrage van inspraak tijdig beschikbaar is. 

Tijdens de inspraakronde in het kader van de traceprocedure voor het Twentse deel van 
rijksweg 1 bracht de gemeente Hengelo een nieuw alternatief naar voren, de zoge- 
noemde Kardinaalshoedvariant. Naar aanleiding hiervan vroeg de minister om een 
aanvullende trac6studie. De afwikkeling van de trac6procedure nam vervolgens ruim 
drie jaar extra in beslag, waarna het Hengelose voorstel inderdaad werd gerealiseerd. 
Bij het besluitvormingsproces over de Hogesnelheidslijn vormden de inspraakresulta- 
ten (mede) de aanleiding om de gepresenteerde projectvoorstellen aan te passen en 
beter te onderbouwen. In dit geval kost de herovenveging (waarschijnlijk) tenminste 
anderhalf jaar extra. 

Wat het meest geschikte moment is voor inspraak, hangt af van wat hiermee 
wordt beoogd. Drie motieven voor inspraak kunnen worden onderscheiden 41. 

- Inspraak gericht op versterking van het democratisch gehalte van de besluit- 
vorming. Dit type inspraak moet zoveel mogelijk aan het begin van de besluit- 
vorming worden gehouden, omdat de inspreker dan nog daadwerkelijk 
invloed kan uitoefenen op de beleidskeuzen. 

- Inspraak gericht op het verkrijgen van de voor de besluitvorming noodzake- 
lijke gegevens over relevante feiten en belangen. Ook deze vorm van inspraak 
zou bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces gehouden 
moeten worden. Evenwel kan zij gedurende het gehele proces een functie ver- 
vullen voor zowel de beleidsvoorbereidende instantie als voor de insprekers 42. 

- Inspraak gericht op het voorkomen van onnodige aantastingen van de belan- 
gen van de individuele burger (als een vorm van rechtsbescherming). Dit type 
inspraak dient aan het einde van het besluitvormingsproces gesitueerd te 
zijn. Op dat moment is immers pas duidelijk wiens belangen door het voorge- 
nomen besluit zullen worden aangetast. 

Uit de cases blijkt dat inspraakprocedures een belangrijke rol vervullen bij 
het vergaren van informatie. Tijdens de inspraak komen voor de initiatief- 
nemer klaarblijkelijk onvenvachte standpunten en ideeen naar voren. Hieruit 
kan de conclusie worden getrokken dat de inspraak vaak in een te laat 
stadium plaatsvindt. Het bieden van inspraakfaciliteiten op een moment dat 
de besluitvorming a1 ver gevorderd is, leidt ertoe dat de insprekers gecon- 
fronteerd worden met een uitgewerkt voorstel dat zich nauwelijks leent voor 
aanpassingen. De opstellers van het plan zullen niet snel geneigd zijn hun 
(intern vaak zwaar bevochten compromis)plan te herzien. Heroverwegingen 
blijken soms echter niet te vermijden en kosten dan zeer veel tijd. 

5. Positionering van rechtsbeschermingsmomenten 
Rechtsbescherming komt aan de orde nadat een bestuursorgaan een besluit 
heeft genomen. Een belanghebbende partij kan er door een bezwaar- of 
beroepsprocedure op aandringen dat het besluit wordt teruggedraaid. Een 
objectief bepaalbare fout of een subjectief minder gelukkige waardering van 
belangen bij de voorbereiding van het besluit kunnen voor de rechter aan- 
leiding zijn een dergelijk verzoek in te willigen. 

4 ' 1  Vucs6n in: Lambers e.a., op.cit., 1993, op basis van: Ministerie van ~olks~ezondheid'en Milieuhygiene, Rappon van de Werkgroep 

lnspraak en Beroep Milieuhygiene ('Commissie Duk'). Leidschendarn, 1974. blz. 19. 

421 Vucsin ziet deze vorm van inspraak louter als een instrument in handen van de beleidsvoorbereidende instantie: "Al naar gelang 

de informatiebehoefte van het bestuursorgaan kan deze vorm van inspraak op elk moment in de besluitvorming worden gehou- 

den". Vucsan in: Lambers e.a.. op.cit., 1993. 
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Het moment waarop de belanghebbende partij zijn bezwaren kenbaar kan 
maken verschilt per wettelijke procedure. Soms bestaat er geen enkele moge- 
lijkheid om een beslissing aan te vechten, soms is die mogelijkheid er wel. 

Voor traceprojecten is de situatie op dit punt sterk verbeterd. In de voorma- 
lige buitenwettelijke trackprocedure kwam rechtsbescherming pas aan de 
orde in het kader van de bestemmingsplanprocedure die volgde op de track- 
procedure 43. Bezwaren die werden gehonoreerd, konden dan aanleiding zijn 
om (aspecten van) de sectorale trackbeslissing in herovenveging te nemen. 
Het is duidelijk dat de rechtszekerheid van de burger hiermee niet gediend 
was. Ook vanuit het oogpunt van de voortgang van de besluitvorming is zo'n 
situatie bezwaarlijk: er kan sprake zijn van substantieel tijdverlies als 
gerechtvaardigde bezwaren onnodig laat naar voren worden gebracht. De 
nieuwe Tracewet maakt we1 beroep op de tracebeslissing mogelijk. Voor 
belangrijke andere categorieen projecten geldt echter nog steeds dat pas in 
een laat stadium beroepsmogelijkheden bestaan. 

6. Geringe effectiviteit van het interuentie-instrumentarium 
Als gezegd vindt het 'overrulen' van lagere door hogere overheden in 
Nederland niet vaak plaats. Het past niet in het consensusstreven en hogere 
bestuursorganen venvachten ook weinig van dwang. Met name de toepassing 
van het gecombineerde aanwijzings- en uitnodigingsinstrument uit de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) blijkt niet te leiden tot vlottere besluit- 
vorming. Deze procedure kost zelf a1 veel tijd, doordat het beroep (dat vrijwel 
steeds wordt ingesteld) opschortende werking heeft. Hangende het beroep 
behoeft geen gevolg te worden gegeven aan een gegeven aanwijzinghitnodi- 
ging. Gelet op de duur van de Kroon- en gerechtelijke procedures kan 
zodoende van een vlotte realisatie geen sprake zijn. De Nimby-regeling beoogt 
dit type problemen te voorkomen. In hoofdstuk 4 zal worden nagegaan of 
hiermee inderdaad de mogelijkheden voor tegenstanders zijn uitgeput. 
Bij de Vuilstort Twente-Noord slaagden de tegenstanders erin, ook nadat de 
aanwijzing gegrond was verklaard, op tal van manieren een verdere spaak in 
het wiel te steken. 
Het aanwijzingsinstrument lijkt op het eerste gezicht we1 effectief te hebben 
gewerkt bij de stortplaats de DoltedDe Wierde. De gemeente paste direct na 
de uitspraak van de Raad van State het bestemmingsplan aan. Toch was deze 
plotselinge medewerking vermoedelijk eerder toe te schrijven aan de uitge- 
breide cimpensatieregelingen die in de tussentijd met de provincie waren 
overeengekomen. 

2.5.4 Overige vertragingsfactoren 

Sommige vertragingsfactoren zijn niet in te delen bij managemenvorganisatie of 
bij procedures/bevoegdheden. In tegenstelling tot deze categorieen zijn de navol- 
gende factoren niet of nauwelijks te beynvloeden. Zij wordenhier genoemd omdat 
zij soms we1 belangrijke wendingen in het besluitvormingsproces verklaren. 

1. Onverwachte gebeurtenissen 
De factor toeval kan een belangrijke rol spelen. Niet te voorziene gebeurte- 
nissen (calamiteiten of politieke machtswisselingen) of ontwikkelingen (eco- 
nomische recessie, verandering in het milieudenken) kumen de context van 
de besluitvonning volledig veranderen. Dit kan zowel leiden tot versnelling 
als tot vertraging. 

Na de ramp met de Boeing van El A1 in de Bijlmermeer eind 1992 besloot de minister 
van Verkeer en Waterstaat extra onderzoeken uit te laten voeren naar de externe vei- 
ligheid van Schiphol. Het verloop van de besluitvorming is hierdoor enige maanden ver- 

431 Een AROB-beroep was niet mogelijk: het betreft immers een besluit zonder rechtsgevolgen. 
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traagd ten opzichte van de vigerende tijdsplanning. Het thema veiligheid is sindsdien 
een zeer belangrijk punt geworden in discussies over het toekomstige banenstelsel. 
Ook bij de besluitvoming over de Oosterscheldedam heeft de factor toeval een belang- 
rijke rol gespeeld. Het aantreden van het nieuwe kabinet-Biesheuvel gaf de besluitvor- 
ming een beslissende wending 44. Daarnaast kan worden gewezen op de ongewoon hoge 
vloedstanden die zich voordeden ten tijde van het cruciale onderzoek van de Commissie 
Klaassesz. Leemans en Geers veronderstellen dat een aantal leden van de commissie 
zich zonder deze toevallige gebeurtenis wellicht voor een dijkverzwaring zou hebben 
uitgesproken, in plaats van voor de stormvloedkering 45. 

2. Vertraging roept nieuwe vertraging op 
Hoe langer de besluitvorming duurt, des te groter is de kans dat politiekel 
maatschappelijke percepties veranderen en dat (een deel van) het proces 
opnieuw moet worden doorlopen in het licht van de nieuwe inzichten. 

Toen het bestemmingsplan ten behoeve van de vuilstort Twente-Noord, na ruim acht 
jaar procederen (en een aanwijzing), aan de Kroon werd voorgelegd, waren de tussen- 
tijds aangescherpte milieunormen aanleiding om de goedkeuring aan (een deel van) het 
plan te onthouden. Deze uitspraak werd door de gemeente Borne aangegrepen om 
opnieuw (verdere) medewerking te weigeren, waarna de provincie zich genoodzaakt zag 
een tweede aanwijzing aan de gemeente te geven. 

3. Technische onzekerheden 
De toepassing van innovatieve technieken en bouwmethoden maakt de kans 
op vertragingen, vooral in de uitvoeringsfase, aanmerkelijk groter. Zo is de 
bouw van de Oosterscheldedam, een technisch-innovatief project van de 
eerste orde, gepaard gegaan met diverse vertragingen bij de uitvoering. 
Sceptici vrezen soortgelijke problemen bij een ondergrondse aanleg van de 
Betuweroute met behulp van de zogenoemde geboorde-tunneltechniek. In het 
algemeen geldt dat technische onzekerheden kunnen worden beperkt door 
een 'eenvoudige variant' te kiezen. De keuze voor een ingewikkelde technische 
oplossing kan echter worden gemaakt om belangentegenstellingen te verzoe- 
nen die anders wellicht tot nog meer vertraging zouden leiden. Deze situatie 
deed zich voor bij de aanleg van de Oosterscheldedam en is eventueel 
wederom aan de orde bij de Betuweroute. 

2.6 Het  tijdsbeslag van besluitvorming in andere landen 

Gaat in Nederland alles trager? Soms wordt gesteld dat de besluitvorming in 
andere landen veel sneller verloopt 46. Ook de adviesaanvraag van de regering 
neemt als vaststaand aan dat er sprake is van een 'in vergelijking met 
de nabuurlanden laag tempo van besluitvorming'. Aanhangers van deze 
mening wijzen veelal op de snelle realisering van het Franse TGV-traject 
Parijs-Lyon. 

Nog daargelaten dat beheersbaarheid en zekerheid van de besluitvorming 
zeker zo belangrijk zijn als het tempo (zie hoofdstuk I), leek het de raad zin- 
vol de aanname van Nederlandse traagheid nader te toetsen. Hiertoe heeft 
prof.dr. F.L. Bussink een studie uitgevoerd naar de besluitvorming in 
Frankrijk, Duitsland, Belgie, Groot-Brittannie en Zwitserland 47. De landen- 
keuze is ingegeven door het feit dat de eerste vier landen lid zijn van de 
Europese Unie en als buurland direct met Nederland concurreren wat betreft 

] Vergelijk: J. Pen. "ldeologie en Rationaliteit in de Waterbouw", in: Openbare Uitgaven, jaargang 16, nummer 4, augustus 1984. 

blz. 164. 

47 Leemans en Geers, op.cit., 1983, blz. 194. 

46] Zie bijvoorbeeld: H. Steenhuis. "Vive le TGV!; alles moet wijken voor supersnelle trein", Intermediair, 17 juli 1992. 

'7 F.L. Bussink. Besluiworming over grate infrostructuurprojecten in andere Europese landen. Rotterdam. Kolpron Consultants B.V., 

1994. 
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de vestiging van bedrijven. Zwitserland is toegevoegd omdat daar recent inte- 
ressante wetgeving is ingevoerd; de wetgeving in de genoemde landen wordt 
beschreven in hoofdstuk 4. 

Het onderzoek van Bussink kent enkele beperkingen. In de eerste plaats 
hebben de resultaten die in deze paragraaf worden weergegeven, vooral 
betrekking op trac6projecten. Ontwikkelingsprojecten en locatieprojecten 
blijven grotendeels buiten beschouwing 48. 

In de tweede plaats blijven de iniatieffase en de uitvoeringsfase buiten 
beschouwing; het onderzoek betreft uitsluitend de duur van voorbereidings- 
fase en uitwerkingsfase tezamen. 

Binnen deze beperkingen is in het onderzoek van Bussink langs verschillende 
wegen getracht de doorlooptijden in de genoemde landen te achterhalen. In 
een eerder onderzoek van hetzelfde bureau (Kolpron) waren reeds minimale 
en maximale tijden bepaald op basis van de termijnen die worden genoemd in 
wettelijke regelingen 49. Uit de case-studies in het eigen onderzoek van de 
WRR blijkt echter dat de feitelijke doorlooptijden vaak sterk afwijken van 
deze theoretische getallen. Om dit bezwaar te ondervangen, werden in de eer- 
dere Kolpron-studie tevens gerealiseerde doorlooptijden vastgesteld. Deze zijn 
echter gebaseerd op slechts Cen project van elk van drie typen (weg, spoor, 
luchthaven), en kunnen dus niet als representatief voor de betreffende vor- 
men van besluitvorming worden beschouwd 50. In de studie van Bussink voor 
de raad is de informatie met betrekking tot wegen en spoonvegen nader 
getoetst in gesprekken met deskundigen in de verschillende landen. 
Hoe moeilijk het is om 'de doorlooptijd van projecten in land x' te bepalen kan 
worden gei'llustreerd door voor land x Nederland in te vullen. Hoe lang duurt 
het in ons land om een spoorlijn te realiseren? Deze vraag kan slechts met zeer 
mime marges worden beantwoord. Voor andere landen geldt hetzelfde. 

Deze kanttekeningen leiden tot de conclusie dat het buitengewoon moeilijk is 
in algemene zin uitspraken te doen over verschillen in doorlooptijden. Alle uit- 
komsten op dit punt dienen te worden bezien tegen de achtergrond van deze 
beperkingen. Dan kunnen we1 ruwe indicaties worden gegeven. 
Dergelijke indicaties van doorlooptijden uit het onderzoek van Bussink zijn 
opgenomen in tabel 2.2. Uit de tabel komt Nederland niet als een extreem 
traag land naar voren; ons land behoort met Duitsland, Zwitserland en 
Engeland tot een groep met vergelijkbare doorlooptijden. Belgie en Frankrijk 
zijn ten opzichte van deze groep opvallend snel. 

*] D e  eerdere observatie dat er de afgelopen jaren in Nederland slechts een beperkt aantal grote projecten is gerealiseerd, geldt 

ook voor de hier beschouwde landen en we1 in versterkte mate voor luchthavens en andere ontwikkelingsprojecten. D e  loca- 

tieprojecten blijven grotendeels buiten beschouwing omdat deze categorie naar verwachting in mindere mate bepalend is voor 

economisch succes van een land dan traceprojecten en ontwikkelingsprojecten. 

'91 Kolpron B.V.. "Besluitvormingsprocedures van grootschalige infrastructuurprojecten"; in: Nederland Distributieland; 

Achtergrondstudie Concurreren met Infrastructuur; Den Haag. 1992. 

501 Er is de afgelopen jaren in de ons omringende landen slechts een beperkt aantal grote projecten uitgevoerd. 
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Tabel 2.2 Doorlooptijden voor wegen en spoorwegen (in jaren)* 

Nederland 

Duitsland 

Zwitserlan 

Engeland 

Frankrijk 

Belgie 

wegen 

24 

16 

16 

20 

6 

4 

rail 

9 

15 

I 2  

5 

7 

4 

gemiddeld 

17 

16 

14 

13 

7 

4 

* Voorbereidingsfase plus uitwerkingsfase. Landen gerangschikt naar afnemende doorlooptijd. Zie relativerende opmerkingen 

in de tekst. 

Bron: Gebaseerd op F.L. Bussink, op.cit., 1994. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Zwitserland wordt 
gepoogd tot versnelling te komen (in Zwitserland zijn voorstellen dienaan- 
gaande gerealiseerd). Op de aard van de veranderingen in de verschillende 
landen wordt ingegaan in hoofdstuk 4. Hier wordt volstaan met een schets 
van de gevolgen. 

In figuur 2.1 wordt tentatief aangegeven hoe de doorlooptijden zich in de 
komende jaren mogelijk zullen verhouden. Er lijkt sprake te zijn van conuer- 
gentie van doorlooptijden. Ook in de mogelijke nieuwe situatie behoort Neder- 
land tot een grote groep landen met vergelijkbare doorlooptijden. De onder- 
linge verschillen worden echter kleiner. 

Figuur 2.1 Doorlooptijden in het verleden, en een tentatieve raming voor de toekomst 

verleden* 

Zie tabel 2.2 en de kanttekeningen daarbij in de tekst. 

Tentatieve eigen raming, bepaald door de volgende mutaties: 

Belgie (B): I jaar langer (a.g.v. invoering m.e.r./meer inspraak) 

Frankrijk (F): 2 jaar langer (Mission Carrere) 

Duitsland (D): 4 jaar korter (Beschleunigungsgesea westelijke 

deelstaten) 

Engeland (E): geen verandering doorlooptijd 

Zwitserland (CH): 3 jaar korter (Bahn 2000) 

Nederland (NL): 3 jaar korter (TracewetlNimby-regeling) 

toekomstW B 

2.7 Conclusies 

F CH D E N L  

Het beeld dat de Nederlandse besluitvormingspraktijk oproept is dat van een 
traag en ongestuurd proces waarin een grote hoeveelheid instanties met 
veelal uiteenlopende belangen regelmatig met elkaar botsen. Het traject voor- 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

voorbereidingsfase plus uitwerkingsfase in jaren 
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bereiding-uitwerking-uitvoering neemt vaak meer dan vijftien jaar in beslag. 
Een groot deel van de tijd gaat zitten in het 'politiek en maatschappelijk pro- 
ces7 ofwel: wilsvorming. Het is de vraag of dit deel van het tijdsbeslag zich 
leent voor aanzienlijke verkorting. Het kost de betrokkenen vaak tijd om aan 
bepaalde voorstellen te wennen. 

Een aanzienlijke hoeveelheid tijd gaat echter onnodig verloren. Vertragingen 
manifesteren zich gedurende het gehele besluitvormingsproces. De vertragin- 
gen zijn het gevolg van een groot aantal veelal unieke factoren die zich op 
steeds verschillende momenten in een steeds wisselende samenhang voor- 
doen. Niettemin is het mogelijk in deze onoverzichtelijke situatie enkele 
hoofdlijnen te herkennen. 

Een vlot verloop van de besluitvorming blijkt in hoofdzaak afhankelijk van 
drie factoren, te weten: 1. aanpak en management van de voorbereiding; 2. het 
bestuurlijk-juridische proces; en 3. de financiering. 
Wat betreft de aanpak hangt veel af van de werkwijze van de betrokken amb- 
telijke apparaten en de wil van de verantwoordelijke politici. Inhoudelijke 
tekortkomingen, politieke onzekerheid, onvoldoende prioriteitsstelling, late 
identificatie van veelbelovende projecten en problemen in het projectmanage- 
ment komen veelvuldig voor. Met name het projectmanagement blijkt in veel 
gevallen ontoereikend. De hieruit resulterende vertragingen treden vaak in 
latere, sterk procedurele fasen op. De kiem ervoor is echter gelegd in de voor- 
bereidingsfase. 
Daarnaast zijn echter ook vertragingsfactoren aanwezig in de wettelijke 
regelgeving. Het gaat hierbij met name om de cumulatie van regelingen en 
bepalingen. Voorts spelen een rol de lange duur van gerechtelijke beroepspro- 
cedures, de gebrekkige horizontale en verticale coijrdinatie, de grote spreiding 
van bevoegdheden, de niet-adequate positionering van inspraak- en beroeps- 
procedures en de geringe effectiviteit van het interventie-instrumentarium. 
Deze factoren zijn in een aantal gevallen a1 geruime tijd ondenverp van 
studie. Voor een aantal van de gesignaleerde knelpunten zijn (wettelijke) 
oplossingen in de maak. 
Ook in de financiering zit een belangrijke bron van vertragingen. Deze kun- 
nen niet 10s worden gezien van management en organisatie, en van de juridi- 
sche context. Deze samenhang wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

Voor de in hoofdstuk 1 onderscheiden drie categorieen projecten (traceprojec- 
ten, locatieprojecten en ontwikkelingsprojecten) geldt dat zij niet stelselmatig 
uiteen blijken te lopen waar het gaat om de aard en algemene oorzaken van 
knelpunten. Of ook bij nadere analyse en bij het formuleren van oplossings- 
richtingen geldt dat deze groepen projecten onder Cen noemer kunnen worden 
gebracht, zal in de volgende hoofdstukken blijken. 

Het buitenland 

Het beeld van de Nederlandse besluitvorming als een ongestuurd, onvoor- 
spelbaar en vaak traag proces wordt meer genuanceerd als de snelheid van 
besluitvorming in omringende landen wordt beschouwd. De meeste van deze 
landen blijken een met Nederland vergelijkbaar tijdsbeslag te kennen. Bijna 
alle landen streven, vennoedelijk met enig succes, naar versnelling. Dit lijkt 
de onderlinge verschillen te verkleinen. 
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3.1 Inleiding 

De samenhang tussen de in hoofdstuk 2 onderscheiden aspecten bij de besluit- 
vorming over grote projecten - aanpak en management van de voorbereiding, 
financiering en het bestuurlijk-juridische proces - kan op verscheidene wijzen 
tot uitdrukking komen. Problemen in de voorbereidingsfase kunnen voortko- 
men uit de later te doorlopen procedures; andersom kan stagnatie in de for- 
mele besluitvorming te wijten zijn aan gebrekkige voorbereiding. Hoewel 
sterk venveven, hebben de drie aspecten een eigen functie bij de totstandko- 
ming van een project. Het management moet dynamiek in de voortgang bren- 
gen, de financiering schept voonvaarden voor de uitvoering, de bestuurlijke- 
juridische besluitvorming beoogt ordening te scheppen en waarborgen te 
geven voor legitieme belangen. Wezenlijk is dat deze functies niet, of slechts 
beperkt, uitwisselbaar zijn. Tekortkomingen bij de voorbereiding kunnen 
moeilijk worden gecompenseerd door ordening en procedures, tekortkomingen 
in de structuur van de besluitvorming zijn slechts ten dele te ondervangen 
door een praktische aanpak en goed management. Een effectieve aanpak en 
structuur baten weinig wanneer onvoldoende financiering beschikbaar blijkt 
te zijn. 

Tegen deze achtergrond wordt hierna eerst verder ingegaan op voornoemde 
aspecten van de besluitvorming apart. Daarna wordt getracht de verkregen 
inzichten te integreren vanuit een ruimere invalshoek dan in hoofdstuk 2. 
Vanuit het gezichtspunt dat het proces van totstandkorning van een project 
zijn dynamiek vooral ontleent aan de aanpak en organisatie door de betrok- 
ken bestuursorganen en ambtelijke diensten, wordt eerst hierop ingegaan 
(par. 3.2). Aldus komt een praktisch aspect aan de orde dat in veel discussies 
over publieke besluitvorming buiten beschouwing blijft. Daarna wordt de 
financiering beschreven, zoals deze zich beweegt in het grensgebied van for- 
mele procedures (begroting en comptabiliteitsregelingen) en informele aan- 
pak en organisatie (3.3). Paragraaf 3.4 betreft vervolgens de bestuurlijk juri- 
dische structuur van besluitvorming. Paragraaf 3.5 gaat ten slotte in op de 
onderlinge samenhang tussen management, financiering en juridische struc- 
tuur. 

3.2 Aanpak van het besluitvormingsproces 

Onder het management van een groot project wordt hierna de aanpak en 
organisatie verstaan van die onderdelen van de besluitvorming waarvoor 
geen procedures of wettelijke regelingen gelden, alsmede de wijze waarop 
gebruik wordt gemaakt van de beleidsruimte binnen de bestaande procedures 
en regels. De belangrijkste reden om hieraan apart aandacht te besteden ligt 
in de aard van grote projecten 1. Besluitvorming wordt slechts gedeeltelijk 
door regels en voorschriften beheerst en het beleidsresultaat kan slechts voor 
een deel in regelgeving worden gevat. De organisatorische aspecten spelen 
een eigen rol in het proces van besluitvorming. Hierna zal worden nagegaan 
of wederkerende faal- en slaagfactoren zijn aan te wijzen bij de aanpak van 
besluitvormingsprocessen. 

'1 Zie bijvoorbeeld: G.R. Teisman. Complexe Besluitvorming; een Pluricentrisch Pen-pectief op Besluitvorming over Ruimtelijke Projecten, 
proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam. 1992; P. 't Hart. "Publieke Ondernemers in Babylonische Netwerken, Grote 

Projecten en Politick-Bestuurlijk Management". Beleid en Moatschoppij, 3. 1993, blz. 126-142; J. Huigen. P.H.A. Frissen en 

P.W. Tops, Het project Betuweroute: spoorlijn of bestuurlijke co-produktte?, KUB, november 1993. 
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3.2.1 Technische versus politiek-maatschappelijke aspecten 

In de organisatie van de besluitvorming zijn enerzijds een technische en 
anderzijds een politiek-maatschappelijke component te onderscheiden. Tot de 
technische component behoren de feitelijke analyse van een probleem of een 
doelstelling, de inventarisatie en ontwikkeling van mogelijke oplossingen of 
middelen en de selectie, aan de hand van objectieve criteria, van de beste 
oplossing, met nadere uitwerking van de realisatie. Onder de politiek-maat- 
schappelijke component vallen afwegingen in het gebruik en de besteding van 
schaarse middelen, prioriteitsstelling, coalitievonning, het creeren van draag- 
vlak, het vergaren van voldoende draagvlak voor een besluit en in het bijzon- 
der ook het bevorderen van een vruchtbare aanwending van de te creeren 
voorziening. 

Kenmerkend voor de besluitvorming ten aanzien van grote projecten is het 
relatief grote gewicht daarin van de technische component. De voorbereiding 
en formele besluitvorming zijn primair geconcentreerd op het langs logische, 
rationele weg vinden van de technisch of objectief beste uitkomst. Het gewicht 
van, en de veelheid aan deskundigenstudies die bij de voorbereiding worden 
gemaakt, wijzen hierop, evenals de primaire aandacht voor het technisch ont- 
werp in vergelijking met een doorgaans summiere belangstelling voor alter- 
natieve aanwendingen van dezelfde middelen. In dit verband is ook van 
belang dat de technische fasen doorgaans voorafgaan aan de politieke en 
maatschappelijke besluitvorming. Zowel in de a1 langer bestaande plannings- 
mechanismen als in de recent ingevoerde Tracewet staat de technisch-weten- 
schappelijke benadering voorop en komen de politieke en maatschappelijke 
afweging pas in tweede instantie aan de orde 2. 

Deze volgorde versterkt ongetwijfeld de positie van deskundigen tegenover 
andere betrokkenen in de besluitvorming. Naar uit de in hoofdstuk 2 
genoemde casestudies telkens weer blijkt, is doorgaans beslotenheid kenmer- 
kend voor het stadium van vooronderzoeken en de analyse van hoofdvarian- 
ten. Ook de (technische) uitwerking van een project wordt veelal in besloten 
kring verricht. 

Deze werkwijze maakt evenwel de onderlinge positionering van de technische 
en de politiek-maatschappelijke aspecten van besluitvorming tot een pro- 
bleem in de strategische voorbereiding van complexe projecten. Door de tech- 
nische rationaliteit eenzijdig te accentueren, ontstaat het gevaar van isole- 
ment van de politieke en maatschappelijke rationaliteit die in het 
operationele stadium van besluitvorming tot uitdrukking pleegt te komen. 
Dan kunnen de technische en politiek-maatschappelijke componenten tegen 
elkaar worden gepolariseerd. In de praktijk blijkt het veelal moeilijk de beide 
componenten van besluitvorming in het stadium van voorbereiding adequaat 
op elkaar te betrekken. 

De problemen die hiermee samenhangen, verschillen van project tot project. 
Op een wat algemener niveau kan worden onderscheiden naar soorten pro- 
jecten en soorten communicatie. De soorten communicatie worden hierbij glo- 
baa1 onderscheiden naar externe en interne communicatie in het stadium van 
voorbereiding en naar communicatie met de lokale betrokken partijen in het 
stadium van besluitvorming. Op grond van de bestaande empirische onder- 
zoekingen kan aldus het volgende overzicht worden gegeven. 

Locatieprojecten - vaak grote installaties, zoals vuilverbrandingsinstallaties, 
kerncentrales en dergelijke, die zeer kapitaalintensief en sterk technisch van 
aard zijn - leggen doorgaans een aanzienlijk beslag op milieu en ruimtelijke 

2] Zie bijvoorbeeld: E.F. ten Heuvelhof. "Gebruik m.e.r. kan effectiever"; Stedebouw en Volkshuisvesting, 5, 1993, blz. 26-3 1. 
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ordening. In het stadium van de strategische beleidsvoorbereiding op natio- 
naal niveau overheerst de weging van produktieve behoeften en de deter- 
minatie van technische varianten. De externe communicatie met andere poli- 
tieke en maatschappelijke belangen is relatief gering. De interne 
communicatie tussen de (vanuit hun produktieve en conditionele achtergron- 
den betrokken) ministeries verloopt doorgaans we1 adequaat. De communica- 
tie met de plaatselijke betrokken partijen komt meestal pas op gang als a1 een 
bepaalde lijn in het beleid is gezet. Hier ontstaan dan de grote problemen. De 
maatschappelijke geluiden die in het eerste stadium werden afgeschermd, 
zoeken nu hun weg in het operationele stadium van besluitvorming en ver- 
mengen zich met de tegengeluiden van de plaatselijke actoren. In dit stadium 
van besluitvorming moet niet alleen de plaatselijke hinder van het project nog 
worden ingeschat en afgewogen maar komt opnieuw de existentiele behoefte- 
raming van het project als zodanig onder vuur te liggen. Het voorbeeld van 
Wijster geeft een goede indicatie van de communicatieproblemen die zich in 
dergelijke 'Nimby-projecten' blijken voor te doen en de consequenties hiervan 
voor het verloop van de besluitvorming. 

De communicatieproblematiek ten aanzien van traciprojecten lijkt hier in veel 
opzichten op. Bij zulke opvallende hoofd-infrastructurele projecten als de 
Betuweroute en de Hogesnelheidslijn, overheerste op nationaal niveau gedu- 
rende de strategische voorbereiding opnieuw de produktieve behoefteraming 
en de technische rationaliteit ten aanzien van het ontwerp van de beoogde 
verbindingen. De externe communicatie was gedurende lange tijd afge- 
schermd. De interne communicatie binnen de nationale overheid tussen de 
departementen was daarentegen zeer succesvol. Deze communicatie werd 
sterk gestuurd vanuit de produktieve behoeften. Het aldus geselecteerde 
beleidsvoornemen werd vemolgens opgelegd aan de betrokken lokale partijen. 
Huigen e.a. geven in hun analyse van de besluitvorming over de Betuweroute 
een overzicht van het moment en de wijze waarop betrokken gemeenten wer- 
den ingelicht over de voorgenomen railverbinding met het Duitse achter- 
land 3. De gemeenten werden in veel gevallen pas op de hoogte gesteld nadat 
de voornaamste besluiten feitelijk reeds waren genomen. Het navolgende pro- 
test is dan gemakkelijk organisatorisch kracht te verlenen doordat de 
geplande trac6s zovele jurisdicties doorsnijden. 

Bij ontwikkelingsprojecten hangen de, afwijkende, communicatiestructuren 
samen met het veel complexere basispatroon. Ook hier moeten produktieve en 
conditionele aspecten worden verenigd en technische en politiek-maatschap- 
pelijke componenten van de besluitvorming op BBn lijn worden gebracht. Maar 
hier gaat het in de regel om een veelvoud van produktieve functies en een 
verscheidenheid van primaire (publieke en private) beleidsactoren, die inter- 
fererend hun doelstellingen ontwikkelen en op elkaar betrekken. Het 
primaire initiatief ligt doorgaans niet bij de rijksoverheid. De projecten inzake 
de twee Mainports vonden hun oorsprong in de plannen van de (1ucht)haven- 
autoriteiten, die nauw communiceren met de bedrijven in hun ressort en met 
de diverse publieke autoriteiten. Ook de grote stedelijke uitbreidingsprojecten 
vinden hun basis in een diversiteit van communicaties tussen lokale en 
regionale partijen. Het rijk wordt in deze projecten vooral ingeschakeld met 
het oog op de benodigde condities en additionele infrastructurele voorzie- 
ningen. 

Als ontwikkelingsprojecten 'van onderen af worden gei'nitieerd, behoeft dit 
echter geenszins tot een betere afweging van de technische en de politiek- 
maatschappelijke componenten bij de voorbereiding te leiden. Hierbij kunnen 
evenzeer eenzijdigheden ontstaan. Recentelijk is via de zogeheten ROM-pro- 
jecten, waaronder de twee bovengenoemde Mainportprojecten, een reeks van 

31 Huigen. Frissen en Tops, op.cit. 
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initiatieven genomen om de communicatie te verbeteren 4. Het streven hierbij 
is de belangen van economie, milieu en ruimte van meet af aan actief op 
elkaar te betrekken, opdat reeds tijdens het zoektraject een gemeenschappe- 
lijke orientatie kan ontstaan. Aldus zou een aantal managementproblemen 
kunnen worden vermeden. 

3.2.2 Grenzen aan objectiveerbaarheid 

Grote projecten worden in het 'algemeen belang' geconcipieerd. Naar reeds in 
hoofdstuk 2 werd opgemerkt, biedt de notie van algemeen belang echter nau- 
welijks een objectief kader om doelstellingen aan af te meten. Grote projecten 
moeten vaak een onoverzichtelijk geheel van doelstellingen dienen; bovendien 
kan die verzameling van doelstellingen met name in de voorbereidingsfase 
van samenstelling veranderen. In de praktijk blijkt dat veel projecten in eer- 
ste aanleg idee-gestuurd zijn: het plan gaat vooraf aan toepassingen (doelen). 
Grote infrastructurele werken zijn in de beginfase van besluitvorming veelal 
meer doelzoekend dan doelgericht, hetgeen de mogelijkheden tot objectivering 
beperkt 5. 

Objectivering wordt veelal gezocht door de besluitvorming te baseren op 
wetenschappelijke bewijzen voor de noodzaak van een project en voor de geko- 
Zen specifieke realisatie. Aldus wordt echter voorbijgegaan aan de vele niet- 
wetenschappelijke en niet-technische aspecten van een project. Succesvolle 
besluitvorming is vaak akankelijk van de medewerking van een veelheid aan 
partijen. Ook het succesvol aanwenden van de economische mogelijkheden 
van een project is in de meeste gevallen afhankelijk van een groot aantal 
betrokken actoren. Bovendien wordt het project politiek en maatschappelijk 
beoordeeld. Dergelijke oordelen (tijdens het proces en achteraf) worden 
slechts gedeeltelijk bepaald door wetenschappelijke inzichten en voor een 
groot deel door individuele percepties. 

Een bijkomend probleem is dat technische deskundigheid in veel gevallen 
wordt gedetermineerd door de positie van waaruit inzichten worden vergaard. 
In een internationale vergelijking van besluitvormingsprocessen rond de aan- 
leg van luchthavens, stellen Feldman en Milch dat de deskundigen zich in de 
meeste gevallen ontpopten als 'hired guns' 6 .  Een vergelijkbare studie naar de 
rol van deskundigen in besluitvormingsprocessen in Nederland is niet 
bekend, maar bijvoorbeeld de recente ophef over de deskundigenanalyses in 
het kader van de m.e.r.-procedure voor Schiphol geeft aan dat ook hier des- 
kundigen in een reuk van partijdigheid kunnen komen 7. 

In hun studie naar besluitvorming bij de inzet van nieuwe technologie geven Schwarz en 
Thompson het voorbeeld van een multinational die met veel succes een nieuw produkt op 
de markt brengt 8. Vervolgens echter krijgt de multinational het aan de stok met de mi- 
lieubeweging, die van mening is dat gebruik van het produkt schadelijke stoffen in het op- 
pervlaktewater brengt. Hoewel de fabrikant het hiermee niet eens is (de schadelijkheid 
is niet bewezen), besluit hij tot nader onderzoek. Binnen drie maanden lukt het de mul- 
tinational een produkt te ontwikkelen dat niet alleen aan de eisen van de milieubeweging 
voldoet, maar bovendien goedkoper is en beter werkt. De auteurs zoeken vervolgens een 
antwoord op de vraag hoe het mogelijk was dat, ondanks een zorgvuldig afwegings- 

'1 P. Glasbergen en P.P.J. Driessen (red.), lnnovatie in het gebiedsgericht beleid; analyse en beoordeling van het ROM-gebiedenbeleid. 

Den Haag. SDU. 1993. 

I] Vgl. ook J.F.M. Koppenjan. 'Definiering van complexe problemen door de overheid: balanceren tussen ruim en precies'. 

Beleidswetenschap. I. 1990. blz. 2 1-45. 

61 E.J. Feldman and]. Milch. Technocracy versus democracy, Boston. Auburn. 1982. 

7 Zie bijvoorbeeld: 'Partijdige rapporten', Het Parool. 24- 1 1-'93. 

M. Schwarz and M. Thompson. Divided we stand; redefining politics, technology and sociol choice. London. Harvester Wheatsheaf. 

1990. 
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proces, ondanks intensief marktonderzoek en ondanks eerdere conflicten met de milieu- 
beweging, de multinational zich toch liet verrassen. Waarom had de multinational, met 
a1 de wetenschappelijke, marketing, omgevings- en managementexpertise in huis, toch 
het duwtje van de milieubeweging nodig om 'the better mousetrap' te ontdekken? 

Het voorbeeld illustreert niet alleen het feit dat technische keuzen vaak moei- 
lijk wetenschappelijk objectiveerbaar zijn, maar ook het centrale thema van 
Schwarz en Thompson, dat verschillende grondhoudingen kunnen leiden tot 
sterk uiteenlopende waarderingen en toepassingen van technologie. Voor het 
beoordelen van besluitvorming over grote projecten is deze waarneming van 
belang, omdat zij mede de nauwe verbondenheid verklaart van technische en 
maatschappelijke keuzen. 

In de milieudiscussie pleegt het begrip 'duurzaamheid' als een wetenschappelijk objec- 
tiveerbare grootheid te worden gehanteerd. Een recent WRR-rapport toont evenwel aan 
dat uiteenlopende handelingsperspectieven tot totaal verschillende invullingen leiden 
die allemaal aanspraak kunnen maken op het predikaat 'duurzaam' 9. Hiermee ver- 
schuift de discussie over duurzaamheid en de wens te komen tot een duurzame ont- 
wikkeling van een technisch-wetenschappelijke naar een politiek-normatieve exercitie. 

Niet slechts leidt de inhoud van projecten tot problemen in de vaststelling van 
de 'objectieve' wenselijkheid ervan, ook het feit dat besluitvorming mensen- 
werk is en dat mensen onder invloed van de sociale verbanden waarin zij ope- 
reren, kan effect hebben op de uitkomsten van besluitvormingsprocessen. 

In de eerste plaats spelen besluitvormers verschillende rollen. De ene rol kan 
de posities en het handelen in de andere be'invloeden; dit geldt in principe voor 
alle betrokkenen. Beleidsmakers binnen het ambtelijk apparaat hebben te 
maken met processen die vergelijkbaar zijn met die van politici. Ook voor hen 
speelt behoud en verbetering van de eigen positie een rol. We1 kan de ambte- 
lijke verantwoordingsstructuur andere eisen stellen dan de politieke. Ook 
andere betrokkenen zoals bedrijven, particulieren en de milieubeweging han- 
delen vanuit een rationaliteit die niet per se alleen die van het grote project 
betreft. Zo kan bijvoorbeeld worden aangetoond dat 'Nimby-gedrag' in veel 
gevallen niet slechts wordt ingegeven door eigenbelang, maar ook door een 
perceptie van het algemeen belang 10. 

In de tweede plaats kunnen activiteiten zichzelf bevestigen en versterken, 
zoals bijvoorbeeld beschreven door Weick 11. Houdingen en uitgangspunten 
aan het begin van een besluitvormingsproces kunnen verstrekkende gevolgen 
hebben voor de samenwerking met, of tegenwerking van, andere partijen in 
het verdere verloop van de besluitvorming. Indien burgers, lagere overheden 
of andere betrokkenen die niet tot de initirende partij behoren in het eerste 
contact de indruk krijgen dat zij weinig invloed zullen hebben op de besluit- 
vorming, kan een proces ontstaan waarin zowel initiatiefnemers als overige 
betrokkenen steeds hogere verdedigingswallen rond hun eigen voorkeuren 
gaan optrekken. Voorstanders zullen proberen het project 'door te drukken', 
tegenstanders het project onderuit te halen. Een dergelijk zichzelf verster- 
kend proces van polarisatie ontneemt het zicht op mogelijk gezamenlijke 
belangen van voor- en tegenstanders, op de mogelijkheden van uitruil van 
belangen en op de mogelijkheden 'win-win-situaties' te benutten die inherent 
zijn aan elk maatschappelijk winstgevend groot project. 
Ten derde bestaat het gevaar van 'groupthink'. Janis definieert het fenomeen 
als volgt: "a mode of thinking that people engage in when they are deeply 
involved in a cohesive in-group, when their members' striving for unanimity 

91 WRR. Duurzame risicof: een blijvend gegeven, Rapporten aan de Regering nr. 44. Den Haag. SDU, 1994. 

la] M. Wolsing. "De veronderstellingen achter het NIMBY-beleid", Beleid en Maatschappij. 3. 1993. 

1 I ]  K.E. Weick. The Social Psychology of Organizing. Addison-Wesley, 1979. 
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overrides their motivation to realistically appraise alternative courses of 
action7' 12. Hiermee geeft Janis aan dat 'groupthink' refereert aan de negatieve 
gevolgen van groepscohesie, aan een fenomeen dat verder reikt dan de saam- 
horigheid die een groep nodig heeft om een bepaalde prestatie te kunnen leve- 
ren 13. De gevaren van 'groupthink' beperken zich niet tot de initierende par- 
tij. Ook andere partijen, tegenstanders, maar ook de aanbrengers van 
alternatieven, kumen in deze valkuil tuimelen. 

Tot slot kan nog worden gewezen op de mogelijkheid van een 'credibility gap' 
tussen overheid en burgers 14. Zo'n 'gebrek aan geloofwaardigheid' kan er toe 
leiden dat projectplannen op voorhand de schijn tegen hebben, 10s van de 
vraag of dit terecht is. 

3.2.3 lnstitutionele factoren 

Als gezegd onderscheiden grote projecten zich van routinematige activiteiten 
door hun veelal eenmalig en uniek karakter. De unieke elementen zijn van 
belang voor de wijze waarop (de besluitvorming over) een project wordt geor- 
ganiseerd. Zoals Wijnen e.a. aangeven, hebben unieke projecten baat bij een 
unieke organisatievonn, terwijl meer routinematige activiteiten baat vinden 
bij een meer continue organisatievonn 15. In de praktijk valt meermalen waar 
te nemen dat problemen ontstaan doordat de organisatievorm niet aansluit 
bij het karakter van het project. 

Bij de ontwikkeling van een plan voor de Betuweroute werd in een vroeg stadium geko- 
Zen voor een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
en de NS. Deze samenwerkingsvorm impliceert haast als vanzelf de keuze voor een tra- 
ditionele treinverbinding en minder aandacht voor mogelijke alternatieven die voor de 
NS ver van huis liggen. Dit betekent tevens dat bij de planvoorbereiding van begin af 
aan problemen rezen in de samenwerking met provincies, gemeenten en behartigers van 
milieubelangen, die we1 graag serieuze aandacht wilden zien voor alternatieve wijzen 
om de Rotterdamse haven met het Ruhrgebied en het Duitse achterland te verbinden. 

Rijkswaterstaat is een permanente organisatie die behalve naar realisatie van projec- 
ten ook streeft naar continu'iteit in haar werkzaamheden. De continu'iteit zorgt er voor 
dat geen grote pieken en dalen ontstaan in de werkzaamheden van de grond-, water- en 
wegenbouwsector (gww). Anderzijds echter zorgt de hang naar continuteit ervoor dat 
veel projecten tegelijk worden aangepakt, waarvan de realisatie dan over langere perio- 
des wordt uitgesmeerd. Rijkswaterstaat draagt er daarnaast zorg voor dat, vanuit haar 
behoefte aan continui'teit, steeds een aantal projecten 'klaar' op de plank liggen. 'Klaar' 
betekent dan dat de besluitvonning volledig gereed is en de bestekken voor aanvang 
van de bouw afgerond zijn; met realisatie van deze projecten kan worden begonnen 
zodra daar geld voor is. Een dergelijke wachtrij van projecten heeft als voordeel dat 
zodra elders projecten vertraging oplopen en als gevolg daarvan middelen vrij vallen, 
deze middelen direct kunnen worden ingezet voor de start van een op de plank liggend 
project. Doordat echter de rentabiliteit van projecten kleiner wordt naarmate later met 

'21 I.R. Janis, Vinims ofgroupthink, Boston. 1972, geciteerd in: P. 't Hart, 'Groepsdenken: de theorie van Janis', in: P. 't Hart. P. de 

Jong en A.F.A. Korsten (red.). Groepsdenken, cruciale beslissingen in kleine groepen. Alphen aan de Rijn. Samsom. 1991. 

"1 Oud-wethouder van Den Haag Van Otterloo formuleerde het naar aanleiding van de discussie over het nieuwe stadhuis aldus: 

"Het was besluitvorming op een hellend vlak. Telkens werden gekozen doelstellingen losgelaten om het project toch maar 

doorgang te laten vinden. Het is psychologisch kennelijk heel moeilijk zo'n eenmaal in gang gezet proces te stoppen. Er ont- 

staat al gauw een soom gesloten circuit van mensen van de gemeente, externe adviseurs, plannenmakers en financiers. Zij iden- 

tificeren zich sterk met het project en etaleren bijna sekte-achtige gulzigheid. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

kent men in zo'n circuit niet. Daarvoor staat teveel aan prestige en reputatie op het spel." Geciteerd door M.A. Menuel. "De 

besluicvorming over de Bijlmermeer hoogbouw 1959-1966, in: P. 't Hart. op.cit. blz. I 12. 

14]  K.R. Krupar en J.J. Krupar. "Communication strategies for resolving environmental issues", lnternotionol~ournol of Environmental 

Studies. 34. 1989, blz. 1 1-23. 

Is] Verg.: G. Wijnen. W. Renes en P. Storm. Projectmatig werken, Marka-Spectrum. U t r e c h ~  1984. 
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het project wordt aangevangen, impliceert een dergelijke wachtrij ook dat positieve oor- 
delen over de rentabiliteit wellicht dienen te worden herzien als projecten te lang op de 
plank liggen. Het gevaar is dat vanuit het streven naar continulteit het individuele pro- 
jectmatige karakter van projecten wordt ondergewaardeerd en de kwaliteit van de 
besluitvorming dienovereenkomstig uitgehold. 

Ook de verkokering en gelaagdheid van de overheid leidt tot problemen. 
Projecten krijgen veelal pas aandacht als ze in een bestaande 'beleidskoker' 
passen. Hierdoor kunnen belangrijke keuzes over projecten moeten worden 
gemaakt nog voordat ze feitelijk in studie worden genomen. Dit verhoudt zich 
niet met het hiervoor reeds geschetste doelzoekende karakter van projecten. 
Daar komt bij dat een beleidskoker uit de aard van zijn bestaan niet de multi- 
disciplinaire verantwoordelijkheid kent die zou aansluiten bij het veel-dimen- 
sionale karakter van grote projecten. Wat betreft de bestudeerde locatie- en 
traceprojecten geldt vrijwel zonder uitzondering dat zij worden uitgewerkt 
binnen Ben bestuurslaag, terwijl de consequenties van grote projecten ook de 
andere bestuurslagen treffen. Op deze wijze werkt de institutionele omgeving 
waarin de ontwikkeling en voorbereiding van projecten zich afspeelt, een par- 
tiele afweging van belangen in de hand 16. 

De staande organisatie kan zo een wezenlijk struikelblok vormen om een 
structuur te creeren die past bij het project in plaats van een structuur die 
past binnen de instelling. Op mogelijke verbeteringen wordt nader ingegaan 
in hoofdstuk 5. 

3.2.4 De incubatietijd 

Het verband tussen de eerder beschreven technisch-wetenschappelijke opzet 
van besluitvorming en het tijdsbeslag ervan, kan tot uitdrukking komen in a. 
een (te) laat begin en b. een (te) lange duur van de besluitvorming. 

Naar in hoofdstuk 2 bleek, is de incubatietijd van nieuwe plannen vaak zeer 
lang. Hoewel dit wellicht ten dele onvermijdelijk is, hebben zeer lange aan- 
loopperiodes verscheidene nadelen. Goede, maatschappelijk gezien rendabele 
projecten komen pas in een laat stadium in het eigenlijke besluitvormings- 
traject terecht. De late aanvang van de besluitvorming zet hier dan extra druk 
op. De kansen op polarisatie nemen toe naarmate de besluitvorming later op 
gang komt. Voorts ligt hier een strijdigheid met de noodzaak de internationale 
concurrentiekracht van Nederland te verhogen door flexibel en slagvaardig te 
anticiperen en te reageren op ontwikkelingen in het buitenland. 

De lange weg die project-ideeen hebben af te leggen alvorens zij r?lp zijn voor 
de politiek-maatschappelijke besluitvorming is gerelateerd aan het streven 
naar technisch wetenschappelijke verantwoording van een eenmaal gekozen 
alternatief. Relatief veel tijd en energie wordt besteed aan validering, waar- 
door activiteiten gericht op constructieve ontwikkeling in het gedrang komen. 

Ook a1 is zulks moeilijk precies na te gaan, om de hiervoor genoemde redenen 
is het plausibel dat de initiele opzet de duur van de besluitvorming benvloedt. 
Bij de inrichting van het besluitvormingsproces zal er derhalve op moeten 
worden toegezien dat de aard van de organisatie zelf niet meteen tegen- 
krachten oproept. De noodzaak dat het projectmanagement een 'stuwende 
kracht' ontwikkelt, waarbij a1 vroeg aandacht wordt besteed aan de creatie 
van een maatschappelijk draagvlak en niet slechts wordt aangesloten bij 
bestaande belangen, is zeker bij innovatieve projecten groot 17. 

161 Zie bijvoorbeeld: G. van Alteren. B. van der Moolen. P. Ike en H. Voogd, lntegrole projektstudies b j  infrostructuurplanning. Geo 

Pers. 1990. 

1 7 1  In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de precieze vormgeving van een dergelijke stuwende kracht. 
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Daarbij kan ook worden gewezen op de losse relatie tussen planvorming 
(nota's ruimtelijke ordening, structuurschema's) en het feitelijk in ontwikke- 
ling nemen van projecten. Men zou kunnen stellen dat er een schakel ont- 
breekt tussen de vaak nogal vrijblijvende ruimtelijke plannen en de concreet- 
heid van de projectbeslissingen. De prioriteitsstelling vindt plaats binnen het 
kader van de departementale begroting 18. Van een politieke afweging van - 
zeker bij de multi-dimensionale grote projecten - in het geding zijnde ('inter- 
departementale') belangen is echter geen sprake. Zo'n afweging - die in de 
vorm van een investeringsplan niet alleen uitvoeringsbesluiten, maar juist 
ook ontwikkelingsbesluiten kan beslaan - zou kunnen ondervangen dat in 
latere fasen van de besluitvorming alsnog vragen opduiken over belang en 
noodzaak van projecten in relatie tot doelstellingen op andere beleidsterrei- 
nen. Ook zouden alternatieve investeringsmogelijkheden eerder aan de orde 
komen 19. 

In dit verband is interessant dat binnen het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat sinds enige tijd een discussie wordt gevoerd onder de noemer 
'Project integrale prioriteitsstelling hoofdinfrastructuur' (PI). Concrete aan- 
leiding voor dit project is de instelling van het infrastructuurfonds, waaruit 
zowel rail- als weginfrastructuur gefinancierd wordt. Deze gemeenschappe- 
lijke financieringsbron noopt tot een prioriteitsstelling voordat de keuze voor 
een vervoersmodaliteit wordt gemaakt. Het project PI heeft tot doe1 mogelijke 
mechanismen voor een dergelijke vroegtijdige afweging in kaart te brengen. 
Hierbij gaat de aandacht in eerste instantie uit naar het creeren van draag- 
vlak bij een groot aantal betrokken partijen. Daarnaast poogt het project een 
constructieve inbreng van andere betrokken partijen bij de aanleg van rail- en 
wegvervoerssystemen te bevorderen. Deze opzet zou wellicht verder aan 
waarde kunnen winnen indien ook andere (vervoers)modaliteiten in de prio- 
riteitsstelling zouden worden betrokken. 

3.2.5 Besluitvorming in het bedrijfsleven 

Waar het gaat om operationele, presterende taken kan het bedrijfsleven tot op 
zekere hoogte als 'spiegel' voor de overheid dienen. Slechts tot op zekere 
hoogte omdat het bestuur van een onderneming zich niet bevindt in de voor 
de overheid typerende situatie dat zij niet slechts betrokken is uit hoofde van 
positief beleid, maar ook verantwoordelijkheid draagt voor de algemene 
rechtsbescherming (zie par. 1.5). Met inachtneming van dit onderscheid kun- 
nen besluitvonningstechnieken uit het bedrijfsleven niettemin tot lering 
strekken. 

Bij een 'groot project' in het bedrijfsleven gaat het veelal om vrij unieke acti- 
viteiten van een omvang die (veel) groter is - in ruimte, tijd, aantal betrokken 
partijen, hoeveelheid geld die gemoeid is met de uitvoering - dan normaal. Bij 
de uitvoering zijn vrijwel altijd partijen betrokken die niet onder het gezag 
van de uitvoerder vallen. A1 deze factoren maken het opzetten en uitvoeren 
van een groot project complex. Wat dat betreft bestaan duidelijke overeen- 
komsten tussen het bedrijfsleven en de overheid in haar 'presterende' rol. 

Bij het uitvoeren van grote projecten lijkt het bedrijfsleven het eenvoudiger te 
hebben dan de overheid. De doelstelling van een project is nauwer en de werk- 
omgeving gemaeelijker te overzien. Weliswaar geldt dat het bedrijf moet 
leven met overheden als wet- en regelgevers en met intern 'door het hoofd- 
kantoor' opgestelde regels. Echter, extern opgelegde regels kunnen de uit- 

181 Zie bijvoorbeeld: Regels h a k e  een lnfrastruauurfonds (Wet lnfrastruauurfonds), Tweede Kamer 199 11 1992. 2 1 9 12. nr. 44. i.h.b. 

art. 9. 

191 Zie bijvoorbeeld: J. Huigen e.a. op.cit. die met betrekking tot  de Betuweroute stellen (blz. 4): "Het proces van agendavorming 

blijft voortduren tot  heden in de zin dat twijfel aan de noodzaak van het project in kringen van bedrijfsleven en overheid blijft 

bestaan." 
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voerder helpen bij het kweken van een 'esprit de corps'. Zij vormen daarmee 
niet alleen een beperking van de vrijheid, maar zij leveren ook in vele gevallen 
een prikkel die de inzet van de organisatie en van de mensen daarin verhoogt. 

Voor het kweken van een 'esprit de corps', een cultuur van slagvaardigheid 
en onderlinge ondersteuning, moet aan een aantal voonvaarden worden 
voldaan: 

- duidelijkheid van besluitvonning en helderheid in communicatie; 
- duidelijke verdeling van verantwoordelijkheid; 
- transparante planning; 
- gerichtheid op rentabiliteit en effectiviteit; 
- hantering van goede technieken voor personeelsbeoordeling en loopbaan- 

planning; 
- inbouwen van de juiste hoeveelheid flexibiliteit; 
- bewerkstelligen van een geuoel uan urgentie, mede tot uitdrukking komend in 

tijdschema's en budgetten. 

Ervaring met grote projecten bestaat vooral in de kapitaalintensieve indus- 
trie, waar de jaarlijkse investeringen de operationele kosten, bijvoorbeeld voor 
salarissen, grotelijks kunnen overtreffen. Daar bestaat een cultuur geent op 
het verantwoord doen van grote kapitaaluitgaven; programma's en budgetten 
zijn daarop gericht. Hetzelfde geldt voor de planning, van mensen en werk- 
zaamheden, voor de organisatorische opzet en voor de werkmethoden. Dit 
leidt op vrijwel alle niveaus tot een situatie waarin vaste, herkenbare, patro- 
nen ontstaan. Methoden van projectopzet, analyse en evaluatie, ook van alter- 
natieven, zijn gemeengoed. 
Het kapitaalgoed staat centraal; er is in het patroon van werkzaamheden een 
continue wisselwerking tussen doe1 en organisatie. De organisatie wordt waar 
nodig, en binnen de gegeven tijd mogelijk, aangepast aan het doe1 en soms ook 
omgekeerd. In dit klimaat kan een goede voedingsbodem ontstaan voor het 
uitvoeren van grote projecten. 
Gegeven dat de verantwoordelijkheden op alle niveaus goed bekend moeten 
zijn, is het een goede praktijk gebleken besluiten op een zo laag mogelijk 
niveau te nemen. De opdracht, het advies, de controle en, zo nodig, de rug- 
dekking dienen van de top te komen. Op deze wijze ontstaan goed-gemoti- 
veerde en goed op elkaar ingespeelde teams. In de praktijk heeft de 'project- 
voorzitter' verantwoordelijkheid tegenover de externe 'stakeholders' (zoals 
aandeelhouders, overheid, publiek, en ook intern naar de hogere echelons, of 
zijdelings, naar eventuele partners). De leden van het team zijn primair 
intern gericht. Aan de keuze van het betrokken personeel wordt veel aandacht 
gegeven. Hierbij is hun verdere carrihre een punt van gewicht. 

Een belangrijk aspect van de werkwijze in het bedrijfsleven is de gefaseerde 
aanpak; in een eerste verkennende ronde worden bijvoorbeeld alleen vragen 
ten principale gesteld. In de volgende ronden wordt, elke keer met meer men- 
sen, in een grotere organisatie die meer facetten in ogenschouw neemt, met 
meer inspanning en gedetailleerdheid gewerkt. De kans dat het project in de 
latere fasen moet worden afgeblazen, neemt hierdoor af. De alternatieven 
worden geleidelijk minder relevant. Veel aandacht wordt besteed aan de ana- 
lyse van de economische waarde en aan de schatting van de risico's. 
Een illustratie van de analytische aanpak kan worden gevonden in het wer- 
ken volgens de zogenaamde 'kritieke pad-methode'. Alle relevante activiteiten 
worden daarin vastgelegd naar mogelijke aanvangstijd en naar gewenste 
eindtijd, met vermelding van de onderlinge samenhang. Zo wordt niet alleen 
vastgelegd wanneer welk artikel aangeschaft, op het werk aanwezig en 
gemonteerd moet zijn, maar evenzeer wanneer welke (vergunnings)procedure 
moet worden gestart om te zorgen dat, na verloop van alle termijnen, inclusief 
die voor beroep, het werk volgens plan kan voortgaan. Dit leidt tot het voor- 
komen van onnodige volgtijdelijkheid. 
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Tabel 3.1 Industrieel modelschema Grote Projecten 

VOORSTUDIES Hierin wordt een keus gemaakt uit mogelijke projecten op 

grond van de behoefte aan het eindprodukt en de beschikbare 

middelen. 

Conclusie: Project wordt op gefaseerde wijze ter hand genomen 

I Benoem partijen en personen, betrokken in deze fase 

Besluit tot, eventueel gewijzigde, organisatievorm 

II Rapporteer de werkzaamheden, per fase, met als elementen: 

- Basis geval 

rapportage van samenvatting en conclusie ingaand op: 

doelstellingen. deze fase 

project beschrijving, aannamen eerst 

fasering alle stappen, aannamen eerst 

- ontwerp het 'kritieke pad' 

financiele aspecten, aannamen eerst 

- kapitaaluitgaven, met fasering 

- idem operationele kosten, onderhoud etc. 

- inkomsten en alle overige, in geld of anderszins te 

waarderen baten, met fasering 

- tijdpad van baten en kosten 

financiering, aannamen eerst 

. bronnen, condities.. . . . . .  
economie, aannamen eerst 

- uitkomsten (in detail) 

- normen zoals rendement, tijd van uitbetaling, maximale 

'cash-out', netto-contante-waarde 

- uitkomsten met effect vreemd geld, overheids-subsidies en 

-belastingen 

- risico's en gevoeligheden 

technisch, politiek, financieell(fiscaal), economisch, 

. . . . . .  commercieel, 

ESSENTIEEL vergelijking met uitkomsten en normen 

- Alternatieven, beschrijving als boven, in minder detail 

Ill Conclusie van de vergelijking van uitkomsten met normen 

Positief: ga verder met stap I, besluit t.a.v. verdere ontwikke- 

ling van alternatieven 

Negatief: vemerp basis-geval maar behoud gegevens voor eventuele 

herovemeging later besluit ta.v. alternatieven 

NOTA BENE Reiteratie over, bijvoorbeeld, vier ronden: 

ronde I verkenning kosten: 0.1 - I% duur: een maand 

2 basis-ontwerp 1 -  3% drie maanden 

3 detail-ontwerp 3 -  10% een jaar 

4 uitvoering 100% jar en 
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Organisatorische technieken zoals deze 'kritieke pad-methode' dragen bij aan 
het minimaliseren van inspanningen en kosten, alsmede aan vermindering 
van het totale tijdsbeslag. Het tijdpad van de kosten, en.zeker zo belangrijk 
van de baten, is het fundament voor de economische analyses. Het belang van 
deze activiteit voor projecten met een lange bouwtijd en vooral een lange 
levens- en gebruiksduur - en de meeste 'grote' projecten kennen die - kan niet 
voldoende worden onderstreept. Hetzelfde geldt voor de analyse van risico's. 
Een antwoord op vragen als 'wat als de kapitaalkosten x% hoger uitvallen, het 
aantal klanten y% minder is, in fase IV z maanden vertraging wordt opgelo- 
pen of als er nieuwe eisen met betrekking tot veiligheid en milieu van kracht 
worden? is cruciaal voor de besluitvorming en voor het welslagen van het pro- 
ject. Een project is pas 'robuust' te noemen als de economische uitkomst ook 
na introductie van een aantal negatieve 'gevoeligheden' positief blijft. 

Ter afronding van deze korte beschrijving wordt in tabel 3.1 een voorbeeld 
geven van een projectopzet waarin de verschillende onderdelen van besluit- 
vorming in het bedrijfsleven aanwezig zijn. 

3.2.6 Conclusie 

Uit het voorgaande kunnen enkele richtpunten voor verbetering worden afge- 
leid. Deze richtpunten worden in paragraaf 3.5 gelntegreerd met de uitkom- 
sten van de paragrafen over de financiering en de juridische structuur. 
Concrete aanbevelingen volgen in hoofdstuk 5. De hierna gegeven richt- 
punten zijn algemeen van karakter en bieden veeleer een denkkader dan een 
specifiek recept. 

De bestaande scheidslijnen tussen initiatiefnemer en overige betrokkenen en 
de vooropgelegde grenzen tussen de technisch-wetenschappelijke en de poli- 
tiek-maatschappelijke componenten van de besluitvorming dragen bij aan een 
langdurige loopgravenstrijd rondom grote projecten. Het verschijnsel van 
selectieve externe communicatie werd gesignaleerd in de voorbereiding van 
tracbprojecten en locatieprojecten. Het samenbrengen van verschillende 
grondhoudingen in een proces van constructieve samenwerking, waarmee bij 
de ontwikkelingsprojecten inmiddels is begonnen, vergroot de kansen op reali- 
saties die voor alle betrokken partijen aantrekkelijk zijn. Een eerste richtpunt 
betreft derhalve een opzet van besluitvormingsprocessen te ontwikkelen die 
beter aansluit bij het karakter van grote projecten en zo de kansen op een 
betere, snellere besluitvorming vergroot. Het gaat hierbij om de botsing van 
meningen en belangen die zich voordoet in de besluitvorming over een groot 
project. Deze interactie wordt in de huidige besluitvormingsstructuur en 
-cultuur slechts ten dele produktief aangewend en vormt veel vaker een 
contra-produktief element. Het bevorderen van interactie in de besluit- 
vorming noopt, door de dan optredende betrokkenheid van meer partijen en 
meer invalshoeken binnen eBn project, tot een strakkere structuur voor de 
voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van een project. De opzet van 
grote projecten in het bedrijfsleven biedt hiervoor aanknopingspunten. Op de 
gewenste structuur wordt teruggekomen in hoofdstuk 5. 

Kort gezegd komt het voorgaande erop neer dat de bestaande vormgeving van 
de besluitvorming het polariserende element te sterk aanzet en daarmee de 
mogelijkheden tot co-produktie onderbenut laat 20. In de terminologie van de 
RARO gaat het bij dit laatste om: 'het tijdig inschakelen en niet uitschakelen 
van alle betrokkenen' 21. Het bevorderen van een interactieve besluitvorming 
sluit aan bij het doelzoekend karakter van veel grote projecten en de noodzaak 

201 D e  term co-produktie is ontleend aan Huigen. Frissen en Tops, op.cit. 

2 ' 1  RARO, op.cif blz. 9 (cursivering RARO). 
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een veelheid aan doelen te dienen, doordat actoren met uiteenlopende doel- 
stellingen worden verenigd op BBn middel, het project. 

Voorts komt op deze wijze het onvermijdelijk subjectieve, politiek-maatschap- 
pelijke element beter in de besluitvorming tot uitdrukking. De botsing van 
belangen die nu plaatsvindt door middel van tijdrovende en frustrerende con- 
troles achteraf, wordt in de projectontwikkeling gei'nternaliseerd. 
Tenslotte kunnen door vroegtijdige interactie 'checks and balances' worden 
gecreeerd, waardoor de hiervoor genoemde sociaal-psychologische, bedrijfs- 
culturele en institutionele factoren beter in evenwicht kunnen worden 
gebracht dan thans geschiedt in het systeem van toetsing en goedkeuring 
achteraf. 

Financiering 

Inleiding 

Hoewel de besluitvorming in het sectorale of ruimtelijke traject doorgaans 
financiele consequenties heeft en, andersom, financiele randvoonvaarden 
vaak richtinggevend zijn voor inhoudelijke besluiten, blijkt de financiering 
van grote projecten vaak pas in een laat stadium aan de orde te komen. Bij de 
vaste oeververbinding over de Westerschelde vonden in 1993 in het ruimte- 
lijke spoor a1 aanwijzingen plaats, tenvijl de financiering nog niet rond was. 
Als gezegd heeft de metrobouw in Amsterdam in 1973-1974 een jaar stil- 
gelegen wegens gebrek aan financiele middelen. Bij de tunnel onder de 
Noord bij Alblasserdam leidden financieringsproblemen tot 3 jaar vertraging 
(1986-1989). 
Financieringsproblemen leiden niet alleen tot vertraging, maar staan ook 
versnelling in de weg. Als gezegd moesten het bedrijfsleven en lokale over- 
heden in 1989 een aanzienlijke financiele bijdrage leveren om de snellere 
aanleg mogelijk te maken van Rijksweg 1. Bij de Willemspoortunnel heeft 
het aanzienlijke inspanningen gekost om middelen voor versnelling vrij te 
maken. 

Het verschijnsel dat vaak in een laat stadium nog moeizame discussies over 
financiering plaatsvinden, roept de vraag op hoe de financiering dan in de eer- 
dere fasen wordt geregeld. Het blijkt dat vaak we1 globale bedragen worden 
genoemd, maar dat de werkelijke kosten doorgaans sterk toenemen, onder 
meer door projectaanpassingen ter verkleining van negatieve maatschappe- 
lijke effecten 22. Hierdoor ontstaan in een laat stadium alsnog discussies over 
de financiering. Als (gedeeltelijke) private financiering wordt beoogd, worden 
concrete afspraken met potentiele financiers doorgaans ook pas gemaakt in 
een latere fase. 

Deze aanpak lijkt overigens voor de hand te liggen. Immers, zolang over de 
exacte vorm van het project, de ruimtelijke inpassing en eventuele flanke- 
rende maatregelen nog geen besluiten zijn genomen, zijn de kosten nog niet 
precies vast te stellen. Het hanteren van een lage raming totdat meer duide- 
lijkheid bestaat, vergroot dan wellicht de kans dat het project (vooralsnog) 
doorgang vindt. Toch is het de vraag of deze volgtijdelijke aanpak zinvol is als 
men in het algemeen tot snellere besluitvorming wil komen. Het uitgaan van 
ruimere (zij het globale) schattingen zou het risico van latere vertragingen 
door gebrek aan middelen verkleinen. Bovendien wordt zo een helder signaal 
gegeven dat de rijksoverheid een groot belang aan het project hecht. Hierop 
wordt nader teruggekomen in hoofdstuk 5. 

221 Voorbeelden zijn de Oosterscheldedam (later stormvloedkering) en de Betuweroute (tunnels, geluidsschermen e.d. toege- 

voegd). 
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3.3.2 Wijzen van financiering 

Financieringsproblemen bij grote projecten hangen uiteraard nauw samen 
met de benarde financiele situatie, waarin de Nederlandse (rijkdoverheid zich 
a1 tientallen jaren bevindt. De aanhoudende noodzaak tot bezuinigingen om 
de staatsschuld, en daarmee de rentelasten op de begroting, te beperken, zet 
tegen de achtergrond van een relatief lage economische groei alle uitgaven, 
dus ook de investeringsuitgaven, onder druk. De laatste jaren tracht de over- 
heid expliciet meer ruimte voor investeringen bimen de rijksbegroting te 
creeren door extra aardgasbaten en een deel van de opbrengsten van de ver- 
koop van staatsdeelnemingen voor dit doe1 te bestemmen 23. Ook wordt de 
hoge prioriteit voor investeringen tot uitdrukking gebracht door het instellen 
van fondsen voor infrastructuur. Herstel van een afzonderlijke kapitaaldienst 
op de rijksbegroting zou een middel zijn om de investeringsuitgaven nog ster- 
ker anders te normeren dan andere uitgaven. 
Wat dit laatste betreft, past overigens de kanttekening, dat een administra- 
tievnormerend systeem niet in de plaats kan treden van politieke prioriteits- 
bepaling. Het biedt slechts een (tijdelijke) vorm van 'zelfbinding' 24, waarbij de 
touwen bij voorkeur niet a1 te strak moeten zitten. 

Hierna wordt allereerst ingegaan op het bestaande stelsel van administratie 
en normering van lopende overheidsuitgaven, zoals vastgelegd in de Compta- 
biliteitswet 25. Dit stelse1 kent nadelen waar het gaat om investeringsuitga- 
ven. Daarom wordt binnen het stelsel voor investeringsuitgaven soms gebruik 
gemaakt van fondsvorming. Hierna wordt afzonderlijk bezien in hoeverre 
fondsvorming de nadelen van het stelsel verkleint. Daarna wordt ingegaan op 
de discussie die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden rond de invoering 
van een alternatief stelsel, met een kapitaaldienst voor de rijksbegroting. 
Tenslotte wordt private financiering behandeld. 

Het bestaande stelsel 

De inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid worden begroot met behulp 
van een verplichtingen-kasstelsel. Per begrotingsartikel wordt zowel het 
totaal van de in het begrotingsjaar aan te gane verplichtingen als het totaal 
van de in het begrotingsjaar te verrichten betalingen begroot 26. Normering 
vindt primair plaats in termen van inkomsten (collectieve lastendruk) en een 
saldo van inkomsten en uitgaven (financieringstekort). De boekhouding is toe- 
gespitst op het beheer en de verantwoording van de kas. Deze wijze van boek- 
houding is gangbaar waar het gaat om consumptiehuishoudingen (gezinnen). 
Voor produktiehuishoudingen (bedrijven) is een stelsel van baten en lasten 
meer zinvol. Daarin worden inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar 
waarin de betreffende transacties plaatsvinden. Bovendien worden investe- 
ringsuitgaven daarin doorgaans middels een afschrijvingssysteem toegere- 
kend aan latere jaren. De taken van de overheid zijn divers, soms meer 
bedrijfsmatig, soms meer consumptief van aard. Voor de laatste soort van 
activiteiten betekent een bedrijfsmatige administratie op basis van baten en 
lasten vooral veel extra werk, waar het gaat om het toerekenen van uitgaven 
aan specifieke perioden, goederen, diensten en organisatie-onderdelen 27. 

Het bestaande stelsel heeft als bezwaar dat bij bezuinigingen de verleiding 
groot is vooral de investeringen te verminderen en de 'consumptieve' uitgaven 

23] Miljoenennota 1994, Tweede Karner 19931 1994, 23 400, blz. 24. 

14] Zie ook de bijdrage van D.J. Wolfson in: Herinvoering KopitaoldiensS Reade op de vraagpuntennotitie von de Cornrnissie voor de 

Rdksuitgaven. Tweede Kamer 198911 990. 2 1 6 16. nr. 2. blz. 1 19. 

251 Wet  van 3-7- 1992, Stb. 35 1 

26] Kapitaoldienst, Tweede Karner 199111992. 22 330. nr. 2. blz. 8. Een en ander is vastgelegd in de Cornptabiliteitswet, opc i t  

17 Kapitaaldienst, op.cit., blz. 16. 
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te handhaven. De gevolgen van bezuinigingen op consumptieve uitgaven 
worden immers direct gevoeld, tenvijl deze uitgaven ook vaak zijn gebaseerd 
op juridische verplichtingen. Deze asyrnmetrische afweging heeft bijgedragen 
aan de relatieve daling van de overheidsinvesteringen in de afgelopen twintig 
jaar 28. Momenteel wordt getracht dit te herstellen door voornoemde be- 
stemming van extra baten voor investeringen. In de verkeersinfrastructuur 
wordt getracht investeringen in sterkere mate te dekken met gebruikers- 
bijdragen. 

In het vigerende stelsel wordt eraan voorbijgegaan dat de kosten van investe- 
ringen voorafgaan aan de baten. Die overweging zou ervoor pleiten, anders 
dan bij 'gewone' overheidsuitgaven, de kosten van investeringen in de tijd te 
spreiden, overeenkomstig de in de tijd gespreide baten. Aldus kunnen grote 
schommelingen in de uitgaven worden voorkomen en kunnen de baten van de 
investering de kosten dekken. 

Het bestaande stelsel stimuleert tot spreiding van omvangrijke investeringen 
over een groot aantal jaren, opdat het begrotingsbeslag per jaar beperkt blijft. 
Dit belemmert een vlotte projectrealisatie en maakt het moeilijk soepel om te 
gaan met vertragingen. Het geven van strategische investeringsimpulsen 
wordt moeilijk, doordat weinig mogelijkheden bestaan om investeringen naar 
voren te halen in de tijd 29. 

In een stelsel van projectgerichte financiering, zoals veelal in het bedrijfsleven 
wordt gehanteerd, is versnelde realisering (bij gelijkblijvende kosten) daaren- 
tegen doorgaans gunstig, omdat hierdoor eerder baten worden geoogst. In een 
budgetgericht stelsel betekent een dergelijke versnelling echter een stijging 
van de uitgaven, waarvoor extra ruimte moet worden gecreeerd. De baten spe- 
len hierbij geen rol. 

De wens om ondanks van jaar tot jaar beperkte middelen toch meer investe- 
ringsuitgaven te doen, heeft geleid tot een reeks van pogingen investeringen 
op de kapitaalmarkt te laten financieren, waardoor de lasten pas in latere 
jaren op de rijksbegroting zichtbaar worden. Voorbeelden zijn het op de kapi- 
taalmarkt financieren van premie-huurwoningen onder het Dynamische 
Kostprijshuursysteem en het leasen van overheidsgebouwen 30. Dergelijke 
constructies worden sinds 1983 echter toch meegeteld in het financierings- 
tekort, als er sprake is van een 'debudgettering': een garantieverlening door 
de overheid aan de particuliere sector voor activiteiten met een (semi-)collec- 
tief karakter 31. Deze regel legt, in het belang van budgetdiscipline, beperkin- 
gen op aan private financiering. 
Het huidige stelsel overziend, kan worden geconcludeerd dat dit, waar het 
gaat om investeringsuitgaven, ernstige nadelen kent. Hieronder wordt nage- 
gaan in hoeverre fondsvorming deze nadelen kan ondervangen. 

Door fondsvonning worden middelen gereserveerd voor een bepaald doel. 
Goudswaard en Van de Kar onderscheiden 'echte' begrotingsfondsen, die bij 

27 Tussen 1980 en 1989 ziin de uitgaven voor verkeersinfrastructuur als aandeel in het bruto nationaal produkt ongeveer gehal- 

veerd. Zie Wetsvoontel lnfrostructuurfonds, Memorie van Toelichting, Tweede Kamer 19901 199 1, 2 1 9 12, nr. 3, blz. 4. 

291 W e l  is het met ingang van I99311994 mogelijk uitgaven met een investeringskarakter naar het volgende jaar te verschuiven. 

Zie Miljoenennoto 1993, Tweede Kamer 19921 1993.22 800. nr. I .  blz. 84-85 en 380-38 1. 

301 D e  neiging om lasten naar de toekomst te verschuiven gaat samen met pogingen om baten in de tijd naar voren te halen; ver- 

gelijk de vervroegde aflossing van oude studieleningen. 

311 Noor gezonde overheidsfinoncien; ochtste rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte. Tweede Kamer 198811989, 20 995. nr. I .  

blz. 5 1-52. 
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wet zijn ingesteld en 'onechte', waarbij een wettelijke basis ontbreekt 32. 
Binnen de eerste categorie wordt nader onderscheiden tussen fondsen met 
rechtspersoonlijkheid, zoals het Rijkswegenfonds (1965), en fondsen waarbij 
uitsluitend zelfstandigheid bestaat in administratieve zin, zoals het 
Gemeentefonds, het Provinciefonds en het Fonds Investeringsreke~ng. De 
categorie 'onechte' begrotingsfondsen omvat eveneens zowel publiekrechte- 
lijke verzelfstandigingen als privaatrechtelijke rechtspersonen. Voorbeelden 
zijn het Fonds voor Beeldende Kunsten en het Fonds Sociale vernieuwing 33. 

In de investeringsplannen van de overheid voor de komende jaren staan twee 
fondsen centraal. Het Infrastructuurfonds beoogt een geintegreerd verkeers- 
en vervoersbeleid mogelijk te maken; eerdere afzonderlijke fondsen 
(Rijkswegenfonds, Mobiliteitsfonds) zijn in dit nieuwe fonds gebundeld, teza- 
men met eertijds 'gewone' uitgaven aan auto-, spoor- en vaanvegen. Het gaat 
in 1994 om 4 miljard gulden 34. Daarnaast bestaat het Fonds Economische 
Structuuruersterking (voorheen het Aardgasbatenfonds). Dit fonds is bedoeld 
om een additionele impuls te geven aan de investeringen in fysieke infra- 
structuur en (voor een klein deel) kennisinfrastructuur. Het fonds wordt 
gevuld met extra aardgasinkomsten ('Common Area') en de opbrengsten uit 
de gedeeltelijke verkoop van Koninklijke PTT Nederland 35. 

Als argumenten voor fondsconstructies kunnen worden genoemd 36: 
- betere allocatie, zij het op voonvaarde dat een duidelijke relatie bestaat tus- 

sen de kosten en baten van een voorziening; 
- de mogelijkheid van reservevorming; 
- een stabiele uitgavenstroom; 
- de mogelijkheid tot gemeenschappelijk beheer met andere betrokken actoren; 
- bestuurlijke aspecten, zoals het ontlasten van de politieke top en de mogelijk- 

heid van onttrekking aan algemene regels van de rijksdienst. 

Tegenargumenten zijn: 
- de uitgaven worden minder overzichtelijk; 
- vermindering van flexibiliteit; 
- vermindering van controlemogelijkheden; 
- bestuurlijke aspecten, zoals een minder brede belangenafweging ('oogklep- 

gedrag'), het gevaar van minder rechtsstatelijk functioneren en de relatief 
geringere democratische legitimatie. 

De mogelijkheden om door fondsconstructies de besluitvorming over projecten 
te versnellen, moeten overigens niet worden overschat. Het eerder doen van 
uitgaven stuit bij een fonds op soortgelijke problemen als bij gewone begro- 
tingsfinanciering: er moet ruimte voor worden gemaakt. Dit geldt weliswaar 
niet voor fondsen waarin in eerdere jaren een overvloed aan middelen is 
gestort, maar dergelijke fondsen komen in een lange periode van bezuinigin- 
gen in de praktijk niet voor. Fondsen bieden we1 mogelijkheden om vertra- 
gingen die door andere oorzaken ontstaan (waardoor geld in het fonds blijft), 
in te halen. 
De beperking dat ook de uitgaven uit fondsen moeilijk in de tijd naar voren 
kunnen worden geschoven, geldt niet als een fonds zelfstandig geld kan lenen. 
Dit vereist rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld het Rijkswegenfonds 
bezit, dat bij zijn instelling in 1965 zowel rechtspersoonlijkheid als een leen- 

32] Zie K.P. Goudswaard en H.M. van de Kar. Fondworming en openbaar bestuur; een beoordeling van de inrichting en werking van fond- 

sen op en rond de rijksbegroting, preadvies in opdracht van de Raad voor het binnenlands bestuur. Leiden. 1993; K.P. Goudswaard 

en H.M. van de Kar. Nieuwe begrotingsfondsen: zinnig of onzinn~g?. ESB. 15 december. 1993; Comptobiliteitswet, op.cit. 

331 Ibid. 

34] Miljoenennoto 1993, op.cit. blz. 56. 

35] Miljoenennota 1994, op.cit., blz. 48. 

36] Selectie uit Goudswaard en Van de Kar. op.cit, blz. 17- 18 en 72. 
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investeringen problematisch zijn. Het is in de praktijk moeilijk de afschrij- 
vingen gelijk op te laten lopen met de bijbehorende leningen (of andersom) 45. ' 

Een praktisch probleem bij invoering van een kapitaaldienst op relatief korte 
termijn is nog, dat op dit moment een tekort bestaat op de (denkbeeldige) 
gewone dienst van 3 a 5% van het netto nationaal inkomen 46. Dit tekort daalt 
weliswaar naar venvachting de komende jaren, maar zal in 1998 nog steeds 2 
a 4% bedragen. Naarmate de sanering van de overheidsfinancien voort- 
schrijdt en het financieringstekort daalt, zal het tekort op de gewone dienst in 
het volgende decennium geleidelijk kunnen verdwijnen, waarmee dit bezwaar 
zou wegvallen. 

Private financiering 

Sinds enkele jaren wordt private financiering gezien als een geschikt middel 
om de ruimte voor investeringsuitgaven te vergroten zonder het financie- 
ringstekort en de staatsschuld te verhogen. Het betreft Ben van de mogelijke 
manieren om marktpartijen sterker te betrekken bij de ontwikkeling van pro- 
jecten. 

Als nadeel van private financiering geldt dat de financieringslasten voor de 
overheid hoger zijn dan bij financiering met staatsleningen, omdat financiers 
een hoger rendement verlangen. Dit hangt samen met het dragen van risico's. 
De eerder beschreven regels ten aanzien van debudgetteringen vereisen, dat 
de financier risico's draagt. Dit kan tot aanzienlijke meerkosten leiden. Voor 
de Noordtunnel en de Wijkertunnel gaat het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat uit van resp. 4% en 9% extra kosten; de Algemene Rekenkamer 
berekent echter een meerprijs van 21% resp. 34 a 41% 47. In dit voorbeeld 
speelt een rol dat private financiers een extra hoge rendementsopslag eisen 
voor risico's die zij niet kunnen beheersen (bijvoorbeeld wanneer de afbetaling 
van een tunnel geschiedt op basis van het aantal auto's dat er doorheen rijdt). 
Hierbij geldt bovendien dat vaak een vertrouwensbasis ontbreekt; onderne- 
mers vrezen dat de overheid in een later stadium haar publiekrechtelijke 
mogelijkheden zodanig zal gebruiken dat privaatrechtelijke afspraken wor- 
den ondergraven. 

Dit prijsverhogende effect kan alleen worden voorkomen door een uitgewerkte 
risicotoedeling. De rijksoverheid dient zelf de financiele risico's te dragen die 
samenhangen met haar beleid. Dit vereist dat de risico's te splitsen zijn in een 
beleidsmatige en een bedrijfsmatige component 48. Bovendien moet de 
bedrijfsmatige component dan verhoudingsgewijs groot genoeg zijn om de 
financiering niet onder de debudgetteringsregel te laten vallen. 

Tegenover de hogere financieringslasten staat als voordeel dat door de betrok- 
kenheid van private partijen een grotere doelmatigheid kan worden bereikt. 
Verwacht wordt dat een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfs- 
leven synergic-effecten kan opleveren 49. Aangenomen wordt dat private par- 
tijen meer bedrijfsmatig opereren dan hun ambtelijke tegenvoeters en daar- 
door sterker geneigd zijn om naar kostenbesparingen te streven. Tegen deze 
achtergrond is het opvallend dat op private partijen vrijwel uitsluitend een 
beroep gedaan wordt voor de financiering van de projecten (zie tabel 3.2). Het 

451 Kapitaaldienst, op.cit., blz. 36. 

461 Miljoenennota 1994. Tweede Kamer 199311994, 23 400, nr. I .  blz. 73. 

4 7  R. Giebels. "Private financiering van infrastructuur". Openbare Uitgaven, nr. 4, blz. 161-170. 1993. 

'01 Dat dit in de praktijk zeer moeilijk kan zijn blijkt wederom uit het voorbeeld van een tunnel. Als in enig j a r  het aantal passe- 

rende voertuigen lager is dan verwacht, is het vrijwel onmogelijk om precies vast te stellen in welke mate dit is veroorzaakt 

door een tegelijkertijd optredende groeivertraging (bedrijfsrnatig risico) en in welke mate door een pas ingevoerde accijns- 

verhoging (beleidsmatig risico). 

491 Een Beleidskader voor Private Financiering van Infrastructuur. Tweede Kamer 19921 1993. 22 5 12. nr. 3. blz. 5. 
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Tabel 3.2 

Elementen 

Management 

Ontwerp 

Financiering 

Goedkeuringen 

Bouw 

Exploitatie 

ontwerp, het management van de aanleg, het uitbesteden aan aannemers en 
het beheer blijven in belangrijke mate in handen van de overheid. Dit wekt de 
indruk dat het de overheid bij private financiering vooral te doen is om het 
creeren van financiele ruimte. Alleen bij ontwikkelingsprojecten gaat de 
betrokkenheid van private partijen vaak verder dan het verschaffen van kapi- 
taal. Voorbeelden hiervan zijn de projecten op basis van publiek-private 
samenwerking en landinrichtingsprojecten (financiering door en intensieve 
betrokkenheid van de betrokken landbouwers). Bij trackprojecten en locatie- 
gebonden projecten zou zo'n verdergaande privatisering ook denkbaar zijn. 

Publiek-private interactie in grote projecten 

Gangbaar Private financiering 

(tunnels) 

0 

0 

OIP 

0 

OIP 

0 

Verklaring: 

0 Volledig door de overheid 

P Volledig door een of meer private partijen 

OIP  Publiek-private interactie 

* (Gedeeltelijk) publiek management lijkt alleen een noodzaak bij traceprojecten 

PPS 

(Schiphol) 

O IP  

O I P  

OIP  

OIP  

OIP  

OIP  

Private 

infrastructuur 

De bestaande praktijk ten aanzien van private financiering geeft een beeld 
van een Rijksoverheid die laveert tussen de Scylla van de debudgetteringsre- 
gel (als er veel risico's bij het Rijk liggen) en de Charybdis van hoge kosten (als 
er veel risico's bij de financiers worden gelegd). Dit leidt tot constructies die 
een sterk debudgetteringskarakter hebben, maar volgens de letter van de 
debudgetteringsregels (net) niet in deze categorie vallen. Deze constructies 
kennen zowel de nadelen van zowel zuiver private aanleg en exploitatie (hoge 
financieringslasten), als van volledig publieke projecten (minder kostenbe- 
wustzijn). Zij vormen 'the worst of both worlds'. 

3.3.3 Conclusies 

De overheid bevindt zich ten aanzien van de opzet, financiering en exploitatie 
van (grote) investeringsprojecten op het grensvlak tussen private en publieke 
taken. De mengvorm private financiering lijkt - in zijn huidige vorm - minder 
zinvol. Voor de toekomst kunnen twee perspectieven worden onderscheiden. 
Het eerste perspectief betreft verdergaande privatisering. Daarbij zouden 
initiatief, ontwerp, projectleiding en exploitatie steeds vaker en in steeds 
grotere mate in handen komen van private actoren. De overheid heeft dan bij 
grote projecten geen dubbelrol meer (initiator van het project en handhaver 
van de rechtsorde). Om de financieringslasten te beperken, zouden ook 
beleidsmatige financiele risico's zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Dit 
vereist een zekere vrijheid van handelen bij de initiatiefnemerlexploitant. 
Debudgetteringsproblemen kunnen worden voorkomen, door niet alleen de 
kapitaalverschaffende partij, maar ook de 'lenende' partij buiten de overheid 
te plaatsen. Te denken valt aan een geprivatiseerd infrastructuurfonds, dat 
zelfstandig leningen afsluit, projecten exploiteert enzovoorts. 
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Het tweede perspectief behelst een overheid die zelf voldoende middelen voor 
grootschalige investeringen vrijmaakt. Dit betekent verder gaan op het pad 
van vergroting van investeringsbudgetten (a1 dan niet in de vorm van 
publieke fondsen), en mogelijk op langere termijn toch de invoering van een 
kapitaaldienst. Gegeven de nationale en Europese randvoonvaarden en de 
huidige groeivooruitzichten impliceert dit een aanzienlijke reductie van niet- 
investeringsuitgaven. 

In beide perspectieven zouden gebruikersheffingen een belangrijke rol kun- 
nen spelen. In het private perspectief passen vormen van tolheffing; in het 
publieke perspectief zijn ook meer algemene gebruikersheffingen (belastin- 
gen, accijnzen) mogelijke financieringsbronnen. Voor de keuze tussen beide 
perspectieven bieden wetenschappelijke inzichten geen eenduidig criterium. 
Het gaat om een politieke keuze 50 die nauw samenhangt met de prioriteit die 
aan grote projecten wordt gegeven. 

Een goede voortgang van projecten vereist in elk geval dat eerder middelen 
worden geresemeerd dan nu gebruikelijk is. In paragraaf 3.2 werd aangege- 
ven dat een strakkere inkadering van het besluitvormingsproces nodig is. Een 
dergelijk kader zou onder meer moeten vastleggen in welke fase van het pro- 
ject cruciale financieringsbeslissingen moeten worden genomen. 

D e  juridische structuur van de besluitvorming 

Inleiding 

Nog slechts enkele decennia geleden kon de overheid grote projecten vrijwel 
ongestoord tot uitvoering brengen. Het bestuur was bij besluiten over nood- 
zaak en vorm niet gebonden aan bijzondere procedures. Het belang van de 
betrokken sector was bepalend en werd slechts doorbroken door de verant- 
woordingsplicht tegenover het betrokken vertegenwoordigende orgaan en de 
bescherming van het eigendomsrecht van particulieren (onteigeningsprocedu- 
res). Deze bestuurlijk-juridische context is inmiddels drastisch veranderd 
door de toegenomen overheidsbetrokkenheid bij allerlei aspecten van het 
maatschappelijk leven. Grote projecten worden niet langer alleen beoordeeld 
op hun betekenis voor de 'eigen' sector, maar ook op hun gevolgen voor de 
ruimtelijke ordening, een aanvaardbaar geluidsniveau, bescherming van 
natuurgebieden, enzovoorts (meersporigheid). Kenmerkend is dat de bescher- 
ming van vrijwel elk van deze belangen haar basis heeft in een afzonderlijke 
formele wet. 

Ook bij grote projecten van nationaal belang moet recht worden gedaan aan 
alle voornoemde belangen. De besluitvorming door de overheid dient hierbij 
aan bijzondere eisen te voldoen, zoals evenredige afweging van alle betrokken 
belangen en rechterlijke toetsing van de besluiten 51. Dit beperkt zowel de 
mogelijkheden om grote projecten een voorrangsbehandeling te geven binnen 
de bestaande procedures als de mogelijkheid deze procedures te veranderen, 
c.q. versnellen. 
Niettemin zijn op onderdelen verbetering gerealiseerd. Aangezien deze para- 
graaf is gericht op problemen die zich in de praktijk voordoen, worden zeer 
recente wijzigingen - die immers nog niet in de praktijk zijn getoetst - niet 
behandeld. Deze paragraaf beschrijft de situatie die gold voor 1 januari 1994. 

Zie 0okJ.S. Knipscheer. "Privatisering van de infrastructuur: een moeilijke weg gevolgd door institutionele herschikking", in: 

A.M.J. Kreukels en1.B.D. Simonis (red.). Publiek domein; De veranderende balans tussen stoat en sornenleving, Meppel. Boom, 1988, 

blz. 203. 

5'1 Zie uitvoeriger: C. Lambers. D.A. Lubach en M. Scheltema. Vennelling juridische procedures grote projecten; WRR, Voorstudies 

en achtergronden V85. Den Haag. SDU. 1994. 
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De Tracewet, de Nimby-regeling en de Awb blijven hier derhalve bu?ten 
beschouwing; deze veranderingen worden in hoofdstuk 4 beschouwd. 

3.4.2 Meersporige besluitvorming 

Eenvoudig gezegd bestaat in de wetgeving die relevant is voor grote projecten, 
voor elk beleidsspoor een eigen wet, met een eigen verdeling van bevoegd- 
heden met veelal vergaande decentralisatie, eigen instrumenten, eigen 
normedbeoordelingscriteria en verschillende besluitvormingsprocedures, 
inspraak- en beroepsmogelijkheden. Afstemming op de besluitvorming in 
andere sectoren, procedureel of inhoudelijk, is slechts in een beperkt aantal 
gevallen geregeld, formele mogelijkheden tot bei'nvloeding van besluiten langs 
hierarchische weg zijn, indien a1 aanwezig, met veel waarborgen omgeven. De 
gevolgen hiervan zijn divers. 

- Omvang en complexiteit van de wet- en regelgeving veroorzaken een tijd- 
rovend informatieprobleem. De eisen waaraan een project moet voldoen, 
worden hierdoor soms pas laat bekend. 

- Door de, in beginsel per wet verschillende spreiding van bevoegdheden, in 
samenhang met verschillen in beslisterrnijnen, categorieen inspraakgerech- 
tigden, en dergelijke, wordt gecoordineerde besluitvorming over de verschil- 
lende aspecten van een project niet goed mogelijk. In de betrekkelijk schaarse 
gevallen dat de wet in afstemming voorziet, gaat het om coijrdinatie vanuit de 
betrokken sectoren, niet vanuit het project. 

- Bij veel wetten is besluitvorming in verschillende stappen onvermijdelijk 
doordat de beslissing in het individuele geval (het project) mede bepaald 
wordt door andere, meer algemene besluiten: de vergunningverlenende over- 
heid is vaak gebonden aan algemene regels of plannen, die eerst moeten wor- 
den aangepast, voordat een positief besluit mogelijk is. Om deze regels te 
laten wijken ten behoeve van de specifieke afweging van de betrokken belan- 
gen met betrekking tot een concreet project, moeten veelal afzonderlijke pro- 
cedures worden doorlopen. 

- De wettelijke spreiding van bevoegdheden legt cruciale beslissingen bij lagere 
overheidsorganen: een gemeentebestuur (aanpassing bestemmingsplan, 
bouw- en aanlegvergunningen voor een rijksweg) of het provinciaal bestuur 
(milieuvergunningen). Onwillige lagere bestuurders kunnen slechts lang- 
zaam en voorzichtig tot medewerking worden gebracht waarbij, als gezegd, 
eventueel beschikbare hierarchische instrumenten met grote terughoudend- 
heid plegen te worden gehanteerd 52. Het optreden van lagere overheden kan 
tot aanzienlijke vertragingen leiden 53. 

- De uiteenlopende regeling, naar gerechtigden, termijn en beslissende in- 
stantie van inspraak en beroep, waarbij per aspect beroep openstaat en elk 
beroep 10s van andere aspecten van een project wordt behandeld, leidt er, in 
samenhang met de gefaseerdheidgelaagdheid van de besluitvorming, toe dat 
dezelfde bezwaren, veelal neerkomend op afwijzing van het hele project, her- 
haaldelijk en bij verschillende instanties aan de orde kunnen worden gesteld. 
Weliswaar heeft beroep meestal geen schorsende werking, maar het werkt 
doorgaans toch vertragend, a1 is het maar omdat anticiperen op de uitspraken 
riskant is vanwege de schadeclaims waartoe een gegrond verklaard beroep 
kan leiden. 

521 Ook indien het gaat om besluiten van (leden van) eenzelfde college (B. en W., GS, verschillende ministers), kan de onderlinge 

taakverdeling tot  moeilijk overbrugbare tegenstellingen leiden. 

531 Een illustratie vormt het volgende citaat: "De provincie Gelderland zal al het mogelijke doen om de aanleg van de Betuweroute 

te vertragen als minister Maij niet bereid is hier plannen aan te passen. Volgens Gelders gedeputeerde J. de Bondt zijn voor de 

aanleg van de spoorlijn zesduizend vergunningen nodig. Als Gelderland dwars gaat liggen, zal dat jaren gaan kosten, voorspelt 

De Bondt" (Volkskrant. 7 september 1993). 
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3.4.3 Projectprocedures 

Aparte wettelijke regelingen voor het gehele traject van voorbereiding tot en 
met uitvoering van grote projecten ontbreken. Deze afwezigheid is we1 ver- 
klaarbaar, uit de traditionele wens van de overheid zich handelingsvrijheid 
voor te behouden, met name in de voorbereidende fase en bij de financiering, 
uit de diversiteit van projecten en tenslotte uit de spanningen die een bijzon- 
dere grote-projectenprocedure onvermijdelijk wekt ten aanzien van de eisen 
die uit andere wetten voortvloeien, juist omdat hiermee een ge'integreerde 
besluitvorming zou worden beoogd. 

Het gevolg is dat thans veelal een procedure wordt gevolgd waarin eerst op 
grond van ovenvegingen van sectorbeleid een besluit wordt genomen. Pas 
daarna wordt getracht de op grond van ruimtelijke-ordenings-, milieu- en 
andere wetgeving vereiste toestemmingen te verkrijgen. 

Op deze weinig efficiente gang van zaken bestaan enige uitzonderingen. 
- In een enkel geval vervangt sectorale planning de reguliere ruimtelijke plan- 

nen (Wet op de stads- en dorpsvernieuwing). Het gaat hier echter om zeer spe- 
cifieke gevallen, waarin het ruimtelijke aspect van het sectorale besluit essen- 
tieel is en de totstandkoming ervan is omgeven met waarborgen die 
vergelijkbaar zijn met die uit de WRO. 

- Iets minder uitzonderlijk zijn de gevallen waarin een sectorplan de basis 
vormt om, zo nodig, planologische medewerking met toepassing van de in- 
strumenten van de WRO af te dwingen (0.m. Woonwagenwet). 

- Een derde, in belang toenemende uitzondering wordt gevormd door projecten 
die teruggaan op een planologische kernbeslissing. Op een toenemend aantal 
beleidsterreinen worden via de PKB-procedure de ruimtelijke consequenties 
van voorgenomen rijksbeleid bekend gemaakt en aan inspraak onderworpen; 
sinds enkele jaren komen hierbij ook de mogelijke milieugevolgen in de ver- 
plichte milieu-effectrapportage aan de orde. De betekenis van deze aanpak 
voor een snelle(re) uitvoering van projecten is evenwel beperkt. In beginsel 
gaat het om planning voor langere termijn die dus moeilijk kan leiden tot een 
snel aangepast bestemmingsplan. We1 wordt in toenemende mate door de 
rechter aan de PKB een bindende werking tegenover andere overheden toe- 
gekend, maar deze heeft een negatief karakter: besluiten in strijd met een 
PKB kunnen onder omstandigheden sneuvelen 54. Om een wijziging van het 
bestemmingsplan af te dwingen, zullen de gewone middelen van de WRO 
gebruikt moeten worden. Dit laatste geldt ook bij de nieuwere figuur van de 
project-PKB, die concreter en meer op de korte termijn gericht is. 

- In een vierde groep van procedures wordt, buiten de wet om, maar op grond 
van een min of meer officiele regeling, koppeling nagestreefd van verschil- 
lende besluitvormingssporen. De traceprocedure die tot 1994 gold, is het 
bekendste voorbeeld; ook voor grote werken op het terrein van de elektrici- 
teitsvoorziening komt dit voor. Door de bestuursorganen die over de essentiele 
planologische bevoegdheden beschikken, a1 vroegtijdig te laten meepraten en 
a1 voor de aanpassing van ruimtelijke plannen mime inspraakrnogelijkheden 
te bieden, wordt getracht tijd te winnen 55. Dit blijkt echter tegen te vallen; 
het extra overleg kost tijd en er worden nieuwe categorieen voor beroep vat- 
bare besluiten gecreeerd. Bovendien dreigt het gevaar dat iedere partij over 
verschillende categorieen besluiten, de noodzaak van een traject en de pre- 
cieze planologische inpassing ervan, meepraat. De experimentele nieuwe pro- 
cedure voor hoogspanningslijnen kan een deel van deze problemen ondervan- 
gen. De beslissingen over de 'elektriciteitstechnische' en de planologische 

57 Hierover uitgebreid A.A.J. de Gier in: "Juridisch-bestuurlijke schaalverandering in de ruimtelijke ordening"; Preadvies voor de 

Vereniging voor Bouwrecht; nr. 20; Kluwer. Deventer. 1992. blz. 57 e.v. 

551 Dit 'meepraten' zal dikwijls al begonnen zijn bij de totstandkoming van de PKB (Structuurschema Verkeer en Vervoer, c.q. 

Structuurschema Elektriciteitsvoorziening) waarin de betrokken projecten gewoonlijk al voorkomen. 
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aspecten van de tracBvaststelling lopen in de tijd parallel; de eerste betreft 
slechts de grote lijn, bij de tweede, waar het meer om detaillering gaat, wordt 
juist veel ruimte gelaten aan de lokale overheid. Het eindresultaat van deze 
aanpak is overigens nog niet duidelijk en ook is het de vraag in hoeverre hij 
elders bruikbaar is. 

3.4.4 Ruimtelijke ordening 

Bij grote projecten gaat het om het gebruik van grond en ruimte. De wet- 
geving inzake de ruimtelijke ordening is derhalve van groot belang, niet 
slechts omdat zij betrekking heeft op de bestemming van gronden, maar ook 
omdat veelal, bij het onbreken van afzonderlijke projectprocedures, bij de 
procedures in het kader van de WRO het begin ligt van de formele besluit- 
vorming. 

In het ruimtelijk toetsingskader spelen de belangen van burgers en bedrijven 
een belangrijke rol, maar deze worden afgewogen tegen andere belangen en 
de hieruit voortvloeiende claims op ruimtegebruik. Vanwege het duurzame 
ruimtebeslag van de bestemmingen heeft deze afweging een sterk toekomst- 
gericht karakter. Het ruimtelijk beleid is hierdoor uitgegroeid tot een van de 
(weinige) beleidsgebieden met een traditie van strategische planning op ver- 
schillende overheidsniveaus. Vooral de nationale plannen hebben een strate- 
gische betekenis, onder meer door de onderkenning van de behoefte aan 
nieuwe grote projecten. Op de lagere bestuursniveaus neemt de operationali- 
sering van het uiteindelijke bestemmingskarakter toe. 

De ruimtelijke ordening is naar haar aard een coordinerende activiteit, waar- 
bij toekomstige ruimteclaims tegen elkaar worden afgewogen. De ruimtelijke 
conditie en de hieruit voortvloeiende bestemming van de produktiefactor 
grond vormt echter slechts Ben van de factoren waarmee rekening moet wor- 
den gehouden. Daarom kan de ruimtelijke ordening niet alleen de algehele 
coordinatie leveren van besluitvorrningsprocessen waarmee een bepaald 
ruimtebeslag is gemoeid. 

Ontwikkelingen in de R.0.-structuur 

Binnen de systematiek van plannen en vergunningen waarmee de WRO een 
integraal kader beoogt te geven voor de bestemming van gronden, zijn in de 
loop van de tijd uitzonderingen nodig gebleken ten behoeve van een meer 
dynamische beleidspraktijk. De aparte regeling voor de stadsvernieuwing was 
een vroeg voorbeeld van het ontstaan van aparte ruimtelijke-besluitvor- 
mingstrajecten. De wetgever wist in dit voorbeeld (WSDV) nog te verzekeren 
dat na de dynamische ontwikkelingsfase van stadsvernieuwing weer moet 
worden teruggekoppeld naar de reguliere ruimtelijke plannen. Maar de diver- 
siteit van de ruimtelijke-afwegingskaders is sedertdien aanzienlijk toegeno- 
men, zowel binnen de WRO door de mogelijkheden voor ad hoc besluitvorming 
op projectbasis - 10s van de plannen - te vergroten (herziening WRO 1985) als 
in sectorale regelingen (en deze ontwikkeling gaat voort: Tracewet, herziening 
Ontgrondingenwet, enz.). 

In tegenstelling tot het gewoonlijk meer hierarchisch 'getrechterde' model van 
de produktieve beleidssporen, wordt de ruimtelijke planstructuur geken- 
merkt door een piramidale opbouw. Op drie bestuursniveaus worden ruimte- 
lijke plamen vastgesteld maar slechts het lokale bestemmingsplan bindt de 
burger rechtstreeks. Dit plan bevat zware rechtswaarborgen en biedt de basis 
voor de vergunningen. De ruimtelijke plannen van de hogere bestuursniveaus 
hebben een globale en indicatieve betekenis. De doonverking ervan op lokale 
plannen wordt bevorderd door overleg en consultatie, door inspecties en goed- 
keuringsvereisten en pas in het uiterste geval door hierarchische aanwijzin- 
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gen en uitnodigingen. De ratio voor dit model, waarvoor de wetgever in 1962 
na een halve eeuw touwtrekken heeft gekozen, is dat ruimtelijke afkegingen 
gekenrnerkt worden door een heterogeen in plaats van een homogeen patroon 
van doeleinden en juist op lokaal niveau respons moeten bieden aan de groot- 
ste intensiteit en verscheidenheid van ruimteclaims. Ook dit kenrnerk van het 
wettelijke systeem staat echter onder druk. Enerzijds is er de tendens dat de 
'hogere' plannen concreter worden en mede hierdoor aan betekenis winnen, 
anderzijds neemt de behoefte toe om sneller de planologische medewerking te 
verzekeren van de gemeente aan projecten die bij (vooral) de rijksoverheid zijn 
opgekomen. 
De knelpunten die de WRO oplevert voor grote projecten, zijn anders gezegd 
de knelpunten waar 'diagonale coijrdinatie van besluitvorming' altijd op stuit. 
De tegenstellingen hoog-laag, sector-facet-integraal en plan-project komen 
hier samen. 

Oplossingselementen 

Uit de ontwikkelingen die het ruimtelijk bestuursrecht in het laatste decen- 
nium te zien heeft gegeven om de onmiskenbare behoefte aan vlottere uitvoe- 
ring van grote projecten te bevorderen, zijn enkele aanwijzingen voor een 
meer algemene oplossing af te leiden. 

Voor ruimtelijke afweging van vraagstukken waarvan het belang primair op 
hoger bestuursniveau wordt onderkend, biedt het decentrale zwaartepunt van 
de ruimtelijke besluitvorming te weinig houvast, zodat een onevenredige ver- 
deling van de belangenafweging kan ontstaan. Dit wordt bevorderd wanneer 
een onevenredige lastenverdeling optreedt: bij de locatiegebonden projecten 
en traceprojecten liggen de lasten eenzijdig bij bepaalde ruimtelijke concen- 
tratie(s), tenvijl de voordelen gespreid zijn over een reeks van gemeenschap- 
pen en mede hierdoor primair op een hoger bestuursniveau worden onder- 
kend. Bij de grote ontwikkelingsprojecten zijn de baten en lasten doorgaans 
wat ingewikkelder verspreid over de bestuursniveaus, maar is wederom het 
nationaal belang vaak veel groter dan in het huidige decentrale systeem van 
ruimtelijke besluitvorming tot uitdrukking kan komen. Met het oog hierop is 
de behoefte gegroeid om op gebieden waar de ruimtelijke aspecten een belang- 
rijk element van rijksbeleid vormen, deze concreter in rijksplannen aan te 
geven ('elementaire beslissingen') in samenhang met de sectorale beleids- 
ovenvegingen en, sinds enkele jaren, ook de milieu-aspecten (MER). De in 
omvang en concreetheid nog steeds groeiende structuurschema's getuigen 
hiervan. 

De PKB(-procedure) is aldus in betekenis toegenomen, mede door de juris- 
prudentie die, zoals reeds opgemerkt, het 'zelfbindende' karakter van elemen- 
taire beslissingen heeft verbreed door er ook tot op zekere hoogte bestuurlijke 
binding tegenover andere overheidsorganen aan toe te kennen. Probleemloos 
is deze ontwikkeling echter niet. Er bestaat een gerede kans dat de tendens 
naar centralisering en operationalisering van beleidsvoornemens belemme- 
ringen gaat opwerpen voor de benodigde lokale en regionale ontwikkelings- 
dynamiek en voor de projecten die in deze regionale context moeten groeien. 
(Vanuit dit gezichtspunt zou centralisatie van ruimtelijke besluitvorming 
slechts moeten worden ovenvogen wanneer cruciale beslissingen voor speci- 
fieke projecten aan de orde zijn.) Een tweede probleem is dat centrale ele- 
mentaire beslissingen als geheel niet vatbaar zijn voor beroep, omdat zij geen 
externe rechtswerking hebben (dit betreft de situatie van 1 januari 1994; zie 
hoofdstuk 4 voor een beschrijving van recente veranderingen). Rechtstreekse 
doonverking van 'elementaire beslissingen' in de besluiten van lagere over- 
heidsorganen zou hierin kunnen voorzien, maar de bestaande bestuurlijke 
binding garandeert deze geenszins. 
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De moeizame respons van het weinig flexibele planstelsel op de toenemende 
dynamiek van de ruimtegebruikers was een van de grootste problemen waar- 
voor de wetgever bij de herziening van de WRO in 1985 werd gesteld. De wet- 
gever zocht, onder handhaving van de systematiek van de ruimtelijke plan- 
nen, langs twee lijnen naar oplossingen voor dit probleem. 

De eerste lijn kwam neer op verkorting van planprocedures en globalere 
inhoudelijke eisen aan plannen. In hoeverre de beoogde aanpassingssnelheid 
van de planfiguren ook in de praktijk is gerealiseerd, is hoogst onzeker omdat 
het gebruik van deze plannen aan tegengestelde krachten pleegt bloot te 
staan. De diverse ruimtegebruikers verlangen immers niet alleen de moge- 
lijkheid tot afwijking van plannen die hun claims niet honoreren, maar zij ver- 
langen tevens een hoge mate van zekerheid over de ruimtelijke context van 
hun eigen investeringen. 

De tweede lijn betrof verruiming van de mogelijkheden voor ad hoc of pro- 
jectprocedures. Op rijksniveau werd de mogelijkheid van 'project-planologi- 
sche kernbeslissingen' ge'introduceerd en op provinciaal niveau werd ruimte 
geschapen voor ad hoc besluitvorming (aanwijzingen buiten het streekplan 
om). Op plaatselijk niveau is de ontsnappingsroute van het lokale bestem- 
mingsplan via de anticipatiebepalingen van artikel 19 WRO opengehouden, 
zij het dat deze weg nu iets meer is gereguleerd. Ook wordt voor de ruimte- 
lijke toetsing van strategische infrastructuurprojecten gekozen voor nieuwe 
projectmatige regelingen, buiten de WRO (Tracewet, nieuwe Ontgrondin- 
genwet, enz.). 
Deze besluitvorming langs de lijn van projecten lijkt op een nieuwe struc- 
turele ontwikkeling te duiden, die een volwaardige positie gaat innemen 
naast de lijn van de traditionele planvorming. Hier liggen aanknopingspunten 
voor procedures die beter dan de algemene planning kunnen voorzien in de 
behoeften aan specifieke operationalisering. Voorwaarde is we1 dat zulke 
projectprocedures een adequate vervanging bieden voor de rechtsbescherming 
die de ruimtelijke besluitvorming in zo overvloedige mate biedt. 

3.4.5 Milieu 

Anders dan bij de ruimtelijke ordening vormen bij de milieubescherming niet 
afweging en coordinatie de kern van het beleid, maar het bereikenhandhaven 
van een bepaalde milieukwaliteit en, met het oog hierop, het stellen van rand- 
voorwaarden aan uiteenlopende activiteiten 56. Publiekrechtelijke regelgeving 
vervult hierbij een prominente rol. De ontwikkeling van andere instrumenten 
ter sturing van het milieugedrag krijgt, mede door uitvoerings- en hand- 
havingsproblemen die de huidige aanpak oplevert, toenemende aandacht, 
maar vooralsnog is het aandeel van deze middelen vrij gering 57. 

De milieuwetgeving is gecompliceerd, deels door de complexe materie. Het spe- 
cifieke milieubeleid betreft uiteenlopende sectoredcompartimenten als water, 
lucht en bodem, en in ruimere zin ook gebieden als natuurbescherming. De 
stoffen en de gedragingen waardoor milieuvervuiling kan ontstaan zijn groot 
in aantal en zeer divers. De vertaling van beleidsdoelstellingen (reductie van 
vervuiling) in gedragsnormen, beperkingen voor een groot aantal (potentiele) 
vervuilers, is lastig. De schaal waarop vervuiling moet worden aangepakt, 
varieert naar oorzaak en aard van de vervuiling. Dit laatste noopt enerzijds 
tot een mime mate van decentralisatie, terwijl tevens centrale voorschriften 
richting moeten geven aan het handelen van provincies en gemeenten. 

561 Uiteraard spelen bii de formulering van de gewenste kwaliteit en de vertaling ervan in rechtsnormen en concrete beslissingen 

andere factoren - m.n. economische, financiele en technische rnogelijkheden - we1 een rol. 

57 Zie hierover uitvoerig WRR, Milieubeleid; Strotegie, instrumenten en hondhoofooorheid; Rapporten aan de Regering nr. 41, 

Den Haag. SDU. 1992. 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 



Daarnaast hangt de complexiteit van deze wetgeving samen met de omstan- 
digheden waaronder zij tot stand is gebracht. Om tegemoet te komen aan het 
de laatste 20 jaar snel gegroeide milieubewustzijn is de wetgeving broksgewijs 
tot stand gebracht en we1 zo dat per milieucompartiment en in een aantal 
gevallen ook per categorie vervuilingsbron (kernenergie, gevaarlijke stoffen) 
afzonderlijke wetten zijn gaan gelden. Voornoemde toename van het milieu- 
bewustzijn heeft niet alleen geleid tot een uitbreiding en aanscherping van 
gedragsnorrnen, maar ook tot de introductie van nieuwe instrumenten, waar- 
van voor grote projecten de milieu-effectrapportage de belangrijkste is. 

Een en ander heeft eraan bijgedragen dat de milieuwetgeving zich, althans tot 
voor kort, kenmerkte door: 
een groot aantal wetten, elk gericht op een eigen milieucompartiment of ver- 
vuilingsbron; 
per subsector een systeem van algemene normen, veelal afkomstig van ver- 
schillende wetgevers (soms ook internationale instanties), en van vergunnin- 
gen (of vergelijkbare gei'ndividualiseerde beslissingen); 
mime spreiding van bevoegdheden, zowel wetgevende als uitvoerende, over 
verschillende overheidsorganen; 
het grotendeels ontbreken van procedurele en inhoudelijke afstemming bij de 
uitvoering van de wetten. 

Als gevolg hiervan wordt een zwaar beroep gedaan op de kennis die de initia- 
tor van een groot project moet bezitten omtrent de vigerende wet- en regel- 
geving, terwijl hij ook veel tijd moet besteden aan het verwerven van de toe- 
stemmingen van verschillende instanties. 

Gedurende de jaren '80 is een aanzienlijke inspanning geleverd om de ver- 
schillende kokers van milieuregelgeving langs procedurele lijn op elkaar af te 
stemmen en te harmoniseren. De Wabm, oorspronkelijk bedoeld als wet voor 
de resterende regelgeving en voor harmonisatiedoeleinden, groeide geleidelijk 
uit tot een kadenvet. De laatste jaren is de aanpak verbreed. 
Enerzijds is de aandacht toegenomen voor andere instrumenten tot gedrags- 
bei'nvloeding. Anderzijds heeft de vereenvoudiging van de wetgeving een 
sterke impuls gekregen door uitbreiding van de Wabm - bij deze gelegenheid 
herdoopt tot Wet milieubeheer - met een aantal algemene hoofdstukken onder 
intrekking van (grote delen van) diverse sectonvetten. 

Er is voor het terrein van het specifieke milieubeleid Ben planstelsel ingevoerd 
(met strategische, de burgers - dus - niet bindende plannen, zonder onderlinge 
hierarchie), voor inrichtingen is een 'integrale milieuvergunning' gei'ntrodu- 
ceerd en er is voorzien in procedurele afstemming met andere vergunningen. 
Verdere uitbreiding van de Wm is in voorbereiding. 
De Wm heeft we1 verbeteringen gebracht, maar de gesignaleerde problemen 
zijn geenszins opgeheven. 

Groot beroep op kennis 

Het kost de initiatiefnemer van een groot project nog altijd veel tijd om er ach- 
ter te komen aan welke milieu-eisen hij zal moeten voldoen. De Wm is slechts 
een kadenvet; de materiele normen liggen in tal van uitvoeringsbesluiten. 
Voorts zal een vrij belangrijk deel van de milieurelevante voorschriften buiten 
de Wm blijven. 

De condities waaraan moet worden voldaan, zijn bovendien slechts tot op 
zekere hoogte van te voren vast te stellen. Algemene inhoudelijke normen die 
rechtstreeks tot de burger gericht zijn, zijn relatief schaars a1 neemt hun aan- 
deel toe. Vergunningverlening blijft essentieel en de beoordeling van de aan- 
vraag is maar tot op beperkte hoogte voorspelbaar. 
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Horizontale coordinatieproblemen 

De introductie van de integrale milieuvergunning, de duidelijker bevoegdhe- 
dentoedeling terzake en de procedurele koppeling met andere vergunningen 
hebben horizontale coordinatieproblemen verkleind; verdwenen zijn ze echter 
niet. Bij de beslissing omtrent de Wm-vergunning moeten uiteenlopende 
(milieu- en andere) aspecten tegen elkaar worden afgewogen. De koppeling 
met andere vergunningen garandeert geen inhoudelijke afstemming, zeker 
niet waar verschillende instanties bevoegd zijn. 

Verticale coordinatie l hierarchie 

Voor de beslissing omtrent grote projecten waarbij de rijksoverheid (mede) 
initiatiefnemer is, kan de aanwezigheid van mogelijkheden om lagere 
bestuursorganen tot medewerking aan beslissingen te brengen noodzakelijk 
zijn: de procedures moeten niet te tijdrovend zijn 5s. De invulling die op een 
bepaald bestuursniveau aan milieubescherming wordt gegeven, kan niet bete- 
kenen dat alle andere belangen hiervoor zouden moeten wijken. De milieu- 
wetgeving kent vele instrumenten om het handelen van lagere overheden te 
sturen, maar tot nog toe is het gebruik hiervan vooral ovenvogen jegens 
gemeenten die onder druk van een plaatselijk belang wellicht de teugels zou- 
den laten vieren. 
Het belangrijkste van voornoemde instrumenten is de bevoegdheid van de 
minister van VROM om in het algemeen belang een bindende aanwijzing te 
geven ten aanzien van een aanvraag om een vergunning of ten aanzien van 
een reeds verleende vergunning 59. Zo kan een aanwijzing gegeven worden 
wanneer andere "belangen (..) een zodanige rol spelen dat een andere beslis- 
sing geboden is"'. Van de aanwijzingsbevoegdheden in de milieuwetgeving is 
tot op heden geen gebruik gemaakt 60. Dit neemt niet weg dat hier een mid- 
del aanwezig is om impasses in de besluitvorming over grote projecten weg te 
nemen 61. 

De milieu-effectrapportage 

Kennis over regels en procedures en betere coordinatie tussen betrokken over- 
heidsorganen bij grote projecten zou in een vroeg stadium kunnen worden 
bevorderd door de milieu-effectrapportage (m.e.r.) die voor elk groot project, 
en ook voor algemenere plannen die de PKB-status hebben, verplicht is. Met 
de hierdoor opgeleverde informatie moet bij een desbetreffende vergunning- 
verlening of wijziging van een ruimtelijk plan rekening worden gehouden 62. 

Omdat de Wm voorziet in coordinatie van de verschillende milieu-effectrap- 
porten die meestal bij een groot project vereist zijn, ligt het voor de hand om 
in dit stadium van de besluitvorming ook de betrokken procedures en inhou- 

581 lnteressant in dit verband is de mogelijkheid voor het bevoegd gezag in de W m  om, zonder wettelijke beperking van de tijds- 

duur, te besluiten tot  verlenging van de beslissingsterrnijn voor de aanvraag van een milieuvergunning omdat deze 'zeer inge- 

wikkeld of omstreden' (!) is. 

591 De memorie van toelichting laat er geen twijfel over bestaan dat niet alleen het milieubelang een motief vormt. "Criterium is 

(...) het algemeen belang. In de memorie van antwoord bij de Wet  inzake de luchtverontreiniging (...) is toegelicht dat onder 

dit criterium niet alleen het 'belang van de volksgezondheid' verstaan moet worden, maar dat het ook vele andere belangen 

omvat die 'het welzijn van het volk mede bepalen'. Als voorbeelden werden genoemd landbouw, werkgelegenheid en lands- 

verdediging. Memorie van toelichting bij het wetsontwerp "Uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieu- 

hygiene (...)"; Tweede Kamer 198811989, 21 087, nr. 3, blz. 84. 

601 Ibid. 

611 Uiteraard dient overeenstemming te bestaan tussen de projectminister en de minister van VROM. Anders dan de Tracewet 

waarin de figuur van de verplichte aanwijzing (in de zin van de WRO) is gei'ntroduceerd, bevat de W m  geen speciale voorzie- 

ning voor eventuele verschillen van inzicht op rijksniveau. 

621 Zie uitgebreider C. Lambers. D.A. Lubach en M. Scheltema, Versnelling juridische procedures grote projecten; WRR Voorstudies 

en achtergronden V85. Den Haag. SDU, 1994. 
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delijke eisen te inventariseren. De verplichte inspraak kan ertoe bijdragen dat 
bezwaren en fouten snel bekend zijn. De m.e.r.-procedure garandeert welis- 
waar op zichzelf geen beter gecoordineerde besluitvorming (belangrijke aspec- 
ten zoals sociale en financieel-economische gevolgen kunnen erin buiten 
beschouwing blijven en de afstemming tussen de verschillende rapporten is 
vaak lastig), maar dit neemt niet weg dat het instrument in potentie (en ten 
dele ook a1 in praktijk) van groot nut kan zijn. 

3.4.6 Conclusies 

Algemeen 

Het bestuursrecht heeft in de afgelopen decennia een explosieve groei doorge- 
maakt langs diverse beleidssporen. Het resultaat is een veelomvattend en 
weinig samenhangend bestek van publiekrecht, dat zich kenmerkt door frag- 
mentatie en verkokerde sectorstructuren van regelgeving die elk vanuit een 
specifieke achtergrond op verschillende wijze tot wasdom zijn gekomen, en 
alleen a1 hierdoor in procedurele zin moeizaam op Ben lijn zijn te brengen. 
Voor grote projecten geldt hierbij dat zij met het gecumuleerde publiekrecht 
met a1 zijn interne inconsistenties te maken krijgen. 
De splitsing van bevoegdheden leidt tot een grote behoefte aan coordinatie. De 
wetgever gaat er vanuit dat in eerste instantie redelijk overleg tussen 
bestuursorganen conflicten moet kunnen voorkomen. Waar hij we1 speciale 
instrumenten heeft gecreeerd (bijv. de aanwijzing), heeft hij hoge drempels 
opgeworpen voor het gebruik. Controverses die beneden de 'aanwijzings- 
drempel' blijven, kunnen nauwelijks worden opgelost. Het systeem loopt dan 
welhaast onvermijdelijk vast. 

Een centraal besluitvormingstekort 

Een van de telkens optredende problemen betreft de onevenwichtige verhou- 
ding tussen besluitvorming op centraal en decentraal niveau. Cruciale onder- 
delen van projecten, waarvan de afweging en besluitvorming evident venvijst 
naar de verantwoordelijkheid van het centraal gezag, blijven vele jaren lang 
onbestemd. Soms gaat het om controversiele en politiek gevoelige zaken, 
waaromtrent de centraal verantwoordelijke autoriteiten besluiteloosheid 
vertonen, zoals bij Schiphol en de noordrand van Rotterdam. Maar ook als de 
centrale instanties we1 vastbesloten zijn, zoals in het geval van de grote 
infrastructurele verbindingen (zie de Hogesnelheidslijn of de Betuweroute), 
komen de principebesluiten moeizaam tot stand. Deze zijn op hoofdlijnen 
vaak niet voldoende zorgvuldig onderbouwd, waardoor voortdurend het 
gevaar dreigt van terugkoppeling naar c.q. verlenging van de voorbereidings- 
fase, door de inspraak, door ingrijpen van de rechter of als gevolg van politieke 
druk. 

Het centrale besluitvormingstekort wordt versterkt door diverse mechanis- 
men in de juridische structuur van de besluitvorming. Een kernprobleem is 
hierbij dat de wet- en regelgeving doorgaans niet voorzien in besluiten op cen- 
trale beslissingen over een project met externe werking. Hierdoor kan het 
voorkomen dat kernelementen pas in een later stadium, bij de toetsing van 
concrete uitvoeringsbesluiten, in hun algemeenheid aan de orde komen, met 
het risico dat men dan 'terug naar de tekentafel' moet 63. 

De meest voorkomende figuur die voor de kernbesluiten inzake grote projec- 
ten door de regering wordt gehanteerd, is de planologische kernbeslissing (zie 
Mainport Schiphol, de Betuweroute, enz.). Deze 'quasi-rechtsfiguur' heeft ook 

63] Vergelijk het besluit tot heroverweging van de trajectnota voor de Hogesnelheidslijn van eind 1991, beschreven in 

A.J.F. Bruning, Grate projecten in Nederland, WRR. Werkdocument W77, 1994. 
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in zijn versterkte vorm tot dusver beperkte externe rechtswerking en zal bij- 
gevolg door inschakeling van lagere overheden rechtskracht en maatschappe- 
lijke gelding moeten zien te venverven. 

Te gedetailleerde centrale bemoeienis 

Omdat zij weten dat de medewerking van de lagere overheden bij de uitvoe- 
ring van centrale projectbeslissingen ofwel door intensief overleg ofwel door 
hierarchische sturingsinstrumenten verkregen moet worden, gaan centrale 
beleidvoerders zich intensief bemoeien met elementen van de besluitvorming 
buiten hun primair belang en kennisdomein. Over de ruimtelijke ordering 
voeren zij uitgebreid vooroverleg en consultatie, resulterend in gedetailleerde 
planologische kernbeslissingen. Terzake van het specifiek milieubeheer wor- 
den reeksen richtlijnen opgesteld voor de lagere overheidsorganen. Bij de 
infrastructurele hoofdverbindingen treffen de rijksingenieurs voorbereidin- 
gen voor de tracebepaling op een niveau dat qua detaillering vergelijkbaar is 
met een lokaal bestemmingsplan. 

Er bestaat echter geen reden om aan centrale beleidvoerders een prerogatief 
te geven bij de afweging van lokale allocatieve beleidsvraagstukken. Door 
deze intensieve en gedetailleerde bemoeienis op centraal niveau pleegt bij de 
eerstbetrokken 'uitvoerders' op gemeentelijk en regionaal niveau het verzet 
tegen projecten dan ook toe te nemen. 

Niet alleen ontbreekt aldus in de besluitvormingsstructuur de centrale beslis- 
sing over principiele besluiten, ook worden de lagere overheden onvoldoende 
op grond van hun eigen verantwoordelijkheden in het proces van besluitvor- 
ming betrokken. Op zijn best worden de decentrale partijen als insprekers of 
consultanten bij de centrale projectvoorbereiders ingehuurd. Wanneer aldus 
op twee schaalniveaus het 'natuurlijke evenwicht' ontbreekt bij de voorberei- 
ding, is het niet zo venvonderlijk dat de besluitvorming in het stadium van de 
uitvoering op obstakels stuit. 

Problemen per beleidssector 

In de ruimtelijke wetgeving rijst vanuit het gezichtspunt van grote projecten 
de vraag of de structuur van de WRO niet meer gecentraliseerd dient te 
worden om voldoende respons te kunnen bieden aan de ruimteclaims in grote 
projecten. Hier spelen twee elkaar aanvullende kwesties. 
Ten eerste roept het oude probleem van 'ondercentralisatie' geregeld de 
behoefte op aan centralisering van de ruimtelijke besluitvorming. In de prak- 
tijk heeft dit geleid tot operationalisering en binding van globale centrale 
planconcepties, die niet altijd even geschikt lijken voor zulke centrale binding. 
Ten tweede wordt het dilemma tussen operationalisering en binding op het 
niveau van plannen of op het niveau van projecten steeds dringender. De toe- 
nemende vraag naar ruimtelijke inpassing van concrete projecten zal vooral 
de behoefte aan centrale projectprocedures doen toenemen. Maar deze keuze 
zal dan consequenter gemaakt moeten worden dan tot dusverre, omdat de 
huidige projectprocedures nog zijn ingepast in het stelsel van ruimtelijke 
plannen en ook de hierarchische sturing van projecten (bijv. via aanwijzing en 
uitnodiging) via deze indirecte lijn blijft lopen. 

Ten aanzien van de bescherming van het milieu beschikt de rijksoverheid 
reeds over diverse mogelijkheden om de ontwikkelingen in materiele zin te 
sturen. Daarbij vindt naar verhouding weinig inhoudelijke normstelling bij de 
wet plaats. In grote projecten bestaat behoefte aan zulke duidelijkheid over 
cruciale milieucondities. De uiteindelijke beschikkingsbevoegdheid ligt nu 
soms op een lager niveau dan verantwoord kan worden met het oog op de rele- 
vante afweging van de betrokken belangen. 
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Tegelijkertijd roept de ovenvegend gedelegeerde, indirecte normstelling vaak 
een teveel aan bemoeienis op met de bepaling van besluiten waarvan de a h e -  
ging naar hun aard juist een uitgesproken lokaal karakter draagt. De bepa- 
ling van milieucondities zal naar venvachting steeds vaker door decentrale 
partijen in nader overleg verricht moeten worden, zoals nu reeds in de ROM- 
projecten tot uitdrukking komt. Anderzijds moet, waar de beslissing over rela- 
tieve details de voortgang van een groot project dreigt te frustreren, het 
gebruik van hierarchische bevoegdheden niet categorisch afgewezen worden. 
De aanwijzingsbevoegdheid tegenover vergunningverleners is uitdrukkelijk 
bedoeld om een ander dan het milieubelang voor te kunnen laten gaan. 

Wat betreft de 'produktieve beleidstaken' bestaat doorgaans een meer gecen- 
traliseerde beleidsorientatie. De grenzen ten aanzien van de produktieve 
taken van de overheid zijn echter niet scherp omlijnd en de rechtsbescher- 
ming ten aanzien van 'begunstigend handelen' van de overheid is doorgaans 
wat onderontwikkeld gebleven. De discretionaire ruimte voor de produktieve 
taken van de overheid pleegt aanzienlijk te zijn. Verschillende mogelijkheden 
om het juridisch gewicht van de betrokken besluiten te vergroten, die in de 
laatste decennia zijn gelanceerd, komen in hoofdstuk 4 aan de orde. 

3.5 Beoordeling en beschouwing 

3.5.1 Samenhang tussen de soorten knelpunten 

Knelpunten in de besluitvorming over grote projecten zijn niet te herleiden tot 
Ben of enkele centrale 'fouten'. De aanpak van het project en het proces- 
management, de financiering en het bestuurlijk-juridische kader van de 
besluitvorming hebben alle op hun eigen wijze invloed. Verbetering valt dan 
ook niet te venvachten van slechts een of enkele ingrepen in de organisatie, 
regels of procedures. 

Aan een oplossing van de verschillende soorten knelpunten kunnen verande- 
ringen zoals hiervoor globaal aangeduid, bijdragen. Wezenlijk is echter dat 
hieruit slechts optimale effecten zullen voortkomen indien zij i n  samenhang 
worden ingevoerd. Alleen zo kan recht worden gedaan aan de diverse aspec- 
ten van een groot project, als creatief proces, als operationeel proces en als 
politiek-maatschappelijk en daardoor ook bestuurlijk-juridisch proces. De 
onderlinge samenhang vanuit de optiek van ordening betekent niet dat iedere 
verbetering slechts mogelijk is als a1 het andere ook verandert; dat is het beste 
recept voor niets doen. De veranderingen staan alleen niet 10s van elkaar en 
van geen daarvan afzonderlijk mag men een volledig bevredigende oplossing 
venvachten. 

Natuurlijk kan we1 verbetering worden bereikt binnen de bestaande regels en 
bevoegdheden. Maar ook bij een andere werkwijze zullen dan institutionele 
belemmeringen hun invloed blijven houden. EBn daarvan is het gegeven dat 
de huidige wetgeving uitgaat van een besluitvorming waarbij een project eerst 
technisch wordt uitgewerkt om pas daarna aan de wettelijke randvoonvaar- 
den te worden getoetst. Evenzo berusten de procedures van inspraak, demo- 
cratische verantwoording en rechtsbescherming op het uitgangspunt dat er 
een duidelijk bestuurlijk standpunt of besluit moet liggen. De inrichting van 
het bestuursapparaat en de verdeling van verantwoordelijkheden daarbin- 
nen, werken in een zelfde richting. Uitgangspunt daarvan zijn politiek en 
ambtelijk gescheiden sector- en facetverantwoordelijkheden; het algemeen 
belang is gelijk aan de uitkomst van een confrontatie in overleg van de ver- 
schillende aspecten. Bureaus, diensten of organen die in dat overleg een 
bepaald belang behartigen, zullen, voordat zij een standpunt innemen, eerst 
concrete plannen en voorstellen afwachten van de ambtelijke initiatief- 
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nemers. Deze zullen hierdoor geneigd zijn de plannen eerst vergaand vanuit 
de eigen optiek uit te werken, alvorens ze aan anderen voor te leggen. 

De huidige wettelijke en bestuurlijke ordening van de besluitvorming over 
projecten bevordert derhalve de werkwijze waarbij de uitwerking van een pro- 
ject gezien wordt als een proces van technische besluitvorming binnen 
bepaalde bestuurlijk-normatieve randvoorwaarden. Een omgekeerde benade- 
ring: het project als het resultaat van een proces van bestuurlijk-normatieve 
besluitvorming binnen technische randvoorwaarden, zal binnen deze struc- 
tuur niet ver komen. Een meer interactieve aanpak, bij voorbeeld in de vorm 
van een 'plan van aanpak' waarin publieke en particuliere betrokkenen zich 
vastleggen, levert geen publiekrechtelijke beslissingen op. Het moet worden 
omgezet in een groot aantal afzonderlijke beslissingen die ieder binnen een 
eigen bestuurlijk-juridisch kader genomen en afgewogen moeten worden. 
Evenzo worden aan een betere afstemming van inhoudelijke en financiele 
besluitvorming grenzen gesteld door het institutionele kader van de begro- 
tingssystematiek en de comptabiliteitswetgeving. 

Een probleem uan ordening 

De onderlinge samenhang tussen de verschillende knelpunten bij de voorbe- 
reiding, besluitvorming en uitvoering van een groot project wordt duidelijk 
indien men deze plaatst tegen de achtergrond van de ordening waarbinnen 
deze tot stand komt. Daarmee wordt niet uitsluitend gedoeld op de wettelijke 
en bestuurlijk ordening, maar op het geheel van maatschappelijke regels en 
instituties waarbinnen de verschillende actoren hun doelstellingen trachten 
te realiseren en waarbinnen afspraken en besluiten omtrent de realisatie van 
een project moeten worden gemaakt. 

De betrekkingen tussen deze actoren worden ten dele bepaald door ambte- 
lijke, bestuurlijke of politieke relaties, ten dele door contractuele relaties (des- 
kundigen) en ten dele door algemeen publiekrechtelijke en maatschappelijke 
verhoudingen. Binnen het algemene kader van a1 deze verschillende verhou- 
dingen moet het gedrag van de actoren worden gericht of afgestemd op de ver- 
wezenlijking van het project. Voor actoren die betrokken zijn bij het proces 
van technische uitwerking, is dit betrekkelijk eenvoudig; zij functioneren 
ovenvegend in ambtelijk of dienstverband of in opdracht, en hun activiteiten 
kunnen in dat kader flexibel worden aangepast aan de behoeften van het con- 
crete geval. Andere actoren moeten gewonnen worden door overtuiging, door 
aanpassing van het project aan hun wensen, belangen of voonvaarden, of door 
de voordelen die zij daarvan zullen hebben. Niet allen zullen zich laten over- 
tuigen. Het project zal maatschappelijk, politiek, bestuurlijk of juridisch be- 
streden worden. De instrumenten waarmee dergelijke tegenstellingen kun- 
nen worden beslecht, zijn derhalve wezenlijk voor de totstandkoming van het 
project en zullen eveneens afhangen van de aard van de onderlinge betrek- 
kingen tussen voor- en tegenstanders. Sommige actoren zullen door juridische 
dwang tot medewerking gebracht moeten worden (onteigening), anderen door 
een bestuurlijk besluit. Sommige tegenstellingen zullen door politiek besluit 
beslecht moeten worden, andere door een juridisch besluit. 

Een groot project behoeft in alle gevallen een pleitbezorger. Bij de veelheid 
van actoren en onderlinge betrekkingen zullen projecten zich niet spontaan 
als vanzelfsprekend en noodzakelijk aan de publieke opinie en het bestuur 
opdringen. De vereiste samenwerking en afstemming binnen de elementen 
van ordening - wet, regels en bestuurlijke bevoegdheid - moeten worden ver- 
kregen. Daarmee komt de samenhang tussen de verschillende soorten knel- 
punten in beeld: overleg en overreding zijn vaak gereduceerd tot het doen aan- 
vaarden van een gegeven technisch ontwerp, terwijl ook de mogelijke 
middelen vrijwel uitsluitend zijn beperkt tot de venvezenlijking van dat con- 
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cept. De venvezenlijking is daarmee sterk afhankelijk van de politieke en 
bestuurlijke 'pushing power' voor het project en de wettelijke regels en ver- 
plichtingen. 

In theorie zou, wanneer eenmaal door de bevoegde instantie voor het project 
is gekozen, alle vereiste medewerking en afstemming vervolgens zonodig moe- 
ten worden afgedwongen. Toetsing van het project in a1 zijn onderdelen en 
aspecten zou dan in die ene beslissing zijn beslag moeten vinden of zodanig 
zijn ingericht dat deze via een automatisch verlopend proces door andere 
instanties geschiedt. De werkelijkheid van de huidige besluitvorming over 
grote projecten is een geheel andere. Deze wordt gekenmerkt door een toene- 
mende differentiatie, juridificatie en verdichting van regelgeving. Wet-, regel- 
geving en bestuurlijke organisatie leggen een complexe werkelijkheid uiteen 
in verschillende aspecten en belangen op verschillende niveaus van ordening. 
De venvezenlijking van een groot project is zodoende niet afhankelijk van de 
beslissing van Ben instantie, maar juist van een zeer groot aantal verschil- 
lende instanties. De besluitvorming geschiedt niet in het kader van Ben 
omvattende ordening, waarbinnen de verschillende aspecten onderling wor- 
den afgewogen, maar in het kader van een groot aantal sub-ordeningen, die 
ieder van uit andere belangen en gezichtspunten zijn ingericht. 

De onderlinge afstemming tussen deze verschillende aspecten, belangen en 
bevoegdheden is daarbij in belangrijke mate aan overleg overgelaten. Dit 
behoeft geen probleem te zijn als de behoefte aan een bepaald project duide- 
lijk is, de belangen in elkaars verlengde liggen en de consensus groot is. Maar 
hoe vaak komt dat voor? Wordt niet aan deze voonvaarden voldaan, dan 
wordt overleg en besluitvorming door actoren die niet in een duidelijk hierar- 
chisch verband staan en die in beginsel nevengeschikte belangen vertegen- 
woordigen, steeds moeilijker. Door de differentiatie van verantwoordelijk- 
heden en bevoegdheden venvatert de verantwoordelijkheid voor het project 
als geheel, wat nog wordt bevorderd door de toenemende juridificatie. 
Belangen die worden ondersteund door een zware wet- en regelgeving krijgen 
in de besluitvorming het zwaarste gewicht, tenvijl zij niet het belangrijkst 
behoeven te zijn. 

De huidige ordening beperkt de mogelijkheden tot zinvol overleg ook nog eens 
doordat het gesprek doorgaans niet plaatsvindt tussen de verschillende 
betrokken organen en diensten in een gemeenschappelijk forum, maar in 
afzonderlijk overleg tussen het initiatiefnemend orgaan en deze belangen en 
bestu~rsoi~anen.  it bemoeilijkt een multilaterale uitwisseling van belangen 
en lasten tussen de verschillende instanties. Evenmin is voorzien in een 
mechanisme om partijen te binden aan een bestuurlijke afspraak. Wordt men 
het eens (bijvoorbeeld over een 'plan van aanpak'), dan moeten afspraken ver- 
volgens vekaald worden in afzonderlijke beschikkingen die moeten worden 
verantwoord in onderscheiden politieke gremia die vervolgens veelal vanuit 
de afzonderlijke aspecten en invalshoeken in rechte kunnen worden aange- 
vochten. Dit vermindert de neiging bij de deelnemers aan de besluitvorming 
om iets af te doen aan het eigen standpunt. Tenslotte bevat het bestel, als 
gezegd, slechts beperkte mogelijkheden om onoverbrugbare tegenstellingen 
hierarchisch te beslechten. 

De huidige ordening kent, kortom, aan middelpuntvliedende krachten van 
deelaspecten en belangentegenstellingen een zwaarder gewicht toe dan aan 
de samenhang en integratie die voor grote projecten moet worden gereali- 
seerd. Bij gebrek aan adequate andere mechanismen voor beheersing en 
beslechting van conflicten, raakt het systeem voor zijn functioneren steeds 
sterker aangewezen op de rechter. De huidige ordening berust voor haar func- 
tioneren op bestuurlijk overleg, maar bevordert ongewild tevens het optreden 
van middelpunt-vliedende krachten. Zulks leidt tot steeds hogere eisen aan 
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het projectmanagement, het overleg en het vermogen tot politieke besluit- 
vorming. 

Biedt de huidige ordening de rnaatschappij bescherming? 

De constatering dat de huidige wettelijke en bestuurlijke ordening de besluit- 
vorming over grote projecten belemmert, laat onverlet dat zulks gezien kan 
worden als de noodzakelijke en onvermijdelijk prijs voor een maatschappelijk 
verantwoorde besluitvorming. De verdeling van rechten, plichten en bevoegd- 
heden zou kumen worden beschouwd als een vorm van 'constitutionele' orde- 
ning van maatschappelijke belangen en krachten, die door overleg en belan- 
genverstrengeling en -uitruil in overeenstemming moeten worden gebracht 
om tot een maatschappelijk bevredigende besluitvorming te komen. De 'ver- 
tragingen' van de een zijn de 'waarborgen' van de ander. De maatschappelijke 
werkelijkheid is nu eenmaal complex. 

Zo'n zienswijze veronderstelt dat voornoemde ordening een adequate repre- 
sentatie biedt van een complexe werkelijkheid. Maar dat is niet zo. De wette- 
lijke en bestuurlijke differentiatie is weliswaar gei'nspireerd door een werke- 
lijkheid van maatschappelijke dynamiek, differentiatie van kennis en 
pluriformiteit van belangen, maar zij vormt geen getrouwe weergave daarvan. 
De wetgeving op de onderscheiden terreinen berust op de specifieke proble- 
men, belangen, behoeften en situaties waarmee de wetgever op een bepaald 
moment werd geconfronteerd en de coordinatie en samenhang tussen wette- 
lijke regels berust op de op een gegeven moment gepercipieerde conflicten. De 
wetgeving is niet gericht op de geleidelijke invulling van een samenhangend 
concept met betrekking tot het geheel van de maatschappelijke ordening en 
werkelijkheid, maar is veeleer ontstaan door geleidelijke aanbouw onder druk 
van bestaande problemen. Voor zover wet- en regelgeving toch een complexe 
werkelijkheid reflecteren, is dit een vertekende en juridisch 'verkrampte' pre- 
sentatie, waarin het gewicht van deel- of plaatselijke belangen vaak boven 
verhouding aandacht krijgt. 

Evenmin is gewaarborgd dat in het touwtrekken rondom besluitvorming 
alleen de meest geschikte projecten het proces 'overleven'. Juist door de inves- 
tering in moeite en tijd die het doorlopen van het proces vergt en de vele 
belangen die daarbij venveven raken, verschuiven naarmate dit proces voort- 
schrijdt, de oorspronkelijke doelstellingen en behoeften waaraan het project 
moest voldoen, steeds verder naar de achtergrond. Hoe moeizamer het amb- 
telijk en bestuurlijk overleg, des te meer gaat de tactiek van het overleg de 
boventoon voeren boven de afweging van de strategische betekenis en het 
maatschappelijk nut van het project. 

Ook de rechtsbescherming is in de huidige ordening niet optimaal gewaar- 
borgd. Weliswaar kunnen alle vereiste beschikkingen en alle afwegingen met 
betrekking tot de onderscheiden aspecten afzonderlijk worden aangevochten, 
maar dit heeft tevens tot gevolg dat in geen van de procedures een toetsing 
ten principale van het project mogelijk is. Het project kan reeds ten dele 'slui- 
pen# worden gerealiseerd zonder dat het als zodanig aan de orde is 64. 

Rechtsbescherming krijgt daardoor vooral de 'negatieve' functie van frustra- 
tie van het besluitvormingsproces. De veelvuldige aanknopingspunten voor 
beroep op de rechter maken de rechtsbescherming tot een zelfstandig instru- 
ment van weerstand tegen veranderingen en dus van bescherming van 
bestaande belangen. Belangen die in de toekomst zijn gelegen, genieten in 
rechte minder bescherming. 

M] Zie: J.M.H.F. Teunissen. "Het plan van aanpak Schiphol: rechtsbescherming gewaarborgd!" in Het  Plan van oonpok Schiphot 

Vereniging voor rnilieurecht 199 1-2, Zwolle, Tjeenk Willink, 199 I ,  blz. 19. 
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De stelling dat de huidige wettelijke en bestuurlijke ordening van het proces 
van besluitvorming over projecten een waarborg vonnt voor maatschappelijk 
optimale beslissingen, kan derhalve niet in ernst word5n volgehouden. De 
inrichting en inhoud daarvan vormen geen reflectie van de steeds wisselende 
maatschappelijke belangen en krachten. De afweging van belangen daarin 
berust veelal meer op bureaucratische krachtsverhoudingen, dan het op 
maatschappelijk gewicht van de betrokken belangen. Niet alleen de overheid, 
ook volksvertegenwoordigers en justitiabelen hebben geen overzicht over of 
greep op het proces. 

3.5.2 Uitgangspunten en elementen van verandering 

Een doelmatige voorbereiding en besluitvonning over grote projecten zal min- 
der moeten uitgaan van een 'technisch produkt' dat ten koste van veel strub- 
belingen 'neergezet' moet worden en meer aandacht moeten besteden aan de 
onderlinge wisselwerking van technische en maatschappelijke ontwikkeling. 
Om optimale maatschappelijke baten van de investering te realiseren, dienen 
nationale, regionale en lokale belangen in aanrnerking te worden genomen en 
moet het project zoveel mogelijk worden in- en aangepast in een bestaande 
situatie en een groot aantal andere belangen. Aanpak, procesmanagement, 
politieke leiding, beschikbare middelen en gerichte verplichtingen hebben 
hierbij een doorslaggevende functie. In dit rapport richt de aandacht zich ech- 
ter vooral op de algemene voorwaarden en verbeteringen die nodig zijn voor 
een doelmatiger voorbereiding van en besluitvorming over grote projecten. Dit 
brengt met zich mee dat waar het gaat om veranderingsrichtingen, relatief 
veel, zij het niet uitsluitend, aandacht wordt besteed aan het wettelijk en 
bestuurlijk kader waarbinnen dit proces plaatsvindt. Immers, gegeven het 
bestuurlijk-juridisch karakter van de besluitvorming over grote projecten 
vanwege de betrokkenheid van de overheid, heeft dit kader tevens een belang- 
rijke invloed op de andere factoren. 

De ontwikkeling van de ordening in de afgelopen decennia naar differentiatie 
en verdichting van regels en bestuurlijke bevoegdheden valt moeilijk terug te 
draaien. Dat hoeft ook niet, want niet de resulterende complexiteit van de 
besluitvorming is het probleem, maar het onbeheersbare en onvoorspelbare 
karakter ervan. Dit hangt samen met het door elkaar lopen van principiele en 
gedetailleerde afwegingen en het feit dat beleidssporen hun eigen richting vol- 
gen zonder effectieve onderlinge uitwisseling. 

Centralisatie van bevoegdheden lijkt een voor de hand liggende weg om een- 
heid en samenhang in de besluitvorming te verzekeren. Het zwakkere instru- 
ment: overleg, wordt vervangen door het sterkere: juridische plicht. Op grond 
van het voorgaande moet echter worden betwijfeld of centralisatie, behoudens 
enkele specifieke gevallen (3.4.61, werkelijk een oplossing biedt. Het ingrij- 
pende karakter van een groot project, de noodzakelijke interactie als voor- 
waarde van een optimaal maatschappelijk nut, de differentiatie van aspecten 
die uitdrukking is van werkelijke complexiteit en de noodzaak van inpassing 
van het project in lokale en regionale omstandigheden, maken overleg een 
onvermijdelijk en belangrijk bestanddeel van het proces van voorbereiding en 
besluitvorming. Vervangt men overleg door bevoegdheid en plicht, dan keren 
de spanningen en belangentegenstellingen die met het overleg moeten worden 
overbrugd, terug in de vorm van rnaatschappelijke weerstand en resulterende 
politieke watervrees. Voorts zal de rigiditeit van publiekrechtelijke bevoegd- 
heid en wettelijke regeling ertoe leiden dat vrijwel ieder groot project weer een 
andere regeling behoeft, gelet op het heterogene en uitzonderlijke karakter 
daarvan. 

De hiervoor gegeven analyse van de besluitvorming over grote projecten als 
een probleem van ordening wijst niet in de richting dat overleg moet worden 
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vervangen door verplichting, maar eerder dat het overleg moet worden ontlast 
van de middelpuntvliedende krachten die ontstaan door de huidige wijzen van 
belangenafweging en de plaatselijke inpassing daarvan. Het wettelijk en 
bestuurlijk kader van de besluitvorming dient zo te worden ingericht dat het 
operationeel overleg erdoor wordt ondersteund in plaats van bemoeilijkt. 
Hiertoe behoeft het proces een alomvattend kader, waarbinnen de besluitvor- 
ming over primaire en secundaire beslissingen onderscheiden is en waarbin- 
nen de afweging van verschillende aspecten en belangen wordt gei'ntegreerd. 

Meer concreet betekent het voorgaande dat: 
- de beslissingen over een project niet meer ovenvegend geconcentreerd zijn in 

de laatste fase voor de uitvoering; 
- verschillende categorieen besluiten gescheiden worden behandeld; 
- het proces niet dient uit te monden in een groot aantal afzonderlijke beslis- 

singen die in een heterogeen kader van wettelijke regels en bestuurlijke orde- 
ning moeten worden verantwoord, tenvijl tegenstellingen zoveel mogelijk 
'onderweg' moeten worden opgelost; 

- dat de stappen en beslissingen die nodig zijn in onderling verband staan en 
het verloop in de tijd hiervan beheersbaar is. 
In hoofdstuk 5 wordt de vraag beantwoord hoe deze verbeteringen, zonder een 
volledige reorganisatie van het wettelijk en bestuurlijk systeem, zijn te reali- 
seren. 
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Alternatieven uit binnen- en 
buitenland 

4.1 Inleiding 

Alvorens tot een eigen advies te komen, heeft de raad bezien in hoeverre eer- 
dere voorstellen terzake (4.2) of recente wetswijzigingen, met name de Nimby- 
regeling en de TracCwet (4.3), a1 aanknopingspunten bieden voor een betere 
besluitvorming over grote projecten. Voorts heeft de raad, conform de advies- 
aanvraag, nagegaan of de wetgeving in het nabije buitenland hiervoor bruik- 
bare elementen bevat (4.4). In de navolgende beschrijving gaat de aandacht 
vooral uit naar die onderdelen die aansluiten bij de analyse van hoofdstuk 3. 
In de slotparagraaf wordt samenvattend bezien of aan de bevindingen aan- 
zetten tot verbetering kumen worden ontleend (4.5). 

4.2 Eerdere oplossingsvoorstellen 

Sinds de jaren '70 is in Nederland een discussie gaande over de besluitvor- 
ming bij grote projecten. Hoekpunten in deze discussie zijn respectievelijk 
twee adviezen van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) 1 over de 
regeling van de 'operationele gebiedsaanwijzing', een voorstel voor een %in- 
dende projectbestemming' van een groep bestuurskundigen van de Univer- 
siteit van Groningen 2, alsmede de nota 'Afstemming op maat', waarin de 
regering haar standpunt ten aanzien van voornoemde voorstellen bepaalde 3. 

In deze nota werden uitgangspunten werden gefonnuleerd die vervolgens 
onder meer in de recente TracCwet werden uitgewerkt. 

De desbetreffende discussie heeft zich vooral geconcentreerd op het ruimtelijk 
bestuursrecht. De thema's waren onder meer de trage voortgang van de 
besluitvorming, het weinig doeltreffende rechtsbeschermingssysteem, de in- 
eficiente bevoegdhedenverdeling en de tekortschietende afstemming tussen 
sector en facet d In de discussie speelde ook de twijfels over de functie en het 
nut van planning een rol die begin jaren '80 ontstonden 5. 

4.2.1 De operationele gebiedsaanwijzing 

In 1973 gaf De Haan in een preadvies de eerste aanzet voor het concept van 
de operationele gebiedsaanwijzing (OGA) 6 .  Als probleem signaleerde hij de 
toenemende verbrokkeling van de wetgeving aangaande het gebruik van 
grond en discrepanties in de procedures en regels daarbij. Als antwoord 
bepleitte hij een gecoijrdineerde en gecombineerde afweging van de verschil- 
lende aspecten en belangen in een gemeenschappelijke procedure. De RARO 
werkte deze ideeen vervolgens uit tot een wetsvoorstel en legde dit voor aan 
de regering. 

'1 RARO. Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau; I 2  juli 1976; RARO, Advies over de operotionele gebiedsaanwijzing 

01s planalogische rechtzfguur; 10 december 1979; RARO. Advies over de progrommering van de ruimtelijk relevante wetgeving, 

18 maart 1982; RARO, Advies over de wettelijke regeling van de operationele gebiedsaonwijzing; met een proeve voor een wetstekst; 

22 mei 1984. 

21 Ti. de Koning.J.W.M. van der Knaap. B.W. Leemeijer e.a., Ordening van besluitvorming over de ruimte; Deventer, Kluwer. 1985. 

31 Nota Afsternming op moot; Tweede Kamer 198511 986. 19 275. nrs. 1-2. 

'1 Zie bijvoorbeeld: 1.J.Th.A. Rietbroek, "Naar veranderingen in de planningstructuur voor verkeer en vervoer"; Bouwrecht; jaar- 

gang 20 nr. l I. 1983, blz. 758-766. 

51 Zie onder meer P. den Hoed. W.G.M. Salet en H. van der Sluijs. Planning 01s onderneming; WRR Voorstudies en achtergronden 

V34, 's-Gravenhage. Staaauitgeverij. 1983. 

61 P. de Haan. "Coordinatie van de administratieve wetgeving inzake onroerend g o e d  pre-advies. Handelingen 1973 der 

Nederlondse]uristen-vereniging, Zwolle. Tjeenk Willink, 1973. 
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De OGA is bedoeld als een omvattende procedure in het kader van de WRO, 
waarin de onderlinge afstemming van de sectorale, de ruimtelijke en de finan- 
ciele besluitvorming wordt verzekerd door een parallelschakeling naar inhoud 
en tijd. Bestaande bevoegdheden blijven onverlet, maar door invoering van 
overleg- en conflictoplossingsprocedures voor de betrokken overheden, als- 
mede van de mogelijkheid termijnen voor besluiten te stellen, zou een ver- 
snelling worden bewerkstelligd. Ook bundeling van inspraak-, bezwaar- en 
beroepsprocedures zou hieraan moeten bijdragen. De uiteindelijke operatio- 
nele gebiedsaanwijzing zou de besluiten omvatten die krachtens de WRO en 
andere wetten moeten worden genomen. Eventuele aanpassing van ruimte- 
lijke plannen zou er formeel buiten vallen, maar we1 verplicht zijn. 
In geval van conflict tussen de bevoegde organen zou besluitvorming een ver- 
sterkte meerderheid vergen en de instemming van het naast hogere verte- 
genwoordigende lichaam. Bij weigering van planologische medewerking 
waartoe een OGA verplicht, zou het naast hogere bestuursorgaan in de plaats 
kunnen treden van het weigerachtige orgaan. Zou deze weigering afkomstig 
zijn van een hoger bestuursorgaan - dit is mogelijk, aangezien het initiatief 
voor een OGA niet alleen van het rijk kan uitgaan, maar ook van provincie of 
gemeente - dan zou beroep op de Kroon openstaan. 

Evaluatie 

Het voorstel de OGA in te voeren is nooit overgenomen door de regering (zie 
4.2.3). Er  bestaat derhalve geen ervaring met de procedure. In aanzet bevat 
deze echter een aantal elementen die aansluiten bij het betoog in dit rapport. 
Hoewel een omvattende procedure werd beoogd, werden beslissingen 'ge- 
bundeld' en is geen sprake van centralisatie. De nadruk ligt op overleg en 
onderlinge afstemming tussen sector en facet, als Ben van de algemene kwa- 
liteitseisen voor het overheidsoptreden 7. Een zwak punt in de OGA is de ver- 
onderstelling dat, bij handhaving van de bestaande bevoegdheden en wet- 
telijk vereiste besluiten, beslissingen in de verschillende beleidslijnen 
inderdaad op hetzelfde moment en op hetzelfde niveau zullen worden geno- 
men. Blijkens paragraaf 3.4 van dit rapport is hiervoor allerlei diagonale coor- 
dinatie nodig. Daarnaast zou ook in het kader van de OGA de tendens blijven 
bestaan een project eerst technisch te ontwikkelen en dit pas daarna aan- 
vaard te krijgen. Het belangrijkste bezwaar is echter dat de OGA-procedure 
zich we1 richt op beter bestuurlijk overleg, maar niet voorziet in vroegtijdige 
beslechting van resterende conflicten. ~iteindelijk resulteert de regeling als- 
nog in een groot aantal verschillende beschikkingen die elk in hun eigen wet- 
telijk en b&stuurlijk kader zouden worden getoetst. 

4.2.2 De bindende projectbestemming 

De Bindende Projectbestemming (BPB) werd in 1985 als oplossing voor de 
besluitvormingsproblematiek voorgesteld door een groep bestuurskundigen 
van de Universiteit van Groningen 8. Kern van dit voorstel was het loslaten 
van het decentrale karakter van de WRO bij dreigende conflicten tussen 
bestuursorganen (zogenoemde 'top-down toedelingssituaties'). De bevoegd- 
heid tot vaststelling van een BPB zou dan komen te liggen op het bestuurlijke 
niveau waar de belangenafweging het meeste thuishoort, gegeven de schaal 
en het belang van de kwestie. Het bevoegde orgaan zou ruimtelijke en sector- 
ale afwegingen in BBn besluit moeten concentreren. De resulterende integra- 
tie van de procedures en uitbreiding van de bevoegdheden van hogere over- 
heden zou moeten worden gecompenseerd door een ruimtelijke toetsing bij de 

7 De Haan wees in 1992 op de 'kwaliteitseisen voor het overheidsoptreden via wetgeving' zoals geformuleerd in de nota 'Zicht 

op wetgeving'. Zie resp. P. de Haan. "Tracewet plus Nimby is Oga (T+N=O); Een nieuw hoofdstuk in de WRO; Bouwrecht; 

nr. 5, mei 1992, blz. I en Zicht op wetgeving; Tweede Kamer 199 11 1992, 22 008, nrs. 1-2. 

s] De Koning. Van der Knaap en Leemeijer e.a.. opxit. 
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zou, naar de mening van de regering, de dubbele waarborg inhouden van goed 
overleg met alle betrokkenen maar ook het daadwerkelijk nemen van een 
besluit 12. 

De discussie over de nota Afstemming op maat spitste zich vooral toe op de 
keuze van een specifieke versus een standaard coordinatie-regeling 13 en het 
schrappen van een zelfstandige ruimtelijke afweging. Met de 'gecoordineerde 
aanwijzing' wordt het principe van tweesporigheid 14 losgelaten en vormt het 
sectorbesluit het integratiekader. Een concretisering van de voorstellen van 
de nota Afstemming op maat is nu te vinden in de Tracewet en de voorgestelde 
wijziging van de Ontgrondingenwet. 

4.3 Wetswijzigingen inzake bestuurlijke besluitvorrning 

Het streven naar verbetering en stroomlijning van bestuurlijke besluitvor- 
ming in de afgelopen jaren richt zich niet alleen op betere coordinatie of een 
doelmatiger besluitvorming, maar ook op standaardisering van procedures. 
De meest algemene regeling in dit laatste opzicht is de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Daarnaast zijn met de Wet milieubeheer en de wijziging 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1985 voor beide sectoren meer 
specifieke verbeteringen in de besluitvorming ge'introduceerd. De Wet op de 
Ruimtelijke Ordening is recent nog weer nader gewijzigd (Nimby-regeling) om 
de tekortkomingen die ook na 1985 nog aanwezig bleken, op te heffen. Deze 
laatste aanpassing van de WRO ligt op het grensvlak van algemene verbete- 
ringen en specifieke verbeteringen in de besluitvorming over bepaalde sector- 
ale projecten. Tot deze laatste categorie zijn de Tracewet en de voorstellen tot 
wijziging van de Ontgrondingenwet te rekenen. 

4.3.1 Algemene regelingen inzake beslissingsprocedures 

De Algemene wet bestuursrecht 

De verbrokkeling en differentiatie van bestuurlijke regelingen en procedures 
leidde in de jaren '80 tot het streven naar harmonisatie en codificatie van alge- 
mene regels van bestuursrecht. De Algemene wet bestuursrecht, waarvan het 
eerste deel begin 1994 in werking trad, is hiervan het resultaat. Deze wet stelt 
procedurele regels vast voor de totstandkoming van besluiten die in het kader 
van andere wettelijke regels worden genomen. Onderscheiden wordt in twee 
procedures: voor eenvoudige beslissingen en voor beslissingen na inspraak. 
Bij de laatste categorie wordt dan nog weer onderscheiden tussen een 'uitge- 
breide' en een 'uitgebreide openbare' voorbereidingsprocedure; welke proce- 
dure wordt toegepast bepaalt de wet of het beslissingsbevoegde bestuursor- 
gaan. Uitgangspunt bij de inrichting van deze verschillende procedures is het 
zorgvuldigheidsbeginsel en de eis van een goede afweging van alle betrokken 
belangen. 

De Wet milieubeheer 

A1 begin 1979 werd de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (Wabm) inge- 
voerd om de verbrokkeling en differentiatie van procedures en regels in de 

111 Aldus de directeur van de Rijksplanologische Dienst. J. Witsen, in een Inleiding voor de vergadering van de Vereniging voor 

Bouwrecht/NIROV-SPJ op 23 januari 1986. 

131 Zie om.: RARO. Advies over afiternrning op moat; januari 1987, blz. 12. 

141 Tweesporigheid laat zich in theorie als volgt karakteriseren (zie om.: Rietbroek, op.cit., blz. 758): 

- Zowel het sector als het facetspoor kennen hun eigen beslui~ormingsprocedures, planfiguren en regelgeving. 

- Beide sporen kunnen elkaars rol niet overnemen; een besluit over een bepaald ruimtelijk relevant onderwerp in de ene 

lijn genomen kan in beginsel nooit prevaleren boven een besluit over danelfde onderwerp in de andere lijn. 

- Men gaat uit van een wederkerige afstemming van de twee afronderlijke regimes. 
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milieuwetgeving tegen te gaan. In deze wet is een uniforme procedure voor- 
zien voor ontheffingen en vergunningen op grond van een groot aantal milieu- 
wetten. Tevens bevat de wet regels inzake de gecoordineerde behandeling van 
twee of meer samenhangende aanvragen ten behoeve van eenzelfde inrich- 
ting. Bij de invoering in 1986 van de milieu-effectrapportage werden boven- 
dien in de wet coordinatieregels toegevoegd voor het geval meerdere besluiten 
terzake van BBn activiteit of verscheidene samenhangende activiteiten als 
m.e.r.-plichtig zijn. 
Deze verschillende voorzieningen zijn gehandhaafd bij de omvorming in 1993 
van de Wabm tot de Wet milieubeheer. De regeling ter coordinatie van ver- 
gunningaanvragen heeft echter aan betekenis verloren door de invoering van 
de 'integrale milieuvergunning' voor inrichtingen, uiteraard een veel ingrij- 
pender vereenvoudiging. Tevens zijn in 1993 bijzondere voorzieningen opge- 
nomen voor het geval tegelijk een bouwvergunning of een vergunning op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist is. De algemene 
regeling van de Wm heeft hierdoor nog slechts een beperkte reikwijdte. 
Bovendien is in deze wet alleen de procedurele coordinatie gewaarborgd en 
dan nog slechts voor onderdelen. Inhoudelijk behoudt elk betrokken orgaan 
zijn eigen verantwoordelijkheid en op niet-medewerking staat geen sanctie. 

Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1985 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening is in 1985 mede met het oog op versnel- 
ling van de besluitvorming gewijzigd. In dit verband zijn van belang de 
strikte(re) termijnen voor bestemmingsplanprocedures, de mogelijkheid van 
rechtstreekse aanwijzing door de minister aan de gemeente, de verbreding 
van de gronden voor een aanwijzing en de invoering van de uitnodigingsbe- 
voegdheid als extra interventie-instrument. 
In een aantal gevallen hebben deze wijzigingen gezorgd voor versrielling. Zij 
brachten echter geen oplossing voor de problematiek van de afstemming en 
het tijdsverloop tussen de sectorale en de ruimtelijke besluitvorming. Boven- 
dien heeft het interventie-instrumentarium niet geheel aan de venvachtingen 
beantwoord. Het aanwijzingsinstrument wordt over het algemeen we1 als een 
hanteerbaar middel beschouwd voor de aanpassing van een bestemmings- 
plan. Indien de spoedige realisering van een bepaald project een vrijstellingl 
vergunning vereist, is echter de uitnodigingsbevoegdheid van toepassing en 
deze is weinig effectief gebleken vanwege de koppeling aan de aanwijzings- 
procedure met alle vertragende gevolgen van dien 15. 

Evaluatie 

In de afgelopen jaren heeft de bestuurlijke besluitvorming op meerdere ter- 
reinen en vanuit verschillende invalshoeken de aandacht van de wetgever 
gekregen. Door standaardisering is de diversiteit van procedurele regelingen 
uitgeschakeld als bron van geschillen en vertraging. Aldus is ook een voor- 
waarde geschapen voor verdergaande verbetering van projectgerichte 
bestuurlijke besluitvorming. 

Uniforme procedures en algemene regels brengen echter geen fundamentele 
wijziging in de structuur van de besluitvorming en de bevoegdhedenverdeling. 
De problemen die ontstaan door het gebrek aan coordinatie tussen diverse 
bestuursorganen en de fragmentatie van de besluitvorming in heterogene 
kaders, worden er niet door opgelost. De ge'integreerde milieuvergunning is in 
essentie niet meer dan een 'bundel' van afzonderlijke besluiten, tenvijl, zoals 
werd aangegeven, de coordinatie van beslissingen in het kader van de Wabm 
de gescheiden verantwoordelijkheid van de betrokken organen onverlet laat. 

Is] Dit houdt verband met de opschortende werking van het beroep tegen de aanwijzing. Zie: Memorie van toelichting bij 'Nimby'. 

wetsvoontel; Tweede Kamer 199211 993. 23 0 15, nr. 3, blz. 3-4. 
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De besluitvorming is dus we1 procedureel vereenvoudigd, maar de 'weef- 
fouten' in de juridisch-bestuurlijke ordening daarvan blijven bestaan. 

4.3.2 Projectgerichte wetgeving 

De in januari 1994 in werking getreden Tracewet is een sectonvet waarin de 
afstemming met de ruimtelijke ordening expliciet wordt geregeld. De behoefte 
hieraan bij de vaststelling van traces dateert a1 van het einde van de jaren 
zeventig 16. De tot voor kort gangbare procedure was we1 bestuurlijk geregeld, 
maar, met uitzondering van de milieu-effectrapportage, niet verankerd in de 
wet. De uitvoerige 'sectorale' procedures en de ruimtelijke inpassing van een 
trace in de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plamen vond volgtijdelijk 
plaats. Het tijdsverloop van een tracevaststelling was hierdoor gemiddeld 
7l/, jaar. 

De Tracewet beoogt wettelijke regeling van de traceprocedure, coordinatie 
van de besluitvorming in het sectorale en het ruimtelijke spoor en, mede hier- 
door, verkorting van de tijd die met de verschillende procedures is gemoeid 17. 

De m.e.r. en alle ruimtelijke afwegingen worden hiertoe gei'ntegreerd in de 
tracevaststellingsprocedure. De minister van Ruimtelijke Ordening en de 
betrokken sectorminister (V&W) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
sectorplan. Het moet hierbij gaan om een verbinding die voorkomt in een, door 
de ministerraad vastgestelde, PKB. Eerst wordt, na inspraak en overleg met 
'planologische mede-overheden', een trajectnota vastgesteld. Na inspraak en 
interbestuurlijk overleg volgt de vaststelling van een tracebesluit door de 
minister van V&W, in overeenstemming met de minister van VROM. Bij de 
voorbereiding van het tracebesluit wordt tevens een aanzet gegeven tot aan- 
passing van de relevante ruimtelijke plannen: de betrokken provinciale en 
gemeentelijke besturen moeten aangeven of zij hun planologische medewer- 
king aan het trace willen geven. Weigeren zij, dan geeft de minister van 
VROM bij de vaststelling van het tracebesluit een aanwijzing in de zin van de 
WRO. De aanwijzing maakt deel uit van het tracebesluit. Wordt we1 mede- 
werking toegezegd, dan moet deze binnen een jaar worden verleend. 

Voor grote projecten van nationaal belang wordt de trajectnota vervangen 
door een planologische kernbeslissing. Met inachtneming hiervan bepalen de 
ministers direct het trace, dat zij aansluitend uitwerken tot een ontwerp- 
tracebesluit. Vervolgens gelden weer vrijwel de regels van de normale proce- 
dure. De figuur van de PKB met bijzondere status, die in de WRO is opgeno- 
men 18, vertoont overeenkomsten met de eerder beschreven bindende 
projectbestemming. Het is de bedoeling dat daarin de bandbreedte wordt vast- 
gesteld met betrekking tot de keuzemogelijkheden voor het project. De nood- 
zaak van de verbinding en het globale trace staan hierna niet meer ter dis- 
cussie. Eventueel beroep tegen de PKB is we1 mogelijk en zal dan tezamen 
met een beroep tegen het tracebesluit worden behandeld. 

De parallelschakeling van besluiten is in de Tracewet dus slechts beperkt. 
We1 wordt de doelmatigheid verhoogd doordat bezwaren en beroepen tegen de 
planologische maatregelen geen grond kunnen vinden in bezwaren tegen het 
tracebesluit. De uitvoering wordt verder versneld doordat bij niet-tijdige ver- 
lening van de wettelijk vereiste vergunningen voor de inrichting of het 
gebruik van grond, de betrokken minister de bevoegdheid in kwestie kan over- 

'61 Motie Lambers-Hacquebard. Tweede Kamer 1979/1980. 15 800. XI1 nr. 53. blz. 2487. 

'7 De tweede doelstelling lijkt pas in latere instantie naar voren te zijn gekomen. Rietbroek meent refererend aan eerdere voor- 

lopige wetsontwerpen dat de tijdwinst, zo daar al enige sprake van zal zijn, niet groot zal blijken (Rietbroek, op.cit., blz. 766). 

'81 Di t  geeft deze figuur in beginsel een bereik dat veel ruimer is dan het beperkte terrein waarop de Tracewet ziet. 
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nemen c.q. (bij bouw- of aanlegvergunning) de uitnodigingsbevoegdheid van 
de WRO kan gebruiken. Venvacht wordt dat de gerniddelde proceduretijd zo 
kan worden teruggebracht tot 411, jaar. Maar wellicht is deze venvachting te 
optimistisch: het uitschakelen van de RO-procedure kan leiden tot veel 
commentaar op de trajectnota en tijdrovende aanpassingen daarvan l9, ter- 
wijl ook beroepen tegen de verplichte aanwijzing sterk vertragend kunnen 
werken 20. 

Ter versterking van de uitnodigingsbevoegdheid in de WRO is in januari 1994 
de Nimby-regeling in werking getreden. De aanwijzingsprocedure is hierbij 
aangepast, met name door de rechtsbescherming 'om te draaien'. Het gemeen- 
tebestuur krijgt 4 weken de tijd om te beslissen over medewerking aan een 
aanwijzing, en aansluitend een jaar om zelf het bestemmingsplan aan te 
passen. Bij overschrijding van deze termijnen gaat de bestemmingsplan- 
bevoegdheid voor een jaar over op de minister van VROM, c.q. Gedeputeerde 
Staten. De mogelijkheid van afzonderlijk beroep tegen de aanwijzing vervalt. 
Bezwaren dienen, ook door het gemeentebestuur, te worden ingebracht in de 
bestemmingsplanprocedure. 

Op deze wijze is veel sneller een aangepast bestemmingsplan beschikbaar en 
is bijzondere medewerking bij het verkrijgen van vergunningen niet meer 
nodig. Niettemin zijn ook nog speciale voorzieningen getroffen om buiten het 
bestemmingsplan om vlotte medewerking aan projecten te verzekeren, de 
eigenlijke Nimby-bepalingen. Tezamen met het artikel inzake de PKB met 
bijzondere status van de Trackwet vonnen deze een nieuw hoofdstuk Project- 
coordinatie in de WRO. Wanneer bovengemeentelijke belangen de verwezen- 
lijking van een project in de naaste toekomst noodzakelijk maken en de 
besluitvorming hieromtrent vastloopt, kunnen GS, c.q. de minister, B. en W. 
vragen om een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. B. en W. 
hebben 6 weken om over hun medewerking te beslissen, aansluitend 2 weken 
voor bekendmaking en ter visie legging van het verzoek en hun besluit; 
gedurende 8 weken kan dan ieder bezwaren indienen, waarna B. en W. bin- 
*en 8 weken na de ter inzage legging besluiten. Elke termijnoverschrijding 
leidt tot overgang van de vrijstellingsbevoegdheid naar het verzoekende 
orgaan. De korte tennijnen worden gerechtvaardigd door het vele overleg dat 
a1 heeft plaatsgevonden (er is immers een impasse). Voor wat betreft mogelijk 
beroep worden alle in deze procedure genomen besluiten geacht deel uit te 
maken van het voorbereidingsbesluit. Zowel de burger als het gemeente- 
bestuur dat medewerking weigert, kan alleen nog maar in beroep gaan bij de 
Raad van State. 

De Nimby-bevoegdheid strekt zich ook uit tot alle andere aanvragen ten 
behoeve van de venvezenlijking van projecten waarover een publiekrechtelijk 
lichaam moet beslissen. De procedure wordt ook bij deze 'stroomlijning' toe- 
gepast, zij het dat hier voorafgaand overleg is voorgeschreven en de normale 
procedures voor zover mogelijk worden aangehouden 21. Bij meer beschikkin- 
gen is procedurele koppeling mogelijk. Ook voor het instellen van beroep, weer 
beperkt tot de Raad van State, worden de beschikkingen en vrijstellings- 
besluiten gekoppeld. 

1 9 ]  T.J.P.M. Boot. Hogesnelheidswetgeving: tekst rede uitgesproken op de Euroforum-studiedag 'De nieuwe W r o '  op I 0  juni 1992 

in Breda. 

20] P. de Haan. op.cit. 1992. 

2 ' ]  lndien echter op een van de beschikkingen de met rneer waarborgen orngeven procedure van afdeling 3.4.A van de Algernene 

wet bestuursrecht van toepassing is - dit geldt bijv. voor rnilieuvergunningen - dan wordt deze op alle besluiten toegepast. 
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Vernieuwing van de Ontgrondingenwet 

Begin 1994 is, na een voorbereidingsperiode van bijna 20 jaar, een voorstel 
ingediend tot ingrijpende wijziging van de Ontgrondingenwet 22. Het ontwerp 
beoogt te voorzien in een stelsel van planning en coijrdinatie van ontgrondin- 
gen voor de winning van oppervlaktedelfstoffen (rijksbeleid), alsmede in doel- 
matiger procedures voor de verlening van de voor ontgronding vereiste ver- 
gunningen. 
Voor de planning en coordinatie wordt het door de Nimby-regeling aange- 
scherpte instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gebruikt. 
Een Structuurschema oppervlaktedelfstoffen (PKB) zal onder meer aangeven 
waar ontgronden we1 of niet toelaatbaar is ('zoekruimte'), en waar ontgronden 
daadwerkelijk kan worden toegestaan ('winzones'). Deze beslissingen zijn niet 
juridisch bindend. Provinciale streekplannen zullen de 'richtinggevende uit- 
spraken' uit het Structuurschema moeten venverken door reserveringen aan 
te geven (winplaatsen of winzones); via een aanwijzing kan zo nodig mede- 
werking worden afgedwongen. Eventuele aanpassing van gemeentelijke 
bestemmingsplannen vindt plaats wanneer vaststelling van een winplaats in 
het streekplan dit nodig maakt. Gedeputeerde Staten zijn, als het gemeente- 
bestuur aanpassing weigert, verplicht tegelijk met de vaststelling van het 
streekplan een aanwijzing tot herziening van het bestemmingsplan te geven. 
In alle andere gevallen - voldoende concrete gegevens ontbreken dan nog- 
komt eventuele aanpassing van bestemmingsplannen pas aan de orde als een 
aanvraag voor een ontgrondingsvergunning is ingediend (zie hierna). 
Alle zojuist vermelde besluiten worden pas genomen na overleg tussen de 
betrokken bestuursorganen. Naast het overleg dat de WRO voorschrijft, gaat 
het hierbij ook om overleg op grond van de Ontgrondingenwet tussen het Rijk 
en de provincies, die bij het algemene ontgrondingenbeleid een spilfunctie 
(blijven) vervullen. De beroepsmogelijkheden zijn de in de WRO gebruikelijke, 
met dien verstande dat de vaststelling van een winplaats in e& streekplan 
afzonderlijk voor beroep vatbaar is als niet tegelijk een aanwijzing wordt 
gegeven 23. 

Het geschetste systeem zal de beslissing over ontgrondingen in veel gevallen 
eenvoudiger maken vanuit het oogpunt van het ontgrondingenbeleid. Een 
ontgronding van enige omvang moet echter voldoen aan een veelheid van wet- 
telijke eisen, met name ook in de milieusfeer. De betrokkenheid van verschil- 
lende instanties en de aanwezigheid van uiteenlopende wettelijke eisen en 
beroepsmogelijkheden zorgen er tot nog toe voor dat de definitieve toestem- 
ming gewoonlijk vele jaren op zich laat wachten. Een snellere en betere 
gecoordineerde besluitvorming kan hier worden bereikt door een gelijktijdige 
aanvang van de procedures, een gecordineerde behandeling zoals voorzien in 
de Wet milieubeheer, alsmede door integratie van het beroep. De uiteindelijke 
duur van de procedure zal, volgens de toelichting op het wetsvoorstel, nooit 
langer dan 63 maanden en 2 weken in beslag nemen en meestal aanzienlijk 
sneller verlopen. 

Evaluatie 

Met de Tracdwet en het ontwerp voor een nieuwe Ontgrondingenwet richt de 
wetgever de aandacht thans op de besluitvorming over projecten als zodanig. 
Hierbij tracht hij een antwoord te vinden op de problemen die ontstaan door 
de differentiatie naar beleidsaspecten en de fragrnentatie over bestuurs- 
organen. 
Uitgegaan wordt van de lijn van de nota Afstemming op maat, dat wil zeggen 

221 Wiiziging van de Ontgrondingenwet en andere wetten. Tweede Kamer 199311994, 23 568. nrs. 1-2. 

231 Beroep tegen de aansluitende besluiten tot wegneming van planologische belemmeringen kan dan geen grond meer vinden in 

bemaren tegen de vastgestelde winplaats. 
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een volledige procedure van begin tot eind, niet algemeen maar beperkt tot in 
de sectonvet aangewezen typen activiteiten. De Nimby-regeling wijkt hiervan 
af doordat de toepassing niet beperkt is tot bepaalde segtorale besluiten en 
doordat zij niet het hele besluitvorrningsproces regelt, maar pas in beeld komt 
bij een conflict met lagere bestuursorganen. 

Kenmerken van de geboden oplossingen zijn: 
het ineen doen vloeien van ruimtelijke en sectorale afwegingen en (Tracewet) 
de milieu-afwegingen in het kader van de m.e.r.-procedure; 
het onderscheiden van de besluitvorming in enerzijds een beslissing over het 
project als geheel (PKB+ en tracebesluit, winzones en winplaatsen voor ont- 
grondingen) en anderzijds de nadere uitvoeringsbeslissingen en vergunnin- 
gen; 
het versterken van de bevoegdheid van hogere overheden om, op grond van de 
beslissing over het projectplan, de medewerking van lagere overheden te ver- 
krijgen, in ruil voor een uitbreiding van het bestuurlijk overleg en inspraak 
bij de voorbereiding. 

Zowel Tracewet als Nimby-regeling zijn pas kort geleden in werking getreden; 
de nieuwe regeling inzake ontgrondingen is nog slechts een wetsvoorstel. Een 
beoordeling hiervan kan dus nog niet op ervaring worden gebaseerd. 
Voornoemde oplossingen leiden tot duidelijke verbeteringen, in zoverre als nu 
een begin wordt geboden van structurering van de besluitvorming in ver- 
schillende categorieen besluiten, de afweging van ruimtelijke en sectorale 
aspecten in elkaar zijn geschoven en de fragmentatie van bevoegdheden 
tenminste wordt aangepakt. De geboden oplossingen richten zich sterk op de 
procedurele fase van de besluitvorming, met name op de situatie dat lagere 
bestuursorganen geen medewerking willen verlenen aan de uitvoering van 
een project. Ook de besluitvorming over het project als geheel staat in dit 
teken. 
Een voordeel van de PKB+ is dat deze de bevoegdheden tussen bestuurs- 
organen herdefinieert, waardoor een onderscheid tussen nationale en lokale 
aspecten mogelijk wordt. De Nimby-regeling doet impliciet hetzelfde, door in 
geval van een conflict beletselen tegen doorgang van een project weg te nemen 
zonder dat dit tegelijk tot in detail wordt vastgelegd. Een nadeel is we1 dat 
deze beslissingen tevens moeten dienen als basis voor eventuele aanwijzingen 
om de medewerking van andere bestuursorganen af te dwingen. Hierdoor 
dreigen lokale aspecten waarvan de uitvoering afhankelijk is, in die beslis- 
singen te worden opgenomen en dan raken hoofd- en bijzaken in de besluit- 
vorming opnieuw venvard. 

De traceprocedure en de voorgestelde procedure voor ontgrondingen beogen 
reeds in de fase van voorbereiding van het project als geheel overleg en 
inspraak met de verschillende betrokken bestuursorganen tot stand te bren- 
gen. In die zin is er een aanzet tot een proces van overleg. Dit concentreert 
zich echter rondom het centrale bestuursorgaan. Het is meer inspraak dan 
overleg, uiteindelijk kan de hogere overheid het sectorale belang doen preva- 
leren. Er is geen sprake van gemeenschappelijke besluitvorming. Bij de 
Nimby-regeling, waar een conflict voonvaarde voor toepassing is, geldt dit 
uiteraard nog sterker 24. 

De trace- en de Nimby-regeling hebben voorts als belanfijk bezwaar dat nog 
altijd een groot aantal afzonderlijke beschikkingen met betrekking tot de uit- 
voering tot stand zal moeten komen. Dat de vereiste medewerking nu, binnen 
grenzen, kan worden afgedwongen, leidt we1 tot versnelling maar garandeert 
geen evenwichtige, integrale afweging. Ook de gebundelde behandeling van 
beroepen (Nimby-regeling) kan hierin uiteraard niet voorzien. De nieuwe 

M] Of ook al de enkele wetenschap dat men bij een conflict de knoop kan doorhakken centralisatie en voorrang voor het sec- 

torbelang vanaf het begin bevorden, moet nog bliiken. 
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Ontgrondingenwet biedt hier meer aanknopingspunten, doordat vergunnin- 
gaanvragen de gecoordineerde behandeling volgens de Wm zullen ondergaan. 
Dit is echter slechts een procedurele coijrdinatie; of deze ook leidt tot inhou- 
delijke afstemming van de besluiten op grond van de verschillende wetten 
moet worden afgewacht. Bovendien is hier niet steeds de mogelijkheid 
aanwezig zonodig besluiten af te dwingen: niet alle regelingen kennen de aan- 
wijzingsfiguur die voorkomt in de WRO en de Wm. 

Voornoemde overwegingen leiden de raad tot de conclusie dat de besproken 
wetswijzigingen weliswaar tot een aantal verbeteringen kunnen leiden, maar 
dat hiermee slechts ten dele wordt tegemoetgekomen aan de vele problemen 
bij de besluitvorming over grote projecten. 

4.4 Besluitvorming in andere landen 

In de adviesaanvraag van de regering wordt in het bijzonder aandacht 
gevraagd voor de regelgeving elders in Europa. In hoofdstuk 2 is de Neder- 
landse besluitvorming vergeleken met die in een zestal andere Westeuropese 
landen met betrekking tot het tempo. De verschillen in doorlooptijden bleken 
kleiner dan vaak wordt verondersteld. Hierna wordt ingegaan op de vraag hoe 
doelmatig de besluitvorming in de verschillende landen is geordend. Het 
materiaal voor dit overzicht van de desbetreffende wetgeving is grotendeels 
ontleend aan de studie die ook de gegevens over het tijdsbeslag (par. 2.6) heeft 
opgeleverd 25. De toelichting in hoofdstuk 2 op de landenkeuze en de concen- 
tratie op traceprojecten geldt hier dus ook. 

4.4.1 Frankrijk 

In Frankrijk bestaan voor urgente projecten (Projets d'Inter6t General) spe- 
ciale wettelijke regelingen 26. Voor deze projecten loopt de besluitvorming 
geheel via de sectorlijn. Voor normale, niet-urgente projecten speelt de ruim- 
telijke regelgeving een afzonderlijke rol. Een opvallend verschil met de 
Nederlandse situatie is dat de vergunningverlening bij urgente projecten niet 
afhankelijk is van een precieze tracebepaling. De vergunningverlening 
(Concession) volgt automatisch op de goedkeuring van het globale trace door 
de Eerste Minister (Declaration d'utilit6 publique). De precieze ligging van het 
trace wordt niet bepaald door overheidsorganen, maar door (private) ontwik- 
kelingsbedrijven. Het feit dat de exacte tracebepaling plaatsvindt zonder juri- 
dische enlof democratische waarborgen leidt tot een aanzienlijke beperking 
van het tijdsbeslag. 
Over het algemeen geldt voor de infrastructuurplanning een strakke regeling 
van de procedures met korte termijnen 27. Aangezien de ruimtelijke regel- 
geving in Frankrijk slechts een bijrol speelt bij urgente projecten, wordt deze 
hier niet verder beschreven. 
De milieu-effectrapportage vindt bij urgente projecten plaats via de 'enquete 
publique', als onderdeel van de sectorale procedure. Er worden slechts twee a 
drie alternatieven onderzocht. De milieu-effectrapportage vindt in een vrij 
vroege fase plaats en is minder gedetailleerd dan in andere landen. Het 
belang van de milieu-effectrapportage neemt we1 toe. Toch lijkt deze, ook in 
de toekomst, minder gedetailleerd te blijven en procedureel minder zwaar te 
worden aangezet dan in Nederland. 
Het management van traceprojecten ligt in Frankrijk in belangrijke mate in 
handen van de (semi-)private initiatiefnemer (spoonvegmaatschappij of weg- 

251 F.L. Bussink. Besluitvorming over grote infrastruauurprojeaen in andere Europese londen; Rotterdam, Kolpron Consultants B.V.. 

1994. 

26] Zie naast F.L. Bussink, op.cit.: J. Tegelaar. Strategische ruimtelijke sturing; Een Frans-Nederlandse systeemvergelijking; dissertatie, 

Delftse Universitaire Pers. Delft. 1993. blz. 7 1-73 en 148- 152. 

27 Tegelaar, op.cit.. blz. 193. 
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exploitatiemaatschappij). Bij de spoorwegen geldt dit voor het gehele proces. 
Wegenprojecten worden tot aan de 'concession' uitgewerkt door het bevoegde 
ministerie, daarna door de semi-private ontwikkelingsmaatschappijen. 
Spoorwegen worden gefinancierd met middelen van de staat, gemeenten en de 
spoonvegmaatschappij. Bij de financiering van wegen is er een verschil tus- 
sen 'routes nationales' en tolwegen. Routes nationales worden gefinancierd uit 
het staatsbudget, tolwegen voornamelijk uit een door private en publieke mid- 
delen gevoed Nationaal Verkeersfonds. Zogeheten 'sociktes d'kconomie mixte' 
(gemengd publiek-private organisaties) kunnen bij dit fonds leningen aanvra- 
gen. Deze financieringsvorm bevordert de snelle realisatie van tolwegen. 
Het Franse systeem is geevolueerd van een centraal gestuurd systeem met 
brede doelstellingen naar een gedecentraliseerd systeem met rechtstreekse 
bei'nvloeding door de hogere overheid op enkele vitale punten 28. Interessant 
is we1 dat voorstellen in discussie zijn van de 'Mission Carrere' die onder meer 
een versterking inhouden van de inspraak en een verzwaring van de milieu- 
effectrapportage. De aanleiding voor deze voorstellen is de grote weerstand 
van de lokale bevolking tegen met name het track van de TGV-Mediterranee 
door het RhGnedal. Beoogd is ondanks uitbreiding van de procedures toch bin- 
nen de huidige doorlooptijden blijven. Of dit werkelijk zal lukken lijkt twijfel- 
achtig. 

Evaluatie 

Tussen de aparte regeling voor urgente projecten in Frankrijk en de 
Nederlandse voorstellen voor een bijzondere procedure voor grote projecten 
van nationaal belang (PKB+) bestaan opvallende overeenkomsten. In beide 
gevallen speelt de sectorale besluitvorming de hoofdrol voor een aparte uitge- 
zonderde categorie van belangrijke projecten. 
Bij de sterke 'verticale doonverking' van sectorale besluiten in Frankrijk dient 
te worden aangetekend, dat ook in Nederland mogelijkheden voor verticale 
doonverking bestaan in de vorm van de aanwijzingsfiguur. Het feit dat deze 
figuur slechts sporadisch wordt gebruikt, leidt er toe, dat Nederland in feite 
een gedecentraliseerd r.0.-stelsel kent. Het verschil met Frankrijk lijkt voor 
een belangrijk deel te bestaan in de andere wijze waarop de bestaande wette- 
lijke mogelijkheden worden gehanteerd. Hierbij lijkt zich echter een ontwik- 
keling voor te doen naar een systeem als het Nederlandse, a1 blijft de besluit- 
vorming over urgente projecten nog steeds centralistisch. 

4.4.2 Duitsland 

In de Bondsrepubliek Duitsland verloopt de besluitvorming over grote track- 
projecten grotendeels op basis van sectorale wetgeving 29. Daarnaast is een 
beperkt aantal procedurele elementen uit de ruimtelijke wetgeving en de 
milieuwetgeving van toepassing 30. 

De ruimtelijke ordening is in Duitsland in beginsel ondergeschikt aan de sec- 
torale besluitvorming. Er vindt we1 in een vrij vroeg stadium afstemming in 
grote lijnen plaats middels het Raumordnungsverfahren als voorbereiding op 
de (globale) tracbkeuze. De ruimtelijke plannen van de lagere overheden wij- 
ken echter van rechtswege, zonder aanwijzing, voor sectorale besluitvorming 
met betrekking tot het exacte track (Planfeststellungsbeschlul3). Het begrip 
'belanghebbende' is in Duitsland beperkt tot 'getroffenen'. 

De milieu-effectrapportage (Umweltvertraglichkeitspriifung) gebeurt in 
Duitsland in twee fasen. Bij de voorbereiding van de globale trackvastlegging 

ls] J. Tegelaar, op.cit.. blz. 202. 
29] FernstraBengesen, Bundesbahngesen. Luftverkehrsgesen, BundeswasserstraBengeseu. 

lo] Bundesbaugeseu. Bundesraurnordnungsgesea, Bundesplanungsgesen. 
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(Linienplanung) wordt een variantenanalyse (Umweltsvertraglichkeits- 
studie) gemaakt. Bij de voorbereiding van de precieze tracevastlegging (Plan- 
feststellungsbeschld) spelen milieufactoren vastgelegd in een 'Landes- 
pflegericher Begleit Plan' een rol. 

De organisatie van de aanleg van autowegen is in handen van de ministeries 
van Verkeer van de deelstaten. Wegen worden gefinancierd door de verschil- 
lende deelstaten, met geld afkomstig van de Bond. De aanleg van spoonvegen 
wordt georganiseerd door de Bundesbahn. Deze heeft een eigen budget en kan 
bovendien ook leningen afsluiten met een garantie van de Bond. 

Na de Duitse eenwording zijn aparte voorzieningen getroffen voor de nieuwe 
deelstaten. In eenCInvestitionsmaSnahmengesetz' werd voor 17 essentiele pro- 
jecten de planningsduur verkort tot 2 a 3 jaar, door het blokkeren of vertragen 
van de projecten door gerechtelijke procedures onmogelijk te maken. Belang- 
rijker is nog de 'Beschleunigungsgesetz', dat betrekking heeft op alle overige 
projecten in de nieuwe deelstaten, maar waarvan ook invoering in de oude deel- 
staten wordt ovenvogen. Deze wet versnelt de sectorale procedures onder meer 
door een inzagetermijn te verkorten en het aantal beroepsinstanties te beper- 
ken. Bovendien wordt de formele afstemming met de ruimtelijke ordening 
(het genoemde Raumordnungsverfahren) geschrapt. Voorts moeten besluiten 
binnen bepaalde wettelijke termijnen worden genomen. Aangezien hieraan 
geen sancties zijn verbonden, wordt venvacht dat deze termijnen in de prak- 
tijk vooral als richtlijn zullen fungeren. Dit onderstreept nog eens het belang 
van de wijze van omgaan met regelgeving voor de uiteindelijke doorlooptijd. 

Evaluatie 

Het huidige Duitse systeem is nu reeds centralistischer dan het Nederlandse, 
doordat ruimtelijke afwegingen op lokaal niveau in Duitsland ondergeschikt 
zijn aan sectorale besluitvorming op hogere bestuursniveaus (in Nederland 
vereist dit een aanwijzing). De ontwikkeling gaat in de richting van minder 
procedures en rechtsbescherming. Of dit zal leiden tot de beoogde tijdwinst 
moet worden afgewacht. Het Duitse systeem gaat in de richting van een 
systeem zoals Frankrijk dit kent, zonder een dergelijk systeem vooralsnog te 
bereiken. 

4.4.3 Belgie 

Belgie kent slechts weinig formele procedures 31. De realisatie van grote pro- 
jecten is in belangrijke mate het resultaat van ad hoc bestuurlijk overleg, 
ambtelijke afwegingsprocessen en politieke voorkeur. Particuliere burgers 
worden nauwelijks bij de besluitvorming betrokken, de inspraak- en beroeps- 
mogelijkheden zijn zeer beperkt 32. 

Er is bovendien geen sprake van eBn min of meer geformaliseerde besluit- 
vormingsprocedure; voorzover er regelgeving is, verschilt deze per type infra- 
structuur. De besluitvorming over wegen maakt deel uit van de ruimtelijke 
planning. De 'executieven' van Vlaanderen, Wallonie en Brussel spelen hier- 
bij sinds de regionalisering van 1989 een centrale rol. Spoonvegen blijven de 
bevoegdheid van de nationale overheid. De verantwoordelijkheid voor regio- 
nale luchthavens berust bij de gewesten; de nationale luchthaven Zaventem 
blijft echter de bevoegdheid van de federale regering. 

"1 Zie naast F.L. Bussink, op.cit.: F.H.J. Duenk, lnfrastructuur en ruimtelijk beleid in Belgic Infrastructuur, transport en logistiek 7; 
Delftse Universitaire Pers, Delft. 199 1,  blz. 90. 

321 F.H.J. Duenk, op.cit., blz. 93. 
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Tot 1989 was Belgie ingedeeld in 48 gewesten 33. De vroeger opgestelde 
gewestplannen dienen nog steeds als uitgangspunt voor ruimtelijke besluit- 
vorming. Het gaat om vrij sterk uitgewerkte 'streekplannen'. 
In de oude gewestplannen zijn onder meer verschillende (globale) mogelijke 
tracks weergegeven. Meer concrete plannen worden door de overheden van 
Vlaanderen, Wallonie of Brussel opgesteld en gepubliceerd. Op gemeentelijk 
niveau bestaan Algemene en Bijzondere Plannen van Aanleg (vergelijkbaar 
met bestemmingsplannen). Zowel de gewestplannen als de Plannen van 
Aanleg moeten worden aangepast aan recentere besluiten over infrastruc- 
tuurprojecten. De volgende fase betreft het verkrijgen van een bouwvergun- 
ning, waarvoor een vrij zware procedure geldt. 
De milieu-effectrapportage maakt in Vlaanderen deel uit van de bouwver- 
gunningsprocedure. Bouwaanvraag en MER worden samen ter inzage gelegd 
en worden ondenvorpen aan openbaar onderzoek. Daarbij gelden vrij korte 
termijnen, zowel voor de tijd waarbinnen de gemeente het MER ter inzage 
moet leggen als voor de periode waarbinnen burgers kunnen reageren. In 
Wallonie is de m.e.r. gekoppeld aan de procedure tot aanpassing van de 
bestaande gewestplannen, waardoor een meer generieke toetsing plaatsvindt. 

De organisatie van het besluitvormingsproces berust voor wegen en regionale 
luchthavens bij Vlaanderen, Wallonie en Brussel. Spoonvegen daarentegen 
worden door het nationale verkeersrninisterie en de daaronder ressorterende 
spoonvegmaatschappij gerealiseerd. Ook de nationale luchthaven Zaventem 
valt onder de bevoegdheid van de federale regering. 
Wegen worden gefinancierd door Vlaanderen, Wallonie en Brussel, uit een 
federaal wegenfonds. De financiering van spoonvegen vindt op federaal 
niveau plaats. Hoe eventuele nieuwe luchthavens zullen worden gefinancierd, 
is niet bekend. 

Evaluatie 

De voornaamste ontwikkeling in Belgie is de geleidelijke vonngeving van de 
regionalisering. In de verhoudingen sector-R.O. en sector-milieu zijn geen 
wezenlijke veranderingen aan de orde. We1 is aan de invoering van de m.e.r. 
enige versterking van de inspraak en van ruimtelijke en milieu-afwegingen 
verbonden. 
In vergelijking met andere landen zijn inspraak en rechtsbescherming in 
Belgie beperkt. De zeer korte doorlooptijden hangen, naar aannemelijk is, 
hiermee vermoedelijk samen. In Belgie zijn geen wezenlijke veranderingen 
van de besluitvormingsstructuur aan de orde. Voorlopig blijft Belgie in deze 
opzichten sterk afwijken van de omringende landen, wellicht met uitzonde- 
ring van Frankrijk. 

4.4.4 Engeland 

In Engeland vindt de besluitvorming over grote infrastructuurprojecten in 
hoofdzaak plaats in de sectorlijn. De ruimtelijke ordening vervult slechts een 
bijrol. Autowegen doorlopen een procedure gebaseerd op de 'Highways Act 
1980', waarin de 'public inquiry' een belangrijke rol speelt. Hierbij worden 
voor- en tegenstanders met elkaar geconfronteerd. De procedure bestaat uit 
verschillende stappen die gezet worden op weg naar een 'draft-Order', en een 
'Order'. De procedure voor spoorlijnen is recent veranderd. Tot voor kort gold 
de 'private bill' procedure, een parlementaire procedure waarin een soort pro- 
jectwet wordt vastgesteld. Sinds 1993 geldt de 'Transport and Works Act 
1992'. Daarin wordt de besluitvorming in hoofdzaak buiten het parlement 
gebracht. In hun hoofdstructuur sluiten de nieuwe railprocedures sterk aan 

33] Ook Vlaanderen, Wallonie en Brussel worden vaak aangeduid als gewesten. Om verwarring te voorkomen, wordt de term 

gewesten in deze tekst voorbehouden aan de 48 kleine gewesten. 
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bij de bestaande procedure voor autowegen. Voor de public inquiry is dan ook 
een belangrijke plaats ingeruimd. Ontwikkelingen met betrekking tot lucht- 
havens komen tot stand op een wijze die sterk vergelijkbaar is met auto- 
wegen. 
Opvallend is het ontbreken van een nationale planning voor infrastructuur. 
Het initiatief voor projecten komt op ad hoc basis tot stand. 

Aanpassing van ruimtelijke plannen als vereiste voorafgaand aan realisatie 
van projecten is in Engeland niet aan de orde. Engelse 'local plans' hebben 
geen directe bindende werking, maar vormen (Ben van de) toetsingskaders 
voor een ontwikkeling 34. We1 spelen ruimtelijke belangen een rol in de sec- 
torale procedure, bijvoorbeeld in de consultatie-fase van de 'Order-making' 
procedures. 

De milieu-effectrapportage (environmental impact assessment) is sinds 
enkele jaren eveneens ge'integreerd in de sectorale besluitvorming. Bij de aan- 
vraag voor een Order moet een MER worden gevoegd. Door de nog relatief 
beperkte werkingstijd van de nieuwe wettelijke bepalingen zijn het gewicht 
en de rol van de m.e.r. nog niet geheel uitgekristalliseerd. 

De organisatie en financiering van autowegen zijn in handen van de lan- 
delijke overheid. Railprojecten worden georganiseerd en gefinancierd door het 
staatsbedrijf British Rail of lokale overheden. In sommige gevallen wordt een 
projectorganisatie in het leven geroepen. Dit lijkt tijdwinst te kumen op- 
leveren ten opzichte van minder gestructureerde vormen van projectbegelei- 
ding. 

Evaluatie 

De belangrijkste veranderingen zijn de inpassing van de m.e.r. en de nieuwe 
wetgeving voor spoonvegen. De nieuwe Transport and Works Act lijkt 
centralistischer dan de oude Private Bills, maar is tegelijk (door de 
public inquiry) zorgvuldiger. Of een en ander tijdwinst oplevert, staat te 
bezien. Verder wordt er gediscussieerd over een meer gestructureerde voor- 
bereiding. 

4.4.5 Zwitserland 

In Zwitserland wordt de besluitvorming over infrastructuur net als in 
Duitsland en Nederland sterk gestructureerd door sectorale procedures. 
Verdere groei van het autoverkeer wordt in Zwitserland niet verantwoord 
geacht. De meeste bestaande plannen hebben betrekking op spoorwegen. 
Nieuwe luchthavens worden niet aangelegd. Omdat de duur van de besluit- 
vorming als te lang werd ervaren, is sinds 1991 voor spoorwegen in het kader 
van het 'Konzept Bahn 2000' aparte regelgeving van kracht voor 
'GroSprojekte'. Deze procedure kenmerkt zich door tijdsbepalingen, betere 
geleiding van de procedure, een betere coordinatie met andere procedures en 
een verkorte rechtsgang. 
De procedure verloopt als volgt. Allereerst beslist de Bundesrat (federale 
regering) welke projecten onder deze afzonderlijke procedure vallen (het 
Konzept Bahn 2000 bevat een aantal van deze beslissingen; er kunnen echter 
ook nog nieuwe projecten worden toegevoegd). Daarna volgt het 
'Vorpriifungsverfahren' (toetsingsprocedure vooraf). Deze stap betreft een 
horizontale (sectoren) en verticale (kantons, gemeenten) consultatie op basis 
van een voorstel van de spoonvegonderneming. Het voorstel bevat een vrij 
gedetailleerd trac6, maar alle varianten die binnen het kader van de eerdere 

341 In het Engelse rechtssysteem, gebaseerd op 'common law', zijn de bevoegdheden van de bestuurslagen niet door een grond- 

wet gedekt en de rechten van de burgers niet expliciet grondwettelijk beschermd. 
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parlementaire beslissing vallen zijn nog bespreekbaar. De resultaten van de 
consultatie worden in een rapport samengevat. Daarna volgt het 
'Plangenehmigungsverfahren' (planvergunningsprocedure). Daarin beslist de 
spoonvegmaatschappij allereerst welke variant(en) verder zal (zullen) worden 
beschouwd. In deze fase is inspraak mogelijk door getroffenen en bepaalde 
andere personen en organisaties (natuurbeschermings- en milieu-organi- 
saties). De fase eindigt met een Plangenehmigung (planvergunning), afge- 
geven door de minister van verkeer. Dit besluit omvat tevens de bouw- 
vergunning. We1 kunnen nog andere afzonderlijke vergunningen nodig zijn, 
zoals kapvergunningen. Beroep tegen het resultaat van de Vorpriifung is 
niet mogelijk, omdat deze niet resulteert in een besluit maar in een rapport. 
Tegen de Plangenehmigung is we1 beroep mogelijk. De structuur van de 
besluitvorming met betrekking tot grote railprojecten wordt weergegeven in 
figuur 4.1. 

De ruimtelijke ordening is in Zwitserland de primaire verantwoordelijkheid 
van de kantons. Voor nationale wegen en spoonvegen geldt echter dat de 
bevoegdheid van de bond of de spoonvegmaatschappij tevens het locatie- 
vraagstuk omvat. De kantons zijn verplicht (zonder aanwijzing) de nationale 
wegen in hun ruimtelijke-ordeningsplannen op te nemen. 
Ook lokale plannen moeten worden aangepast. Voor grote railprojecten geldt 
dat de sectorale vergunning tevens bouwvergunning is. De ruimtelijke orde- 
ning speelt hierbij vooral een rol in de consultatie van het Vorpriifungs- 
verfahren. 

Voor grote spoonvegprojecten en voor NationalstraSen geldt dat in elke stap 
van de procedure een milieu-effectrapportage wordt opgesteld. Per stap moe- 
ten de milieu-effecten worden uitgewerkt. 

De organisatie van de besluitvorming rond nationale wegen is in het stadium 
van de 'Generale Priifung' in handen van het (federale) 'Amt fiir StraSenbau'. 
De latere fasen worden gecoiirdineerd door de kantons. Ook de financiering 
van wegen loopt via de kantons. De investeringsbeslissing wordt in de regel 
pas genomen nadat de planningsaanvragen definitief gereed zijn. Bovendien 
is de investeringsbeslissing zelfstandig aanvechtbaar, waardoor het reeds 
(bijna-)resultaat van de eerdere stappen vaak opnieuw ter discussie wordt 
gesteld. Spoonvegen worden gefinancierd door de nationale spoonvegmaat- 
schappij. Bahn 2000 is financieel geaccordeerd door de Bundesrat. 

Er lijken in Zwitserland na Bahn 2000 weinig ontwikkelingen plaats te vin- 
den met betrekking tot de procedures. Er lijkt ook weinig tijdwinst meer te 
behalen door verandering van de wetgeving. Een uitzondering hierop vormt 
een betere coordinatie van Plangenehmigungsverfahren en andere vergun- 
ningen. Naar de mening van een door Bussink geraadpleegde deskundige zou 
tijdwinst nu vooral moeten worden gezocht in project- en procesmanagement, 
met name in de voorfase van grote projecten. 

Het in Zwitserland ingevoerde getrapte systeem van besluitvorming voor 
grote spoonvegen (incl. de dominante rol van sectorale besluitvorming) lijkt 
veel voordelen te kennen: 

- minder doublures dan bij afzonderlijke sectorale en ruimtelijke procedures; 
- we1 invloed voor kantons en gemeenten, maar geen mogelijkheid om besluiten 

te traineren; 
- strakke tennijnen. 

Aangezien dit systeem pas recent (1991) is ingevoerd, zal nog moeten blijken 
of de beoogde tijdwinst er ook daadwerkelijk mee wordt bereikt. 
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Figuur 4.1 Besluitvorming over grote railprojecten in Zwitserland (Konzept Bahn 2000) 

Konzept BAHN 2000 (parlement + referendum) 
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Bron: F.L. Bussink. 

4.5 Slotbeschouwing 

De wetswijzigingen die recentelijk in Nederland zijn ingevoerd, leiden tot 
verbetering op een aantal punten. Niettemin venvacht de raad dat niet met 
deze wijzigingen kan worden volstaan. In het bijzonder moet in de besluit- 
vormingsprocedures een beter onderscheid worden gemaakt tussen hoofd- en 
bijzaken. Ook is de uitvoering van een project nog steeds te zeer afhankelijk 
van een groot aantal beslissingen die in uiteenlopende politieke en juridische 
kaders moeten worden verantwoord. De ingevoerde centralisatie in de besluit- 
vorming vormt geen remedie tegen het ontbreken van goed en tijdig overleg. 
Tenslotte bevatten de vernieuwingen te weinig prikkels om de technische uit- 
werking van een project en de bestuurlijke besluitvorming daarover gelijk te 
laten oplopen. Derhalve ziet de raad aanleiding om naar verdergaande oplos- 
singen te zoeken. 

Bij een vergelijking van Nederland met de ons omringende landen valt een 
zekere convergentie op, zij het niet in alle gevallen. De wetsstelsels van de 
verschillende landen lopen sterk uiteen, waarbij uiteraard het verschil tussen 
de continentale systemen en het Angelsaksische stelsel het grootst is. In som- 
mige landen wordt inderdaad een hoger tempo in de besluitvorming gereali- 
seerd door een sterke centralisatie van de besluitvorming (Frankrijk) of door 
zeer beperkte inspraak- en beroepsmogelijkheden (Belgic). Dit zijn elementen 
waarvan wij aannemen dat zij niet goed passen in de Nederlandse bestuurs- 
en besluitvormingscultuur. Trouwens, in een aantal landen die tot dusver vrij 
voortvarende procedures kemen, is sprake van een evolutie naar meer onder- 
zoek, afweging en inspraak (Frankrijk en Groot-Brittannie). 
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De internationale vergelijking levert niettemin een aantal elementen op om 
de besluitvorming over grote projecten beter in te richten. Een eerste is het 
ineenschuiven van ruimtelijke en sectorale afwegingen. Dit element komt 
voor in de Franse procedure voor projecten van algemeen belang, de recente 
Duitse en Zwitserse wetgeving en bij ons in de Tracewet. De mate waarin ook 
de afweging van milieu-aspecten hiermee wordt gelntegreerd, loopt uiteen. 
Een tweede element is dat duidelijk wordt onderscheiden tussen het besluit 
ten principale over het project en de vitale kenmerken hiervan, en het besluit 
over de inpassing van het project in de concrete omgeving. Dit onderscheid 
wordt gemaakt in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en bij ons ook in de 
Tracewet en de voorstellen voor de nieuwe ontgrondingsprocedure. Voor zover 
valt na te gaan, bestaan er nog grote verschillen tussen landen wat betreft het 
vereiste van aanvullende lokale vergunningen voor de concrete uitvoering en 
de mate waarin lokale bestuursorganen daarbij gebonden zijn aan centraal 
genomen besluiten. De wijze waarop een dergelijke binding wordt gereali- 
seerd, hangt uiteraard af van de daarvoor binnen een rechtsstelsel gangbare 
methoden. 

Een interessante ontwikkeling vertoont vooral het Zwitserse recht, waarin 
eerst de hoofdlijnen van het project worden vastgesteld en daarna de varian- 
ten die binnen deze hoofdlijnen passen, voorwerp zijn van overleg met de 
betrokken bestuursorganen. Dit element maakt het mogelijk - veel meer dan 
de technische uitwerking binnen bestuurlijke randvoorwaarden die in 
Nederland, maar ook in de meeste andere landen plaatsvindt - de technische 
en de bestuurlijke voorbereiding en besluitvorming van een groot project te 
doen samenlopen en aldus verhoogde besluitvaardigheid te combineren met 
een betere inbreng van decentrale partijen. Bij zijn aanbevelingen in het 
navolgende hoofdstuk heeft de raad zich mede laten inspireren door dit 
Zwitserse voorbeeld. 
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Hoofdlijnen van een 
oplossing 

5.1 Drie stadia van besluitvorming 

In de voorgaande hoofdstukken is vastgesteld dat een groot project in de 
huidige aanpak vooral wordt beschouwd als een objectief-technisch vraag- 
stuk, waarvoor oplossingen moeten worden gevonden die vervolgens politiek 
en bestuurlijk moeten worden aanvaard. Naar is betoogd, miskent een derge- 
lijke benadering het wezen van een groot project als ingrijpende maatschap- 
pelijke verandering. De desbetreffende voorbereiding en besluitvorming 
dienen veeleer gezien te worden als een politiek en bestuurlijk proces binnen 
technische randvoonvaarden. De procesmatige eisen van een doeltreffende 
besluitvorming maken een structurering nodig waarbij verschillende catego- 
rieen besluiten duidelijk worden onderscheiden. Het politiek en maat- 
schappelijk karakter van de besluiten noopt er ook toe de relevante aspecten, 
belangen en beperkingen tot hun recht te laten komen. Door integratie van 
deze, op het eerste gezicht conflicterende, aspecten in alle stadia van de 
besluitvorming kunnen de maatschappelijke tegenstellingen rondom een 
groot project veel vroeger aan de orde komen en wellicht worden overbrugd, 
met een zorgvuldiger en uiteindelijk ook snellere besluitvorming als resultaat. 
Publiekrechtelijke ordening van dit proces is onvermijdelijk - het betreft hier 
de afweging van algemene belangen, de inzet van publieke middelen en even- 
tueel de uitoefening van publiekrechtelijke dwang om tot de, maatschappelijk 
gezien, beste resultaten te komen. 

Naar eveneens is vastgesteld, maakt de huidige ordening van de besluit- 
vonning een aanpak langs deze lijnen weliswaar niet onmogelijk, maar we1 
moeilijk. Door een groot project op te vatten als een primair technisch- fysieke 
realisatie die getoetst moet worden aan publieke randvoonvaarden, wordt de 
besluitvorming onvoldoende gestructureerd en sterk naar de laatste fase 
geschoven, waarbij tegenstellingen vaker worden verscherpt dan verzoend. 
Natuurlijk zijn binnen de bestaande ordening we1 verbeteringen mogelijk; 
eenaantal stappen in deze richting is, onder andere met de recente 
wetswijzigingen, a1 gezet. Aan de dubbele behoefte aan structurering en 
integratie van de besluitvorming wordt hiermee echter niet afdoende voldaan. 
De betrokkenheid van een groot aantal actoren, aspecten, belangen en 
bestuursorganen, betekent dat overleg een centrale functie vervult bij voor- 
bereiding en besluitvorming. De juridisch-bestuurlijke ordening zou voor- 
waarden moeten scheppen om de eenheid en samenhang in de besluitvorming 
te waarborgen. In de praktijk ondenverpt zij het proces van overleg echter aan 
middelpuntvliedende krachten en schier onoverbrugbare tegenstellingen 
(par. 3.5). 

De neiging de knoop dan maar door te hakken door beslissingsmomenten en 
-bevoegdheid in BBn hand te concentreren (namelijk bij de rijksoverheid) is 
begrijpelijk, maar doet geen recht aan het overlegkarakter van het proces en 
wekt op zichzelf nog weer meer weerstanden. De verscheidenheid van belan- 
gen en van verhoudingen tussen betrokken beleidsactoren leidt tot te veel ver- 
schillende claims om deze bij de besluitvorming adequaat op hetzelfde 
moment in eenheid te kunnen afwegen. Spreiding van afwegingen is derhalve 
onvermijdelijk en noodzakelijk, zij het op voorwaarde dat de samenhang in de 
besluitvorming wordt verzekerd. 

Naar het oordeel van de raad vergt een doelmatige combinatie van concen- 
tratie en spreiding een omvattend wettelijk kader voor de besluitvorming, dat 
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deze beide behoeften tot hun recht laat komen 1. De hiervoor benodigde aan- 
passing van de wetgeving zou bij voorkeur de vorm dienen te krijgen van een 
aparte wettelijke regeling, bij de toepassing waarvan de wettelijke regels die 
'normaal' gelden, buiten werking worden gesteld. 

Op de aard van Z O ' ~  regeling is reeds vooruitgelopen aan het slot van hoofd- 
stuk 3. In de eerste plaats dienen de lasten en lusten van een project in de ver- 
schillende stadia van besluitvorming in evenredigheid tegen elkaar te worden 
afgewogen. Een volledige symmetric van belangen laat zich zelden realiseren, 
maar het streven moet zijn, anders dan nu, a-symmetrieen te voorkomen die 
in het interbestuurlijk verkeer een extra to1 eisen (overleg- en consultatie- 
lasten, intensief medebewind of zware hierarchische instrurnenten, aparte 
rechtswaarborgen). In de tweede plaats zullen de afgezonderde onderdelen 
van de besluitvorming in betrekkelijke zelfstandigheid hun beslag moeten 
krijgen. Het moet in die onderdelen gaan over duidelijk onderscheiden 
beleidszaken. Evenmin als de eis van evenredigheid kan deze eis van zelf- 
standigheid absoluut gesteld worden, maar hoe minder hieraan wordt vol- 
daan, des te kostbaarder en tijdrovender zal de besluitvorming worden. In de 
derde plaats zal een redelijke mate van exclusiuiteit van de besluitvorming 
nodig zijn. Besluiten van het ene gremium mogen niet in een ander gremium 
worden teruggedraaid. 

Op basis van deze uitgangspunten komt de r'aad tot een besluitvormings- 
structuur voor grote projecten, die hier in hoofdpunten wordt weergegeven. 
(Het integrale voorstel staat in hoofdstuk 6). 

De structurering van de besluitvorming op een wijze die tegemoetkomt aan 
zowel de behoefte aan concentratie als die aan spreiding, wordt bereikt door 
een verdeling in drie stadia, elk gekenmerkt door een besluit. Onderscheiden 
worden: 

1. het aanvangsbesluit. Hierbij gaat het nog niet om de beslissing een bepaald 
project te ondernemen, maar om de vaststelling dat er voldoende redenen zijn 
om uit de veelheid van plannen, projecten en initiatieven die zich aandienen 
in de plandocumenten, er Ben te kiezen voor nadere studie; 

2. het beginselbesluit. Dit besluit behelst de politiek-bestuurlijke keuze voor de 
venvezenlijking van een groot project. Aan dit besluit zal een precisering van 
de maatschappelijke behoefte en doelen waarin moet worden voorzien, moe- 
ten voorafgaan, alsmede een afweging van alternatieven en hun onderschei- 
den effecten. Voorts zal het besluit de vitale kenmerken en randvoonvaarden 
moeten vaststellen, bimen het raam waarvan de besluitvorming over con- 
crete uitwerking van het project vervolgens plaatsvindt. Aangenomen mag 
worden dat een aanvangsbesluit slechts in een beperkt aantal gevallen uit- 
mondt in een beginselbesluit; 

3. het uitvoeringsbesluit. Dit besluit bevat een gedetailleerde beschrijving van de 
wijze waarop het project zijn beslag krijgt. Het bevat de verschillende 
bestuursbeslissingen die realisatie van het project mogelijk maken en ver- 
vangt de desbetreffende wetgeving en besluiten van lagere overheden. 
Hiermee wordt de bestuurlijke besluitvorming afgesloten. 

De ratio van een besluitvonning in drieen wordt hierna toegelicht (par. 5.2). 
Vervolgens wordt ingegaan op de realisatie van integratie van politiek-maat- 
schappelijke afwegingen in alle stadia van de besluitvorming (5.3 - 5.6). 
Daarna komt de controle op het besluitvormingsproces aan de orde (5.7) en 
tenslotte de samenhang van de voorgestelde oplossingen (5.8). 

'1 Vergelijk de studie van C. Lambers. D.A. Lubach en M. Scheltema, Vennelling juridische procedures grote projecten (Voorstudies 

en achtergronden V85, SDU, Den Haag. 1994). Deze studie, die ten behoeve van dit rapport werd geschreven, bevat een con- 

creet voorstel voor een regeling die aansluit op de bevindingen en uitgangspunten van dit rapport, maar die bedoeld is voor 

een bredere categorie van projecten. Dit  rapport richt zich op projecten waarbij de overheid (mede-)initiatiefnemer is. 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 



5.2 Reden voor en aard van de drie stadia 

Bij elk project kunnen drie min of meer universele momenten in het proces 
van besluitvorming worden onderkend, die elk een eigen uitwerking vragen. 
Het betreft achtereenvolgens de strategische beleidskeuzen, het beginselbe- 
sluit en besluiten omtrent de uitwerking van de projecten. Deze driedeling is, 
in aanzet, ook te vinden in de praktijk van de bestuurlijke besluitvorming en 
de structurering die de wetgever in de regelgeving tracht te hanteren. 
De wijze waarop thans het stadium van de 'strategische beleidskeuzen' is 
geregeld, is betrekkelijk onbestemd. Voor projecten waarvan de behoefte op 
een vroeg moment kan worden gesignaleerd, ligt het eerste logische aan- 
grijpingspunt in de traditie van indicatieve plannota's (m.n. de ruimtelijke 
structuurschetsen), ook a1 blijft de concrete start van operationele projecten in 
deze voorbereiding veelal onbepaald. Wat betreft het beginselbesluit, tendeert 
de praktijk naar de concentratie van de existentiele beleidsvoornemens in de 
zogenaamde project-planologische kernbeslissingen, waarmee een afbakening 
van dit stadium wordt nagestreefd. Bij de uitwerking van projecten bestaat 
een onmiskenbare tendens om de desbetreffende besluitvorming te synchro- 
niseren en te concentreren, onder meer door het toenemend gebruik van een 
zogenoemd 'plan van aanpak', dat overigens, bij gebrek aan een juridische 
basis, niet meer is dan een intentieverklaring. Derhalve kan worden vastge- 
steld dat voor een structurering van de besluitvorming in drie stadia zowel in 
de praktijk als in de bestaande regelgeving aanknopingspunten zijn te vinden. 

Een tweede reden om in de besluitvorming deze driedeling te hanteren, ligt in 
de genoemde vereisten van evenredigheid, zelfstandigheid en exclusiviteit. In 
ieder van de onderscheiden stadia van de besluitvorming zijn andere vragen 
aan de orde en worden andere belangen tegen elkaar afgewogen. In de fase 
van strategische beleidskeuzen gaat het om de verkenning van maatschappe- 
lijke ontwikkelingen en van de behoeften die daaruit voortvloeien. Deze moe- 
ten worden afgezet tegen schaarse middelen en mogelijkheden, waarbij prio- 
riteiten worden gesteld. In het kader van het beginselbesluit is dit stadium 
van strategische afweging achter de rug en gaat het om de precisering van de 
behoefte waarin moet worden voorzien en om een keuze tussen de verschil- 
lende manieren om dit te doen. De afwegingen betreffen de kosten en baten 
op globaal niveau en alle aspecten en effecten waar het a1 dan niet doorgaan 
van het project van afhankelijk is. Pas in de fase van uitwerking gaat het om 
de afweging van specifieke technische varianten, de feitelijke situering en ele- 
menten die van invloed zijn op de concrete uitwerking. De wenselijkheid van 
het project als zodanig behoort dan niet meer ter discussie te staan. 

Een structurering en indeling van de besluitvorming in onderscheiden stadia 
heeft echter slechts zin als hieraan consequent wordt vastgehouden. Dit nu is 
thans niet het geval. Weliswaar bieden de huidige regelgeving en bestuurlijke 
besluitvonning, als gezegd, een aanzet tot een verdeling in drieen, maar in de 
praktijk lopen de onderscheiden stadia in de ambtelijke en bestuurlijke voor- 
bereiding en besluitvorming vaak dwars door elkaar heen. De strategische 
beleidsvoorbereiding lijkt soms pas operationeel te worden nadat a1 een begin- 
selbesluit is genomen. Het beginselbesluit is op zijn beurt vergaand venveven 
met uitwerkingsvraagstukken. Op het niveau van de uitwerking komen ver- 
volgens de hoofdlijnen van het project weer ter discussie. Het zwaartepunt 
van de fonnele besluitvorming ligt thans in wezen bij de concrete uitwerking, 
bij de inpassing van het project in bestemmingsplannen en de vergunning- 
verlening. De functie van de publiekrechtelijke ordening van de besluit- 
vorming in voorgaande stadia wordt uitgehold doordat controversiele beslis- 
singen t0.t het laatste stadium worden uitgesteld, in welk stadium ook alle 
eerder vastgestelde uitgangspunten en hoofdlijnen politiek, bestuurlijk en in 
rechte opnieuw aan de orde kunnen komen. Een groot aantal heterogene 
afwegingen - van individuele of lokale belangen versus algemene belangen, 
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van onderling gerelateerde beslissingen over details, uitgangspunten en 
doelen tegenover elkaar - concentreert zich dan op het stadium van concrete 
invulling. De uitgangspunten van evenredigheid, zelfstandigheid en exclusi- 
viteit zijn hierbij ver te zoeken; de besluitvorming over hoofdlijnen verdwijnt 
achter een groot aantal deelbeslissingen en wordt vaak, in meer of mindere 
mate, onbeheersbaar. 

Deze praktijk is een gevolg van het feit dat de aanzetten naar driedeling die 
wet- en regelgeving we1 bevatten, niet homogeen zijn en in verschillende 
richtingen uiteenlopen. Dit komt weer voort uit het feit dat die regel- 
geving geschreven is voor ongelijksoortige projecten, zonder onderscheid te 
maken naar omvang en aard van het project en van de hierbij betrokken 
belangen. Voorts zijn de werkwijze, organisatie en verdeling van taken 
afgestemd op geregeld voorkomende projecten en uit dien hoofde niet of min- 
der geeigend voor grote projecten met een veelal eigen, min of meer uniek 
karakter. 

Een doelmatig operationeel proces vereist uiteraard een structurering van de 
besluitvorming waaraan ook metterdaad de hand wordt gehouden. Om dit, in 
afwijking van de huidige praktijk, te bereiken, zal de wetgever in het bijzon- 
der de doonverking van de voorafgaande besluitvorming in volgende stadia 
veilig moeten stellen en eventuele terugkoppelingen moeten ordenen. Recente 
wetswijzigingen, in Nederland maar ook in omliggende landen, zijn hier dan 
ook op gericht. Zo onderscheidt de Trackwet de eerste fase waarin de hoofd- 
lijnen worden vastgesteld van de daarop volgende concrete invulling en 
bestuurlijke conditionering van de aanleg van het track. Ingevolge het nieuwe 
artikel 39 RO kumen planologische kernbeslissingen daarnaast bepaalde 
kernelementen vaststellen die voor de verdere uitwerking en invulling bin- 
dend zijn. Recente wijzigingen in de Zwitserse en Duitse wetgeving gaan in 
eenzelfde richting. 

Een doelmatige organisatie en ordening van de besluitvorming kunnen de 
complexiteit daarvan beter hanteerbaar maken en onnodige beslissingslasten 
voorkomen, maar zij nemen de potentiele weerstand tegen een project niet 
weg. Naarmate versterkte structurering van de besluitvo-ing esoe leidt dat 
het politieke en bestuurlijke gewicht van de vroege beslissingen toeneemt, zal 
ook het verzet daartegen naar voren schuiven. Maar dat is een voordeel, want 
zo zal het verzet zich toespitsen op de hoofdzaken en fundamentele keuzen 
waar het inderdaad om gaat. (Uiteraard kan men dit vanuit de beleid- 
voeringspraktijk ook een nadeel noemen, want het zal niet langer mogelijk 
zijn belangrijke beslissingen incrementeel door te voeren door het aaneenrij- 
gen van kleine beslissingen, het fragmenteren van de momenten van besluit- 
vorming en het steeds weer bijstellen van doelen en uitgangspunten; wie hier- 
aan de voorkeur geeft, ziet echter voorbij aan de hoge prijs die voor zulke 
'sluipende' besluitvorming wordt betaald in de vorm van langdurig tijdsbeslag 
en onbeheersbaarheid van dit proces). De hier voorgestane structuur vergt 
derhalve meer politieke en bestuurlijke besluitkracht vooraan in het besluit- 
vormingsproces. Zonder verhoging van de politieke en bestuurlijke besluit- 
kracht op geconcentreerde punten kan de besluitvorming a1 geblokkeerd 
raken in een vroege fase. 

5.3 Aanvangsbesluit 

Een doelmatig proces van voorbereiding en besluitvorming begint met de tij- 
dige onderkenning van een groot project. Naar in paragraaf 1.4 is vastgesteld, 
zijn hiervoor niet echt objectieve criteria te geven. Een project is 'groot' als het 
zich op grond van maatschappelijke effecten en betekenis onderscheidt van 
andere, meer routinematige projecten. Het bestuur zal hierover doorgaans 
een opvatting hebben. 
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Tijdige onderkenning van het bijzonder karakter van een project is voor- 
waarde om effectief greep te krijgen op het verdere verloop van de voorberei- 
ding en besluitvorming. Alleen dan heeft ordening daarvan zin. In de 
Nederlandse bestuurspraktijk behoort de strategische beleidsvoorbereiding 
echter tot de minst geordende onderdelen. Het bestuur is grotendeels vrij om 
de voorbereiding naar eigen inzicht te organiseren en bewandelt hiertoe 
wegen die van project tot project verschillen. Soms komen projecten zelfs met 
zo grote urgentie op de politieke agenda dat van de gebruikelijke strategische 
verkenning en voorbereiding geen sprake is. Een wettelijke ordening van dit 
stadium in het besluitvormingsproces is evenwel niet zinvol. Dat zou geen 
recht doen aan de bestaande verscheidenheid aan mogelijkheden en de 
behoefte aan flexibiliteit. In de bestuurlijke organisatie behoeft deze fase 
daarentegen veel meer aandacht om omissies te voorkomen die zich in een 
later stadium kunnen wreken (zie hoofdstuk 2). 

Het kernprobleem van de strategische voorbereiding is de omslag die gemaakt 
moet worden op de weg tussen de eerste globale aanduiding van projecten in 
indicatieve plannen en de specifieke voorbereiding van operationele projecten. 
Ten aanzien van in strategische plannen bepaalde 'projecten voor de toe- 
komst' bestaan nauwelijks politieke en economische beperkingen. De moge- 
lijkheden zijn nog onbepaald en onbegrensd. Zijn projecten echter eenmaal in 
het ritme van de politieke beleidsagenda opgenomen, dan gaan de beperkin- 
gen juist overheersen. In dat operationele stadium van besluitvorming geldt 
uitgebreid onderzoek naar mogelijke alternatieven als 'vertragend'. Voor de 
incubatie van mogelijke innovaties is het dan in principe te laat. 

Als gevolg van het vorenstaande leidt de (unieke) traditie van strategische 
planning die Nederland kent, niet tot de strategische voorsprong die men 
ervan zou verwachten. Sinds de jaren '50 verschijnen op ruimtelijk gebied 
regelmatig integrale strategische beleidsnota's die een indicatie geven van de 
benodigde grote projecten op lange termijn. Deze strategische nota's zijn in 
zoverre opvallend succesvol dat alle spraakmakende grote projecten die thans 
op de politieke agenda staan, 10 of meer jaar geleden erin zijn onderkend. Des 
te spijtiger is het dat deze voorsprong blijkt te zijn verdampt zodra de des- 
betreffende projecten in het stadium van operationele besluitvorming zijn 
aangeland 2. 

Op het tijdstip van de operationele besluitvorming (d.w.z. ten tijde van de 
voorbereiding van een concreet beginselbesluit) bestaat, in weenvil van de 
sterke plantraditie, veelal een grotere onzekerheid dan verantwoord is bij een 
beslissing ten principale - onzekerheid niet alleen over de alternatieve pro- 
jectvarianten, maar ook over de impact voor milieu, ruimte en financiering 
van het project. Het strategisch voordeel van vroegtijdige onderkenning wordt 
nu dus onvoldoende benut. 
Vroegtijdige onderkenning van de behoefte is niet steeds mogelijk en is ook 
niet per se noodzakelijk voor het ter hand nemen van grote projecten. Maar 
als een vroege signalering we1 kan, dient het hieruit voortvloeiende strate- 
gisch voordeel ook te worden benut en geoperationaliseerd. Dit vereist voor 
alles het vermogen om tijdig die projecten uit de vele mogelijkheden in de 
strategische plandocumenten te selecteren, die praktisch relevant kunnen 
worden. Het toegenomen tempo van maatschappelijke ontwikkelingen en van 
economische mogelijkheden maakt dit vermogen van steeds wezenlijker bete- 
kenis voor de kwaliteit van het beleid. Daarnaast dient de voorbereiding en 
ontwikkeling van de werkelijk interessante projecten a1 in een vroeg stadium 
uit de routinesfeer te worden gehaald van plannen, structuurschema7s en der- 
gelijke, om niet in het moeras van de dagelijkse beleidsbeslommeringen te 

21 Bij de Hogesnelheidslijn moest na de inspraakronde en de m.e.r. vastgesteld worden dat het alternatief van gehele of gedeel- 

telijke gebruikmaking van bestaande lijnen nog niet was onderzocht. Bij de Betuweroute zijn in het stadium van beleidsbepa- 

ling zoveel nieuwe varianten opgekomen dat de Tweede Kamer eigen adviseurs heeft ingehuurd o m  koren en kaf te scheiden. 
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blijven steken. Zij zullen als projecten, in plaats van als plannen moeten wor- 
den behandeld. 

Doordat het oordeel over noodzaak en wenselijkheid van een project, als 
gezegd, politiek-bestuurlijk van aard is, wordt dit thans doorgaans overgela- 
ten aan de afzonderlijke vakdepartementen, die reageren op signalen van 
maatschappelijke belangen of adviezen. Dit heeft weer tot gevolg dat voor- 
stellen voor projecten primair worden beoordeeld op grond van aanvaarde 
plannen en beleidslijnen, waardoor het tijdig onderkennen van nieuwe ont- 
wikkelingen wordt belemmerd. De rol van de afzonderlijke vakdepartementen 
bij de selectie heeft voorts tot gevolg dat als het bijzonder karakter van een 
project we1 wordt onderkend, het veelal te lang in handen blijft van het eerst- 
betrokken beleidsapparaat. Een afgewogen oordeel vanuit verschillende 
invalshoeken over het belang van een project wordt hierdoor vertraagd. 

Teneinde het keuze- en besluitvormingsvermogen te versterken, acht de raad 
het geeigend ten behoeve van een groot project direct een aparte organisatie 
te vormen, waarin alle betrokken belangen deelnemen. Het besluit Z O ' ~  aparte 
projectorganisatie op te richten, kan, juist vanwege deze gewenste mime 
betrokkenheid, niet in handen liggen van het eerstbetrokken departement. 
Vandaar het voorstel de mogelijkheid te openen tot een nadrukkelijker poli- 
tiek-bestuurlijk en ambtelijk commitment aan het voortraject van projecten, 
in de vorm van een door het kabinet te nemen aanvangsbesluit. 

Op deze wijze kan het voorbereidingstraject van mogelijke grote projecten 
strakker en zakelijker worden georganiseerd. De aanvang van het onder- 
zoekstraject wordt expliciet benoemd en ligt niet langer, zoals nu vaak 
geschiedt, ergens 'onzichtbaar' in het onbepaalde traject tussen de eerste 
aanduiding in de ruimtelijke plannen en een concreet besluit. Het aan- 
vangsbesluit leidt tot de formulering van een onderzoeksopdracht. Het onder- 
zoek zal - gezien de impact van grote projecten - van meet af aan we1 in 
samenwerking, maar toch op enige afstand van het 'going concern' van de 
beleidsafdelingen moeten worden geplaatst om de kwetsbaarheid van prille 
projectvorming te vrijwaren van de opportuniteit van de dagelijkse beleids- 
conjunctuur. Bij de voorbereiding zullen relevante alternatieven verkennen- 
denvijze moeten worden nagegaan, hetgeen ook enige afstand van de eerst- 
betrokken beleidsdepartementen vergt. Bij de projectorganisatie zullen 
overigens deze departementen we1 betrokken moeten zijn. Ook zal overleg 
moeten worden gevoerd met andere bestuursorganen en met maatschappe- 
lijke belangenorganisaties die hiervoor in aanmerking komen. 

Essentieel is dat het aanvangsbesluit niet a1 de politiek-bestuurlijke beslis- 
sing inhoudt om het beoogde project te realiseren. Het behoeft derhalve ook 
geen zware formele regeling. Het aanvangsbesluit heeft immers geen externe 
effecten waartegen beroep mogelijk zou moeten zijn, maar het heeft vooral 
organisatorische gevolgen bimen de rijksoverheid. We1 is denkbaar dat het 
kabinet regelmatig aan de Tweede Kamer rapporteert welke projecten op deze 
wijze op hun mogelijkheden worden onderzocht. 

De functie van het aanvangsbesluit is vooral uit het grote aantal plannen en 
projecten dat zich in de verschillende plandocumenten aandient, die poten- 
tiele grote projecten te selecteren die serieus voor nader onderzoek in aan- 
merking komen. Dat is een onderzoeksbeslissing en houdt, als gezegd, niet in 
dat de voorbereiding van het project ook daadwerkelijk ter hand wordt geno- 
men. Nog minder betekent het dat de regering zich vastlegt op de venvezen- 
lijking van een project. Het onderzoekstraject kan heel goed tot de conclusie 
leiden dat een project bij nader inzien niet zinvol of realiseerbaar is. Waar 
juist is beoogd de verkenning en selectie van grote projecten effectiever te 
maken, zal onvermijdelijk een aanzienlijk aantal mogelijke projecten na 
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onderzoek afvallen. A1 te veel moeten dit er overigens ook niet zijn, want dat 
zou betekenen dat het instrument te lichtvaardig wordt gehanteerd, waardoor 
het a1 gauw zijn functie zou verliezen. 

5.4 Van aanvangsbesluit naar beginselbesluit 

5.4.1 Een tussenstap: projectbesluit 

Na het aanvangsbesluit, maar voordat de regering zich eventueel ten princi- 
pale vastlegt op de venvezenlijking van een project en de existentiele ken- 
merken daarvan in een beginselbesluit, ligt een omslag in het proces van voor- 
bereiding, namelijk het moment waarop het eerste onderzoekstraject overgaat 
in de gerichte voorbereiding van een beginselbesluit. Deze omslag zal, gelet op 
de consequenties hiervan voor de voorbereiding, eveneens een uitdrukkelijk 
besluit vergen. In aansluiting op de terminologie van de studie van Lambers, 
Lubach en Scheltema kan men hier spreken van een projectbesluit 3. 

In het belang van het politiek-bestuurlijk en ambtelijk commitment is het 
wenselijk dat ook dit besluit door het kabinet wordt genomen. Ook hierbij 
gaat het evenwel nog slechts om een voorbereidingshandeling die geen 
externe rechtsgevolgen heeft. De beslissing om, op basis van de resultaten van 
het voortraject, toe te werken naar een beginselbesluit heeft vooral conse- 
quenties voor de organisatie van de voorbereiding. Deze zal moeten worden 
uitgebreid en aangepast aan het operationele karakter van het latere begin- 
selbesluit. 

Met het projectbesluit zal de voorbereiding ook naar buiten treden. Hieronder 
zal worden ingegaan op de wenselijkheid dat bij een groot project onafhanke- 
lijke deskundigen worden aangewezen die het onderzoek en de besluitvor- 
ming over de 'vitale' kenmerken begeleiden en adviseren over de volledigheid 
daarvan. Met de vaststelling van het projectbesluit breekt het moment aan 
waarop deze deskundigen moeten worden aangewezen. Op dit moment kan 
het projectvoornemen ook voonverp worden van publieke discussie. Enerzijds 
biedt dit een eerste aanzet voor het scheppen van een politiek maatschappe- 
lijk draagvlak voor het project. Anderzijds kan een publieke discussie voor- 
bang zijn, omdat het projectbesluit zich beperkt tot de voorbereidingen voor 
een beginselbesluit. Om die reden zou het projectbesluit ook niet formeel 
geregeld moeten worden. De eisen die aan de voorbereiding gesteld moeten 
worden, dienen aan de inhoud van het beginselbesluit te worden getoetst, niet 
aan de procedures van voorbereiding. 

5.4.2 lnhoud van het beginselbesluit 

Een effectieve structurering van het besluitvormingsproces vereist dat beslis- 
singen over de wezenskenmerken van een project zijn genomen voordat de 
uitvoeringsbeslissingen aan de orde komen. Derhalve dienen de voorafgaande 
afwegingen, indien de bevindingen aanleiding geven het project inderdaad te 
ondernemen, ten principale te worden afgesloten met een beginselbesluit van 
de regering. 
Dit besluit betreft zowel de vitale technische kenmerken van het beoogde 
grote project, als de wettelijke aspecten waaraan zal moeten worden voldaan. 
Het beginselbesluit vormt de grondslag voor het uiteindelijk te nemen uitvoe- 
ringsbesluit en zal derhalve dienaangaande een bindende werking dienen te 
hebben. Anderzijds mag het beginselbesluit de uitvoering niet a1 volledig vast- 
leggen, want dan zou men niets winnen, maar de discussie slechts verschui- 
ven. 

31 Lambers. Lubach en Scheltema, op. cit. 
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Het beginselbesluit bevat twee hoofdelementen. In de eerste plaats de beslis- 
sing over de existentie van het project en als zodanig het doe1 en de omschrij- 
ving van het project. In de tweede plaats de randvoonvaarden waarbinnen de 
concrete uitwerking van het project in het navolgende stadium plaatsvindt. 
Het vaststellen van het doe1 en de omschrijving van het project zal bij projec- 
ten zoals de aanleg van verkeersverbindingen betrekkelijk eenvoudig zijn. Bij 
multifunctionele projecten die uit meerdere onderdelen bestaan, ligt dit moei- 
lijker. Deze vaststellingen zijn echter wezenlijk in verband met de aangege- 
ven tweede functie, de sturing van de concrete uitwerking 4. Door het project 
af te bakenen wordt tevens de reikwijdte bepaald van de aparte procedures. 
De omschrijving vormt voorts de basis voor het onderscheid tussen de pri- 
maire en secundaire beslissingen in het project. 

De eisen waaraan het beginselbesluit zal moeten voldoen, zijn omvattend en 
ingrijpend. Behalve doe1 en omschrijving van het project zal het beginsel- 
besluit de andere wezenlijke elementen en randvoonvaarden daarvan moeten 
preciseren, waaronder de aanvaardbare kosten. Om over deze elementen ver- 
antwoorde uitspraken te kunnen doen, dient het beginselbesluit te worden 
voorbereid vanuit verschillende invalshoeken (milieu, economie, ruimtelijke 
ordening, infrastructuur, financien). De relevante alternatieven waarmee in 
de maatschappelijke behoefte kan worden voorzien, moeten in hoofdlijnen 
worden afgewogen en voor gevoelige onderdelen moeten de mogelijke effecten 
reeds op voorhand gedetailleerd worden onderzocht. Ook dient, voorafgaand 
aan het beginselbesluit, overleg plaats te vinden met de relevante partijen 
buiten het bestuur. Vaak zelfs zal een grotere rechtstreekse betrokkenheid 
van externe partijen nodig zijn, maar uiteindelijk zal het de regering zijn die 
zich aan een principiele beleidskeuze moet binden. In het beginselbesluit 
wordt reeds een beslissing genomen over de cruciale onderdelen van het 
beoogde project, hetgeen weer aparte eisen met zich meebrengt ten aanzien 
van de rechtmatigheid. En tenslotte is het beginselbesluit onherroepelijk, 
althans in die zin dat de hoofdlijnen niet meer kunnen worden aangetast in 
andere gremia in het vervolg van de besluitvorming. 

De indruk van gecompliceerdheid wordt wellicht wat getemperd door het 
besef dat het onderzoek, de informatie en de afwegingen die aan het begin- 
selbesluit voorafgaan, in de huidige praktijk ook a1 vereist of beschikbaar zijn, 
maar dan in de tijd en over onderscheiden 'kokers' van besluitvorming ver- 
snipperd. De verkenning en afweging van ruimtelijke effecten geschiedt in 
landelijke, regionale of plaatselijke 'plannen' en structuurnota's; de effecten 
voor het milieu worden in het kader van de milieu-effectrapportage bezien; de 
economische en financiele effecten worden in het kader van de financiele 
besluitvorming afgewogen en ook in het kader van de ambtelijke voorberei- 
ding wordt veelal een groot aantal onderzoeken verricht. Het gaat erom deze 
versnippering die tot duplicaties, uitwaaiering van alternatieven en herhalin- 
gen in latere formele procedures leidt (bijv. aanvankelijke verkenningen van 
milieu-effecten van verschillende mogelijkheden), te concentreren zodat bij de 
voorbereiding van het beginselbesluit kan worden uitgegaan van gelijke uit- 
gangspunten en gelijke alternatieven. Daarom dient in dit stadium ook open- 
bare discussie over het project plaats te vinden. De ervaring leert dat sugges- 
ties en alternatieven in het publiek debat nog we1 eens nopen tot nader 
onderzoek. 

De beoogde werkwijze vergt een scherpe selectie van potentiele alternatieven 
en aspecten die daarvan moeten worden onderzocht en van zaken die in het 
beginselbesluit worden afgewogen en zaken die later, in de uitwerking van 

41 Precisering van de doelstellingen van het project en de maatschappelijke behoefte waarin daarmee moet worden voorzien, is 

nodig om het voorgestelde project af te wegen tegen eventuele alternatieve mogelijkheden om in die behoefte te voorrien. 

Thans lijkt dit vaak pas te geschieden bij de uitwerking, wanneer reele keuzemogelijkheden niet meer bestaan. 
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het project, aan de orde zullen zijn. Hierbij zal het juiste midden moeten 
worden gehouden tussen enerzijds de wens de aandacht zo snel mogelijk te 
concentreren op BBn concreet project en dit zo gedetailleerd mogelijk vast te 
leggen en anderzijds de neiging om - zeker bij politiek gevoelige vraagstuk- 
ken - de besluitvorming zo lang mogelijk open te houden. Teneinde een lang- 
durig laveren tussen zekerheid en flexibiliteit te voorkomen, behelst het 
raadsvoorstel drie procedurele voorzieningen, waarop hierna verder wordt 
ingegaan: de bindende werking van het beginselbesluit (par. 5.4.61, de formele 
vaststelling van zowel het beginsel- als het uitvoeringsbesluit (5.6.2 en 5.6.3) 
en tenslotte de begeleiding van de voorbereiding door onafhankelijke deskun- 
digen (5.7.1). 

5.4.3 Relatie tot categorieen projecten 

Mede met het oog op de wettelijke vormgeving rijst de vraag in hoeverre 
nauwkeuriger kan worden bepaald wat nu de wezenlijke elementedaspecten 
en randvoonvaarden van een project zijn en in welke mate van detaillering 
deze in het beginselbesluit moeten worden vastgelegd. Dit zal echter varieren 
naar de aard van het project, en a1 naar gelang sprake is van de in dit rapport 
onderscheiden categorieen projecten, namelijk lokatiegebonden, track- en ont- 
wikkelingsprojecten. Bij een besluit over de aanleg of uitbreiding van een 
luchthaven komen andere aspecten aan de orde dan bij een spoorlijn of een 
snelweg. Ook de verdeling van de materie over beginsel- en uitvoeringsbesluit 
zal verschillen per categorie project. 

De beoogde structurering van de besluitvorming is nodig om tegelijkertijd 
recht te doen aan de samenhang die nodig is voor een doelmatig besluitvor- 
mingsproces Bn aan de diversiteit van betrokken belangen en vraagstukken. 
Als gezegd is de eenvoudigste wijze om samenhang te bereiken de concentra- 
tie van de besluitvorming in BBn besluit, in Ben hand of op BBn schaalniveau. 
In de praktijk van de complexe besluitvorming over grote projecten komt deze 
'zuivere' vorm niet meer voor. Niettemin kan in bepaalde gevallen een eind in 
deze richting worden gegaan (mogelijk in combinatie met een complexere 
informele coijrdinatie van belangen). Immers, niet alle projecten zijn even 
ingewikkeld. Met name lokatiegebonden projecten (vuilstortplaatsen, gas- 
boringen, inpolderingsprojecten, kerncentrales) zijn weliswaar vaak indruk- 
wekkend van omvang en maatschappelijke uitstraling, maar qua benodigde 
formele besluitvorming eenvoudig van structuur. Als het onderliggende 
besluitvormingspatroon van het project (beoordeeld naar de aard van de te 
treffen voorziening, de daarbij in aanmerking te nemen voorwaarden en de 
belangenverdeling over de betrokken beleidsactoren) naar een concentratie 
van de besluitvorming tendeert, zal met het beginselbesluit doorgaans ook de 
uitvoering reeds vergaand kunnen worden vastgesteld. Daarna zal nog 
slechts weinig overheidsbesluitvorming vereist zijn. 
Deze conclusie ligt ook ten grondslag aan de Nimby-regeling. Bij een trace- 
project, dat een groot aantal territoriale jurisdicties doorsnijdt en vele beleids- 
aspecten raakt, zal het beginselbesluit zich vooral moeten richten op de rand- 
voonvaarden waarbinnen het project moet worden gerealiseerd, terwijl 
alternatieve uitwerkingen en ruimtelijke invullingen in sterke mate overge- 
laten kunnen worden aan de betrokken territoriale bestuurlijke eenheden. Bij 
een ontwikkelingsproject zal in het beginselbesluit veel nadruk liggen op de 
kernbeslissingen die het kader scheppen voor de beoogde ontwikkeling en die 
particulieren de vereiste zekerheid verschaffen voor hun eigen investerings- 
beslissingen. Maar waar deze kernbeslissingen doorgaans niet onmiddellijk ; 
zullen worden geoperationaliseerd (de mainport-ontwikkeling van Schiphol is 
bijvoorbeeld a1 meer dan tien jaar gaande) dient hier aan andere eisen te wor- 
den voldaan met betrekking tot de kwaliteit van de kernbeslissingen en de 

- 

bestendigheid van de overheidsbesluitvorming. 
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Ondanks deze onmiskenbare verschillen per categorie project, lijkt het de 
raad niet verstandig in de wettelijke ordening van de besluitvorming per cate- 
gone onderscheiden eisen te stellen aan de inhoud van het beginselbesluit. 
Hiervoor zijn de elementen die in elk project aanwezig zijn, toch te hete- 
rogeen. Zo zal een ontwikkelingsproject bijvoorbeeld ook de vaststelling van 
bepaalde traces omvatten. Bovendien biedt de inrichting van de besluitvor- 
ming en de rechtswerking van onderscheidenlijk het beginselbesluit en het 
uitvoeringsbesluit waarborgen met betrekking tot een verantwoorde verde- 
ling van de materie over deze besluiten. 

5.4.4 Financiering 

In hoofdstuk 3 werd erop gewezen dat de financiering van een groot project 
vaak laat aan de orde komt en dan sterk wordt bei'nvloed door de besluit- 
vorming over de rijksbegroting als geheel. Het ontbreken van een stringente 
financiele planning betekent ook dat hier (anders dan veelal bij grote 
bedrijfsinvesteringen) nauwelijks sprake kan zijn van een disciplinerende 
invloed op de voortgang van de besluitvorming, waardoor de financiering een 
apart struikelblok kan worden. Onder erkenning van de onzekerheden die 
nu eenmaal inherent zijn aan de opstelling van mee rjarenramingen, zal het 
beginselbesluit niettemin enige essentiele beslissingen met betrekking tot de 
financiering moeten bevatten. Dat wil zeggen dat de daarvoor beschikbare 
ruimte zo goed mogelijk in de tijd en in omvang moet worden vastgesteld. De 
beslissing over de beschikbaarheid in de tijd kan gekoppeld worden aan de 
termijn die aan de totstandkoming van het uitvoeringsbesluit wordt gesteld. 
De beslissing over de omvang van de beschikbare financiele ruimte vormt 
een wezenlijke randvoorwaarde voor het overleg over de uitvoering. Invulling 
daarvan is niet mogelijk zonder dat duidelijkheid bestaat over deze ruimte. 
Teneinde te voorkomen dat de vaststelling van een te beperkte ruimte in het 
beginselbesluit overeenstemming over het uitvoeringsbesluit op voorhand 
reeds onmogelijk maakt, dient bepaald te worden dat in het kader van het 
uitvoeringsbesluit, bij overeenstemming tussen de regering en de betrokken 
bestuursorganen, de kosten van het project anders kunnen worden bepaald, 
maar dat wanneer de regering, bij gebrek aan overeenstemming over de 
uitvoering, eenzijdig het uitvoeringsbesluit vaststelt, het gebonden is aan de 
eerdere raming van de kosten (zie par. 5.6.3). 

De geraamde kosten van een project zullen die van de uitvoering en de daarmee 
samenhangende voorzieningen, voorzover deze ten laste van het rijk komen, 
moeten omvatten. De neiging om een groot project vooral te zien als een fysieke 
realisatie die moet worden 'neergezet', werkt de opvatting in de hand dat de 
voor technische venvezenlijking en daarmee samenhangende condities (ont- 
eigening, milieuvoorzieningen, ruimtelijke aanpassingen) noodzakelijke kos- 
ten, de enige kosten van het project zijn. Daar worden de ramingen en kosten 
vervolgens op afgestemd. Beziet men een project als maatschappelijke inves- 
tering en ingrijpende verandering in de omgeving, dan is er reden voor een 
bredere opvatting van kosten. De maatschappelijke rentabiliteit van een pro- 
ject als investering wordt mede bepaald door de mate waarin en de snelheid 
waarmee particulieren bereid zijn hun handelen en investeringsbeslissingen 
daaraan aan te passen. Door gerichte overheidssteun bij dergelijke aanpass- 
ingen, kan de bereidheid daartoe en de snelheid daarvan bevorderd worden. 
Overwogen zou kunnen worden bij de venvezenlijking van een project, ten- 
einde het rendement daarvan te verhogen, een percentage van de totale kos- 
ten beschikbaar te stellen als steun bij aanpassingsinvesteringen. Vermoede- 
lijk zal een dergelijke regeling ook het draagvlak voor een project vergroten en 
de centrale functie van overleg in het proces van besluitvorming versterken. 

Het toenemend belang dat wordt gehecht aan infrastructurele voorzieningen, 
heeft, gegeven de alom erkende noodzaak tot terugdringen van het financie- 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 



ringstekort, toenemende aandacht geschapen voor mogelijkheden private 
investeringsmiddelen aan te trekken. Aan de tot dusver gebruikelijke private 
financiering van overheidsprojecten - privatisering van de financiering als 
zodanig, waarbij de betrokken overheid verder de zeggenschap houdt - kleven 
evenwel aanmerkelijke nadelen (zie 3.3). Betrokkenheid van private partijen 
zou beter tot zijn recht komen als meer aspecten en onderdelen van projecten 
die voor particuliere exploitatie geschikt zijn, worden geprivatiseerd, waarbij 
de overheid nog slechts hoofdlijnen en randvoonvaarden bepaalt. Als private 
partijen meer invloed krijgen op het ontwerp van het project, het management 
van de besluitvorming en het beheer en gebruik van het projectresultaat, wor- 
den de financieringsrisico's voor deze partijen beter inschat- en bei'nvloedbaar. 
Dit maakt deelname voor private partijen aantrekkelijker en maakt het pro- 
ject goedkoper als gevolg van lagere risicopremies. Daarnaast kan de vergrote 
voorspelbaarheid van de besluitvonning die uit de andere voorstellen in dit 
hoofdstuk voortkomt, de investeringsbereidheid van private partijen verder 
vergroten. Voor de nu nog sterk door de overheid gedomineerde lokatieprojec- 
ten en trackprojecten geldt dan dat zij meer overeenkomsten gaan vertonen 
met ontwikkelingsprojecten, in de zin dat 'joint ventures' van private en 
publieke partijen ontstaan. 

5.4.5 Management van de besluitvorrning 

In hoofdstuk 3 is gewezen op het belang voor de besluitvorming van een goed 
management, dat a1 in een vroeg stadium de wisselwerking met anderen 
binnen en buiten het bestuurlijk apparaat bevordert. Deze kwaliteitseis laat 
zich nauwelijks vertalen in procedures, mede gezien het uiteenlopend karak- 
ter van projecten. We1 kunnen eisen worden geformuleerd voor de politieke 
leiding en de ambtelijke organisatie bij de voorbereiding van het beginsel- 
besluit. 

Ressorteert een project geheel onder BBn minister, dan zijn de beleidsmatige 
verantwoordelijkheid en publiekrechtelijke bevoegdheid eenduidig. Maar 
grote projecten betreffen welhaast onvermijdelijk het beleidsterrein van ver- 
schillende ministers die ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid daarop 
kunnen worden aangesproken. Onderscheiden departementen en eventueel 
andere diensten zullen derhalve van meet af aan betrokken zijn bij de voor- 
bereiding van het beginselbesluit. Indien sprake is van een duidelijke poli- 
tieke druk en sturing kan dit systeem zeer doelmatig functioneren. 
Ontbreekt evenwel duidelijke politieke leiding, dan zullen de betrokken afde- 
lingen en diensten de neiging vertonen autonoom en gericht op eigen organi- 
satorische en institutionele belangen te gaan functioneren. Dit versterkt 
middelpuntvliedende krachten bij de afweging van belangen en aspecten. 
Deze afweging krijgt zo a1 gauw het karakter van een onderhandeling tussen 
organisaties met uiteenlopende belangen. 

De door de raad voorgestelde indeling naar stadia in de ontwikkeling van een 
groot project, in onderscheid van de gangbare integratie naar beleidsaspecten, 
vereist in ieder stadium integratie van de verschillende beleidssporen waar- 
voor onderscheiden ministers verantwoordelijkheid dragen. Ter bevordering 
hiervan is, in het vigerende stelsel van besluitvorming, a1 eerder de figuur van 
de projectminister ge'introduceerd. De meenvaarde van deze figuur bleek tot 
dusver gering, doordat hij, als Bkn van de betrokken ministers, aangewezen 
blijft op de medewerking van ambtenaren die direct zijn collega's adviseren. 
Tegen de 'projectminister nieuwe stijl', zoals onlangs voorgesteld door de com- 
missie Wiegel5, kan weer een ander bezwaar worden ingebracht, namelijk dat 
voor zover hemhaar de zeggenschap zou toekomen over onderdelen van 

51  Vierde externe commissie staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing ('Commissie Wiegel'). Noor kerndepone- 

menten. Tweede Kamer, 2 1 427, nr. 52. 1993. 
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andere departementen en de bijbehorende budgetten, de aandacht voor con- 
ditionerende beleidsrandvoonvaarden (milieu, ruimtelijke ordening) in het 
gedrang zou kunnen komen. Ook miskent deze invulling dat de wezenlijke 
beslissingen over een groot project steeds voorwerp zullen moeten zijn van 
kabinetsberaad, waar de 'projectminister nieuwe stijl' alsnog op de oude wijze 
zijn mede-verantwoordelijke collega's zou tegenkomen. 

Om de politiek-bestuurlijke leiding en sturing van grote projecten te verster- 
ken, kan het beste worden aangeknoopt bij het feit dat zulke projecten, gege- 
ven hun omvang, gevolgen en implicaties, steeds voorwerp van collectieve 
besluitvorming in het kabinet zullen zijn. Op grond hiervan is hiervoor bepleit 
het aanvangsbesluit en het daaruit volgende projectbesluit door het kabinet 
te laten nemen en het eventuele beginselbesluit door de regering. (Hierna zal 
worden betoogd dat ook het uitvoeringsbesluit een regeringsbesluit dient te 
zijn.) In lijn hiermee zouden publiekrechtelijke beslissingen die met betrek- 
king tot het project of onderdelen daarvan vereist zijn, niet moeten worden 
genomen door afzonderlijke ministers, maar door de ministerraad als geheel. 
Het Reglement van orde van de ministerraad zou deze besluiten moeten rang- 
schikken onder die waarbij de minister-president mede verantwoordelijkheid 
draagt voor en toeziet op de voortgang van voorbereiding en besluitvorming. 

Verantwoordelijkheid voor deze besluiten is niet hetzelfde als integrale voort- 
gangsbewaking. Het initiatief tot besluitvorming en de bewaking van de voort- 
gang zullen steeds bij Ben van de bewindslieden liggen. Het lijkt raadzaam 
consequent het initiatief te leggen bij de eerstbetrokken sectorminister in 
plaats van, zoals nu regel is, de coordinatie vanuit de ruimtelijke besluitvor- 
ming te organiseren. Wameer de sectorminister als produktieminister vanaf 
de voorbereiding het voortouw krijgt en ondersteund wordt door een project- 
groep waarin ook ambtenaren van andere departementen worden gedeta- 
cheerd, zal hij een voortvarende aanpak kunnen bevorderen. Binnen het kabi- 
net zullen de eerstbetrokken ministers hier mede op letten. Uiteraard kan de 
de minister van Ruimtelijke Ordening ook 'produktieminister' zijn, namelijk 
in die gevallen waarin de ruimtelijke bestemming de cruciale produktiefactor 
is. Bij ontwikkelingsprojecten zal dit doorgaans zo zijn. Een meer systema- 
tisch toezicht vanuit de Tweede Kamer op de voortgang van de voorbereiding 
en besluitvorming zou aan deze aanpak steun kunnen geven (vergelijkbaar 
met de regelmatige rapportage over de uitvoering van EEG-richtlijnen). 

Wat betreft de ambtelijke organisatie, geldt dat een aparte projectorganisatie 
die niet geheel is ondergebracht bij Ben van de betrokken departementen, 
beter in staat zal zijn tegenstellingen bij de voorbereiding tijdig te signaleren 
en daarbij niet alleen oog te hebben voor interdepartementale tegenstellingen, 
maar ook voor andere reele dilemma's. Voorts zal zo'n aparte organisatie, mits 
voldoende procedurele en materiele zelfstandigheid wordt gewaarborgd, min- 
der gauw vervallen in interdepartementale onderhandelingsspelletjes. 
Bijvoorbeeld is het van belang dat de projectorganisatie zelfstandig over de 
inrichting en de inhoud van het te verrichten onderzoek en uit te werken voor- 
stellen kan beslissen, onverminderd de plicht tot verantwoording hiervan. 
Wenselijk is ook dat rechtstreeks en collectief met de betrokken ministers kan 
worden overlegd en aan deze ministers kan worden gerapporteerd. 

Noodzakelijk is we1 dat de projectorganisatie door de departementen niet te 
veel als een 'lastige buitenstaander' wordt beschouwd, aangezien zij dan het 
vermogen verliest tegenstellingen te overbruggen, zodat deze in volle omvang 
herleven in het kabinetsberaad. Volledige verzelfstandiging van de voorberei- 
ding van grote projecten verdient om die reden geen aanbeveling 6. De voor- 

61 Z i e  bijvoorbeeld: Nederland Distributieland, Naar een doorbraak in de financiering en organisatie van infrastructuur; Voorstel voor 

een bedr$smatige aanpak van planning, financiering, aanleg en beheer van de Nederlandse infrostructuur, D e n  Haag. 1993. 
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bereiding kan slechts gedeeltelijk worden verzelfstandigd; andere onderdelen, 
zoals de exploitatie, lenen zich voor verdergaande varianten (zie 5.4.4). 

5.4.6 Bindende werking 

Het beginselbesluit dient de hoofdlijnen van en de kernbeslissingen over een 
groot project te bevatten 7. Bij de vaststelling hiervan dreigt het gevaar dat 
beslissingen over controversiele punten toch weer worden uitgesteld tot de 
concrete uitwerking, waardoor vervolgens verschillende categorieen besluiten 
weer onderling verward zullen raken. Ditzelfde kan gebeuren als teveel 
details worden opgenomen in het beginselbesluit. 

Om daadwerkelijk de principiele elementen uit de discussie over de concrete 
uitvoering te kunnen lichten, acht de raad het noodzakelijk het beginsel- 
besluit bindende kracht te geven, zowel jegens andere organen die daarmee 
venvante beslissingen moeten nemen als ten opzichte van de regering die het 
beginselbesluit neemt zelf. Het gaat hier dus niet alleen om een politieke, 
maar ook om een bestuursrechtelijke binding (de bestuursrechtelijke notie 
van materiele en formele rechtskracht). Alleen als aan het beginselbesluit 
niet meer valt te tornen, in de zin dat ook de regering zelf er niet meer vanaf 
kan zonder dat dit consequenties heeft, biedt het een deugdelijke basis voor 
de discussie over de uitvoering. Dit is ook van groot belang in de Europese con- 
text. Om serieus te kumen deelnemen aan de besluitvorming over Europese 
netwerken moet de regering de andere Lid-Staten zekerheid kunnen bieden 
op de hoofdpunten van te ondernemen projecten. 

De raad onderkent de risico's van een overmatige fixatie van de besluitvor- 
ming in de aanvang van het proces en beseft dat velen er juist voor pleiten zo 
min mogelijk op voorhand vast te leggen. Een doeltreffende voortgang zou 
baat vinden bij flexibiliteit, tussentijdse aanpassing en leerprocessen, waarbij 
het eindpunt de vonn krijgt van een voorlopig richtpunt dat gaandeweg kan 
worden bijgesteld (voortschrijdende planningshorizon). De praktijk bij de 
ruimtelijke ordening, waar dit type procesplanning ruim is toegepast, heeft 
echter uitgewezen dat de mogelijkheid om een beslissing later weer te her- 
overwegen ertoe uitnodigt moeilijke en controversiele beslissingen zo lang 
mogelijk uit te stellen. Zo'n flexibele werkwijze acht de raad derhalve juist 
niet geschikt voor de structurering van de besluitvorming over concrete pro- 
jecten. Als de voortschrijdende doeleinden van de planning veel openingen 
bieden voor afwijkende ontwikkelingen, neemt het verloop van de besluitvor- 
ming overeenkomstig veel onvoorziene en onbedoelde wendingen. 

Een strakke regie op de hoofdlijnen, in combinatie met flexibiliteit bij de uit- 
werking van het besluit daarbimen, bevordert de tijdige verwezenlijking van 
projecten en voorkomt dat andere partijen maar afwachten, of overgaan tot 
eenzijdig handelen dat mogelijk in een volgend stadium wordt afgestraft 8. De 
raad weegt deze voordelen zwaarder dan de risico's die eventueel verbonden 
zijn aan een te vroegtijdige binding van de overheid aan het totstandbrengen 
van een bepaald project. Op enig moment zal sowieso een bindende beslissing 
genomen moeten worden. Een bindend beginselbesluit verschuift dit moment 
slechts naar voren in de tijd. In zoverre als dit ertoe dwingt meer aandacht te 
besteden aan risico's en onzekerheden verhoogt dit de kwaliteit van het begin- 
selbesluit. 

7] Het is niet uitgesloten dat schijnbare details zo wezenlijk zijn dat ook zij al in beginselbesluit moeten worden vastgelegd. 

q De provincie Noord-Holland heeft jarenlang in onzekerheid verkeerd over het nationale beleid inzake de uitbreiding van 

Schiphol en over de in acht te nemen geluidszones. Toen zij uiteindelijk besloot via het eigen streekplan de patstelling te door- 

breken, rezen problemen met de aansluiting op rijksbeleid. In dezelfde casus was de gemeente Aalsmeer zo mogelijk nog lan- 

ger to t  niet-handelen veroordeeld, totdat zij het recht van woonbestemming in Kudelstaart opeiste. In het project Noordrand 

Rotterdam hebben de lokale partijen ook niet agewacht, maar dreigt een embargo op de centrale onderdelen van de plannen. 
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Het vorenstaande laat onverlet dat in het beginselbesluit ontbindende voor- 
waarden kunnen worden opgenomen, ingevolge welke de voorbereiding van 
de uitvoering bij bepaalde ontwikkelingen wordt opgeschort of 'afgeblazen'. 
Mits niet te veel en niet te vaag, behoeft de opname van zulke voorwaarden 
geen afbreuk te doen aan de duidelijkheid voor derden omtrent de gebonden- 
heid van de regering. 

Door het beginselbesluit bindende kracht te geven, wordt tevens een rem 
gezet op overmatige detaillering. De behoefte door zulke detaillering alvast de 
uitvoering van het project inhoudelijk te sturen, zal daarnaast worden onder- 
vangen door de hierna te bespreken procedure van totstandkoming van het 
uitvoeringsbesluit. 

5.5 Van beginselbesluit naar uitvoeringsbesluit 

Het zwaartepunt van de problemen bij de besluitvorming over grote projecten 
ligt in het vigerende stelsel in de uitvoeringsfase. Hierbij treden de wel- 
bekende middelpuntvliedende krachten op doordat de wetgever de besluit- 
vorming over de uitvoering heeft versnipperd naar aspecten en over bestuur- 
lijke eenheden, met als resultaat een veelvoud aan bestuurlijke beschikkingen 
waartussen slechts een beperkte onderlinge relatie bestaat. 
Het concentreren van de besluitvorming over de hoofdlijnen van een groot 
project in een beginselbesluit lost weinig op als daarna de uitvoering onder- 
hevig blijft aan een groot aantal lokale beslissingen. In zo'n geval zou het 
beginselbesluit onvermijdelijk steeds gedetailleerder worden, vanwege de 
behoefte van de centrale overheid vertragingen en blokkades te voorkomen door 
de beslissingen van lagere overheden zo nauwkeurig mogelijk te sturen. Aldus 
zou de weg naar steeds verdere centralisatie van de uitvoering worden inge- 
slagen, hetgeen, zoals eerder is uiteengezet, ongewenst is. Spreiding van de 
besluitvorming blijft noodzakelijk, omdat de technische uitwerking, conditio- 
nering en inpassing van het project binnen de bestaande situatie niet moge- 
lijk is zonder de betrokkenheid en medewerking van lokale en regionale 
bestuursorganen. Zij beschikken bij uitstek over de vereiste informatie, zowel 
voor wat betreft de harde gegevens, als ook de 'zachte' informatie omtrent 
lokale en individuele belangen, plannen en gevoeligheden. 
Door dit begrippenpaar 'noodzakelijke concentratie versus vereiste spreiding' 
wordt de problematiek aangegeven die speelt in het stadium tussen beginsel- 
besluit en uitvoeringsbesluit. Hoe kunnen deze ogenschijnlijk tegengestelde 
doelen zo goed mogelijk worden verzoend? 

De keerzijde van het raadsvoorstel de beslissingen van primaire aard in het 
beginselbesluit te concentreren, is dat met betrekking tot de beslissingen van 
secundaire aard de centrale ouerheid in uerregaande mate terugtreedt. Na de 
vaststelling in het beginselbesluit van de existentiele elementen - besluit dat 
het project tot stand zal komen, doe1 en omschrijving ervan, alsmede de termen 
voor de concrete uitwerking - komt bij de voorbereiding van het uitvoerings- 
besluit de nadruk te liggen op de betrokken lokale en regionale bestuurs- 
organen. 

Ter illustratie: De keuze voor een hoofdinfrastructurele verbinding (via weg, spoor of 
water) is een primaire beslissing, alsmede de cruciale onderdelen van de gekozen 
beleidsvariant. De uitwerking van deze primaire beslissing op lokaal en regionaal 
schaalniveau (nadere ruimtelijke inpassing, specificatie van diverse milieucondities, 
enz.) berust op beslissingen van secundaire aard. De vele varianten die bij de uitwer- 
king gevonden kunnen worden - en op de betreffende schaalniveaus van vitale beteke- 
nis zijn - betreffen bij uitstek beleidsvoornemens van allocatieve aard. Zolang deze niet 
de venvezenlijking van het beginselbesluit onnodig vertragen of onmogelijk maken, 
moeten hierover vanuit autonome beleidsposities besluiten genomen kunnen worden. 
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Dat nu de lokale en regionale bestuursorganen aan zet zijn, dient echter niet, 
zoals thans, te betekenen dat de beslissingsbevoegdheid wordt gedelegeerd of 
geattribueerd aan afzonderlijke territoriale bestuursorganen die uit hoofde 
van onderscheiden aspecten bij de uitvoering zijn betrokken. Een dergelijke 
spreiding van formele bevoegdheden voldoet niet aan de uitgangspunten van 
evenredigheid, zelfstandigheid en exclusiviteit. Immers, de consequenties van 
de besluitvorming binnen een provincie of gemeente komen doorgaans ten 
laste van het rijk of van naburige gemeenten (onevenredig) en de uitvoering 
van een groot project is in zoverre niet alleen van hun beslissing afhankelijk 
dat het rijk gebruik kan maken van dwanginstrumenten (niet-exclusief). Bij 
het vasthouden van de spreiding van de formele bevoegdheden met betrek- 
king tot de uitvoering, zal inperking van deze bevoegdheden, door algemene 
regels of door detaillering van het beginselbesluit, onvermijdelijk zijn. Het 
probleem van juridische deelordeningen die de besluitvorming over het pro- 
ject als geheel overheersen, blijft dan voortbestaan, ten detrimente van zowel 
de doelmatigheid van de besluitvorming als de democratische en rechterlijke 
controle daarop. 

Derhalve meent de raad dat de besluitvorming over grote projecten dient uit 
te monden in 66n uitvoeringsbesluit 9 .  Dit besluit moet genomen worden in het 
kader van en door een 'eigen overlegstructuur', waarin de verschillende 
betrokken bestuursorganen zitting hebben. Op deze wijze wordt recht gedaan 
aan het gegeven dat bij de besluitvorming over de concrete uitvoering de tech- 
nische invulling nauw venveven is met de bestuurlijke conditionering en de 
inpassing van het project in de bestaande omgeving. Dit vereist niet alleen 
overleg tussen het rijk en de lokale bestuursorganen, maar ook tussen deze 
organen onderling om hun wensen op elkaar af te stemmen. 

Deelname aan het overleg 

De bestuursorganen die over de uitvoering zouden beslissen als het project 
geen 'groot project' zou zijn, zijn in de regel de gemeenten binnen wier grond- 
gebied het project zal worden gerealiseerd en de provincies waarin deze 
gemeenten liggen. Het is denkbaar dat een beginselbesluit nog niet eenduidig 
aangeeft welke bestuursorganen bij de uitvoering zijn betrokken. In dat geval 
zal in het stadium van voorbereiding het aantal deelnemers mogelijk groter 
zijn dan op het moment dat het besluit wordt genomen. Op dat moment zal 
echter moeten vaststaan welke bestuursorganen betrokken zijn en dus deel- 
nemen aan de besluitvorming. 

De rol van de rijksoverheid bij dit overleg zal vooral moeten bestaan uit 
initieren, adviseren en bewaken van de gestelde randvoonvaarden. Voorts zal 
de technische expertise ter ondersteuning van het overleg in vele gevallen van 
de betrokken rijksdiensten moeten komen. Voorzover voor het project ook 
vergunningen van de rijksoverheid zijn vereist, zou zij op dezelfde voet als de 
andere betrokken bestuursorganen aan het overleg dienen deel te nemen. Met 
name bij trac6- en ontwikkelingsprojecten zal echter een groot deel van het 
initiatief en management van het overleg gelegd kunnen worden bij de 
provincies als natuurlijke 'focus' voor het overleg met gemeenten in hun 
provincie. 

In de praktijk zal het soms onduidelijk zijn welke bevoegdheden elk bestuurs- 
orgaan precies ten aanzien van het project zou hebben indien dit als 'normaal' 
project tot stand zou komen. Het dient echter niet zo te zijn dat alle betrok- 
ken bestuursorganen meepraten en -bedissen over ieder aspect van het pro- 
ject. Uitgangspunt is dat gemeenten deelnemen uit hoofde van hun eigen 

9] Wanneer het project kan worden onderverdeeld in een aantal hoofdonderdelen, zoals bijvoorbeeld bij grote ontwikkelings- 

projecten het geval kan zijn, is denkbaar dat meerdere 'grote' uitvoeringsbesluiten nodig zijn. 

BESLUITEN OVER GROTE PROJECTEN 



interne betrokkenheid. Waar deze interne aangelegenheden elkaar raken in 
het kader van het project is dit voonverp van overleg. 

Regels van besluitvorming 

Overeenstemming tussen alle betrokken bestuursorganen is wenselijk, maar 
kan niet als formele eis worden gesteld. Een dergelijke eis zou immers bevor- 
deren dat moet worden gegrepen naar de 'noodrem' van besluitvorming door 
de regering. Uitgangspunt dient derhalve te zijn dat de uitvoering de instem- 
ming heeft van de betrokken bestuursorganen, wanneer een gekwalificeerde 
meerderheid ermee instemt. 
Het is denkbaar dat de stemmen worden gewogen naar de mate van betrok- 
kenheid (grondgebied, aspecten waarvoor instemming is vereist). In het alge- 
meen geldt evenwel dat naarmate hogere eisen aan de overeenstemming wor- 
den gesteld, de waarschijnlijkheid toeneemt dat de regering uiteindelijk moet 
beslissen. Van meer belang is een regeling van de gronden waarop kan 
worden tegengestemd. Deze zou dienen in te houden dat alleen kan worden 
tegengestemd uit hoofde van de bevoegdheden die toegang hebben gegeven tot 
het overleg. Een gemeente kan dan dus niet tegenstemmen vanwege de uit- 
voering op het grondgebied van een andere gemeente. Daarop zou zij bij een 
'niet-groot' project immers ook geen invloed hebben gehad. 

Conflict en impasse 

Het besef dat de regering de besluitvorming overneemt wanneer de lagere 
bestuursorganen het niet eens worden, waarborgt nog geen positieve inzet 
van alle deelnemers aan het overleg. Een wellicht effectievere prikkel is dat 
zij allen iets te winnen hebben bij overeenstemming. De ruimte voor uitwer- 
king, zoals bepaald door het beginselbesluit, zal derhalve voldoende moeten 
zijn om het overleg over de uitvoering aantrekkelijk te maken en 'win-win'- 
situaties te creeren. Mogelijkheden hiertoe biedt de lastenverdeling over de 
betrokken bestuursorganen, alsmede het bieden van compensaties in de aan- 
vullende-investeringen- en mogelijk ook voorzieningensfeer. Bij de vaststel- 
ling in het beginselbesluit van het financieel kader dient rekening te worden 
gehouden met de eventuele kosten hiervan. 

5.6 Een 'wet grote projecten' 

5.6.1 Prealabele vragen 

Een herstructurering van de besluitvorming over grote projecten zoals de 
raad voorstelt, behoeft een basis in de wet. Deze paragraaf gaat over de aard 
en vormgeving hiervan. 
De vaststelling dat een wettelijke regeling noodzakelijk zal zijn, roept meteen 
een aantal vragen op. Is een geheel nieuwe wet nodig of kan worden volstaan 
met aanpassing van de bestaande wettelijke kaders? Dient, in het eerste geval, 
een wet 'grote projecten' zich te beperken tot de overheidssfeer alleen? Gaat 
de voorkeur uit naar een algemene regeling, een regeling per categorie project 
of per specifiek project? Wat moet de werkingssfeer van de wet zijn? In het 
raadsvoorstel ligt in elk geval besloten dat de wettelijke regeling beperkt blijft 
tot het beginselbesluit en het uitvoeringsbesluit. Als gezegd laten het aan- 
vangsbesluit en het projectbesluit zich niet wettelijk regelen, behoudens de 
eventuele mededeling daarvan. Deze twee besluiten hebben alleen gevolgen 
voor de ambtelijke werkzaamheden en ontberen externe werking. 

5.6.1.1 Noodzaak van een nieuwe wet 

Zoals in paragraaf 3.5 werd vastgesteld, kan de besluitvorming over grote pro- 
jecten ook binnen het bestaande wettelijk kader op een aantal punten worden 
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verbeterd. De recente wijzigingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 
de Trackwet dragen tot de verbetering van dit kader bij. 

In de voorstudie van Lambers, Lubach en Scheltema voor dit rapport zijn 
voorstellen ontwikkeld om binnen de bestaande bestuurlijk-juridische orde- 
ning tot een doelmatiger besluitvorming te komen 10. Deze voorstellen berus- 
ten op eenzelfde analyse van de besluitvormingsprocessen als de raad in dit 
rapport maakt en hebben de vonn van mechanismen en instrumenten (men 
kan spreken van een 'gereedschapskist') om praktische verbeteringen te berei- 
ken. Als regeling voor de besluitvorming in het algemeen over projecten die 
onder de werkingssfeer van diverse wettelijke regelingen vallen, bieden deze 
voorstellen een oplossing of een orientatie voor een oplossing. Voor de speci- 
fieke problematiek van de besluitvorming over grote projecten die in dit rap- 
port wordt behandeld, gaan zij echter niet ver genoeg, omdat volgens dit voor- 
stel we1 procedures in elkaar worden geschoven, maar de structuur van deze 
procedures niet wordt veranderd. Bij alleen samensmelting van procedures 
blijft het probleem van de onevenwichtigheid in de huidige besluitvormings- 
structuur over grote projecten bestaan. Naar het oordeel van de raad is voor 
deze besluitvorming een apart wettelijk kader nodig. Alleen een aparte 'wet 
grote projecten' is geeigend om zowel de fasering in de tijd van de besluit- 
vorming te regelen en de samenhang hiervan te versterken als tegelijk de 
spreiding van bevoegdheden te waarborgen. Waarom een regeling in a1 deze 
elementen moet voorzien, is hiemoor besproken. 

De behoefte aan een aparte 'wet grote projecten' betekent overigens niet dat 
deze ook geheel gescheiden in de wetgeving moet worden opgenomen. In het 
kader van het proces van codificatie van het bestuursrecht, zou een dergelijke 
regeling een aparte titel van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) kunnen 
vormen. De procedurele bepalingen zullen zoveel mogelijk moeten aansluiten 
bij de regels van de AWB. We1 moet worden beseft dat een 'wet grote projec- 
ten' niet een uitsluitend procedureel karakter kan hebben. Ook de materiele 
inhoud van de verschillende besluiten zal tot op zekere hoogte moeten worden 
geregeld. 

In de navolgende subparagrafen geeft de raad de voornaamste elementen 
weer van de wetgeving die hij nodig acht, alsmede de structuur van de oplos- 
singen die hij voorstelt. Dit heeft het karakter van een geraamte, waarop op 
tal van punten het 'vlees', dat wil zeggen de concrete inhoud van de nodige 
wettelijke bepalingen, zal moeten worden aangebracht afhankelijk van de 
karakteristieken van onderscheiden projecten en van bestuurlijke en politieke 
voorkeuren. 

5.6.1.2 Beperking tot overheidsprojeaen 

De besluitvorming door verschillende bestuursorganen in onderscheiden 
beleidssporen en in verschillende stadia leidt niet alleen tot onzekerheden en 
vertragGgen in gevallen waar de overheid het initiatief neemt. Bedrijven die 
bij grootschalige projecten medewerking nodig hebben van de overheid (bijv. 
ver&nningen), worden hier eveneens mee geconfronteerd. 
De AWB en de Wet Milieubeheer pogen orde, eenvormigheid en een zekere 
mate van integratie te brengen in de regels van besluitvorming, inspraak en 
rechtsbescherming. Als gezegd, wordt de problematiek van de integratie van 
besluit en afweging van verschillende aspecten en facetten hierdoor, ondanks 
verbeteringen, nog niet wezenlijk opgelost. Derhalve worden dan ook in de 
praktijk oplossingen gezocht door buitenwettelijke instrumenten als een 'plan 
van aanpak' of een 'convenant'. Men kan zich echter afvragen of niet een 
betere integratie van besluitvorming zou worden bereikt door een 'wet grote 

'01 Lambers, Lubach en Scheltema, op. cit. 
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projecten' te laten gelden voor alle werken van grote omvang, of zij nu publiek 
zijn of privaat. 

Evenwel is de overheid bij niet-publieke werken vooral 'passief betrokken, ter 
bevordering en bescherming van bepaalde algemene belangen. Zij staat 
buiten de voorbereiding, de besluitvorming over de existentie van het project 
en de financieel-economische afwegingen die daaraan ten grondslag liggen. 
De overheid richt zich vooral op de toetsing van het resultaat van interne 
bedrijfsafwegingen aan de geldende wettelijke randvoorwaarden. De wette- 
lijke regels betreffen het 'eindprodukt' van voornoemde afwegingen (die de 
overheid verder niet aangaan). Naar hiervoor is betoogd, leidt zo'n benadering 
van een groot project als technische realisatie die moet worden 'neergezet', nu 
juist tot veel van de problemen bij grote overheidsprojecten, reden waarom 
hier een structuur past waarin het hele proces van besluitvorming wordt ge'in- 
tegreerd. Bij grote projecten waarvoor niet de overheid, maar een bedrijf de 
verantwoordelijkheid draagt, zou een dergelijke aanpak gelijkstaan aan 
inmenging in de private besluitvorming, hetgeen uiteraard niet de bedoeling 
kan zijn. Waar bij private grote projecten de aangrijpingspunten ontbreken 
voor een benadering zoals in dit rapport wordt voorgesteld, zal een 'wet grote 
projecten' zich moeten beperken tot realisaties van de overheid. 

5.6.1.3 Een algernene regeling 

Bij een regeling van de besluitvorming over grote projecten kan gekozen 
worden voor kkn algemene regeling, een aantal onderscheiden regelingen van 
bepaalde homogene categorieen projecten of een aparte wettelijke regeling per 
project. In de nota Afstemming op maat heeft de regering gekozen voor de 
tweede mogelijkheid 11. De Trackwet en de voorgestelde herziening van de 
Ontgrondingenwet zijn een uitvloeisel van deze keuze. 

Het argument voor een regeling per categorie is dat de wetgever duidelijk het 
stramien van de besluitvorming en de mogelijke problemen die zich daarbij 
kunnen voordoen, voor ogen heeft. Hiertegenover staat als nadeel dat bij een 
aantal onderscheiden regelingen van categorieen projecten de bestaande 
besluitvormingsproblemen in andere vorm terugkeren. De desbetreffende 
regelingen zullen per categorie verschillen. Naarmate de wijze van besluit- 
vorming preciezer wordt voorgeschreven, zal de neiging toenemen om de rege- 
ling te bereiken door een herschikking en ordening van procedures die a1 van 
toepassing zijn. Bovendien zijn veel grote projecten, met name ontwikke- 
lingsprojecten, slechts oppervlakkig homogeen en bestaan zij uit onderdelen 
die tot verschillende categorieen projecten behoren (bijvoorbeeld Schiphol). 
Aparte regelingen dreigen dan wederom verstrikt te raken in onderlinge 
tegenspraken of procedures die niet passen bij de aard van het project. 

Een aparte wettelijke regeling van een gegeven groot project is in het verleden 
een enkele maal gekozen. Voorbeelden zijn de Wet Zuiderzee-werken en de 
Deltawet. In het geval van een project dat zich over decennia uitstrekt, kan 
dit de oplossing zijn. Een wet biedt per saldo een bestendiger zekerheid voor 
de centrale 'ankerpunten' van een langlopende ontwikkeling, dan een begin- 
selbesluit zoals voorgesteld door de raad. (Absolute zekerheid biedt uiteraard 
ook een wet niet, zie de niet-inpoldering van de Markenvaard en de niet-vol- 
ledige afsluiting van de Oosterschelde.) Het nadeel van een wet per project is 
de rigiditeit en de duur van de wetgevingsprocedure, die deze vorm minder 
geschikt maakt voor projecten waarvan de overheid juist meent dat zij in 
betrekkelijk korte tijd moeten worden gerealiseerd (Betuweroute, Hogesnel- 
heidslijn). Voorts zal bij wettelijke regeling van een duidelijk omschreven pro- 
ject de wetgever de elementen hiervan zo concreet mogelijk willen opnemen. 

I I] Tweede Karner 198511 986. 19 275. nr. 2. 
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Vanwege het weinig veranderbare karakter van een wet vormt dit tegelijk een 
risico. Het alternatief is echter een verregaande delegatie van bevoegdheden 
aan het centrale bestuur met alle bezwaren die in het voorgaande zijn aan- 
gegeven. 

Naar het oordeel van de raad is derhalve een wettelijke regeling gewenst als 
algemeen kader voor de besluitvorming over verschillende soorten grote 
projecten. De voorgestelde regeling biedt, bij projecten waar de behoefte 
bestaat aan voortvarende besluitvorming, door de structurering van de 
besluitvorming in een beginselbesluit en een uitvoeringsbesluit de mogelijk- 
heid tot fasering in de tijd en verbetert zowel de samenhang van besluit- 
vorming als de spreiding van bevoegdheden. Bij langlopende ontwikkelings- 
projecten, waarbij het er primair om gaat bepaalde centrale elementen als 
basis voor de ontwikkeling vast te leggen, kan de voorkeur toch uitgaan naar 
een aparte wettelijke regeling als 'ankerpunt'. Dit laat onverlet dat een aan- 
pak zoals de raad die voorstaat voor het uitvoeringsbesluit, een onderdeel van 
Z O ' ~  aparte regeling zou kunnen vormen. 

5.6.1.4 Werkingssfeer exclusief of alternatief? 

Dient een 'wet grote projecten' exclusief te gelden, in de zin dat de besluit- 
vorming over een groot project uitsluitend in dit kader mogelijk is? Het 
bestuurlijk voordeel hiervan zou zijn dat de toepassing van de wet in een con- 
creet geval dan geen voorwerp kan zijn van publiek debat. Tegelijk zou dit de 
regering ook verplichten de regeling toe te passen in gevallen waarin haar 
voorkeur uitgaat naar het volgen van de bestaande wijze van voorbereiding en 
besluitvorming. Bovendien vereist exclusiviteit dat het verschil tussen grote 
projecten en andere projecten juridisch 'waterdicht' kan worden gedefinieerd. 
Voor de omschrijving moeten objectieve criteria ter beschikking staan. Is dit 
niet het geval en bevat de omschrijving tevens kwalitatieve elementen, dan 
zal, in geval van exclusieve werking, niet alleen een democratische verant- 
woording nodig zijn, maar zal de toepassing van de wet naar verwachting ook 
worden voorgelegd aan de rechter. 

Een regeling zoals in de Trackwet betreft een homogene categorie projecten 
die objectief is te omschrijven. Het begrip 'groot project' valt echter niet aan de 
hand van objectieve criteria eenduidig te onderscheiden van andere projecten. 
Zoals eerder vastgesteld, vergt de vraag of een 'project' groot is een politiek- 
bestuurlijk antwoord, niet slechts gebaseerd op omvang, maar vooral op de 
maatschappelijke uitstraling en effecten van het project. Gelet op dit kwalita- 
tieve karakter daarvan, ligt het in de rede dat de aanwijzing van een project als 
'groot' een niet nader wettelijk genormeerd oordeel van de regering is, dat tot 
uitdrukking komt in de vaststelling van een beginselbesluit over een project, 
welk oordeel met dit besluit in de Kamer zal moeten worden verantwoord. 

Een 'wet grote projecten' dient derhalve geen exclusief, maar een alternatief 
karakter te hebben. De vormgeving moet zodanig zijn dat de wet in alle geval- 
len kan worden toegepast, maar dat dit slechts aantrekkelijk is in geval van 
werkelijk grote projecten. Het subjectief karakter van het predikaat 'groot' 
houdt in dat in de wet geen g e n s  kan worden aangegeven. Praktisch gezien 
zal slechts besloten worden projecten onder de wet te doen vallen indien meer- 
dere 'sporen' van beleid en regelgeving ge'integreerd moeten worden en meer- 
dere bestuursorganen hun juridische medewerking aan het project moeten 
geven. Indien deze keuze wordt gemaakt, wordt het project onttrokken aan de 
werkingssfeer van de wet- en regelgeving die anders daarop van toepassing 
zou zijn. Wordt deze keuze niet gemaakt, dan verloopt de besluitvorming 
langs de bestaande wegen. Dit behelst dan tevens een keuze voor de obstakels 
en knelpunten in de besluitvorming, zoals deze zich in het vigerende stelsel 
voordoen. 
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5.6.2 Regeling beginselbesluit 

5.6.2.1 Aard van regels 

Het beginselbesluit moet samen met het later te nemen uitvoeringsbesluit 
alle publiekrechtelijke besluiten bevatten die nodig zijn voor de realisatie van 
het project. Het beginselbesluit vormt de focus voor de afweging van het 
project ten principale en voor de toetsing aan andere algemene belangen: de 
sectorale ontwikkeling, het milieu, de ruimtelijke ordening en de financien. 
Het besluit stelt derhalve zowel beleidsinhoudelijk als randvoorwaardelijk en 
juridisch de orientatie en grenzen van de verdere ontwikkeling vast. Daannee 
bevat het de basis en de kernbeslissingen voor het project. 
Uit dit karakter volgt dat de toetsing van de kernelementen aan de rand- 
voorwaarden in het kader van het beginselbesluit hoofdzaken betreft. De toet- 
sing moet voldoende zijn om een beslissing over de kernpunten en hoofdlijnen 
mogelijk te maken, maar zij is niet uitputtend. Op onderdelen zullen nader 
onderzoek en toetsing noodzakelijk zijn van de concrete invulling van het pro- 
ject waarvoor in het uitvoeringsbesluit wordt gekozen. Zo zal bijvoorbeeld 
onderzoek naar de milieu-effecten en de ruimtelijke inpassing van het project 
verdeeld moeten worden over de twee stadia van besluitvorming. Ten behoeve 
van het beginselbesluit is te onderzoeken welke hoofdvarianten in aanmer- 
king kornen en op pond van welke elementen hieruit kan worden gekozen. 
Voor het uitwerkingsbesluit kan dit onderzoek vervolgens achterwege blijven 
en de aandacht meer specifiek worden gericht. 

5.6.2.2 lnhoudelijke eisen 

De verdeling van de materie over beginsel- en uitvoeringsbesluit zal verschil- 
len naar soort project en eventueel per project. Niettemin zal het beginsel- 
besluit steeds over een aantal zaken uitsluitsel moeten geven. Dit zijn in de 
eerste plaats de gegevens omtrent de fysieke kenmerken van het project: de 
aard, het doel, het nut en de globale ligging. Het beginselbesluit moet mede 
aangeven om welke redenen uit met name genoemde alternatieven is gekozen 
voor het project in kwestie. 

Voorts zal het beginselbesluit de primaire beslissingen met betrekking tot het 
project moeten bevatten. Welke dit zijn zal van project tot project verschillen. 
In het geval van de uitbreiding van Schiphol is bijvoorbeeld de keuze omtrent 
de ligging van een landingsbaan een primaire beslissing, gelet op de beteke- 
nis daarvan voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven en van de wijde 
regio. In het geval van een track voor een verkeersverbinding zijn daaren- 
tegen de te verbinden punten, de globale ligging en technische kenmerken 
veeleer van primaire aard, tenvijl de exacte ligging een kwestie is voor nader 
overleg. 

De verhouding tussen beginsel- en uitvoeringsbesluit enerzijds en de verschillende 
wijze van vaststelling zullen van invloed zijn op de mate van precisering in het begin- 
selbesluit en de afbakening van primaire en secundaire elementen. Wat wordt open- 
gelaten in het beginselbesluit, wordt voorwerp van overleg en beslissing in het kader 
van het uitvoeringsbesluit, waarbij alle betrokken bestuursorganen aan de tafel zitten 
en mee kunnen beslissen. Als gezegd dienen beginsel- en uitvoeringsbesluit tezamen 
het project volledig in a1 zijn wettelijk en bestuurlijk relevante elementen te definieren 
en een volledige basis te vormen voor de uitvoering daarvan. Dit vereist ook een afba- 
kening ten opzichte van elementen en onderdelen die geen wezenlijk onderdeel van het 
project vormen en voor de besluitvorming waarover de gewone wettelijke bevoegdheden 
en regels van toepassing blijven. Zo zullen in het kader van een ontwikkelingsproject in 
de plannen bouwwerken voorkomen die we1 een element zijn van de beoogde ontwikke- 
ling, maar geen integrerend onderdeel van het project vormen, bijvoorbeeld aan te trek- 
ken bedrijfsvestigingen. Voor dergelijke onderdelen kunnen de normale wettelijke 
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bevoegdheden en regels van toepassing blijven. Eenduidige criteria voor deze afbake- 
ning zullen in de praktijk moeilijk te vinden zijn. Een aantal beslissingen dat niet tot 
het project zelf behoort, maar slechts dient om dit te faciliteren (zoals ontgronding en 
onteigening) ware uitdrukkelijk uit te sluiten. 

De keuze voor een project zal mede gemotiveerd moeten worden op basis van 
gegevens omtrent de ruimtelijke, milieu- en economische effecten van het pro- 
ject, alsmede een raming van de kosten. De waarborgen die de wet te dien 
aanzien kan stellen, zullen, evenals thans het geval is, ovenvegend procedu- 
reel van aard zijn en het formuleren van de onderzoekseisen, de verantwoor- 
ding en de inspraak betreffen. Wezenlijk is dat de onderzoekseisen met 
betrekking tot de onderscheiden aspecten niet zoals thans in onderscheiden 
procesgangen worden vastgesteld, maar op gei'ntegreerde wijze. Hieronder 
wordt hier nader op ingegaan (par. 5.7). 
De waarborg tegen een te vage aanduiding van het project en te summiere 
informatie dient onder meer gezocht te worden in de begeleiding van de voor- 
bereiding door onafhankelijke deskundigen (zie par. 5.7.1). Functie van deze 
deskundigencommissie is op het moment van besluitvorming een extern oor- 
deel te verschaffen over de kwaliteit van de voorbereiding, de beschikbare 
informatie en de gemaakte afwegingen. Deze commissie zou ook belast moe- 
ten worden met de functies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 
met betrekking tot het project. Op overeenkomstige wijze zou ook de informa- 
tie over de ruimtelijke, de economische en de financiele effecten van het pro- 
ject kunnen worden opgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om ten aanzien van 
de verschillende alternatieven van dezelfde gegevens uit te gaan, maar voor- 
komt eenzijdigheid met betrekking tot BBn van die aspecten. Het oordeel van 
de commissie, neergelegd in een advies bij het beginselbesluit, zal ook een 
functie hebben voor de vraag op welke onderdelen van het projectvoorstel of 
eventuele alternatieven reeds op voorhand meer gedetailleerde informatie 
beschikbaar moet zijn over mogelijke effecten, en op welke wijze het vereiste 
onderzoek moet worden verdeeld over beginsel- en uitvoeringsbesluit. 

De besluitvorming over het project dient niet afhankelijk te zijn van een daar- 
aan voorafgaande aanpassing van ruimtelijke, milieu- of andere plamen. 
Vanuit verschillende invalshoeken is het aantal plannen op verschillende 
bestuursniveaus sterk toegenomen; op tal van plaatsen worden plannen voor- 
geschreven om lijn te brengen in het overheidsbeleid of om particuliere 
besluitvorming te sturen. Een groot project is van een wezenlijk andere aard. 
Het is zelf de focus van een maatschappelijke verandering. Het wordt der- 
halve niet gestuurd vanuit andere plannen, maar is veeleer zelf bepalend voor 
andere plamen, die zullen moeten worden aangepast. Aan de besluitvorming 
over het project zal derhalve mede een verkenning ten grondslag liggen van 
de gevolgen voor ruimtelijke relaties en ontwikkelingen, maar deze moeten 
worden bezien vanuit het project. Bestaande plannen bieden hierbij een refe- 
rentie, maar de eis dat bestaande landelijke of provinciale plannen eerst hier- 
aan worden aangepast, miskent het karakter van een groot project en zou, 
gelet op de waarborgen die a1 in de voorgestelde regeling liggen, tot een over- 
bodige verdubbeling van procedures leiden. 

5.6.2.3 Vormvereisten 

Het beginselbesluit is een besluit 'sui generis'. Hoewel het in een aantal 
opzichten vergelijkbaar is met een planologische kernbeslissing, kan niet vol- 
staan worden met toepassing van die wettelijke figuur. De regeling daarvan 
in de Wet op de Ruimtelijke Ordening betreft primair de ruimtelijke functie 
en effecten daarvan. Het beginselbesluit zal vergelijkbare effecten moeten 
hebben, maar heeft primair een functie als grondslag voor de venvezenlijking 
van een concreet project in a1 zijn aspecten en niet als louter planologische 
ontwikkeling. Dit laat onverlet dat de procedure van vaststelling nauw ver- 
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want kan zijn aan de wijze waarop planologische kernbeslissingen worden 
vastgesteld. 
Het beginselbesluit heeft zowel externe als interne rechtsgevolgen. Het heeft 
externe gevolgen in zoverre als het de existentiele beslissingen en randvoor- 
waarden voor het project vaststelt. Als zodanig schept het potentiele aan- 
sprakelijkheden voor de overheid en dient het ook werking te hebben op de 
bestemming van ruimte voor de lokatie van het project. Mede hierom zal de 
werking van het beginselbesluit beperkt moeten zijn in de tijd. Dit betekent 
tevens dat een termijn wordt gesteld waarbinnen de betrokken bestuursorga- 
nen het eens moeten worden over het uitvoeringsbesluit. Deze termijn zal kor- 
ter moeten zijn dan de geldigheidsduur van het beginselbesluit, om de rege- 
ring tijd te laten voor de uitwerking van het project indien hierover geen 
overeenstemming wordt bereikt. 

Het heterogene karakter van het beginselbesluit brengt met zich mee dat de 
wetgever met name de rechtsgevolgen en de wijze van totstandkoming van 
het besluit dient te regelen. In het'voorgaande is reeds gesteld dat in het 
belang van de integratie en samenhang bij de voorbereiding de beslissing over 
het beginselbesluit moet worden genomen door de regering, waarna de for- 
mele vaststelling geschiedt inlna overleg met de Tweede Kamer (of de Staten- 
Generaal). Hieronder (par. 5.7) wordt nader ingegaan op de regels met betrek- 
king tot de totstandkoming, in het bijzonder de regels inzake advies, inspraak, 
overleg en rechtsbeschenning. 

5.6.3 Regeling uitvoeringsbesluit 

5.6.3.1 Het dilemma concentratie-spreiding 

Het centrale vraagstuk bij een wettelijke regeling van het uitvoeringsbesluit 
is de vorm waarin lokale betrokkenheid enerzijds en integratie en eenheid 
van afwegingen en beslissingen met elkaar kunnen worden verenigd. De 
inhoud van de besluitvorming vergt betrokkenheid van plaatselijke en regio- 
nale bestuursorganen vanwege de noodzakelijke informatie en het bestuurlijk 
inzicht dat nodig is om het project in te passen in plaatselijke omstandigheden 
en aan te passen aan plaatselijke belangen. Samenhang in de besluitvorming 
en integratie van afwegingen vergen daarentegen juridische eenheid van 
beslissing en samenhang van de ordening waarbinnen deze moet worden 
getoetst. 

Het dilemma tussen spreiding van bevoegdheden enerzijds en de behoefte aan 
concentratie van de besluitvorming anderzijds, is niet nieuw en niet uniek 
voor Nederland. Spreiding van bevoegdheden over gemeenten en provincies is 
een wezenlijk kenmerk van de wettelijke en bestuurlijke ordening. De verde- 
ling van bevoegdheden berust op bepaalde politieke concepten omtrent de ver- 
houding tussen centrale en decentrale overheden, maar is toch vooral ook een 
produkt van historische ontwikkeling en de eigen bestuurlijke rationaliteit 
van onderscheiden regelingen en sectoren. De samenhang en sturing van de 
besluitvorming wordt gewaarborgd door algemene wettelijke regels, toezicht 
van hogere bestuursorganen, planfiguren, aanwijzingsbevoegdheden en over- 
legstructuren. Het gevolg is een sterk venveven systeem van bevoegdheden, 
waarbij voor ieder ondenverp veelal meerdere bestuursorganen bevoegd zijn. 

Deze inrichting van de bestuurlijk-juridische ordening is een wezenlijk onder- 
deel van de problematiek van de besluitvorming over grote projecten. De 
maatregelen met betrekking tot deze problematiek, die in het verleden of 
meer recent daarvoor zijn voorgesteld of getroffen, zoeken de oplossing in een 
verschuiving van de bevoegdheden (TracBwet, Nimby-regeling), dan we1 in de 
harmonisatie van de uitoefening daarvan (Algemene wet bestuursrecht, Wet 
milieubeheer). Met de Tracewet en de Nimby-regeling heeft de wetgever voor 
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de specifieke problematiek van de besluitvorming over projecten vooralsnog 
gekozen voor concentratie van de besluitvorming en beperking van de beleids- 
ruimte van de lagere overheid, met de aanvullende mogelijkheid voor een 
hoger bestuursorgaan de resterende lokale bevoegdheden aan zich te trekken 
indien een lager bestuursorgaan medewerking weigert te verlenen. In het 
kader van de TracBwet wordt met het tracebesluit voor het concrete project 
een scheiding aangebracht tussen landelijke en plaatselijke bevoegdheden 
waarmee tevens nauwe grenzen gesteld worden aan de beleidsruimte van de 
plaatselijke overheden. Het tracebesluit vormt tevens de materiele basis voor 
het ingrijpen in de besluitvorming van een ander bestuursorgaan indien dit 
zijn medewerking aan de uitvoering weigert. 

Variaties van concentratie van bevoegdheid of beperking van de beleids- 
ruimte van andere bestuursorganen, kumen naar de mening van de raad uit- 
eindelijk geen bevredigende oplossing bieden (zie ook hoofdstuk 4). Voor de 
invulling van het project blijft een veelheid van afzonderlijke besluiten vereist 
waardoor de besluitvorming in de laatste fase onderhevig zal zijn aan mid- 
delpuntvliedende krachten. Het ingrijpen daarin door hogere bestuursorga- 
nen doet de bestuurlijke conflicten openlijk naar buiten treden, hetgeen de 
politiek-maatschappelijke discussie radicaliseert. In de praktijk zal dit ver- 
moedelijk tot gevolg hebben dat de planologische kernbeslissing op grond van 
art. 39 R.O. en het tracebesluit het project steeds gedetailleerder invullen. 
Hierdoor vindt een sluipende concentratie van bevoegdheid plaats waarbij de 
discussies over verschillende categorieen besluiten opnieuw door elkaar gaan 
lopen en de noodzakelijke inbreng van plaatselijke overheden bij de inpassing 
van het project in de concrete plaatselijke omstandigheden marginaliseert. 

Het zoeken van een oplossing in vormen van concentratie hangt nauw samen 
met publiekrechtelijke concepten van bevoegdheid en besluitvorming. Waar 
bestuursorganen een beleidsmarge hebben bij beslissingen, is publiekrechte- 
lijke bevoegdheid daawan de uitdrukking, waarbij de bevoegdheid in het 
belang van de rechtszekerheid slechts door 6Bn orgaan kan worden uitge- 
oefend. Dit stelsel en de hieraan ten grondslag liggende concepten zijn toege- 
sneden op de regelmatige venverking van een groot aantal heterogene zaken 
en activiteiten waawoor een overheidsbeslissing nodig is. Deze opzet is min- 
der geeigend in het geval van complexe problemen met diverse aspecten ten 
aanzien waarvan de besluitvorming in onderling overleg moet plaatsvinden. 
De bevoegdheid suggereert een zelfstandigheid in de besluitvorming die er in 
werkelijkheid niet is. De besluiten zijn het resultaat van onderhandelingen 
met andere bestuursorganen en belanghebbenden dat niet eenzijdig door BBn 
van hen veranderd kan worden. 

Met name in geval van een groot project waarover ten principale een beslis- 
sing is genomen, dienen overleg en besluitvorming over de uitvoering vooral 
gericht te zijn op een bevredigende inpassing, waarbij niet voorop staat bf het 
project er moet komen, maar waar en hoe. Dit vereist een kader voor de 
besluitvorming dat bevordert dat de betrokken bestuursorganen vanuit 
onderscheiden verantwoordelijkheden tot een gezamenlijke oplossing komen, 
die als eenheid wordt verantwoord. De bevoegdheid tot besluitvorming en de 
voorbereiding daarvan zou daartoe gelegd moeten worden bij de collectiviteit 
van de betrokken bestuursorganen en niet bij hen afzonderlijk. De Neder- 
landse wetgeving kent enkele vormen van collectieve besluitvorming in de 
Landinrichtingswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. De meest 
bekende, maar vermoedelijk niet als zodanig onderkende, vorm van collec- 
tieve besluitvorming is de besluitvorming in het kader van de Europese 
Gemeenschap. In hun collectieve capaciteit als Lid-Staat stellen de landen in 
het kader van de Raad van Ministers rechtsregels vast die vewolgens als een- 
heid algemeen verbindend zijn (verordeningen). 
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Een dergelijke vorm van collectieve besluitvorming kan de oplossing bieden 
voor het dilemma van spreiding van de betrokkenheid en eenheid in de 
besluitvorming. In de oplossing die hieronder wordt geschetst, ligt het inhou- 
delijk zwaartepunt bij de vaststelling van de uitvoeringsbesluiten over grote 
projecten bij de direct betrokken bestuursorganen, maar dit resulteert in een 
ge'integreerd juridisch besluit. Voordeel hiervan is mede dat dit een integrale 
politieke en juridische toetsing van de uitvoering mogelijk maakt. In samen- 
hang met het beginselbesluit wordt hierdoor een besluitvorming over grote 
projecten mogelijk waarbij het zwaartepunt van de besluitvorming ten aan- 
zien van de primaire beslissingen op landelijk niveau ligt, maar het zwaarte- 
punt van de besluitvonning over de technische uitwerking, conditionering en 
inpassing in een bestaande omgeving bij de direct betrokken bestuursorganen. 

5.6.3.2 Een doeltrefende overleg- en besluitvormingsstructuur 

In het stadium voor het uitvoeringsbesluit gaat het erom het project op zo 
bevredigend mogelijk wijze in te passen binnen bestaande belangen en 
omstandigheden. De juridisch-bestuurlijke inrichting van het overleg moet de 
voorwaarden scheppen voor het zo veel mogelijk gelijk op lopen van uitwer- 
king, conditionering en inpassing, ter bevordering van een praktisch, bestuur- 
lijk en politiek bevredigend resultaat. Verzekerd moet zijn dat het overleg 
resultaat oplevert, het moet niet te lang duren en de onderscheiden publieke 
belangen, zoals onder meer gewaarborgd in wettelijke en bestuurlijke regels, 
moeten tot hun recht kunnen komen. Afwijking van regels die 'normaal' op 
het project van toepassing zouden zijn, dient echter mogelijk te zijn wanneer 
het belang van de totstandkoming van het project dit redelijkerwijze vergt. Of 
deze situatie zich voordoet, dient een uitdrukkelijk punt van afweging te zijn. 
Tenslotte zal verzekerd moeten zijn dat gelijke of gelijkwaardige waarborgen 
gelden met betrekking tot inspraak en rechtsbescherming, en dat een effec- 
tieve democratische controle op de uitkomst van het overleg mogelijk is. 

In de huidige bestuurspraktijk ontstaat veel frictie doordat plaatselijke en 
regionale overheden worden geconfronteerd met een project dat veelal reeds 
in vergaande mate technisch vaststaat en waarbij zij zich maar hebben neer 
te leggen. Tevens zijn de bestuurlijke lasten van het overleg over de uitwer- 
king hoog, doordat ieder betrokken bestuursorgaan in bilateraal overleg zijn 
eigen eisen en wensen voorlegt aan de centrale overheid. Waar de technische 
uitwerking, bestuurlijke conditionering en de feitelijke inpassing in onder- 
linge wisselwerking plaatsvinden, blijven fricties en lasten doorgaans beter 
beheersbaarder (daarin ligt veelal de aantrekkelijkheid van 'plannen van aan- 
pak'). Deze vorm van overleg zou voor de uitwerking en inpassing van grote 
projecten gelnstitutionaliseerd moeten worden. Wanneer de wezensken- 
merken van een project met het beginselbesluit vaststaan en niet meer ter 
discussie kunnen worden gesteld, kan de invulling daarvan ook meer aan 
plaatselijke besturen worden overgelaten, in overleg met deskundigen en 
belanghebbenden. 

Deze wijze van overleg en besluitvorming over de concrete uitwerking en 
inpassing van een groot project zou als volgt vorm kunnen krijgen. De wet zou 
moeten bepalen dat de inhoud van het uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld in 
een vergadering waarin die bestuursorganen vertegenwoordigd zijn waarvan 
de medewerking vereist zou zijn indien dit niet als 'groot' was aangewezen. De 
op deze wijze genomen beslissing zou vervolgens fonneel door de regering 
moeten worden vastgesteld inha overleg met het parlement (Tweede Kamer 
of Staten-Generaal; zie hiervoor par. 5.7.3). Wanneer de betrokken bestuurs- 
organen echter niet binnen de in het beginselbesluit gestelde randvoorwaar- 
den of binnen de daarin gestelde termijn tot overeenstemming kunnen 
komen, gaat de bevoegdheid om de inhoud van het uitvoeringsbesluit vast te 
stellen, over naar de regering. Het uitvoeringsbesluit vormt vervolgens de 
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basis waarop het project kan worden aangelegd, onverminderd de noodzaak 
van nader bestuurlijk handelen, zoals bijvoorbeeld onteigening. De uitvoering 
is daarmee onttrokken aan de toepassing van andere wettelijke regelingen. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat gemeenten hun bestemmingsplannen zullen 
moeten aanpassen, zonder dat deze aanpassing voonvaarde is voor de tenuit- 
voerlegging van het uitvoeringsbesluit. 

In het kader van het aldus georganiseerd overleg zullen de betrokken 
bestuursorganen een aantal activiteiten moeten verrichten die zij nu ook ver- 
richten bij het verlenen van vergunningen en goedkeuringen. Onderzoek ten 
behoeve van de invulling van het plan en het horen van belanghebbenden 
over mogelijke alternatieven kunnen ook in de hier voorgestelde vorm het best 
door de afzonderlijke gemeenten en provincies georganiseerd worden. In dit 
proces zullen de verschillende organen wensen ontwikkelen met betrekking 
tot het project. Pas wanneer de som van deze wensen het kader van de rand- 
voonvaarden overschrijdt, zal het nodig zijn in het kader van een totale oplos- 
sing en in overleg tussen alle betrokkenen te komen tot een evenwichtige ver- 
deling. Voordeel van deze wijze van voorbereiding is dat ook wanneer de 
rijksoverheid uiteindelijk moet overgaan tot de vaststelling van een uitvoe- 
ringsbesluit, het belangrijkste voonverk reeds is gedaan. Het overleg moet 
dan ook niet gezien worden als een aaneenschakeling van vergaderingen 
waaraan steeds alle gemeenten en provincies deelnemen. Veel zal in beperk- 
ter kader besproken kunnen worden. Denkbaar is eveneens dat het overleg 
nader wordt opgedeeld, bijvoorbeeld naar onderdelen van het project die 
onderscheiden problemen stellen. Zo zou met betrekking tot een project als de 
Betuweroute onderscheiden kunnen worden tussen het track-gedeelte in de 
Randstad, het gedeelte in de Betuwe en de aansluiting door het oostelijk deel 
van Gelderland. Het kan wenselijk zijn de besluitvorming over dergelijke 
onderdelen ook juridisch te scheiden, zodat bij geschillen niet het hele besluit 
ter discussie staat. De beslissingen daarover zouden in het beginselbesluit 
genomen moeten worden. 

Deze overlegstructuur moge omslachtig lijken, maar in feite gaat het nu ook 
a1 zo, zij het minder gestructureerd. De provincies, die in deze structuur een 
belangrijk initierende en coordinerende rol kunnen vervullen, voeren ook nu 
a1 veel overleg met afzonderlijke gemeenten teneinde standpunten te coordi- 
neren. 

5.6.3.3 Verenigbaarheid met algemene voorschriflen 

Het feit dat het grote project door een aparte wettelijke regeling is onttrokken 
aan de werkingssfeer van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen die 'nor- 
maal' van toepassing zouden zijn, geeft de bestuursorganen geen vrijbrief om 
af te wijken van de 'normale' regels. Dit geldt althans voor de materiele voor- 
waarden en eisen; de procedurele voorschriften zullen we1 apart moeten wor- 
den geregeld. Uitgangspunt dient te zijn dat de uitvoering van het project 
moet voldoen aan de gestelde wettelijke en bestuurlijke algemeen verbin- 
dende voorschriften die voor het project of de besluitvorming daarover zouden 
gelden indien dit niet als 'groot7 zou zijn aangewezen. De rechter zal het uit- 
voeringsbesluit daaraan moeten kunnen toetsen. Uiteraard geldt dat, voor- 
zover de betrokken regels voorzien in de mogelijkheid van vrijstelling of afwij- 
king, de beslissing daarover onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsbesluit. 

De eis van verenigbaarheid met algemene voorschriften kan echter niet abso- 
luut gelden, aangezien dan iedere strijdigheid met provinciale of gemeente- 
lijke verordeningen en voorschriften tot aanpassing zou dwingen. Derhalve 
zal voorzien moeten worden in de mogelijkheid dat wordt afgeweken van 
andere eisen dan die welke bij formele wet zijn gesteld of die dienen ter uit- 
voering van regels van (Europees) gemeenschapsrecht, op voonvaarde dat 
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zo'n afwijking in redelijkheid noodzakelijk kan worden geacht voor een doel- 
matige verwezenlijking van het project en de afwijking uitdrukkelijk wordt 
genoemd in het uitvoeringsbesluit. De rechter kan aan de hand van dit crite- 
rium de gegrondheid van de afwijking toetsen. 

5.7 Toezicht, verantwoording en rechtsbescherming 

Een doelmatige ordening van de besluitvorming zal moeten voorzien in wet- 
telijke waarborgen die gelijkwaardig zijn aan de bestaande, maar dan we1 op 
een wijze die het proces van besluitvorming niet onnodig en onevenredig 
belast. Het gaat hierbij om de waarborgen ter verzekering van 'juiste, verant- 
woorde en rechtmatige' beslissingen, zoals onderzoek, inspraak, advies, ver- 
antwoording en rechtsbescherming. 

Bij de huidige besluitvorming over grote projecten zijn de mogelijkheden om 
beslissingen aan te vechten of te toetsen zo veelvuldig, dat zij een zelfstandige 
factor van potentiele vertraging vormen. De adviesaanvraag doelt daar mede 
op. Het is evenwel niet zinvol de desbetreffende procedures 10s van de huidige 
besluitvormingsstructuur te beoordelen op hun effecten en doelmatigheid. 
Indien de inrichting van waarborgen op dit moment minder doelmatig is en 
de mogelijkheid schept om eenzelfde beslissing op vele verschillende manie- 
ren politiek of in rechte aan te vechten, vindt dit zijn oorzaak niet primair in 
deze waarborgen zelf, maar in een ondoelmatige inrichting van de besluitvor- 
ming. Dat een project langs vele verschillende wegen voor verschillende rech- 
ters aangevochten kan worden, is niet een probleem van rechtsbescherming, 
maar een gevolg van het feit dat thans de totstandkoming van een project 
afhankelijk is van een groot aantal afzonderlijke overheidsbesluiten. Een eer- 
ste voonvaarde om de functie en werking van de waarborgen te verbeteren, is 
dan ook een doelmatiger proces van besluitvorming. 

Vanuit deze optiek wordt hier ingegaan op de plaats en functie van de onder- 
scheiden waarborgen in het kader van een proces van besluitvorming zoals 
dat in het voorgaande is geschetst. Als zodanig wordt achtereenvolgens inge- 
gaan op het toezicht op de besluitvorming, inspraakladvies, democratische 
verantwoording en rechtsbescherming. Deze volgorde impliceert geen waar- 
dering, maar sluit aan bij de volgorde waarin zij bij de besluitvorming aan de 
orde komen. 

5.7.1 Cornrnissie van onafhankelijke deskundigen 

In de afgelopen decennia zijn wetgever en rechter steeds hogere eisen gaan 
stellen aan de inhoud van besluiten. Bij de toetsing aan algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur wordt gekeken naar de motivering, de gronden waarop 
het besluit berust en naar de redelijkheid van de belangenafweging. In 
bepaalde gevallen heeft de wetgever ook de wijze waarop gegevens moeten 
worden verkregen, geregeld. Het meest concreet is dit gedaan bij de milieu- 
effectrapportage. Maar ook de verplichting een concept-besluit voor advies 
voor te leggen aan bepaalde organen of instanties, alsmede de inrichting van 
inspraak in het algemeen, berusten mede op de wens alle relevante informa- 
tie en mogelijke zienswijzen bij een beslissing te betrekken. 

Voor projecten waarbij de overheid initiator of financier is, gelden nog zwaar- 
dere kwaliteitseisen. Ook de technische, de financiele en de economische doel- 
matigheid van het project zijn dan een punt van afweging. Anders dan bij par- 
ticuliere initiatieven lopen bij de beslissingen over een groot project juridische 
toetsing, politieke afweging, beoordeling van technische kwaliteit en finan- 
ciele en economische onderbouwing door elkaar heen. Dit wordt bevorderd 
door de neiging politieke beslissingen zo veel mogelijk te objectiveren tot tech- 
nische beslissingen en keuzen te presenteren als objectieve noodzaak. Ook het 
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feit dat de overheid als 'ondernemer' van een groot project niet op dezelfde 
wijze als particuliere bedrijven aan de tucht van de markt is onderworpen, 
draagt hieraan bij. Onjuiste beslissingen worden niet door de markt 'afge- 
straft', zodat steeds meer nadruk komt te liggen op de 'technische' afwegingen 
vooraf in de hoop daaraan preventieve waarborgen te ontlenen. 

Bij de vraag of de beschikbare informatie in de onderscheiden stadia van 
besluitvorming adequaat, relevant en voldoende is, gaat het niet alleen om fei- 
telijke gegevens, maar ook om hoofdelementen van de besluitvorming. Zijn de 
relevante alternatieven onderzocht, weet men we1 genoeg om te kunnen 
beslissen? Informatie moet niet alleen beschikbaar zijn, maar inhoud en rele- 
vantie moeten bovendien niet a1 te omstreden zijn. In een toenemend aantal 
gevallen wordt de informatie zelf onderdeel van controversen. 

Wat in een gegeven stadium aan informatie nodig is, laat zich moeilijk in het 
algemeen regelen. De wetgever kan we1 de aspecten noemen waarover infor- 
matie beschikbaar moet zijn en de punten die moeten worden afgewogen, 
maar de kwaliteit en relevantie moeten vooral procedureel worden gewaar- 
borgd. In de huidige opzet worden waarborgen gezocht in de betrokkenheid 
van verschillende departementen en diensten met eigen institutionele ver- 
antwoordelijkheden. Indien, conform het raadsvoorstel, externe partijen in 
een veel vroeger stadium bij de besluitvorming worden betrokken, dienen 
voorzieningen te worden getroffen om de informatie die door deze organen als 
pertinent en relevant wordt gepresenteerd, inzichtelijk te maken voor buiten- 
staanders of in elk geval te voorkomen dat zulke informatie als eenzijdig 
wordt ervaren en hierdoor het overleg belast. 

Bij het onderzoek naar de milieu-effecten van activiteiten heeft de wetgever 
hiertoe de figuur gei'ntroduceerd van een onafhankelijke deskundigencom- 
missie, de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Bij de besluitvorming 
over grote projecten kan dit voorbeeld worden gevolgd, zij het dat de commis- 
sie hier een bredere functie zou moeten hebben. Per project zou een 
Commissie van onafhankelijke deskundigen uit diverse disciplines moeten 
worden ingesteld, die het proces van besluitvorming begeleidt om de kwaliteit, 
relevantie en volledigheid van de gebruikte informatie te verzekeren. Deze 
commissie zou aanwijzingen kunnen geven met betrekking tot bij de voor- 
bereiding te onderzoeken aspecten, onderdelen en alternatieven. Zij kan de 
advisering van andere commissies over het project stroomlijnen en zo nodig 
beperken. Dit laatste hoeft niet per se, andere adviescommissies zouden door 
de Commissie van onafhankelijke deskundigen, of eigener beweging door het 
bestuur, nog steeds kunnen worden ingeschakeld. 

De Commissie van onafhankelijke deskundigen zou zowel voor het beginsel- 
besluit als voor het uitvoeringsbesluit moeten functioneren. Haar taak ligt in 
een voortdurende begeleiding en 'audit' van het proces van totstandkoming. 
In de wettelijke inrichting en taak van de commissie zou dit dynamisch aspect 
van het functioneren duidelijk tot uitdrukking moeten komen. De essentie 
van de structurering van de besluitvorming in een beginsel- en een uitvoe- 
ringsbesluit is dat binnen dit kader de technische uitwerking en bestuurlijk- 
politieke conditionering in onderlinge wisselwerking plaatsvinden. Pas gelei- 
delijk zullen hierbij de concrete contouren van het project vast komen te 
staan. De ontwikkeling van het project en het verzamelen van de noodzake- 
lijke informatie dienen derhalve in wisselwerking plaats te vinden. 

De Commissie van onafhankelijke deskundigen zou een tegenwicht moeten 
bieden tegen a1 te grote bestuurlijke voortvarendheid en eenzijdige aandacht 
voor Ben mogelijke optie. Zij zou kunnen wijzen op mogelijke alternatieven, op 
aspecten waarover informatie beschikbaar moet zijn en in welke mate dit het 
geval moet zijn. Als gezegd kan de commissie mede richting geven aan de 
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spreiding van de besluitvorming over beginsel- en uitvoeringsbesluit. Voorts 
zou deze commissie belast moeten worden met de begeleiding van de milieu- 
effectrapportage, die, zoals eveneens gezegd, in samenhang moet worden ver- 
richt met het onderzoek naar de ruimtelijke en economische effecten. 
Voorstellen, opmerkingen en bezwaren die uit publiek debat over het project 
of uit de inspraak naar voren komen, kunnen worden geadresseerd aan de 
commissie. 
Oordelen, standpunten en advies van de commissie zouden bij de ontwerp- 
besluiten moeten worden gevoegd. De adviezen van de commissie dienen geen 
juridisch bindend karakter te hebben, maar de status van een gezaghebbend 
oordeel dat inzicht biedt in de kwaliteit van de voorbereiding. 

Organisatorisch zouden de voorgestelde commissies naar de mening van de 
raad het beste kunnen worden aangehangen bij een bestaande instelling, die 
dan ook de ondersteuning en samenstelling regelt. Te denken valt aan de 
Rekenkamer of de Raad van State. De figuur van de Commissie van onafhan- 
kelijke deskundigen vertoont verwantschap met functies van deze beide 
instellingen. De adviezen van de commissie zullen in het proces van besluit- 
vorming een vergelijkbare, voorafgaande functie hebben als de adviezen van 
de Raad van State over wetsvoorstellen. Het 'doorlichten' van de recht- en 
doelmatigheid van besluiten vertoont overeenkomsten met de taak van de 
Rekenkamer. 

5.7.2 lnspraak en advies 

In het Nederlandse bestuursrecht heeft de inspraak een zelfstandige plaats 
venvorven. Aan deze institutionalisering liggen verschillende ovenvegingen 
ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn: het scheppen van een aanvul- 
lende bron van ideeen en informatie, het verminderen van het beroep op de 
rechter en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor beslissin- 
gen. Hierbij sluit het gegeven aan dat onze politieke cultuur en de juridische 
institutionalisering daarvan (0.m. in de erkenning van belangen in de juris- 
prudentie) een eind in de richting zijn gegaan van een democratie van geln- 
stitutionaliseerde maatschappelijke belangen ('Interessendemokratie'). 
Hiermee zal bij de voorbereiding van een groot project rekening moeten wor- 
den gehouden, alleen a1 om redenen van doelmatigheid. 

In dit verband moet worden onderscheiden tussen inspraak in engere zin met 
betrekking tot de concrete voornemens van de regering en het streven naar 
adhesie van belanghebbenden en maatschappelijk betrokkenen bij de ontwik- 
keling en invulling van het project. Dit laatste kan onder meer worden bevor- 
derd door de vormgeving van het project waar mogelijk mede dienstbaar te 
rnaken aan de realisatie van andere belangen. Dit laat zich niet vastleggen in 
procedurele voorschriften, maar is een element van de kwaliteit van de voor- 
bereiding en het management daarvan. Ook indien een project in de voor- 
bereidingsfase brede adhesie venverft, is met betrekking tot de concrete voor- 
nemens toch een formele regeling van de inspraak nodig. 

Zowel voor het beginselbesluit als voor het uitvoeringsbesluit is een regeling 
van de inspraak vereist. De desbetreffende regelingen zullen echter onderling 
moeten verschillen, gezien het onderscheiden karakter van de beide besluiten. 

De regeling met betrekking tot beginselbesluiten zal recht moeten doen aan 
het algemene en principiele karakter van de beslissing. De procedure dient 
ge'integreerd te worden in de regeling van het onderzoek naar en de rappor- 
tage over de verschillende effecten van het project en de mogelijke alternatie- 
ven daarvoor. Hierbij ware meer dan thans de mogelijkheid van flexibiliteit te 
waarborgen. In de m.e.r.-procedure dreigen de eisen met betrekking tot het 
onderzoek a1 gauw een eigen leven te gaan leiden, waarmee het project a1 in 
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een vroeg stadium wordt gefixeerd, mede omdat bij latere aanpassing het 
risico bestaat dat belangrijke delen van het onderzoek opnieuw moeten wor- 
den verricht. Op dit punt zou de Commissie van onafhankelijke deskundigen 
een belangrijke functie kunnen vervullen. 

De procedure zal moeten voldoen aan de eisen die op grond van het gemeenschapsrecht 
worden gesteld aan de milieu-effectrapportage. In de procedure zullen in ieder geval de 
volgende elementen opgenomen moeten zijn: het vaststellen van de eisen waaraan het 
vereiste onderzoek naar de verschillende soorten effecten moet voldoen, de beoordeling 
van de rapportage daaromtrent en inspraak op basis van een voorontwerp van het 
besluit. Een aparte regeling, langs lijnen zoals in de Trackwet voorzien, zou getroffen 
moeten worden voor het commentaar van bestuursorganen binnen wier grondgebied 
het project gerealiseerd zou moeten worden. 

De regeling van inspraak heeft noodzakelijkerwijs betrekking op concepten en 
ontwerpen voor de eindbeslissing en bevordert hierdoor dat de uitkomsten een 
'alles of niets'-karakter krijgen. In dit rapport is betoogd dat consultatie van 
maatschappelijke partijen veel eerder moet beginnen, namelijk op het 
moment dat de voorbereiding van een beginselbesluit ter hand wordt geno- 
men, ter verbetering van de inhoud en om adhesie te verwerven, soms zelfs bij 
aanvankelijke tegenstanders 12. Het belang van consultatie en een actieve 
wisselwerking bii de ontwikkeling en uitwkrking van het project, betekent 
echter niet dat de positie van maatschappelijke belangen en groeperingen 
gei'nstitutionaliseerd zou moeten worden in het proces van besluitvorming. 
Dan krijgen besluiten het karakter van een alomvattend onderhandelingsre- 
sultaat en zal de overheid niet meer bij machte zijn tegenstellingen te beslech- 
ten tussen bestaande belangen onderling en tussen deze belangen en toekom- 
stige behoeften. Er bestaat voorts een fundamentele onverenigbaarheid 
tussen institutionalisering van de betrokkenheid van maatschappelijke 
belangen en het individuele karakter van plichten en rechten in het publiek- 
recht. Bij institutionalisering van de positie van maatschappelijke groeperin- 
gen die hun leden niet publiekrechtelijk kunnen binden, zou de publiekrech- 
telijke ordening het karakter krijgen van algemeen verbindende 'CAO's'. Dat 
zou niet nuttig en niet wenselijk zijn. 

Het uitvoeringsbesluit heeft het karakter van een concrete beschikking. De 
inspraak kan dienovereenkomstig worden georganiseerd aan de hand van een 
concept-besluit. De procedure dient ge'integreerd te worden in de rapportage 
die nodig is om inzicht te krijgen in de effecten van de gekozen uitvoering. De 
inspraak kan niet georganiseerd worden aan de hand van door ieder van de 
betrokken bestuursorganen in te nemen concept-standpunten. In het karak- 
ter van de besluitvorming als een proces van overleg en onderhandeling tus- 
sen een groot aantal partijen ligt besloten dat individuele standpunten 
opgaan in een gezamenlijk besluit. Zou het optreden van de bestuursorganen 
bepaald worden door een juridisch bindend mandaat dat eerst aan inspraak 
is onderworpen, dan zal het overleg in de voorgestelde procedure moeilijker 
worden. Dit laat onverlet dat de betrokken bestuursorganen reeds een vorm 
van consultatie organiseren in het kader van het onderzoek dat zij gehouden 
zijn te verrichten. 

5.7.3 Democratische verantwoording 

Bij de huidige ordening van de besluitvorming worden de afzonderlijke beslis- 
singen over een groot project genomen door verschillende 'vertegenwoor- 
digende' gremia en daar ook elk afzonderlijk verantwoord. Een integrale 
beoordeling van het project vindt nergens plaats. De in dit rapport voorge- 

"1 Zie hiervoor bijvoorbeeld G.R. Teisman. Complexe besluitvorming; een pluricentrisch penpectief op besluitvorming over ruimtelijke 

projecten: dissertatie. Rotterdam. Erasmus Universiteit. 1992. 
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stelde procedure heeft het voordeel dat wB1 een integrale dernocratische uer- 
antwoording van de besluitvorming mogelijk wordt. Hiertoe dienen zowel het 
beginselbesluit als het uitvoeringsbesluit voonverp van overleg te zijn tussen 
de regering en tenminste de Tweede Kamer. Zonder kamenneerderheid kun- 
nen de besluiten niet worden vastgesteld. 
De keuze voor deze procedure vloeit voor het beginselbesluit voort uit het feit 
dat het hierbij om een beslissing ten principale gaat over een substantieel 
beslag op schaarse maatschappelijke gieder& en om een wezenlijke ingreep 
in het maatschappelijk functioneren. Voor het uitvoeringsbesluit vloeit deze 
keuze voort uit het gegeven dat dit besluit in de plaats treedt van beslissin- 
gen waarvoor de wetgever de bevoegdheid in de regel aan andere bestuurs- 
organen dan de regering heeft toegekend en waarbij bovendien kan worden 
afgeweken van algemeen verbindende voorschriften en regels. 

Er zijn verschillende modaliteiten voor deze regeling te bedenken. De wette- 
lijke regeling van de besluitvorming over grote projecten zal er uitsluitsel over 
moeten geven of beide Kamers der Staten-Generaal moeten instemmen, of de 
Tweede Kamer een ontwerp-besluit kan wijzigen, enzovoorts. (Het is moeilijk 
hier van 'amendement' te spreken; dit veronderstelt een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, zoals bij een wet het geval is. In de laatste decennia zijn 
echter diverse andere wijzigingsvonnen gevonden, zoals de 'amenderende 
moties' bij de besluitvorming over planologische kernbeslissingen.) 
De keuzen zullen afhangen van de vraag met welk bestaand soort beslissin- 
gen beginsel- en uitvoeringsbesluit het meest vergelijkbaar worden geacht. 
Het feit dat in het beginselbesluit de randvoonvaarden worden vastgesteld 
waarbinnen het uitvoeringsbesluit tot stand moet komen, biedt een bescher- 
ming aan lokale belangen. Immers, hierdoor komen ook deze randvoonvaar- 
den in de Tweede Kamer aan de orde. 

Met betrekking tot een uitvoeringsbesluit dat het resultaat is van overeen- 
stemming van de betrokken bestuursorganen en dat beantwoordt aan de 
eisen en beslissingen van het daarvoor genomen beginselbesluit, zal de wet- 
gever de mogelijkheid van wijziging in elk geval moeten uitsluiten. Anders 
kan ieder bestuursorgaan dat zijn wensen niet volledig in het overleg heeft 
kunnen realiseren, vervolgens trachten bij de kamerbehandeling de buit als- 
nog binnen te halen. Alleen in geval van eenzijdige vaststelling van het uit- 
voeringsbesluit door de regering zou een mogelijkheid moeten bestaan dat de 
regering de Kamer tegemoetkomt door wijziging van de inhoud op onderdelen. 

5.7.4 Rechtsbescherming 

Naar de mening van de raad dient de wet zowel tegen het beginselbesluit als 
tegen het uitvoeringsbesluit beroep op de rechter open te stellen. 

Voor het uitvoeringsbesluit spreekt dit vanzelf, aangezien dit in de plaats 
treedt van een groot aantal besluiten waartegen normaal beroep zou open- 
staan. Het voordeel van de integratie van a1 deze besluiten is niet dat hierdoor 
minder personen beroep kunnen instellen, maar dat de verschillende beroe- 
pen bij Ben rechter zullen worden ingesteld en dat gelijke vragen kunnen 
worden samengevoegd, althans eenmaal worden beslist. Ook zonder dat de 
wetgever zulks zou bepalen, vloeit de mogelijkheid van beroep tegen het uit- 
voeringsbesluit reeds voort uit de Algemene Wet Bestuursrecht. 
De eisen waaraan het uitvoeringsbesluit getoetst moet worden, zijn in begin- 
sel de algemeen verbindende voorschriften en regels waaraan ook de afzon- 
derlijke besluiten getoetst zouden moeten worden, behoudens de eerder 
genoemde mogelijkheid van (gemotiveerde) afwijking daarvan. Voor de toet- 
sing daarvan zal de wet een criterium moeten verschaffen. Het uitvoerings- 
besluit zal echter niet getoetst kunnen worden aan de beslissingspraktijk van 
de afzonderlijke bestuursorganen. Het is immers geen beslissing van deze 
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organen. In het kader van de toetsing aan de algemene beginselen van behoor- 
lijk bestuur zal de rechter in dit opzicht eigen criteria moeten ontwikkelen. 

Dat ook tegen het beginselbesluit beroep op de rechter mogelijk moet worden 
gemaakt, is wellicht op het eerste gezicht minder duidelijk. Het beginsel- 
besluit bevat immers algemene, meer normatieve of politiek-bestuurlijke uit- 
gangspunten, die minder geeigend zijn voor rechterlijke toetsing 10s van con- 
crete omstandigheden. Deze besluiten worden pas in het uitvoeringsbesluit 
geconcretiseerd. In dit licht zou een regeling denkbaar zijn als voorzien in de 
Nimby-regeling, namelijk dat beroep tegen de uitgangspunten van het begin- 
selbesluit pas mogelijk is in het kader van een beroep tegen het uitvoerings- 
besluit. Het nadeel hiervan zou echter zijn dat dan bij aantasting in rechte 
van de uitgangspunten van het project de hele besluitvorming, ook die in de 
uitvoeringsfase, zou moeten worden overgedaan. Bij gegrond beroep tegen het 
beginselbesluit zou immers ook (voor een deel) de basis onder het uitvoe- 
ringsbesluit vervallen. Bovendien is een beginselbesluit niet alleen abstract 
en algemeen. Het bevat ook de definitieve beslissingen over de existentiele 
onderdelen van het project en deze kunnen zeer concreet zijn. 

Ook gezien de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Europese Hof te 
Straatsburg zal beroep op de rechter tegen het beginselbesluit mogelijk moe- 
ten zijn. Er is echter we1 aanleiding om in de wettelijke regeling de beroeps- 
gronden te preciseren. Het politiek-bestuurlijk karakter van de beslissing ten 
principale over een project en het feit dat dit mede ondenvorpen is aan een 
instemmingsvereiste van (tenminste) de Tweede Kamer, stellen grenzen aan 
de inhoudelijke toetsing door de rechter. Als gezegd zou bijvoorbeeld het 
besluit dat een project een 'groot project' is niet nader wettelijk genormeerd 
dienen te worden. Gelet op het principiele en algemene karakter van andere 
onderdelen van het besluit, zal rechterlijke toetsing daarvan hooguit een mar- 
ginaal karakter kunnen hebben. 

Een beginselbesluit kan echter ook zeer concreet zijn, in zijn bepalingen of in 
zijn effecten zoals die later in het uitvoeringsbesluit worden uitgewerkt. 
Dergelijke onderdelen zouden reeds bij de vaststelling van het beginselbesluit 
voor beroep vatbaar moeten zijn, en niet alleen uit ovenvegingen van doel- 
matigheid. Op deze punten kan het beginselbesluit (in)direct in strijd komen 
met individuele (rechtslbelangen. Voor de criteria die de wetgever zou moeten 
vaststellen voor de toetsing van de verschillende onderdelen, zou te rade kun- 
nen worden gegaan bij de criteria die het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap heeft ontwikkeld in zijn jurisprudentie over de begrippen 
'rechtstreekse werking' en 'beschikkingen die, hoewel genomen in de vonn 
van een verordening, ... rechtstreeks en individueel raken'. 

Aanpassing en inpassing 

De mogelijkheid van beroep tegen het beginsel- en uitvoeringsbesluit impli- 
ceert dat een voorziening getroffen moet worden voor het geval onderdelen 
van deze besluiten door de rechter nietig worden verklaard. In de eerste 
plaats dient verzekerd te zijn dat de nietigheid van onderdelen niet leidt tot 
nietigheid van het gehele besluit en dus ertoe verplicht alle procedures 
opnieuw te doorlopen. Uiteraard zal in geval van nietigheid van centrale 
elementen van de besluiten een herovenveging nodig zijn. Gegeven het 
omvattend karakter van de besluiten, zal echter de rechterlijke uitspraak 
vermoedelijk in de meeste gevallen slechts nopen tot een herovenveging van 
onderdelen. Dan zou herstel van het besluit mogelijk moeten zijn door middel 
van een vereenvoudigde procedure. Zo zou de regering de vereiste wijzigingen 
onrniddellijk moeten kunnen vaststellen, eventueel nadat zij via een regeling 
van stilzwijgende goedkeuring aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd. 
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De aparte rechtsgrondslag van het uitvoeringsbesluit brengt daarnaast met 
zich mee dat een regeling moet worden getroffen voor de besluitvorming over 
latere aanpassingen en wijzigingen. In de jaren na de realisering van een pro- 
ject zullen aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen nodig zijn. Het is 
minder zinvol de hiervoor vereiste beslissingen en vergunningen tot in lengte 
van jaren tot stand te laten komen via de bijzondere procedure voor grote 
projecten. Derhalve zal het moment moeten worden vastgesteld waarna de 
'normale' wet- en regelgeving weer van toepassing worden. 

5.8 Samenhang van de oplossingen 

De hier gedane voorstellen ter versterking van de structuur van voorbereiding 
en besluitvorming bij grote projecten bieden geen panacee voor een vlotte 
voortgang. Knelpunten in de huidige wijze van voorbereiding en besluitvor- 
ming betreffen immers niet alleen de bestuurlijk-juridische ordening, maar 
ook aanpak, management en financiering. Eerder (par. 3.5) is vastgesteld dat 
op elk van deze terreinen als zodanig verbeteringen mogelijk zijn, maar ook 
dat de verschillende soorten knelpunten onderling venveven zijn. 
Verbeteringen op BBn terrein zullen dus pas optimaal effect hebben als ook op 
de andere terreinen hervormingen worden doorgevoerd. Wijziging in de 
bestuurlijk-juridische ordening leidt niet vanzelf tot verbetering in de aanpak 
en het management van de besluitvorming, zonder welke een wijziging in de 
ordening niet de venvachte resultaten oplevert, en omgekeerd. 

In dit hoofdstuk is de raad ingegaan op de meer algemene en bestendige 
elementen in het proces van voorbereiding en besluitvorming. Hierbij geldt 
eveneens dat het nut van de som van de aanbevelingen meer is dan het effect 
van de afzonderlijke onderdelen. Een aantal van de aanbevelingen laat zich 
ook 10s van de andere invoeren en kan als zodanig een verbetering vormen. De 
recente wijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Trackwet 
kunnen worden opgevat als soortgelijke partiele verbeteringen. Het risico is 
echter dat wanneer deze wijzigingen niet de beoogde verbetering opleveren, 
daarmee de oplossingsrichting als zodanig ook in diskrediet geraakt. 

Tegen deze achtergrond moeten ook de voorstellen en aanbevelingen in dit 
hoofdstuk worden gezien. Zij vormen derhalve geen 'totaalpakket', noch voor 
de realisering van grote projecten als geheel, noch voor de knelpunten in de 
besluitvorming daarover. Onderdelen kunnen zelfstandig worden ingevoerd 
en zullen dan tot verbeteringen leiden. Een beteugeling van de middelpunt- 
vliedende krachten die zich thans voordoen als gevolg van zowel de materiele 
als de formele inrichting van besluitvormingsprocessen, vereist naar het oor- 
deel van de raad echter meer: voor projecten in het algemeen een juridisch 
integratie van de verschillende besluitvonningsbevoegdheden, voor grote pro- 
jecten een speciaal daarop toegesneden bestuurlijk-juridisch kader waardoor 
zij aan de geldende regelgeving worden onttrokken. 
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Het  voorstel van de raad 

6.1 Inleiding 

De raad stelt voor bij grote projecten van nationaal belang waarbij de overheid 
optreedt als (mede-)initiatiefnemer, de mogelijkheid te scheppen van een 
aparte besluitvormingsstructuur in drie stadia, die beter recht doet aan het 
operationele karakter en het belang van deze projecten dan de bestaande 
regelingen. Een 'wet grote projecten' 1 van deze strekking is bedoeld als een 
instrument dat, indien tot toepassing bij een project wordt besloten, in de 
plaats treedt van de bestaande wet- en regelgeving. 

De kern van de 'wet grote projecten' is dat de besluitvorming niet meer langs 
afzonderlijke lijnen verloopt (sectorale besluitvorming, ruimtelijke ordening, 
milieu). Er vindt integratie van de besluitvorming plaats, in de zin dat in elk 
stadium de verschillende belangen en aspecten tegen elkaar worden afgewo- 
gen. Bovendien kan door de voorgestelde structurering in drieen zowel de 
besluitvaardigheid worden verhoogd als een betere inbreng worden verzekerd 
van decentrale partijen. 

Een regeling als voorgesteld zal op zichzelf nog geen doelmatige besluit- 
vorming verzekeren. In het rapport wordt vastgesteld dat ook op het punt van 
de inhoudelijke voorbereiding en het management van grote projecten, als- 
mede de tijdige aandacht voor de financiering, verbeteringen nodig zijn. 
Hiertoe worden in het rapport suggesties gedaan, zij het dat de concrete werk- 
wijze sterk zal worden bepaald door de aard en inhoud van het project. 
Verbetering op deze punten behoeft echter ondersteuning van de wettelijke en 
bestuurlijke regeling van de besluitvorming. 

Aan elk van de stadia in de voorgestelde regeling is een formeel besluit ver- 
bonden. De navolgende weergave van deze besluiten beperkt zich tot de hoofd- 
zaken. In de 'wet grote projecten' zullen de vormgeving van en de controle op 
deze besluiten moeten worden uitgewerkt. 

6.2 Aanvangsbesluit (en projectbesluit) 

Algemeen 

Als eerste stap worden mogelijke projecten in een vroeg stadium uit de stroom 
van voortschrijdende globale plannen gelicht en in de vorm gegoten van con- 
crete projectonderzoeken, ook als omtrent de wenselijkheid van deze projecten 
nog geenszins zekerheid bestaat. Hierbij gaat het erom uit de voortgaande 
planningsstromen de potentieel belangrijke projecten te kiezen, een selectie 
die van wezenlijke betekenis is voor de kwaliteit van het beleid. Voor deze 
selectie en het juiste moment om deze ter hand te nemen, zijn geen objectieve 
criteria te geven. 

Het begin van een concreet onderzoek, gericht op mogelijke realisatie van een 
project zal door middel van een expliciet politiek-bestuurlijk besluit worden 
bepaald. Dit is het aanuangsbesluit. Als gevolg hiervan worden grote projec- 
ten die werkelijk interessant lijken, onttrokken aan de routinematige voor- 
bereiding binnen Ben departement. Zij worden verder voorbereid door een 
aparte projectorganisatie waarin alle betrokken beleidssectoren kunnen 
deelnemen. De voorbereiding moet op enige afstand van het 'going concern' 
worden geplaatst, om te voorkomen dat de kwetsbaarheid van prille project- 

'] Het behoeft niet om een ahonderlijke wet te gaan. 

137 BESLUITEN OVER GROTE PROJECTEN 



vorming wordt blootgesteld aan de opportuniteit van de dagelijkse beleids- 
conjunctuur. 

Wie neemt het aanvangsbesluit? 

Gezien de potentiele implicaties van een groot project en de noodzaak politiek 
en bestuurlijk 'commitment' te creeren, is het aanvangsbesluit een besluit van 
de ministerraad. Op basis van het reglement van orde van de ministerraad zal 
de minister-president dienen toe te zien op de voortgang van de besluit- 
vonning. Een collectieve beslissing laat overigens onverlet dat Ben minister 
('produktieminister') hiervoor in het bijzonder verantwoordelijkheid draagt. 

Inhoud van het aanvangsbesluit 

Het aanvangsbesluit berust geeft aan welke belangrijke maatschappelijke 
behoefte het project zou moeten vervullen. Tevens wordt aangegeven welke 
vorm het nadere onderzoek naar een mogelijke realisering krijgt. 
De eerste stap zal vaak een onderzoeksopdracht zijn om de wenselijkheid en 
het realiteitsgehalte van het project nader te onderzoeken. Een zorgvuldige 
voorbereiding gebiedt dat de relevante alternatieven stelselmatig en zo objec- 
tief mogelijk worden nagegaan. 

Tussenstap: het projectbesluit 

Na de eerste globale verkenning moet, afhankelijk van de resultaten, de keuze 
worden gemaakt voor hetzij de voorbereiding van een beginselbesluit, hetzij 
voortzetting van de besluitvorming onder de 'normale' regelgeving, hetzij als- 
nog afzien van het project. De keuze om een beginselbesluit voor te bereiden 
kan worden aangeduid als projectbesluit. Dit besluit geeft aan hoe het begin- 
selbesluit wordt voorbereid. Op dit moment wordt tevens een Commissie van 
onafhankelijke deskundigen ingesteld om de kwaliteit van de voorbereiding te 
bewaken. Het projectbesluit wordt genomen door het kabinet. 

Status aanvangsbesluit en projectbesluit 

Het aanvangsbesluit en het projectbesluit geven nog slechts voornemens aan 
om nader onderzoek te verrichten, respectievelijk een beginselbesluit voor te 
bereiden. Deze besluiten hebben dus geen externe rechtswerking. De gevolgen 
zijn uitsluitend organisatorisch, in die zin dat de hoofdlijnen en de organisa- 
tievorm van het vervolg van de besluitvorming worden beschreven. 

6.3 Beginselbesluit 

Algemeen 

Een doelmatige operationele besluitvonning vergt een duidelijk gemarkeerd 
besluit over de wezenselementen van een groot project. Met het beginsel- 
besluit wordt de afweging ten principale afgesloten, opdat een duidelijk onder- 
scheid kan worden gemaakt tussen verschillende categorieen besluiten. Het 
beginselbesluit vormt de grondslag voor het uiteindelijk te nemen uitvoe- 
ringsbesluit. 

Voorbereiding van het beginselbesluit 

De voorbereiding van het beginselbesluit begint zodra een projectbesluit is 
genomen. Aan de totstandkoming en vormgeving van het beginselbesluit 
worden hoge eisen gesteld. Vanuit verschillende invalshoeken (milieu, econo- 
mie, ruimtelijke ordening, infrastructuur) moet via een gei'ntegreerde beslis- 
sing de noodzaak en vorm van een project worden vastgesteld. De relevante 
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alternatieven moeten in hoofdlijnen worden afgewogen en voor gevoelige 
onderdelen moeten de venvachte effecten reeds op voorhand gedetailleerd 
worden onderzocht, teneinde een evenredig overzicht van baten en lasten te 
verkrijgen. 
Voorafgaand aan het beginselbesluit vindt overleg plaats met relevante par- 
tijen, niet alleen binnen maar ook buiten het bestuur. Er dient een verzamel- 
punt te zijn voor informatie die door burgers, belangengroepen en andere 
maatschappelijke actoren wordt aangedragen. Vaak zelfs zal een grotere 
rechtstreekse betrokkenheid van externe partijen nodig zijn, maar steeds zal 
de regering zich aan een principiele beleidskeuze moeten verbinden. 
De Commissie van onafhankelijke deskundigen die gelijktijdig met het pro- 
jectbesluit is ingesteld, begeleidt het onderzoek. Bij het concept-beginsel- 
besluit, dat aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, voegt de commissie een 
beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek. De commissie kan tevens die- 
nen als het verzamelpunt voor externe reacties. 

Inhoud van het beginselbesluit 

Het beginselbesluit heeft een dubbele functie. In de eerste plaats betreft het 
de beslissing over de existentie van het project. In de tweede plaats stelt het 
beginselbesluit de randvoonvaarden voor de verdere besluitvorming. Het 
besluit dient het doe1 van het project te omschrijven en aan te geven waarom 
uit de mogelijke varianten voor dit project is gekozen. 
Het beginselbesluit is gebaseerd op een onderzoek naar de economische, ruim- 
telijke en milieu-effecten van het project en van mogelijke alternatieven hier- 
voor. De raad beoogt op deze punten de bestaande waarborgen niet te ver- 
minderen, maar effectiever vorm te geven door bundeling alsmede integrale 
toetsing door de Commissie van onafhankelijke deskundigen. 
De financiering moet bij het beginselbesluit in hoofdlijnen geregeld zijn, om te 
voorkomen dat hierdoor later vertragingen ontstaan. Het besluit geeft aan 
welke bedragen worden opgenomen in de meerjarenramingen en welke bedra- 
gen voor de periode daarna zijn voorzien. In voorkomende gevallen wordt 
tevens aangegeven welk deel privaat kan worden gefinancierd en op welke 
wijze hierin kan worden voorzien. Kostenramingen zijn in dit stadium nood- 
zakelijkenvijs globaal van aard. Evenwel moet worden voorkomen dat latere 
discussies over de kosten en de financiering tot een herhaling leiden van dis- 
cussies over de hoofdvarianten van het project. Helderheid op deze punten 
geeft tevens een signaal aan alle betrokkenen dat de overheid niet alleen in 
woord, maar ook in daad het belang van het project onderkent. 
Het beginselbesluit is bindend, ook voor de rijksoverheid zelf. Dit noopt tot 
een scherpe selectie van zaken die in het beginselbesluit worden opgenomen 
en zaken die in het uitvoeringsbesluit zullen staan. In de praktijk zal de 
verdeling over de twee besluiten per project verschillen. Het voorgestelde 
systeem wijst echter we1 een richting aan. Het feit dat de lagere overheden de 
voorbereiding van het uitvoeringsbesluit domineren (zie 6.4) stimuleert ertoe 
de voornaamste inhoudelijke punten a1 in het beginselbesluit vast te stellen. 
Anderzijds maant het feit dat de rijksoverheid zelf ook gebonden is aan het 
beginselbesluit, tot beperking tot werkelijke hoofdlijnen. Bovendien ziet de 
Commissie van deskundigen toe op de voorbereiding en de inhoud van het 
beginselbesluit, hetgeen mede een waarborg biedt tegen hetzij te vage, hetzij 
te gedetailleerde beginselbesluiten. 
Tenslotte geeft het beginselbesluit de termijn aan waarbinnen de volgende 
fase van de besluitvorming (de vaststelling van het uitvoeringsbesluit) moet 
zijn afgerond. 

Wie neemt het beginselbesluit? 

Gezien het potentiele nationale belang dat aan het project is verbonden, is het 
beginselbesluit een besluit van de regering. 
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Status van het beginselbesluit 

Om daadwerkelijk de principiele elementen uit de discussie over de concrete 
uitvoering te kunnen lichten, dient het beginselbesluit bindend te zijn, niet 
alleen politiek maar ook bestuursrechtelijk. Het beginselbesluit bindt dus ook 
de regering, in de zin dat zij niet zonder consequenties kan afzien van het pro- 
ject. Doordat de beslissingen die vervat zijn in het beginselbesluit, niet meer 
ter discussie gesteld kunnen worden, biedt het beginselbesluit een degelijke 
basis voor de voorbereiding van de uitvoering. De bindende werking is mede 
van groot belang voor de besluitvorming door derden, zowel nationaal als 
internationaal (bijv. in het kader van plamen voor Europese infrastructurele 
netwerken). Zij hebben vanaf dit moment de zekerheid die zij behoeven om 
hun eigen beslissingen af stemmen op het project. 

Democratische uerantwoording 

Een integrale democratische verantwoording wordt bereikt door het beginsel- 
besluit voorwerp van overleg tussen de regering en (tenminste) de Tweede 
Kamer te maken en te bepalen dat een kamermeerderheid is vereist om het 
besluit goed te keuren. De keuze voor deze procedure vloeit.voor uit het feit 
dat het beginselbesluit een beslissing ten principale is over een substantieel 
beslag op schaarse maatschappelijke goederen en een wezenlijke ingreep 
vonnt in het maatschappelijk functioneren. De regering zal de inhoud van een 
concept-beginselbesluit kunnen wijzigen naar aanleiding van zgn. 'amende- 
rende moties', zoals die ook bij de besluitvorming over planologische kern- 
beslissingen in zwang zijn geraakt. 
Of met de instemming van de Tweede Kamer kan worden volstaan, of dat 
beide Kamers der Staten-Generaal met het beginselbesluit dienen in te stem- 
men, is een vraag waarover de 'wet grote projecten' uitsluitsel zal moeten 
geven. De keuze zal afhangen van de vraag met welk bestaand soort beslis- 
singen het beginselbesluit het meest vergelijkbaar wordt geacht. 

Inspraak en beroep 

Met betrekking tot het beginselbesluit zal inspraak mogelijk moeten zijn. 
Gelet op de aard en het gewicht van de beslissing, ligt een met de regeling van 
de planologische kernbeslissingen vergelijkbare regeling voor de hand. Daarin 
zal evenwel ook de toetsing van het onderzoek naar de verschillende effecten 
van het project verwerkt moeten zijn. 
Het beginselbesluit zal een voor beroep vatbare beslissing zijn. Gelet op het 
algemene en politiek-bestuurlijk karakter van het beginselbesluit, zou de wet- 
gever evenwel nadere criteria kunnen vaststellen met betrekking tot de gron- 
den van beroep en de kring van beroepsgerechtigden. Aanzetten hiervoor 
laten zich vinden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen. 
Indien en voorzover het beginselbesluit niet overeenkomt met bestaande plan- 
nen, worden deze plannen aangepast. Dit stelt uiteraard hoge eisen aan de 
kwaliteit van de afwegingen in het beginselbesluit. De totstandkoming van 
het beginselbesluit is niet afhankelijk van voornoemde aanpassing van de 
plannen. 

6.4 Uitvoeringsbesluit 

Algemeen 

Het uitvoeringsbesluit vervangt, binnen de randvoonvaarden van het begin- 
selbesluit, de beslissingen over de voortgang van de uitvoering, waarvoor 
thans een groot aantal onderscheiden publiekrechtelijke beschikkingen nodig 
is. Door formele centralisatie ontstaat zo een 'eenheid van handeling, plaats 
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en tijd' die integratie van de belangenafweging, alsmede een effectieve con- 
trole door vertegenwoordigende organen en de rechter mogelijk maakt. 
Directe betrokkenheid van plaatselijke en regionale bestuursorganen is ech- 
ter onontbeerlijk bij de uitwerking en inpassing van een project in lokale 
omstandigheden en belangen. In de eerste plaats vanwege de meer directe 
informatie en kennis waarover zij beschikken, maar vervolgens ook omdat 
langs die weg plaatselijke ontwikkelingen en projecten op het grote project 
kunnen worden afgestemd waardoor de maatschappelijke meerwaarde hier- 
van toeneemt. Tegenover de wens tot centralisatie staat derhalve de noodzaak 
van spreiding van de besluitvorming. Deze zaken lijken tegenstrijdig, maar zij 
zijn dit niet: in het raadsvoorstel worden zij verenigd door bij het uitvoerings- 
besluit de materiele inhoud als regel te laten vaststellen door de betrokken 
lagere overheden. De eenheid van het project vereist dat hiertoe gestructu- 
reerd overleg plaatsvindt. 

Voorbereiding van het uitvoeringsbesluit 

Het uitvoeringsbesluit wordt voorbereid door de lagere overheden die - gege- 
ven het beginselbesluit - potentieel direct met het project te maken kunnen 
krijgen, in overleg met de rijksoverheid. Dit overleg behoeft geen uitvoerige 
juridische constituering. Ook nu weten besturen elkaar in voorkomende 
gevallen te vinden en hun overleg te structureren. 
Essentieel is de regeling in de 'wet grote projecten' van de wijze waarop het 
uitvoeringsbesluit in dit overleg wordt genomen. Uitsluitend de lagere over- 
heden die direct betrokken zijn bij de invulling van het uitvoeringsbesluit, 
stemmen hierover mee. Of deze betrokkenheid aanwezig is, wordt vastgesteld 
aan de hand van de bevoeghedenverdeling die zou gelden als het project niet 
de status van 'groot project' zou hebben gekregen. Zo nodig kan het beginsel- 
besluit hier preciezer uitkomst geven. 
De inhoud van het uitvoeringsbesluit wordt, binnen de randvoorwaarden die 
het beginselbesluit stelt, vastgesteld bij een nader bij de wet te bepalen 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen. De lagere overheden beschikken 
tezamen over een meerderheid. Eventueel kunnen de stemmen van de ver- 
schillende bestuursorganen worden gewogen, naar gelang de mate waarin 
hun belangen geraakt worden door het project (bijv. het oppervlak en bewo- 
nersdichtheid van de betrokken gebieden). Vervolgens wordt het besluit for- 
meel door de regering genomen. 
Bepalend voor de resultaatgerichtheid van het overleg zijn de noodzaak en de 
aantrekkelijkheid voor betrokkenen om tot een oplossing te komen. Na het 
beginselbesluit staat vast dat het project in elk geval doorgaat. Als men er ver- 
volgens niet samen uitkomt, zal het uitvoeringsbesluit eenzijdig door de rege- 
ring worden genomen. Dit vooruitzicht, alsmede de reele mogelijkheid wat te 
winnen bij het overleg, zal de bereidheid van de betrokken bestuursorganen 
tot samenwerking vergroten. 
Het initiatief bij de voorbereiding zal in beginsel bij de centrale bestuursorga- 
nen liggen. Denkbaar is dat beslissingen worden voorbereid door een com- 
missie of projectgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de belang- 
rijkste deelnemers aan het overleg; centrale zowel als lokale 2. Denkbaar is 
eveneens dat het overleg nader wordt opgedeeld, bijvoorbeeld naar onderde- 
len van het project die onderscheiden problemen stellen. Het kan wenselijk 
zijn de besluitvorming over dergelijke onderdelen ook juridisch te scheiden, 
zodat bij geschillen niet het hele besluit ter discussie staat. De beslissingen 
hierover zouden in het beginselbesluit genomen moeten worden. 
Ook in deze fase geldt dat de bij het projectbesluit ingestelde Commissie van 
onafhankelijke deskundigen het onderzoek begeleidt en toetst. Dit mondt uit 
in een rapportage bij het ontwerp-uitvoeringsbesluit. 

21 Eventueel kunnen ook particuliere ondernemingen aan het overleg deelnemen. Bij de vaststelling van publiekrechtelijke beslui- 

ten kunnen zij uiteraard geen partij zijn. 
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Znhoud uan het uitvoeringsbesluit 

Het uitvoeringsbesluit bevat alle bestuurlijke beslissingen waarvan de reali- 
satie van het project direct afhankelijk is. Dit impliceert dat de ruimtelijke 
inpassing met een soortgelijke precisie als in een bestemmingsplan geregeld 
moet zijn. Het bestemmingsplan zelf wordt aangepast; het project wacht daar 
echter niet op. Dit geldt ook voor andere plannen. De milieu-effecten zijn in 
kaart gebracht op een soortgelijke wijze als nu gebruikelijk is. De afweging 
ervan vindt echter plaats in het uitvoeringsbesluit. Het besluit zal de wet- 
telijk geldende materiele normen (bijv. betreffende geluidshinder) in acht 
moeten nemen. Evenwel moet in bepaalde gevallen afwijking van deze nor- 
men mogelijk zijn, namelijk wanneer dit redelijkenvijze noodzakelijk is voor 
een doelmatige venvezenlijking van het project. Afwijkingen dienen in het uit- 
voeringsbesluit te worden gemotiveerd. 
De financiering moet nu geregeld zijn. Voor onvoorziene kostenstijgingen na 
het beginselbesluit dienen in het uitvoeringsbesluit aanvullende middelen te 
zijn voorzien. 

Status uan het uituoeringsbesluit 

Het uitvoeringsbesluit vervangt voor het betreffende project alle besluiten die 
nodig zouden zijn geweest als de normale procedures zouden zijn doorlopen. 
Het vormt de juridische basis om vervolgens direct met de aanleg te beginnen, 
behoudens bestuurlijke maatregelen die niet direct het project zelf betreffen 
maar de daarvoor vereiste faciliteiten, zoals onteigening en ontgronding. 

Wie neemt het besluit? 

Het besluit wordt formeel genomen door de regering. Materieel wordt de 
inhoud echter (tenzij zij het niet eens worden) bepaald door de lagere over- 
heden. 

Democratische uerantwoording 

Ook het uitvoeringsbesluit is voonverp van overleg tussen de regering en ten- 
minste de Tweede Kamer. Immers, dit besluit treedt in de plaats van beslis- 
singen waarvoor de wetgever de bevoegdheid in de regel aan andere bestuurs- 
organen dan de regering heeft toegedeeld en waarbij bovendien kan worden 
afgeweken van algemeen verbindende voorschriften en regels. 
Een uitvoeringsbesluit dat het resultaat is van overeenstemming van de 
betrokken bestuursorganen en dat beantwoordt aan de eisen en beslissingen 
van het daarvoor genomen beginselbesluit, zal echter niet kunnen worden 
gewijzigd op grond van verlangens van de Kamer. Alleen in geval van een- 
zijdige vaststelling van het uitvoeringsbesluit door de regering kunnen arnen- 
derende moties aanleiding geven tot wijzigingen op onderdelen. 

Znspraak en beroep 

Het uitvoeringsbesluit is een beslissing waartegen beroep mogelijk is. Evenals 
bij het beginselbesluit dient een ontwerp-uitvoeringsbesluit het onderwerp 
van inspraak te zijn. 

6.5 Kwaliteitsverhoging besluiten 

Tijd is een belangrijke factor bij de besluitvorming over grote projecten. 
Hierbij gaat het niet eens zozeer om het tempo van de besluitvorming, als we1 
om de kenbaarheid en beheersbaarheid van het tijdsbeslag. Het gaat vooral 
om de kwaliteit van de besluitvorming. De hier voorgestelde 'wet grote 
projecten' schept de voonvaarden om deze kwaliteit te verhogen, waarbij 
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bepalend zal zijn hoe men er in de praktijk mee omgaat. Dit geldt echter ook 
voor het huidige systeem. 

Het raadsvoorstel verschilt van de bestaande regelingen, in de zin dat de 
structurering van de besluitvorming in drie stadia tot centralisatie leidt van 
de besluiten over de hoofdlijnen van het project, maar dat vervolgens, binnen 
deze hoofdlijnen, de beslissingsbevoegdheid over de uitvoering wordt gespreid. 
Door de integratie van de besluitvorming die op deze wijze wordt bereikt, 
wordt een alternatief geboden voor de huidige verbrokkelde procedures, ter- 
wijl toch rekening wordt gehouden met het feit dat aan een groot project 
zoveel verschillende aspecten en belangen zijn verbonden dat hierover niet 
goed op BBn moment door Ben orgaan kan worden beslist. 

Onderdelen van het raadsvoorstel laten zich eventueel ook apart uitvoeren. 
Naar de mening van de raad vergt een effectieve oplossing van de besluit- 
vormingsproblematiek echter een samenhangende en omvattende regeling in 
een 'wet grote projecten'. Door verbetering van de kwaliteit, zal naar ver- 
wachting ook tijdwinst kunnen worden geboekt. 

BESLUITEN OVER GROTE PROJECTEN 
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Bijlage I 

De adviesaanvraag 

Hieronder volgt de integrale tekst van de adviesaanvraag van de regering 
onder de titel: "Onderzoek naar mogelijkheden tot verkorting besluitvor- 
mingsprocedures". 

Probleemschets 

In het belang van een ordelijke inrichting van de in Nederland beschikbare 
ruimte, de bescherming van diverse facetten van het milieu, volksgezondheid 
en de publieke veiligheid is in de afgelopen decennia een groot aantal wette- 
lijke regelingen in het leven geroepen waarbij de aanleg van infrastructurele 
werken en voorzieningen, bouwwerken, bedrijfsvestigingen of bepaalde eco- 
nomische activiteiten ondenvorpen is aan een vergunningsvereiste of anders- 
zins afhankelijk is gesteld van het doorlopen van een bestuurlijke procedure. 
Voor deze vergunningen en procedures zijn veelal verschillende autoriteiten 
op verschillende bestuurlijke niveaus verantwoordelijk, teneinde recht te 
doen aan de verschillende betrokken aspecten, belangen en het beleid op 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau. 

Ieder van de te doorlopen procedures is daarbij afgestemd op de situatie dat 
het de enige te doorlopen procedure is en kent eigen termijnen voor inspraak, 
besluitvorming en rechtsbescherming. Het komt echter dikwijls voor dat voor 
eenzelfde project of activiteit diverse vergunningen vereist zijn of verschil- 
lende procedures moeten worden doorlopen, onder meer doordat voor ver- 
schillende onderdelen van het project of de activiteit verschillende regelingen 
gelden. In die gevallen kan een cumulatie van procedures ontstaan, waardoor 
de termijnen snel kunnen oplopen, indien de procedures volgtijdelijk door- 
lopen worden, actoren op elkaars besluiten gaan wachten. Dit klemt temeer 
indien identieke belangen op verschillende niveaus in verschillende procedu- 
res herhaalde malen behandeld moeten worden in het kader van inspraak, 
bezwaar of beroep. Met name in gevallen van grotere projecten, nationale 
infrastructurele voorzieningen of omvangrijke economische activiteiten en 
verschillende bestuurseenheden en diverse beleidsfacetten raken, heeft dit 
geleid tot een situatie waarin tussen het eerste principebesluit en het moment 
dat daadwerkelijk met de uitvoering van het werk kan worden begonnen, een 
aanzienlijke periode verloopt, die in sommige gevallen meer dan tien jaren 
kan duren. 

- Schadelijke gevolgen van lange procedures 
Het zal duidelijk zijn dat dergelijke lange procedures van besluitvorming met 
diverse nadelen gepaard gaan. Zij leiden tot onnodig hoge bestuurlijke, maat- 
schappelijke en economische lasten. In de eerste plaats ontstaat veelal kost- 
bare duplicatie van werkzaamheden, bijvoorbeeld door besluitvormings- en 
inspraakprocedures en rechtsbescherming waarin enige malen in wezen 
dezelfde bezwaren aan de orde komen. Dit leidt tot lasten voor de overheid, 
maar ook voor burgers, bedrijven en andere particuliere organisaties. Ten 
tweede worden de aanleg van infrastructuur en de totstandkoming van bouw- 
werken, bedrijfsvestigingen en nieuwe economische activiteiten door de lange 
besluitvormingsprocedures belemmerd. Aanpassingen aan economische ont- . 

wikkelingen worden daardoor ernstig vertraagd of zijn in het geheel niet meer 
mogelijk, omdat de kansen en mogelijkheden inmiddels voorbij zijn gegaan. 
Lange besluitvormingsprocedures kumen evenzeer een belemmering beteke- 
nen voor aanpassingen die nodig zijn om te komen tot de duurzame ontwik- 
keling waarvoor de regering heefl gekozen. Met name de ontwikkeling van de 
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infrastructuur voor de venverking van aha1 en voor de realisering van het 
mobiliteitsbeleid, het locatiebeleid, het restrictief beleid inzake woningbouw- 
locaties en de koersbepalingen voor het landelijk gebied 1 vergen een adequate 
besluitvonning. Maar het bestuur boet door de lange procedures van besluit- 
vonning juist sterk aan slagvaardigheid in. Ten derde is kostenverhoging eer- 
der regel dan uitzondering, met name bij grote projecten, die doorgaans in een 
opgaande fase van de economische ontwikkeling worden gepland, doch bij der- 
gelijke beslissingstennijnen vervolgens worden uitgevoerd in een fase van de 
economische ontwikkeling, waarin de vooruitzichten mogelijk minder gunstig 
zijn, de middelen schaarser en de kosten'hoger. 

Op het oog lijken de beschreven nadelen de prijs die moet worden betaald voor 
een zorgvuldige bestuurlijke belangenafweging en besluitvorming, welke 
gewaarborgd wordt door afzonderlijke procedures voor verschillende belan- 
gen. Echter, de rechtsstaat betekent ook dat de belanghebbenden binnen een 
redelijke termijn duidelijkheid geboden wordt. Te lange procedures en te 
lange onzekerheid ondermijnen het vertrouwen in de overheid. Daarbij komt 
dat als gevolg van de lange en gestapelde procedures, de eerste besluiten wor- 
den genomen onder omstandigheden die veelal wezenlijk verschillen van de 
omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
Een kosten-baten-analyse die aan de principebeslissing ten grondslag heeft 
gelegen, beschrijft een andere situatie dan die inrniddels is ontstaan op het 
moment dat tot de aanleg kan worden overgegaan. De effectiviteit van de pro- 
cedurele waarborgen, bedoeld om een zo groot mogelijke zorgvuldigheid van 
de bestuurlijke belangenafweging en besluitvorming te verzekeren, wordt 
aldus door hun uitwerking op de duur van de besluitvorming ondergraven. 

- Externe restricties aan duur procedures 
Het bestuur boet door de lange procedures sterk aan slagvaardigheid in ter- 
wijl het, vanwege de invloed van ontwikkelingen buiten Nederland, juist een 
grotere slagvaardigheid dient te ontwikkelen. Een implicatie van de interna- 
tionale integratie is dat Nederland zich steeds minder een in vergelijking met 
de nabuurlanden laag tempo van besluitvorming kan veroorloven. 
Aangenomen kan worden dat naarmate het vrij verkeer van goederen, perso- 
nen en diensten binnen de Interne Markt tot stand komt, de keuze van de 
plaats van vestiging van bedrijven in toenemende mate mede afhankelijk zal 
worden van kosten en tijd die gemoeid zijn met het verkrijgen van de daar- 
voor vereiste toestemmingen, vergunningen en andere fonnaliteiten en van de 
noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur. De kwaliteit van het 
bestuur en de bestuurlijke procedures zelf worden daarmee een element van 
concurrentie tussen de lidstaten; een factor die het vestigingsklimaat direct 
bei'nvloedt. 

De ontwikkeling van de Interne Markt vergt aanpassingen van infrastruc- 
tuur, publieke voorzieningen en bedrijfslocaties, waarvan het ritme vaak 
wordt bepaald door het tempo waarin daarover in andere lidstaten wordt 
besloten. De noodzaak rekening te houden met het tempo waarin in de ons 
omringende landen wordt gehandeld, doet zich in het bijzonder gevoelen bij de 
besluitvorming over grootschalige infrastructurele voorzieningen, zoals de 
Hoge Snelheidstrein, de Betuwelijn of de ontwikkeling van de economische 
mainports Schiphol en Rotterdam. Bijkomende reden voor snelle besluitvor- 
ming is dat bij dergelijke projecten doorgaans wordt geprobeerd private finan- 
ciers aan te trekken. Private investeerders kunnen moeilijk leven met sle- 
pende onzekerheden. Omdat de besluitvorming over deze grote projecten zeer 
complex is, mede vanwege de bundeling van private en publieke initiatieven 
en vanwege de internationale afstemming die veelal nodig is, is snelle besluit- 

'1 Zoals om. beschreven in de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (Extra) en het tweede structuurschema Verkeer en 

Vervoer. 
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vorming juist bij deze projecten echter moeilijk te bewerkstelligen. De bunde- 
ling van private en publieke initiatieven en de wenselijkheid van een snelle 
besluitvorming spelen overigens ook een belangrijke rol bij de uitvoering van 
het eerdergenoemde mobiliteitsbeleid, het restrictief beleid, het locatiebeleid 
en de planning van infrastructuur ten behoeve van het afvalbeleid. 

- Aanzetten tot het bereiken van een oplossing 
Er zijn reeds verscheidene aanzetten gedaan tot verbetering van de situatie. 
Deze zijn enerzijds gericht op stroomlijning van bevoegdheden en besluitvor- 
mingsstructuur binnen de bestaande wetskaders, door integratie en gehar- 
moniseerde of gecoordineerde toepassing van regelingen. Anderzijds zijn ze 
gericht op versterking van de bestuurlijke coordinatie. Voorbeelden zijn de 
integrale milieuvergunning uit de Wet algemene bepalingen milieuhygiene, 
het kabinetsstandpunt 'Afstemming op maat' (over afstemming tussen sec- 
torbeleid en ruimtelijke ordening) en het bestuurlijk overleg dat heeft geleid 
tot het Plan van Aanpak Schiphol 2. Van groot belang voor de bespoediging 
van de besluitvorming over infrastructurele voorzieningen is de TracCwet die 
thans in voorbereiding is. Doe1 van deze wet is de sectorale traceprocedure 
(trac6vaststelling door V&W volgens een buitenwettelijke procedure), de pro- 
cedures uit hoofde van de wet Ruimtelijke Ordening en de m.e.r.-procedure 
beter op elkaar af te stemmen, waardoor doublures kunnen vervallen en serie- 
geschakelde procedures kunnen worden ge'integreerd of parallel geschakeld. 
Tevens voorziet de TracCwet in bundeling van rechtsbeschermingsmomenten. 

Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan verbetering van de besluitvor- 
mingsprocedures op het gebied van de winning van oppervlaktedelfstoffen 
(ontgrondingenwet) en de afialvenverking. De 'verbeteringen die thans wor- 
den gezocht liggen niet alleen op het terrein van een betere onderlinge 
afstemming van procedures en in een bundeling van rechtsbeschermingsmo- 
menten, maar ook in versnelling van de afzonderlijke procedures. Op het 
gebied van de ruimtelijke ordening is bijvoorbeeld sinds de wijziging van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in 1985 een aanzienlijke verkorting 
van de bestemmingsplanprocedure bereikt. Voorts is bij de m.e.r.-regeling 
door de koppeling van de m.e.r.-procedure aan besluitvonningsprocedures en 
de inzet van coordinatiebepalingen, een stroomlijning van de besluitvorming 
bereikt. Verdere verbetering van de regelgeving, bijvoorbeeld op het punt van 
het conflictoplossingsinstrumentarium van de WRO en in de vorm van het 
wetsvoorstel voor het hoofdstuk vergunningen en algemene regels van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiene zijn in voorbereiding. Tenslotte zal ook de 
definitieve voorziening Kroongeschillen kunnen leiden tot versnelling van de 
procedures. 

Nadere bestudering van het probleem 

Bovengenoemde initiatieven vormen een belangrijke stap in de goede rich- 
ting; het is dan ook van het grootste belang dat zij met kracht worden voort- 
gezet. Het gaat bij deze verschillende initiatieven echter om op de specifieke 
problemen van een bepaald beleidsterrein gerichte oplossingen. Een breder 
onderzoek naar de oorzaken van de geschetste problematiek door de WRR en 
een advies over de vraag of nog andere dan we1 meer algemene oplossingen 
mogelijk zijn, die naast deze initiatieven toegevoegde waarde zouden hebben, 
is gewenst. 

Aanknopingspunten voor het onderzoek kunnen wellicht ook in andere landen 
van de Europese Gemeenschap gevonden worden; het probleem van lange 
besluitvonningsprocedures doet zich niet alleen in Nederland voor. Met 

21 Ook kan worden vemezen naar het rapport 'Herovemeging ruimtelijk beleid', deelrapport nr. 2 van de herovemegingsronde 

begrotingsvoorbereiding 1988. 
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betrekking tot de situatie in andere landen bestaat evenwel weinig concreet 
inzicht. Onduidelijk is of de besluitvorming sneller verloopt, of daar specifieke 
oplossingen of wettelijke regelingen met het oog op efficiente besluitvorming 
bestaan en in hoeverre, gelet op de rol van dit aspect in Nederland, daarbij 
specifiek aandacht is besteed aan de organisatie van de rechtsbescherming. 
Bij een bestudering van de problematiek in andere EG-landen lijkt het doel- 
matig in eerste instantie aandacht te besteden aan de problematiek van de 
realisering van grote projecten, maar daarnaast tevens te bezien welke 
andere, mogelijk in Nederland nog niet als zodanig onderkende, knelpunten 
zijn gebleken bij de besluitvorming of welke algemeen werkende regelingen 
een stroomlijning van de besluitvorming bevorderen. Dit alles uiteraard met 
het oog op de vraag in hoeverre elders gevonden oplossingen ook in Nederland 
bruikbaar zouden kunnen zijn. De advisering dient zo mogelijk, wellicht aan 
de hand van uitwerking van voorbeelden, tenminste concrete beleidsinstru- 
menten op te leveren. Mede vanwege de actualiteit van de besluitvorming 
over grote projecten is het van belang dat de uitkomsten van het onderzoek op 
korte termijn (binnen een jaar) beschikbaar zijn. 
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Bijlage 2 

Effecten raadsvoorstel 

De navolgende figuur geeft in hoofdlijnen de besluitvorming over een groot 
project weer bij toepassing van een 'wet grote projecten' zoals voorgesteld door 
de raad. Tevens is, bij wijze van voorbeeld, een beschrijving opgenomen van 
de gang van zaken rond een fictief project in zowel de huidige als in de door 
de WRR voorgestelde structuur. 

Van initiatief naar uitvoering van een groot project; hoofdlijnen van 
de voorgestelde nieuwe structuur 

Globale plamen 
I 

AANVANGSBESLUIT 
(Besluit van het kabinet tot een onderzoek, instelling interdepartementale 
projectgroep) 

I 
Globaal onderzoek 

I 
Projectbesluit 

(Besluit van het kabinet om een beginselbesluit voor te bereiden, instelling 
projectbureau en van Commissie van onafhankelijke deskundigen) 

I 
Consultatie lagere overheden 

I 
Voorbereiding beginselbesluit op basis van een integrale afweging van econo- 
mische, ecologische, ruimtelijke, financiele en andere aspecten 

I 
Opstellen toetsingsrapport door Comrnissie 

I 
BEGINSELBESLUIT 

(Besluit van kabinet en Tweede Kamer over de existentie van het project en 
over de inrichting en maximale duur van het vervolgtraject) 

I 
Eventuele beroepen tegen het beginselbesluit 

I 
Overleg tussen lagere en hogere overheden over het uitvoeringsbesluit 

I 
Integrale afweging van economische, ecologische, ruimtelijke, financiele en 
andere aspecten 

I 
Opstellen toetsing~rap~ort door Commissie 

I 
UITVOERINGSBESLUIT 

(Besluit over de precieze uitvoering van het project, formeel te nemen door de 
regering, maar inhoudelijk bepaald door de betrokken overheden tezamen, 
waarbij de lagere overheden over het merendeel van de stemmen beschikken) 

I 
Eventuele beroepen tegen het uitvoeringsbesluit 

I 
Uitvoering 
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Besluitvorming over een groot project - hoe het is en hoe het kan worden 

In het jaar 2000 verschijnt het Derde Structuurschema Verkeer en Vemoer. Als CCn van de vele mogelijke 
ontwikkelingen wordt daarin een magneet-meeftreinverbinding Amsterdam-Berlijn genoemd. In de jaren 
hierna wordt langzaam duidelijk, dat dit project wellicht cruciaal is voor de Nederlandse economic. 
N.B. De internationale component is bewust weggelaten, om het voorbeeld overzichtelijk te houden. 

Huidige aanpak en structuur 

In 2004 wordt een projectgroep van NS-inge- 
nieurs en V&W-beleidsmedewerkers gevormd, 
die het project tot in detail uitwerkt. Er wordt 
een tijdschema opgesteld, waarin de aanleg in 
2010 kan beginnen. Er wordt getracht tot co-pro- 
duktie te komen door (mogelijk) betrokken ge- 
meenten te consulteren. Dit levert nuttige sug- 
gesties op; tevens worden (niet-bindende) globa- 
le afspraken met de meeste gemeenten gemaakt. 
In 2007 is een gedetailleerd concept gereed, en 
wordt een ontwerp-PKB-plus uitgebracht. Er is 
een investeringsbedrag van 3 miljard gulden 
voorzien. Milieu-organisaties en een groot aantal 
gemeenten menen dat deze voornemens desas- 
treus zijn; de Tweede Kamer blijkt hiemoor ge- 
voelig; de PKB-plus wordt in 2008 vastgesteld 
met een investeringsbedrag van 4 miljard gulden. 
Verschillende betrokkenen tekenen beroep am; 
de rechter stelt in 2010 vast dat bepaalde alter- 
natieven ten onrechte niet zijn overwogen; in 
2011 een nieuwe PKB-plus vastgesteld. 
Eveneens in 2011 presenteert de regering een 
ontwerp-trac6besluit, waarin het track vrijwel 
exact wordt vastgelegd. Dit roept nieuwe protes- 
ten van gemeenten op. De Tweede Kamer toont 
zich ongerust en verlangt aanpassingen. In 2012 
verschijnt een nieuw ontwerp-trackbesluit dat 
voorziet in een investeringsbedrag van 5 miljard 
gulden. 
Desgevraagd delen twintig gemeenten mee geen 
planologische medewerking te zullen verlenen; 
deze gemeenten krijgen een aanwijzing. Vijftien 
van de gemeenten die we1 medewerking hebben 
toegezegd blijken in 2013 (onder plaatselijke 
druk) geen actie te hebben ondernomen; ook in 
deze gevallen is een aanwijzing nodig. Het be- 
treft een groot aantal gedetailleerde aanwijzin- 
gen; deze zijn in 2015 gereed. Dan kan ook het 
trackbesluit worden genomen. Dertig gemeenten 
en verschillende betrokkenen gaan tegen de 
aanwijzingen in beroep; het laatste beroep wordt 
in 2017 afgewezen. Vemolgens weigeren drie an- 
dere gemeenten de benodigde bouw-, kap- en 
milieuvergunningen af te geven; het rijk neemt 
deze bevoegdheden over; dit leidt tot een extra 
vertraging van een jaar. In 2018 wordt de bouw 
aangevangen. 

Totale duur besluitvorming vanaf S W :  18 jaar 
Vertragingen totaal: 8 jaar 

In 2002 neemt de regering een startbesluit om 
de potentie van een meeftrein t.0.v. alternatieve 
investeringen te onderzoeken. Na een globale in- 
terdepartementale verkenning lijkt het project 
grote mogelijkheden te hebben. In 2003 wordt 
een projectbesluit genomen; er wordt een pro- 
iectbureau met eigen middelen en verantwoorde- 
hjkheden ingestel& dat een beginselbesluit gaat 
voorbereiden: er wordt een tiidschema o~gesteld. 
waarin de (eventuele) aanleg in 2010 k&begin: 
nen. Tevens wordt een Commissie van onafhan- 
kelijke deskundigen gevormd. Het projectbureau 
geeft het project na overleg met de betrokken 
gemeenten en provincies een globale vorm. 
In 2005 wordt een ontwerp-beginselbesluit uitge- 
bracht; dit wordt na inspraak en overleg met de 
Tweede Kamer in 2006 vastgesteld; naar aanlei- 
ding van een rapport van de Commissie van 
onafhankelijke deskundigen is een extra alterna- 
tief in de overwegingen betrokken. Het besluit 
specificeert een termijn van 2 jaar, waarbinnen 
de betrokken gemeenten en provincies een uit- 
voeringsbesluit moeten nemen. Er is een investe- 
ringsbedrag (incl. stelposten) van 4 miljard gul- 
den voorzien. Van verschillende kanten wordt 
beroep aangetekend tegen het beginselbesluit; de 
beroepen hebben geen opschortende werking. 
Het laatste beroep wordt in 2009 afgewezen. 
In 2008 komen de gemeenten, na moeizaam 
overleg onder regie van het rijk, net v66r het 
verstrijken van de termijn, met een concept- 
uitvoeringsbesluit dat minder externe effecten 
kent, maar 6 miljard gulden kost. De regering 
kan kiezen: zelf een (inmiddels opgesteld) uit- 
voeringsbesluit van 4 miljard nemen of aan de 
verlangens van de gemeenten tegemoetkomen. 
Na een jaar van overleg en onderhandehgen 
met de Tweede Kamer en de gemeenten besluit 
de meerderheid van de gemeenten in 2009, on- 
der druk van de dreiging van een rijks-uitvoe- 
ringsbesluit, akkoord te gaan met een compro- 
mis, dat 5 miljard gulden kost; een minderheid 
van twintig gemeenten blijft zich verzetten. Het 
rijk neemt dit uitvoeringsbesluit. Tien gemeenten 
en verschillende betrokkenen gaan tegen het uit- 
voeringsbesluit in beroep; het laatste beroep 
wordt in 2012 afgewezen. De aanleg begint even- 
eens in 2012. 

Totale duur besluitvorming vanaf S W :  12 jaar 
Vertragingen totaal: 2 jaar 
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Rapporten aan de Regering 

Eerste raadsperiode: 

Europese Unie* 

Structuur van de Nederlandse economie* 

Energiebeleid 

Gebundeld in een publikatie (l974)* 

Milieubeleid (1974)* 

Bevolkingsgroei ( I  974)* 

De organisatie van het openbaar bestuur (1975)* 

Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie (1 976)* 

Buitenlandse invloeden op Nederland: 

Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (1 976)* 

Commentaar op de Discussienota Sectorraden (1 976)* 

Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel(1976)* 

Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid (1976)* 

Externe adviesorganen van de centrale overheid (1 976)* 

Maken wij er werk van? 

Verkenningen omtrent de verhouding tussen actieven en niet-actieven (1 977)* 

Interne adviesorganen van de centrale overheid (1977)* 

De komende vijfentwintig jaar - Een toekomstverkenning voor Nederland (1 977)* 

Over sociale ongelijkheid - Een beleidsgerichte probleemverkenning (1 977)* 

Tweede raadsperiode: 

Etnische minderheden (1979)* 

A. Rapport aan de Regering 

B. Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid? 

Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)* 

Beleidsgerichte toekomstverkenning 

Deel I: Een poging tot  uitlokking (l980)* 

Democratie en geweld 

Probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 april 1980* 

Vernieuwingen in het arbeidsbestel ( I  98 I)* 
Herwaardering van welzijnsbeleid ( 1982)* 

Onder invloed van Duitsland 

Een onderzoek naar gevoeligheid en kwetsbaarheid in de betrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek 

( 1982)* 

Samenhangend mediabeleid (l982)* 

Derde raadsperiode: 

Beleidsgerichte toekomstverkenning 

Deel2: Een verruiming van perspectief ( I  983)* 

Waarborgen voor zekerheid 

Een nieuw stelsel van sociale zekerheid in hoofdlijnen (1985) 

Basisvorming in het onderwijs (1986) 

De onvoltooide Europese integratie (1 986) 

Ruimte voor groei; kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar (1 987) 

Op maat van het midden- en kleinbedrijf ( I  987) 

Deel I: Rapport aan de Regering; Deel 2: Pre-adviezen 

Cultuur zonder grenzen (1 987)* 

De financiering van de Europese Gemeenschap; een interimrapport ( 1987) 

Activerend arbeidsmarktbeleid (1 987) 

Overheid en toekomstonderzoek: een inventarisatie ( I  988) 

* Uitverkocht 
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'Voorstudies en achtergronden' 

VIO 

Eerste raadsperiode: 

W.A.W. van Walstijn e.a.: Kansen op ondemijs; een literatuurstudie over ongelijkheid in het Nederlandse ondemijs 

( 1975)* 

I.]. Schoonenboom en H.M. In 't Veld-Langeveld: De emancipatie van de vrouw (1 976)* 

G.R. Mustert: Van dubbeltjes en kwartjes: een literatuurstudie over ongelijkheid in de Nederlandse inkomens- 

verdeling (1 976)* 

IVAIlnstituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg: De verdeling en de 

waardering van arbeid; een studie over ongelijkheid in het arbeidsbestel(1976)' 

'Adviseren aan de overheid', met bijdragen van economische, juridische en politicologische bestuurskundigen (1 977)* 

Verslag Eerste Raadsperiode: 1972- 1977* 

Tweede raadsperiode: 

J.J.C. Voorhoeve: Internationale macht en interne autonomie - Een verkenning van de Nederlandse situatie (1 978)* 

W.M. de Jong: Techniek en wetenschap als basis voor industriele innovatie - Verslag van een reeks van interviews 

( 1978)* 

R. Gerritsellnstituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: De publieke sector: ontwikkeling en waardevorming 

- Een vooronderzoek ( I  979)* 

Vakgroep Planning en BeleidlSociologisch lnstituut Rijksuniversiteit Utrecht: 

Konsumptieverandering in maatschappelijk perspectief ( 1979)* 

R. Penninx: Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid? Opgenomen in rapport nr. 17 (1979)* 

De quartaire sector - Maatschappelijke behoeften en werkgelegenheid - Verslag van een werkconferentie (1 979)* 

W. Driehuis en FJ. van den Noord: Produktie, werkgelegenheid en sectorstructuur in Nederland 1960-1985 

Modelstudie bij her rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)* 

S.K. Kuipers,]. Muysken, D.J. van den Berg en A.H. van Zon: Sectorstructuur en economische groei: een eenvoudig 

groeimodel met zes sectoren van de Nederlandse economie in de periode na de tweede wereldoorlog. Modelstudie 

bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)* 

F. Muller. F!J.J. Lesuis en N.M. Boxhoorn: Een multisectormodel voor de Nederlandse economie in 23 bedrijfstakken 

F. Muller: Veranderingen in de sectorstructuur van de Nederlandse industrie (1980)* 

A.B.T.M. van Schaik: Arbeidsplaatsen, bezettingsgraad en werkgelegenheid in dertien bedrijfstakken 

Modelstudie bij het rapport Plaars en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)* 

A.J. Basoski. A. Budd. A. Kalff, L.B.M. Mennes. F. Racke en1.C. Ramaer: Exportbeleid en sectorstructuurbeleid 

Pre-adviezen bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)* 

J.J. van Duijn. M.J. Ellman, C.A. de Feyter, C. Inja, H.W. de Jong. M.L. Mogendorff en P VerLoren van Themaat: 

Sectorstructuurbeleid: mogelijkheden en beperkingen 

Pre-adviezen bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1 980)* 

C.F!A. Bartels: Regio's aan het werk: ontwikkelingen in de ruimtelijke spreiding van economische activiteiten in 

Nederland 

Studie bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1 980)* 

Uitverkocht 
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M.Th. Brouwer. W. Driehuis. K.A. Koekoek.). Kol. L.B.M. Mennes.P!.vanden Noord. D.Sinke. K.Vij1briefenJ.C. van 

Ours: Raming van de finale bestedingen en enkele andere grootheden in Nederland in 1985 

Technische notaf bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1 980)* 

J.A.H. Bron: Arbeidsaanbod-proiecties 1980-2000 ( 1980)* 

P. Thoenes. R.J. In 't Veld. 1.Th.M. Snellen. A. Faludi: Benaderingen van planning 

Vier pre-adviezen over beleidsvorming in het openbaar bestuur (l980)* 

Beleid en toekornst 

Verslag van een symposium over het rapport Beleidsgerichte toekomstverkenning deel 1 (1 981)* 

L.J. van den Bosch, G. van Enckevort. Ria Jaarsma. D.B.P. Kallen. P.N. Karstanje, K.B. Koster: Educatie en welzijn 

(1981)* 

J.C. van Ours. D. Hamersma. G. Hupkes. P.H. Admiraal: Consumptiebeleid voor de werkgelegenheid 

Pre-adviezen bij het rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel(1982)* 

J.C. van Ours. C. Mo1enaar.J.A.M. Heijke: De wisselwerking tussen schaarsteverhoudingen en beloningsstructuur 

Pre-adviezen bij het rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel (1982)* 

A.A. van Duijn. W.H.C. Kerkhoff, L.U. de Sitter, Ch.J. De Wolff, F. Sturmans: 

Kwaliteit van de arbeid 

Pre-adviezen bij het rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel (1 982)* 

J.G. Lambooy. P.C.M. Huigsloot en R.E. van de Lustgraaf: Greep op de stad? 

Een institutionele visie op stedelijke ontwikkeling en de be'invloedbaarheid daarvan (1982)* 

J.C. Hess. F. Wielenga: Duitsland in de Nederlandse pers - altijd een probleem? 

Drie dagbladen over de Bondsrepubliek 1969- 1980 (1982)* 

C.W.A.M. van Paridon. E.K. Greup, A. Ketting: De handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek 

Duitsland ( I  982)* 

W.A. Smit. G.W.M. Tiemessen. R. Geerts: Ahaus. Lingen en Kalkar; Duitse nucleaire installaties en de gevolgen voor 

Nederland (1 983)* 

J.H. von Eije: Geldstromen en inkomensverdeling in de verzorgingsstaat ( I  982)* 

Verslag van de tweede Raadsperiode 1978- 1982* 

P. den Hoed. W.G.M. Salet en H. van der Sluiis: Planning als onderneming (l983)* 

H.F. Munneke e.a.: Organen en rechtspersonen rondom de centrale overheid (1 983); 2 delen* 

M.C. Brands. H.J.G. Beunders, H.H. Selier: Denkend aan Duitsland: Een essay over rnoderne Duitse geschiedenis en 

enige hoofdstukken over de Nederlands-Duitse betrekkingen in de jaren zeventig (1983)* 

L.G. Gerrichhauzen: Woningcorporaties: Een beleidsanalyse (l983)* 

J. Kassies: Notities over een herorientatie van het kunstbeleid (1 983)* 

LeoJansen: Sociocratische tendenties in West-Europa (1983)* 

* Uitverkocht 
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Derde raadsperiode: 

G.J. van Driel. C. van Ravenzwaaij.]. Spronk en F.R. Veeneklaas: Grenzen en mogelijkheden van het economisch 

stelsel in Nederland ( 1983)* 

Adviesorganen in de politieke besluitvorming. Symposiumverslag onder redactie van A.Th. van Delden en J. Kooiman 

( 1983)* 

E.W. van Luijk. R.J. de Bruijn: Vrijwilligerswerk tussen betaald en huishoudelijk werk; een verkennende studie op 

basis van een enquite (1 984) 

Planning en beleid; verslag van een symposium over de studie Planning als onderneming (1 984) 

W.J. van der Weijden. H. van der Wal. H.J. de Graaf. N.A. van Brussel. W.J. ter Keurs: Bouwstenen voor een ge'inte- 

greerde landbouw (I  984)* 

J.F. Vos, F! de Koning. S. Blom: Onderwijs op de tweesprong: over de inrichting van basisvorming in de eerste fase van 

het voortgezet onderwijs (1 985)* 

G. Meester, D. Strijker: Het Europese landbouwbeleid voorbij de scheidslijn van zelfvoorziening (I 985) 

J. Pelkmans: De interne EG-markt voor industriele produkten (1985) 

J.J. Feenstra, K.J.M. Mortelmans: Gedifferentieerde integratie en Gemeenschapsrecht: institutioneel- en materieel- 

rechtelijke aspecten (1985) 

T.H.A. van der Voort. M. Beishuizen: Massamedia en basisvorming (1986) 

C.A. Adriaansens, H. Priemus: Marges van volkshuisvestingsbeleid (1 986) 

E.F.L. Smeets. Th.1.N.N. Buis: Leraren over de eerste fase van het voortgezet onderwijs (1986) 

J. Moonen: Toepassing van computersystemen in het onderwijs (1 986) 

A.L. Heinink (red.). H. Riddersma, J. Braaksma: Basisvorming in het buitenland (1986)* 

Zelfstandige bestuursorganen; verslag van de studiedag op I 2  november 1985 (1 986) 

Europese integratie in beweging: verslag van een conferentie, gehouden op 16 mei 1986 (1986) 

C. de Klein, J. Collaris: Sociale ziektekostenverzekeringen in Europees perspectief (1987) 

R.M.A. Jansweijer: Private leefvormen, publieke gevolgen; naar een overheidsbeleid met betrekking tot  individua- 

lisering (1 987) 

De ongelijke verdeling van gezondheid: verslag van een conferentie gehouden op 16- 17 maart 1987 ( 1987) 

W.G.M. Salet: Ordening en sturing in het volkshuisvestingsbeleid (1987) 

H.G. Eijgenhuijsen.]. Koelewijn. H. Visser: lnvesteringen en de tinanciele infrastructuur (1 987) 

H. van der Sluijs: Ordening en sturing in de ouderenzorg ( I  988) 

Verslag en evaluatie van de derde raadsperiode 1983- 1987* 

* Uitverkocht 

I 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 



Vierde raadsperiode: 

V63 Milieu en gmei; Verslag van een studiedag op I I februari 1988 (1988) 

De maatschappelijke gevolgen van erfelijkheidsonderzoek: Verslag van een conferentie op 16-17 juni 1988 (1988) 

H.F.L. Garretsen, H. Raat: Gezondheid in de vier grote steden (1989) 

i? de Grauwe e.a.: De Europese Monetaire Integratie: vier visies (1989) 

Th. Roelandt. J. Veenman: Allochtonen van school naar werk (1990) 

W.H. Leeuwenburgh. i? van den Eeden: Ondemijs in de vier gmte steden (1 990) 

M.W. de Jong. PA. de Ruijter (red.): Logistiek, infrastructuur en de grote stad (1 990) 

C.A. Bartels. E.J.J. Roos: Sociaal-economische vernieuwing in grootstedelijke gebieden (1 990) 

W.J. Dercksen (ed.): The Future of Industrial Relations in Europe: Proceedings of a conference in honour of prof. W. 

Albeda (1 990) 

Sociaal-economische gezondheidsverschillen en beleid; preadviezen (1 99 1) 

F.J.i?M. Hoefnagel: Cultuurpolitiek: het mogen en moeten (1992) 

K.W.H. van Beek, B.M.S. van Praag: Kiezen uit sollicitanten; Concurrentie tussen werkzoekenden zonder baan 

(1 992) 

Jeugd in ontwikkeling: Wetenschappelijke inzichten en overheidsbeleid ( I  992) 

A.M.J. Kreukels. W.G.M. Salet (ed.): Debating institutions and Cities; Proceedings of the Anglo Dutch Conference on 

Urban Regeneration (1992) 

H.R. van Gunsteren en i? den Hoed: Burgerschap in praktijken (1992) 

F. Bletz. W. Dercksen and K. van Paridon (ed.): Shaping Factors for the Business Environment in the Netherlands 

after 1992 (1 993) 

N.T. Bischoff. R.H.G.Jongman: Development of Rural Areas in Europe: The Claim for Nature (1 993) 

Verslag en evaluatie van de vierde raadsperiode (1993) 

FJ.i?M. Hoefnagel m.m.v. H.G.M. Hendriks en M.D. Verdaasdonk: Het Duitse Cultuurbeleid in Europa (1 993) 

Voorstudies en  achtergronden technologiebeleid: 

W.M. deJong: Perspectief in innovatie: de chemische industrie nader beschouwd (1 991) 

C.L.J. van der Meer. H. Rutten, N.A. Dijkveld Stoll Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoekl Landbouw 

Economisch Instituut: Technologie in de landbouw: effecten in her verleden en beleidsovemegingen voor de 

toekomst ( I  99 1) 

F.H. Mischgofskyl Grondmechanica Delft: Overheid en innovatiebevordering in de grond-, water- en wegenbouw- 

sector: een verkenning ( I  991) 

F.M. Roschar (red.). H.L.Jonkers, i? Nijkamp: Meer dan transport alleen: 'veredeling' als overlevingsstrategie (199 1) 

B. Dankbaar. Th. van Dijk, L. Soete, B. Verspagenl Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Tech- 

nology: Technologie en wetenschapsbeleid in veranderende economische theorievorming (199 1) 

Uitverkocht 
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T6 J.M. Roobeek. E. Broesterhuizen: Verschuivingen in het technologiebeleid: een internationale vergelijking vanuit de 

praktijk (1991) 

T7 H.L. Jonkers, F.M. Roschar: Samenhang in doen en laten: de ontwikkeling van wetenschaps- en technologiebeleid 

(1991) 

Vijfde raadsperiode: 

V82 W.J. Dercksen e.a.: Beroepswijs onderwijs; Ontwikkelingen en dilemma's in de aansluiting van onderwijs en 

arbeid (1 993) 

V83 W.G.M. Salet: O m  recht en mat ;  Een sociologische verkenning van sociale, politieke en rechtsbetrekkingen (1994) 

V84 J.M. Bekkering: Private verzekeringvan sociale risico's (1 994) 

Overige pubiklaties: 

Voor de eenheid van beleid: Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken (1 987) 

Eigentijds burgerschap; WRR-publikatie vervaardigd onder leiding van H.R. van Gunsteren (1992) 
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