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Suomen valtion, viihde-elektroniikkavalmistaja Saloran ja kan-

sainvälisen suuryhtiö Hitachin perustama valtionyhtiö Valco Oy 

(1976–1980) muistetaan suuren luokan virheenä, jota on pidetty 

osoituksena valtion liiketoiminnan epäonnistumisesta. Valcosta 

piti tulla valtiojohtoisen teollisuuspolitiikan lippulaiva, joka oli-

si vauhdittanut kotimaisen elektroniikkateollisuuden kehitystä. 

Uuden toimialan veturia siitä ei kuitenkaan kuoriutunut, sillä 

Valcon skandaalinkäryinen epäonnistuminen romutti valtion 

tuolloisen omistajapolitiikan uskottavuuden.

Teos on ensimmäinen kattava historiantutkimus valtionyh-

tiö Valcosta, sen perustamisen taustoista sekä epäonnistumisen 

syistä ja seurauksista. Tutkimus pureutuu tapahtumiin mikro-

historiallisella tarkkuudella ja kertoo, kuinka yrityksen johto 

yritti sinnikkäästi ratkaista ilmenneet ongelmat. Ratkaisematta 

jäi kuitenkin nykyäänkin ajankohtainen kysymys siitä, miten 

menestyä globalisoituvassa liiketoiminnassa, jossa kilpailua käy-

dään hinnoilla.

FT Pasi Nevalainen on liiketoimintahistoriaan erikoistunut tut-

kija Aalto-yliopistossa.
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Voiko ihan kaikki mennä pieleen?

Valtion kuvaputkitehdas (1976–1980) oli aikansa teollisuuspolitiikan 
kärkihanke. Ensi vaiheessa rakennettiin televisioiden värikuvaputkia val-
mistava tehdas, jonka oli tarkoitus täyttää kotimaisen televisioteollisuu-
den kuvaputkien tarve, mutta joka tuottaisi kuvaputkia myös vientiin. 
Myöhemmin tehdas laajentaisi puolijohteisiin. Kotimaisen tuotannon 
toivottiin vähentävän kotimaisen teollisuuden riippuvuutta  ulkomaisista 
toimittajista ja luovan samalla uusia työpaikkoja.  Teollisuuspoliittisena 
päämääränä oli nopeuttaa tulevaisuuden toimialaksi tunnistetun elektro-
niikkateollisuuden kehitystä Suomessa.

Hanke politisoitui alusta alkaen. Suunnitelmat valtionyhtiöstä elektro-
niikkateollisuuden veturina sopivat hyvin valtiojohtoista suunnittelua 
suosivaan talousajatteluun, mutta yksityisellä sektorilla siihen suhtau-
duttiin epäluuloisesti. Uusi valtionyhtiö tulisi kaventamaan yksityisen 
liiketoiminnan elintilaa Suomessa. Pahimmillaan hankkeen pelättiin 
enteilevän elektroniikkateollisuuden sosialisointia, kasvavan liiketoi-
minnan keskittämistä käytännössä valtionyhtiöiden yksinoikeudeksi. 
Julkisuuteen tihkui tietoja laajemmista, valtion elektroniikkayhtymän 
perustamiseen tähtäävistä suunnitelmista. Kumpikaan skenaario ei 
toteu tunut. Valtion komponenttitehdas Valco perustettiin  tammikuussa 
1976 ja se aloitti kuvaputkituotannon vuonna 1978. Siitä ei kuitenkaan 
muodostunut teollisuuspolitiikan veturia eikä edes vakavasti  otettavaa 
haastajaa yksityiselle teollisuudelle, sillä se osoittautui pian kriisi yh tiök - 
si. Syksyllä 1979 kuvaputkituotanto siirrettiin valtionyhtiö Valmetin 
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8 voiko ihan kaikki mennä pieleen?

tytär  yhtiö Finnvalcolle, joka päätti tuotannon lopettamisesta jo seuraa-
vana vuonna. Imatran tehdas hiljeni jouluun 1980 mennessä.

Pahasti epäonnistuneesta kuvaputkitehtaasta tuli käännepiste, joka 
muutti perusteellisesti valtion liiketoiminnan periaatteita. Yhteiskunnan 
ja talouden historian tutkimuksessa Valcon epäonnistuminen on  liitetty 
osaksi suomalaisen talousmallin 1970-luvun lopun käännettä kohti 
markkinaliberalismia, jossa valtion ohjailevalle teollisuuspolitiikalle ei 
ollut enää sijaa. Aiemmin valtionyhtiöt kytkettiin osaksi teollisuus- ja 
yhteiskuntapolitiikkaa, mutta enää poliittiset syyt eivät olleet peruste 
jatkaa tappiollista liiketoimintaa. Valcon epäonnistuttua aloite suomalai-
sen elektroniikkateollisuuden kehittämiseksi siirtyi selkeästi yksityisille 
yrityksille, erityisesti Nokialle.

Myöhemmässä keskustelussa Valcoa on pidetty ennen kaikkea osoi-
tuksena valtion liiketoiminnan sisäänrakennetuista heikkouksista. 
Valcon katsotaan esimerkiksi todistaneen, etteivät poliitikkojen valitse-
mat hankkeet yleensä osoittaudu elinkelpoisiksi. Professori Markku 
Kuisman mukaan näkökulma on kuitenkin ideologinen ja yksinkertais-
tava.1 Todellisuudessa Valcon tai monen muunkaan liiketoimen epä-
onnistumisen syytä on mahdoton redusoida yhteen tekijään. 

Akateemisessa tutkimuksessa liiketoiminnan epäonnistumiset jää-
vät usein pintapuoliselle tarkastelulle. Tutkimus kohdistuu useimmiten 
onnistumisten selittämiseen. Vaikka liiketoiminnan epäonnistuminen 
on tavallista, perinteisessä yrityshistorian kirjoituksessa korostuvat me-
nestystarinat, selväpiirteiset narratiivit ja vahvat johtajat.  Menestystä 
varjostavat epäonnistumiset useimmiten sivuutetaan tai kuitataan 
”oppi  rahoina”. Silloin kun yrityksen toiminta on epäonnistumisten seu-
rauksena loppunut, tilaushistoriikit jäävät kirjoittamatta.2 

Tähänastinen käsitys kuvaputkitehdas Valcosta onkin perustunut 
lyhyisiin ja yksinkertaistaviin kuvauksiin. Varsinaista yrityshistoriaa 
Valcosta ei ole kirjoitettu3. Valtion 1970-luvun elektroniikkapolitiikkaa 
on tähän saakka käsitelty lähinnä tietoteknologiateollisuuden yrityshis-
torioissa. Näissä Valco on nostettu esiin surullisen kuuluisana katastrofi-
hankkeena tai toteutumattomana uhkana, joka olisi voinut pilata koti-
maisen elektroniikkateollisuuden myöhemmän menestyksen. Näihin 
tulkintoihin on kuitenkin suhtauduttava terveen kriittisesti, sillä ne pe-
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rustuvat jo lähtökohdiltaan yksityisen teollisuuden näkökulmaan.4 Käsil-
lä oleva tutkimus onkin ensimmäinen, joka valottaa Valcon historiaa sen 
omasta näkökulmasta. Tutkimus ulottuu hankkeen taustoista epäonnis-
tumisen konkreettisiin seurauksiin: Miksi kuvaputkitehdas perustettiin, 
miksi se epäonnistui ja miten Valcon epäonnistuminen vaikutti valtion 
omistajapolitiikan seuraavien vuosien suunnanmuutokseen?

Epäonnistuneen ja lopetetun yrityksen tutkimukseen liittyy metodolo-
gisia huomioita. Vaikka julkisessa keskustelussa usein korostetaan, 
kuinka tärkeää on uskaltaa ottaa riskejä ja oppia epäonnistumista, 
käytännössä epäonnistumisia on vaikea käsitellä rakentavalla  tavalla. 
Keskustelu suuntautuu usein virheiden ja syyllisten etsimiseen5. Tämä 
korostuu silloin, kun asiaan liittyy valtionyhtiö tai viranomainen. 
 Ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka kirjoit-
taa kaivosyhtiö Talvi vaaran katastrofia käsittelevässä kirjassaan, että aina 
kun Suomessa tapahtuu jotain ikävää, ensisijaisesti haetaan syyllistä: 
Onko joku viranomainen syyllistynyt virkavirheeseen ja laiminlyönyt 
tehtäviään.6 Valcon aikalaisista poliitikko Eero Rantala harmitteli, että 
katastrofia koskevat selvitykset keskittyivät liiaksi syyllisten etsimiseen, 
mutta varsinaiset epäonnistumisen syyt jäivät vähemmälle huomiolle7. 
Rantala, joka oli Valcon hallintoneuvoston entisenä puheenjohtajana 
lausunnossaan jäävi, ei kuitenkaan ollut näkemyksensä kanssa yksin. 
Myös Keskon varapääjohtaja Erkki Mansukoski arvioi, että Valcosta saa-
dut opetukset voisivat pitkällä aikavälillä hyvittää hävityt miljoonat, sillä: 
”Valco opetti kantapään kautta, miten yritys toimii ja mitä se on”.8

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä vaan selvittää, mitä 
Valcossa todella tapahtui. Epäonnistuneilla hankkeilla on yhtä lailla paik-
kansa historiassa kuin onnistuneillakin. Historiantutkimukselle tyypilli-
seen tapaan aloitan tutkimuksen hankkeen lähtökohdista. Filosofi  David 
Carrin mukaan tietoisuus hankkeen myöhemmistä vaiheista saattaa hel-
posti johtaa historian tulkintoihin, joissa kaikki tapahtumat näyttävät 
johtaneen kohti väistämätöntä kohtaloa. Tulkintaa voivat vääristää myös 
tutkijan tämän päivän maailmaan sidotut käsitykset, oletukset ja arvot. 
Tästä syystä hanketta tulee tarkastella aikalaisten näkökulmasta.9 Millai-
siin tulevaisuuden odotuksiin suunnitelmat valtion kuvaputki tehtaasta 
perustuivat? Nämä lähtökohdat määrittivät aikalaisten toimintaa – vielä 
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siinäkin vaiheessa, kun ongelmat kasaantuivat ja jälkikäteen arvioiden 
yritys alkoi näyttää toivottomalta.

Liiketaloustieteen tutkimus on useimmiten kohdistunut tapauksiin, 
joissa aiemmin menestynyt yritys on syystä tai toisesta epäonnistunut 
toimissaan. Epäonnistuminen määritellään yleisesti niin, että yritys jou-
tuu vetäytymään kannattamattomaksi osoittautuneesta liiketoiminnasta. 
Epäonnistumisen syiden oletetaan liittyvän ulkoisiin tai sisäisiin teki-
jöihin. Ulkoiset tekijät voivat liittyä laajasti ympäröivään yhteiskuntaan, 
usein viitataan esimerkiksi kehittyvään teknologiaan tai muuttuvaan 
lainsäädäntöön. Toisaalta ne voivat viitata myös toimialan ominaispiir-
teisiin, kuten toimialan rakenteisiin tai ekosysteemeihin. Sisäiset tekijät 
puolestaan viittaavat yrityksen omiin rakenteisiin, toimintatapoihin ja 
valintoihin. Tyypillinen selitysmalli on, että yritys ei joko tunnista tai osaa 
tulkita muutosta tai muuten kykene muodostamaan toimivaa strate giaa. 
Toimenpiteet voivat olla riittämättömiä tai vääriä. Seurauksena on kriisi 
ja epäonnistuminen. Pahimmillaan liiketoiminnan päättyminen.10 

Tunnettuja tapaustutkimuksia ovat esimerkiksi kirjoituskonevalmis-
taja Smith-Corona ja valokuvaustarvikkeiden valmistaja Kodak, jotka 
aiem masta menestyksestään ja periaatteessa hyvistä lähtökohdistaan 
huolimatta eivät kyenneet uudistamaan liiketoimintaansa.11 Suomalai-
sille lukijoille tutuin esimerkki lienee kuitenkin Nokian epäonnistumi-
nen älypuhelinmarkkinoilla, mistä on julkaistu jo useita kuvauksia ja 
analyyseja eri näkökulmista.12 

Empiirisissä tutkimuksissa epäonnistumisen on usein tulkittu joh-
tuneen monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Amerikkalaisen 
puhelinjätti AT&T:n hajottamiseen johtanut kehitys oli Peter Teminin 
mukaan sekä kumulatiivisia että polkuriippuvia piirteitä saanut pro-
sessi. Aiemmin yritys oli saavuttanut suorastaan kansallisen instituu-
tion aseman Yhdysvaltain markkinoilla. Yrityksen omat toimintatavat 
kuitenkin ruokkivat kehityskulkua, joka urautui kohti vääjäämätöntä 
umpikujaa. Yritysjohto ja koko liiketoiminta oli sitoutunut perinteisiin 
toimintatapoihin, mutta ympäristön megatrendit – teknologian kehitys 
ja yhteiskunnan vallitsevien ideologioiden muutos – asettivat uusia vaa-
timuksia joihin AT&T ei kyennyt vastaamaan. Yrityksen perinteisesti 
vahva ote yhteiskuntasuhteista kirposi ja sen monopolia muistuttava 
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asema menetti oikeutuksensa. Yhtiö hajotettiin oikeuden päätöksellä 
keskenään kilpaileviin osiin vuonna 1984.13 Tämä ei kuitenkaan ollut 
AT&T:n loppu, sillä siitä irrotetuista osista kasvoi nopeasti kansainvälisiä 
suuryrityksiä.

Sen sijaan tutkimuksia, jotka kohdistuvat alusta alkaen epäonnistu-
neihin hankkeisiin, on vähän. Tällaisessa tutkimuksessa hyvänä lähtö-
kohtana voitaneen pitää Sydney Finkelsteinin tapaa jakaa yrityksen 
strategiset virheet karkeasti kahteen päätyyppiin: vääriin ideoihin ja 
niiden huonoon toteutukseen.14 Valcon tapaukselle on tyypillistä, että 
tutkimuksen edetessä löydetään suuri joukko erilaisia ongelmia, joita 
voidaan pitää vähintään osasyyllisinä koko hankkeen epäonnistumiseen. 
Epäonnistumisen lukuisten mahdollisten syiden ja seurausten välisen 
syy-yhteyden osoittaminen on vaikeaa. Etenkin teknologiateollisuudessa 
onnistuminen edellyttää onnistumisia monissa eri asioissa. Vaaditaan 
oikea innovaatio, hyvä ajoitus, toimiva tuotantokoneisto sekä osaava 
myynti ja asiakaspalvelu. Yrityksen epäonnistuessa on vaikea päätellä, 
oliko kyse ensisijaisesti teknologian heikkoudesta, yritysjohdon virheistä 
vai jostain muusta.15

Kuvaputkitehdas Valcon perustamiseen, toimintaan ja myöhemmin 
lakkauttamiseen vaikutti runsas joukko poliitikkoja, liikemiehiä, yri-
tyksiä ja eturyhmiä, joilla kullakin oli omat päämääränsä. Olisi virhe 
olettaa, että koko prosessi oli aukottomasti minkään yksittäisen tahon 
ohjaksissa. Mainitussa kaivosyhtiö Talvivaaran tapauksessa erilaisten 
muistioiden ja selvitysten määrä oli merkittävä, mutta viranomaisten ko-
konaiskuva oli usein hyvinkin puutteellinen. Pokan mukaan viranomais-
ten oli usein pakko improvisoida ja vain sopeutua.16 Nokian matkapuhe-
linliiketoiminnan epäonnistumista tarkastelevassa tutkimuksessa on 
puolestaan korostunut organisaation tasojen, ylimmän ja keskijohdon, 
välinen kuilu. Vaikka jälkikäteen katsoen ongelmat olivat ainakin jollain 
tasolla hyvissä ajoin tiedossa, viestit eivät tavoittaneet ylintä johtoa tai ne 
eivät ainakaan johtaneet oikeisiin toimenpiteisiin.17 Ei siis ole ihme, että 
jälkikäteen on esitetty hyvin erilaisia näkökulmia tapahtumien kulkuun 
riippuen siitä, mistä näkökulmasta tapahtumia on tarkasteltu.

Aina syy-yhteydet ja motiivit eivät ole löydettävissä, sillä epäonnis-
tumisiin liittyy usein jälkien tietoinen peittely. Pokka kirjoittaa, kuinka 
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Talvivaaran tapauksessa virkamiesten ja asiantuntijoiden kriisiryhmän 
toiminta pidettiin mahdollisimman salaisena. Pöytäkirjat laadittiin tar-
koituksellisen epäselviksi, sähköposteja vältettiin ja kalenterimerkin-
nät pyrittiin tekemään niin, ettei niiden tarkoitus paljastuisi edes jälki - 
käteen.18 Valcon paljastuttua kriisiyhtiöksi huomattiin nopeasti, että 
viran omaisten asiakirjoja oli hävinnyt jäljettömiin19. Lokakuussa 1979, 
kun poliittinen keskustelu Valcon epäselvyyksistä kävi kuumana, kaup-
pa- ja teollisuusministeriö ilmoitti, että eräitä yhtiön perustamisvaiheen 
muistioita – joita hallitus oli käsitellyt useaan otteeseen tammikuussa 
1976 – ei löytynyt ministeriön hallusta20. Valtioneuvosto puolestaan sa-
lasi Valcon perustamiseen liittyneet viralliset päätösasiakirjat hankkeen 
yksityisten kumppaneiden Hitachin ja Saloran liikesalaisuuksiin vedo-
ten. Samassa yhteydessä selvisi, ettei valtioneuvoston kanslian arkistos-
ta edes löytynyt talouspoliittisen ministerivaliokunnan Valcon perusta-
miseen liittyneiden kokousten papereita.21 Papereiden katoaminen ja 
niiden salaus olivat omiaan ruokkimaan huhumyllyä. Eduskunnassa 
Asser Stenbäck (skl.) kysyi, kuinka yhtiön perustamismuistio oli voinut 
hävitä ”joku sanoisi Watergate-nauhojen tapaan”, ja tivasi syytä sille, et-
tei kukaan hallituksen selvityksiä nähnyt muistanut nähneensä yhtiön 
perustamiseen liittyneitä riskianalyysejä.22

Tämä tutkimus perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin lähteisiin, 
joita yhdistelemällä ja kriittisesti tarkastellen olen rakentanut kerto-
muksen kuvaputkitehtaan epäonnistumiseen johtaneesta prosessista23. 
Tutkimus etenee temaattisesti, mutta esittää tapahtumat kronologisesti 
oikeassa järjestyksessä niin, että monimutkainen kokonaisuus hahmot-
tuisi mahdollisimman selkeässä muodossa.

Kuvaputkitehdasta koskevan muodollisen päätöksenteon osalta aineis-
to on kattava. Luotettavat tiedot valtionhallinnon tärkeimmistä päätöksis-
tä löytyvät valtiopäiväasiakirjoista, joihin sisältyvät lakialoitteet, eduskun-
nan kertomussarjat ja keskustelut. Valcon ja sen seuraajan Finnvalcon 
ylimpien toimielinten, hallintoneuvoston, johtokunnan ja myöhemmän 
hallituksen asiakirjoja säilytetään Elinkeinoelämän keskusarkistossa 
(ELKA) Mikkelissä. Näitä ovat hallintoneuvoston, halli tuksen ja johto-
kunnan pöytäkirjat liitteineen. Valcon ajan asiakirjat löytyvät Valcon vä-
hemmistöosakkaan Salora Oy:n arkistosta, kun taas Finnvalcon asiakir-
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joista on muodostettu oma arkistonsa. Näistä löytyvät paitsi pöytäkirjat, 
myös kaikki keskeiset taustamuistiot sekä suuri määrä muuta materiaa-
lia, kuten erilaisia raportteja ja yrityksen kansainvälistä kirjeenvaihtoa.

Taustoja kuvaputkitehtaan kannalta keskeisten poliitikkojen näkökul-
miin olen etsinyt erityisesti Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 
asiakirjoista, joita olen lukenut Työväenarkistossa. Kiinnostavia valtion 
elektroniikkateollisuuteen ja erityisesti kuvaputkitehtaaseen liittyviä 
asiakirjoja löytyy Jermu Laineen henkilöarkistosta sekä vastikään tut-
kijoiden käyttöön avautuneesta Kalevi Sorsan arkistosta. Olen myös 
lukenut ne SDP:n puolueneuvoston pöytäkirjat, joissa esiintyy näihin 
teemoihin liittyviä avainsanoja. Tutkimuksen myötä poliittisen vaikut-
tamisen  jäljet johtivat valtakunnan ylimpään päätöksentekoon saakka. 
 Presidentti Urho Kekkonen mainitsee päiväkirjassaan Valcon muuta-
man kerran kuin ohimennen, mutta presidentin arkistosta Orimattilas-
ta löytyy asiakirjoja, jotka osoittavat presidentinkin seuranneen Valcon 
ympärillä käytyä keskustelua.

Muista arkistolähteistä mainittakoon kauppa- ja teollisuusministe-
riön arkisto, joka tarjoaa runsaasti tietoja ajan teollisuuspolitiikasta. 
Tärkeimpänä yksittäisenä asiakirjana mainittakoon lokakuussa 1979 
asetettu Valco-selvitystyöryhmän muistio, joka toimi pohjana lukuisille 
myöhemmille Valcoa ja valtion omistusta käsitelleille selvityksille. Nokia 
Oy:n arkisto osoittautui monella tapaa kiinnostavaksi lähteeksi. Nokian 
arkistosta löytyy paitsi SDP:n valtion elektroniikkapolitiikkaan liittyneet 
keskeiset suunnitelmat myös hyvin toisenlainen näkökulma tapahtu-
miin ja kotimaisen elektroniikkateollisuuden 1970-luvun näkymiin mitä 
muissa tämän tutkimuksen asiakirjalähteissä.

Asiakirjalähteiden lisäksi olen käyttänyt runsaasti sanoma- ja aika-
kauslehtiaineistoa. Näiden osalta tärkeimpiä lähteitä ovat Saloran arkis-
toidut leikekirjat, mutta myös Uuden Suomen Valco-leikekirja, Suomen 
Kuvalehden digiarkisto ja Helsingin Sanomien digitoitu arkisto Päiväleh-
den museossa. Tutkimuksessa keskeiseen asemaan nousi myös kuva-
putkitehtaan sisäinen tiedotuslehti Valcotieto, joka auttaa ymmärtämään 
yrityksen omaa näkökulmaa tapahtumiin, mutta samalla muistuttaa, 
että kuvaputkitehdas oli monille myös työtä, arkea ja henkilökunnan 
hiihtokilpailuja.
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Usein toisen tai jopa kolmannen käden tiedot sopivat yhteen asiakir-
jalähteiden kanssa, ja eri näkökulmat varmentavat ja täydentävät toinen 
toisiaan. Silti monet kytkökset ja niiden perimmäiset inhimilliset mo-
tiivit jäävät edelleen arvailujen varaan. Usein olen joutunut antamaan 
suuren painon päähenkilöiden itsensä julkaisemille kertomuksille, jotka 
ovat ainoita kuvauksia, jotka selventävät tapahtumia niukkojen pöytä-
kirjamerkintöjen taustalla. Muistelmakirjallisuudessa Valco esitetään 
usein ohimennen yhtenä ajan politiikkaa kuvaavana tapauksena. Nämä 
jälkikäteen kirjoitetut kuvaukset myös toistavat julkisuudessa vakiintu-
neita yksinkertaistavia käsityksiä24. Tutkimuksen edetessä monet sivu-
huomiot ovat kuitenkin osoittautuneet tärkeiksi tiedonmurusiksi, jotka 
ovat auttaneet asettamaan asiat oikeisiin yhteyksiinsä. Olen sovittanut 
saatavissa olevat palaset yhteen ja tuonut ilmi, jos tapahtumien kulkuun 
on liittynyt epäselvyyksiä tai suoranaisia ristiriitoja. Ristiriidat eivät on-
neksi yleensä liity itse tapahtumien kulkuun vaan eri osapuolten käsityk-
siin tapahtumien taustoista ja merkityksistä. Tästä syystä kerron usein 
tekstissä, keneltä kyseinen näkökulma on peräisin25. 

Eräät Valcon jälkeen kirjoitetut aikalaiskuvaukset nousevat erityisen 
keskeisiksi lähteiksi. Ehdottomasti tärkein muistelmateos on Valcon 
toimitusjohtaja Lauri Saaren jo vuonna 1981 kirjoittama Valcoinen kir-
ja, jossa Saari käy varsin perusteellisesti läpi kuvaputkitehtaan tarinan 
toimitusjohtajan näkökulmasta. Kirjassa esitetty tapahtumahistoria nou-
dattaa varsin tarkasti yhtiön ylimpien toimielinten asiakirjoista muodos-
tuvaa kuvaa, joskin Saaren esittämät muistinvaraiset kuvaukset ja tulkin-
nat tapahtumien taustoista eroavat joskus huomattavasti esimerkiksi 
hallintoneuvoston puheenjohtaja Eero Rantalan laajoista muistioista, 
jotka löytyvät Työväenarkistosta. Näistä erityisen maininnan arvoinen 
on lokakuulle 1980 päivätty 28-sivuinen selostus  ”Valco-tapahtumista”26. 
Toinen kiinnostava mutta erittäin kiistanalainen aikalaiskirja on nimi-
merkki Nils Erikssonin paljastuskirja Operaatio Valco-Salora (1979). Kir-
jan todellinen tekijä on jäänyt tuntemattomaksi, mutta selvää on, että 
kyseinen henkilö on seurannut kuvaputkiprojektia hyvin tiiviisti. Tapah-
tumien runsaista yksityiskohdista ja taustoituksista päätellen kyseisellä 
kirjoittajalla on ollut yhteyksiä yksityiseen elektroniikkateollisuuteen.27 
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Mainitut aikalaiskuvaukset havainnollistavat kuvaputkitehtaan histo-
rian vakiintuneita tulkintatapoja. Siinä missä ”Erikssonin” mukaan han-
ke oli lähtökohdiltaan korruptoitunut ja virheellinen, Saaren  mielestä 
Valco oli lupaava teknologiahanke, jonka poliitikot ja virkamiehet pila-
sivat vetämällä siltä maton alta. Rantala puolestaan kiinnitti huomiota 
yrityksen ylimmän johdon ongelmiin, peräänkuuluttaen samalla valtion 
omistajaohjauksen vastuuta. 

Laskemalla yhteen kaikki esitetyt syyt Valcon epäonnistumiseen syn-
tyy helposti lohduton kuva hankkeesta, jossa ihan kaikki meni pieleen. 
Kuvaputkitehtaaseen sisältyi valtavasti vastoinkäymisiä, mutta lopulta 
myös onnistumisia. Miksi sitten kuvaputkitehtaan ongelmat osoittautui-
vat ylitsepääsemättömiksi? Lopputulos on joka  tapaukses sa selvä: tänä 
päivänä Valco luetaan kiistatta yhdeksi Suomen taloushis torian pahim-
mista epäonnistumisista28. Kuvaputkitehdasta ei kuitenkaan tule ym-
märtää pelkästään varoittavana esimerkkinä. Myös monet onnistuneet 
hankkeet kohtaavat ongelmia. Epäonnistuneiden hankkeiden lähempi 
tarkastelu voi paljastaa liiketoiminnasta jotain sellaista, joka auttaa meitä 
ymmärtämään myös onnistumista. Siksi on tärkeä selvittää, miksi kuva-
putkitehdas epäonnistui ja mitä siitä opittiin.
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Hankkeen taustat

Valcoa kuvattiin myöhemmässä julkisessa keskustelussa ”Lapin majalla 
syntyneeksi unelmaksi”. Mielikuva piilopirtille vetäytyneistä miehistä 
saunomassa ja sopimassa liiketoimista on vahva, mutta kertoo enem-
män ajan neuvottelukulttuurista kuin hankkeen todellisista taustoista 
ja motiiveista. Lapin tapahtumilla oli kuitenkin keskeinen osan tapah-
tumien ketjussa: tarinan kaksi pääosan esittäjää löysivät toisensa. En-
simmäinen oli Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtaja 
Kalevi Sorsa, jolla oli suuret teollisuuspoliittiset suunnitelmat. Toinen 
oli radio- ja televisiovalmistaja Saloran toimitusjohtaja Jouko Nordell, 
jonka johdolla salolainen elektroniikkatehdas oli nopeassa tahdissa kas-
vanut suurehkoksi suomalaiseksi vientiyritykseksi. Myöhemmin mu-
kaan liittyi japanilainen elektroniikkajätti Hitachi, joka halusi vahvistaa 
asemaansa Euroopan ja Neuvostoliiton markkinoilla.

Ajatus valtion roolista elektroniikkateollisuuden kehittäjänä ja lopul-
ta päätös kuvaputkitehdas Valcon perustamisesta liittyy vahvasti 1970-  
luvun alkupuolen yhteiskunnan ja talouden kontekstiin. Tässä  luvussa 
tarkastelen hankkeen taustoja: Miksi monet poliitikot kantoivat huolta 
Suomen teollisuuden rakenteen kehittämisestä ja miksi juuri elektro-
niikkaa pidettiin kiinnostavana? Kuinka poliitikot, Salora ja myöhemmin 
Hitachi löysivät toisensa, ja mikä yleensä ottaen oli valtion omistuksen 
merkitys 1970-luvun teollisuuspolitiikassa?
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Suomalainen valtiokapitalismi

Kansainvälisessä tutkimuksessa termiä valtiokapitalismi käytetään usein 
kuvaamaan laajasti valtion ohjailevaa otetta markkinataloudesta. Käsit-
teen kehitti Wilhelm Liebknecht (1896) erotukseksi valtiososialismista. 
Monissa Euroopan maissa valtiot esimerkiksi rakensivat rautateitä ja 
ottivat hoitaakseen tehtäviä, jotka muistuttivat liiketoimintaa. Valtio-
kapitalismin käsitteellä viitattiin valtioon yhtenä yrittäjänä kapitalistises-
sa järjestelmässä.29 Maailmansotien välisenä aikana valtiokapitalismin 
merkitys laajeni kattamaan yleisesti valtion interventiot elinkeinoelä-
mään. Akateemisessa keskustelussa käsite määriteltiin löyhästi ja sille 
annettiin suorastaan ristiriitaisia merkityksiä. Jälkikäteen keskustelu 
onkin tulkittu yritykseksi ymmärtää tuolloisen kehityksen suuntaa, eli 
valtion kasvavaa roolia taloudessa.30 Tunnetun ajattelijan Karl Polanyin 
(1944) mukaan valtion interventiot eri muodoissaan olivat vastareak tioita 
vapaan markkinatalouden aiheuttamiin ongelmiin31. Friedrich  Pollockin 
(1941) mielestä valtion ote kapitalismista oli toisen maailmansodan 
myötä kehittynyt niin vahvaksi, ettei talouden omille mekanismeil - 
le jäänyt enää olennaista merkitystä.32 Kylmän sodan maailmassa valtion 
koordinoiva ote säilyi voimakkaana tai jopa vahvistui joiltain osin.33 

Tänä päivänä valtiokapitalismi määritellään edelleen varsin löyhästi 
valtion aktiiviseksi puuttumiseksi talouden toimintaan markkinatalou-
den olosuhteissa.34 Näkyvin valtiokapitalismin muoto on valtion omis-
tus liikeyrityksissä. Vaikka valtion liiketoiminnan tavoitteet vaihtelevat 
maasta toiseen, valtion omistuksen historialliset päämäärät voidaan kar-
keasti jakaa poliitti siin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin. Jälkimmäiset 
liittyvät muun muassa talouskasvun tukemiseen, markkinoiden puuttei-
den korjaamiseen ja tuotantorakenteen täydentämiseen.35

Suomessa valtion liiketoiminta keskittyi aluksi yhteiskunnan perus-
infrastruktuurin ja teollisen talouden perusrakenteiden kehittämiseen. 
Valtio rakensi kuljetusjärjestelmiä (esim. Valtionrautatiet ja Pohjolan 
liikenne), otti vastuun Outokummun malmion hyödyntämisestä ja pe-
rusti kotimaisen lannoiteteollisuuden tehostamaan maataloutta (esim. 
Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat). Valtio myös rakensi Imatran - 
kosken padon tuottamaan sähköä kehittyvän maan tarpeisiin. Valtion 
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liiketoiminta vakiinnutti asemansa 1930-luvun alussa ja sai toisen maa-
ilmansodan jälkeen myös uusia muotoja. Toisen maailman sodan jäl-
keen puolustusvälineteollisuudesta muodostettiin Valtion Metallitehtaat 
eli Valmet. Valtion rooli energiateollisuudessa kasvoi entisestään, kun 
maahan rakennettiin uutta voimalakapasiteettia.36

Valtion investointeja pidettiin tarpeellisina, koska yksityisestä pää-
omasta oli pulaa37. Teollistamiskomitea (1949–1951) patisti valtiota tu-
kemaan teollisuuden kehitystä eri tavoin. Sen mukaan keinoja olivat 
esimerkiksi erilaiset valtion tuet ja lainat yrityksille, tarvittavan infra-
struktuurin rakentaminen, vanhanaikaisten teollisuuslaitosten uudista-
minen ja syrjäisten luonnonvarojen hyödyntäminen teollisuuden raaka- 
aineina. Tasavallan presidentiksi vuonna 1956 valittu Urho Kekkonen 
kannusti lisäämään valtion investointeja erityisesti Pohjois-Suomeen 
ja muille kehitysalueille. Syrjäseudut tarjosivat rakentamattomia vesi-
voimavaroja ja raaka-aineita, joiden käyttöön ottaminen hyödyttäisi teol-
listuvaa maata.38 

1950- ja 1960-lukujen hankkeissa valtion liiketoiminnan erityisintres-
sit liittyivät usein työllisyys- ja aluepolitiikkaan39. Elintason kohottami-
sen toivottiin myös vähentävän äärivasemmiston kannatusta40. Valtion 
panoksella perustettiin typpitehdas, Kemijärven sellutehdas, Rautaruu-
kin rautatehdas sekä Tornion ferrokromi- ja jaloterästehdas.41 Vaikka 
seuraavina vuosina uusia merkittäviä avauksia oli vähän, monet olemas-
sa olevat yhtiöt laajentuivat tytäryhtiöidensä avulla uusille toimialoille42. 
Usein tämä tarkoitti valtion liiketoiminnan laajentamista alkuperäisen 
tehtäväkentän ulkopuolelle. Tässä mielessä valtion liiketoiminta alkoi 
elää omaa elämäänsä. 1970-luvulla valtion osuus teollisuudesta oli kas-
vanut jo viidennekseen, joskin sen painoarvo vaihteli teollisuuden eri 
toimialoilla43.

1970-luvulla valtionyhtiöt nousivat uudelleen aktiivisen teollistamis-
politiikan ytimeen. Tuolloisen määritelmän mukaan  teollisuuspolitiikka 
ymmärrettiin osaksi yleistä yhteiskuntapolitiikkaa. Ajattelutavan mu-
kaan muu yhteiskuntapolitiikka oli riippuvainen taloudesta, joten teol-
lisuuspolitiikan tärkein tavoite oli nostaa kansantuloa. Erityisesti kiin-
nitettiin huomiota vientiteollisuuden kehittämiseen. Muita keskeisiä 
tavoitteita oli lisätä työpaikkoja sekä tasoittaa alueellista kehitystä. Ta-
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voitteisiin sisältyivät kotimaisten raaka-aineiden käytön edistäminen ja 
teollisuuden jalostusasteen nostaminen. Yhtenä tavoitteena mainittiin 
teollisuuden haittavaikutusten vähentäminen, millä viitattiin paitsi työ-
olojen kohentamiseen myös ympäristönsuojeluun.44 

Valtionyhtiöille annettiin teollisuuspolitiikassa erityisrooli, kuten 
kauppa- ja teollisuusministeriö (1973) muotoili:

[Teollisuuspolitiikan] tavoitteisiin pääseminen edellyttää usein jul-
kisen vallan vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä voimavarojen 
käytössä. Erään keinon tähän tarjoaa julkisen vallan omistamien 
yritysten kehittäminen. [– –] valtion teollisuuden avulla on pystyttä-
vä entistä paremmin tukemaan teollisuuden kasvulle ja rakenne-
muutoksille sekä alueelliselle kehittämiselle asetettuja yleisiä ta-
voitteita.45

Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan valtion teollisuudelle asetet-
tiin kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen oli liiketaloudellinen kannatta-
vuus. Toisen tavoiteryhmän muodostivat erilaiset yhteiskuntapoliittiset 
päämäärät, jotka liittyivät esimerkiksi työllisyyteen, teollisuuden tuotan-
torakenteen kehittämiseen toivotulla tavalla sekä esimerkiksi energia-
omavaraisuuden tukemiseen.46

Valtion liiketoiminta ei suinkaan ollut ainoa teollisuuspolitiikan työ-
kalu. Ulkomaankauppapolitiikan ja valtion oman teollisuuden rinnalle 
nousivat veropolitiikka, investointien tukirahoitus, vientitakuujärjestel-
mä, mittavat vientiprojektien luotottamisjärjestelmät ja kilpailun edis-
täminen. Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuuspoliittinen ohjelma 
KTM-68 ei antanut lainkaan painoarvoa uusien valtionyhtiöiden perus-
tamiselle.47 Suomen Teollisuusliiton arvion mukaan teollisuuspolitiikka 
ei ollutkaan johdonmukaista: ”Suoritetut toimenpiteet ovat näet olleet 
hajanaisia, niiden tehoa ei ole mitoitettu kulloistenkin tavoitteiden mu-
kaiseksi eikä niitä ole koordinoitu keskenään. Ne ovat sen takia olleet 
joskus vaikutukseltaan jopa erisuuntaisia.”48 Myös kauppa- ja teollisuus-
ministeriön raportissa peräänkuulutettiin määrätietoisempaa otetta. 
Tähän liittyi ensinnäkin ulkomaankaupan esteiden poistaminen sekä 
yrityksissä tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön tukeminen.49
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Käytännössä valtion tuki teollisuudelle kohdistui suurelta osin val-
tionyhtiöihin50. Asko Puumalainen esittää väitöskirjassaan (1976), että 
valtionyhtiöt olivat keino ohjailla teollisuuden tuotantorakennetta po-
liittisesti toivottuun suuntaan – kuitenkin pääasiassa markkinatalou-
den ehdoin. Ajattelumalli lähti siitä, että julkisen sektorin liiketoiminta 
kasvoi täydentääkseen ja korjatakseen markkinajärjestelmän puutteita 
etsimällä itselleen sellaisia tehtäviä, joita yksityiset yritykset eivät syystä 
tai toisesta ottaneet hoitaakseen.51

Vaikka valtion liiketoiminnalla on selvästi yhteys valtion poliittiseen 
päätöksentekoon, liiketoimintahistorian tutkimuksessa valtion omistuk-
sen motiivit liitetään useimmiten valtioiden käytännöllisiin tarpeisiin, 
mutta vasta toissijaisesti poliittisiin ideologioihin.52 Professori Markku 
Kuisman mukaan Suomen taloushistoriaa itsenäistymisestä 1990-luvul-
le saakka leimasi taloudellinen nationalismi, jolla tarkoitetaan määrätie-
toista pyrkimystä edistää kansakunnan taloudellista ja teollista kehitystä. 
Nationalistinen eetos ohjasi paitsi maan hallitusta myös suuryrityksiä. 
Tässä asetelmassa valtionyhtiöt olivat usein käytännöllisiä ratkaisuja 
kansantalouden tarvitsemien investointien toteuttamiseksi.53

Asko Puumalainen korostaa väitöskirjassaan, että Suomessa valtion-
yhtiöt syntyivät ja vakiinnuttivat asemansa 1930-luvulla vahvasti libera-
lismia kannattavan poliittisen päätöksenteon tuloksena. Vaikka vasem-
miston valta kasvoi toisen maailmansodan jälkeen, valtion liiketoiminta 
ei saanut ideologisia piirteitä. Edes 1940-luvun lopun sosialisointikes-
kustelu ei johtanut valtiollistamisiin, sillä politiikan ja talouden eliitti 
kykeni asteittain vesittämään sosialisointisuunnitelmat.54 Teollistamis-
komitean (1951) suhtautuminen valtion liiketoimintaan olikin neutraali: 
”[– –] teollistamisen kannalta on samantekevää, kuka toimii yrittäjänä, 
kunhan vain toiminnan tehokkuus ja sen sosiaalinen merkitys ei siitä 
kärsi.” Reunaehtona kuitenkin pidettiin, että valtion liiketoiminta ei sai-
si muodostua haitaksi yksityiselle liiketoiminnalle.55 Kuisman mukaan 
pragmaattiselta linjalta poikettiin vasta 1970-luvulla, jolloin sosialidemo-
kraatit ajoivat kuvaputkitehtaan perustamista.56

Sosialidemokraattisella puolueella oli vahva asema 1970-luvun politii-
kassa. Talouspolitiikan osalta puolue halusi nopeuttaa rakennemuutosta 
valtion toimenpitein.57 Tunnetuiksi tulivat kesän 1975 puolue kokouksen 
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radikaalit linjaukset. Niiden mukaan yhteiskunnan oli saatava  valtaa 
suunnitella ja ohjata taloutta, missä keinoina olisivat muun muassa 
pääomavirtojen ohjailu, valtion yritystoiminnan voimakas laajentami-
nen sekä tarvittaessa elinkeinoelämän alojen ja yritysten siirtäminen 
yhteis kunnan omistukseen.58 Professori Henrik Meinanderin mukaan 
julkilausumien sanavalinnat olivat omiaan herättämään mielikuvan so-
sialidemokraattien ajamasta jonkinlaisesta ”pseudokommunismista”, 
varsinkin kun lausumissa ei tarkennettu sitä, miten yritysten siirtämi-
nen yhteiskunnan omistukseen tulisi käytännössä tapahtumaan.59

Sosialidemokraattisen puolueen 1970-luvun talouspolitiikkaa väitös-
kirjassaan tutkineen Sami Outisen mukaan puolueessa kannatettiin myös 
sosialismin tietoista häivyttämistä. Radikaali ohjelma joka tapaukses- 
sa aiheutti sosiaalidemokraateille vaalitappion vuoden 1975 eduskunta-
vaaleissa.60 SDP:n nuorta polvea edustaneen Paavo Lipposen mukaan 
radikaali vasemmistosuuntaus jäi lopulta lyhyeksi vaiheeksi, mutta kä-
sitys radikaaleista jäi elämään vahvana.61 Mitä tulee ajan oikeistoon, pro-
fessori Vesa Vares on korostanut, että 1970-luvun alun eurooppalaiset 
oikeistopuolueet, kokoomus mukaan lukien, edustivat vielä maltillista, 
sosiaalivaltioon sopeutuvaa linjaa.62

Suomalaiset yritysjohtajat seurasivat poliittisen ilmapiirin  kehitystä 
tiiviisti. Vaikka sotien jälkeen sosialisointi oli torjuttu, uhka otettiin va-
kavasti63. 1970-luvun alussa esitettiin jälleen arvioita, joiden mukaan 
äärivasemmisto suunnitteli vallankumouksellista toimintaa Neuvostolii-
ton tuella64. Huolestuttavia esimerkkejä saatiin Länsi-Euroopasta, jossa 
esiintyi vasemmistoradikaaleja suuntauksia. Liike-elämässä kannettiin 
huolta kotimaisten sosialidemokraattien keskuudessa voimistuneista 
sosialistisista äänenpainoista.65

Johannes Koroman mukaan 1970-luku oli yksityisen teollisuuden 
yhteiskunnallisen heräämisen aikaa. Tosin teollisuuskaan ei ollut 
mikään yhtenäinen poliittinen toimija, ja se suuntautui yhä suurelta 
osin vahvasti kotimarkkinoille. Kotimarkkinoita puolestaan suojeltiin 
tulleilla ja vientiä edistettiin devalvaatioilla. Koroma onkin todennut, 
että: ”Teollisuuden johdolle 1970-luku oli orastavan kansainvälistymi-
sen, markkinoiden vähäisen vapauttamisen ja talouspoliittisen ajatte-
lun kypsymisen vuosikymmen.”66 Teollisuuden edunvalvonta tiivistyi. 
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Aiemmin teollisuuden etujärjestöt olivat erimielisiä, koska toisille aloille 
oli tärkeää edistää vientiteollisuutta, kun taas toisille olivat tärkeämpiä 
kotimarkkinat. Vuoden 1973 EEC-sopimuksesta teollisuus oli kuitenkin 
jo yksimielinen. Yhteisen näkemyksen löytymistä edistivät öljykriisin 
jälkeinen talouden kehityksen epävarmuus sekä ”pääomavirtojen ohjai-
lun” uhka. Teollisuuden keskusliitto sekä Elinkeinoelämän valtuuskunta 
EVA perustettiin vuonna 1975.67

Valtionyhtiöitä koskeneissa kiistoissa oli kyse paitsi periaatetason 
erimielisyyksistä myös konkreettisista eduista. Valtion kasvava liiketoi-
minta kavensi yksityisen liiketoiminnan elintilaa68. Tilastotietojen va-
lossa valtion teollisuuden tuotanto kasvoi 1960-luvulla huomattavasti 
nopeammin kuin yksityisen teollisuuden tuotanto.69 Valtionyhtiöt laa-
jensivat toimintaansa uusille alueille, joilla ei ollut enää suoraa yhteyttä 
valtion alkuperäisiin omistuksen perusteluihin. Yksityisten yritysten 
johtajat eivät pitäneet etenkään siitä, että valtionyhtiöt saattoivat käyttää 
laajentumiseen monopoleistaan saatuja voittoja70.

Ilmeisin esimerkki on valtion öljy-yhtiö Nesteen laajentuminen petro- 
kemiaan. Muovi-raaka-aineita valmistava Pekema Oy perustettiin Por-
voon jalostamon yhteyteen vuonna 1969.71 Taustalla vaikutti muovin 
kulutuksen voimakas kasvu72. Pekeman idea oli synnyttää tuontia kor-
vaavaa kotimaista tuotantoa. Yhtiömuodoltaan Pekema edusti uutta 
ajattelua, jossa perinteinen valtion ehdottoman määräysvallan kriteeri 
sai väistyä. Myöhemmin 1970-luvulla viitattiin usein ”Pekema-linjaan”, 
jolla tarkoitettiin julkisen ja yksityisen sektorin tasavahvaa omistusta yri-
tyksessä. Puumalaisen mukaan linjassa näkyi paitsi liberalistisen talous-
ajattelun tunnustaminen myös kansainvälinen vaikutus. Pekema-malli 
voitiin ymmärtää myös niin, että omistusjärjestelyn avulla valtio sitoi 
yksityisen sektorin pääomaa teollisuuspoliittisen hankkeen toteuttami-
seen.73

Ajattelutapa sopi hyvin valtionyhtiö Nesteen periaatteisiin, mutta ei 
niinkään halpatuonnista hyötyneelle yksityiselle teollisuudelle.74 Yksi-
tyinen sektori osallistui hankkeeseen, Kuisman mukaan Yhdyspankin 
johdolla, koska pankki näki tilaisuuden lähentyä suuryritys Nestettä75. 
Yhdyspankin Mika Tiivolan mukaan hankkeessa kannatti olla mukana, 
koska yksityisille yrityksille tarjottiin mahdollisuutta osallistua tasaver-
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taisesti valtionyhtiöön ja koska muovia pidettiin tulevaisuuden raaka-
aineena.76 Vastaavalla periaatteella Pekeman rinnalle muodostettiin 
polystyreeniä valmistava Stymer Oy77. Valtio oli jälleen aktiivisena osa-
puolena perustamassa liiketoimintaa, joka katsottiin tarpeelliseksi koti-
maisen teollisuuden kehittämiseksi.

Elektroniikkateollisuus tarvitsee komponentteja

Elektroniikka kehittyi toisen maailmansodan jälkeen nopeasti. Vuonna 
1947 Bell Telephone Laboratories keksi transistorin ja 1950-luvun lo-
pulla Texas Instrument ja Fairchild kehittivät lähes samanaikaisesti in-
tegroidut mikropiirit. Intel julkaisi ensimmäisen mikroprosessorinsa 
vuonna 1971. Sitran raportin (1970) mukaan ”[– –] esimerkkeinä 
[elektroniikan] uusista käyttöaloista voidaan mainita taskuradio, kannet-
tava TV-vastaanotin, automaattinen tietojenkäsittely, satelliittiyhteydet, 
mannertenväliset ohjukset ja kuumatkat”. 78

Elektroniikkateollisuuden kehitystä johti Yhdysvallat, jossa liittovaltio 
osti suuria määriä elektroniikkaa ja palveluja nimenomaan amerikkalai-
silta tuottajilta. Julkisen sektorin hankinnat edustivat jopa kolmasosaa 
elektroniikkateollisuuden tilauksista. Vaikka tuotekehitys liittyikin usein 
avaruus- ja aseteknologiaan, se edisti silti laajemmin koko teollisuuden-
alaa, koska tilauksiin liittyi merkittävä tutkimus- ja kehityspanos. 
Amerikkalaiset elektroniikkateollisuuden yritykset myös investoivat 
voimakkaasti Euroopan Talousyhteisön alueelle. Tätä Suomen Teolli-
suusliitto piti hyvänä asiana, koska investoinnit nostivat osaamisen tasoa 
Euroopassa, vaikka samalla esitettiin huoli siitä, että monet strategisesti 
tärkeät teollisuudenalat olivat siirtymässä Euroopan ulkopuoliseen mää-
räysvaltaan.79

Käytännössä 1970-luvun elektroniikkateollisuus toimi niin, että moni-
kansalliset yritykset kehittivät komponentteja, joita ne itse valmistivat 
ja myivät tuotteiden kokoonpanoa harjoittaville yrityksille. Suurin osa 
maailman puolijohdekomponenteista80 valmistettiin Yhdysvalloissa81. 
Suomalaisen teollisuuden käyttämistä komponenteista 84 prosenttia 
oli tuontitavaraa82. Ajatus kotimaisen komponenttituotannon aloittami-
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sesta oli esillä 1960-luvun lopulta alkaen. Aloitetta tukivat nimekkäät 
asiantuntijat, kuten Teknillisen korkeakoulun professori Martti Tiuri 
Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 1969:

”Pahin puute Suomessa on tällä hetkellä, että ei ole olemassa yhte-
näistä maan poliittisen johdon hyväksymää tutkimus- ja teollisuus-
politiikkaa, uusien tärkeiden tekniikan alojen kuten elektroniikan 
kehittämiseksi”, sanoo professori Tiuri. 
[– –]
Useissa maissa juuri elektroniikkaa tarvitsevat valtion laitokset 
ovat kulkeneet tutkimuksen ja kehittelyn kärjessä. Valtio sijoittaa 
esim. Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa paljon varoja 
tähän toimintaan, niin että teollisuus saa suunnitelmat valmiina 
käsiinsä ja teollinen valmistus voi alkaa nopeasti valmiiden proto-
tyyppien perusteella. Suomessakin olisi valtion laitosten perustet-
tava hankintaosastojen lisäksi myös tutkimus- ja kehitysosastoja.
[– –]
Suomessa olisi pantava pystyyn puolijohdetehdas ja ruvettava val-
mistamaan erikoismikropiirejä.83

Muutama vuosi myöhemmin Oulun yliopiston elektroniikan laitoksen 
professori Matti Otala (1973) esitti komponentteja valmistavan valtion-
yhtiön perustamista Ouluun. Parhaana vaihtoehtona Otala piti Pekema- 
tyyppisen valtionyhtiön perustamista ulkomaisella lisenssillä.84

Suunnitelmat valtion elektroniikkayhtymän perustamiseksi hah-
mottuivat 1970-luvun puolivälissä. Nämä henkilöityvät usein diplomi- 
insinööri Lauri Saareen. Hänen oma versionsa tarinasta alkaa eräästä 
cocktail-tilaisuudesta vuoden 1973 lopulla. Tästä tilaisuudesta Saari ei 
kerro muuta kuin että jossain vaiheessa tilaisuutta Suomen Sosialidemo-
kraatin päätoimittaja Pauli Burman tiedusteli elektroniikkateollisuuden 
asiantuntijana tunnetulta Saarelta, millaisena tämä näki valtion roolin 
elektroniikkateollisuudessa. Saari kertomansa mukaan piirsi käsillä ol-
leeseen lautasliinaan alkeellisen organisaatiokaavion. Kaavio kulkeutui 
kauppa- ja teollisuusministeri Jermu Laineelle (sd.), jonka jälkeen Saa-
relta pyydettiin virallisesti muistiota ”lautasliina-asiasta”.85
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”Lautasliinamuistion” mukaan kotimaisen elektroniikkateollisuuden 
perusongelmana oli, että yritykset pyrkivät tekemään kaiken  alusta al-
kaen itse. Tästä syystä Suomessa oli suuri joukko pieniä yrityksiä, jot-
ka tekivät päällekkäistä työtä. Televan ja Nokian kokemusten  katsot tiin 
osoittavan, että monikansallisten yhtiöiden tavoite oli muuttaa suoma-
lai set yhteistyökumppanit omiksi alihankkijoikseen. Muistiossa eh-
dotettiin toimenpiteitä, jotka tähtäsivät monikansallisten yhtiöiden 
markkinaosuuksien pienentämiseen ja korvaamiseen kotimaisella tuo-
tannolla. Ydinajatuksena oli muodostaa liikevaihdoltaan riittävän suuri 
elektroniikka-alan valtionyhtiö, johon keskitettäisiin valtion olemassa 
olevat elektroniikkateollisuuden yksiköt. Yrityksen tulosyksiköitä olisivat 
tietoliikenne, teollisuusautomaatio, sairaalaelektroniikka, ympäristön-
suojelu ja elektroniikkateollisuuden komponentit.86

Julkisuudessa valtion mahdollisista toimista elektroniikkateollisuu-
den alalla keskusteltiin keväästä 1974 alkaen. Helmikuussa kauppa- ja 
teollisuusministeriön valtionyhtiöiden toimiston muistio esitti, että 
valtion sähköpaja Televan ja valtionyhtiö Valmetin instrumenttitehtaan 
yhdistämistä kannattaisi selvittää. Yhdessä nämä kaksi yksikköä voisivat 
ehkä muodostaa toimivamman kokonaisuuden, joskin kahden erityyppi-
sen yksikön yhdistämiseen sisältyi riskejä. Maaliskuussa valtionyhtiöi-
den ministerivaliokunnalle annettiin käsiteltäväksi ehdotus sähköpaja 
Televan yhtiöittämisestä ja Valmetin instrumenttituotannon liittämises-
tä Televaan.87 Huhtikuussa kauppa- ja teollisuusministeri  Jermu  Laine 
esitti Rovaniemellä pidetyssä elektroniikkaseminaarissa, että valtion 
sähköpaja Televan pohjalle muodostettaisiin holdingyhtiö, johon keski-
tettäisiin kaikki valtion elektroniikkatoiminta.

Näiltä vuosilta on arkistoista löydettävissä useita vastaavanlaisia suun-
nitelmia. Päälinjoiltaan nämä olivat kuitenkin hyvin toistensa kaltaisia: 
perustettaisiin uusi valtionyhtiö, jonka alaisuuteen koottaisiin olemassa 
olevia elektroniikkateollisuutta harjoittavia valtioyhtiöiden osia. Näiden 
lisäksi uuteen valtionyhtiöön perustettaisiin kokonaan uusia yksiköitä. 
Suunnitelmissa toistui ajatus yhteistyöstä yksityisten yritysten kanssa, 
mutta tällaisen yhteistyön muotoa ei kovin tarkasti määritelty.  Eräässä 
versiossa emoyhtiön nimeksi olisi tullut Finnelectronics ja sen alle 
 olisi perustettu tytäryhtiöitä, joiden nimet olisivat voineet olla Finn-Tel 
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(tieto liikenneverkot), Finn-Komp (komponentit), Finn-Inst (instrumen-
tit), Finn-Med (lääketieteelliset instrumentit), Finn-Science (tieteelliset 
instrumentit) ja Finn-Data (tietotekniikka). Konsernin emoyhtiö olisi 
ollut täysin valtion omistama, mutta tytäryhtiöt olisi toteutettu Pekema- 
mallilla, jolloin tytäryhtiöt olisivat olleet emoyhtiön ja yksityisten yritys-
ten yhteisomistuksessa.88

Lauri Saari kertoo kirjassaan pitäneensä Jermu Laineen esittämää aja-
tusta Televan ympärille rakennettavasta yhtiöstä huonona89. Ilmeisesti 
Saari ei tässä vaiheessa tuntenut SDP:n piirissä laadittuja suunnitelmia 
kovin tarkkaan, sillä omien sanojensa mukaan hän oli ymmärtänyt Lai-
neen Rovaniemellä pitämän puheen enemmän ”yleisajatuksena kuin 
reaalisena”. Jälkikäteen voidaan otaksua, että Saaren mielestä Televa ei 
sopinut emoyhtiöksi, sillä se olisi sopinut paremminkin konsernin tieto-
liikenne-elektroniikkaan keskittyväksi tytäryhtiöksi. Eräissä  yhteyksissä 
viitattiin myös siihen, että Televa nimenä yhdistettiin voimakkaasti van-
hanaikaisena ja jäykkänä organisaationa tunnettuun posti- ja lennätin-
laitokseen, mistä syystä perustettavalle yritykselle olisi parempi keksiä 
uusi nimi, kuten mainittu Finnelectronics. Saaren myöhemmin esittä-
mä kuvaus on myös ristiriidassa sen kanssa, että Erkki Vauramon (sd.) 
laatiman keskustelumuistion mukaan Saari olisi pitänyt hankkeen pe-
rusajatusta ”yllättävän järkevänä”.90 Näiden vuosina 1974–1975 tapahtu-
neiden pohdintojen jälkeen Saari joka tapauksessa päätyi keväällä 1975 
kirjoittamaan uuden tarkistetun version ”lautasliinamuistiosta”.

Myöhemmin juuri ”lautasliinamuistio” ja sen kevään 1975 päivitetty 
versio esitettiin ”salaisena suunnitelmana”, joka käynnisti hankkeen val-
tiojohtoisen elektroniikkateollisuuden muodostamiseksi91. Saaren oman 
näkemyksen mukaan muistio ei kuitenkaan ollut näin dramaattinen:

Tosiasiassa siinä pyrittiin vain yhdistämään keväällä 1975 jo käyn-
nissä olleet eri hankkeet mielekkäällä tavalla sekä luomaan suuri 
ja elinvoimainen, keskitetty toimiyksikkö. Se, että erityisesti [so-
sialististen valtioiden talousyhteisö] SEV-maat nähtiin tärkeänä 
vientikohteena, on mielestäni valtionyhtiön kyseessä ollessa täysin 
luonnollista. Valtionyhtiöllähän on varmasti muita paremmat läh-
tökohdat SEV-kaupassa.92
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Vuosikymmenen lopussa myös SDP:n taholta kiistettiin, että suunni-
telman tarkoituksena olisi ollut elektroniikkateollisuuden valtiollista-
minen93.

Poliitikkojen kiinnostus kuitenkin kohdistui elektroniikkaan. Tärkein 
aikakauden muistioissa toistuva peruste valtion komponenttitehtaan pe-
rustamiseksi oli tuontiriippuvuuden vähentäminen. Vuosina 1969–1975 
puolijohdekomponenttien tuonti kasvoi noin 30 prosenttia vuodessa ja 
integroitujen piirien tuonti 60 prosenttia vuodessa.94 Saaren muistion 
mukaan kotimaisten komponenttien puute rajoitti suomalaisen elektro-
niikkateollisuuden toimintavarmuutta ja pienensi tuotteiden kotimai-
suusastetta. Tuontiriippuvuudesta oli sekin haitta, että kansainvälisessä 
kilpailussa komponenttien toimittajat voisivat jopa tahallaan viivyttää 
toimituksia silloin, kun se olisi heille edullista.95

Komponentteihin katsottiin sisältyvän huomattavan paljon yleistä tie-
totaitoa, ja siksi elektroniikkateollisuus oli yhä riippuvaisempi kompo-
nenttien valmistajista. Tästä syystä kotimaisen tuotannon perustaminen 
oli tärkeä päämäärä. Pelkästään kotimaisen kysynnän varaan  tehdasta 
ei kuitenkaan kannattanut perustaa, sillä erilaisten komponenttien va-
likoima oli jo tuolloin runsas. Teknillisen korkeakoulun  elektroniikan 
professori Tor Stubbin ja Lauri Saaren laatiman muistion mukaan koti-
mainen tehdas korvaisi tuontia, mutta sen tulisi suuntautua myös vienti - 
markkinoille:

•	 Sopivan lisenssikumppanin kanssa tehtaan liikevaihto voisi nousta 
noin 50 miljoonaan markkaa vuodessa (ilman SEV-vientiä). Henkilö - 
kuntaa tarvittaisiin noin 400–500.

•	 Tehdas korvaisi tuontia ja lisäisi vientiä, eli vähentäisi vaihtotaseen 
vajetta.

•	 Kotimainen teollisuus pääsisi irti liian voimakkaasta riippuvuu-
desta suuriin länsivaltojen komponenttivalmistajiin (SEV-maiden 
puolijohdetuotannon todettiin jääneen jo jälkeen sekä laadullisesti 
ja määrällisesti).

•	 Läheinen yhteistyö kotimaisten laitevalmistajien ja komponentti-
tehtaan kesken parantaisi oleellisesti kotimaisen elektroniikkateol-
lisuuden kilpailuasemaa.
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•	 Oma tuotanto parantaisi komponenttien saatavuutta. Komponent-
tien saanti oli varsin häiriöaltista. Kriisitilanteissa komponenttien 
saanti ulkomaisilta toimittajilta vaikeutuisi tai tyrehtyisi kokonaan.96

Elektroniikan komponenttien tuottaminen sopi hyvin valtionyhtiölle, 
koska perusteollisuus kuului ”luonnostaan” valtion yrityskuvaan. Valtion 
komponenttitehtaan rooli olisi tukea kotimaisen yksityisen teollisuuden 
kehitystä. Samalla kotimaisen elektroniikkateollisuuden laajeneminen 
muodostaisi entistä paremman markkinapohjan komponenttiteollisuu-
delle.97 Näin ikään kuin syntyisi hyvän kehityksen kierre. Taloudellisesti 
projektia pidettiin mahdollisena. Sitran työryhmä (1970) oli jo aiemmin 
pitänyt todennäköisenä, että Suomessa voitaisiin aloittaa kannattava 
mikro piirituotanto.98

Keskeiseen rooliin valtion komponenttitehtaan perustamisessa nou-
sivat televisioissa käytettävät värikuvaputket, jotka mainittiin jo Lauri   
Saaren ”lautasliinamuistion” ensimmäisessä versiossa huhtikuus sa 
197499. Kuvaputket eivät tosin olleet puolijohteita vaan  erikois rakenteisia 
elektroniputkia. Televisioteollisuus oli kuitenkin nouseva  kulutus - 
elektroniikan haara Suomessa, joka toi ulkomailta, tyypillisesti Yhdys-
valloista tai  Italiasta noin 200 miljoonan markan arvosta kuvaputkia 
vuodessa100. Suomen tärkein televisiovalmistaja oli salolainen Salora Oy.

Saloran suuret suunnitelmat

Suomalaisen televisioteollisuuden juuret olivat 1900-luvun alussa, jol-
loin Suomessa aloitti lukuisa joukko pieniä radiotehtaita. Monet niistä 
olivat laajentaneet tuotantoaan televisoihin. Vielä 1960-luvulla Suomes-
sa toimi seitsemän televisiotehdasta, mutta 1970-luvun alkuun men-
nessä jäljellä olivat Salora, ASA ja Finlux. Näistä kolmesta Salora oli 
selvästi suurin: sen osuus kotimaan markkinoista kasvoi vuonna 1968 
yli 40 prosenttiin.101

Salora henkilöityi vahvasti Jouko Nordelliin, joka oli 1960-luvulla 
toiminut yhtiön markkinointijohtajana ja nimitetty vuoden 1974 alusta 
toimitusjohtajaksi. Yhtiön oma historiikki korostaa, että Saloran me-
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nestyksen taustalla olivat juuri yhtiön rohkeasti toimivat voimahahmot, 
joiden johdolla Salora suuntautui 1960-luvun lopulla vientiin. Seuraa-
van vuosikymmenen alussa reilusti yli puolet yrityksen liikevaihdosta 
tuli vientitoimituksista. Vuonna 1972 Saloralle myönnettiin Tasavallan 
Presidentin Vientipalkinto.102 Tärkeimmät vientimaat olivat Britannia 
ja Ruotsi, mutta näiden lisäksi Salora etsi uusia markkinoita kauempaa 
Euroopasta, Australiasta ja Afrikasta. Myös SEV-maiden markkinoita 
pidettiin lupaavina.103

Suomen mittakaavassa Salorasta oli kasvanut nopeasti merkittävä 
elektroniikka-alan yritys. Maailman suurimpien väritelevisiovalmista-
jien listauksessa se ylsi sijalle 24 (taulukko 1). Salora menestyi erittäin 
hyvin ja sijoitti voittojaan takaisin yhtiöön. Ajalle tyypilliseen tapaan se 
pyrki myös laajentumaan uusille toimialoille104. Vuonna 1973 Salora ti-
lasi oman öljytankkerin105. Ennen kaikkea se oli kuitenkin televisioiden 
ja kotistereoiden valmistaja. Keväällä 1975 se ilmoitti nostavansa väri-
televisioiden tuotantokapasiteettinsa 255 000 kappaleeseen vuodessa.

Salora suunnitteli oman komponenttituotannon aloittamista tiettäväs-
ti 1960-luvun lopulta alkaen. Oman tuotannon aloittamista perusteltiin 
ennen kaikkea komponenttien saatavuuteen liittyneillä epävarmuusteki-
jöillä – komponenteista oli ajoittain suoranaista pulaa. Lisäksi oman tuo-
tannon myötä komponentit voitaisiin valmistaa juuri Saloran tuotteiden 
vaatimuksia vastaaviksi. Laskelmien mukaan tuotanto olisi kannattavaa, 
sillä jo pelkästään yhtiön oma kysyntä riittäisi työllistämään tehtaan.106 
Komponentteja valmistava tytäryhtiö Salcomp perustettiin vuonna 1972. 
Sen ensimmäinen tehdas rakennettiin Uuteenkaupunkiin, jossa oli saa-
tavilla työvoimaa ja asuntoja ja josta oli hyvät liikenneyhteydet Saloon. 
Salcomp puolestaan perusti televisioiden kanavavalitsimia (virittimiä) 
tuottavan tehtaan Kemijärvelle.107 Tiettävästi Salora suunnitteli myös 
puolijohdetuotannon aloittamista, mutta suunnitelma jäi kuvaputki-
projektin jalkoihin108.

Salora suunnitteli kuvaputkituotannon aloittamista 1970-luvun alusta 
alkaen. Saloran motiiveista kuvaputkitehtaan perustamiseksi on esitetty 
useita näkemyksiä, joita on myöhemmin tarkasteltu sittemmin paljas-
tuneita talousrikoksia vasten. Tästä syystä kuvaputkiprojektin taustalla 
on tulkittu olleen jo lähtökohtaisesti vilpilliset aikeet.109
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Taulukko 1. Maailman suurimmat väritelevisiovalmistajat 1970-luvun puolivälissä.

Emoyhtiö Tunnetuimmat brändit

Myynti  
(milj.kpl/

vuosi)

Oma  
kuvaputki-
tuotanto

Oma 
puolijohde-

tuotanto

Matsushita Panasonic, JVC, useita 3,15 Kyllä Kyllä

Philips Philips, useita 2,85 Kyllä Kyllä

Sony Sony, Wega 1,85 Kyllä Kyllä

Zenith Zenith 1,6 Kyllä Ei

Sanyo Sanyo, Silverstone 1,55 Ei Kyllä

Tokyo Shibaura Toshiba 1,45 Kyllä Kyllä

Hitachi Hitachi 1,4 Kyllä Kyllä

RCA RCA 1,3 Kyllä Kyllä

Grundig Grundig, Minerva 0,95 Ei Ei

Sharp Sharp 0,9 Ei Ei

AEG/Telefunken Telefunken, Imperial 0,6 Kyllä Kyllä

Thorn Ferguson, HMV, Ultra 0,6 Ei Kyllä

ITT Oceanic, ITT, useita 0,6 Kyllä Kyllä

GTE Sylvania, Philco, useita 0,55 Kyllä Kyllä

Rockwell Admiral 0,5 Ei Kyllä

G.E. G.E. 0,45 Kyllä Kyllä

General General 0,4 Ei Ei

Mitsubishi MGA, Teleton, Mitsubishi 0,35 Kyllä Kyllä

Normende Normende 0,3 Ei Ei

Thomson Brandt Tomson Brandt, Edison 0,3 Kyllä Kyllä

Robert Bosch Blaupunkt 0,3 Ei Kyllä

Nippon Electronics NEC 0,2 Kyllä Kyllä

Luxor Luxor 0,15 Ei Ei

Salora Salora, UPO 0,15 Ei Ei

Muut 2,55

Lähde: Porter 1983, 540.
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Saloran teknisenä johtajana toiminut Matti Kaitera kertoi myöhem-
min Salora-oikeudenkäynnin yhteydessä (1979), että kuvaputki-idean ta-
kana todella oli Jouko Nordell itse, jonka ajatus oli, että kuvaputki tehtaan 
perustamisen jälkeen Salora tulisi hallitsemaan Suomen televi sio - 
mark kinoita.110 Lauri Saari puolestaan esitti kirjassaan (1981), että no-
peasti kasvanut Salora halusi yksinkertaisesti löytää sopivia investointi-
kohteita. Kotimainen kuvaputki olisi nostanut Saloran tuotteiden koti-
maisuusastetta, mikä olisi ollut tärkeä etu vientikaupassa SEV-maihin. 
Tulkintaa tukee se, että vieraillessaan Imatralla marraskuussa 1974 
 Nordell kertoi paikallislehdelle ”perustettavan [kuvaputkitehtaan] ta-
voitteena olevan SEV-maiden markkinat ja yleensä ulkomaankauppa”111.

Nordell itse piti myöhemminkin kiinni näkökannastaan, että kuva-
putkitehdas oli tarkoitettu kannattavaksi yritykseksi – eiväthän Salora 
ja teknologiatoimittaja Hitachi olisi asettaneet rahojaan ja mainettaan 
vaakalaudalle, elleivät olisi uskoneet hankkeeseen.112 Salolaisen elektro-
niikkateollisuuden historiaa tutkineen Petri Lavosen mukaan onkin il-
meistä, että kuvaputkiprojekti oli tarkoitettu aidosti edistämään Saloran 
asemaa. Nordell piti kuvaputkien valmistusta Saloran kannalta niin tär-
keänä, että asiassa kannatti edetä tavallistakin rohkeammin.113

Saloran henkilökuntalehdessä Jouko Nordell kertoi neuvotelleensa 
kuvaputkitehtaan perustamisesta ensimmäisen kerran jo vuonna 1971 
Amerikkalaisen RCA:n (Radio Corporation of America) Italian yksikön 
kanssa 114. RCA:n mielestä Suomen televisioteollisuus oli kuitenkin niin 
pienimuotoista, ettei kuvaputkitehdas olisi kannattanut. Seuraavaksi 
Salora neuvotteli Suomen Siemensin ja japanilaisen Toshiban kanssa, 
mutta hanke ei ottanut edetäkseen. Näiden neuvottelujen aikana suunni-
telmat paisuivat epärealistisiin mittasuhteisiin: pelkästään  kuvaputkien 
lasiosia valmistavaan tehtaaseen olisi investoitu 100 miljoonaa mark-
kaa. Työntekijöitä olisi tarvittu tuhansia ja suunnitelmissa oli yli 5 000 
asukkaan lähiön rakentaminen Helsingin ulkopuolelle. Nordellin (1979) 
mukaan hanke kaatui omaan mahtavuuteensa ja siihen, ettei Siemens 
halunnut markkinoida Suomessa valmistettavia tuotteita.115

Kuvaputkihankkeeseen liittyviä selvityksiä tehtiin tiettävästi useis-
sa suomalaisissa yrityksissä, kuten Ahlströmin lasitehtaassa,  Airamin 
lampputehtaassa ja kaikissa kolmessa kotimaisessa televisio tehtaassa. 
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Toisen käden tietojen mukaan kaikki paitsi Salora pitivät hanketta kan-
nattamattomana. Laskelmien kerrotaan osoittaneen, että kannattavan 
tuotannon raja olisi ollut noin 600 000–1 200 000 kuvaputkea vuodes-
sa, joista 350 000 olisi myyty kotimaahan. Käytännössä kotimainen te-
levisioteollisuus olisi siis siirtynyt käyttämään yksinomaan kotimaisia 
kuvaputkia, minkä lisäksi vielä moninkertainen määrä kuvaputkia olisi 
myyty ulkomaille.116 Takaiskuista huolimatta Salorassa päädyttiin vuoden 
1974 alkuun mennessä johtopäätökseen, jonka mukaan kuvaputkituo-
tanto olisi mahdollista toteuttaa yhteistyössä japanilaisen Hitachin ja 
Suomen valtion kanssa117. Myöhemmin Nordell kertoi raastuvanoikeu-
dessa:

Kun Saloran väritelevisiotuotanto koko ajan nousi, katsottiin 
vuonna 1974 oltavan siinä asemassa, että Salora pystyisi yksin 
käyttämään suurimman osan 300 000 putken tuotannosta.  Tässä 
vaiheessa otimme yhteyttä suomalaisiin [poliitikkoihin]. Ajatus 
Valcosta sai alkunsa.118

Lavosen mukaan Salorassa ”oltiin ilmeisen huonosti informoituja” 
sosiali demokraattien elektroniikkateollisuuteen liittyneistä suunnitel-
mista. Aikalaisten mukaan näistä tiesi lähinnä Nordell. Myöhemmin 
 Saloran toinen pääomistaja Olavi Laakso esitti Nordellin johtaneen yh-
tiötä niin itsevaltaisesti, ettei kuvaputkitehtaan perustamista olisi mis-
sään vaiheessa käsitelty Saloran johtokunnassa119. Lavosen mukaan on 
todennäköistä, että Nordell katsoi Saloran olleen niin vahvassa asemas-
sa, etteivät poliitikkojen pyrkimykset olleet yhtiölle uhka. Valco-yhteistyö 
hyödyttäisi joka tapauksessa Saloraa ja valtio tulisi pääosakkaan asemas-
taan huolimatta pysymään taustalla.120

Myöhemmissä rikostutkimuksissa pääteltiin, että Nordell ja Sorsa 
tapasivat ensimmäisen kerran Saloran uuden hallintorakennuksen vih-
kiäisissä 16. helmikuuta 1973. Vielä samana vuonna Sorsa vieraili yhtiön 
45-vuotisjuhlissa.121 Myös eräät muut ministerit vierailivat Saloran tilai-
suuksissa. Seuraavan vuoden helmikuussa kauppa- ja teollisuusminis-
teri Jan-Magnus Jansson (r.) vihki käyttöön uuden televisiotehtaan122. 
Lokakuussa 1974 tytäryhtiö Salcompin Uudenkaupungin tehtaan vihki 
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käyttöön ulkomaankauppaministeri Jermu Laine. Kaksi vuotta myö-
hemmin Kemijärven kanavavalitsintehtaan vihki työministeri Paavo 
 Väyrynen (kesk.).123 Sinällään poliitikkojen vierailut yritysten juhlissa 
eivät olleet mitenkään poikkeuksellisia. Ne kuitenkin tarjosivat luontevia 
tilaisuuksia solmia suhteita. Turkulaisen ASA Radion uuden tehtaan 
vihki maaherra Sylvi Siltanen ja puheen piti pääministeri Sorsa. Presi-
dentti Kekkonen tutustui ASA:n tehtaaseen myöhemmin.124

Kuvaputkihankkeen kannalta tärkein yksittäinen tapaaminen lienee 
kuuluisa Lapin-matka helmikuussa 1974. Aloitteen teki Jouko Nordell, 
joka otti yhteyttä pääministeri Sorsaan salolaisen kansanedustaja Reino 
Breilinin (sd.) välityksellä. Nordell ja Breilin olivat vanhoja lapsuuden 
ystäviä, ja Breilinillä oli läheinen suhde Saloraan.125 Lapin-matkalle osal-
listuivat Jouko Nordellin johdolla Kalevi Sorsa, Reino Breilin sekä kaup-
pa- ja teollisuusministeriön valtionyhtiöiden toimiston päällikkö Unto 
Lund (sd.). Seurueeseen liittyi vielä Saloran paikallinen edustaja. Seurue 
lensi Saloran suihkukoneella Rovaniemelle, josta matka jatkui Saloran 
helikopterilla Nordellin tiluksille Pirttisuvantoon.

Myöhemmin poliisikuulusteluissa Nordell kertoi, että kuvaputki-
tehtaan perustamista lähdettiin käsittelemään Rovaniemelle, koska ym-
päristö oli siellä rauhallisempi.126 Myöhemmin Pirttisuvannon tapah-
tumista on annettu epämääräisiä lausuntoja, jotka ovat olleet omiaan 
ruokkimaan käsitystä Valcosta Lapin ”humussa ja sumussa”127 syntynee-
nä unelmana. Uusi Suomi kirjoitti tapahtumista värikkään kuvauksen 
poliisin Salora-tutkinnan materiaalin pohjalta:

Lapin-matkan aikana oli katseltu maisemia helikopterista käsin, 
oli hiihdelty, ja Sorsa kertoi puhutun myös kalastamisesta, joskaan 
hän ei muistanut kalastetun. Toistenkin mukana olleitten muis-
tikuvat matkasta olivat hiukan epämääräiset. Sököä oli kuitenkin 
pelattu.128

Lehdistössä esitettiin, että Lapissa Nordell kauppasi ajatuksen kotimai-
sen kuvaputkitehtaan perustamisesta pääministeri Sorsalle129. Mitä 
kuva putkitehtaasta oli matkan aikana todella puhuttu, on jäänyt epäsel-
väksi. Jälkikäteen erilaista syytösten keskellä osalliset olivat ilmeisen 
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haluttomia muistelemaan tapahtumia. Nordellin ja Breilinin mukaan 
matkalla neuvoteltiin pääasiassa tehdashankkeesta. Heidän mukaan-
sa pääministeri oli lämmennyt ajatukselle ja antanut toimistopäällikkö 
Lundille tehtäväksi suorittaa asiasta lisätutkimuksia. Nordellin mukaan 
Pirttisuvannossa päätettiin myös asiaa tutkivan työryhmän perustami-
sesta. Sorsa kuitenkin kiisti, että Pirttisuvannossa olisi keskusteltu 
nimenomaan kuvaputkitehtaasta, vaikka tällainen ”ajatuksen itu” oli 
saattanut syntyä. Sorsan mielestä kyse oli tavanomaisesta pr-matkasta, 
joka oli kulunut pääosin hiihdellen. Lund sen sijaan ei muistanut, että 
kuvaputkitehtaasta olisi käyty neuvotteluja lainkaan.130

Käytännön suunnitelmat elektroniikkayhtymän perustamiseksi al-
koivat hahmottua vuoden 1974 aikana. Helmikuussa Salora ehdotti yh-
dessä Siemensin kanssa, että valtio osallistuisi kuvaputkitehdasyhtiöön 
20–49 prosentin omistusosuudella131. Huhtikuussa Nordell viestitti, 
että kuvaputkitehtaan rakentaminen oli Saloran kannalta kiireellinen 
projekti132. Toukokuun neuvottelujen jälkeen kuvaputkiprojekti koostui 
kolmesta osasta: Ahlströmin lasiosatehtaasta, kuvaputkitehtaasta sekä 
komponenttitehtaasta. Tässä vaiheessa suunnitelmana oli, että valtion 
elektroniikka yhtiö rakentaisi komponenttitehtaan ja osallistuisi tarvit-
taessa myös kuvaputki tehtaan rahoitukseen yhtenä osakkaana.133

Myöhemmin eräät sosialidemokraatit esittivät, että yksityisen Saloran 
tekemä ehdotus osui erittäin otolliseen aikaan134. Jermu Laine (1995) on 
todennut haastattelussa, että sosialidemokraateille oli jo valmiiksi iskos-
tunut ajatus elektroniikkateollisuudesta tulevaisuuden toimialana, jota 
oli valtion toimin vahvistettava. Käytännön toimenpiteistä ei kuitenkaan 
ollut olemassa selkeää näkemystä:

Sitten tulee liikemies Nordell Salosta, sanoo että [– –] hän tekee 
televisioita ja hän ostaa kuvaputkia [– –] Euroopasta ja on riippuvai-
nen näistä. Mutta hän saa japanilaiset mukaan rakentamaan [kuva-
putkitehtaan] tänne Suomeen, että tuleeko valtio mukaan. No, tätä 
pidettiin vähän niin kuin [– –] jonkinlaisena taivaan lahjana, että 
joku tuo idean.135
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SDP:n elektroniikkapolitiikan ja Saloran aloitteen lisäksi kolmantena 
seli tysmallina idean syntymiselle voidaan pitää kauppa- ja teollisuus-
ministeriön tuolloisen valtionyhtiöiden linjan johtaja Markku Mäkisen 
esittämää versiota. Sen mukaan ajatus kuvaputkien valmistamisesta kek-
sittiin etsimällä kauppatilastoista sellaisia kohteita, joissa ulkomaista 
tuontia voitaisiin korvata kotimaisella tuotannolla136. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön julkaisut tukevat Mäkisen näkökulmaa, vaikka niissä 
ei ehdoteta kuvaputkitehtaan perustamista. Esimerkiksi Teollisuuden 
kehityspiirteitä 1970-luvulla -selvityksen mukaan viihde-elektroniikka oli 
lupaava teollisuudenala, mutta kotimainen teollisuus oli liian pienimuo-
toista137. Lisäksi voidaan ottaa huomioon, että ulkomaankauppa  Japanin 
kanssa oli reilusti alijäämäistä. Kaupan rakennetta luonnehdittiin 
”kehitysmaakaupaksi”: Japanista tuotiin Suomeen pitkälle jalostettua 
tekno logiaa, kuten autoja ja elektroniikkaa (mukaan lukien televisioiden 
värikuvaputkia), mutta Suomi vei Japaniin lähinnä raaka-aineita, puun-
jalosteita ja mineraaleja.138

Taulukko 2. Värikuvaputkien tuonti sekä värikuvatelevisioiden valmistus, tuonti 
ja vienti, Mmk (suluissa miljoonaa euroa 2021 rahassa).

1974 1975 1976

Värikuvaputkien tuonti Suomeen 86 (88) 92 (80) 116 (100)

Väritelevisioiden valmistus Suomessa 297 (302) 377 (326) 527 (456)

Väritelevisioiden tuonti Suomeen 53 (54) 64 (55) 77 (67)

Väritelevisioiden vienti Suomesta 184 (187) 204 (176) 301 (260)

Lähde: Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos (1978). Tutkimus elektroniikka-alan markkinoi-
den kehityksestä Suomessa vv. 1974–1976. Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto 
(Tutkimukset 1976–1978, Hg:5). Kansallisarkisto.
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SDP:n elektroniikkapolitiikan tavoitteet

Aikakautta 1960-luvulta pitkälle 1970-luvulle saakka leimasi  luottamus 
valtiojohtoisen suunnittelun mahdollisuuksiin. Tässä roolissa valtion-
yhtiöt palasivat teollisuuspolitiikan ytimeen. Edellisinä vuosina uusia 
valtionyhtiöitä oli perustettu vain muutamia. Sen sijaan vanhat valtion-
yhtiöt olivat tehneet uusia avauksia, kuten Valmetin ja ruotsalaisen 
Saab-Scanian perustama Uudenkaupungin autotehdas (1968) sekä 
Neste, joka laajensi muovituotteisiin. Puumalaisen sanoin valtion yhtiöt 
alkoivat siirtyä perinteisiltä teollisuuden aloilta ”tieteisperusteiseen teol-
lisuuteen” 139.

Valtionyhtiösektorin kehittäminen alkoi näkyä 1970-luvun alun hal-
litusohjelmissa. Rafael Paasion punamultahallituksen (1966–1968) 
ohjelma ei vielä sisältänyt valtion omistajapolitiikkaa koskevaa linjaus-
ta. Mauno Koiviston hallituksen (1968–1970) ohjelma totesi uuden 
perusteollisuuden rakentamisen olevan yhteiskunnan tehtävä, mutta 
tunnusti yksityisen sektorin merkityksen suuremmaksi. Paasion toisen 
sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen (1972) ohjelma viittasi 
jo valtion roolin kasvattamiseen ja tätä varten tarvittaviin hallinnollisiin 
uudistuksiin.140

Sosialidemokraattisen puolueen keskuudessa oli käyty  1960-luvun 
lopulta alkaen keskustelua valtion liiketoiminnan laajentamisesta 
elektro niikkateollisuuteen. Puoluesihteeri Erkki Raatikaisen mukaan 
talouskasvun jatkuminen edellytti teollisen tuotannon huomattavaa 
kasvattamista, mikä edellytti julkisen ja yksityisen yhteistyötä ja voima-
varojen suuntaamista laajeneviin perusteollisuuden aloihin: ”Kun olen 
puhunut välttämättömyydestä saada enemmän sosialismia yhteiskun-
taan, tarkoitan erityisesti valtion yritystoiminnan perustamista uusille, 
laajeneville toiminta-aloille, joista mainitaan petrokemia, autoteollisuus 
ja elektro niikka.”141
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Suomen talous 1970-luvulla

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä Suomen talous 
ja yhteiskunta olivat kehittyneet nopeasti. Aiemmin maatalousval-
tainen maa oli teollistunut ja elintaso koheni.142 Taloudellista kasvua 
alettiin pitää välttämättömyytenä. Tätä perusteltiin Suomen ase-
malla rikkaan Ruotsin ja voimakkaan Neuvostoliiton välissä. Kuten 
Suomen Teollisuusliiton 1970-luvun teollisuuspolitiikan suunta-
viivat muotoili:

[– –] pyrkimys mahdollisimman nopeaan [talouden] kasvuun ei 
johdu ainoastaan eri valtioiden ja valtaryhmien välisestä kilpailu-
asenteesta, vaan tällainen kasvu on todettu välttämättömäksi 
yhteiskunnan kaikkien tulonsaajaryhmien ja tuloluokkien hyvin-
vointivaatimusten tyydyttämiseksi.143

Kansainvälisen kaupan rakenteet muuttuivat ja talouden globali-
saatio voimistui. Suomi kiinnittyi yhä voimakkaammin kansainvä-
listyvään talousjärjestelmään: tuonti oli vapautettu vuonna 1957 ja 
Suomi sai EFTA:n liitännäisjäsenyyden vuonna 1961. Suomen EEC-
vapaakauppasopimus valmistui kesällä 1973 samaan aikaan EEC:n 
jäsenyyttä hakeneiden EFTA-maiden kanssa, ja se astui voimaan 
seuraavana vuonna. Sopimuksen mukaisesti Suomen ja EEC-mai-
den väliset tullit poistuivat vuoden 1977 heinäkuuhun mennessä.144

Suomi kiinnittyi Länsi-Euroopan talousjärjestelmään, mutta 
kauppayhteyksiä kehitettiin vastavuoroisesti myös Neuvostoliittoon 
ja Itä-Euroopan maihin. Tutkija Saara Matalan mukaan Suomen ja 
Neuvostoliiton ”erityissuhteen” odotettiin heijastuvan kaupan mää-
rään145. Vuonna 1973 solmittiin Kevsos-sopimus kaupan esteiden 
vastavuoroiseksi vähentämiseksi sosialististen maiden kanssa käytä-
vässä kaupassa.146 1970-luvun alussa kauppa- ja teollisuusministe-
rinä toimineen Jermu Laineen mukaan tuon ajan ajattelussa idän-
kauppa tarjosi vientiteollisuudelle peruskuorman, jonka ajateltiin 
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vahvistavan yritysten kilpailuasemia läntisillä markkinoilla.147 Idän-
kauppa perustui kahdenväliseen clearingkauppaan148. Käytännössä 
Suomi toi Neuvostoliitosta raaka-aineita, kuten öljyä, ja tuonti 
maksettiin kotimaisen teollisuuden tuotteilla. Idänkaupan logiikan 
mukaan Suomen oli edullista lisätä tuontia Neuvostoliitosta, jol-
loin myös viennin volyymit pysyivät korkeana. Toisaalta kasvavan 
kaupan pelättiin lisäävän Suomen riippuvuutta Neuvostoliitosta.149

Suomen talous oli riippuvainen viennistä, mutta vientiteolli-
suus oli yksipuolista. Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan 
puu-, metalli- ja tekstiilituotteet kattoivat 1970-luvun alussa yli 
85 prosenttia kokonaisviennistä. Uhkakuvana oli, että Suomi jäisi 
puoliteollistuneeksi raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tuottajaksi. 
Vientiteollisuuden yksipuolisuuden takia myös kansainväliset 
suhdannevaihtelut heijastuivat voimakkaasti Suomen talouteen.150

Vuosien 1973 ja 1978 öljykriisit sekä energian hinnan nousu vaikut-
tivat suoraan kansalaisten arkeen. Laman, korkean in�aation ja 
työttömyyden poikkeuksellista yhdistelmää alettiin kutsua stag�aa-
tioksi.

Kalevi Sorsa ei omissa muistelmissaan käsittele kuvaputkitehdas Valcoa, 
mutta valottaa laajasti teollisuuspolitiikan taustoja. Lähtökohtana toimi 
talouden rakennemuutos; koneistuminen oli alkanut näkyä metsänhoi-
don työpaikoissa jo 1960-luvulla, ja seuraavaksi automatisointi näytti 
vaikuttavan kuljetuksiin ja tehtaisiin. Vaikka valtakunnan tasolla työlli-
syys pysyi yhä korkeana, metsäteollisuudesta riippuvaisilla paikkakun-
nilla havaittiin jo ongelmia. Kansainvälisen kaupan vapautuessa useilla 
muillakin sektoreilla odotettiin kovenevaa kilpailua. Sorsan mukaan:

Koneet lähtivät kuin muuttolinnut, mutta työntekijät jäivät kaihoi-
sasti kertaamaan suomalaisen tangon sanoja, että ”yksin tänne 
jään, lapsi olen maan”. Globalisoituminen alkoi hissukseen paikka-
kuntakohtaisina ongelmina ja henkilökohtaisina tragedioina, teke-
mättä vielä suurta melua itsestään.151

https://doi.org/10.21435/ha.153



sdp:n elektroniikkapolitiikan tavoitteet 39

Kasvavia teollisuudenaloja olivat sen sijaan metalli- ja kemianteollisuus, 
joilla kummallakin toimi suuria valtionyhtiötä, kuten Neste, Kemira, 
Outokumpu, Rautaruukki ja Valmet. Sorsan mukaan valtionyhtiöt ei-
vät olleet sosialidemokraattien teollisuuspolitiikan keskiössä  ainoastaan 
ideo logisista syistä, vaan myös siksi, että ne muodostivat tuolloisen 
”Suomen teollisuuden nyrkin, jonka turvin tietä paljolti raivattiin”. 
Valtionyhtiöt olivat teollisuutta, jonka toimintaan poliitikot saattoivat 
suoraan vaikuttaa. Ne olivat poliitikoille tutumpia ja läheisempiä kuin 
yksityinen liiketoiminta, koska poliitikot olivat tottuneet käsittelemään 
niiden asioita hallintoneuvostoissa, yhtiöiden hallituksissa ja eduskun-
nassa.152

Teollisuudenaloista nopeimmin kehittyi kuitenkin sähkötekninen ja 
hienomekaaninen teollisuus, jota pidettiin erityisen lupaavana. Inves-
toinnit työpaikkaa kohden näyttivät pieniltä ja tuotteet olivat verrattain 
keveitä ja helposti kuljetettavia. Vielä tuossa vaiheessa toimiala oli työ-
voimavaltaista ja työllisti etenkin naisia, jotka muuten työllistyivät mie-
hiä hitaammin teollisuuden palvelukseen. Teknistä osaamista Suomesta 
uskottiin löytyvän, joskin insinöörien ja teknikkojen koulutuksessa ja 
alan tutkimuksessa myönnettiin olevan selkeitä puutteita.153 Lauri  Saaren 
mielestä elektroniikkateollisuus nähtiin 1970-luvun alun visioissa suo-
rastaan tulevana ”sampona”: ”Monessa julkisessa puheessa ja kirjoituk-
sessa oltiin sitä mieltä, että elektroniikkatehtaita voitaisiin perustaa jos 
ei nyt jokaiseen kirkonkylään, niin kuitenkin useimpiin kuntiin.”154

Poliitikko Ulpu Iivarin (2009) mukaan pääministeri Sorsa linjasi 
puolueen kasvuhakuista politiikkaa eduskuntaryhmän järjestäytymis-
kokouksessa helmikuussa 1973. Viesti oli, että Suomen oli vuosikymme-
nen kuluessa kehitettävä suunnitelmallista teollisuuspolitiikkaa, jonka 
avulla varmistettaisiin talouden kasvu ja hyvinvointivaltion perusta.155 
Reino Breilin kertoi myöhemmin, että tuolloisen talouspolitiikan ma-
neereissa teollisuudenalat jaettiin pääpuolueiden etupiireihin, jolloin 
elektroniikkateollisuudesta tuli sosialidemokraattien mandaatti.156

Ehdotus SDP:n elektroniikkapoliittiseksi ohjelmaksi (1975) pohjautui 
puolueen yleiseen teollistamisohjelmaan. Sen mukaan Suomi oli liian 
riippuvainen metsäsektorista ja näin ollen erityisen altis suhdannevaih-
teluille. Esimerkeiksi muistiossa nostettiin Ruotsi ja Länsi-Saksa, joiden 
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taloudet kestivät suhdannevaihteluita paremmin, koska niiden teolli-
suus oli monipuolisempaa ja tuotti korkeamman jalostusasteen tuottei-
ta, kuten elektroniikkaa. Elektroniikkateollisuutta pidettiin suorastaan 
vastasyklisenä teollisuudenalana, sillä ammattielektroniikalle riittäisi 
kysyntää myös laskusuhdanteiden aikana, kun teollisuuslaitoksia kun-
nostettaisiin uutta suhdannenousua varten. Kulutuselektroniikan tuot-
teita luonnehdittiin myös hyvin suhdannevakaiksi, sillä laman aikana 
kysynnän painopiste vain siirtyisi maantieteelliseltä alueelta toiselle.157

Suomen sijainnin katsottiin olevan otollinen, sillä  maantieteellisesti 
Suomi sijaitsi kahden vapaakauppa-alueen rajalla. Vuonna 1973 sol-
mittuun EEC-sopimukseen sisältyvät ”hidastustullit”158 pitivät sisällään 
myös elektroniikkateollisuuden, mikä avasi ikkunan valtion aktiivisille 
toimille. Alalle sopivia insinöörejä valmistui useista korkeakouluista ja 
soveltuvaa työvoimaa vapautui tekstiiliteollisuuden palveluksesta.

Tärkeänä pidettiin sitä, että kehittyvä elektroniikkateollisuus pysyi-
si kotimaisessa omistuksessa. Uhkakuvana oli, että mikäli Suomeen ei 
syntyisi kansallista elektroniikkateollisuutta, toimiala keskittyisi ”semi-
kansallisiin yhtiöihin”. Tällä viitattiin ulkomaisiin yrityksiin, jotka pe-
rustivat Suomeen kokoonpanoyksikköjä, joiden tarkoitus oli hyötyä Suo-
men edullisesta työvoimasta ja kauppasuhteista SEV-maihin.159 Myös 
yleisesti ulkomaisiin yrityksiin ja pääomaan suhtauduttiin vielä 1970- 
luvun  alussa epäluuloisesti.160 Kuten myöhemmin Televaa koskevan kes-
kustelun kohdalla voidaan huomata, suomalaiset kantoivat huolta pait-
si työpaikoista myös tuotekehityksen sijoittumisesta. Monikansallisilla 
yrityksillä ei uskottu olevan intressiä sijoittaa tärkeimpiä toimintojaan 
kuten tuote kehitystä Suomeen.

Aikalaismuistioiden mukaan suomalaisen elektroniikkateollisuu-
den kehitys uhkasi lupaavista lähtökohdista huolimatta hidastua, sillä 
kotimaiset yksityiset yritykset joutuivat hillitsemään investointejaan. 
Erityisesti mainittiin Nokia, jonka väitettiin pysäyttäneen oman elektro-
niikkateollisuutensa kehityksen. Koska yksityisen sektorin ongelmana 
pidettiin lyhytjänteisyyttä, julkista sektoria tarvittaisiin tekemään perus-
investointeja, jotka myöhemmin mahdollistaisivat myös yksityisen sek-
torin laajentumisen.
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Elektroniikkapolitiikan koordinointia varten ehdotettiin muodostetta-
vaksi organisaatio, joka paitsi toteuttaisi valtion elektroniikkapolitiikkaa 
myös harjoittaisi teollista toimintaa.161 Tällainen ajatus muistutti van-
hanaikaisen valtion liikelaitoksen perusratkaisua. Esimerkiksi  posti- ja 
lennätinhallitus toimi tietoliikenteessä alan sääntelevänä viranomai-
sena, mutta tarjosi myös kaupallisia palveluja. Valtionhallinnon pii-
rissä tällaista kaksoisroolia, jossa viranomaistoiminta ja liiketoiminta 
oli yhdistetty samaan organisaatioon, ei vielä tuolloin pidetty erityisen 
 ongelmallisena. Ajatus kilpailuneutraliteetista yleistyi vasta myöhemmin 
1980-luvulta lähtien, jolloin politiikka ja yhtiöiden hallinto erotettiin en-
tistä selkeämmin toisistaan.162

1970-luvun puolivälissä elektroniikkapolitiikkaa ohjaavan organisaa-
tion perustamista pidettiin tarpeellisena, koska julkinen sektori oli suuri 
elektroniikkateollisuuden asiakas. Valtio osti huipputeknologiaa laajalla 
skaalalla tietoliikennejärjestelmistä sähkövetureihin ja atomivoimaloi-
hin. Tästä syystä valtio tarvitsisi tahon, joka kykeni neuvottelemaan alal-
la toimivien monikansallisten yritysten kanssa. Lisäksi monet valtion 
hankinnat linkittyivät ajan kauppapoliittisiin kysymyksiin. Esimerkiksi 
Neuvostoliitosta tilatut sähköveturit ja atomivoimalat kytkeytyivät suo-
raan Suomen ja Neuvostoliiton erityissuhteisiin ja kaupan järjestelyihin. 
Neuvostoliitto oli erikseen toivonut yhteistyötä juuri elektroniikan alalla.

Suunnitelmiin sisältyi myös aikomus perustaa työryhmä koordinoi-
maan valtion elektroniikkahankintoja sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välistä yhteistyötä. Keskitetyn päätöksenteon piiriin olisivat kuuluneet 
elektroniikkateollisuuden Neuvostoliiton toimitukset, posti- ja lennätin-
laitoksen puhelinkeskusinvestoinnit ja sairaaloiden röntgenlaitteiden 
hankinnat. Ideaalitilanteessa valtion hankinnoista olisi tehty pitkäaikai-
set puitesopimukset, joiden suojissa kotimainen elektroniikkateollisuus 
olisi saanut tilaa kehittyä noin 10 vuoden tähtäimellä.163

SDP:n muistioiden mukaan Suomeen voisi syntyä vahva elektroniikka- 
teollisuus ainoastaan valtion selkeällä ohjauksella. Valtiolla oli ennes-
tään useita elektroniikkateollisuuden yksiköitä, joista tärkeimmät olivat 
posti- ja lennätinhallituksen alainen sähköpaja Televa sekä Valmetin 
ja Outokummun alaiset instrumenttitehtaat. Käytännössä instrumen-
toinnilla tarkoitettiin teollisuuden automatisointiin liittyviä laitteita ja 
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järjestelmiä. Nämä valtionyhtiöiden yksiköt eivät kuitenkaan kehittyneet 
toivotulla tavalla. Syynä pidettiin ”teknostruktuuria” – suurten valtion-
yhtiöiden rakenteet eivät tukeneet näiden yksiköiden kehitystä. Koska 
Valmetin ja Outokummun elektroniikkaosastot olivat vain pieniä osia 
konserneissa, emoyhtiöiden intressit olivat muualla, eikä elektroniikka 
saanut tarvitsemaansa huomiota. Toisin organisoituna nämä yksiköt 
voisivat saavuttaa jopa kymmenkertaisen liikevaihdon.164 

Vertailukohtana mainittakoon, että Ruotsissa elektroniikkateollisuu-
dessa oli vain vähän aiemmin 1960-luvun lopulla tapahtunut voimakas 
fuusioitumisaalto. Seurauksena oli alan teollisuuden keskittyminen en-
tistä vahvemmin muutamien suuryritysten käsiin.165 Suomessa SDP:n 
1970-luvun alun papereista välittyy turhautuminen. Harvaa toimialaa 
oli selvitetty niin perusteellisesti kuin elektroniikkateollisuutta, mutta 
käytännön toimenpiteet olivat vain vähäisiä. Koska valtion elektroniikka-
yksiköiden tuotantokapasiteettia ei oltu riittävästi laajennettu, ne oli-
vat joutuneet jopa rajoittamaan vientitilauksiaan. Syyttävä sormi osoitti 
kauppa- ja teollisuusministeriöön, jonka katsottiin laiminlyöneen teol-
lisuudenalan kehittämistoimet.

Sosialidemokraattien muistioissa (1975) valtion elektroniikkateolli-
suuden kehittämiseksi asetettiin kaksivaiheinen tavoite. Ensin valtiojoh-
toinen teollisuus oli organisoitava tehokkaaksi, selväpiirteiseksi ja kan-
nattavaksi yksiköksi. Toisessa vaiheessa, jonka oli määrä toteutua joskus 
1980-luvun alkupuolella, tämän yksikön tuli saavuttaa riittävä, vähintään 
600–700 miljoonan markan liikevaihto. Tavoitteesta noin puolet (liike-
vaihdolla mitattuna) toteutuisi yhdistämällä valtion  olemassa olevia yk-
siköitä. Tämän lisäksi tarvittaisiin uutta teollisuutta (taulukko 3). Kevään 
1975 suunnitelman suurin uusi kokonaisuus oli televisioiden kuvaput-
kia valmistava tehdas, joka myöhemmin laajentaisi tuotantonsa elektro-
niikkateollisuuden peruskomponentteihin, kuten puolijohteisiin.166

On kuitenkin syytä korostaa, että suunnitelmista oli olemassa hie-
man toisistaan poikkeavia versioita. Lauri Saaren keväällä 1975 laatiman 
aikataulun mukaan projekti alkoi komponenttiyksiköstä eli kuvaputki-
tehtaasta. Seuraavassa vaiheessa yhtiöitettäisiin posti- ja lennätinlaitok-
sen alainen valtion sähköpaja Televa ja viimeisessä vaiheessa vuoden 
1976 lopulla perustettaisiin Valtion elektroniikkayhtymä.167
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Toinen suunnitelma rakentui Valmetin ympärille. Valmet oli jo huhti-
kuussa 1974 ehdottanut, että Valmet ryhtyisi yhtiöi tettävän Televan 
osakkaaksi, jolloin myös Instrumenttitehdas ja Fuchs Oy siirrettäisiin 
uuteen yhtiöön. Valmetin osuus perustettavassa elektro niikkayhtiössä 
olisi niin merkittävä, että Valmet saisi oman edustajansa perustettavan 
yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja tällä tavalla uusi yhtiö, jon-
ka nimeksi ehdotettiin Oy Televalmet, käytännössä liitettäisiin Valmetin 
yhteyteen.168

SDP:n elektroniikkapoliittisen ohjelmaluonnoksen (1975) mukaan 
valtion elektroniikkayhtymä perustettaisiin valtionyhtiö Valmet Oy:n 
alaisuuteen. Valmetin teknostruktuurin katsottiin sopivan erinomaisesti 
elektroniikkapolitiikan tarpeisiin, ja elektroniikasta oli määrä muodos-
tua Valmetin uusi painopistealue. Tässäkin suunnitelmassa tärkeimpiä 
toimenpiteitä olivat televisioiden kuvaputkia valmistavan tehtaan nopea 
perustaminen Valmetin alaisuuteen sekä sähköpaja Televan yhtiöittä-
minen ja osakekannan enemmistön siirtäminen Valmetille. Tässäkin 
järjestelyssä Valmetin instrumenttitehdas olisi siirretty Televan elektro-
niikkateollisuuden yhteyteen.169

Taulukko 3. Vuonna 1975 suunnitellut toimenpiteet valtion elektroniikkateollisuu-
den muodostamiseksi.

I-vaihe liikevaihto 
(miljoonaa 
markkaa)

II-vaihe liikevaihto
(miljoonaa 
markkaa)

Perustetaan televisiokuvaputkitehdas 
ja sen jatkona komponenttiteollisuutta 
(puolijohteet ja muut elektroniset 
komponentit)

350 750 

Televan pohjalta kehitetään 
teletekniikan yksikkö

150 250 

Valmetin Instrumenttitehtaan pohjalta 
kehitetään prosessitekniikan yksikkö

90 250 

Valmetin Instrumenttitehtaan 
biotekniikan sekä Oy Fuchs 
Ab pohjalta kehitetään yksikkö 
valmistamaan sairaalaelektroniikkaa.

50 50 

Lähteet: Erkki Vauramo (21.5.1975). Kirje Jermu Laineelle sekä liitteenä ”Ehdotus sosiali-
demokraattisen puolueen elektroniikkapoliittiseksi ohjelmaksi”. Jermu Laineen arkisto 
(HEA2). Työväenarkisto.
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Suunnitelmat kattoivat myös sairaalaelektroniikan, joka oli kuitenkin 
selvästi viimeinen tärkeysjärjestyksessä. Se oli joka tapauksessa kasvava 
ala. Kansanterveyslain (1972) myötä joka kunnassa oli oltava terveys-
keskus. Laitteilla uskottiin olevan kasvavaa kysyntää myös ulkomailla. 
Sairaalaelektroniikkaa valmistava osa olisi muodostettu Valmetin instru-
menttitehtaan biotekniikkaa (sairaalaelektroniikkaa) valmistavasta osas-
ta sekä Valmetin sairaalaelektroniikkaa markkinoivasta Fuchs Oy:stä. 
Tällä tavalla muodostettava yksikkö olisi jäänyt edelleen hyvin pieneksi, 
joten samaan kokonaisuuteen suunniteltiin yhdistettäväksi vielä  eräitä 
yksityisiä yrityksiä. Lauri Saaren (1981) mukaan alan fuusioitumista 
tuki se, että SEV-maat halusivat keskittää lääketieteellisten laitteiden 
ostot mieluiten yhdelle toimijalle. Tähän liittyen sairaalatarvikkeita ja 
sairaa lasuunnittelua SEV-maihin vievä Kontram Oy ajoi omalla tahol-
laan suuremman suomalaisen sairaalatekniikkaa valmistavan yhtiön 
perustamista, johon olisivat sen ja valtion lisäksi liittyneet yksityiset 
Ollituote (valvontalaitteet ja laboratorioautomatiikka) ja Palomex (rönt-
genlaitteet).170

Valtion elektroniikkayhtymän perustamiseen tähtäävät yritysjärjes-
telyt eivät kuitenkaan edenneet toivotulla tavalla. Projektin viivästyessä 
Jermu Laine (1976) painotti, että kuvaputkihanketta oli syytä viedä no-
peasti eteenpäin, mutta samaan aikaan oli käynnistettävä suunnitelma 
valtiojohtoisen puolijohdeteollisuuden kehittämiseksi.171 Tähän tarvittiin 
ulkomaista teknologiatoimittajaa.

Hitachi haluaa Eurooppaan

Alusta asti pidettiin selvänä, että komponenttitehtaan teknologia olisi 
ostettava kansainväliseltä kumppanilta. Jo alkuperäisissä  suunnitelmissa 
(1975) kauppa- ja teollisuusministeriön käyttämien asiantuntijoiden Tor 
Stubbin ja Lauri Saaren mukaan lisenssin ostaminen  kansainväliseltä 
puolijohdevalmistajalta oli lähestulkoon ainoa realistinen  vaihtoehto.172 
Suomen valtion ja mahdollisten teknologiatoimittajien välisten neuvotte-
lujen kulusta ei ole säilynyt asiakirjoja, mutta niistä tiedetään se, että 
neuvotteluja lisenssintoimittajaehdokkaiden kanssa kävivät kauppa- ja 
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teollisuusministeriö sekä ministeriön teknisenä neuvon antajana toimi-
nut Lauri Saari173.

Neuvotteluja Suomen valtion ja mahdollisten teknologiatoimittajien 
välillä käytiin viimeistään kevättalvesta 1975 lähtien. Suurista valmista-
jista Philips kuitenkin ilmoitti, ettei lisenssien antaminen sopinut hei-
dän politiikkaansa lainkaan, kun taas RCA kertoi keskittyvänsä toimin-
nan laajentamiseen Ranskassa ja Italiassa sekä neuvotteluihin Puolassa, 
Neuvostoliitossa ja Tšekkoslovakiassa. Näin ollen halukkaita lisenssin-
antajia oli vain kolme, amerikkalainen Westinghouse ja japanilaiset   
Hitachi ja Toshiba.174

Salora kuitenkin ilmoitti, ettei se voinut hyväksyä käyttöönsä  Toshiban 
kuvaputkia, koska Saloran uudet mallit oli suunniteltu käyttämään 
RCA-tyyppisiä kuvaputkia, jotka poikkesivat oleellisesti  Toshiban ratkai-
susta. 175 Hitachin osaaminen sen sijaan perustui pitkälti juuri RCA:n 
teknologiaan, jota amerikkalaiset olivat 1960-luvulla lisensoineet japani-
laisille176. Lauri Saaren arvion mukaan Hitachin lisenssiehdot olivat 
poikkeuksellisen edulliset177.

Kauppa- ja teollisuusministeriön Valco-selvityksen (1980)  mukaan 
teknologia-toimittajan valinta tehtiin Hitachin ja amerikkalaisen 
 Westinghousen välillä. Näistä Hitachin tarjous oli edullisempi sekä 
arvioitujen investointi- että tuotantokustannusten osalta. Molemmat 
ehdokkaat olivat halukkaita osallistumaan perustettavaan yhtiöön noin 
20 prosentin omistusosuudella ja ilmoittivat olevansa valmiit anta-
maan valmiille tuotantolaitokselle määrätakuun, mutta vain Hitachi 
oli halu kas antamaan myös laatutakuun ja hyväksymään  sakkopykälän 
siltä varalta, että tuotannon käynnistyminen viivästyisi. Molemmat 
myös sitoutuivat kouluttamaan suomalaista työvoimaa, Hitachi huo-
mattavasti enemmän, mutta kielivaikeuksien laskettiin kääntävän eron 
 Westinghousen eduksi. Westinghousen toimittamista koneista noin 
puolet olisi tullut käytettynä Elmiran tehtaalta. Hitachin tarjouksessa 
koneet olivat kauttaaltaan uusia ja linjasto oli pidemmälle automatisoitu. 
Lisäksi Hitachi, joka myi vuosittain 300 000 kuvaputkea Eurooppaan, 
ilmoitti voivansa tietyin edellytyksin myydä suomalaisia kuvaputkia vä-
hintään 100 000 kappaletta vuodessa 1980 alkaen. Hitachi myös pa-
nosti tuotekehitykseen moninkertaisesti Westinghouseen verrattuna.178  
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Saaren mukaan valinta Hitachin hyväksi tehtiin maaliskuun 1975 alus-
sa179.

Hitachi oli Japanin suurin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistaja. 
Sen tuotevalikoimaan kuuluivat esimerkiksi voimalaitokset, tietokoneet, 
teollisuusautomaatio ja kodinkoneet. Yrityksen elektroniikkaryhmä val-
misti puolijohteita ja kuvaputkia. Kuvaputkia se valmisti noin 3 900 000 
kappaletta vuodessa, ja kansainvälisillä kuvaputkimarkkinoilla se lukeu-
tui alan suuriin valmistajiin, joiden keskuudessa se profiloitui erityisesti 
aggressiivisella hinnoittelullaan.180 Toisin sanoen, sen strategia oli työn-
tyä uusille markkinoille halvempien hintojen avulla.

Japanilaisten motiivi sijoittaa Valcoon liittyi oletettavasti yhtiön kan-
sainväliseen strategiaan. Sen näkökulmasta Suomi oli pieni maa kahden 
talousliiton välimaastossa. Suomen vapaakauppasopimus EEC:n kanssa 
oli astunut voimaan vuoden 1974 alusta, mutta Suomella oli myös ak-
tiivista kauppaa SEV-maiden kanssa. Useiden suomalaisten arvioiden 
mukaan Hitachi piti Valcoa porttina Neuvostoliiton lupaaville markki-
noille. Joidenkin lähteiden mukaan japanilaiset olisivat saaneet tällaisen 
käsityksen pääministeri Sorsalta.181

Hitachin ulkomaanmyynnistä vastannut toimitusjohtaja  Masafumi 
Misu kommentoi Helsingin Sanomille (1976), että kuvaputkitehdas 
Valcoa ja Hitachia kiinnostivat Neuvostoliitto ja muut sosialistiset maat: 
”Yksi syy, mikä sai [Hitachin] tulemaan Suomeen, on juuri kokemuk-
senne kaupankäynnistä itäisten valtioiden kanssa.” Toisaalta Misu koros-
ti, että lopulta tärkeintä on myydä paljon kuvaputkia: ”Saamme maksun 
know-how’stamme lisenssisopimuksen perusteella, ja summahan taas 
riippuu myytyjen kuvaputkien määrästä.”182

Toisaalta Hitachin uskotaan pitäneen Suomea mahdollisena astin-
lautana Eurooppaan. Japanilaisten televisioiden tuonti Eurooppaan oli 
alkanut vuonna 1970, mutta tuontia rajoitti PAL-lisenssijärjestelmä183, 
jolla Japanista Eurooppaan tuotavien kuvaruutujen koko rajoitettiin 
ensin 12–16 tuumaan ja vuodesta 1974 alkaen 20 tuumaan. Tällöinkin 
20 tuuman kuvaputkien tuonti sai olla korkeintaan puolet kaikkien tuo-
tujen kuvaputkien määrästä. Eräät Euroopan maat tarjosivat kuitenkin 
edullisia ehtoja ja houkuttimia maahan asettuville ulkomaisille valmis-
tajille. Näistä syistä monet japanilaiset yhtiöt, kuten Matsushita, Hitachi, 
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Mitsubishi, Sony ja Sanyo, joko ostivat tuotantolaitoksia tai solmivat 
teknisen yhteistyön sopimuksia paikallisten yritysten kanssa. Michael 
Porterin mukaan teknologian lisensointi oli japanilaisten tapa hankkia 
jalansijaa Euroopan markkinoilta.184

Japanilaisten näkökulmasta Britannian suuret markkinat olivat hou-
kutteleva ensimmäinen askel Eurooppaan, mutta suuresta  televisioiden 
kysynnästä huolimatta japanilaisilla oli suuria vaikeuksia pureutua 
alueelle. Tämä johtui Porterin mukaan siitä, että rajoitukset estivät hei-
tä tuomasta suosittuja suuria televisioita ja siitä, etteivät  japanilaiset 
päässeet sisälle paikallisiin vähittäismyyntiverkostoihin. Britannian 
erikoisuutena oli, että kuluttajat usein vuokrasivat televisionsa paikalli-
selta toimittajalta. Televisiokaupan sijaan japanilaiset menestyivätkin 
business-to-business rintamalla myymällä paikallisille televisiotehtaille 
niiden tarvitsemia komponentteja – ennen kaikkea siis kuvaputkia.185 
Hitachin todennäköinen suunnitelma oli myydä osa Suomessa kootuista 
kuvaputkista paitsi SEV-maihin myös Britanniaan, johon se suunnitteli 
uuden televisiotehtaan perustamista.

Valtion liiketoiminnan näkökulmasta yhteistyö Hitachin kanssa oli 
uusi avaus. Kauppa- ja teollisuusministeriön valtionyhtiöiden toimiston 
päällikkö Unto Lundin mukaan yhteistyö kansainvälisen suuryrityksen 
kanssa kehit täisi kotimaista teollisuutta pärjäämään kansainvälisessä 
kilpailussa. Kansainväliset kumppanit pystyivät tarjoamaan teknistä tie-
tämystä ja markkinointiapua. Aiempina esimerkkeinä Lund viittasi Nes-
teen öljynjalostamon rakentamiseen amerikkalaisella teknologialla ja 
Valmetin yhteistyöhön ruotsalaisen Saabin kanssa. Koska elektroniikka-
teollisuudessa tärkeimpiä toimijoita olivat kansainväliset suuryritykset, 
oli luonnollista, että uusi valtionyhtiö hakeutui kansainväliseen yhteis-
työhön.186 

Lund oli kertonut Helsingin Sanomille, että Hitachi tarjosi aluksi vain 
lisenssisopimusta, mutta valtio halusi sen investoivan hankkeeseen 
omaa riskipääomaa187. Elektroniikka-lehden haastattelussa Televan toimi-
tusjohtaja Olavi Kanerva totesi käytännön osoittaneen, että kun lisenssin - 
antaja osallistui hankkeeseen osakkaana, lisenssinantajan intressit sitou-
tua hankkeen onnistumiseen kasvoivat huomattavasti.188
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Lundin mukaan yritysten kansainvälistymiseen liittyi myös  laajempi 
poliittinen ulottuvuus, joka vaati vielä poliittisen linjan määrittelyä. Täs-
sä valtionyhtiöt olivat avainasemassa. Lund viittasi osakeyhtiölain niin 
sanottuun ulkomaalaispykälään189, jonka mukaan ulkomaiset yhtiöt 
saattoivat osallistua hankkeisiin korkeintaan 20 prosentin osuudella.190 
Lund ei kuitenkaan määritellyt tarkemmin, mitä hän tällä roolilla tar-
koitti. Mahdollisesti valtio näki itsensä tarvittavana osapuolena silloin, 
kun ulkomaalainen omistus oli rajoitettu korkeintaan viidennekseen, tai 
sitten valtionyhtiöiden avulla ajateltiin hankittavan ensi käden kokemuk-
sia kansainvälisestä yhteistyöstä.

Seuraavaksi avaan hieman valtionyhtiön käsitettä ja valtionyhtiöiden 
toimintaa 1970-luvun Suomessa. Mitä valtion omistus liikeyrityksessä 
tarkoitti?

Valtionyhtiö teollisuuspolitiikan välineenä

Valtionyhtiöitä pidetään erityisinä organisaatioina, koska valtion omis-
tuksen katsotaan vaikuttavan niiden toimintaan. Valtion omistuksen 
perusongelmana pidetään usein erilaisten päämäärien välistä ristiriitaa. 
Valtion omistamilta yhtiöiltä odotetaan sekä liiketulosta, mutta myös 
yhteiskuntapoliittisia toimia, vaihtelevissa suhteissa.191 

1970- luvun puolivälin Suomessa painottuivat yhteiskunnalliset tehtä-
vät. Teollisuustoimikunta 1975:n mukaan valtionyhtiöiden yhteiskunta-
poliittisiin tehtäviin kuuluivat ”työtilaisuuksien lisääminen, tuotantora-
kenteen monipuolistaminen, vaihtotaseen vahvistaminen, aluepolitiikan 
tukeminen, energiatarpeen tyydyttäminen, suhdanteiden tasoittaminen 
sekä työelämän uudistaminen”192 Teollisuuspolitiikan toteuttamisessa 
valtionyhtiöt olivat erikoisasemassa: ”Omistajana julkinen valta voi vai-
kuttaa näissä yrityksissä tapahtuvaan päätöksentekoon. Tällöin julkisen 
hallinnon teollisuuspoliittisia päätöksiä voidaan toteuttaa myös julkisen 
vallan edustajien päätöksillä yritysten hallintoelimissä.”193 

Laajasti ymmärrettynä valtion liiketoiminta pitää sisällään erilaisia 
organisaatioita virastomuotoisista liikelaitoksista erilaisiin valtion rahoit-
tamiin projekteihin194. Valtionyhtiöllä tarkoitetaan kuitenkin yksiselit tei-
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sesti osakeyhtiötä, jonka osakkeista valtio omistaa vähintään puolet195.
Myöhemmin määrittelyssä on viitattu erityisesti valtion äänivaltaan yh-
tiöissä196. 

Valtionyhtiö perustettiin yleensä yksinkertaisella budjettipäätöksellä, 
mutta joissain tapauksissa niistä säädettiin erillinen laki. Erillistä val-
tionyhtiötä koskevaa lainsäädäntöä ei 1970-luvulla ollut, jos tällaiseksi 
ei lasketa lakia, joka antoi valtion tarkastusvirastolle oikeuden valtio-
enemmistöisten yhtiöiden tarkastamiseen (968/1947).197 Valtionyhtiötä 
koskeva ”yleislaki” säädettiin vasta 1990-luvun alussa. 

Periaatteessa valtionyhtiön toiminta perustui osakeyhtiölakiin, jonka 
lähtökohtana oli liiketaloudellinen kannattavuus. Valtion omistamalla 
osakeyhtiöllä ei myöskään ollut velvollisuutta noudattaa poliitikkojen 
antamia ohjeita sen enempää kuin yksityisillä yrityksillä. Valtionyhtiö-
toimikunta (1962) tunnisti kuitenkin neljä eri mekanismia, joiden avul-
la valtio ohjasi näitä yrityksiä. Valtio saattoi:

1) säädellä toimialoja lainsäädännöllä
2) antaa yhtiön tavoitteita koskevia määräyksiä yhtiöjärjestyksessä 
3) asettaa sitovia ehtoja myöntäessään lainoja yhtiölle
4) solmia erilaisia sopimuksia, esimerkiksi myöntää toimiluvan, joka 

sisälsi ehtoja

Valtionyhtiöitä koskevissa asioissa ylin päätösvalta oli eduskunnalla, 
joka päätti osakepääomien korotuksista, muista yhtiöille myönnettävistä 
määrärahoista ja takausvaltuuksista. Lähtökohtaisesti kansanedustajat 
saivat valtionyhtiöitä koskevat tietonsa valtionyhtiöitä koskevien lakien 
ja valtion budjetin käsittelyjen yhteydessä198. 

Valtionhallinnon organisaatiossa yhtiöt sijoittuivat eri ministeriöiden 
alaisuuteen, jotka vastasivat niiden omistajaohjauksesta. Teollisuus-
yritykset oli sijoitettu pääsääntöisesti kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaisuuteen, mutta lisäksi yhtiöitä oli sijoitettu myös liikenneministe-
riön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, ulkoasiainmi-
nisteriön ja valtiovarainministeriön alaisuuteen.199

Yhtiössä korkein ratkaisuvalta oli yhtiökokouksella, jossa valtiota 
edusti valtioneuvoston määräämä edustaja. Käytännössä tämä oli yhtiötä 
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ohjaavan ministeriön ministeri tai korkea virkamies. Kun virkamies 
esiintyi valtion edustajana yhtiökokouksessa, hän sai  toimintaohjeensa 
asianomaiselta ministeriltä. Kaikkein tärkeimpiä asioita käsiteltiin val-
tioneuvostossa, ja tavallisesti tämä tapahtui talouspoliittisessa ministe ri - 
valiokunnassa, iltakoulussa tai harvemmin yleisessä istunnossa.200 
Esimerkiksi vuonna 1976 valtion edustajaksi Valcon ja Televan yhtiö-
kokouksiin määrättiin kauppa- ja teollisuusministeri Arne Berner (LKP) 
ja varamiehiksi ulkomaankauppaministeri C. G. Aminoff (r.), kanslia-
päällikkö Bror Wahlroos ja ylijohtaja Pekka Rekola.201 Seuraavana vuon-
na valtioneuvosto päätti, että ministerit Eero Rantala (sd.) ja Esko Rekola 
(sit.) olivat esteellisiä käsittelemään Valcon asioita valtioneuvostossa, jol-
loin valtion edustajiksi nimitettiin kansliapäällikkö Wahlroos ja varamie-
hiksi ylijohtaja Rekola sekä osastopäällikkö Hakon Guvenius202.

Yhtiökokous nimitti yhtiön ylimmän toimielimen, hallintoneuvoston, 
jäsenet.203 1970-luvulla hallintoneuvostoon nimitettiin useimmiten po-
liitikkoja, mikä korosti hallintoneuvoston kaksisuuntaista roolia. Omis-
tajan edunvalvonnan ohella poliitikot välittivät tietoa yhtiöistä ja liike- 
elämän ajankohtaisista asioista omille taustaryhmilleen ja eduskunnalle. 
Hallintoneuvostoissa he saattoivat ajaa omien taustaryhmiensä etuja.204

Hallintoneuvoston valtuuksiin kuuluivat hallituksen ja toimitusjohta-
jan valitseminen, investoinneista päättäminen, tilinpäätöksen hyväksy-
minen ja muut laajakantoiset asiat: 

Hallintoneuvoston tehtävänä on yleensä yhtiön ylimpänä elimenä 
valvoa ja ohjata yhtiön toimintaa ja tässä ominaisuudessa päättää 
kaikista olennaisimmista ratkaisuista yhtiön piirissä, käsittäen 
edellä mainittujen nimitysasioiden lisäksi mm. toiminnan laajenta-
mista tai supistamista koskevat päätökset, tärkeimmät rakentamis - 
suunnitelmat ja konehankinnat, merkittävät osakehankinnat jne.205

Hallintoneuvosto valitsi puolestaan yhtiöstä riippuen hallituksen tai 
johtokunnan. Yhtiön oman johdon lisäksi hallituksen tai johtokunnan 
jäseneksi nimitettiin yleensä myös sen ministeriön edustaja, jonka alai-
suuteen yhtiö sijoittui. Tämä oli 1950-luvulla muodostunut tapa, jonka 
tarkoituksena oli edistää yhtiön ja ministeriön välistä tiedonkulkua ja 
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helpottaa valvontaa. Valtion edustajien nimittämisestä yhtiön hallintoon 
ei kuitenkaan ollut virallisia säännöksiä tai määräyksiä.206

Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla omistajat 
joko suoraan tai edustajiensa välityksellä vaikuttavat yrityksen kehityk-
seen207. 1970-luvun alkuun saakka valtionyhtiöiden omistajapolitiikka oli 
kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehenä toimineen Ilkka Niemen 
mukaan käytännössä yhtiön johdon ja poliitikkojen keskinäinen asia 
ilman, että ministeriöt siihen merkittävästi puuttuivat.208 Aiempi tutki-
mus on korostanut, että todelliset valtasuhteet eivät olleet läpinäkyviä. 
Aina ei ollut selvää, kuka valtion kannan valtionyhtiön omistajana lopul-
ta määritti209. Epäselvä tilanne johtui ainakin osin siitä, että vuosikym-
menten mittaan valtion omistajaohjaus oli jäänyt kehityksessä jälkeen.210

Kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehenä toiminut Risto Ranki 
on kuvannut 1970-luvun käytäntöjä värikkäästi:

Lähde: Pauli Koski (6.10.1982). Valtionyhtiön hallintoneuvostojen informaatiotilaisuus. Sakari 
Knuuttilan arkisto (Valtionyhtiöt 1967–2003). KA. 

Kuvio 1. Ohjeidenanto-oikeus ja tehtävänjako valtionyhtiössä.

Hallintoneuvosto

– Hallituksen ja toimitusjohtajan valinta ja 
palkkioista päättäminen (riippuen yhtiöjärjestyksestä)
– Hallituksen ja toimitusjohtajan valvonta
–  Ohjeiden antaminen hallitukselle
– Huomattavat operatiiviset päätökset
– Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Yhtiön johto 
ja edustaminen

Yhtiön johtaminen 
ja edustaminen
(ns. juoksevat asiat)

Yhtiökokous Tilintarkastajat

Hallitus/
Johtokunta

Toimitusjohtaja
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Omistajaohjauksen – silloin kun sanaa ei vielä tunnettukaan – sa-
notaan aikanaan olleen etupäässä kansliapäällikkö Bror Wahlroosin 
karjahtelua tilintarkastustilaisuuksissa. Niin tai näin, menneinä 
vuosikymmeniä valtionyhtiöt olivat varsin itsenäisiä, valtioita val-
tiossa. Hallitukset (tai johtokunnat) olivat enimmäkseen sisäisiä, 
ja pitkälle nykyajan hallituksen roolissa olleet hallintoneuvostot 
olivat valtakunnan napamiesten, joko eduskunnan tai hallituksen, 
miehittämiä. Idänkaupan vuoksi tasavallan presidentillä oli Urho 
Kekkosen aikoina suora ja suuri vaikutus yhtiöihin. Hallintoneu-
vostojen parlamentaarisetkaan jäsenet eivät olleet ministeriöiden 
talutusnuorassa.211

Kaikkein tärkeimpien yhtiöiden, kuten Nesteen, tapauksessa omistajan 
valtaa käytti viime kädessä maan korkein johto. Tästä syystä Markku 
Kuisma on luonnehtinut presidentti Kekkosta ”Suomen valtionyhtiöiden 
konsernijohtajaksi”.212 Hänen mukaansa presidentin vaikutus ulottui 
yritysten strategisiin päätöksiin ainakin silloin, kun ne liittyivät Suomen 
ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin.213 

Valtionyhtiöt eivät muodostaneet mitään konsernirakennetta, mutta 
niiden yhteistyöelimenä toimi valtionyhtiöiden neuvottelukunta214. On 
kuitenkin syytä korostaa, että neuvottelukunta ei ohjannut yhtiöitä vaan 
toimi niiden ja ministeriön välisenä keskustelufoorumina.215 Neuvottelu-
kunnan tärkeimpiin kokouksiin osallistuivat Suomen hallituksen keskei-
set ministerit, kauppa- ja teollisuusministeriön keskeiset virkamiehet, 
yhtiöiden hallintoneuvoston puheenjohtajat ja pääjohtajat.216 Käsiteltävät 
asiat olivat varsin yleisiä valtionyhtiöitä koskettavia aiheita: esimerkiksi 
vuonna 1970 kauppa- ja teollisuusministeriö esitti, että toimikunta kä-
sittelisi ympäristönsuojeluun, yritysdemokratiaan, investointien ajoitta-
miseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä kysymyksiä.217

Valtion omistajaohjauksen kehityksessä voidaan 1970-luvulla näh-
dä kaksi eri kehityslinjaa. Toinen oli vallan keskittäminen presidentin 
luottomiehille etenkin suurissa yrityksissä, kuten Enson, Valmetin ja 
 Nesteen kohdalla. Toinen oli kauppa- ja teollisuusministeriön harjoitta-
man omistajaohjauksen vahvistaminen.

Presidentin vaikutusvalta suurissa valtionyhtiöissä perustui luotto-
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miesten asemaan yritysten johdossa. Esimerkki presidentin verkostosta 
oli Enso-Gutzeitin ja Valmetin vuonna 1973 syntynyt personaaliunio-
ni, joka henkilöityi presidentin miehenä tunnetun ministeri Olavi J. 
Mattilan asemaan molempien yhtiöiden johdossa. Alun perin Mattila 
nimitettiin presidentin tuella Valmetin pääjohtajaksi vuonna 1965. 
Myöhemmin Mattila pyrki myös Enson pääjohtajaksi. Kun tämä ei on-
nistunut, molempiin yhtiöihin perustettiin päätoiminen johtokunnan 
puheenjohtajan tehtävä, joihin molempiin Mattila nimitettiin.218 Roo-
lissaan Mattila pro¡loitui idänkaupan taitajana, diplomaattina ja presi-
dentin miehenä, mutta yritysten käytännön johto jäi toimitusjohtajien 
Pentti Salmin ja Matti Kankaanpään hoidettavaksi.219 Kuisman mu-
kaan samantyyppistä järjestelyä rakennettiin myös Nesteen ja Imatran 
Voiman välille. Hanke vuorineuvos Uolevi Raaden nostamiseksi myös 
Imatran Voiman johtoon kuitenkin katkesi Raaden ja pääministeri 
Sorsan välisiin näkemyseroihin.220

Tutkija Tuomo Särkikosken mukaan presidentti Kekkosen näkemyk-
siin vaikutti Sitran yliasiamies Klaus Wariksen 1970-luvun alussa teke-
mä ehdotus valtion liiketoiminnan rationalisoimisesta. Ehdotuksen 
ytimessä oli ajatus yhtiöiden vertikaalisesta integraatiosta. Samaan kon-
serniin yhdistettäisiin raaka-aineen tuotanto ja jatkojalostus.221 Tieto-
kirjailija Pentti Sainion mukaan kauppa- ja teollisuusministeriölle an-
nettiinkin tehtäväksi laatia muistio valtionyhtiöiden Enson ja Valmetin 
yhteneväisyyksistä. Myöhemmin kansliapäällikkö Wahlroos tosin kertoi, 
ettei hän suositellut yhtiöiden välisen yhteistyön syventämistä, mutta 
laati silti muistion annetun tehtävän mukaisesti.222 Kauppa- ja teolli-
suusministeriö esitti syyskuussa 1972 pääministeri Sorsalle suunnitel-
man, jossa Enson ja Valmetin välistä yhteistyötä perusteltiin Euroopan 
taloudellisella integraatiokehityksellä ja kiristyvällä kansainvälisellä kil-
pailulla, jotka pakottivat yritykset optimoimaan resurssien käyttöä. Val-
tionyhtiöiden välistä yhteistyötä kannatti suunnitelman mukaan edistää, 
sillä valtion omistus helpotti yritysjärjestelyjen tekemistä.223

Enson hallintoneuvoston tuolloinen puheenjohtaja Olavi Lindblom 
(sd.) avaa muistelmissaan, miten valtionyhtiöitä vedettiin kahteen suun-
taan. Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmisteltiin sosialidemokraat-
tien johdolla ruotsalaisen esimerkin mukaista holdingyhtiömallia, mikä 
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ei kuitenkaan sopinut idänkaupan hegemoniaa tavoittelevalle Keskusta-
puolueelle eikä ilmeisesti presidentillekään.224 Myös Paavo Lipponen 
(sd.) kertoo muistelmissaan suhtautuneensa Enso–Valmet-hankkeeseen 
nuivasti, koska katsoi sen liittyneen Ahti Karjalaisen (kesk.) ympärille 
muodostuneeseen ”puolijulkiseen valitsemiskomiteaan”, jonka tavoit-
teena oli saada Karjalainen presidentiksi Kekkosen jälkeen. Mattilan 
nimittämisen Enson ja Valmetin johtoon hän tulkitsi yritykseksi ottaa 
K-linjalle täydellinen kontrolli idänkaupasta.225

Ahti Karjalainen ei omassa kirjassaan myöntänyt tällaisen järjestelyn 
olemassaoloa, mutta kuvasi presidentin kasvanutta valtaa idänkaupassa:

Lähtökohtana on tietysti Suomen presidenttikeskeinen hallitus-
muoto, mutta Kekkosen pitkällä presidenttikaudella ajauduttiin sii-
hen, että yhä pienemmät ja pienemmät asiat kuuluivat presidentin 
reviiriin, ja hän myös keräsi asioita itselleen. Esimerkiksi monet 
elinkeinoelämän asiat ja varsinkin ulkomaankauppaan liittyvät toi-
vomukset siirrettiin usein presidentin päätettäväksi.
 Vuorineuvokset tottuivat siihen, että he kävelivät suoraan Kekko-
sen luokse hoitamaan myös käytännön tason kaupallisia asioita ja 
Kekkonen otti ne hoitaakseen.226

Sosialidemokraatit kuitenkin halusivat hallinnolle entistä tehokkaam-
pia omistajaohjauksen työkaluja. Vuonna 1968 esillä oli muun muassa 
valtion sijoituspankin perustaminen. Pankin yhteyteen suunniteltiin 
perustettavaksi holdingyhtiö tai eri toimialoja varten omia yhtiöitä.227 
Valtionyhtiöiden organisoiminen holdingyhtiön alaisuuteen sisältyi 
 Kalevi Sorsan I hallituksen (1972–1975) ohjelmaan.228

Holding- eli hallintoyhtiömallia perusteltiin omistajan roolin selkeyt-
tämisellä. Sorsan myöhemmän arvion mukaan hallintoyhtiön perusta-
minen olisi tarkoittanut, että valtio pääomistajana tunnustaa velvollisuu-
tensa ja vastuunsa yhtiöiden rahoituksessa, tavoitteiden asettamisessa ja 
valvonnassa.229 Esimerkkeinä ajatukselle toimivat ainakin Italia, Ruotsi, 
Ranska ja Itävalta, joissa valtionyhtiöillä oli suhteellisen suuri paino-
arvo. Ruotsissa ja Itävallassa oli 1970-luvun alussa luotu valtion yhtiö-
omistukselle erilliset holdingyhtiöt, joiden tarkoituksena oli  koordinoida 
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investointeja ja siirtää pääomia tuottavista yhtiöistä uusiin lupaaviin 
hankkeisiin. Myös Englannissa ja Norjassa oli tehty periaatepäätökset 
siirtymisestä holdingyhtiön tyyppiseen hallintomalliin.230

Käytännössä valtionyhtiöistä olisi siis tullut holdingyhtiön tytäryhtiöi-
tä231. Malli ei kuitenkaan saanut kannatusta. Vastalauseiden mukaan yh-
tiöt eivät täydentäisi toisiaan. Valtionyhtiöiden parempi omistaja ohjaus 
olisi sen sijaan edellyttänyt entistä selkeämpiä ja konkreettisempia pää-
määriä. Monien mielestä omistajaohjauksessa tuli välttää operatiivisen 
yhtiöjohdon kahlitsemista.232 Suurin vastustus johtui kuitenkin yhtiöi-
den valtarakenteista. Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa yh-
tiökokousten välillä käytti hallintoneuvosto. Vahvimmat yritysjohtajat 
puolestaan kykenivät muokkaamaan hallintoneuvoston kokoonpanoa 
mieleisekseen. Tämän rakenteen ansiosta yhtiön johdolla oli varsin va-
paat kädet toimia, eikä yhtiöiden johdolla eikä myöskään poliitikoista 
koostuvilla hallintoneuvostoilla ollut mitään halua siirtää omaa valtaansa 
holdingyhtiölle.233

Samaan aikaan presidentti Kekkonen ajoi voimakkaasti luottomiehen-
sä Olavi J. Mattilan nimittämistä Enson johtoon. Pääministeri Sorsa oli 
holding-mallin kannalla, mutta valtionyhtiöiden pääjohtajat vastustivat 
ministeriön ohjauksen tiukentamista. Tuloksena oli eräänlainen komp-
romissi. Valtionyhtiöiden muodollista omistajaohjausta  vahvistettiin, 
kun Mattilan kaksoisrooli Valmetin ja Enson hallitusten puheenjohta-
jana hyväksyttiin.234

Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusosastolle perustettiin val-
tionyhtiöiden toimisto vuonna 1973235, ja sen tärkeä tehtävä oli koordi-
noida valtionyhtiöiden investointeja. Samalla aloitti toimintansa val-
tionyhtiöiden ministerivaliokunta.236 Niemen mukaan ulkopuolisten 
odotukset valtionyhtiöiden toimiston luonteesta ja tavoitteista olivat 
ristiriitaiset. Vasemmisto halusi aktiivista valtionyhtiöpolitiikkaa, luoda 
valtion pääomien avulla uusia työpaikkoja ja laajentaa yhtiöiden toimin-
taa, kun taas porvaristo ja suuret liikepankit suhtautuivat kehitykseen 
epäluuloisesti. Valtionyhtiöt eivät nekään perustaneet uudesta  elimestä. 
Niemen mukaan ”[v]altion yritysten johdon taholta haluttiin lähinnä 
unohtaa, että virkamiehiä tämänkaltaisiin yhtiöiden valvontatehtäviin 
oli koskaan palkattukaan, ja tästä syystä jotkut yritykset varoivat alku-
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vaiheessa ottamasta yhteyttä toimistoon”.237 Myöhemmin syksyllä 1977 
valtionyhtiöiden toimistoa yritettiin nostaa osaston asemaan, mutta tätä 
vastustettiin aina oman ministeriön kansliapäällikköä myöten. Ministeri 
Eero Rantala (sd.) tyytyi perustamaan teollisuusosaston sisälle valtion-
yhtiöiden linjan (1979), jonka tehtävä oli huolehtia, että valtion omistaja-
intressit otettiin huomioon valtionyhtiöissä.238
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”Väärä” idea ei ole ainoastaan huono, mutta myös itsepintainen. Sen ei 
pitäisi edes tulla kenenkään mieleen. Se kuitenkin syntyy, yleensä siksi, 
että markkinatilanne ymmärretään perusteellisesti väärin. Huonot ideat 

ovat usein monella tapaa järjettömiä ja näiden edistäminen saattaa pulaan 
myös toteuttajansa.

Sydney Finkelstein (2005, 25). Suomennos kirjoittajan.

Kuvaputkitehdas yhdisti sekä perinteistä että uutta ajatusmallia valtion 
liiketoiminnasta. Perinteistä ajattelutapaa edusti valtion enemmistö-
omistus ja ajatus valtion liiketoiminnasta luomassa uutta teollisuutta. 
Uutta ajattelutapaa edusti valtion ja yksityisten yritysten kumppanuus. 
Aluksi eri omistajien intressit näyttivät käyvän hyvin yksiin. Valtion suu-
ri omistusosuus näkyi kuitenkin siinä, että Valcosta muodostui selvästi 
valtionyhtiö.

Tässä luvussa tarkastelen Valcon perustamiseen johtanutta päätök-
sentekoprosessia ja siihen liittyneitä reunaehtoja. Kuten myöhemmin 
huomattiin, yhtiön perustamiseen liittyneet motiivit, alkuperäiset sopi-
mukset ja niiden perusteella luodut valtionyhtiölle tyypilliset yritysra-
kenteet asettivat kuvaputkitehtaan toiminnalle reunaehdot, joita voidaan 
perustellusti pitää ”konstruktiovirheinä”. 
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Poliittinen päätös

Hanke kuvaputkitehtaan perustamiseksi käynnistyi talvella 1974. 
Apu-lehden tietojen mukaan Saloran Jouko Nordell oli heti  kuuluisan 
Lapin-matkan jälkeen sanonut Saloran tekniselle johtajalle Matti   Kaite - 
ralle, että valtio tulee hankkeeseen mukaan. Tämän jälkeen Salorassa 
tehtiin Kaiteran johdolla laskelmia, jotka sittemmin luovutettiin kauppa- 
ja teollisuusministeriön käyttöön.239

Muodollisesti hanke käynnistyi elokuun puolivälissä 1974, kun   Salora 
Oy ehdotti kirjeitse kauppa- ja teollisuusministeri Jan-Magnus Jansso-
nille (r.) perustettavaksi yhtiötä, johon valtio tulisi osakkaaksi 51–80 pro-
sentin osuudella. Kirjeen yhteyteen oli liitetty Saloran laatima alustava 
selvitys rahoitustarpeesta, investointilaskelmat ja viiden vuoden myynti- 
ja tulosennusteet. Tässä vaiheessa hanke eteni vauhdikkaasti. Jo sinä sa-
mana päivänä, kun kirje saapui ministeriöön keskiviikkona 14. elokuuta, 
valtionyhtiöiden ministerivaliokunta240 hyväksyi tarjouksen periaatteet 
kello 15:30 alkaneessa kokouksessaan. Samalla se asetti hanketta valmis-
televan työryhmän.241

Työryhmään nimitettiin valtion edustajiksi kauppa- ja teollisuus-
ministeriöstä valtiosihteeri Paul Paavela (sd.), ylijohtaja Pekka  Rekola 
ja valtionyhtiöiden toimiston päällikkö Unto Lund (sd.). Salora sai 
 nimittää työryhmään kaksi edustajaa. Ministerivaliokunta piti suotava-
na, että hank keeseen tulisi vähemmistöosakkaaksi jokin alalla toimiva 
ulkomaalainen yritys.

Jo seuraavalla viikolla toimistopäällikkö Lund sekä Saloran johtajat 
Martti Juva ja Matti Kaitera lensivät Japaniin tutustumaan Hitachin 
värikuvaputkitehtaisiin. Japanilaiset pitivät projektia alustavasti toteut-
tamiskelpoisena, mutta mahdollinen yhteistyö riippui projektin kan-
nattavuusarviosta. Viikko matkan jälkeen ylijohtaja Rekola esitteli minis-
terivaliokunnalle selvityksen tuloksia. Läsnä olivat pääministeri Sorsa, 
ministerit Virolainen (kesk.), Tuominen (ammattiministeri), Tarjanne 
(LKP) ja Jansson (r.) sekä asiantuntiojina valtiosihteeri Paavela, Pekka 
Rekola ja toimistopäällikkö Lund. Kokouksessa päätettiin, että kuvaputki - 
projekti otettaisiin mukaan vuoden 1974 kolmanteen lisämenoarvioon. 
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Valiokunta myös sopi, että tuotantolaitos pyrittäisiin sijoittamaan kehi-
tysalueelle.242

Kolmannen kerran valtionyhtiöiden ministerivaliokunta käsitteli 
kuvaputkihanketta 17. syyskuuta, jolloin se asetti valtion edustajat perus-
tettavan yhtiön osakkuusneuvotteluihin. Tehtävään määrättiin kanslia-
päällikkö Wahlroos, joka vastasi sopimusasioista ja valtionyhtiöiden 
toimiston päällikkö Lund, joka vastasi taloudellisista ja yleisistä näkö-
kohdista. Heidän lisäkseen neuvotteluryhmään päätettiin kiinnittää alan 
tekninen asiantuntija. Tällaiseksi valittiin valtionyhtiö Outokumpu Oy:n 
elektroniikkaosaston johtaja Lauri Saari.243

Saaren kertoman mukaan toimistopäällikkö Lund lähestyi asiassa ensin 
Outokummun johtoa pyytäen lupaa käyttää Saaren työpanosta. Tämän jäl-
keen Lund soitti Saarelle, joka oli parhaillaan työmatkalla Oulussa. Tapaa-
minen sovittiin seuraavaksi päiväksi kauppa- ja teollisuusministeriöön. 
Tällöin 11. marraskuuta kansliapäällikkö Wahlroos pyysi Lauri Saarta mi-
nisteriön asiantuntijaksi valtion kuvaputkitehdasprojektiin, josta Saari 
ei omien sanojensa mukaan tiennyt mitään.244 Kuvaputket olivat tosin 
mukana jo kevään 1974 ”lautasliinamuistiossa”, mutta on mahdollista, 
että Saari ei tiennyt hankkeen etenemisestä. Saaren kertoman mukaan 
projekti näytti marraskuussa olleen kuitenkin hyvässä vauhdissa. Wahl-
roosin mukaan Saaren toimeksianto ei tulisi vaatimaan paljoa aikaa, kos-
ka asia oli käytännöllisesti katsoen valmis. Kertomansa mukaan Saari 
kuitenkin halusi kaksi viikkoa aikaa tutustua projektin materiaaleihin. 

Valcoisessa kirjassa Saari kuvaa ministeriön tuolloisia suunnitelmia 
puutteellisiksi. Esimerkiksi tuotteiden markkinointia ei käsitelty lain-
kaan ja mahdollisten teknologiatoimittajien vertailut puuttuivat. Tekno-
logiaan liittyvistä lisenssiehdoista ei lisenssimaksuja lukuun ottamatta 
ollut neuvoteltu. Saloran tekemiä kannattavuuslaskelmia Saari kertoo 
pitäneensä epävarmoina ja epäili, ettei muihin lisenssintoimittajiin 
kuin Hitachiin ollut tarkemmin edes tutustuttu. Mainituista puutteista 
huolimatta Saari ilmoitti marraskuun lopussa ottavansa toimeksiannon 
vastaan. Ehdoksi hän kertoo asettaneensa, että sai käyttää projektiin 3–4 
kuukautta ja hyödyntää valtionyhtiöiden toimiston asiantuntemusta. 
Wahlroosin mukaan asialla oli kiire ja että toimeksianto oli suoritettava 
mahdollisimman nopeasti.245
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Kauppa- ja teollisuusministeriön Valco-selvityksen (1980) mukaan 
valtionyhtiöiden ministerivaliokunta hyväksyi Saaren nimityksen projek-
tin väliaikaiseksi osatoimiseksi asiamieheksi 18. marraskuuta.246 Todet-
takoon, että eri lähteet antavat ristiriitaisia tietoja marraskuun lopun päi-
vämääristä, mutta tällä ei ole suurta merkitystä kokonaiskuvan kannalta. 
Saaren mukaan hän hyväksyi tehtävän 27. päivä, vaikka sai myöhemmin 
tietää, että hänet oli nimitetty tehtävään yli viikkoa aikaisemmin. Tutki-
muksen aineistosta kuitenkin löytyy Saaren jo 25. marraskuuta päivää-
mä aikataulu, jonka mukaan kuvaputkiprojekti oli tarkoitus käynnistää 
hyvin nopeasti.247

Joulukuun puolivälissä hankkeesta käytiin korkeimman tason kes-
kustelu pääministerin virkahuoneessa. Aloitteen tapaamiselle oli tehnyt 
Jouko Nordell jälleen kansanedustaja Breilinin välityksellä248. Paikalla 
työhuoneessa olivat Sorsan ja Nordellin lisäksi pääministerin poliitti-
nen sihteeri Tom Grönberg sekä toimistopäällikkö Unto Lund. Laaditun 
muistion mukaan Nordellin aloitteesta käytiin varsin yksityiskohtainen 
keskustelu perustettavan yhtiön hallintoneuvoston henkilövalinnoista, 
toimitusjohtajasta ja tehtaiden sijoittamisesta.249 Samassa yhteydessä 
laadittiin aikataulu, jonka mukaan yhtiön perustamiseen liittyvät pää-
tökset tehtäisiin heti tammikuussa 1975:

1. viikolla Salora jättäisi ehdotuksensa osakkuussopimuksesta ja 
yhtiö järjestyksestä.

2. viikolla käytäisiin neuvottelut osakkuussopimuksesta ja yhtiö-
järjes tyksestä sekä laadittaisiin esitys valtionyhtiöiden ministeri-
valiokunnalle.

3. viikolla ministerivaliokunta käsittelisi ehdotuksen, valitsisi neu-
vottelijat ja myöntäisi tarvittava valtuudet.

 Ministerivaliokunnan hyväksymä esitys yhtiöjärjestyksestä ja osak-
kuussopimuksesta lähetettäisiin ulkomaiselle osakkaalle.

 Tehtaan sijoituspaikasta pidettäisiin kokous.
4. viikolla osakkuussopimukset allekirjoitettaisiin, pidettäisiin perus-

tava yhtiökokous ja valittaisiin hallintoneuvosto.
5. viikolla hallintoneuvosto päättäisi toimitusjohtajan, johtokunnan 

ja tilintarkastajien valinnasta.250
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Jos prosessi olisi edennyt suunnitellulla tavalla, Lauri Saaren laatiman 
aikataulutuksen mukaan kuvaputkitehdas olisi valmis aloittamaan 
koetuotannon keväällä 1977 ja teollisen mittakaavan tuotannon ennen 
saman vuoden loppua.251 Perustamistoimenpiteet eivät kuitenkaan al-
kaneet suunnitellusti. Suunniteltu esitys vuoden 1974 kolmannen lisä-
budjetin 10 miljoonan markan määrärahasta kuvaputkitehtaan perus-
tamiseksi jäi kokonaan antamatta ja viivästyksen vuoksi uusi vastaava 
esitys oli mahdollista antaa vasta vuoden 1975 budjetin tultua hyväksy-
tyksi252. Tämä tarkoitti päätöksen lykkääntymistä vähintään seuraavalle 
helmikuulle253.

Lauri Saaren ja Matti Purasjoen laatima päätösehdotus jätettiin kans-
liapäällikkö Wahlroosille 10. maaliskuuta.254 Keväällä 1975 yhtiön perus-
tamista varten laadittiin uusi viikkoaikataulu, jonka mukaan yhtiö olisi 
perustettu kesä-elokuussa. Tässä vaiheessa asiaa edistettiin ilmeisen 
tosissaan, sillä hallituksen kerrottiin olleen asiassa yksimielinen. Lisäk-
si Hitachin edustajia informoitiin suunnitellusta aikataulusta.255 Myös 
julkisuudessa ”Kuvaputki Oy:n” perustamista pidettiin lähes varmana 
asiana. Hanke tosin herätti varauksia myös SDP:n keskuudessa, koska 
siihen tiedettiin liittyvän merkittäviä riskejä. Tärkeämpi näkökohta lie-
nee kuitenkin, että lehdistön mukaan tehtaan sijoittamisesta oli jo muo-
dostumassa hallituspuolueiden välinen arvovaltakysymys. Virallisesti 
hankkeen hidasta etenemistä selitettiin lisäbudjettiesityksen viivästy-
misellä.256

Eduskunta pääsi käsittelemään kuvaputkitehtaan perustamista en-
simmäisen kerran kevään 1975 lisämenoarvion yhteydessä 15. touko-
kuuta, jolloin se valtuutti hallituksen käyttämään 10 miljoonaa markkaa 
suhdannerahaston varoja yhtiön osakkaiden merkitsemiseen. Perustelu-
jen mukaan tehdas korvaisi tuontia ja takaisi elektroniikkateollisuuden 
kasvun edellytykset. Jo pelkästään kotimainen kysyntä riittäisi takaa-
maan kuvaputkien menekin. Asian käsittely eteni mutkattomasti, vaikka 
SKDL vaati jo tässä vaiheessa, että tehtaan tuotantolaitosten sijoittami-
sessa otettaisiin huomioon edullisen maakaasun saatavuus. Eduskunta 
hyväksyi hallituksen ehdotuksen sellaisenaan äänin 116–34.257 Seuraavan 
päivän Salon Seudun Sanomissa Jouko Nordell kertoi, että yhtiö perustet-
taisiin jo seuraavalla viikolla ja että hallintoneuvosto tulisi ratkaisemaan 
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tehtaan sijoittamisen parin viikon kuluessa: ”Tehtaan suunnitelmat ovat 
jo melko pitkällä. Niiden toteuttaminen aloitetaan heti.”258

Sorsan I hallituksen valtionyhtiöiden ministerivaliokunta käsitteli 
kuvaputkitehdasasiaa vielä eduskunnan päätöstä seuraavana päivänä 
16. toukokuuta. Keskustelua se kävi yhtiöjärjestyksestä ja osakassopi-
muksesta. Yhtiön perustava kokous voitaisiin pitää kesäkuun puoli-
välissä.259 Sorsan I hallitus kuitenkin erosi toukokuun lopussa ennen 
kuin se ehti tehdä muodollisen päätöksen kuvaputkitehtaan perusta-
misesta. 

Kevään 1975 hallituskriisiä on käsitelty varsin laajalti Suomen poliit-
tisessa historiassa. Muodollisena syynä hallituksen kaatumiseen oli hal - 
litusosapuolten välinen erimielisyys kehitysaluelaista. Sorsan  hallituksen 
tiedetään kuitenkin toimineen hallituskauden lopulla huonosti ja halli-
tuksen kaatumista oli presidentin aloitteesta valmisteltu kevään mit-
taan260. Presidentin motiiveista on esitetty risteäviä tulkintoja, mutta 
niiden on katsottu liittyneen valtapolitiikkaan261. Erkki Liikasen mu-
kaan presidentti halusi nöyryyttää sekä Karjalaista että Virolaista.262 
Paavo Väyrysen mukaan presidentti halusi laittaa Sorsan järjestykseen, 
jolloin Keskustapuolueen nuori sukupolvi rohkaistui ajamaan hallituk-
sen sisällä kovaa aluepolitiikan linjaa263. Tytti Isohookana-Asunmaan 
mukaan kaikille oli joka tapauksessa selvää, että ennenaikaiset vaalit 
olivat tulossa.264 Toukokuun alussa hallituspuolueet olivat sopineet halli-
tusyhteistyön päättämisestä ja eronpyyntö esitettiin presidentille kuun 
lopulla. Eduskunta hajotettiin 4. kesäkuuta.265

Kesäkuussa asetettu Keijo Liinamaan virkamieshallitus ei edistänyt 
kuvaputkitehtaan perustamista. Heinäkuussa valtionyhtiöiden ministeri-
valiokunta antoi Saaren ja Wahlroosin tehtäväksi hankkia lisäselvityksiä 
suunnitellun kuvaputkituotannon kapasiteetista, laajentamissuunni-
telmista ja kannattavuusnäkymistä266. Kuvaputkitehtaan perustamista 
käsiteltiin hallituksen iltakoulussa elokuussa. Tällöin kuvaputkitehtaan 
perustaminen pantiin pöydälle, eikä sitä otettu enää uudelleen käsitte-
lyyn Liinamaan hallituksen aikana267. Kalevi Sorsalle toimitetun kirjeen 
mukaan iltakoulun päätöksen taustalla vaikuttivat paitsi tulevat vaalit, 
myös huhut Saloran kasvavista vaikeuksista. Muodollisesti asiaa lykättiin 
siksi, että budjetin käsittely oli kesken.268
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Liinamaan hallituksen on yleensä katsottu suhtautuneen hankkee-
seen nihkeästi, mutta joissain yhteyksissä viitataan myös sen luontee-
seen ammattiministeristönä. Virkamieshallituksena se katsoi, ettei voi-
nut tehdä kuvaputkitehtaan tapaisia, laajakantoisia teollisuuspoliittisia 
päätöksiä269. Keijo Liinamaan elämäkerrassa (1981) kuitenkin päätel-
lään, mihinkään tiettyyn lähteeseen viittaamatta, että SDP-taustaisen 
pääministerin täytyi tuntea hankkeen taustat, mutta että hän olisi muo-
dostanut oman kielteisen kantansa kannattavuuslaskelmien pohjalta.270

Neuvottelut Hitachin kanssa olivat alkaneet edellisenä keväänä, jol-
loin kuvaputkitehtaan perustaminen oli lähellä toteutua. Kauppa- ja 
teollisuusministeriön asiantuntijana toiminut Saari kertoo tavanneensa 
Hitachin edustajia Helsingissä myös Liinamaan hallituksen aikana. 
Saaren kertoman mukaan Hitachin edustajat olivat ”selvästi kyllästynei-
tä suomalaisen poliittisen päätöksenteon hitauteen ja heidän mielestään 
sanansa pitämättömyyteen”.271

Syyskuun vaaleissa odotettiin SDP:n voittoa, mutta puolue kärsi tap-
pion menettäen yhden edustajan. Vaalien jälkeen käydyt hallitusneuvot-
telut eivät ottaneet onnistuakseen. Lopulta presidentti Kekkonen run-
nasi talouden vaikeaan tilanteeseen vedoten kokoon viiden puolueen 
enemmistöhallituksen. Marraskuun lopussa asetettu Martti Miettusen 
”hätätilahallitus” ryhtyi toimeen kuvaputkitehtaan perustamiseksi.

Paavo Lipponen on kuvannut maan poliittisen johdon eläneen täl-
löin vakavan talouskriisin tunnelmissa. Kauppataseen vaje kasvoi, in§aa-
tio kiihtyi ja työttömyysluvut nousivat.272 SDP:n puoluetoimikunnan 
keskustelumuistion mukaan puolue asetti hallitusneuvotteluissa vaati-
muksen kuvaputkitehtaan perustamisesta vastapainoksi keskustan vaa-
timuksille273. Juhani Suomen mukaan SDP:n neuvotteluasema oli vahva, 
sillä puolueet tiedostivat, että presidentti halusi nyt sitoa kommunistit 
hallitusvastuuseen, eikä tämä onnistunut ilman SDP:tä274. Yleisen tul-
kinnan mukaan sosiaalidemokraatit tekivät kuvaputkitehtaan perustami-
sesta hallituskysymyksen. Myöhemmin myös Miettunen kertoi, että 
puheenjohtaja Sorsa uhkasi SDP:n jättävän hallituksen, jos tehdas ei 
toteutuisi275. Kuisman ja Seppäsen mukaan myös uusi kauppa- ja teolli-
suusministeri Eero Rantala ”paalutti koko kaksimetrisen olemuksensa 
tehtaan tueksi.”276
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Yleisen tulkinnan mukaan kuvaputkitehtaan perustaminen ei Liina-
maan hallituksen aikana edennyt. Useissa yhteyksissä on epäilty, että 
kauppa- ja teollisuusministeriö kuitenkin ennakoi kuvaputkihankkeen 
jatkuvan uuden hallituksen aikana.  Tarinan mukaan tuoreen kauppa- ja 
teollisuusministeri Rantalan kävellessä ensimmäistä kertaa uuteen työ-
huoneeseensa päällimmäisenä pöydällä odottivatkin kuvaputkitehtaan 
perustamissuunnitelmat277.

Miettusen hallitus ajoi kuvaputkitehtaan perustamisen läpi ”pika-
junavauhtia”.278 Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa 
9. tammikuuta 1976 ja valtioneuvoston iltakoulu pari päivää myöhem-
min, jolloin pohjana olivat Unto Lundin laatima kuvaputkia valmistavan 
valtionyhtiön perustamisasiakirja ja Saaren vasta päivitetty muistio.279 
Saaren muistion mukaan värikuvaputkitehdas olisi erinomainen alku 
laajemmalle komponenttien tuotannolle, sillä se korvaisi tuontia ja lisäi-
si vientiä. Vaihtotaseen alijäämä pienenisi vähintään 200 miljoonalla 
markalla. Jos vielä kuvaputkien lasiosat saataisiin kotimaiselta toimitta-
jalta, vaikutus kasvaisi 270 miljoonaan markkaan vuodessa. Työpaikkoja 
kuvaputkitehdas tarjoaisi ensi vaiheessa 470 ja toisessa vaiheessa 400 li-
sää. Liiketaloudellisessa mielessä hankkeen kannattavuus olisi tyydyttä-
vä, sen sisäiseksi koroksi arvioitiin 10,5–16,5 prosenttia.280

Asiantuntijana iltakoulussa kuultiin kansliapäällikkö Wahlroosia. Pai-
kalla olivat myös Jouko Nordell sekä Lauri Saari. Eero Rantalan kerto-
man mukaan asia ei herättänyt yhtään vastustusta.281 Keskustapuolueen 
puheenjohtaja Johannes Virolaisen mukaan kuvaputkitehdasta pidet-
tiin sosiaalidemokraattien omana hankkeena282. Iltakoulu kylläkin pyysi 
hankkeen kannattavuuteen liittyvää lisäselvitystä ja sai heti seuraavana 
päivänä päivätyn Unto Lundin ja Matti Purasjärven muistion ”Väritelevi-
sion kuvaputkia valmistavan tehdasprojektin kannattavuus ja siihen liit-
tyvät riskit”. Sen mukaan realistinen pääoman tuottoarvio oli 10–20 pro-
senttia.283 Viikko iltakoulun jälkeen kuvaputkitehtaan perustaminen oli 
esillä vielä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa284 ja kaksi päivää 
myöhemmin, perjantaina 23. tammikuuta 1976, valtioneuvosto päätti 
ylimääräisessä istunnossaan Suomen valtion osallistumisesta projektiin.

Valtioneuvoston päätös ei ollut yksimielinen. Kahdeksastatoista mi-
nisteristä kolme ilmaisi vastustavansa päätöstä. Oikeusministeri  Kristian 
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Gestrin (r.), puolustusministeri Ingvar Melin (r.) sekä sosiaali- ja terveys-
ministeri Irma Toivonen (LKP) ilmoittivat eriävän mielipiteensä. Heidän 
mielestään hankkeen riskit olivat liian suuret. Opetusministeri Paavo 
Väyrysen mukaan hankkeelle ei ollut yritystaloudellisia edellytyksiä, 
mutta hanketta voitiin perustella kansantaloudellisista näkökulmista. 
Tästä syystä Väyrynen hyväksyi tehtaan perustamisen, mikäli se sijoitet-
taisiin kehitysalueelle.285

Miettunen muisteli syksyllä 1979 Turun Sanomissa, että osa kuvaputki-
hanketta alun perin vastustaneista ministereistä kääntyi hankkeen kan-
nattajiksi sen jälkeen, kun hallitukselle 15. tammikuuta esitettiin kaup-
pa- ja teollisuusministeriön laatima muistio kuvaputkien markkinanäky-
mistä.286 Myöhemmin heistä eräät ovat kuitenkin kertoneet epäilleensä 
hanketta. Väyrysen kertoman mukaan hallituksen enemmistö vastus-
ti hanketta, mutta suostui siihen olosuhteiden pakosta ”pitkin ham-
pain”287. Isohookana-Asunmaan mukaan Väyrynen itse ajoi mieluum-
min pienomistukseen perustuvaa talousmallia288. Ammattiministeri 
Sakari T. Lehto puolestaan kertoo muistelmissaan, että vastusti hanketta 
sen valmistelun aikana, mutta oli estynyt osallistumasta päätöstä varten 
nopealla aikataululla järjestettyyn valtioneuvoston ylimääräiseen istun-
toon289. Martti Miettunen itse sanoi myöhemmin, että olisi mielellään 
äänestänyt Valcon perustamista vastaan, ellei olisi ollut pääministeri.290

Valcon perustaminen

Osakkaiden väliset sopimukset allekirjoitettiin ja yhtiön perustava ko-
kous pidettiin maanantaina 16. helmikuuta 1976. Uudesta yhtiöstä tuli 
määritelmän mukaisesti valtionyhtiö, sillä yhtiöjärjestyksen mukaan 
Suomen valtion tuli aina omistaa vähintään 51 prosenttia osakkeista. 
16 miljoonan markan osakepääoman merkitsivät Suomen valtio (60 %), 
Salora Oy (20 %) ja Hitachi Ltd (20 %).

Yhtiön nimeksi valittiin mukailtu lyhennelmä valtion komponentti-
tehtaasta. Alun perin nimen piti olla ”Valko”, mutta koska tuotenimi oli 
jo varattu, k ”kansainvälistettiin” c:ksi.291 Yhtiömuodon mukaan sen toi-
mialana oli viihdelaitteiden ja muihin tarkoituksiin tarkoitettujen väri-
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televisiovastaanottimien värikatodisädeputkien ja muiden elektronisten 
komponenttien ja laitteiden valmistus ja myynti. Media osasi kertoa, että 
tulevaisuudessa tuotantoa oli tarkoitus laajentaa ainakin puolijohteisiin, 
liittimiin ja releisiin292.

Perustamisvaiheen ensimmäisiä tehtäviä oli asettaa yhtiön ylin johto, 
hallintoneuvosto ja johtokunta (näiden kokoonpanoista ks. liite 3). Hal-
lintoneuvoston suuruudesta ja nimityksissä noudatettavista periaatteista 
oli alustavasti sovittu joulukuussa 1974 pääministerin virkahuoneessa 
käydyssä neuvottelussa. Tuolloin oli pidetty sopivana, että valtio saisi 
kymmenen paikkaa ja vähemmistöosakkaat kolme. Valtion edustajat 
jaettaisiin puolueiden kesken siten, että SDP saisi kolme, keskusta 
 kaksi, SKDL kaksi, kokoomus yhden ja RKP yhden paikan. Yksi paikka 
jäisi poliittisen kaupankäynnin kohteeksi.293 Vaikka hallitus vaihtui vä-
lissä, päähallituspuolueet olivat talvella 1976 samat, joten suuriin muu-
toksiin ei ollut tarvetta. Osakkaiden välisen sopimuksen mukaan valtio 
sai yhdeksän ja vähemmistöosakkaat neljä paikkaa294. Alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen RKP:lle kaavailtu paikka meni Liberaaliselle 
Kansanpuolueelle. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin pää-
ministeri Kalevi Sorsa ja varapuheenjohtajaksi Saloran toimitusjohtaja 
Jouko Nordell.

Hallintoneuvosto nimitti yhtiön viisihenkisen johtokunnan  ennalta 
sovitulla tavalla. Johtokuntaan kuului yhtiöjärjestyksen mukaan puheen-
johtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunnan 
pu heenjohtajaksi nimitettiin Valcon toimitusjohtaja. Muut jäsenet 
edustivat omistajia. Valtiota edustivat kauppa- ja teollisuusministeriön 
virkamiehet Unto Lund ja Pekka Malinen, Saloraa johtaja Martti Juva ja 
Hitachia johtaja Sutezo Hata.

Pääministerin virkahuoneessa joulukuussa 1974 käydyssä keskuste-
lussa oli neuvoteltu myös toimitusjohtajan valinnasta. Jo tuolloin eh-
dokkaaksi nousi Lauri Saari, jolla oli ”runsaasti kokemusta projektien 
käynnistämisestä ja läpiajosta ja että hän [oli] edessä olevaan tehtävään 
nähden rutinoitunut käynnistäjä.” Suunnitelmaan kuului, että jos Saari 
valittaisiin toimitusjohtajaksi, hänen rinnalleen nimitettäisiin sopivan 
tilaisuuden tullen varatoimitusjohtaja, joka nousisi yhtiön johtoon teh-
taan käynnistämisvaiheen jälkeen.295
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Saaren oman kertoman mukaan hän sai tietää nimityksestään toi-
mitusjohtajaksi vasta, kun Unto Lund soitti hänelle kotiin myöhään 
illalla kaksi päivää Valcon perustamisen jälkeen ja kysyi, oliko Saari 
halukas tehtävään. Vastaus oli annettava nopeasti. Seuraavana päivänä 
Kalevi Sorsa soitti Saarelle kertoakseen, että hallintoneuvosto oli tehnyt 
nimityksen.296

Tiettävästi yhtiön toimitusjohtajaksi oli muitakin ehdokkaita297. 
Nordell kertoi myöhemmin, että Salora olisi esittänyt omana ehdokkaa-
naan nimeltä mainitsematonta Oulun yliopiston professoria. Myös 
Saloran tekninen johtaja Matti Kaitera oli ilmoittanut haluavansa tehtä-
vään, mutta ei saanut Nordellin tukea. Nordellin mukaan se, ettei Salora 
asettunut tukemaan Kaiteraa oli syy siihen, että Kaitera siirtyi pian Lohja 
Oy:n palvelukseen johtamaan Finluxin televisiotehdasta.298

Hallintoneuvosto päätti diplomi-insinööri Lauri Saaren valinnasta 
18.2.1976299. Myöhemmän Valco-selvitystyöryhmän (1980) mukaan 
Saaren valintaa puolsivat lähinnä hänen aiempi kokemuksensa ja asian-
tuntemuksensa elektroniikkateollisuudesta, hänen kuvaputkihankkeesta 
tekemänsä perusselvitykset ja hänen osallistumisensa yhtiön sopimus- 
ja perustamisneuvotteluihin.300

Lauri Ilmari Saari oli syntynyt vuonna 1919 Berliinissä. Helsingin 
Sanomien saamien kuvausten mukaan häntä luonnehdittiin intelligen-
tiksi, hyväksi kirjallisten raporttien laatijaksi ja itsepäiseksi. Takanaan
hänellä oli sekä akateeminen ura että käytännön kokemusta teknologia-
teollisuudesta. Teknillisessä korkeakoulussa hän oli opettanut akateemik-
ko Erkki Laurilan kanssa ja osallistunut ensimmäisen suomenkielisen 
elektroniikan oppikirjan kirjoittamiseen. Helsingin Sanomien mukaan 
suuri osa maan elektroniikka-alan diplomi-insinööreistä oli Saaren kou-
luttamia. Henkilökohtaista mainetta hän oli saavuttanut suunnittelemalla 
Helsingin Olympiastadionin kuuluisan tulostaulun kesän 1952 kisoihin. 
Tulostaulu koostui hehkulampuista, joiden avulla taululle voitiin muo-
dostaa numeroita ja kirjaimia.301 Myöhemmin Saari oli mukana perusta-
massa Nokian Kaapelitehtaan Elektroniikkaosastoa (1960). Nokialta hän
oli siirtynyt johtamaan valtionyhtiö Outokummun instrumenttitehdasta.302

Jälkikäteen Saaresta ja hänen persoonastaan ja johtamistyylistään 
esitettiin vähemmän mairittelevia arvioita. Saaren sanottiin esimerkiksi 
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ylpistyneen uransa alkuvaiheen menestyksestä, hänen saavutuksiaan 
1960-luvun elektroniikkateollisuudessa pidettiin vaatimattomina ja hä-
nen esimiestaitojaan arvosteltiin. Joissain arvioissa viitattiin myös hänen 
elintapoihinsa. Arviot ovat kuitenkin peräisin ajalta, jolloin Saari muis-
tettiin lähinnä Valcon arkkitehtinä ja toimitusjohtajana.

Valcon muiden johtajien nimitysten perusteista ei ole säilynyt taus-
toittavaa materiaalia. Valcon yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Cantellin 
(sd.) mukaan Saari sai toimitusjohtajana ilmeisen vapaat kädet koota 
yhtiön alkuperäinen johtoryhmä itselleen mieluisista henkilöistä. Alku-
peräisen johtoryhmän jäsenistä voidaan todeta, että he olivat 30–40-vuo-
tiaita miehiä, joilla oli aiempaa esimieskokemusta teknologiateollisuu-
desta, joko valtionyhtiöiden tai Nokian palveluksessa. Poikkeuksena 
olivat markkinointijohtaja Vihtori Dubbelman, joka oli muita vanhempi, 
sekä yhteiskuntasuhdejohtaja Cantell, joka oli tiettävästi ainoa SDP:n 
jäsen Valcon johtoryhmässä.303 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei puo-
lueiden välisiä voimasuhteita olisi laskettu.304

Tehtaan sijaintipaikan valinta

Tärkeä poliittinen kysymys liittyi tehtaan sijaintipaikan valintaan. Vaaka-
kupissa painoivat taloudelliset tekijät, mutta myös aluepolitiikka. Teh-
taan sijoittamisesta oli käyty keskusteluja jo joulukuussa 1974 Nordellin 
ja Sorsan tapaamisessa. Tuolloin päätehdasta suunniteltiin Imatralle 
ja elektronitykkejä valmistavaa toimipistettä Iisalmeen. Tähän liittyen 
Salora lupasi sijoittaa oman kanavanvalitsintehtaansa Kemijärvelle  
– kuitenkin sillä ehdolla, että saisi takeet riittävistä  kehitysalue-eduista.305

Julkisuudessa keskustelu tehtaan tai tehtaiden sijoittamisesta alkoi 
vuoden 1974 lopulla, kun tehtaan perustaminen alkoi näyttää selvältä306. 
Lähteestä riippuen 40 tai 50 kuntaa ilmoitti haluavansa tehtaan.  Suurin 
osa näistä oli Pohjois-Karjalan, Kymen ja Mikkelin läänien  alueilta. 
Vahvimpina ehdokkaina pidettiin Mikkeliä ja Imatraa. Lehtitietojen 
mukaan kahden alueen välinen kilpailu muuttui poliittiseksi arvovalta-
kysymykseksi, sillä ministeri Ahti Karjalainen oli kotoisin Mikkelin 
lähel tä Hirvensalmelta ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo 
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Tiilikainen puolestaan Imatralta307. Hallituksen ongelmien kärjistyessä 
Valcon perustamispäätös lykkääntyi ensin syksyyn 1975 ja sitten kevää-
seen 1976.

Valtion virastojen hajasijoitus kuului 1970-luvun aluepolitiikan vakio-
puheenaiheisiin, mutta käytännössä se johti vain yksittäisiin toimen-
piteisiin308. Valtionyhtiöiden kohdalla hajasijoituksen tulokset olivat 
sikäli parempia, että valtionyhtiöt perustivat ajoittain uusia tehtaita, joi-
den sijoittamiseen poliitikot pystyivät vaikuttamaan309. Kyseessä ei ollut 
mitätön asia: vuonna 1970 valtionyhtiöiden osuus koko maan teollisista 
työpaikoista oli noin 10 prosenttia. Suurimmat osuudet sijaitsivat Lapin 
(42 %), Pohjois-Karjalan (34 %), Keski-Suomen (28 %), Oulun (25 %) 
ja Kymen (19 %) lääneissä. Pienimmät puolestaan Uudenmaan (4 %), 
Kuopion (4 %) ja Mikkelin (4 %) lääneissä.310

Aluepolitiikka koski myös elektroniikkatehtaita. Aiemmin valtion haja-
sijoituskomitea oli ehdottanut sähköpaja Televan siirtämistä Ouluun ja 
Kajaaniin, vaikka Televan johto itse halusi keskittää yhtiön toiminnot 
Espoon Mäkkylään. Televan johto kuitenkin katsoi viisaammaksi tulla 
asiassa vastaan ja esitti uuden tuotantolaitoksen perustamista kehitys-
alueelle. Kohteeksi valikoitui Äänekoski, jossa Televan toimipiste aloitti 
vuonna 1974.311 Kiinnostavaa kyllä, valtio onnistui vaikuttamaan myös 
yksityisen elektroniikkateollisuuden sijoittumiseen hankintapolitiikan 
avulla. Puolustusvoimien kenttäradiotilauksen ehdot (1972) olivat kes-
keinen syy, miksi Nokia sijoitti radiopuhelintuotantonsa Ouluun312. Myö-
hemmin molemmista paikkakunnista, Oulusta ja Äänekoskesta, tuli osa 
matkapuhelin-Nokian historiaa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 1973 julkaistusta raportista il-
menee, että teollisuuden hajasijoituksessa ainakin pyrittiin ottamaan huo-
mioon alueelliset lähtökohdat. Kehitysalueille olisi perustettava teollisuutta, 
joka voisi käyttää hyväksi paikallista työvoimaa ja raaka-aineita. Sen sijaan 
työvoiman, teknisten toimihenkilöiden, liikkeenjohdon ja teknologian siir-
täminen kehitysalueille oli osoittautunut vaikeaksi.313 Ministeriön mukaan 
teollisuus pyrittiin keskittämään useiden yritysten kokonaisuuksiin, sillä 
keskittämisestä oli selvästi etua etenkin pienemmille yrityksille. Käy-
tännössä tämä näkyi teollisuuskylien rakentamisena ympäri Suomea. 
Tässäkin suhteessa painotettiin huolellisen suunnittelun merkitystä.314
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1970-luvun alussa poliittista painetta hajasijoituksiin lisäsi nopea 
kaupungistuminen sekä massiivinen muuttoliike Ruotsiin. Sosialidemo-
kraattisen puolueen kannattajat kehitysalueilla odottivat hallitukselta toi-
menpiteitä työllisyyden parantamiseksi ja maan sisäisen muuttoliikkeen 
hillitsemiseksi. Keskustalaiset tekivät kannanottoja kehitysaluepolitiikan 
kehittämiseksi. Työpaikoista oli pulaa etenkin Pohjois-Suomessa, jonka 
kansanedustajat innostuivat Oulun yliopiston professori Matti Otalan 
esittäessä, että elektroniikkateollisuus voisi kohtuullisin kustannuksin 
luoda alueelle muutamassa vuodessa 5 000–6 000 uutta työpaikkaa.315 

Keskellä 1970-luvun lamaa perustettu kuvaputkitehdas herätti erityi - 
sen paljon aluepoliittista kiinnostusta. Kymenläänin porvarilliset kan-
sanedustajat olivat esittäneet kirjallisen kysymyksen tehtaan sijoittami-
sesta lääniin jo vuoden 1975 valtionpäivillä316. Valcon perustamispäätök-
sen myötä kevättalvella 1976 peräti 76 paikkakuntaa ilmoitti haluavansa 
kuvaputkitehtaan ja 40 paikkakuntaa tavoittelevansa sivutoimipaikkaa317.

Karkeasti ottaen vaihtoehdot jakaantuivat Pohjois-Savon, Pohjois- 
Karjalan, Etelä-Karjalan ja Mikkelin lääneihin, joista kukin katsoi ole-
vansa oikeutettu saamaan tehtaan alueelleen.318 Mikkelin kauppakamari 
ilmoitti jo keväällä 1975 puoltavansa Savonlinnaa tehtaan sijaintipaikak-
si.319 Mikkelin lääni ei sen sijaan ottanut kantaa, mihin kuntaan teh-
das tulisi sijoittaa, mutta piti kiinni näkökulmastaan, että tehdasta ei 
tarvitsisi sijoittaa maakaasuverkon läheisyyteen, koska tehdas voisi toi-
mia myös sähköllä.320 Kymen lääninhallitus julkaisi tiedotteen, jonka 
mukaan maakaasu oli välttämätöntä ja tehdas olisi sijoitettava Imat-
ralle.321 Etelä-Karjalan lääni oli vasta perusteilla, mutta maakuntaliiton 
puheenjohtaja Mikko Pekkonen linjasi, että ensisijainen tavoite oli ajaa 
kuvaputkitehtaan sijoittamista Imatralle ja  hovioikeuden sijoittamista 
vastavuoroisesti Kymenlaakson pääkaupunkiin Kouvolaan.322 Maakunta-
liitto myös ajoi ”kanuunatehtaan” eli kuvaputkitehtaan sivutoimipisteen 
sijoittamista Imatran lähelle Parikkalaan323.

Tehdasta havittelevat paikkakunnat vetosivat päättäjiin. Helsingin 
Sano mat kertoi, kuinka väestökadosta kärsivä Ilomantsi odotti pienestä-
kin tehtaasta saatavaa verrattain suurta hyötyä. Paikallisen kuntapäättä-
jän mukaan tehdas olisi ikään kuin korvaus siitä, että alue tarjosi paljon 
työvoimaa etelän kasvukeskuksille.324 Savonlinnan kaupunginjohtaja 
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luonnehti sijaintipäätöstä vedenjakajana, joka näyttäisi, saiko kaupunki 
tarvitsemansa tuen vai katkeaisiko sen kehityksen selkäranka. Kaupungin-
johtaja myös muistutti tarjolla olevasta porkkanasta: koska Savonlinna 
lukeutui varsinaiseen kehitysalueeseen, tehdas saisi sinne sijoittumises-
ta 10–20 miljoonan markan edestä erilaisia tukia ja avustuksia.325

Työvoimaministeriö oli tunnustanut maakaasun saatavuuden tehtaan 
sijoittumisen kannalta välttämättömäksi edellytykseksi. Se oli vertaillut 
maakaasuputken varrella sijaitsevia työssäkäyntialueita, joista sopivim-
pana pidettiin Imatran kaupunkia. Toissijaisena vaihtoehtona se piti 
Hamina–Vehkalahti-aluetta.326 Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä 
työvoimaministeriön yhteinen virkamiestyöryhmä sen sijaan suositti 
tehtaan sijoittamista Savonlinnaan tai Imatralle ja pienemmän tehtaan 
sijoittamista Ilomantsiin, joka voitti vertailussa Sotkamon, Kuusamon, 
Pielaveden ja Rantasalmen.327

Saaren keväällä 1975 laatiman muistion mukaan tehtaan olisi sijaitta-
va sellaisella paikkakunnalla, jossa olisi riittävästi kolmivuorotyöhön so-
veltuvaa työvoimaa:

Kuva 1. Mielenilmaus kuvaputkitehtaan sijoittamiseksi Savonlinnaan.

Kuva: Jaakko Julkunen (1976). Museovirasto, journalistinen kuva-arkisto, Jaakko 
Julkusen kokoelma. CC BY-ND 4.0.
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Asuntokysymys, lasten koulunkäynti ja kaikki viihtyvyyteen vaikut-
tavat tekijät ovat tärkeitä. Näin suurta määrää insinöörejä ja teknik-
koja ei saa ainakaan nykyisessä ammattikunnan ylityöllisyysaikana 
asettumaan kauas isoista asutuskeskuksista. Pätevä insinöörikunta 
on projektin menestymisen elinehto.328

Valcon johtokunta halusi sijoittaa kuvaputkitehtaan  kokonaisuudessaan 
Imatralle. Tärkein peruste oli maakaasun saatavuus. Kuvaputkien val-
mistusprosessiin kuului putkien paistaminen kaasu-uunissa, mihin 
tarkoitukseen maakaasu sopi ominaisuuksiltaan paremmin kuin neste-
kaasu329. Päätehtaan sijoittaminen Imatralle sopi hyvin myös ajan ener-
giapolitiikkaan.

Maakaasun tuonti Neuvostoliitosta Suomeen oli alkanut vuonna 1974. 
Taustalla oli kauppapoliittinen tarve löytää uusia idänkaupan tuontiartik-
keleita. Kysymys maakaasusta kytkeytyi myös energiapolitiikkaan, jota 
leimasi valtion energiayhtiöiden ja yksityisten välinen vastakkainasette-
lu. Kokonaisuudessaan asetelma ei ollut yksioikoinen, sillä aluksi myös 
valtionyhtiöt Neste ja Imatran Voima vastustivat kaasun tuontia, koska 
pelkäsivät kaasun alkavan kilpailla perinteisten polttoaineiden kanssa. 
Sähköä käyttävä yksityinen teollisuus puolestaan pelkäsi, että koko ener-
giamarkkina keskittyisi vain muutaman toimittajan käsiin. Maakaasu-
putken rakentaminen ratkesi, kun kaasun suurimmaksi käyttäjäksi 
varmistui valtionyhtiö Enson Imatran tehdas.330 Tässä kuviossa Valcon 
kuvaputkitehtaan katsottiin lisäävän maakaasun tasaista käyttöä Suo-
men puoleisen maakaasuputken alkupäässä331.

Muodollisesti sijaintipaikan valinta oli Valcon omissa käsissä. Hallin-
to neuvosto keskusteli sijaintipaikasta jo ensimmäisessä kokouksessaan, 
jonka jälkeen Kalevi Sorsa selosti sen kulkua puoluetoimikunnalle. 
Selos tus kertoo ennen kaikkea tavasta, jolla hallintoneuvosto ohjattiin 
tekemään pääomistajalle mieluinen päätös:

Siellä meni kaikki täsmälleen niiden nuottien mukaan, jotka toveri 
Rantala oli säveltänyt johtokuntaa myöten. Me olimme niin ikään 
sopineet sellaisen taktiikan, että tässä kokouksessa kuullaan vain 
hallintoneuvoston asiantuntijajäsenten, ts. Hitachin ja Saloran 
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mielipiteet tehtaan sijoituspaikkakysymyksestä, mutta ei mennä 
itse keskusteluun pitemmälti. Näin tehtiinkin ja käytännöllisesti 
katsoen molemmat asettuivat teknisistä ja taloudellisista lähtökoh-
dista Imatran kannalle.

Tämä keskustelu keskeytettiin, ja sellaiset hallintoneuvoston jä-
senet, joilla saattoi olla muita ajatuksia, pyysivät paperilla selvityk-
siä esitetyistä näkökohdista.332

Valcon operatiivisen johdon kanta oli, että liiketaloudellisin perustein 
tuotanto kannatti keskittää yhteen paikkaan, jolloin minimoitaisiin 
kuljetuksiin liittyvät riskit ja kustannukset333. Elektronitykit olivat erit-
täin herkästi vaurioituvia osia. Yleensä kuvaputkivalmistajat sijoittivat 
elektronitykkien koonnin kuvaputkitehtaan yhteyteen siksi, että kul-
jetusta varten tykit oli tyhjiöpakattava ja suojattava kaikilta mahdolli-
silta kolhuilta.334 Poliitikkojen mielestä Valcon toinen tuotantolaitos 
(josta käytettiin eri yhteyksissä myös nimityksiä ”komponenttitehdas”, 
”kanuunatehdas” tai ”sivutoimipiste”) soveltui kuitenkin hyvin aluepo-
litiikan välineeksi. Koska komponentit olivat verrattain kevyitä ja pieni-
kokoisia, liikenneyhteydet eivät vaikuttaisi sijoitukseen ja tehdas voitai-
siin ”verrattain vapaasti sijoittaa minne tahansa”.335

Hallintoneuvoston sosialidemokraatit olivat vakaasti päättäneet, että 
päätehdas sijoitettaisiin Imatralle teknisin, taloudellisin ja myös työlli-
syyteen liittyvin perustein. Imatra oli lisäksi sosialidemokraattien vahvaa 
kannatusaluetta. Sen sijaan puolueen sisällä oli vastakkaisia pyrkimyksiä 
toisen tuotantolaitoksen sijoittamisesta joko Savonlinnaan tai Ilomant-
siin336. Sorsan SDP:n puoluetoimikunnalle kertoman mukaan alustavas-
ti parhaana paikkana toiselle tehtaalle pidettiin Savonlinnan seutua.337

Savonlinna sijoittui aiemmin kehitysaluepolitiikassa vähälle jääneeseen 
Mikkelin lääniin ja kaupungista oli hyvä kulkuyhteys Imatralle. Toisaal-
ta myös Ilomantsi sai kannatusta. Ilomantsi oli noin 9300 asukkaan 
kunta, jossa vallitsi pysyvä korkea työttömyys, mutta jota pidettiin ke-
hityskelpoisena paikkakuntana338. Toisen tehtaan sijoittamisen suhteen 
SDP oli kuitenkin valmis tekemään myönnytyksiä.339 Vaikka kysymys oli 
tärkeä, kaikkein tärkeintä oli saada yritys perustetuksi.340

Myös Keskustapuolueessa oli ristivetoa. Pääministeri Miettunen kan-
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natti Sotkamoa, puolueen puheenjohtaja Virolainen Savonlinnaa. Tästä 
syystä puolue tyytyi ajamaan tehtaan perustamista kehitysalueelle; 
helmi kuussa puolue vielä tiukensi kantaansa vaatien yhtiötä kokonai-
suudessaan kehitysalueelle. Sorsan mukaan keskusta ei halunnut ensin 
kelpuuttaa Imatraa päätehtaan sijaintipaikaksi, koska Imatra ei ollut 
kehitysaluetta. Lopulta keskusta taipui, koska Isohookana-Asunmaan 
mukaan Imatran kiistattomana etuna oli edullinen maakaasu.341

Julkisuudessa toimitusjohtaja Saari totesi, että tehtaan jakaminen vai-
kuttaisi kuvaputken tuotantokustannuksiin vain noin puoli  prosenttia: 
”Jakamisesta maksettu hinta voidaan hänen mukaansa hyvin uhrata 
kehitysaluepolitiikalle ja puolueiden väliselle kissanhännänvedolle.”342 
Valcon hallintoneuvosto päätti tehtaiden sijoittamisesta maaliskuun ko-
kouksessaan. Kannatus päätehtaan sijoittamiseksi Imatraan oli vankkaa, 
joten keskustelua käytiin pienemmän komponenttitehtaan sijoittami-
sesta. Vuoden 1975 lisämenoarvion perusteluihin viitaten343 hallintoneu-
vosto päätti, että toinen tehdas sijoitetaan kehitysalueelle.344

Äänestysten jälkeen hallintoneuvosto päätyi Savonlinnaan. Ratkaise-
van äänen antoi Hitachin edustaja Koimai, joka aluksi pidättäytyi 
äänes tämästä, mutta tiukan paikan tullen asettui Savonlinnan kannalle. 
 Hitachin mukaan tehdas olisi parempi säilyttää yhtenä kokonaisuute-
na, koska sivutoimipisteessä koottava elektronitykki oli altis kuljetus-
vaurioille. Hitachin edustajat olivat kertoneet kuitenkin ymmärtävänsä, 
että päätökseen vaikuttivat myös poliittiset tekijät, mutta että tässäkin 
tapauksessa paras ratkaisu olisi sijoittaa laitokset mahdollisimman lä-
helle toisiaan.345

Hallintoneuvoston päätöksen jälkeen Kalevi Sorsa arvioi SDP:n puo-
luetoimikunnalle, että päätös päätehtaan sijoittamisesta Imatralle kestäi-
si, mutta että Savonlinnan osalta päätös tulisi kaatumaan. Valtioneuvos-
ton enemmistö oli nimittäin Sotkamon kannalla. Puoluetoimikunnan 
sisällä asia herätti yleistä periaatteellista keskustelua valtion teollisuus-
laitosten sijoittamisesta. Teollisuuslaitosten jakamisen pelättiin johtavan 
tehottomiin ratkaisuihin. Epäkohtana pidettiin myös sitä, että valtion-
yhtiöiden sijoittumiskysymykset aiheuttivat aluepoliittisia kansanliik-
keitä, mutta yksityisten yritysten sijoittumispäätöksistä ei puhuttu juuri 
mitään.346
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Valtioneuvosto ottikin asian omaan käsittelyynsä noin kahden viikon 
kuluttua, jolloin se myös äänesti Valcon tehtaiden sijainnista. Pääteh-
dasta koskevassa äänestyksessä Keskustapuolueen ja RKP:n ministerit 
sekä ammattiministeri Viljo Luukka äänestivät Savonlinnan puolesta, 
mutta selvä enemmistö kannatti Imatraa. Toista tehdasta koskevassa 
äänestyksessä äänet hajaantuivat yli puoluerajojen.347 Sotkamon voitto 
oli kuitenkin kiistaton. Sotkamon puolta hallituksen sisällä ajoi erityi-
sesti Paavo Väyrynen348. Asetelmaan vaikutti eittämättä se, että presi-
dentti Kekkonen oli epävirallisesti ilmaissut kannattavansa Sotkamoa.349

Presidentin kannan taustalla saattoi puolestaan vaikuttaa huoli Kainuun 
työllisyystilanteesta Kostamus-projektia koskevien päätösten viivästyes-
sä350. Sotkamo oli lisäksi keskustan vankkaa tukialuetta ja kunta itse oli 
kampanjoinut asian puolesta voimakkaasti. Aluksi kunta oli tavoitellut 
itse päätehdasta.351

Äänestyksen jälkeen pääministeri Sorsa paheksui julkisesti hallitus-
kumppaneitaan siitä, että nämä olivat puuttuneet valtionyhtiön sisäiseen 
päätöksentekoon ja vieläpä äänestäneet tehtaan sijainnista:

Aluepoliittista päätöksentekoa ja samalla aluepolitikan tehoa vaivaa 
ylenmääräinen nurkkakuntaisuus. Poliittista etua tavoitellen herä-
tetään toiveita, joille ei ole reaalisia toteutumisen mahdollisuuksia, 
jarrutetaan ja järjestetään äänestysnäytelmiä. [– –] Tämä ei ole oi-
kein perustettuja yrityksiä eikä kehitysalueen ihmisiä ajatellen.352

Julkisuudessa Sotkamo julistettiin voittajaksi heti valtioneuvoston äänes-
tyksen jälkeen. Sotkamon kunnanjohtaja kuitenkin ilmoitti, ettei kunta 
halunnut onnitella Imatraa päätehtaasta, sillä Imatra ei – kuten ei Savon-
linnakaan – kuulunut varsinaisiin kehitysalueisiin: ”Näiden paikkakuntien 
tulevaisuus [ei] ole niin suuresti näistä ’kärpäsistä’ kiinni kuin meillä.” 
Lausunnossaan kunnanjohtaja viittasi valtion vaisusti edenneeseen ha-
jauttamispolitiikkaan ja siihen, ettei valtion sähköpaja Televa ollut suos-
tunut siirtämään toimintojaan Pohjois-Suomeen: ”[Valcon komponentti-
tehdas] on toistaiseksi ainoa täyttynyt lupaus kainuulaisten kannalta.”353

Valcon hallintoneuvosto päättikin huhtikuun kokouksessaan peruut-
taa aiemman päätöksensä ja sijoittaa komponenttitehtaan Sotkamoon.354
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Myöhemmin Sotkamon tehtaan harjannostajaisissa helmikuussa 1978 
toimistopäällikkö Lund kertoi tehtaiden sijoittamispäätökseen vaikutta-
neen sekä liiketaloudelliset että aluepoliittiset näkökulmat. Liiketalou-
dellisista näkökulmista tärkeitä olivat maakaasun saatavuus, riittävä 
kolmivuorotyöhön soveltuva työvoimareservi ja kaikkien toimintojen 
sijoittaminen yhteen yksikköön. Kehitysaluepoliittiset tekijät sen sijaan 
puolsivat tuotannon jakamista kahteen toimipisteeseen.355 Kehitys alue-
poliittisten ja liiketaloudellisten etujen ristiriita oli Lundin mielestä sel-
vä, mutta toisaalta syrjäisestä sijainnista aiheutuvia haittoja tasoittava 
kehitysaluelainsäädäntö koski nyt myös Valcoa: ”Nyt voidaan jo todeta, 
että Kehitysaluerahasto on suhtautunut Sotkamon tehdasrakennuksen 
rahoitukseen suopeasti. Samoin kauppa- ja teollisuusministeriön suh-
tautuminen tehtaan investointi- ja koulutusavustusten hakemuksiin on 
ollut ymmärtäväistä.”356

Samaan aikaan kun tehtaiden sijoitus herätti kiivasta julkista keskus-
telua, pääkonttori sijoitettiin ilman suurempaa huomiota pääkaupunki-
seudulle, ensin Espooseen ja sitten Helsinkiin. Tämä ”Helsingin orga - 
nisaatio”357 sisälsi ylimmän johdon lisäksi markkinoinnin, taloushallin-
non, yrityssuunnittelun ja sovellutuslaboratorion.358

Markkinatilanne vaikuttaa lupaavalta

Kuvaputkitehtaan perustamisvaiheen muistioissa Lauri Saari korosti 
laskelmien perustuvan varovaisiin oletuksiin, jolloin tehtaan  ennakoitu 
taloudellinen tulos muodostuisi tyydyttäväksi. Tehtaan kannattavuus ei 
kuitenkaan ollut tärkein päämäärä, sillä Valcosta ei pitänyt tulla yksin-
omaan kuvaputkitehdas vaan elektroniikan komponenttien tuottaja koti-
maiselle teollisuudelle. Saaren muistiossa projektin ensisijaisena merki - 
tyksenä pidettiin sitä, että ”värikuvaprojekti muodostaa erinomaisen läh-
tökohdan laajempipohjaiselle komponenttien tuotannolle (puolijohteet, 
sähkömekaaniset komponentit) eli valtion komponenttitehtaalle.” Val-
misteluvaiheen asiakirjat korostavat myös kuvaputkituotannon positii-
vista vaikutusta kauppataseeseen ja kotimaiseen televisioteollisuuteen.359

Perustamisvaiheen muistioissa kuvaputkien kysynnän odotettiin kasva-
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van jyrkästi. Hitachi piti Euroopan markkinoita erittäin lupaavina, koska 
väritelevisioiden määrä oli ihmisten tulotasoon verrattuna pieni. Kysyn-
nän odotettiin kaksinkertaistuvan 1980-luvun puoliväliin mennessä 
(taulukko 4). Markkinaennusteiden mukaan Euroopan tuotantokapasi-
teetti riittäisi tyydyttämään kysynnän vuoteen 1977 saakka, jonka jälkeen 
tarvittaisiin uutta valmistuskapasiteettia noin 1,5 miljoonan yksikön 
edestä.360

Ensimmäisessä vaiheessa tehtaan myynti nojaisi kotimaisen kysyn-
nän varaan. Muistiossa esitetty tuotevalikoima vastasi tärkeimmäksi 
asiakkaaksi kaavaillun Saloran toiveita. Tällöin tehdas valmistaisi yhdel-
lä linjalla 300000 kuvaputkea vuodessa. Näistä Salora ostaisi 195000, 
Hitachi 100000 ja muut 5000 kuvaputkea vuodessa.361 Näitä määriä pi-
dettiin hyvin realistisina, sillä Salora oli tuolloin laajentamassa tuotanto-
kapasiteettiaan 265 000 väritelevisioon vuodessa. Hitachi puolestaan 
käyttäisi Suomessa valmistettuja kuvaputkia Englantiin valmistuvalla 
uudella televisiotehtaallaan.362 Valcon itsensä huolehdittavaksi katsot-
tiin jäävän lähinnä muutamien tuhansien putkien myynti Suomeen363

ja SEV-markkinoille.
Markkinointi käynnistettiin heti yhtiön perustamisen jälkeen keväällä 

1976.364 Markkinointia varten Valco rekisteröi tavaramerkit ”Finnvalco” 
ja ”Valcomp”365. Yrityksen nimi ”Valco” ei kelvannut tavaramerkiksi, kos-
ka se muistutti liikaa Philipsin jo paljon aiemmin rekisteröimää tavara-

Taulukko 4. Hitachin arvio (1975) väritelevisioiden ja kuvaputkien kysynnästä 
Länsi-Euroopassa, 1000 kpl.

1975 1978 1980 1983 1985

Väritelevisioiden kysyntä 
Länsi-Euroopassa 6000 7500 8500 9000 9000

Väritelevisioiden tuonti 400 500 500 500 500

Länsi-Euroopassa valmistettujen 
väritelevisioiden kysyntä 5600 7000 8000 8500 8500

Värikuvaputkien tuonti 1600 700 500 500 500

Länsi-Euroopassa valmistettujen 
värikuvaputkien kysyntä 4000 6300 7500 8000 8000

Lähde: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy 
(447/7). ELKA.
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merkkiä ”Valvo”. Samankaltaisuutta pidettiin mahdollisena ongelmana, 
etenkin koska Philips suhtautui Valcoon hyvin kielteisesti. Myöskään 
nimeä ”Valcolor” ei hyväksytty, sillä Telefunken omisti tavaramerkin 
”Palcolor”.366

Valco oli kuvaputkimarkkinoilla uusi ja tuntematon valmistaja. Sen 
tavoitteena oli kuitenkin saavuttaa laadukkaan toimittajan maine ja luo-
da ”teknisesti ja taidollisesti luotettava kuva yrityksestä, joka pyrkii tii-
viisti seuraamaan oman alansa kehitystä ja olemaan liiketaloudellisesti 
kannattava”. Käytännössä laadukkaan toimittajan maine luotiin pitämäl-
lä laadunvalvonnan seula erittäin tiukkana.367

Kuvaputkikauppa erosi kuluttajaelektroniikan kaupasta, sillä kuva-
putket olivat puolivalmisteita, joita myytiin etupäässä televisiotehtaille. 
Markkinointijohtaja Dubbelman selosti myöhemmin, kuinka kuvaput-
kien kauppa käytännössä tapahtui:

Kiinnostuttuaan uuden toimittajaehdokkaan tuotteista asiakas 
tavallisesti pyytää yhden tai useamman näyteputken laboratorio-
kokeita varten. Mikäli tulokset ovat myönteisiä, pyydetään 50– 
100 kpl erä koetuotantoa varten. Vasta tämän jälkeen asiakas on 
valmis keskustelemaan merkittävien määrien toimituksista. Kaik-
kien näiden vaiheiden läpikäyminen vaatii runsaasti aikaa, joskus 
useita vuosia, mikäli uuden putken käyttöönotosta aiheutuu muu-
toksia vastaanottimeen.368

Markkinoinnin tavoitteena oli, että tehtaan tuotannon käynnistyessä 
yhtiöllä olisi olemassa asiakaskunta, jolla olisi tekninen valmius ja halu 
vastaanottaa Valcon kuvaputkia. Markkinointisuunnitelma jaettiin kol-
meen päävaiheeseen: (1) asiakkaiden informointiin Valcosta ja  tulevista 
tuotteista, (2) informaation hankkimiseen asiakkaista ja asenteiden 
muokkaus myönteiseksi, sekä (3) sen varmistamiseen, että tulevilla 
asiakkailla olisi valmius ottaa vastaan Valcon kuvaputkia, kun tehtaan 
tuotanto käynnistyy.369 Koska kuvaputkien menekkiä pidettiin varmana, 
tärkeimpänä pidettiin sitä, että tuotanto käynnistyisi suunnitelman mu-
kaan vuoden 1978 ensimmäisellä puoliskolla. Tällöin vientitoimitukset 
voisivat alkaa vuoden toisella puoliskolla.370
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Vielä 1970-luvun puolivälissä eurooppalainen kuvaputkiteollisuus 
kärsi ylikapasiteetista, mutta sen ei ajateltu vaikuttavan Valcon tuottei-
den markkinointiin, koska suurin osa alkuvaiheen tuotannosta menisi 
Saloralle ja Hitachille. Kysynnän kasvaessa markkinatilanteen ajateltiin 
paranevan Valcon toisen tuotantolinjan käyttöönottoon mennessä.371 Täl-
löin tehtaan kapasiteetti kaksinkertaistuisi. Perustamisvaiheen suunni-
telmien mukaan tuotanto toisella tuotantolinjalla olisi alkanut vuonna 
1981. Optimistiseen henkeen Valcon vuosikertomus (1976) totesi, että 
parhaassa tapauksessa kukin kolmesta potentiaalisesta asiakasryhmästä 
– Skandinavian, Englannin tai SEV-maiden televisiotehtaat – voisi yksin 
käyttää Valcon valmistamat kuvaputket.

Skandinavian maiden televisioteollisuuden kerrottiin ilmaisseen 
”luonnollisen voimakkaan” kiinnostuksen ainoaan pohjoismaiseen 
kuvaputkivalmistajaan.372 Skandinaviassa käytettiin vuosittain noin 
400000 kuvaputkea. Valcon omien asiakirjojen mukaan useat televisio-
valmistajat olivat jo tiedustelleet mahdollisuuksista päästä Valcon osak-
kaaksi.373

Britannian markkinoita pidettiin erityisen lupaavina. Suomen ilma-
voimat tilasi joulukuussa 1977 Hawk Mk 51 -harjoitushävittäjiä, joiden 
hankintaan liittyvien kompensaatiokauppojen toivottiin avaavan mark-
kinoita suomalaisille kuvaputkille.374 Kompensaatiokauppoja valmiste-
levalle komitealle osoittamassaan kirjeessä toimitusjohtaja Saari lupaili 
Valcon vientitoimitusten alkavan vuoden 1978 loppupuolella. Vuodesta 
1979 lähtien Valco voisi toimittaa Britanniaan 100000 ja vuodesta 1980 
lähtien 200000 putkea vuodessa.375 Tavoitteena oli, että oman kuvaputki-
tuotantonsa lopettanut televisiovalmistaja Thorn siirtäisi osan hankin-
noistaan Yhdysvalloista Suomeen.376

SEV-markkinoilla kysynnän uskottiin voimistuvan merkittävästi Mos-
kovan olympialaisten (1980) lähestyessä.377 Itäblokin maissa viranomai-
set olivat huomanneet television edut radioon verrattuna ja halusivat 
edistää televisioiden yleistymistä. Televisio houkutteli yleisöä paremmin 
kuin radio ja mainosten avulla pystyttiin vaikuttamaan ihmisten kulu-
tuskäyttäytymiseen myös sosialistisessa taloudessa. Television sisältöä 
oli myös helpompi kontrolloida kuin radiota, jolla oli helppo kuunnella 
kaukaisiakin ulkomaisia kanavia.378
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Idänkaupan merkitys Suomelle kasvoi 1970-luvun kuluessa. EEC- 
neuvottelujen yhteydessä Neuvostoliitto oli edellyttänyt, että Suomi 
kehittäisi myös sosialististen maiden kanssa käytävää kauppaa379. Kun 
ensimmäinen öljykriisi nosti tuodun raakaöljyn hintaa, idänkaupan 
logii kan mukaisesti vienti Neuvostoliittoon kasvoi. Johannes Koroman 
mukaan neuvostoliittolaiset ostajat saapuivat Suomeen ”kassit auki”380. 
Suomen Kuvalehdessä tunnettu nimimerkki ”Liimatainen” totesi kaupan 
asetelman kääntyneen päälaelleen: siinä missä aiemmin Neuvostoliitos-
ta oli vaikea löytää öljyn lisäksi muita tuontiartikkeleita, nyt tuli ongel-
maksi löytää tarpeeksi vientiartikkeleita.381 Itäblokin maissa tiedettiin 
olevan suoranaista pulaa värikuvaputkista. Neuvostoliitto oli ilmoittanut 
tavoitteekseen valmistaa 1,2 miljoonaa väritelevisiota vuodessa, mutta to-
dellisen tuotannon uskottiin olevan vain kymmenesosa tästä. Neuvosto-
liitto oli myös ilmoittanut tarvitsevansa nopeasti omaa tuotantoaan 
täydentävän kuvaputkitoimittajan. Aikataulu oli kiireinen lähestyvien 
olympialaisten vuoksi. Valcon mahdollisten toimitusten arvioitiin käsit-
tävän vähintään 100 000–150 000 kuvaputkea vuodessa.

Toinen kiinnostava SEV-maa oli Puola, jonka televisiolähetyksistä 
noin kolmasosa oli värillisiä, mutta jossa arvioitiin olevan vain noin 
30 000 väritelevisiota.382 Puolan kanssa kuvaputkikaupoista oli neuvotel-
tu jo vuoden 1974 lopulla. Tuolloin oli suunniteltu, että puolalaiset toi-
mittaisivat kuvaputkien valmistuksessa tarvittavia lasiosia Suomeen ja 
saisivat maksuksi valmiita kuvaputkia. Noissa neuvotteluissa puolalaiset 
olivat kertoneet haluavansa ostaa vuonna 1977 jopa 100 000 ja myöhem-
min vuonna 1980 jopa 300 000 värikuvaputkea.383

Idänkauppa noudatti omaa logiikkaansa. Teollisuustoimikunta 1975:n 
mukaan ”[s]osialististen maiden taloudelliset näkymät ovat suhteellisen 
hyvät tulevaisuudessakin, koska ne eivät ole kovinkaan paljon riippuvai-
sia läntisten markkinoiden kysyntätilanteesta”.384 Kaupan hinnoittelu-
periaatteet olivat epäsymmetriset: esimerkiksi raaka-aineilla oli yleisesti 
tunnetut maailmanmarkkinahinnat, mutta teollisuustuotteet hinnoi-
teltiin usein tuotantokustannusten perusteella. Koska Neuvostoliiton 
ulkomaankauppayhtymät eivät toimineet kilpailtujen markkinoiden 
olosuhteissa, ne pystyivät tarvittaessa maksamaan edullisia hintoja ja 
tilaamaan suuria määriä kerralla. Suomalaisten näkökulmasta kaupan 
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etuihin kuuluivat myös alhaiset markkinointikustannukset ja usein 
mahdollisuus ajoittaa tuotanto myyjälle sopivaan ajankohtaan.385 Kaup-
paan liittyi kuitenkin epävarmuus, sillä joskus Neuvostoliitto lopetti 
tuotteiden ostamisen äkisti ilman selityksiä386. 1970-luvun kuluessa tasa-
vallan presidentin vaikutus idänkaupassa kasvoi.387 Teollisuusyrityksille 
oli tärkeää välittää toiveensa presidentti Kekkoselle, joka toimi Juhani 
Suomen mukaan ”jonkinlaisena valtakunnan ylimmäisenä kauppamat-
kustajana”388. Suomessa ulkoministeriön kauppaosasto sekä kauppa- ja 
teollisuusministeriö kokosivat teollisuuden keskusjärjestöiltä vienti- ja 
tuontisuunnitelmalistat.389 Koroman mukaan listoja hallitsivat isot ti-
laukset, kuten laivat, jolloin pienten ja keskisuurten yritysten tuotteille 
oli vaikea löytää tilaa.390

Valcon kannalta tärkein idänkauppaan liittyvä kysymys näyttää koske-
neen vientilisenssiä. Vientilisenssin ehtona oli tuotteiden korkea, 80–85 
prosentin kotimaisuusaste. Ehdon tarkoituksena oli estää kolmansien 
maiden yrityksiä käyttämästä hyväkseen Suomen ja Neuvostoliiton väli-
siä järjestelyjä. Lisäksi taustalla saattoi vaikuttaa halu estää Suomen liial-
linen riippuvuus idänkaupasta.391 Koroman mukaan ostaja olisi mielel-
lään tinkinyt vaatimuksesta, mutta Suomen lisenssiviranomainen vaati 
säännön noudattamista.392 Hitachille, jolle Neuvostoliiton markkinat 
olivat ilmeisen tärkeä syy sijoittaa Suomeen, tieto kotimaisuusasteen 
vaatimuksesta tuli tiettävästi shokkina393.

Koska suurin osa kuvaputkien materiaaleista tuotiin ulkomailta, 
Valcon kuvaputken kotimaisuusaste oli vain noin 62 prosenttia. Jos
putken lasiosat olisi valmistettu Suomessa, kotimaisuusaste olisi nous-
sut jopa lähelle 90 prosenttia.394 Alkuvaiheissa suunnitelmiin liittyikin 
kuvaputkien lasiosien valmistus kotimaassa. Ahlström oli ilmaissut 
halukkuutensa ryhtyä valmistamaan kuvaputkien lasiosia Karhulan 
tehtaallaan siinä tapauksessa, että kuvaputkitehdas ostaisi lasiosat 
600000 putkeen vuodessa.395 Varsin pian se kuitenkin esitti, että kan-
nattavan tuotannon raja oli peräti 1000000 kappaletta vuodessa. Lisäk-
si Ahlström oli asettanut lasiosien valmistuksen ehdoksi, että se saisi 
valmistukseen liittyvän teknisen tietotaidon valmiina ja takeet siitä, että 
perustettava kuvaputkitehdas todella ostaisi sen koko kuvaputkilasi-
tuotannon.396
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Lisenssivirasto ei kuitenkaan laskenut Neuvostoliitosta tuotuja kom-
ponentteja ulkomaisiksi osiksi397. Näin SEV-maista, esimerkiksi Puolas-
ta, ostetut lasiosat olisivat voineet avata Valcon ovet idänkaupalle. Neu-
vostoliitto olikin ollut esillä yhtenä vaihtoehtona lasiosien toimittajaksi 
jo projektin alkuvaiheissa398.

Vaikka idänkaupan mahdollisuudet olivat selvästi vaikuttaneet Valcon 
perustamiseen, ensisijaisina markkina-alueina pidettiin kotimaata ja 
läntistä Eurooppaa. Valcossa tiedostettiin, että vaikka tuotannon laajen-
taminen tapahtuisi suunnitellusti, kansainvälisillä markkinoilla yhtiö 
tulisi olemaan pieni toimija. Tällöin se tulisi vientimarkkinoilla toimi-
maan lähes aina niin sanotun toisen toimittajan roolissa.399 Tällaiselle  
nähtiin kuitenkin olevan selvä markkinarako. Koska televisiotehtaat ei-
vät halunneet jäädä yhden toimittajan varaan, ne yleensä ostivat kuva-
putkensa kahdelta eri toimittajalta. Näin ne turvasivat komponenttien 
saannin myös lakon tai muun toimitushäiriön aikana.400

Positiiviseksi tulkittuja uutisia kuultiin vielä Imatran tehtaan raken-
nusvaiheen edetessä. Myöhemmin Valtiontalouden tarkastusvirasto ar-
vosteli projektin valmistelua siitä, että hankkeen edetessä tuotiin esiin 
yksipuolisesti projektin edullisuutta tukevia tai sellaiseksi tulkittuja 
faktoja401. Tämän tutkimuksen aineistosta ei täysin selviä, miten tark-
koja selvityksiä markkinoista perustamisvaiheessa tehtiin, sillä suurin 
osa valmisteluvaiheen muistioista on kadonnut402. Tiedossa on, että 
kauppa- ja teollisuusministeriön valtionyhtiöiden toimistossa oli syk-
syllä 1974 selvitetty väritelevisioiden ja kuvaputkien tuotantoon liittyviä 
suunnitelmia ja näkymiä ”eräissä maissa”. Tiedot oli kerätty pääasiassa 
ministeriön ulkomailla toimivilta teollisuussihteereiltä.403 Valtiontalou-
den tarkastusviraston mukaan muiden kuvaputkivalmistajien suunnitel-
mia tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ei otettu huomioon eikä niitä 
edes järjestelmällisesti selvitetty. Myös Hitachin antamissa selvityksissä 
kuvaputkien ennustettua kysyntää oli verrattu vuoden 1975 valmiiseen 
eurooppalaiseen tuotantokapasiteettiin.404

Vuonna 1975, kun Suomessa vasta valmisteltiin päätöstä kuvaputki- 
tehtaan perustamisesta, englantilainen televisiovalmistaja Thorn ilmoit- 
ti lopettavansa oman kuvaputkituotantonsa405. Valco-hankkeen puolta-
jien mielestä englantilaisen tehtaan lopettaminen avaisi suomalaiselle 
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tehtaalle markkinoita. Thornin lopettaminen johtui tehtaan vanhan-
aikaisuudesta, kun Valcon etuna olisi huippumoderni tuotantotek-
nologia. Lauri Saaren mukaan kuvaputkitehtaat eivät menestyneet 
Englannissa sikäläisen liikevaihtoverojärjestelmän ja epävakaiden työ-
markkinoiden takia.406 Valco-hanketta vastustaneet puolestaan pitivät 
Thornin kuvaputkitehtaan lopettamista osoituksena kuvaputkihankkeen 
ongelmista. Thornin tehdas oli noin kolme kertaa suurempi kuin Suo-
meen suunniteltu tehdas ja Britanniassa tehdastyövoiman palkkataso 
oli matalampi. Jos se ei ollut kilpailukykyinen, mitä edellytyksiä pienellä 
suomalaisella aloittelijalla voisi olla?407

Uusia kuvaputkitehdashankkeita tiedettiin olevan vireillä ainakin Itä- 
Euroopassa, mutta näitä ei pidetty uhkana. Puolalaisen Unitran tiedettiin 
sopineen väritelevisioiden valmistusteknologian ostamisesta amerikka-
laisilta RCA:lta ja Corning Glass:lta. Varsovan lähistölle rakennettavan 
tehtaan uskottiin käynnistyvän vuonna 1979, ja sen valmistusohjelmassa 
oli ainoastaan 21 tuumainen kuvaputki. Tehtaan kapasiteetti olisi ensin 
300 000 kuvaputkea vuodessa ja myöhemmin laajennettavissa 600 000 
kuvaputkeen.408 Saaren mukaan Puolan hanke ei ollut mikään yllätys, 
sillä tehtaan perustaminen oli ollut vireillä pitkään. Puolan hanke ei 
myöskään muuttanut suomalaisten suunnitelmia, sillä tehtaan tuotanto 
ei riittäisi edes Puolan omiin tarpeisiin. Päinvastoin Helsingin Sanomien
haastattelema Saari suunnitteli Valcon ja Unitran yhteistyötä. Jo edelli-
senä syksynä puolalaiset olivat ehdottaneet, että voisivat toimittaa Valcon 
tarvitsemia lasiosia osamaksuna valmiista 22 tuuman kuvaputkista.409

Lisäksi Hitachilta saadun tiedon mukaan Puolan ja Tšekkoslovakian 
hankkeiden sopimusneuvottelut länsimaisten teknologiatoimittajien 
(RCA ja Toshiba) kanssa takkuilivat, joten Valcosta uskottiin tulevan 
entistä vahvempi toimija SEV-markkinoilla. Ruotsissa Luxor ja Eng-
lannissa Thorn olivat puolestaan tehneet päätöksen käyttää tulevissa 
malleissaan samantyyppisiä putkia, joita Valco tulisi Hitachin lisenssillä 
valmistamaan, joten Valcon asema tulisi muodostumaan vahvaksi myös 
läntisillä markkinoilla.410 Imatran tehtaan rakennusvaiheen päättyes-
sä tammikuussa 1978 Valcon tavoite oli vallata 60 prosenttia kotimaan 
kuvaputkimarkkinoista, 5 prosenttia Länsi-Euroopan markkinoista ja 20 
prosenttia SEV-maiden tuontimarkkinoista.411
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Ja kirkkaita ajatuksia me Valcon projektin kanssa kamppailevat todella 
tarvitsemme, sillä joskus on tuntunut siltä, että vintissä on matot kasassa. 
Prosessi on voimakkaasti poikkitieteellinen ja usein pikemminkin taidetta 

kuin tiedettä ja osaamista. [– –] En oikein itsekään tiedä edustammeko 
kemian teollisuutta, hienomekaniikkaa, lasiteollisuutta, elektroniikkaa, 
tyhjiötekniikkaa tai ehkäpä metallurgiaa. Monet tehdaskäynneillä olleet 

henkilöt ovatkin sanoneet, että he eivät voineet millään uskoa todeksi, että 
yksinkertaiselta vaikuttavien kuvaputkien tuottaminen olisi niin vaikeaa.412

– toimitusjohtaja Lauri Saari Imatran tehtaan vihkiäispuheessaan 1978 

Valco perustettiin helmikuussa 1976. Kuvaputkitehtaan rakentaminen 
päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa, jolloin projektin käynnistämi-
seen liittyvät riskit olisivat helpommin hallittavissa. Ensimmäisessä vai-
heessa rakennettaisiin 300 000 värikuvaputkea vuodessa tuottava linja. 
Linja oli mitoitukseltaan pienin mahdollinen taloudelliseksi arvioitu yk-
sikkö. Toisessa vaiheessa – noin kahden vuoden kuluttua ensimmäisen 
vaiheen valmistumisesta – tehtaan kapasiteetti kaksinkertaistettaisiin.

Vastaperustetulla yrityksellä ei ollut rahaa, toimitiloja tai työntekijöi-
tä. Tehtaan sijainnista ei ollut vielä päätöstä eikä yritys ollut kauppare-
kisterissä. Posti jaettiin Lauri Saaren kotiosoitteeseen Espooseen, jossa 
Valcon konttori avattiin Saaren kertoman mukaan iltaisin kello 18:00.413
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Kokonaisvastuu projektista suomalaisille

Tiettävästi kuvaputkitehdas aiottiin alun perin tilata avaimet käteen -toi-
mituksena tai niin, että Hitachi olisi toimittanut tehtaan kaikki laitteet. 
Tällöin vastuu tehtaan toimivuudesta olisi ollut selkeästi Hitachilla, jolla 
oli valmiiksi kokemusta kuvaputkitehtaan käynnistämisestä. Hitachin 
kanta avaimet käteen -toimituksesta kuitenkin muuttui neuvottelujen 
edetessä kielteiseksi. Saaren mukaan Hitachi perusteli muuttunutta 
kantaansa sillä, että vaikka yhtiöllä oli kokemusta kuvaputkituotannosta, 
he eivät tunteneet riittävästi Suomen oloja, määräyksiä ja lainsäädän-
töä414. Myöhemmin Hitachin johtaja Masafumi Misu kertoi Helsingin 
Sanomille epäilleensä, oliko tehtaan rakentaminen Suomen talvisissa 
olosuhteissa lainkaan mahdollista415.

Toisten lähteiden mukaan suomalainen osapuoli hylkäsi avaimet 
käteen -toimituksen. Tehtaan teknisen johtajan Olof Turusen mukaan 
tarjousta pidettiin liian kalliina416. Myöhemmin Lauri Saari huomautti, 
että avaimet käteen -toimituksen hintaa olisi joka tapauksessa nostanut 
Japanin jenin kurssin nousu. Lisäksi tehtaan kaikki laitteet olisi pitänyt 
ostaa Hitachilta, jolloin kotimaiset yritykset olisi automaattisesti suljettu 
toimitusten ulkopuolelle.417

Suomalaiset ostivat Hitachilta tuotantoteknologian ja oikeuden val-
mistaa Hitachin tuotteita Suomessa. Hitachi sitoutui toimittamaan 
Valcolle teknisen tiedon lisensoitujen tuotteiden valmistamiseksi sekä 
antoi oikeuden käyttää Hitachin värikuvaputkituotantoon liittyviä patent-
teja418. Lisenssi antoi Valcolle oikeuden myydä Suomessa valmistamiaan 
tuotteita mihin tahansa maailmassa paitsi Japaniin.419

Teknisen yhteistyösopimuksen mukaan Hitachi suostui auttamaan 
Valcoa kuvaputkitehtaan rakentamisessa, koneiden asentamisessa sekä 
tehtaan käynnistämisessä. Hitachi sitoutui kouluttamaan Valcon hen-
kilökuntaa Japanissa ja lähettämään henkilökuntaansa Suomeen asian-
tuntijoiksi. Teknisestä avusta ja tiedosta Valco maksoi kertakorvauksena 
1,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Lisäksi Valco sitoutui maksamaan 
Hitachin Suomessa olevan henkilöstön kulut sekä suomalaisten kou-
lutuksen Japanissa. Tuotannon käynnistyttyä Valco maksaisi Hitachille 
rojalteina kolme prosenttia nettomyynnistä. Jos myytyjen kuvaputkien 

https://doi.org/10.21435/ha.153



86 tehtaan suunnittelu- ja rakennusvaihe

määrä ylittäisi 300000 kappaletta vuodessa, ylimenevältä osalta rojaltit 
olisivat kaksi prosenttia nettomyynnistä.420

Tehtaan suunnitteluvaiheen katsotaan alkaneen 11. huhtikuuta 1976, 
jolloin Hitachin viisihenkinen suunnitteluryhmä saapui Suomeen421. 
Suunnittelu toteutettiin kolmikantaperiaatteella (kuvio 2). Tehtaan tilaa-
ja oli Valco, mutta tehtaan pääsuunnittelusta sekä prosessiteknisestä 
suunnittelusta vastasi Hitachi. Tehdaslaitoksen rakennusteknisestä 
suunnittelusta ja teknillisestä yhteensovittamisesta vastasi kotimainen 
suunnittelutoimisto Rintekno422.

Myöhemmin kauppa- ja teollisuusministeriön Valco-selvitys kritisoi 
voimakkaasti suunnitteluvaiheen koordinointia, jossa kerrottiin ilmen-
neen alusta alkaen ongelmia. Pahimmat ongelmat liittyivät tehtaan kul-
jetinjärjestelmän, teollisuusrobottien ja tuotantolaitteiden yhteensovit-
tamiseen. Ongelmien takia suunnitelmia jouduttiin muuttamaan useita 
kertoja vielä asennusvaiheessa.423

Lähde: Johtokunta (3.12.1976). Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–1980, 880). 
ELKA.

Kuvio 2. Kuvaputkitehtaan alkuvaiheen suunnitteluorganisaatio.

Johtokunta

Toimitusjohtaja

Projektisihteeri

Laitos 
ja prosessi

Hankinta Rakennus-
tekn.

- Valco
- Rintekno

- Valco
- Rintekno - Valco

- Rintekno

Hitachin edustaja
Hitachin 

suunnitteluryhmä

Projektin 
johtoryhmä

Rintekno

Hankintojen 
valmistelu

Suunnittelu Työmaa
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Tarvittavien laitteiden ja koneiden tarjouspyynnöt tehtiin yhtiön en-
simmäisessä varsinaisessa konttorissa Espoon Tapiolassa Takojantiellä 
yhdessä japanilaisten asiantuntijoiden kanssa. Kaikkiaan tarvittavien 
laitteiden luettelo käsitti lähes 700 kohtaa.424 Tuotantolinjan monimut-
kaisuutta lisäsi entisestään, että yhdellä ja samalla linjalla valmistettiin 
kolmea eri kokoista kuvaputkea.425 Tämä lisäsi kustannuksia, sillä kaikki 
laitteet oli mitoitettava painavimman tuotteen mukaan426.

Suunnitelmiin tehtiin alkuvaiheissa eräitä merkittäviä muutoksia. En-
sinnäkin Imatralle rakennettavan tehdasrakennuksen mittoja karsittiin 
kustannussyistä. Etenkin hallintotilat jäivät alkuperäisiä suunnitelmia 
pienemmiksi427. Tätä pidettiin myöhemmin yhtenä perusteena siihen, 
että Valcon johto sijoittui pääkaupunkiseudulle. Myös julkisivun lasituk-
sista, koristeellisista tiilielementeistä ja saunasta luovuttiin. Vastaavasti 
tuotantolinjaan päätettiin lisätä uutena toimintona niin sanottu ITC- 
prosessi (integrated tube components), mikä tarkoitti, että tehtaalta val-
mistuviin kuvaputkiin kiinnitettiin ja säädettiin valmiiksi niin sanotut 
kaulakomponentit. Työvaiheen lisääminen johtui siitä, että potentiaali-
set asiakkaat halusivat ostaa kuvaputkensa valmiiksi säädettyinä.428 Kol-
mas merkittävä muutos oli tuotantolinjan automaatioasteen nostaminen 
huomattavan korkeaksi.

Ensimmäisiin merkittäviin hankintoihin kuului automatisoitu va-
rastojärjestelmä. Laitteisto oli tilattava varhaisessa vaiheessa, koska se 
vaikutti tehdasrakennuksen peruspaalutukseen. Tarjouskilpailun voitti 
ruotsalainen Munck. Toiseksi tuli suomalainen Kone, jonka tarjous oli 
kalliimpi, toimitusaika pidempi ja jonka laitteet eivät täyttäneet kaikkia 
teknisiä vaatimuksia.429 Kone ei kuitenkaan tyytynyt tappioon, vaan yritti 
muuttaa päätöksen vetoamalla kauppa- ja teollisuusministeriöön. Tästä 
yrityksestä on tosin säilynyt ainoastaan toimitusjohtaja Saaren (1981) 
kuvaus: 

Ja sitten puhelimeni soi. Toisessa päässä oli kansliapäällikkö 
 Wahlroos, joka ilmoitti minulle tutulla huutoäänellään, että päätös 
on tehtävä Koneen hyväksi. Yritin selittää miksi se ei tule kysee-
seen, mutta hän tuskin edes kuunteli, vaan ”sanoi”: ”Verukkeita, 
verukkei ta, pelkkiä verukkeita. Jos päätös ei muutu, kuulet siitä 
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vielä. Tällä toiminnalla tulet menettämään KTM:n koko tuen.” Ja 
luuri pamahti korvaani.430

Johtokunta käsitteli varastojärjestelmää koskevan päätöksen vielä seu-
raavassa kokouksessaan, mutta pysyi alkuperäisessä linjauksessaan.

Seuraavassa vaiheessa päätettiin tuotantolinjan kuljetinjärjestelmästä 
ja roboteista. Tässä vaiheessa tehtaan automaatiotasoa päätettiin nostaa 
alkuperäisestä suunnitelmasta ja Hitachin ehdottamasta tasosta. Eero 
Rantalan mukaan yhtiön johto ei olisi aluksi halunnut ryhtyä riskialttii-
seen hankkeeseen, mutta ”asiaan oli vaikutettu virkamiestaholta voima-
peräisesti”.431 Valtio-omistaja halusi tällä tavalla vähentää työvoiman 
määrää ja turvata tehtaan kannattavuuden.432 Taustalla vaikutti ilmeisesti 
Hitachin jo tunnusteluvaiheessa ilmaisema huoli siitä, että projektin 
yksi suurimmista riskeistä olisi kokeneiden insinöörien ja työntekijöi-
den puute433. Suunnittelun lähtökohta oli, että 90 prosenttia raskaista ja 
toistuvista työvaiheista tapahtuisi koneellisesti.434 Varjopuolena oli, että 
kokonaisuudesta tuli entistä vaativampi435.

Valco sai useita tarjouksia, joita tutkittiin muun muassa vierailemal-
la valmistajien luona. Hitachi suositteli japanilaista valmistajaa, mutta 
Saaren mukaan osa johtokunnasta oli ehdottomasti kotimaisen Kone–
Rosenlew-konsortion puolella. Tästä seurasi johtokunnan sisäinen riita. 
Koska pääosa johtokunnasta halusi kuitenkin yksimielisen päätöksen, 
mutta päätöksenteossa kului liiaksi aikaa, johtokunta perusti erillisen 
työryhmän ratkaisemaan kiistaa. Saaren mukaan työryhmä ei kuiten-
kaan saavuttanut yksimielisyyttä, ja etenkin Hitachin edustajan tunteet 
kuumenivat.436

Kansliapäällikkö Wahlroos painosti ostamaan kuljetinjärjestelmät Ko-
neelta.437 Toimitusjohtaja Saari puolestaan vastusti kuljettimien ja robot-
tien hankkimista Suomesta. Tähän oli hänen mukaansa kaksi syytä. En-
sinnäkin Hitachi pääsisi vetäytymään näiden järjestelmien osalta lähes 
kokonaan vastuusta. Toiseksi Kone-Rosenlewin resurssit eivät riittäisi 
projektin toteuttamiseen vaaditulla nopealla aikataululla.438 Konsortiolla 
ei ollut aiempaa kokemusta näin vaativasta järjestelmästä. Nykylukijan 
on syytä huomata, että mikroprosessoreihin perustuvat tuotantolinjojen 
ohjaus- ja säätöjärjestelmät olivat vasta rantautumassa Suomeen439.
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Hankintapäätös kuitenkin tehtiin kotimaisten toimittajien hyväksi. 
Kuljetinjärjestelmän toimitti Kone Oy, ja alihankkijoina toimivat saksa-
lainen PSB, suomalainen Tuiskulan Terästuote Oy ja sveitsiläinen 
 Rollax. Tilatun riippukuljetinjärjestelmän yhteispituus oli 4,4 kilomet-
riä. Kuljettimista seitsemän oli tietokoneohjattuja (Siemens Simatic) ja 
loput toimivat relelogiikalla. Kymmenen relelogiikalla ohjatun tasokul-
jettimen yhteispituus oli 330 metriä. 

Teollisuusrobotit ja varaston kevytnostimet toimitti Oy Rosenlew Ab. 
Kiinteälle alustalle asennettavia robotteja oli 43 kappaletta. Sähköistä 
mikro prosessoriohjainta käytettiin 16 robotissa. Seitsemän toteutettiin 
Siemensin Simatic-logiikalla. Lopuissa roboteissa oli käytössä pneu-
maattinen ohjauslogiikka.440

Suomen Pankki haraa vastaan

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa valtionyhtiöitä arvostellaan 
usein siitä, että ne voivat nojautua valtio-omistajan tarjoamaan edulli-
seen rahoitukseen. Myös Suomessa valtio investoi valtionyhtiöihin. 
Pääasiassa valtion investoinnit tapahtuivat osakepääoman korotuksina, 
mutta valtio myös myönsi yhtiöille lainoja. Näihin investointeihin liittyi 
politiikkaa, mutta investointeja ei kuitenkaan käytännössä käytetty suh-
dannepolitiikan välineinä, sillä investointien ajoittaminen oli rahoituk-
sen järjestämisen vuoksi vaikeaa.441

Valcon oma osakepääoma oli varsin pieni, ja tehtaan perustamiseen 
tarvittiin paljon lainarahaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan osake-
pääoma kattoi noin kolmanneksen perustamiskustannuksista. Aluksi 
rahaa tarvittiin suunnitteluun, laitehankintoihin ja kiinteistöjen raken-
tamiseen. Lisäksi yhtiön arvioitiin tarvitsevan noin 30 miljoonaa mark-
kaa toimintansa ylläpitämiseen siihen saakka, että yhtiö saisi riittävästi 
myyntituloja valmiista kuvaputkista.442 Kotimaisten rahalaitosten kanssa 
käydyt neuvottelut osoittivat kuitenkin nopeasti, että yksikään niistä ei 
pystyisi yksinään hoitamaan Valcon rahoitusta443. Tätä varten yhtiön joh-
to käynnisti neuvottelut ulkomaisten rahoittajien kanssa. 
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Rahoituksen ongelmat alkoivat kuvaputkien paistamiseen tarvittavista 
uuneista. Alun perin uunit aiottiin ostaa Suomesta, koska  kotimaisten 
uunien uskottiin olevan halvempia444. Yllättäen kotimaasta saadut tar-
joukset ylittivät Hitachin hinta-arvion yli 70 prosentilla. Koska englanti -
lainen televisiovalmistaja Thorn oli lopettamassa omaa kuvaputki-
tehdastaan, Valco ryhtyi neuvottelemaan sen käytetyistä uuneista. 
Suunnitelman mukaan laitteet siirtyisivät ensin niiden valmistajalle, 
joka huoltaisi ne ja toimittaisi laitteet Suomeen. Tällöin niille voitaisiin 
saada valmistajan toimitustakuu. Kaupan rahoituksesta Valco neuvotteli 
lontoolaisen Nordic Bankin kanssa. 

Lauri Saaren mukaan ulkomaista rahoitusta oli tässä vaiheessa 
helposti saatavilla445. Suomen rahamarkkinoiden sääntelyä tutkineen 
 Markus Karin mukaan Suomeen virtasikin 1970-luvun puolivälissä en-
nätysmäärä ulkomaista rahoitusta, mutta pääasiassa kyse oli lyhytaikai-
sista luotoista. Pitkäaikaista luottoa oli vaikea saada.446 

Koska kotimaasta ei löytynyt riittäviä pääomia etenkään teollisuu-
den suuriin investointeihin, ulkomaista lainanottoa säätelevä Suomen 
Pankki oli investointien suhteen portinvartijan asemassa447. Ulkomai-
sen lainan ottaminen vaati Suomen Pankin luvan, jonka saaminen ei 
ollut itsestäänselvyys edes valtionyhtiölle. Aiemmassa tutkimuksessa 
Markku Kuisma on kertonut, kuinka Neste törmäsi vakaviin vaikeuksiin, 
kun Suomen Pankki ei myöntänyt lupaa ulkomaiseen lainaan Nesteen 
öljynjalostamon rahoittamiseksi. Tästä seurasi, että valtion rahoitus ja 
sitä kautta valtion omistusosuus Nesteestä kasvoi suunniteltua suurem-
maksi.448 

1970-luvulla Suomen Pankki harjoitti tiukkaa rahapolitiikkaa hillitäk-
seen infaatiota449. Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto (sd.) ei 
myöskään tukenut puolueensa 1970-luvun teollisuushankkeita. Seppo 
Lindblomin mukaan Koivisto oli jopa varoittanut Kalevi Sorsaa sitoutu-
masta kuvaputkiprojektiin niin vahvasti kuin Sorsa oli tehnyt ryhtymäl-
lä Valcon hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.450 Myöhemmin Koivisto 
kertoi kirjassaan Väärää politiikkaa (1978), että valtion jättihankkeet oli-
vat nousseet hänen huolenaiheekseen 1970-luvun alussa451. Tällä hän 
viittasi suoraan Kalevi Sorsan I hallituksen ”suureen teollisuuspaket-
tiin”452 mutta myös Valcon perustamiseen453.
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Syksyllä 1976 Valco pyysi Suomen Pankilta lupaa 100 miljoonan 
markan ulkomaisen luoton ottamiseen. Pankin kielteinen kanta Valcon 
hakemukseen tuli ensimmäisen kerran ilmi lokakuussa 1976, jolloin 
pääjohtaja Koiviston kerrotaan todenneen: ”[K]un poliitikot ovat Valcon 
perustaneet, niin hoitakoot myös rahoituksen.”454 Tämän jälkeen Valcon 
hakemus pantiin pöydälle useita kertoja eikä asiaan saatu päätöstä.  Saari 
arvioi pitkittämisen liittyneen Pankin yleiseen tavoitteeseen rajoittaa ul-
komaista lainanottoa455. 

Lupa-asian pitkittyessä Valcon johto alkoi kantaa huolta  maineestaan 
sopimuskumppanina. Huolia lisäsi entisestään, että kummallakin vä-
hemmistöosakkaalla, Hitachilla ja Saloralla, oli oikeus purkaa perus-
sopimukset, jos hankkeen toteuttamisessa viivyteltäisiin yli kolme kuu-
kautta. Toimitusjohtaja Saaren mukaan erityisesti japanilaiset olivat 
yllättyneitä eivätkä voineet ymmärtää, miksi Suomen valtion omistama 
yhtiö ei saanut Suomen Pankilta lupaa ottaa ulkomaista lainaa, jota sille 
tarjottiin heidän mielestään edullisin ehdoin.456

Kuvaputkitehtaan perustamista ajaneiden poliitikkojen keinot tukea 
Valcoa olivat rajalliset. SDP istui oppositiossa Miettusen III hallituksen 
toimikauden syksystä 1976 kevääseen 1977. Maaliskuun alussa Valcon 
tilanne oli jo kriittinen, kuten todettiin hallintoneuvoston pöytäkirjassa: 
”[Y]htiön johdon kaikista ponnisteluista huolimatta ei yhtiön lainaha-
kemuksiin ja pyyntöihin saada ottaa ulkomaista luottoja ole saatu vas-
tausta.” Koska Valcon omat rahat olivat käytännöllisesti katsoen lopus-
sa, johtokunta päätti keskeyttää investoinnit, ellei lupaa ulkomaiseen 
lainaan saataisi viikon kuluessa. Seuraavana päivänä hallintoneuvosto 
asetti Kalevi Sorsan johtaman työryhmän457 neuvottelemaan rahoituksen 
järjestämisestä.458

Täsmälleen johtokunnan asettaman määräajan kuluttua, torstaina 
10. maaliskuuta, Suomen Pankki antoi luvan 60 miljoonan markan 
ulko maiseen lainaan. Tähän sisältyi kuitenkin ehto, jonka mukaan 
Valcon osakepääoma oli korotettava maksullisesti 100 miljoonaan mark-
kaan jo ensimmäisen rakennusvaiheen yhteydessä. Lisäksi Valcon oman 
tilipankin, Postipankin, oli todettava yhtiön toiminta kannattavaksi.459 
Näihin aikoihin toimitusjohtaja Saari arvioi, että investoinnin ensim- 
mäi sen vaiheen tuotto olisi noin 15 prosenttia ja takaisinmaksuaika alle 
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seitsemän vuotta460. Yhtiöllä oli valmiiksi neuvoteltuna 2,5 miljoonan 
punnan, 1,6 miljardin jenin, 7,5 miljoonan Ruotsin kruunun ja 1 mil-
joonan Hollannin guldenin edestä luottoja.461 

Tässä vaiheessa Postipankki otti vastuun yhtiön kotimaisen rahoituk-
sen järjestämisestä ja valvonnasta. Se asetti lainalle samat ehdot kuin 
Suomen Pankki. Lisäksi se myönsi Valcolle väliaikaisen takauksen Eng-
lannin toimituksia varten.462

Eduskunnassa 150 miljoonan markan valtiontakaus ei ollut mikään 
ongelma. Valtiovarainvaliokunnan mietintö oli yksimielinen.463 Edus-
kuntakäsittelyssä edustaja Heimo Linna (kesk.) pahoitteli kiireellistä ai-
kataulua mutta toivoi eduskunnalta yksimielisyyttä, jotta rakennustyöt 
voisivat jatkua keskeytyksittä. Eduskunta hyväksyi Valcon lainatakaukset. 
Samalla se hylkäsi selvin lukemin Veikko Vennamon (smp.) ponnen, 
jonka mukaan eduskunta olisi edellyttänyt hankkeen toteuttamista ”ta-
loudellisesti ilman byrokraattista kankeutta ja tuhlailua”.464 

Tässä vaiheessa Suomen valtion omistusosuus Valcosta alkoi kasvaa. 
Yhtiön perustamisvaiheessa oli sovittu, että osakepääoma tultaisiin ko-
rottamaan 50 miljoonaan markkaan, ja että osakkaat merkitsisivät uudet 
osakkeet niin, etteivät omistussuhteet muuttuisi. Näin oli myös tapah-
tunut. Suomen valtio ja Salora suostuivat pankkien maaliskuussa 1977 
vaatimaan osakepääoman korotukseen, mutta Hitachi ilmoitti, ettei si-
joittaisi enempää kuin mitä alun perin oli sovittu.465 Hitachi ei hyväk-
synyt vaatimusta osakepääoman korottamisesta, sillä yhtiön toiminta ei 
ollut päässyt edes alkuun. Sen sijaan se muistutti, että yhteistyösopimus 
voitaisiin purkaa, jos Hitachin ja Saloran yhteinen omistusosuus laski-
si alle 25 prosentin. Hitachi oli kuitenkin valmis harkitsemaan osake-
pääoman korotusta sitten, kun tehtäisiin päätös tehtaan toisen vaiheen 
toteuttamisesta.466

Tässä tilanteessa nostettiin esiin mahdollisuus ottaa yhtiöön uusia 
osakkaita. Esillä oli ainakin kotimainen televisiotehdas Finlux, jolle oli il-
meisesti tarjottu Valcon osakkuutta jo yhtiön perustamisvaiheessa, sekä 
ruotsalainen televisiovalmistaja Luxor.467 Näiden suhtautumisesta ehdo-
tukseen ei ole tietoa. Lähteiden mukaan kevään 1977 tilanteessa osakas - 
neuvotteluihin ei ollut aikaa. Tästä syystä valtioneuvosto teki Valcon 
johdon pyynnöstä periaatepäätöksen, jonka mukaan valtion seuraavien 
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vuosien budjettiin varattaisiin yhteensä 30 miljoonan markan määrä-
rahat osakepääoman korotuksiin. Päätöksessä tosin edellytettiin, että 
Hitachi, Salora tai joku uusi osakas merkitsisi osakkeita 20 miljoonalla 
markalla.468

Vähemmistöosakkaat eivät enää tehneet uusia merkintöjä. Saloran 
kohdalla ilmeisenä syynä olivat sen omat vaikeudet. Kesäkuussa 1977 
se lupasi osallistua seuraavaan osakeantiin469, mutta jo syksyllä Salora 
oli joutunut pankkien hallintaan. Tähän kysymykseen palataan luvussa 
 ”Saloran lahjusskandaali”. Saloran ongelmista ja Hitachin haluttomuu-
desta kuitenkin seurasi, että ainoastaan Suomen valtio merkitsi vaaditun 
osakepääoman korotuksen, jolloin osakepääoma nousi vain 80 miljoo-
naan markkaan470. Myöhemmin kesällä 1979 Suomen valtio merkitsi 
vielä lisää Valcon osakkeita, jolloin valtion omistus Valcosta nousi lo-
pulta 85 prosenttiin.

Rahoitukseen liittyneet ongelmat hidastivat tehtaan laitehankintoja. 
Maaliskuussa 1977, jolloin Suomen Pankki myönsi luvan ulkomaisen 
lainan ottoon, uunien hankinta oli jo neljä kuukautta myöhässä.  Saari 
muistutti myöhemmin kirjassaan, että eduskunnan tämän jälkeen 
myöntämä takaus ei sekään ollut vielä lainapäätös471. Saaren mukaan 
viivyttely myös pilasi suhteet englantilaisiin laitetoimittajiin, ja tämä 
kostautui myöhemmin tehtaan koeajovaiheessa, jolloin myyjän osaa-
mista olisi tarvittu uunien kunnostuksessa ja asennuksessa.472

Vuosikertomusten mukaan Valco sai vuonna 1977 kotimaista lainaa 
69 miljoonaa markkaa, ulkomaista lainaa 20 miljoonaa markkaa ja toi-

Taulukko 5. Osakepääomasijoitukset Valcoon, miljoonaa markkaa.

Lähde: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy 
(447/7). ELKA.

Valtio Salora Hitachi Korotus  
yhteensä

Osakepääoma 
yhteensä

16.2.1976 9,6 3,2 3,2 16 16
15.11.1976 19,2 6,4 6,4 32 48
23.6.1977 1,2 0,4 0,4 2 50
17.3.1978 30 – – 30 80
27.6.1979 50 – – 50 130
Yhteensä 110 10 10
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mitusluottoja 35 miljoonaa markkaa. Seuraavana vuonna velkaa otettiin 
hieman vähemmän. Käytännössä kyse oli useista, eri tahojen erilaisin 
ehdoin myöntämistä hyvin erisuuruisista luotoista. Vuonna 1979 velko-
jen määrä nousi 290 miljoonaan markkaan.473 Myöhemmissä arvioissa 
Valcon pääomarakennetta ja korkeita lainanhoitokustannuksia pidettiin 
yhtenä tärkeimpänä syynä yhtiön kasaantuviin ongelmiin.

Saaren (1981) mukaan Valcon taloudenpito keskittyikin alun rahoitus-
vaikeuksien jälkeen likviditeetin ylläpitämiseen: ”Valco olisi voitu saattaa 
likviditeettikonkurssiin koska vain sen toiminnan aikana epäämällä jo 
myönnettyjen lainojen nosto [– –].”474

Joulukuussa 1977, samoihin aikoihin kuin Imatran tehdasraken-
nus oli valmistumassa, talousjohtaja Junnila kertoi hallintoneuvostolle 
Valcon ajautuneen kassakriisiin. Laskuja oli jäänyt maksamatta viiden 
miljoonan markan edestä475. Pöytäkirjoista on luettavissa, että seuraavan 
vuoden aikana useampi kokous totesi rahoituksen riittävän vain yhdeksi 
tai kahdeksi kuukaudeksi. Saaren (1981) mukaan hallintoneuvosto rea-
goi asiaan ensin aktiivisen huolestuneesti, mutta ajan kuluessa tottui 
asioiden tilaan: ”Kun asiasta aina näytettiin selviävän, niin hallintoneu-
voston jäsenet selvästikin turtuivat eivätkä ottaneet ainaista likviditeetti-
kriisiä myöhemmin kovinkaan vakavasti.”476

Imatran tehdaskiinteistö

Kesäkuussa 1976 Valco vuokrasi Imatran kaupungilta 10 hehtaarin 
tontin 60 vuodeksi. Samalla varattiin vierestä toinen kahdeksan heh-
taarin maa-alue tehtaan tulevia laajennuksia varten.477 Rakennus- 
urakkaan liittyviä sopimuksia allekirjoitettiin heinäkuusta alkaen. 
Vuoden loppuun mennessä oli solmittu sopimukset ainakin paa-
lutuksesta, teräsrakenteista, runko- ja tasoelementeistä, tuotanto-
laitoksen perustuksista ja maanalaisista putkistoista, maakaasu-
liittymästä, asfaltoinnista ja työmaatukikohdasta.478 Varsinaiset 
rakennustyöt alkoivat heinäkuussa 1976, ja tehdaskiinteistö valmis-
tui vuoden 1978 alussa.479
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Valmis tehdas oli monella tapaa moderni, kuten Valcon tiedo-
tuslehti asian ilmaisi: ”Kuvaputkitehdas on ympäristöystävällinen 
teollisuuslaitos, joka ei saastuta eikä savua, ei melua eikä aiheuta 
työntekijöilleen mitään erityisiä työsuojelullisia vaikeuksia.”480

Kuva 2. Imatran tehdaskiinteistö elokuussa 1978. Tehdasrakennus oli suun-
niteltu niin, että tuotantoprosessi kiersi rakennuksen ympäri myötäpäivään. 
Varsinaisen tehdasrakennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluivat lämpökes-
kus, vesilaitos ja kaasukeskus.

Sotkamon tehdas oli tarkoitus käynnistää noin viisi kuukautta 
Imatran tehtaan jälkeen, jotta käynnistämiseen liittyvät ongelmat 
eivät kasaantuisi molemmissa yksiköissä samaan ajankohtaan. 
Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 1977 ja rakennus valmistui 
kesällä 1978. Viimeiset koneet ja laitteet asennettiin viivästysten jäl-
keen vuoden loppuun mennessä.481 Kerrosalalla mitattuna Sotka-
mon tehdas oli vain noin kymmenesosa Imatran tehtaasta.

Rakennuskustannukset kohosivat urakan aikana selvästi. Kauppa-
ja teollisuusministeriön arvion mukaan ensimmäisen vaiheen in-
vestoinneiksi arvioitiin noin 130 miljoonaa markkaa ja myöhem-
min toteutettavan toisen vaiheen investoinneiksi noin 75 miljoonaa 
markkaa.482 Pian johtokunta kuitenkin kertoi, että ensimmäisen vai-

Kuva: Lauri Sorvoja (24.8.1978). Museovirasto, journalistinen kuva-arkisto, Lauri 
Sorvonojan kokoelma. CC BY-ND 4.0.
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heen investointi maksaisi oleellisesti enemmän kuin ministeriön 
laskelmissa esitettiin. Syksyllä 1976 yhtiön oma, pelkästään ensim-
mäisen rakennusvaiheen kattava kustannusarvio oli 212 miljoonaa 
markkaa. Eroa perusteltiin sillä, että kauppa- ja teollisuusministeriön
laskelmat perustuivat tavallisen teollisuuskiinteistön laatutasoon, 
kun taas kuvaputkitehtaan laatutaso oli huomattavasti korkeam-
pi. Ministeriön laskelmat eivät myöskään huomioineet tarvittavia 
veteen ja kaasuun liittyviä rakenteita eivätkä suunnittelun kustan-
nuksia. Lopulta tuotantolaitosten valmistuttua ensimmäisen raken-
nusvaiheen kokonaiskustannukset olivat nousseet 270 miljoonaan 
markkaan.483 Yhtiön mukaan kustannusarvion ylitys selittyi markan 
devalvaatioilla, yleisellä kustannustason nousulla ja hankkeen vii-
västymisestä aiheutuneilla tappioilla (taulukko 6). Tarkempi vuoden 
1977 laskelma kustannusten jakautumisesta on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 6. Valcon oma arvio investointikustannusten kasvusta 1976–1978.

Kauppa- ja teollisuusministeriön arvio 1976 130 mmk

Kustannustason nousu 75–76 15

Konekapasiteetin lisäys (I vaiheen kapasiteetin laajennus 300 000 → 400 000) 10

Rakennusten laajennusvara (II-vaihe, kapasiteetin tuleva laajennus → 600 000 
/ 800 000)

5

Aputoimintojen laajennusvara (vesi-, lämpö- ja kaasukeskukset) 10

Syksyn 1976 arvio 170 mmk

Transfer-automaatio (lisäys alkuperäiseen suunnitelmaan) 15

ITC-prosessi (lisäys alkuperäiseen suunnitelmaan) 5

Kotimainen suunnittelutyölisä 10

Sotkamon lisäkustannukset (erottaminen päätehtaasta) 5

Virhearvio 10

Tavoite vuonna 1977 215 mmk

Devalvaatiot 77–78 15

Kustannustason nousu 77–78 10

Viivästystappiot 30

Toteutuneet kustannukset 270 mmk

Lähteet: Valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta lisäyksistä ja muutoksista vuoden 

1979 tulo- ja menoarvioon (23.10.1979). Finnvalco Oy (447); Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 

495/51/1981 (17.12.1981). Finnvalco Oy (447/7). ELKA.
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Tehtaan juhlalliset vihkiäiset 

Kuvaputkitehdas vihittiin käyttöön 24. elokuuta 1978. Ajankohta oli va-
littu tasavallan presidentti Urho Kekkosen kalenterin perusteella, mutta 
kunniavieras perui osallistumisensa viime tingassa. Selitystä presiden-
tin pois jäämiselle ei annettu, mutta päiväkirjamerkintöjen perusteella 
presidentti oli edellisinä päivinä seurannut tiiviisti Saloran skandaalia 
käsittelevää uutisointia. Tuohon aikaan uutisissa esitettiin, että myös 
tasavallan korkein johto oli mahdollisesti saanut Saloralta lahjoja484. Näi-
den valossa on jokseenkin todennäköistä, ettei presidentti halunnut tulla 
yhdistetyksi Saloraan ja kuvaputkitehtaaseen.

Myöhemmin kiinnitettiin useissa yhteyksissä huomiota myös siihen, 
että vihkiäisten aikaan tehtaan tuotanto oli todellisuudessa pahoissa vai-
keuksissa. Lauri Saaren (1981) mukaan vihkimistilaisuutta olisikin to-
dennäköisesti lykätty, jos ongelmat olisi osattu ennustaa aiemmin ja jos 
kutsuja ei olisi ehditty postittaa.485

Kutsuvieraat saapuivat Imatralle tilausjunalla. Vieraille tarjottiin en-
sin lounas valtionhotellissa, ja kello 14 alkoi varsinainen juhla muuta-
man kilometrin päässä kuvaputkitehtaalla. Hitachin edustus oli hyvin 
korkea-arvoinen: varapääjohtaja Toshihiko Kubon vierailua oli saapu-
nut valmistelemaan erityinen ryhmä noin kuukautta aiemmin.486 Vih-
kiäisiin osallistuivat muun muassa eduskunnan varapuhemies Veik-
ko Helle (sd.), maaherra Erkki Huurtamo (kok.), pääministeri Kalevi 
Sorsa, eduskunnan puhemies Ahti Pekkala (kesk.), Japanin suurlähet-
tiläs Tetsusaburo Hitomi, ministeri Olavi J. Mattila, johtajat K. Nakada 
ja Takashi Chiba Hitachi Ltd:stä, Nesteen vuorineuvos Uolevi Raade, 
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen  
(sd.), Valcon hallintoneuvoston jäsenet Paavo Tiilikainen ja Mauri Miet-
tinen ja Postipankin pääjohtaja Heikki Tuominen.487 Jälkikäteen tapah-
tumaa on yleisesti luonnehdittu ”demaripainotteiseksi”488.

Juhlapuheen piti pääministeri ja hallintoneuvoston puheenjohtaja 
 Kalevi Sorsa, joka Kuisman ja Seppäsen mukaan ”vielä siinä  vaiheessa 
leimautui mielellään hankkeen isäksi”489. Esitetyt puheet käsittelivät 
teollisuuspolitiikan ajankohtaisia haasteita ja valtionyhtiöiden roolia 
osana teollisuuspolitiikkaa. Sorsan mukaan elektroniikkateollisuus 
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näyttäytyi teollistuvan maailman kriisin keskellä kasvuvoimaisena poik-
keuksena, ja siitä odotettiin teollisen yhteiskunnan seuraavan kasvuvai-
heen veturia. Valtionyhtiöiden oli tarkoitus toteuttaa sellaisia hankkei-
ta, jotka suurten riskien ja pääomien puutteen takia jäivät yksityiseltä 
sektorilta tekemättä. Aiempina esimerkkeinä hän mainitsi sähköyhtiö 
Imatran Voiman, kaivosyhtiö Outokummun, öljy-yhtiö Nesteen ja teräs-
yhtiö Rautaruukin, joilla kullakin oli keskeinen merkitys suomalaisen 
teollisuuden kehittämisessä. Valcoa Sorsa luonnehti valtion avaukseksi 
elektroniikkateollisuuteen ja uranuurtajaksi myös siinä mielessä, että 
se oli saanut osakkaakseen ja yhteistyökumppanikseen monikansallisen 
suuryrityksen.490

Sorsan mukaan Valco edusti teollisuuspolitiikan murrosta. Moni 
seikka nimittäin viittasi siihen, ettei teollisuus luonut uusia työpaikkoja 
enää entiseen tapaan. Teollisuusyritykset eivät niinkään laajentuneet 
vaan tehostivat tuotantoaan. Tämän vuoksi – sikäli kun teollisten työ-

Kuva 3. Tehtaan vihkiäiset. Kuvassa eturivissä vasemmalta pääministeri Sorsa, 
eduskunnan puhemies Pekkala, ministeri Rantala ja toimitusjohtaja Saari. 
Kaikkiaan vieraita oli noin 300.

Kuva: Lauri Sorvoja (24.8.1978. Museovirasto, journalistinen kuva-arkisto, Lauri Sorvonojan 
kokoelma. CC BY-ND 4.0.

https://doi.org/10.21435/ha.153



henkilöstöpolitiikan paradoksi 99

paikkojen määrää haluttiin lisätä – teollisuuden oli laajennuttava uusille 
toimialoille entistä suuremmin investoinnein.491

Uuden Suomen mukaan puheita seurasi tehtaan juhlava käynnistys:

Sorsan puheen jälkeen vihki tehtaan eduskunnan puhemies Ahti 
Pekkala (kesk.) painaen kuljettimen käyntiin, jolloin juhlapaikalle, 
lähtevän tavaran varastoon, tulivat pakkauslaatikot merkiksi siitä, 
että tehtaan varsinainen tuotanto on alullaan ja käynnistyy toden 
teolla tämän syksyn aikana.492

Ajan tapaan vihkiäisten kulku jatkui laseja kilistellen. Yhteiskuntasuhde-
johtaja Jorma Cantellin (sd.) mukaan valtionhotellissa vieraille tarjottiin 
”valcoviiniä”, joka oli Alkosta hankittua varsin edullista saksalaista vii-
niä, johon oli liimattu Valcon oma etiketti. Valtionhotellin tarjoilu  jatkui 
vieraiden mukana kotimatkalle aina Kouvolaan saakka: ”Kun  lisäksi 
vihkiäisissä esiintyneet kauniit laulajattaret Raita Karpo ja Eveliina 
 Pokela konsertoivat myös junamatkalla niin vieraat vakuuttivat viihty-
vyyttään.”493 Muistoesineenä vieraille jaettiin Tapio Wirkkalan tilaisuutta 
varten suunnittelema malja, joka pystyyn käännettynä muistutti kuva-
putkitelevisiota. Toimitusjohtaja Saaren mukaan maljaan saattoi hyvin 
rakentaa perinteisen japanilaisen kukka-asetelman, ikebanan, ”[j]ossa 
ylinnä on taivas, lähinnä sitä maa ja lopuksi Valco”.494

Henkilöstöpolitiikan paradoksi

Elektroniikkateollisuutta pidettiin 1970-luvun alun suunnitelmissa ala-
na, jonka tuotantolaitoksia voitaisiin helposti sijoittaa lähes mihin tahan-
sa työvoimapoliittisin perustein. Pitkät kuljetusmatkat eivät aiheuttaisi 
suuria kustannuksia. Osoituksena tästä olivat Nokian Oulun tehtaat, 
Salcomp Kemijärvellä, Kajaani Oy ja L. M. Ericssonin tehdas Raahessa. 
Peräti neljännes elektroniikkateollisuuden työpaikoista sijaitsi Oulun ja 
Lapin lääneissä.495 Alan työvoimapoliittisiin etuihin kuului myös, että 
tehtaat työllistivät etenkin naisia, luoden ”kaivattuja naistyöpaikko ja” 
sellaisille paikkakunnille, joissa naisten oli muuten vaikea löytää palkka-
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töitä. Näihin syihin nähden on paradoksaalista, että pian perustamis-
päätöksen jälkeen Valcon tuotantolinjan automaatiotasoa päätettiin 
nostaa. Tarkoituksena oli vähentää Hitachin esittämää kokemattoman 
työvoiman riskiä, mutta myös painaa henkilöstökustannukset mahdol-
lisimman alas.

Elektroniikkateollisuuteen soveltuvan työvoiman saatavuutta oli selvi-
tetty jo 1970-luvun alussa. Tuon tutkimuksen mukaan hyvän peruskou-
lutuksen omaavaa työvoimaa oli tarjolla etenkin pääkaupunkiseudul-
la496. Kuvaputkitehtaan sijaintipaikkaa selvittänyt virkamiestyöryhmä ei 
perustellut tehtaan sijoittamista Imatralle soveltuvalla työvoimalla vaan 
alueen työttömyysongelmalla; tammikuussa 1976 Imatran työvoimatoi-
miston alueella oli noin 1 500 työtöntä työnhakijaa. Koko Etelä-Karjalan 
alueella työttömiä oli noin 3 300.497 Perustamisvaiheessa katsottiin, että 
valtaosa kuvaputkitehtaan työpaikoista olisi sellaisia, joihin ei vaadittaisi 
ammatillista koulutusta, sillä koulutus annettaisiin työpaikalla. Lisäksi 
tehdas voisi käyttää hyväkseen alueen teknisen alan koulutusmahdolli-
suuksia, kuten Lappeenrannan teknisen korkeakoulun palveluja.498 Osa 
avainhenkilöistä koulutettaisiin Hitachin tehtailla Japanissa499. 

Marraskuussa 1977 julkaistun kartoituksen mukaan Imatra tarjosi 
runsaasti työvoimaa, mutta saatavilla olevan työvoiman koulutustaso oli 
matala. Vastanneista miehistä 31 prosentilla ja naisista 59 prosentilla ei 
ollut minkäänlaista ammatillista koulutusta. Niillä, joilla koulutusta oli, 
se ei yleensä liittynyt sellaisiin aloihin, joista olisi varsinaista hyötyä kuva - 
putkitehtaalla. Tarjolla olevan työvoiman eduksi kuitenkin katsottiin, 
että suuri osa vastaajista oli tottunut vuorotyöhön tehtaissa.500

Valcon ensimmäisen vaiheen työvoimatarpeeksi arvioitiin eri yhteyk-
sissä 85 toimihenkilöä ja 400–450 työntekijää. Toisessa vaiheessa, 
jolloin tuotantokapasiteetti kaksinkertaistettaisiin, palkattaisiin noin 
300 työntekijää lisää.501 Työvoimaa palkattiinkin enenevissä määrin 
vuoden 1977 lopulta alkaen, jolloin Imatran tehtaan rakennus alkoi val-
mistua ja ensimmäiset laitetoimitukset saapuivat. Suurin osa tehtaan 
henkilöstöstä palkattiin Imatralta ja lähikunnista. Toimihenkilöistä noin 
neljännes palkattiin muualta Suomesta502.

Koulutettua työvoimaa, kuten insinöörejä, ei Imatralta löytynyt tar-
peeksi. Rekrytointia haittasi Imatran ennakoitua vaikeammaksi osoit-
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tautunut asuntotilanne503. Tästä syystä Valco ryhtyi kiinteistöosakeyhtiö 
Valkojoutsenen pääosakkaaksi. Aluksi kerrostalo toimi rakennusaikai-
sen henkilöstön asuntolana, ja myöhemmin se tarjosi työsuhdeasuntoja. 
Valco myös takasi henkilökuntansa asuntolainoja.504

Sotkamon tehtaan arvioitiin työllistävän 10 toimihenkilöä ja 100 työn-
tekijää.505 Ensimmäiset kahdeksan toimihenkilöä palkattiin alkukesästä 
1978. Myös Sotkamossa työvoima hankittiin kouluttamalla paikallista työ-
voimaa. Ensimmäiselle kahden kuukauden mittaiselle ammattikurssille 
osallistui 23 henkilöä. Kurssin järjesti Kajaanin Ammatillinen Kurssi - 
keskus ja se koostui neljän viikon teoriajaksosta sekä neljän viikon käy-
tännön harjoittelusta. Valintaperusteina olivat ”työhön sopivuus ja hyvä 
näkökyky”. Ammatillisen Kurssikeskuksen opettajat opettivat yleisaineet 
(yritystalous, työmarkkinaoppi, työsuojelu, ergonomia, työntutkimus ja 
liikuntakasvatus), mutta varsinaiset kuvaputkien valmistamiseen liittyvät 
ammattiaineet opettivat Valcon omat kouluttajat. Kurssilaiset eivät olleet 
yhtiön palveluksessa, mutta kurssin hyväksytysti suorittaneille tarjottiin 
työpaikkaa. Sotkamon tehtaan käynnistämistä kuitenkin hidasti laitetoi-
mitusten myöhästyminen aina joulukuulle asti. Syksyn 1978 asennus- ja 
koeajovaiheessa Sotkamon tehtaalla toimi neljän japanilaisen asiantunti-
jan ryhmä.506 Tehdas työllisti ensimmäisenä toimintavuotenaan lopulta 
noin 60 paikallista.507

Valtionyhtiöltä edellytettiin esimerkillistä henkilöstöpolitiikkaa. 
1960-luvun lopulta alkaneen ”yhteistoimintakeskustelun” ydinkysymyk-
senä oli, ketkä saivat ja missä laajuudessa vaikuttaa työpaikoilla  tehtäviin 
päätöksiin. Ajalle tyypillinen termi ”yritysdemokratia” viittasi näkemyk-
seen, jonka mukaan työntekijöille olisi annettava vaikutusvaltaa yrityk-
sen muodollisessa päätöksenteossa.508 Keväällä 1969 eduskunta oli erik - 
seen kehottanut edistämään yritysdemokratiaa valtionyhtiöissä509. 
 Imatran tehtaan vihkiäisissä puhuneen pääluottamusmies Olli Malisen 
mukaan yritysdemokratia tarkoitti paitsi henkilökunnan mahdollisuutta 
vaikuttaa yrityksen päätöksiin jo valmisteluvaiheessa, myös vastuuta. 
Tällaisella toimintatavalla olisi hintansa, joka kuitenkin kannatti mak-
saa:
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Yhteistyö eri ryhmien kesken voi tehdä asioiden käsittelyn hieman 
hitaammaksi kuin siinä vanhassa mallissa, jossa yksi päättää ja 
toiset toteuttaa. Toteutusvaiheessa sitten saadaan varmasti sovitut 
asiat luistamaan kunnolla, kun tiedetään mistä on kysymys ja mik-
si tehdään juuri näin.510

Vaikka yritysdemokratia olikin 1970-luvulla tavallinen puheenaihe ja 
tavoite, sen käytännön merkitys jäi epämääräiseksi. Toisissa valtion-
yhtiöissä perustettiin erilaisia komiteoita tai muita neuvoa antavia 
 elimiä511, kun taas toisissa järjestettiin henkilöstön virkistystoimintaa. 
Poliittisesti värittynyt yritysdemokratiakeskustelu korvautui myöhem-
min johtamisteorioihin perustuvalla, hyvää henkilöstöjohtamista koros-
tavalla näkökulmalla512.
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Tuotannon käynnistäminen osoittautuu 
vaikeaksi

Kuvaputkitehtaan koekäyttö alkoi ennen kesälomia 1978 ja se vaikutti 
puutteineen normaalilta, mutta kun tehtaan varsinainen käyntiinlähtö 

tapahtui kesän loppupuolella, tilanne todettiin erittäin heikoksi.  
– Syntyi vaikeita häiriöitä ja näin jälkeenpäin voi sanoa, että ne johtuivat 

paljolti siitä, että oli valittu liian monimutkainen laitos, jota hoiti 
kokematon työväki. – Alun perin olisi pitänyt ymmärtää, että niin pitkälle 

automatisoidun tehtaan käynnistäminen on hyvin hankalaa.513

– Saloran toimitusjohtaja Henrik Öhquist 

Uuden Suomen haastattelussa tammikuussa 1980

Alkuperäisen suunnitelman mukaan aikaa tehtaan perustamisesta 
tuotan non käynnistymiseen kuluisi kaksi ja puoli vuotta. Valcon perus-
tamispäätöksen (1976) jälkeen toimitusjohtaja Lauri Saari esitti aika-
taulun, jonka mukaan tuotannon koeajot alkaisivat vuoden 1978  alussa 
ja varsinainen tuotanto ensimmäinen huhtikuuta. Hitachin laatima 
tavoite aikataulu oli selvästi pitempi. Sen mukaan tehdas valmistuisi niin 
ikään tammikuussa 1978, mutta tuotannon käynnistämisvaiheeseen va-
rattiin huomattavasti enemmän aikaa. Tämäkin aikataulu  osoittautui 
optimistiseksi. Todellisuudessa ensimmäiset koekappaleet valmistuivat 
vasta toukokuussa 1978, ja teollisessa mittakaavassa tuotannon katso-
taan alkaneen vasta marraskuussa.514 Tämänkin jälkeen oltiin vielä kau-
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kana tuotannon määrällisistä ja laadullisista tavoitteista (taulukko 7). 
Viivästyminen puolestaan pahensi yhtiön entisestään huonoa taloudel-
lista tilannetta. 

Taulukko 7. Suunnitellut ja toteutunut aikataulu.

Hitachin 
suunnitelma 1976

Valcon 
suunnitelma
1976

Toteutunut

Projektisuunnittelu alkoi huhtikuussa 1976
Tuotantolaitoksen 
valmistuminen

21 kuukautta 
suunnittelun 
käynnistymisestä
(tammikuu 1978).

Tammikuussa  
1978.

Rakennus valmis 
tammikuussa 1978.

Koetuotanto 23 kuukautta 
projektin 
käynnistämisestä
(maaliskuussa 
1978).

Koetuotanto 
alkaisi 1.1.1978. 
Koeajovaihe 
kestäisi kolme 
kuukautta – eli 
maaliskuun 
loppuun. 

Ensimmäinen 
koesarja ajettiin 
10. huhtikuuta 
1978, ensimmäiset 
koekappaleet 
valmistuivat 
toukokuussa 1978.

Tuotannon 
laatutesti

27 kuukautta 
suunnittelun 
aloittamisesta
(heinäkuu 1978).

23.8.1978.

Täysi tuotanto 33 kuukautta 
projektin 
aloittamisesta
(tammikuu 1979).

Varsinainen 
tuotanto alkaisi 
1.4.1978.

Teollisen 
tuotannon vaiheen 
katsotaan alkaneen 
marraskuussa 
1978, ongelmia 
kevääseen 1979 
saakka.
Määrätesti 
maaliskuussa 1979.

Arvio vuoden 1978 
tuotannosta

126 000 
kuvaputkea.

250 000 
kuvaputkea (eli 
9 kuukauden 
tuotanto täydellä 
kapasiteetilla).

2 775 asiakkaille 
toimitetavaksi 
tarkoitettua 
kuvaputkea.
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Kuinka kuvaputki valmistetaan?

Kuvaputket ovat erikoisrakenteisia elektroniputkia (engl. cathode 
ray tube, CRT). Alun perin putket olivat tulleet markkinoille 1950-
luvun alussa ja niitä käytettiin televisioissa ja muissa näytöissä 
2000-luvulle saakka515. Ne toimivat niin, että putken suppilomai-
seen takaosaan kiinnitetty elektronitykki lähettää elektronisuihkun, 
joka poikkeutetaan tyhjiössä sähkö- tai magneettikentän avulla. Kun 
elektronit osuvat näyttöpinnan loisteaineeseen, osumakohtaan syn-
tyy sininen, punainen tai vihreä valopiste. Värien kirkkaus riippuu 
elektronisuihkun voimakkuudesta.516 Väripisteistä muodostuu kuva.

Kuva 4. Kuvaputken rakenne. Suurin osa kuvaputkien osista tuotiin valmiina 
Imatran tehtaalle, jossa ne koottiin valmiiksi kuvaputkiksi.

Valcotieto (1/1978). Värikuvaputken osia.

Yli puolet kuvaputkituotannon kustannuksista muodostui mate-
riaaleista. Tärkeimpiä olivat lasiosat, jotka muodostivat noin puolet 
materiaalikustannuksista. Kotimaisen tuotannon puuttuessa lasit 
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tuotiin Länsi-Saksasta ja Ranskasta517. Toinen puoli materiaalikus-
tannuksista muodostui pienemmistä komponenteista: varjomas-
kista (ns. reikälevy, joka tuotiin Japanista), väriaineista (Japanista), 
elektronitykeistä (koottiin Valcon Sotkamon tehtaalla) ja poikkeu-
tuskelasta (ostettiin Englannista tai kotimaiselta Salcompilta).518

Kuvaputkituotannon erityinen ongelma oli, että materiaalit vau-
rioituivat hyvin herkästi. Erityisesti lasit olivat helposti naarmuuntu-
vaa tavaraa519.

Imatran tehtaalla kuvaputkien kokoaminen alkoi varjomaskista, 
joka puristettiin muotoon ja kiinnitettiin kehykseen. Kehykseen 
kiinnitettiin neljä kaksoismetallijousta. Tämän jälkeen varjomaski 
kiinnitettiin etulasiin ja lämpökäsiteltiin jännityksen poistamiseksi.

Seuraavaksi tuli prosessin vaikein vaihe. Loistekalvotuksessa 
(screening) etulasille levitettiin lietettä, joka valotettiin varjomaskin 
läpi ja kehitettiin. Tämä tehtiin kolmeen kertaan väriaine kerrallaan. 
Ensin vihreä, sitten sininen ja viimeiseksi punainen. Työvaihee-
seen kuului useita pesuja ja kuivauksia, ja se oli erittäin herkkä, 
sillä pienikin epäpuhtaus heikensi tuotteen laatua. Tämän vuoksi 
valmistusvaihe tapahtui erillisissä puhdastyötiloissa tasaisessa 
25 asteen lämpötilassa. Työntekijät käyttivät suoja-asuja ja kulkivat 
osastolle tuulikaapin läpi.

Tämän jälkeen etulasi aluminoitiin, jolloin muutaman gramman 
alumiinipala höyrytettiin ohueksi kerrokseksi etulasin sisäpuolelle 
loistesinekerroksen päälle. Näin muodostettiin heijastava peilipinta, 
jonka ansiosta valo heijastui halutulla tavalla katsojan suuntaan. 
Aluminoinnin jälkeen etulasi käsiteltiin uunissa. Paistamisen tar-
koitus oli stabiloida lasi sekä poistaa mahdolliset orgaaniset aineet. 
Tämäkin oli tarkkaan säädelty vaihe:

Uunit on jaettu pituussuunnassa 14 eri vyöhykkeeseen. Säätä-
mällä erikseen eri vyöhykkeiden lämpötiloja saadaan lasin lämpö-
tilaa nostettua ja laskettua halutulla nopeudella, samoin voidaan 
säätää pitoaikaa.
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Maksimi lasin lämpötila on n. 430˚C ja pitoaika tässä lämpö-
tilassa n. 1 tunti. Lämpötilan nousu- ja laskunopeus on myös 
tarkkaan määrätty. [– –] Lasit ajetaan uunin läpi nopeudella 
190 mm/min. Näin ollen läpimenoaika on noin 3,5 tuntia.520

Uunin jälkeen etulasiin asennettiin suojalevy.
Takalasin käsittely alkoi lasin pesulla, jonka jälkeen sen sisäpin-

nalle levitettiin gra¤ittia. Takalasin reunoihin levitettiin lasijuotetta, 
frittiä, jonka jälkeen etu- ja takalasit yhdistettiin. Liitos kovetettiin 
uunissa. Tämän jälkeen putkea täristettiin kumivasaralla irtohiuk-
kasten poistamiseksi, lasin kaula pestiin ja lasijuotteen läpilyönti-
jännite mitattiin.

Elektronitykin alkukokoonpano tapahtui Sotkamon tehtaalla. 
Imatralla elektronitykki juotettiin maakaasun avulla takalasin kau-
laan, jonka jälkeen kuvaputki pumpattiin tyhjäksi ilmasta. Tyhjiö-
pumpatun kuvaputken ympärille kiinnitettiin metallipanta, niin sa-
nottu räjähdyssuojaus, joka paransi television käyttöturvallisuutta. 
Viimeinen työvaihe oli kaulakomponenttien kiinnitys ja viritys (ns. 
ITC). Kuvaputken kaulalle asennettiin poikkeuskela ja magneetit. 
Kelan asento määritti kuvaputken värien kohdistumisen ja puhtau-
den.521

Yhden kuvaputken valmistus kesti noin 20 tuntia. Prosessiin si-
sältyi useita välitarkastuksia, mutta pahimmassa tapauksessa tuo-
tantolinja saattoi valmistaa viallisia tuotteita lähes vuorokauden, 
ennen kuin virhe huomattiin viimeisessä laaduntarkastuksessa.

Lopuksi laaduntarkastuksen hyväksymät valmiit kuvaputket pa-
kattiin ja varastoitiin. Vienti ulkomaisille televisiotehtaille tapahtui 
konteissa ensin rautateitse Haminan tai Kotkan satamaan, josta ne 
laivattiin maailmalle.522
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Aikataulu pettää alusta alkaen

Jo hankkeen alussa ilmenneet rahoituksen ongelmat olivat viivästyt-
täneet projektia useita kuukausia. Joulukuussa 1977, jolloin Imatran 
tehdaskiinteistö oli lähes valmis, toimitusjohtaja Saari kertoi hallinto-
neuvostolle, että prosessilaitteet otettaisiin vastaan tammikuun loppuun 
mennessä. Osa tehtaan laiteasennuksista oli kuitenkin kesken vielä 
maaliskuussa. Jo tässä vaiheessa vuoden 1978 tuotantotavoite pudotet-
tiin 250 000 kuvaputkesta 100 000 putkeen.523

Aluksi suurin yksittäinen ongelma oli kuvaputkien käsittelyyn tar-
vittavien uunien myöhästyminen. Valco tilasi Englannista täydellisen 
uunilinjan, kaksi tyhjiömuodostuslinjaa, erityisvirtalähteitä ja alumi-
nointilinjan.524 Sen lisäksi, että toimitus myöhästyi nelisen kuukautta, 
uunit osoittautuivat luultua huonokuntoisemmiksi. Kunnossapitopääl-
likön mukaan:

Kun uunien lohkot, verkkohihnat, puhaltimet ja muut osat touko-
kuussa 1977 saapuivat työmaalle pitkän merimatkan jälkeen, epäi-
livät monet terästehtaalle menossa olevan rautaromulähetyksen 
eksyneen väärään osoitteeseen. Työmaalle oli siihen mennessä saa-
punut uunien piirustuksista vain murto-osa ja kun niissäkin oli 
ristiriitaisuuksia, oli peukaloiden pyöritys alkupäivinä melkoinen. 
Lisäksi toimittajan valvojat, joiden piti saapua työmaalle välittö-
mästi osien saapumisen jälkeen, viettivät reilun viikon Englannin 
kuningattaren syntymäpäiviä kotimaassaan.525

Uunit jouduttiin huoltamaan Suomessa läpikotaisin. Lopulta uuni- ja 
tyhjiökoneistot otettiin vastaan vajaakuntoisina, jotta ne voitiin laittaa 
tuotantokuntoon Imatran tehtaan kesätauon aikana. Suomalaisen laite-
urakoitsijan tehtävä päättyi vasta joulukuussa 1978, jolloin tehtävään oli 
käytetty noin 11 000 ylimääräistä työtuntia.526 Ylimääräisistä kustannuk-
sista aiheutui tietenkin riitoja toimittajan kanssa. Saari antoi myöhem-
min ymmärtää, että laitetoimittajan kanssa syntyneet ongelmat johtuivat 
pitkälti siitä, että Valcoa pidettiin alun rahoitusongelmien jälkeen epä-
luotettavana ostajana.527
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Vaikka osa tuotantolinjan koneista viipyi, tehtaan koetuotanto käyn-
nistettiin Japanista tuotujen puolivalmiiden kuvaputkien avulla. Moni-
mutkaisen tuotantolinjan käynnistäminen tapahtui askel kerrallaan. 
Aluksi jokainen laite kylmäkäynnistettiin, jolloin varmistettiin laitteiden 
mekaaninen toiminta. Seuraavaksi kukin laite ajettiin yksi kerrallaan 
osaksi tuotantolinjaa. Kolmannessa vaiheessa laitteet synkronoitiin käy-
mään samaan tahtiin.528

Imatran tehtaan ensimmäinen koesarja ajettiin 10. huhtikuuta529. 
Seuraavien kuukausien aikana tuotantolinjasta löydettiin paljon ongel-
mia. Uunit ja kuljetinjärjestelmät olivat edelleen keskeneräisiä. Vuo-
den 1978 tuotantotavoite pudotettiin kevään aikana 70 000 kuvaput-
keen.530

Heinäkuun kolmen viikon tuotantotauon aikana linjasta kerrotaan 
korjatun yli 300 vikaa. Kesätauon jälkeen yhtiön rakennusvaiheen orga-
nisaatiota alettiin purkaa, sillä yrityksen oli tarkoitus siirtyä käynnistys-
vaiheesta tuotantovaiheeseen. Tuotanto ei kuitenkaan lähtenyt toivotulla 
tavalla käyntiin. Pahimmat pullonkaulat olivat loistekalvotus, jonka saan-
to – eli todellinen tuotanto verrattuna teoreettiseen maksimiin – oli vain 
muutama prosentti. Lisäksi kuljetinjärjestelmän toiminnassa oli suuria 
puutteita. Vaikeusastetta lisäsi se, että Valcon kuvaputkimalleihin tehtiin 
samaan aikaan ensimmäinen päivitys: valmistettaviin kuvaputkiin alet-
tiin asentaa uusien teknisten vaatimusten mukaiset ”high-brightness” 
-maskilevyt.531

Loistekalvotuskone oli tuotantolinjan tärkein yksittäinen laite. Se oli 
ostettu itseoikeutetusti Hitachilta, sillä tuotantolinja perustui Hitachin
teknologiaan, eikä yhtiöiden välinen sopimus jättänyt muita vaihtoeh-
toja. Sinällään loistekalvotuskone edusti uusinta suunnittelua, ja täy-
sin automaattinen kone oli Hitachillekin uusi konstruktio. Hitachi oli 
hieman aiemmin ajautunut omassa tuotannossaan umpikujaan, jol-
loin se oli joutunut kehittämään kokonaan uuden elektronitykin suu-
rille 26 tuuman putkilleen. Tästä syystä sen oma 26 tuuman putkien 
tuotanto saavutti massatuotannon tason vasta vuoden 1977 lopulla. 
Imatralle Hitachin laitetoimitukset saapuivat ajallaan, mutta Saaren 
mukaan Valco joutui käymään läpi samat alkuvaikeudet, joita Hitachilla 
itsellään oli ollut hieman aiemmin.532
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Alkuvaiheessa Imatran tehtaan loistekalvotuskoneessa esiintyi yli 
80 häiriötä vuorokaudessa ja saanto jäi 2–3 prosenttiin. Koneen käyttö 
oli erittäin vaativaa, sillä jos koneen pysähdys kesti yli 30 sekuntia, ko-
neessa sisällä olleet etulasit menivät pilalle. Jos pysähdys kesti yli  kaksi 
minuuttia, kaikki tuotantovaiheessa olleet 120 etulasia olivat pilalla. 
Tämän jälkeen prosessi oli aloitettava alusta. Materiaalin lisäksi mene-
tettiin lähes tunnin verran aikaa. Häiriötilanteessa koneen käyttäjien 
olikin löydettävä ja korjattava vika hyvin nopeasti. Nopea ongelman rat-
kominen uuden laitekonstruktion kanssa vaati suurta ammattitaitoa ja 
kokemusta.533

Toinen merkittävä pullonkaula oli kuljetinjärjestelmä. Kuljetin jär jes-
telmän ja robottien toimitukset myöhästyivät keskimäärin kuusi kuu-
kautta. Kuljettimien vastaanottokokeet yritettiin tehdä kesätauon 1978 
aikana, mutta ne epäonnistuivat. Toimitusjohtaja Saaren mukaan tämä 
johtui siitä, että järjestelmä oli keskeneräinen. Tilannetta pahensi se, 
että kesken projektin kuljetusjärjestelmän toimittaneen Koneen kil-
pailija Oy Lönnström Ab osti tilauksen alihankkijan Tuiskulan Teräs-
tuotteen. Yrityskauppa viivästytti toimituksia entisestään.534 Lopulta 
kuljetusjärjestelmän toimitukset jatkuivat vuoden loppuun saakka535. 
Myöhemmin yhtiön luottamusmiehet kertoivat, että viimeiset laiteasen-
nukset suoritettiin vasta maaliskuussa 1979.536

Kuljetinlaitteiden, robottien ja muun tuotantokoneiston yhteensovit-
taminen takkuili.537 Erään alihankkijan edustaja kertoi myöhemmin, että 
robottien ongelmat johtuivat siitä, ettei laitteiden valmistajille toimitettu 
riittävän tarkkoja tietoja laitteiden teknisistä vaatimuksista, että robot-
tien väleistä puuttuivat välivarastot ja että elektronitykin asennusrobotin 
ohjelmointitiedot puuttuivat kokonaan. Alihankkijan mukaan ongelmat 
korjattiin noin vuoden kuluessa seuraamalla ja säätämällä robottien toi-
mintaa linjastolla.538 

Kuljetinjärjestelmän, robottien ja muunkin laitteiston oli toimittava 
samaan tahtiin tehtaan tuotannon kanssa. Koko linjasto oli  suunniteltu 
ajettavaksi tietyllä vauhdilla, jolloin valmistuisi yksi kuvaputki joka  
24. sekunti. Tämän onnistumiseksi kaikkien laitteiden piti toimia moit-
teettomasti yhdessä.539 Myöhemmin tuotantolinjan ”pakkotahtista” pe-
rusratkaisua pidettiin suunnitteluvirheenä. 
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Kuljetinjärjestelmän ja robottien ongelmat haittasivat tehtaan toi-
mintaa, mutta ne voitiin tarvittaessa korvata manuaalisella työllä. Tätä 
varten tehdas palkkasi lisää henkilöstöä540, mikä tuli tietenkin kalliiksi. 
Jo varhaisessa vaiheessa esitettiin arvio, jonka mukaan  viivästymisestä 
aiheutuvan vahingon suuruus oli noin kolme kertaa suurempi kuin lai-
tetoimittajien maksamat myöhästymissakot541. Lisäksi Valcon ja laite-
toimittajien välit kiristyivät. Saaren (1981) mukaan kuljetinjärjestelmiä 
koskeva riita-asia olisi todennäköisesti edennyt välimiesoikeuteen, ellei 
Valcoa yhtiönä olisi ajettu alas jo syksyllä 1979.542

Pöytäkirjojen perusteella Valcon hallintoneuvostoa informoitiin tekni-
sistä ongelmista pitkin kevättä. Aluksi jatkuvia vaikeuksia ja tuotannon 
katkoksia pidettiin normaaleina tuotantolinjan käynnistämiseen liittyvi-
nä vaikeuksina. Esimerkiksi toukokuussa hallintoneuvostolle kerrottiin, 
että ”[k]oeajoissa, kuten tavallista, on ilmennyt melkoinen määrä vai-
keuksia, jotka toisaalta ovat kerta kerralta vähenemässä”.543

Monista ongelmista huolimatta tuotannon laatutesti suoritettiin 
23. elokuuta 1978, päivää ennen tehtaan vihkimisjuhlia. Testin aikana 
kuljettimet ja robotit ohitettiin manuaalisella työllä. Tällä tavalla val-
mistettiin 250 kuvaputkea, jotka juuri ja juuri riittivät ikätestien aloitta-
miseksi sekä tuotteiden laadun tarkistamiseksi.544 Laatutestien kulkua 
selostettiin hallintoneuvostolle heti seuraavana päivänä tehtaan vihkiäis-
juhlien yhteydessä pidetyssä kokouksessa. Hallintoneuvoston puheen-
johtaja Eero Rantalan mukaan juhlien yhteydessä käytiinkin jo keskus-
telua ongelmien syistä ja vaadittavista toimenpiteistä.545 Seuraavassa 
syyskuun kokouksessa hallintoneuvosto erikseen kehotti johtokuntaa 
kiinnittämään huomiota teknisten ongelmien ratkaisemiseen tuotannon 
edesauttamiseksi.”546

Vuoden 1978 loppua kohden tilanne kuitenkin paheni. Tuotannon 
ongelmat ratkesivat toivottua hitaammin ja myyntitulojen viivästyessä 
kassatilanne heikkeni uhkaavasti. Syyskuussa johtokunta totesi yhtiön 
olevan hätätilassa ja tarvitsevan erillisen ohjelman ongelmien ratkaise-
miseksi:

Päätettiin, että loppuvuoden ja ensi vuoden alun edes tyydyttävien 
markkinointimahdollisuuksien ja taloudellisen toimeliaisuuden 
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varmistamiseksi on kaikki yhtiön henkilökuntaan kuuluvat pyrit-
tävä valjastamaan viimeiseen totiseen yritykseen tästä vaarallisesta 
kriisistä vapautumiseksi.547

Hitachin loistekalvotuskone oli yhä edelleen prosessin ensimmäinen 
pullonkaula548. Ongelmien ratkaisemiseksi loistekalvotuksessa siirryttiin 
työskentelemään pääasiassa yhdessä tehostetussa vuorossa. Hitachin 
edustajan mukaan prosessin ongelmat tultaisiin tällä tavalla ratkaise-
maan 3–4 viikossa.549 Valcon johdossa tiedostettiin olemassa olevat 
ongelmat, mutta uudet tavoitteet asetettiin aina sillä oletuksella, että 
tuotantoteknisiin ongelmiin olisi löydettävissä nopea ratkaisu. Tuotan-
totavoitteita jouduttiin kuitenkin tarkistamaan toistuvasti alaspäin (tau-
lukko 8).

Taulukko 8. Valco Oy:n tuotantoennusteen muutokset 1976–1979.

1978 1979 1980 1981

22.1.1976 120 000 300 000 300 000 300 000

18.8.1976 126 000 305 000 600 000 600 000

21.1.1977 200 000–250 000 400 000 600 000 800 000

14.12.1977 70 000–100 000 400 000 400 000 600 000

4.5.1978 200 000 400 000 400 000 600 000

13.10.1978 10 000 300 000 400 000 600 000

19.10.1978 20 000 350 000 600 000 600 000

23.1.1979 350 000 400 000 600 000

14.3.1979 200 000 400 000 600 000

28.3.1979 200 000 350 000 600 000

11.4.1979 200 000 400 000 600 000

19.4.1979 200 000 400 000 600 000

10.5.1979 200 000 400 000 600 000

11.6.1979 200 000 400 000 400 000

28.6.1979 170 000 400 000 400 000

14.8.1979   136 000 400 000 400 000

Toteutunut 2 775 83 654

Lähde: Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö  (Työ - 
ryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). Kansallisarkisto.
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Suomalais-japanilaisen yhteistyön ongelmat

Valcon ongelmia on usein selitetty suomalaisten kyvyttömyydellä omak-
sua japanilaisten tarjoamaa uusinta teknologiaa. Tällä viitattiin paitsi 
oppimisen ongelmiin, myös julkisuuteen tihkuneisiin tietoihin tehtaan 
huonosta ilmapiiristä. Lauri Saaren mukaan ongelmia suomalaisten ja 
japanilaisten välillä aiheuttivat etenkin kulttuuriset erot. Esimerkiksi 
neuvotteluissa suomalaiset saattoivat tahattomasti loukata liian suoralla, 
japanilaista neuvottelukulttuuria rikkovalla tyylillään. 

Omaa suhdettaan Hitachin edustajiin Saari sen sijaan kuvasi välit-
tömäksi:

Kotonani olivat kuten monesti aiemminkin iltaa viettämässä 
Hitachin johtajat Hata, Koimai ja Chiba. Kun tieto valinnastani 
[Valcon toimitusjohtajaksi] oli tullut tv:n uutisista, syntyi kaikesta 
japanilaisesta pidättyväisyydestä vapaa riehakas onnittelutulva. Ilta 
jatkui mitä värikkäimpänä. Johtaja Hata esitti japanilaisia seremo-
niallisia tanssiaskeleita, ja johtaja Komai lauloi japanilaisia lauluja 
myöhäiseen yöhön saakka. Koetimme vaimoni Siipin kanssa pitää 
suomalaisten puolia kansanlaulu- ja teekkarilauluesityksin, jotka 
kuitenkin jäivät kokonaan johtaja Komain ja häntä avustaneen joh-
taja Chiban esitysten varjoon.550

Japanilaisten laatimat tekniset dokumentit olivat Saaren mukaan laadul-
taan kiitettäviä ja valmistuivat ajoissa. Sen sijaan suullisessa viestinnässä 
oli paljon ongelmia. Väärinkäsityksiä aiheutti etenkin japanilaisten tapa 
sanoa ”yes, yes” myös silloin, kun he eivät täysin ymmärtäneet käytyä 
keskustelua. Japanilaiset eivät myöskään ymmärtäneet suomalaisille 
tyypillisiä epäsuoria kysymyslauseita eivätkä mielellään antaneet suoraa 
kieltävää vastausta. Tästä opittiin, että väärinymmärrysten välttämiseksi 
kysymykset oli esitettävä hyvin selkeässä muodossa ja kaikista asioista 
kannatti laatia kirjallinen selostus. Japanilaisten kirjallinen englannin 
kielen taito oli paljon parempi kuin suullinen, ja he olivat erityisen hyviä 
havainnollistamaan työvaiheita sarjakuvien avulla.551
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Myöhemmin haastateltujen Valcon insinöörien mukaan japanilaiset 
antoivat kaikki heiltä pyydetyt tiedot. Kulttuuriin kuitenkin kuului, ettei 
samaa asiaa mielellään toistettu useita kertoja. Suomalaiset puolestaan 
eivät olleet kovin hyviä jakamaan saamaansa tietoa, vaan mielellään piti-
vät sen itsellään. Haastateltujen insinöörien mielestä tämä johtui lähin-
nä suomalaisten itsekkäästä käytöksestä.552 

Etenkin suhtautuminen ylitöihin aiheutti konfikteja. Japanilaiset 
tekivät itse 12 tuntisia työpäiviä. Uuden Suomen haastattelema tuotanto-
johtaja Erkki Suhonen kiittelikin japanilaisten olevan sitkeimpiä tehtaan 
käynnistäjiä mitä oli urallaan tavannut553. Japanilaiset sen sijaan eivät 
ymmärtäneet suomalaisten haluttomuutta tehdä ylitöitä, vaan pitivät tätä 
ilkeämielisyytenä ja yrityksenä teettää työt japanilaisilla asiantuntijoil-
la554. Myöhemmin Valmetin automaatioryhmän johtaja Hans Andersin 
kirjoitti muistiin, kuinka Hitachin omalla kuvaputkitehtaalla laitevikoja 
ehkäistiin ennakoivan huollon avulla, jota käytännössä tehtiin juuri yli-
työnä.555 Suomalaiset työntekijät eivät myöskään sopeutuneet japanilai-
seen suoraviivaiseen komentoon, vaan halusivat tietää, miksi jokin asia 
piti tehdä niin tai näin556.

Asiakirjojen valossa pahimmat yhteistyön ongelmat  kärjistyivät Imat-
ran tehtaan johtaja Turpeisen ja  Hitachin suunnitteluryhmän johtaja 
Irien välillä. Saaren (1981) mukaan Irie oli teknisen osaamisen puolesta 
erittäin pätevä mutta henkilönä hyvin itsevarma ja ehdoton.557 Valcon 
yhteiskuntasuhteiden johtaja Cantell on puolestaan kuvannut riidan 
toista osapuolta, johtaja Turpeista, niin ikään itsetietoisek si persoonak-
si.558 Tiedot miesten välisestä riidasta perustuvat suomalaisiin lähteisiin, 
kuten muistelmiin ja hallintoneuvostolle esitettyihin kirjelmiin. Subjek-
tiivisuudestaan huolimatta näillä kuvauksilla on merkittävä osa Valcon 
tarinassa. Ne kertovat tehtaan johdon ongelmista tuotannon käynnistä-
misen kannalta kriittisellä hetkellä.

Kahden johtajan asetelmaa hankaloittivat heidän epäselvät roolinsa 
johdon organisaatiossa. Irie oli johtokunnan jäsen eli tehtaanjohtaja Tur-
peisen esimies. Turpeinen oli puolestaan projektin toteutusryhmän vetä-
jä, jolloin Hitachin asiantuntijaryhmää johtava Irie oli Turpeisen alainen 
konsultti. Käytännössä ristiriitainen asetelma ratkesi Irien hyväksi, sillä 
hänen asemansa johtokunnassa oli erittäin vahva. Yh tiön perustamisvai-
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heessa Hitachin kanssa oli sovittu, että sen edustajat vapautettiin kaikes-
ta vastuusta hallintoneuvostossa ja johtokunnassa. Johtokunta oli päät-
tänyt antaa Irien mielipiteille suuremman painoarvon kuin muille.559 
Saaren mukaan ”molemmat [johtajat] olivat älykkäitä ja pataitsepäisiä”, 
kuitenkin sillä erotuksella, että ”Irie ei ollut koskaan valmis peräänty-
mään omasta kannastaan tuumaakaan, koska tiesi johtokunnan enem-
mistön kannattavan jokaista toimenpidettään, oli se mikä tahansa”.560 

Kahden johtajan väliset riidat jakoivat johtokuntaa. Saaren (1981) ker-
toman mukaan erään kokouksen jälkeen pidettiin epävirallinen kokous, 
johon osallistuivat johtokunnan suomalaiset jäsenet. Kuvauksen mu-
kaan kokous oli kovaääninen ja kiivas:

”Todelliset tekniset asiantuntijat” [– –] jakoivat suvereenisti hen-
kilöt vuohiin ja lampaisiin henkilöiden teknisen kyvyn ja taidon 
mukaan tavalla, johon en voinut useissa kohdin mitenkään yhtyä. 
[– –] Viimeisenä asiana [he] esittivät yhteisesti, että paikallisjohtaja 
Turpeinen tulee erottaa teknisesti pätemättömänä ja yhteistyöky-
vyttömänä Hitachin kanssa.561

Saaren mielestä vaatimus tehtaanjohtajan irrottamisesta tehtävästään 
kesken tuotannon käynnistämisen oli sulaa hulluutta. Turpeinen oli 
kalliisti koulutettu ja asiantunteva projektivetäjä. Lisäksi hän tuli hy-
vin toimeen henkilöstön kanssa. Luonnollisin ratkaisu olisi ollut vaih-
taa  Hitachin edustaja toiseen teknisesti pätevään asiantuntijaan, joita 
 Hitachilla luultavasti oli useita. Valcolla ei ollut Turpeista korvaavaa 
henkilöä. Saaren esityksestä irtisanomista lykättiin ja sovittiin, että asia 
pidettäisiin salassa. Päätös kuitenkin vuoti nopeasti Irien tietoon.

Tilanteen kärjistyessä helmikuun alkupuolella 1978, jolloin johtokun-
ta joutui päättämään Imatran tehtaan tilapäisestä uudelleenorganisoin-
nista, Turpeinen siirrettiin pääkonttoriin Helsinkiin toimitusjohtajan 
alaiseksi tehdassuunnittelijaksi.562 Pöytäkirjan mukaan uudelleen-
organisointi oli välttämätöntä tuotannon käynnistämisvaiheen turvaa-
miseksi ja luottamuksellisten välien palauttamiseksi Hitachiin.563 Siirron 
seurauksena johtokunnan välit kiristyivät. Järjestely myös vaikutti mitä 
ilmeisimmin projektin etenemiseen, ja toimitusjohtajan joulukuussa 
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antaman raportin mukaan se aiheutti todennäköisesti kahden tai kol-
men kuukauden viivästyksen.564 Kun Imatran tehtaalle ryhdyttiin kesken 
käynnistämisvaiheen etsimään uutta paikallisjohtajaa, Saari kertoi sa-
malla käynnistäneensä Hitachin kanssa keskustelut Irien vaihtamiseksi:

Jos kyseessä olisi ollut amerikkalainen yhtiö, asia olisi järjestynyt 
parissa viikossa. Hitachin ensi reaktio varovaiseen alkutieduste-
luuni oli se, että kysymys loukkasi heidän arvostelukykyään ja että 
pyyntöni ei ollut sopiva sekä että heillä ei ollut sopivaa miestä, jon-
ka voisi irrottaa.565

Imatran tehtaan uudeksi tuotantojohtajaksi palkattiin Erkki Suhonen, 
joka aloitti tehtävässä vasta loppukesästä. Hitachi puolestaan vaihtoi 
koko miehistönsä syyskuun lopulla. Uudella kokoonpanolla yhteistoi-
minta alkoi sujua paremmin. Saari raportoi johtokunnalle, että ”yhteis-
työ alkoi saada aivan uutta ilmettä”566. Teknisestä puolesta vastasi johtaja 
Ryuzo Nashimoto ja johtokuntaan nimitettiin markkinointiasiantunti-
jaksi johtaja Hisashi Ito.567

Joulukuussa 1978 Hitachi myönsi tehneensä virheitä loistekalvotus-
koneen kanssa. Hitachin arvion mukaan Valcon työntekijät tekivät erin-
omaista työtä, mutta teknikko- ja insinöörikunnassa oli toivomisen va-
raa. Samalla se tarjosi lisäapua ja lähetti uusia asiantuntijoita Imatralle. 
Uusi japanilaisten ryhmä piti sisällään nyt myös vuoromestareita. Yh-
teistyössä otettiin käyttöön uusia toimintatapoja. Saaren (1981) mukaan:

Koko työskentely järjestettäisiin parityöskentelynä siten, että jokai-
sella Hitachin miehellä olisi paita–peppu–periaatteella parina mies 
Valcosta. Tässä luovuttiin vihdoin [aiemmasta periaatteesta,  jonka 
mukaan vuorovaikutus tapahtui esimiehen välityksellä]. Uusi 
työskentelytapa osoittautui heti erittäin tulokselliseksi. Kanssa-
käyminen suomalaisen ja japanilaisen vuoromestarin välillä, jotka 
kumpikin osasivat vain äidinkieltään, sujui yllättävän hyvin kiitos 
japanilaisten uskomattoman hyvän ja nopean piirustustaidon.568

https://doi.org/10.21435/ha.153



suomalais-japanilaisen yhteistyön ongelmat 117

Haasteena olivat edelleen molemminpuoliset kielivaikeudet. Tilannetta 
helpotti tosin eräs Imatralla asuva japanilainen, joka pystyi toimimaan 
tulkkina.569

Turpeisen kysymys jäi kuormittamaan Valcon johtoa, sillä entinen 
tehtaanjohtaja ei hyväksynyt syrjäyttämistään. Hallintoneuvostolle osoi-
tettujen kirjeiden mukaan siirron taustalla ei ollut ainoastaan hänen 
huono suhteensa Hitachin edustajaan, sillä kaikilla, ja erityisesti niillä, 
joilla tehtävät liittyivät tuotantoon tai prosessitekniikkaan, oli ollut eri-
mielisyyksiä Irien kanssa. Samassa hän jatkoi yhtiön johto-organisaation 
arvostelua: kuinka oli mahdollista, että sama henkilö valvoi  Hitachin 
etuja Valcon osakkaana, lisenssin myyjänä, koneiden ja palvelujen toi-
mittajana ja toimi vielä samaan aikaan Valcon johtokunnassa Hitachin 
teknologian ja laitteiden ostajana? Suomalaisella tehtaanjohtajalla ei hä-
nen mukaansa ollut todellisia työkaluja valvoa yhtiön etua.570

Turpeinen epäili, että johtokunnan päätökseen oli vaikuttanut hänen 
suhteensa johtokunnan jäsen Lundiin. Saaren mukaan heidän väle-
jään rasittivat toisistaan poikkeavat poliittiset kannat571. Miehet olivat 
tiettävästi riitautuneet jo tehtaan rakennusvaiheessa, kun sosialidemo-
kraattinen puolue oli halunnut asettaa erillisen rakennustoimikunnan. 
Turpeinen oli vastustanut toimikunnan perustamista, koska oli pitänyt 
toimikuntaa lähinnä ansiontavoitteluorganisaationa ja lopulta kieltäytyi 
toimimasta sen sihteerinä.572 Kyseinen toimikunta ei noussut Valco-
selvityksis sä mitenkään esiin, mutta myöhemmin siihen viitattiin muu-
tamissa yhteyksissä erikoisena tapauksena. Yhteiskuntasuhdejohtaja 
Cantellin mukaan toimikunta herätti Valcon johdossa ihmetystä, sillä 
se vaikutti täysin tarpeettomalta. Asiakirjojen valossa toimikunta pidet-
tiin syrjässä projektin päätöksenteosta.573 Edellisen lisäksi Turpeinen 
oli vastaustanut erään paikallispoliitikon nimittämistä päällikkötason 
tehtävään. Hänen mukaansa tämä ei ollut johtunut poliittisista erimie-
lisyyksistä vaan siitä, että vastaava tehtävä oli tarkoitus täyttää vasta neljä 
kuukautta myöhemmin. Nimitysten aikaistamista ei voitu perustella ha-
kijan erityisellä ammattitaidolla tai koulutuksella.574

Myöhemmin Turpeinen ehdotti, että voisi palata heinäkuun 1978 kesä - 
tauon jälkeen Imatran tehtaan johtajaksi.575 Tämä jäi kuitenkin toive-
ajatteluksi. Tammikuussa 1979 johtokunta irtisanoi hänet576. Tapausta 
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selvitettiin vielä ammattiliiton ja Valcon välisissä neuvotteluissa. Myö-
hemmin tapaus vahvisti julkisuudessa mielikuvaa Valcosta sosialidemo-
kraattien poliittisena hankkeena. Esimerkiksi Uusi Suomi kirjoitti noin 
vuotta myöhemmin:

Valcon sosialidemokraattinen johto tunsi asemansa siksi huoles-
tuttavaksi, että puoluepoliittista henkilöstöpolitiikkaa jatkettiin 
talossa myös teknillisen asiantuntemuksen puolelle. Esimerkiksi 
viime vuodenvaihteessa erotettiin Valcosta ainoa alalle Japanissa 
koulutuksen saanut insinööri, Valcon Imatran tehtaan suunnittelu-
johtaja.577

Kokemattoman henkilöstön vika?

Useissa aikalaislähteissä tehtaan teknisten ongelmien katsottiin johtu-
van suomalaisten insinöörien ja tehtaan henkilökunnan osaamattomuu-
desta, kuten Uuden Suomen jutussa syksyllä 1979: ”Puuttuvat koulutetut 
työntekijät lienee Valcon suurin vaikeus. Usein unohdetaan, että Suomi 
on vasta ensimmäisen polven teollisuusmaa eikä ehkä edes sitäkään, 
kun menemme kehitysalueille.”578

Työntekijät olivat tottuneita vuorotyöhön tehtaassa, mutta elektroniik-
kateollisuus oli heille uutta. Toimitusjohtaja Saari raportoi  johtokunnalle 
elokuun 1978 laatutestien paljastaneen, ”että Valcon teknillisen henkilö-
kunnan kyky ratkaista prosessiteknillisiä ongelmia oli puutteellis ta”.579 
Myöhemmin joulukuussa myös Hitachi kritisoi suomalaisen teknikko- 
ja insinöörikunnan tasoa. Ylimpien toimielinten papereissa ei yleensä 
tarkennettu, mitä osaamisen puutteilla tarkalleen ottaen tarkoitettiin, 
mutta aiemmin on viitattu siihen, kuinka vaativaa eräiden laitteiden 
käyttö oli ja kuinka suurta ammattitaitoa koneissa esiintyvien häiriöi-
den selvittäminen vaati.

Julkisessa keskustelussa viitattiin ennen kaikkea puhdastilatyösken-
telyn vaatimuksiin ja esitettiin, että näiden täyttäminen oli Valcon henki-
löstölle erityinen ongelma. Myös henkilökuntalehti Valcotieto painotti 
koko ilmestymisensä ajan ehdottoman siisteyden merkitystä, sillä pieni-
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kin epäpuhtaus saattoi pilata prosessin. Apu-lehden mukaan puhtaus vai- 
kutti olevan Valcolle ongelma juuri sillä perusteella, että henkilöstö lehti 
kirjoitti siitä niin paljon580. Johtokunnan raportin mukaan puhtaus on-
gel ma johtui ainakin osittain tehtaan ilmastointijärjestelmän virheistä581.

Myöhemmin haastateltujen kuvaputkitehtaan insinöörien mukaan 
puhtaudesta muodostui paljon todellista suurempi asia. Keskustelu sai 
heidän mukaansa alkunsa, kun eräälle vierailevalle toimittajalle selostet-
tiin tehtaan tuotantoprosessia ja samassa yhteydessä siisteyden merki-
tystä. Tämän toimittaja oli ymmärtänyt ”tai halusi ymmärtää” väärin. 
Insinöörien mukaan julkisuudessa levinnyttä käsitystä Valcon tehtaan 
likaisista työntekijöistä pidettiin loukkaavana.582

1990-luvulla haastatellut insinöörit korostivat, että tehtaan käynnistä-
minen oli oppimisprosessi. Heidän mukaansa suuri virhe tehtiin siinä, 
että henkilöstö palkattiin liian myöhäisessä vaiheessa. Koulutus- ja tu-
tustumisjakson olisi pitänyt olla paljon pidempi. Tekninen ja käyttöhen-
kilökunta, ennen kaikkea prosessi-insinöörit, olisi pitänyt palkata paljon 
aikaisemmin, ja osan olisi pitänyt olla mukana jo suunnittelemassa lai-
tosta. Todennäköinen syy rekrytointien viivästymiseen oli, että yhtiön 
rahatilanne oli jo rakentamisvaiheessa heikko. Suurin osa henkilöstöstä 
palkattiin suoraan käynnistysvaiheessa olevaan laitokseen, jolloin tuo-
tannon käynnistämisen, työhön perehdytyksen ja tuotantoprosessin 
oppi misen piti kaiken tapahtua yhtä aikaa.583

Yhtiön ajautuessa kriisiin syksyllä 1979 Korkeakouluinsinöörien ja 
Arkkitehtien Keskusliitto asettui julkisesti puolustamaan Valcon insi-
nöörejä. Liiton mukaan vika ei ollut insinööreissä vaan siinä, että teh-
taan toimintaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä oli nojattu puutteelli-
siin kustannustietoihin ja ylioptimistisiin aikatauluihin. Kun hanketta 
tarkasteltiin laajemmassa kontekstissa, Valcon projekti eteni hyvässä ai-
kataulussa: Euroopassa tai Japanissa kuvaputkitehtaan käynnistys näytti 
vaativan kaksi vuotta. Näissäkin tapauksissa valmistettiin tyypilli sesti 
yhtä kuvaputkikokoa, kun Valcon tuotantolinjalla valmistettiin kolmea 
eri kokoa yhtä aikaa. Näin ollen Imatran tehtaan ajateltavissa oleva nor-
maali käynnistysaika olisi voinut olla yli kaksi vuotta. Mutta kannanoton 
mukaan ”Valcolle ei todellisuudessa ole sallittu asiallisesti paljon puhut-
tua vuottakaan”.584
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Henkilöstölehti Valcotiedon viimeisessä numerossa tehtaan ylemmät 
toimihenkilöt syyttivät ongelmista ylimitoitettuja tavoitteita ja organisaa-
tion ylätasoa. Heidän mukaansa tilannetta ei helpottanut se, että tehtaan 
johto sekä johtamistyylit ja -menetelmät vaihtuivat usein:

Talouden ja markkinoinnin vaikeudet ovat heijastuneet epärealis-
ti sina tulostavoitteina. Vaikeudet näillä sektoreilla on siirretty tuo-
tantovaikeuksiksi, vaikka realistista olisi ollut turvata riittävän pitkä 
prosessin oppimis- ja ylösajoaika. Onhan teknologia täysin uutta 
Suomessa.585

Muutama kuukausi Valcon toiminnan lopettamisen jälkeen Imatran 
tehtaan uusi johto tutustui Philipsin kuvaputkitehtaaseen Eindhovenis-
sa. Philipsin edustajat kertoivat, että vientiprojektissa kesti tyypillisesti 
3–5 vuotta, ennen kuin paikallinen henkilökunta oppi hallitsemaan pro-
sessin ja käyttämään tehdasta sen täydellä kapasiteetilla.586

Kohti kärjistyviä kassakriisejä

Valcon ennestään huono rahatilanne heikkeni entisestään vuoden 1978 
loppua kohden. Syynä olivat kohonneet investointikustannukset ja 
myyntitulojen viivästyminen. Alkuperäisissä suunnitelmissa yrityksen 
olisi tässä vaiheessa pitänyt rahoittaa toimintansa kuvaputkien myyn-
nistä saatavilla tuloilla.

Investointikustannusten noususta noin kolmannes oli  selitettävissä 
suunnitteluvaiheessa päätetyillä lisäinvestoinneilla ja loput Suomen 
markan devalvaatioilla.587 Suomen markka devalvoitiin Valcon inves-
tointivaiheen aikana kolmesti588. Alun perin tarkoituksena oli rahoittaa 
investoinnit pitkillä lainoilla, mutta yhtiö oli joutunut ottamaan paljon 
lyhyitä lainoja, kuten koneiden ja laitteiden toimitusluottoja, jotka oli-
vat projektin pitkittymisen takia erääntymässä jo ennen kuin yhtiö sai 
myyntituloja. Samalla yhtiön oli vielä rahoitettava päivittäinen toimin-
tansa, maksettava palkat, materiaalit ja muut kulut.
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Yhtiö oli aiemmin selvinnyt Postipankin järjestämien lyhytaikaisten 
luottojen avulla, mutta marraskuun puoliväliin mennessä uutta rahoi-
tusta oli hankittava 20 miljoonaa markkaa. Lisäksi oli osoitettava jokin 
pysyvämpi rahoitusjärjestely. Suomen Pankki oli jo tyrmännyt luvan 
20 miljoonan markan ulkomaisen lainan ottamiseksi, joten johtokunta 
päätti selvittää, olisivatko puuttuvat rahat hankittavissa osakepääoman 
korotuksella.589

Seuraavassa, alle viikon kuluttua pidetyssä johtokunnan kokouksessa 
rahoituksen tilannetta kuvattiin jo kriittiseksi. Enää ei puhuttu 20 mil-
joonasta markasta vaan nopeasti tarvittavasta 60 miljoonan markan 
pitkäaikaisesta rahoituksesta ja seuraavana vuonna tarvittavasta 70 mil-
joonasta markasta. Lainasta oli neuvoteltu, mutta sen ehtona oli, että 
yhtiön osakepääomaa korotettaisiin. Omistajien siis haluttiin sijoittavan 
Valcoon. Johtokunta päätti neuvotella valtion ja Postipankin kanssa ra-
hoituksen järjestelyistä ja vähemmistöosakkaiden kanssa osakepääoman 
korottamisesta.590

Yhtiön ongelmien uskottiin edelleen ratkeavan, kun vain tuotanto saa-
taisiin kunnolla käyntiin ja myyntitulot virtaamaan.  Hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Rantala vakuutti uskovansa, että toimitusjohtajan asetta-
mat tavoitteet olivat saavutettavissa.591 Myös Hitachin antaman arvion 
mukaan tehtaan toiminta oli lähtenyt käyntiin jokseenkin odotetulla 
tavalla, mutta ongelmana olivat poikkeuksellisen korkeat rahoituksen 
kustannukset.592

Samaan aikaan kuvaputkimarkkinoilla materiaalikustannusten ja 
valmiiden tuotteiden myyntihinnan välinen marginaali kaventui uhkaa-
vasti. Marginaalin kaventuminen korosti skaalaetujen merkitystä enti-
sestään. Laskelmien mukaan kannattava toiminta edellytti yli 450 000 
kuvaputken vuosituotantoa. Tästä syystä vuoden 1980 tuotantotavoit-
teeksi asetettiin peräti 600 000 kuvaputkea. Samalla päätettiin selvittää 
mahdollisuutta investoida tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen 
eli jo alun perin suunnitellun toisen tuotantolinjan rakentamiseen.593

Tuotantoprosessin ongelmien ratkaisu näyttää saaneen uutta pontta 
sen jälkeen, kun Hitachi vaihtoi miehistönsä syys-lokakuun vaihteessa. 
Marraskuun alussa johtokunta käynnisti tehostetun tuotannon ohjel-
man. Seitsemän alaohjelman tavoitteina oli
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1) minimoida kymmenen arvokkaimman materiaalin hankintahinnat
2) optimoida materiaalin hallinta ja tuotannon ohjaus
3) optimoida tuotannon laadun ja maksimaalisen määrän tasapaino
4) kehittää prosessi- ja käyttöinsinöörien osaamista
5) kehittää yhtiön kustannuslaskentaa ja kustannusten seurantaa
6) suorittaa tuotannon määrätestit hyväksytysti ja hyödyntää japani-

laisten asiantuntemusta mahdollisimman paljon
7) määritellä tuotantolinjan maksimaalinen tuotantokyky ja laatia 

kaksivaiheinen investointiesitys
a.  tuotantomäärän nostamiseksi olemassa olevalla linjalla
b.  uuden tuotantolinjan rakentamiseksi.594

Marraskuusta helmikuun 1979 loppuun saakka kestänyttä tuotannon 
tehostamiskampanjaa kutsutaan eräissä lähteissä ”Valcon talvisodaksi”. 
Kampanjan toteuttaminen jaettiin kahden työryhmän, ”Tuotannon” ja 
”Töpinän”, tehtäväksi. Näistä ensimmäinen keskittyi tehtaan tuotanto-
prosessin kehittämiseen ja tuotantolinjan tavoitteiden saavuttamiseen, 
kun taas jälkimmäisen tehtävänä oli alentaa kustannuksia ja hoitaa teh-
taan väliaikaista hallintoa.595

Vuoden 1978 lopussa tehtaan saanto paranikin jo selvästi. Kun syys-
kuun puolivälissä saanto oli vain viisi prosenttia, syys-lokakuun  vaihteessa 
ylitettiin 20 prosentin raja. Marraskuussa saanto nousi 80–85 pro- 
sen tin tasolle. Teollisen mittakaavan tuotannon katsotaan alkaneen 
13. marraskuuta, jolloin loistekalvotuksen pahimmat ongelmat ratkesivat. 
Tuotantovaiheesta saatiin läpi noin 500 kuvaputkea vuorokaudessa.596

Ensimmäisen pullonkaulan poistuminen paljasti seuraavat. Vasta kun 
materiaalia alkoi kunnolla virrata prosessin muihin osiin, päästiin tes-
taamaan koko tehtaan tuotannollinen toimintakunto. Uudeksi pullon - 
kaulaksi osoittautui prosessin viimeinen vaihe, kuvaputken kaula-
komponenttien kiinnitys ja viritys (ITC), joka suurimpien 26 tuuman 
kuvaputkien kohdalla kesti kahdeksan kertaa tavoiteaikaa kauemmin. 
ITC-vaiheeseen syntyi heti marraskuussa noin 500 kuvaputken ruuh-
kauma. Ongelma liittyi nimenomaan suuriin kuvaputkiin, joiden kau-
lakomponenttien virittämiseen varattu kapasiteetti oli alimitoitettu jo 
 Hitachin alkuperäisessä suunnitelmassa. Ongelma ratkaistiin siirtä-
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mällä osastolle lisää työntekijöitä ja työpisteitä. Tarvittavien laitteiden 
toimitusaika oli kuitenkin lähes puoli vuotta, joten ongelma poistui 
lopullises ti vasta keväällä 1979. Pienempien 22 ja 20 tuuman putkien 
kohdalla vastaavaa ongelmaa ei tiettävästi ilmennyt.597

Lisäksi kuljetinjärjestelmän ongelmat jatkuivat yhä. Marraskuussa 
1978 kuudestatoista tilatusta laitteistosta oli vastaanotettu vasta kolme-
toista. Järjestelmän raportoitiin toimivan paikoin niin epäluotettavasti, 
että yhdessä tai kahdessa työpisteessä suunniteltiin robottien poistamis-
ta ja korvaamista ihmisillä.598

Tuotannon määrätesti voitiin toteuttaa vasta tuotannon tehostamis-
kampanjan päättymisen jälkeen maaliskuussa 1979, lähes vuosi tuo-
tantolinjan ensimmäisistä koeajoista. Testipäivien määrä jouduttiin 
kuljetinjärjestelmän häiriöiden takia kuitenkin vähentämään viidestä 
kolmeen. Eero Rantalan mukaan kolmesta testipäivästä ainoastaan vii-
meinen onnistui599. Puutteellisesti suoritettu testi kuitenkin hyväksyt-
tiin, koska ongelmat eivät johtuneet Hitachin toimittamista laitteista. 
Hyväksytty testi vapautti Hitachin teknilliseen yhteistyösopimukseen 
sisältyneestä korvauspykälästä.600 Määrätestien jälkeen lähes kaikki ja-
panilaiset poistuivat ja tuotanto laski noin puoleen testien aikaisesta.

Huhtikuun puolivälissä Valcon vieraina olivat Hitachin ylimmän 
johdon edustajat Sutezo Hata ja herra Yooichi Ozeki. Rantalan kerto-
man mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajat kävivät japanilaisten 
kanssa pari tuntia kestävän neuvottelun. Japanilaiset ilmaisivat olevansa 
tyytyväisiä maaliskuun määrätesteihin. Hallintoneuvoston suomalaiset 
puheenjohtajat kuitenkin vaativat vielä uutta teknistä apua, jotta päivä-
tuotanto saataisiin nousemaan vähintään 1 000 kuvaputkeen. Hitachin 
edustajat suostuivat lisäavun antamiseen samaan tapaan kuin aiemmin 
alkuvuodesta. Samalla he kiittivät tehtaan työntekijöiden ja teknikkojen 
työpanosta, mutta arvostelivat suomalaista työnjohtoa.601

Myöhemmin haastateltujen insinöörien mukaan kuvaputkitehtaan 
koko koneisto saatiin toimimaan suunnitellulla tavalla vasta  kesätauon 
1979 kynnyksellä.602 Kesälomista huolimatta tehtaalla jatkettiin töitä 
kahdessa vuorossa noin sadan työntekijän voimin. Neljän viikon aikana 
tehtiin kunnossapitotöitä sekä aikataulusta jälkeen jääneitä, kuvaput-
kien säätöön, hylättyjen putkien kierrätykseen ja tuotteiden varastointiin 
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liittyviä tehtäviä.603 Tuotannon puolesta tilanne näytti syksyä ajatellen 
jo hyvältä. Kesätauon jälkeen valmistuneiden kuvaputkien määrä lähti 
kasvamaan ilman japanilaisten asiantuntijoiden apua. Vaikka kehitys 
näytti lupaavalta (kuvaaja 1), tuotantoluvut jäivät edelleen tavoitteesta, 
sillä kannattavan tuotannon laskettiin edellyttävän noin 30 000 kuva-
putken kuukausituotantoa.

Vuonna 1979 Valco valmisti kaikkiaan 83 652 kuvaputkea. Loka-
kuun 15. päivään mennessä se oli myynyt 62 475 putkea, ja varastossa 
oli 22 082 myymätöntä kuvaputkea.604 Koko toimintansa aikana Valco 
valmisti noin 86000 myyntikelpoista kuvaputkea605.

Lehdistön ”Valco-vaino”

Valcoa pidettiin alusta alkaen sosialidemokraattien teollisuuspoliittise-
na hankkeena. Julkisen keskustelun asetelmaa kärjisti se, että Valcon 
julkissuhde- ja tiedotusasiain johtajaksi palkattiin Suomen Sosialidemo-
kraatin entinen toinen päätoimittaja Jorma Cantell.

Kuvaaja 1. Valcon valmistamat kuvaputket, varastotilanne sekä toimitukset asiak-
kaille kuukausittain elokuusta 1978 syyskuuhun 1979. 

Lähde: Muistio (1.10.1979). Tuotannon, myynnin ja varaston kehitys elokuu 1978–syyskuu 
1979. Finnvalco (447/1). ELKA.
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Valcon tehtaan aloittaessa toimintansa lehdistöön välittyivät ajoittain 
myös positiiviset näkymät. Näitä tarjosi esimerkiksi hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Eero Rantala, joka totesi Imatran tehtaan vihkiäisissä 
elokuussa 1978 tuotteiden markkinoinnin käynnistyneen odotetusti ja 
toimitusten alkavan suunnitellusti syksyn koeajojen jälkeen.606 Vuoden 
loppua kohden sävy muuttui ja lehdistö alkoi yhä enemmän käsitellä 
Valcon vaikeuksia. Suomen Kuvalehti kertoi marraskuussa 1978, että  
”[s]uomalaisen televisioteollisuuden piirissä ollaan yhä vakaammin sitä 
mieltä, että Valcosta ei voi koskaan tulla kannattavaa yritystä”607.

Valcon näkökulmasta lehtikirjoitukset olivat usein vääristeleviä, vir-
heellisiä ja pahantahtoisia. Lehdistö ei ymmärtänyt tai halunnut ymmär-
tää kuvaputkitehtaan toimintaa. Tilannetta ei helpottanut toimitusjohta-
ja Lauri Saaren linja olla kommentoimatta tiedotusvälineissä esitettyjä 
väitteitä. Toimitusjohtajan tahdosta yhtiö ei yrittänyt oikaista edes selväs-
ti virheellisiä tietoja.608 Saari selitti myöhemmin linjaansa sillä, että laaja 
pahantahtoinen kirjoittelu oli tarkoitushakuista. Hänen käsityksensä 
perustui aiempiin kokemuksiin, joissa lehdistö oli kohdellut tylysti yri-
tysten esittämiä vastineita. Saaren mukaan lehdistössä oli esitetty tahalli-
sen vääristeltyjä tietoja myös hänen omista ansioistaan.609 Tiedotus ei 
muutenkaan saanut erityistä asemaa Valcon toiminnassa. Pöytäkirjojen 
mukaan johtoryhmä ei käsitellyt lainkaan yhtiön julkisuuskuvaan tai 
tiedotukseen liittyviä asioita – vaikka yhtiö oli jatkuvasti esillä mediassa.

Lehdistössä levisi jo varhain mielikuva ongelmiaan peittelevästä yh-
tiöstä. Muistelmissaan Cantell nostaa erityisesti esiin Uuden Suomen, 
joka toisti usein väitteen ”Valcon tiedotussulusta”610. Lehden mukaan 
Valco lopetti tiedottamisen lokakuussa 1977, kun julkisuudessa käsitel-
tiin Valcon osakkaaseen Saloraan liittyviä rikosepäilyjä. Tuolloin oikeus - 
ministeriön kansliapäällikkö Viljo Hakulinen oli kertonut, että vero-
petosjutun yhteydessä selvitetään myös mahdolliset yhteydet Valcon 
perustamiseen.611 Toisessa tunnetussa tapauksessa viikkolehti Hymyn 
toimittajia ei ensin päästetty vierailemaan Imatran tehtaalla, minkä jäl-
keen toimittajat pyrkivät tehtaan tiloihin omin luvin. Vartijoiden tehdas-
alueelta poistamat toimittajat kertoivat yhtiön salailevan toimintaansa 
kovin ottein.
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Valcon näkökulmasta ilmeinen ongelma oli, että valtionyhtiöt rin-
nastettiin usein julkisen sektorin organisaatioihin, joiden toiminta on 
lähtökohtaisesti julkista. Cantellin mukaan lehdistö katsoi oikeudek-
seen saada yhtiön talouteen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja ja päästä 
vapaasti tutustumaan tarkasti suojattuihin tuotantotiloihin. Valcon oli 
kuitenkin liikeyrityksenä pidettävä kiinni liikesalaisuuksistaan.612 Osa-
keyhtiömuotoisen Valcon asiakirjat eivät olleet samalla tavalla julkisia 
kuin viranomaisten asiakirjat. Tämä koski myös eräitä valtioneuvoston 
Valcoa koskevia asiakirjoja. Valcoa perustettaessa valtioneuvosto erik-
seen julisti Suomen valtion, Saloran ja Hitachin välisen yhteistyösopi-
muksen ja siihen liittyvät muistiot salaisiksi liikesalaisuuden nojalla. 
Myös hallituksen iltakoulussa käsitellyt paperit katsottiin ei-julkisiksi 
valmisteluasiakirjoiksi. Valcon omien asiakirjojen julkistamisesta puo-
lestaan päätti yhtiö itse.613 

Valco ei myöskään järjestänyt lehdistön toivomia tilaisuuksia tutus-
tua Imatran tehtaaseen ja haastatella japanilaisia neuvonantajia. Seuran 
mukaan Valcosta puhuttiin ”Suomen salaisimpana yrityksenä”. Valcon 
sääntöjen mukaan tehdasvierailusta oli sovittava kaksi kolme viikkoa 
etukäteen, vierailun aikana vaadittiin jatkuvasti kolmen yhtiön edusta-
jan läsnäolo ja tehtaalla vallitsi valokuvauskielto.614 Cantellin mukaan 
Valcon pidättyvään linjaan tehdasvierailujen suhteen vaikutti erityisesti 
Hitachi, joka halusi varjella teknologiaansa. Imatran tehtaalle oli toi-
mitettu uusinta tuotantoteknologiaa edustavia koneita, joilla kaikilla ei 
ollut vielä kansainvälistä patenttia. Lisäksi Hitachin yrityskulttuuri erosi 
suomalaisesta. Japanilaisilla työntekijöillä ei ollut Hitachin hierarkki-
sessa organisaatiossa oikeutta julkisiin esiintymisiin.615 Suomalaisissa 
tiedotusvälineissä tämä koettiin salailuksi.

Tiedotusasiat nostettiin hallintoneuvoston pöydälle vasta, kun Turun 
Sanomat joulukuussa 1978 syytti Valcon julkisuuteen antamia tuotanto-
lukuja väärennetyiksi. Lehdessä oli selostettu muun muassa tuotannon 
vaikeuksista ja organisoinnin ongelmista sekä kerrottu hallintoneuvos-
ton olevan erityisen ärsyyntynyt, koska sille ei kerrottu yhtiön syvenevis-
tä ongelmista: ”Johtokunta on syöttänyt sille liian optimistisia arvioita ja 
suorastaan vääriä tietoja.”616
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Hallintoneuvoston seuraavassa kokouksessa puheenjohtaja Rantala 
esitti huolensa sisäisten asioiden vuotamisesta lehdistöön. Samalla hal-
lintoneuvosto päätti yleisesti kiinnittää huomiota tiedotustoimintaan.617 
Kiusallisten tietojen vuotaminen kuitenkin jatkui. Tiedot hallintoneu-
voston ja toimitusjohtajan huonoista suhteista levisivät Uuteen Suomeen 
heti mainitun joulukuun kokouksen jälkeen: ”Yhtiön hallintoneuvos-
ton piirissä osoittaa syyttävä sormi nimenomaan toimitusjohtaja Saa-
ren suuntaan, jota syytetään viivyttelystä tehotoimiin ryhtymisessä ja 
’nestemäisestä’ tiedotuspolitiikasta hallintoneuvostoa, Hitachia ja yleisöä 
kohtaan.”618

Valcon maine heikkeni toiminnan loppua kohden. Tammikuussa 
1979 Valco kilpaili Seuran mukaan Saloran ja Nesteen kanssa Suomen 
haukutuimman yrityksen tittelistä.619 Heikosta maineesta oli konkreet-
tista vahinkoa, sillä kotimaisissa lehdissä esitetyt kommentit tulivat 
myös ulkomaisten asiakkaiden tietoon. Sisäisen markkinakatsauksen 
mukaan ”sensaatiokirjoittelu lehdistössä lisäsi luottamuspulaa Valcoa 
kohtaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin”.620

Valcon näkökulmasta julkinen keskustelu kohteli sitä  vihamielisesti, 
ja keväällä yhtiön sisäisessä Valcotiedossa puhuttiin suoranaisesta 
”Valco-vainosta”, jolla viitattiin etenkin nimimerkki Nils Erikssonin 
paljastuskirjaan Operaatio Valco-Salora: Tosikertomus elävästä elämästä. 
Päätoimittaja Cantell arvosteli lisäksi jyrkin sanoin median toimintaa, 
kuten Hymyn toimittajien luvatonta tunkeutumista Imatran tehdasalu-
eelle. Eräät lehdet, kuten Suomen Kuvalehti ja Helsingin Sanomat, olivat 
esittäneet faktatiedot väärin:

Valco Oy:n saama julkisuus on viime aikoina jatkuvasti vain kasva-
nut eikä lähimmässä näköpiirissäkään ole, että yhtiö saisi jo kauan 
toivomansa työrauhan [– –]. Valcoa seurataan nyt niin tarkasti, että 
päivittäin joudutaan vastaamaan paitsi kysymyksiin kuluvan vuo-
den tuotantotavoitteista myös edellisen kuukauden, viikon tai jopa 
vuorokauden tuotantomääristä. Kun samaan aikaan yhtiön pitäisi 
vielä kertoa, millä saannoilla se putkia tällä hetkellä pystyy teke-
mään, ei enää mitään juuri jää yhtiön omaksi sisäiseksi asiaksi ja 
liikesalaisuudeksi. 621
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Päätoimittaja Cantellin mielestä Valcossa ei ollut mitään sensaatiomais-
ta. Lehdistöllä oli kuitenkin merkitystä. Myöhemmin Lauri Saari arvioi, 
että julkisella sanalla oli merkittävä vaikutus Valcon tuhoon622. 

Hallintoneuvosto on tyytymätön johtokuntaan

Vaikka Valcon toiminnasta on säilynyt lopulta paljon materiaalia, yrityk-
sen ylimmän johdon toimintatavoista tiedetään hyvin vähän. Operatii-
visen johdon muodostaman johtoryhmän asiakirjoja ei ole arkistoissa 
säilynyt. Mahdollisesti mitään pöytäkirjoja ei ollutkaan. Myöskään arki-
päivän rutiineista, johtoryhmän työtavoista ja hengestä ei ole käytännös-
sä minkäänlaisia kuvauksia. Vanhin löytynyt organisaatiokaaviokin on 
vasta marraskuulta 1976, ja se on esitetty kuviossa 3.

Myöhemmin eduskunnan välikysymyskeskustelussa edustaja Pysty-
nen (kok.) esitti, ettei yhtiön organisaatiota olisi edes laitettu paperille 
ennen toukokuuta 1977. Kertomus on ilmeisistä virheistään huolimatta 
kiinnostava, sillä se osaltaan vahvistaa tulkintaa, jonka mukaan organi-
saatiota vaivasivat työnjaon ja vastuiden epäselvyydet:

Heinäkuussa 1976 johtokunta teki jämäkän päätöksen ryhtyä täs-
mentämään toimintaperiaatteitaan ja yhtiön toiminnallisia suun-
nitelmia [– –]. Kun kolmeen kuukauteen ei mitään kuulunut, pyysi 
johtokunta lokakuun puolessa välissä toimitusjohtajaa marraskuun 
aikana esittämään kiireellisimmät organisaatioehdotukset ja suun-
nitelmat [– –]. Pyydetty suunnitteluajan projektiorganisaatioehdotus 
syntyikin, ja se voitiin hyväksyä joulukuun alussa 1976. Kesti kui-
tenkin yli vuoden toiminnan alkamisesta, ennen kuin johtokun-
nalle jaettiin 18.5.1977 hahmotelma koko yhtiön organisaatioksi.623

Valcon johtamisjärjestelmästä löytyy kuvaus tammikuulta 1978, jolloin 
yhtiö oli siirtymässä rakennusvaiheesta tuotannon käynnistämiseen. 
Tämän ”toimintafilosofiaksi” otsikoidun paperin mukaan Valcon orga-
nisaatio perustui tavoitejohtamiseen, joka sinänsä edusti Suomessa jo 
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Kuvio 3. Valcon marraskuussa 1976 piirretty organisaatio.

Toimitusjohtaja
Lauri Saari

Tekniikka
Turunen

Tehdaspalvelu
Kaasila

Tehdas
Turpeinen

Markkinointi
Dubbelman

Talous ja hallinto
Junnila

– Suunnittelu-
   toimisto
– Sovellutus-
   laboratorio
– Laadun-
   valvonta
– Käyttö-
   laboratorio
– Koulutus

– Hankinta
– Varasto
– Kuljetus
– Kunnossapito

– Henkilöstö-
   hallinto
– Taloushallinto
– Käyttöhyödyke
– Tuotannon 
   suunnittelu
– Tehdas-
   suunnittelu
– Tuotanto
– Paikallis-
   päällikkö 
   (Sotkamo)

– Sovellutus-
   palvelu
– Markkina-
   tutkimus
– Tekninen
   tiedotus         

– Yritys-
   suunnittelu
– Juridiikka
– Konttori

– Suhdetoiminta 
   & henkilöstö
   Cantell

Lähde: Lauri Saari (22.11.1976). Organisaatio. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–
1978, 878). ELKA.

varsin laajalle levinnyttä modernia amerikkalaista ajattelua. Sen mukaan 
yritysjohto asettaa selkeitä tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista eri-
laisten mittareiden avulla.624

Valcon organisaation kerrottiin noudattavan funktionaalista linjaja-
koa, jossa vastuut määriteltiin yksiselitteisesti. Organisaatiolla tuli olla 
henkilö- ja palkkabudjetti, materiaalibudjetti, myyntibudjetti ja rahoitus-
budjetti sekä näiden toteutumista organisaation jokaisella tasolla seu-
raava raportointijärjestelmä.625 Säilynyt asiakirja-aineisto ei kerro, mis-
sä määrin näitä ”toiminta¡loso¡an” periaatteita todella noudatettiin. 
Käytännössä Valcon johtamista voidaan tarkastella lähinnä ylimmän 
johdon, hallintoneuvoston ja johtoryhmän asiakirjalähteiden valossa. 
Alkuperäislähteiden perusteella yhtiön johdon huomio oli tehtaan suun-
nittelussa, rakentamisessa, käynnistämisessä ja näihin läheisesti liitty-
vissä rahoituksen akuuteissa ongelmissa. 

Valvontatilintarkastajien oman myöhemmän selvityksen mukaan 
tilintarkastajat viestittivät vuosina 1977–1979 useita kertoja hallintoneu-
vostolle, ”ettei yhtiön toiminta ole ylimmän johdon käsissä”, ”että yhtiö 
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toimii vailla määrätietoista ja tavoiteasetteluun perustuvaa johtoa”, ja 
ettei ylin johto ”ole pätevä tehtäviinsä”626.

Ongelmien paljastuttua on tarkasteltu etenkin yhtiön ylimmän toimi-
elimen eli hallintoneuvoston onnistumista. Julkisessa keskustelussa sitä 
syytettiin passiiviseksi, koska se ei puuttunut yhtiön heikkenevään tilaan 
ajoissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Rantalan mukaan useimmat 
arvostelijat eivät kuitenkaan ymmärtäneet hallintoneuvoston asemaa, 
minkä takia hallintoneuvostoon kohdistettiin kohtuuttomia odotuksia. 
Se sai omat yhtiön tilaa koskevat tietonsa kahdesta suunnasta, yhtiön 
johtokunnalta ja tilintarkastajilta. Lähtökohtaisesti hallintoneuvoston 
rooli oli siis ”jälkikäteinen”: se toimi johtokunnan esitysten perusteella. 
Asemastaan huolimatta hallintoneuvosto oli Rantalan mukaan toiminut 
aktiivisesti: ”En ole tähän mennessä todennut yhdenkään hallintoneu-
voston toimineen lähimainkaan sellaisella yksimielisellä aloitteellisuu-
della kuin Valco Oy:n hallintoneuvosto.”627

Myöhemmin julkisessa keskustelussa esitettiin esimerkiksi, että 
Valcon hallintoneuvoston olisi tullut kiinnittää huomiota laskelmiin, 
joita esitettiin keväällä 1979 Postipankille. Rantalan mukaan hallinto-
neuvoston tehtäviin – Valcossa tai yleensäkään – ei kuulunut kuitenkaan 
tutkia pankeille esitettäviä laskelmia.628 Tätä väitettä hallintoneuvoston te-
kemästä laiminlyönnistä pidettiin erikoisena myös Suomen Kuvalehdes sä, 
jonka mukaan hallintoneuvostoa syytettiin asiasta, josta vastuussa oli 
ensi sijaisesti johtokunta.629 Esimerkki kuvaa kuitenkin laajemmin sitä, 
että hallintoneuvoston asema valtionyhtiössä oli epäselvä ja usein rajoi-
tettu. Risto Rankin mukaan monen valtionyhtiön  hallintoneuvosto ei 
vielä 1990-luvullakaan saanut tarkkoja tietoja yhtiön taloudesta. Tämä 
johtui siitä, että toimiva johto piti laskelmia liikesalaisuuksina, joiden 
pelättiin hallintoneuvoston kautta vuotavan ulkopuolisille.630 Myös 
 Lauri Saari piti hallintoneuvostoa yrityksen kannalta toisarvoisena 
 toimielime nä ja vaarallisten tietovuotojen lähteenä.631

Myöhempien Valco-selvitysten myötä myös kauppa- ja teollisuus-
ministeriö kiinnitti huomiota hallintoneuvoston hankalaan asemaan 
valtionyhtiöissä. Hallintoneuvostojen jäsenet toimivat valtionyhtiöiden 
asiantuntijoina eduskunnassa ja taustaryhmissään. Hallintoneuvostois-
sa heidän tehtävänsä oli paitsi valvoa yrityksen toimintaa, myös toisaalta 
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ajaa yhtiön etua. Tämä oli johtanut tilanteisiin, joissa hallintoneuvostoil-
le oli syötetty korostetun positiivinen kuva yhtiöistä. Todellisuudessa 
tilintarkastajille oli annettu enemmän ja perusteellisempaa tietoa yrityk-
sistä kuin hallintoneuvostoille.632

Valcon tapauksessa ylinten toimielinten, hallintoneuvoston, johto-
kunnan ja johtoryhmän, välit heikkenivät syksystä 1978 alkaen. Taustalla 
olivat yhtiön syvenevät ongelmat, mutta ilmeisesti myös henkilö suhteilla 
oli merkitystä. Ongelmat nimittäin nousivat pintaan pian sen jälkeen, 
kun hallintoneuvoston puheenjohtaja vaihtui. Yhtiön perustamiseen 
aktiivisesti vaikuttanut Kalevi Sorsa ilmoitti ennen kesän 1978 yhtiö-
kokousta, ettei ollut enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi.633 
Myöhemmin on arveltu, että erovuorossa ollut Sorsa oli ennakoinut tule-
vat ongelmat ja jättäytynyt pois hyvän sään aikana634. Sorsa itse vakuutti, 
että oli alun perin suostunut puheenjohtajan tehtävään pyynnöstä ja 
vain perustamisvaiheen ajaksi635. Hallintoneuvoston uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin kauppa- ja teollisuusministeri Eero Rantala (sd.). Varapu-
heenjohtajana jatkoi Henrik Öhquist, joka oli edellisenä talvena valittu 
Saloran uudeksi toimitusjohtajaksi ja joka oli ottanut edeltäjänsä paikan 
myös Valcon hallintoneuvostossa.

Suurelle yleisölle Eero Rantala oli varsin tuntematon henkilö. Hän 
oli syntynyt Helsingissä 1941, valmistunut Helsingin yliopistosta val-
tiotieteiden kandidaatiksi ja työskennellyt Osuustukkukaupan tutki-
mus- ja yrityssuunnittelun päällikkönä.636 Hänet nostettiin Miettusen 
hallituksen kauppa- ja teollisuusministeriksi ohi kokeneempien Seppo 
Lindblomin ja Jermu Laineen. Erkki Liikasen mukaan SDP halusi kaup-
pa- ja teollisuusministeriksi uuden kasvon, joka pärjäisi voimakkaalle 
kansliapäällikkö Wahlroosille.637 

Rantalan aloittaessa hallintoneuvoston puheenjohtajana tuotannon 
ylösajo oli käynnissä, mutta eräiden laitetoimitusten kanssa oli edelleen 
ongelmia, eikä tuotannon käynnistäminen edennyt lainkaan suunnitel-
lulla tavalla. Elokuussa Imatran tehtaan vihkiäisten yhteydessä hallinto-
neuvostoa informoitiin tuotannon ajankohtaisista ongelmista. Tämän 
jälkeen Rantala kertoo syykuussa saaneensa lisätietoja heikon kehityk-
sen syistä ja yhtiön johtamisen ongelmista valvontatilintarkastaja Yrjö 
Tuokolta ja valtiota yhtiön johtokunnassa edustaneelta Unto Lundilta. 
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Myöhemmin Rantala kirjoitti, että hallintoneuvoston ja johtokunnan vä-
lejä hiersi se, ettei johtokunta antanut hallintoneuvostolle riittäviä tietoja 
eikä tuonut sille esityksiä päätettäväksi. Johtokunta ei myöskään aina 
toteuttanut hallintoneuvoston antamia tehtäviä.638

Lokakuussa pidettiin tuotannon ja rahoituksen kriittisen tilanteen 
takia ylimääräinen johtokunnan kokous, johon osallistuivat poikkeuk-
sellisesti myös hallintoneuvoston puheenjohtajat Rantala ja Öhquist. Ko-
kouksessa talousjohtaja Junnila esitti yhtiön rahoitustarpeen vuoden lop-
puun saakka. Rahaa tarvittaisiin lähes kymmenen miljoonaa markkaa. 
Johtokunta päätti nostaa tarvittavan rahoituksen väliaikaisrahoituksena 
Postipankista.639 Kokousta Rantala kuvaa ”varsin tiukaksi”. Hallinto-
neuvoston puheenjohtajakaksikko vaati johtokunnalta tuntuvia toimia 
tilanteen selkeyttämiseksi. Puheenjohtajat vaativat kustannussäästöjä 
ja taloudellisen tilanteen parantamista sekä halusivat kuulla  Hitachilta 
lisenssinantajan käsityksen siitä, millä toimenpiteillä tuotannollinen 
toiminta saataisiin nopeasti vauhtiin. Tässä vaiheessa päätettiin tilata 
ulkopuolisen konsultin arvio Valcon johtamisjärjestelmän, laskennan 
ja valvonnan tilasta ja näiden kehittämisestä.640

Kasvava tyytymättömyys kohdistui erityisesti toimitusjohtajaan. 
Päätös toimitusjohtajan vaihtamisesta kypsyi syksyn 1978 aikana, 
toden nä köisesti jo lokakuussa, jolloin ensin johtokunta ja sitten myös 
hal lin toneuvosto arvosteli toimitusjohtajaa kovin sanoin. Kauppa- ja teol - 
li suusministeriön edustajat johtokunnassa esittivät ”jyrkän arvostelun 
nykyiseen tilaan johtaneesta yhtiön johdon toiminnasta ja johtokunnan 
riittämättömästä informoinnista”.641 Myöhemmin joulukuussa valtion 
edustaja Lund arvosteli toimitusjohtajaa erityisen kovin sanoin, koska 
katsoi toimitusjohtajan esittämät toimenpiteet yhtiön tilanteen korjaa-
miseksi riittämättömiksi.642

Samassa yhteydessä nousi esiin johtoa ilmeisen pitkään hiertänyt ky-
symys pääkonttorin sijainnista. Kauppa- ja teollisuusministeriön edus-
taja Lund halusi siirtää yhtiön johdon fyysisesti Imatralle, jolloin siitä 
muodostuisi Hitachin suosittelemalla tavalla varsinainen tulosyksikkö. 
Lundin mukaan pääkonttorin kaukainen sijainti tehtaasta vaikeutti 
realistisen tilannearvion tekemistä ja etäännytti ylintä johtoa tehtaan 
paikallisjohdosta. Myös Saloran Martti Juvan mukaan hajasijoitus oli 
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ollut virhe, mutta hän katsoi, että toimintojen keskittäminen Imatralle 
olisi järkevä tehdä vasta pidemmällä aikavälillä. Valtion toinen edustaja 
Pekka Malinen puolestaan totesi yhtiön olevan kuvaputkitehdas, jonka 
tarkoituksena oli laajentaa toimintaa niin, että vuonna 1985 yli puolet 
toiminnasta tulisi tapahtumaan muualla kuin Imatralla. Pääkonttori 
sopi siis Helsinkiin. Toimitusjohtaja Saaren mielestä pääkonttorin oli 
pääosin sijaittava Helsingissä, koska siellä olivat myös yhtiön ulkopuoli-
set päätöksentekijät ja rahoittajat. Lisäksi markkinoinnin toimintaedel-
lytykset olivat paremmat. Hitachin edustaja Ito ei ottanut suoraa kantaa 
yksiköiden sijoitteluun, mutta piti pääasiana, ettei toiminnallisia ja tie-
dollisia katkoksia syntyisi. Hänen mukaansa kriittisessä tilanteessa tär-
keintä olisi, että pääkonttori ja tehdas toimivat kitkattomasti yhteen.643 
Käyty keskustelu paljastaa, ettei johtokunnalla ollut yhteistä näkemystä 
Valcon pitkän aikavälin strategiasta.

Toimitusjohtaja Lauri Saari kertoi myöhemmin pitäneensä johto-
kuntaa tehottomana. Hänen mukaansa yrityksen johtaminen oli koko-
päivätyötä, eikä Valcon omistajien edustajista koottu johtokunta sovel-
tunut tehtäväänsä. Sivutoiminen johtokunta ei yksinkertaisesti ehtinyt 
perehtyä ja käsitellä asioita tarpeeksi nopeaan tahtiin. Etenkään pää-
omistajaa eli Suomen valtiota edustaneet kauppa- ja   teollisuusministe- 
riön virkamiehet eivät tahtoneet ymmärtää, että valtionyhtiötä ei johdet-
tu samalla tavalla kuin virastoa. Pienosakkailla Hitachilla ja Saloralla oli 
omat etunsa ajettavanaan. Televisiovalmistaja Saloran edustusta johto-
kunnassa Saari piti erityisen ongelmallisena, koska sille olisi pitänyt 
esittää tarkkoja tietoja kuvaputkien valmistushinnoista. Valcon muut 
asiakkaat pelkäsivät, että heidän Valcolle antamansa tiedot leviäisivät 
Saloran käyttöön.644

Konsulttiyhtiö Rastor tuli mukaan lokakuussa 1978, jolloin hallin-
toneuvoston puheenjohtajat Rantala ja Öhquist keskustelivat Valcon 
ylimmän johdon ongelmista Leo Suurlan kanssa645. Rastor oli Suomen 
johtava liikkeenjohdon konsultointia tarjoava yritys. Leo Suurla puoles-
taan oli alan uranuurtaja Suomessa. Ei ole tarkkaa tietoa, miksi Valco 
valitsi juuri Rastorin. Valinta saattoi kuitenkin liittyä siihen, että Ranta-
lalla itsellään oli taustaa työntutkijana ja että ainakin varapuheenjohtaja 
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Öhquistilla oli aiempia yhteyksiä Rastoriin sekä Rastoria lähellä toimi-
neeseen Liikkeenjohdon Instituuttiin (LIFIM).

Tammikuussa 1979 Rastor suoritti ensimmäisen toimeksiantonsa 
”johtamiskäytännön tarkistuksen”, jonka perusteella se ehdotti toimen-
piteitä Valcon johtamis- ja vastuujärjestelmän kiinteyttämiseksi, vaihto-
ehtoisten toimintasuunnitelmien laatimiseksi, yhtiön sisäisen hallinnon 
yksinkertaistamiseksi ja kustannuslaskennan kehittämiseksi.646 Rasto-
rin lyhyen ja ytimekkään arvion mukaan Valcon suurimmat ongelmat 
piilivät ylimmässä johdossa:

Tuotannon (tehtaan tasolla) organisaatio on pääpiirtein terve ja 
asianmukainen. Siellä on organisaatioilmasto (halu yrittää ja usko 
onnistumiseen) hyvä.
 Yritystasolla yhtiössä on tiettyä päällekkäisyyttä, mikä osaksi joh-
tuu toimintojen sijoittumisesta eri paikkakunnille, osin taas tuo-
tannon sisäänajon viivästymisestä.
 Yhteisyrittäminen, japanilaiset/suomalaiset, missä aikaisemmin 
lienee ollut tiettyjä, ehkä henkilöistäkin johtuvia vaikeuksia, näyt-
tää nyt kaikilla tasoilla varsin hyvältä.
 Yrityksen hallinnon järjestelmä, mikä perustuu paitsi yhtiösopi-
mukseen myös yhteistoimintasopimukseen, tuntuu tarpeettoman 
raskaalta ja liiaksi toimeenpanevan johdon aikaa kuluttavalta. Toi-
saalta myös yhtiön sisäinen johtoryhmä on viime vuoden lopulla 
paisunut varsin suureksi ja siten ehkä muodostunut tehottomak-
si.647

Konsultit antoivat tässä vaiheessa varsin yleisluontoisen suosituksen: 
”Lähitulevaa aikaa ajatellen käytettävissä olevien johtamismenetelmien 
tulee olla yksinkertaisia ja suoraviivaisia.”648

Seuraavaksi Rastorin tehtäväksi annettiin avustaa Valcon toimitus-
joh tajaa ja hallintoneuvoston puheenjohtajia ”johtopäätösten teossa 
sekä hallintoneuvostolle tehtävien ehdotusten konkretisoimisessa sen 
kokousta 15.2.1979 varten”. Käytännössä tarkoitus oli valmistella Valcon 
organisaation uudistamista. Kevään aikana Rastor sai Valcolta useita toi-
meksiantoja. Vielä toukokuussa se aloitti uuden toimeksiannon, ”yhtiön 
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sisäisen yhteistoiminnan ja sitä palvelevan laskentajärjestelmän kehittä-
misen”, mutta työ jäi kesken Valcon ajauduttua kassakriisiin.649

Valcon johdon rakenteellisena ongelmana pidettiin sitä, että johto-
kunnassa yhtiön toimivaa johtoa edusti ainoastaan toimitusjohtaja Saari. 
Alun perin Saaren rinnalle oli suunniteltu palkattavaksi varatoimitus-
johtaja, mutta Rantalan mukaan sopivaa ehdokasta ei ollut löytynyt. Näin 
ollen johtokunta joutui toimimaan Saaren antamien tietojen varassa. 
Tässä tilanteessa konsulttiyhtiö Rastor ja hallintoneuvoston puheenjoh-
tajat ehdottivat, että toimivan johdon edustusta johtokunnas sa lisättäi-
siin, jotta informaatio tulisi useammalta taholta suoraan johtokunnalle ja 
edelleen hallintoneuvostolle. Rantalan mukaan ”näin toimitus johtaja ei 
voisi yksinään muodostaa ’tulppaa’ yritysjohdon ja johtokunnan välille”.

Suunnitelma tilanteen korjaamiseksi oli täydentää johtokuntaa kah-
della yhtiön toimivan johdon edustajalla. Tämä kuitenkin edellytti yhtiö-
järjestyksen muuttamista, sillä yhtiöjärjestys määritti johtokunnan jä-
senten lukumäärän. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska Hitachi ei 
ollut valmis lisäämään johtokunnan jäsenten määrää vielä seuraavassa 
yhtiökokouksessa, vaikka ilmoittikin olevansa  periaatteessa valmis muu-
toksiin. Rantalan mukaan paineet olivat kuitenkin valtavat, sillä julki-
suudessa käsiteltiin Valcon ongelmia ja odotettavissa olevia muutoksia 
lähes päivittäin. Tämä heijastui siihen, että myös yhtiön sisällä koettiin 
epävarmuutta.650

Helmikuun puolivälissä päätettiin organisaation muutoksesta, jolla 
yhtiön valvonta keskitettiin hallintoneuvostolle. Pääkonttoria ei siirretty 
Helsingistä, mutta yhtiön toimiva johto päätettiin kiinnittää entistä vah-
vemmin Imatralle.651 Koska johtokunnan jäsenten määrää ei voitu lisätä, 
johtokunnan kokoonpanoa muutettiin.

Yhtiöjohdosta johtokunnan jäseniksi nimitettiin toimitusjohtajan li-
säksi talousjohtaja Timo Junnila ja tuotantojohtaja Erkki Suhonen. Vas-
taavasti pois jäivät omistajien edustajat, Saloran Matti Juva ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön Unto Lund, joista jälkimmäinen oli jo aiemmin 
pyytänyt eroa. Hitachin edustajana johtokunnassa jatkoi entiseen tapaan 
johtaja Sutezo Hata. Näin yhtiön toimivan johdon edustus johtokunnas-
sa kasvoi, kun taas omistajien edustus vastaavasti pieneni. Tämä muutti 
johtokunnan luonnetta.
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Valtion edustajaksi toimistopäällikkö Pekka Malisen tilalle johtokun-
taan nimitettiin Valmetin elektroniikkayhtymän johtaja Hans  Andersin. 
Nimitystä perusteltiin Andersinin yritysjohtajakokemuksella ja elektro-
niikkateollisuuden asiantuntemuksella.652 Vasta äskettäin valtionyhtiön 
palkkalistoille siirtynyt Andersin lukeutui kotimaisen teknologiateolli-
suuden pioneereihin. Hän oli ollut mukana rakentamassa ESKO-tieto-
konetta, työskennellyt Suomen IBM:n myyntijohtajana, opiskellut 
Kali fornian yliopistossa Berkeleyssä, väitellyt tekniikan tohtoriksi sekä 
toiminut Sitran asiamiehenä ja Teknillisen korkeakoulun professorina.653

Eero Rantala korosti myöhemmin, ettei kauppa- ja teollisuusministe-
riötä mitenkään syrjäytetty yhtiön johdossa. Hallintoneuvoston puheen-
johtajat eivät myöskään tehneet ”vallankaappausta”, kuten julkisuudessa 
myöhemmin esitettiin. Uusi organisaatio oli lisäksi tarkoitettu väliai-
kaiseksi, sillä yhtiöjärjestystä olisi joka tapauksessa  kohta muutettava 
 uuden osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.654

Kevään 1979 aikana hallintoneuvoston puheenjohtajat ottivat entistä 
näkyvämmän roolin yhtiön johdossa. Konsulttiyhtiö Rastorin ehdotuk-
siin kuului, että hallintoneuvostolle joko muodostettaisiin useampi-
jäseninen työvaliokunta tai että hallintoneuvoston puheenjohtajat jat-
kaisivat ”työvaliokuntamaista” asioiden valmistelua hallintoneuvostolle. 
Hallintoneuvosto päätyi yksimielisesti jälkimmäisen kannalle. Toimeen-
panevan johdon tueksi kutsuttiin johtokunnan jäsenistä koottu neu-
vottelukunta, jonka tehtävä oli avustaa pitkän aikavälin suunnittelussa 
tekniikan ja markkinoinnin osalta sekä tehdä näitä koskevia esityksiä 
johtokunnalle.655 Neuvottelukunnan rooli jäi asiakirjojen valossa nimel-
liseksi.

Uusimuotoinen johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran maalis-
kuun alussa, jolloin sille jaettiin tiedoksi Rastorin raportti Valcon johta-
miskäytäntöjen tarkistuksesta.656 Tässä vaiheessa kevättä organisaatio-
kysymykset jäivät kuitenkin taka-alalle, kun yhtiön johto jäi odottamaan 
uuden toimitusjohtajan valintaa. Pöytäkirjojen perusteella johtokunnan 
huomio keskittyi nyt tuotantoon ja markkinointiin. Kevään tärkeimpänä 
välitavoitteena olivat tuotannon määrätestit, jotka oli tarkoitus toteuttaa 
maaliskuun lopulla. Tämän perusteella hallintoneuvoston seuraava ko-
kous sovittiin pidettäväksi vasta testien jälkeen Imatralla.657
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Toimitusjohtaja vaihtoon

Toimitusjohtajan vaihtamisesta oli hallintoneuvostossa käyty epäviralli-
sia keskusteluja syksyllä 1978. Lokakuussa toimitusjohtajaa syytettiin 
siitä, ettei hän kertonut yhtiön todellisesta tilasta johtokunnalle tai 
hallintoneuvostolle. Tyytymättömyys toimivaa johtoa kohtaan kasvoi. 
Ministeriön edustajat nostivat pöydälle johtaja Turpeisen tapauksen. 
Johto kunnalle oli nimittäin selvinnyt, että vaikka Turpeinen oli aiemmin 
helmikuun organisaatiomuutoksessa siirretty Helsinkiin tehdassuunnit-
telun johtajaksi, syksyllä hänet oli jälleen tavattu Imatralla valvomassa 
vuositakuutarkastuksia. Johtokunta päätti, että entisen tuotantojohtajan 
oli siirryttävä Helsinkiin pysyvästi ja annettava tehtaan uudelle paikal-
lisjohdolle työrauha.658

Marraskuun kokouksessa hallintoneuvosto esitti johtokunnalle vaka-
van tyytymättömyytensä saamastaan informaatiosta ja antoi ehdotuksia 
toimenpiteiksi, joilla estettäisiin yhtiön ajautuminen kriisiin.659 Joulu-
kuussa kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja Unto Lund ilmoitti 
hyvin suorasti, etteivät toimitusjohtajan tekemät toimenpiteet yhtiön 
tervehdyttämiseksi olleet riittäviä.660

Toimet uuden toimitusjohtajan etsimiseksi alkoivat joulukuussa, jol-
loin hallintoneuvoston puheenjohtajat Rantala ja Öhquist neuvottelivat 
asiasta Rastorin Leo Suurlan kanssa. Helmikuussa hallintoneuvoston 
puheenjohtajat tekivät Rastorin kanssa sopimuksen 2–3 kandidaatin 
etsimiseksi.661 Muodollisesti toimeksianto koski varatoimitusjohtajan 
nimikettä, sillä yhtiö halusi välttää sisäistä levottomuutta. Konsultit 
tekivät toukokuussa listan potentiaalisista ehdokkaista, joista kolmea 
haastateltiin.

Uudeksi toimitusjohtajaksi ehdotettiin diplomi-insinööri Olavi 
Nummista.662 Numminen oli valmistunut Teknillisen korkeakoulun 
Teknillisen fysiikan osastolta ja toiminut insinööri- ja johtajatehtävissä 
valtionyhtiöissä, ensin Typpi Oy:ssä ja sitten Stymer Oy:n teknillisenä 
johtajana.663 Hän oli aiemmin toiminut myös Rintekno Oy:n varatoimi-
tusjohtajana.

Rantalan mukaan Numminen suostui tehtävään sillä edellytyksellä, 
että pääkonttori ja yhtiön koko johto siirrettäisiin Imatralle.  Numminen 
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oli myös valmis vaihtamaan Valcon koko avainhenkilöstön. Hän kuiten-
kin toivoi, että Lauri Saari jatkaisi johtokunnan päätoimisena puheen-
johtajana kesään 1980 saakka. Tätä Numminen perusteli  jatkuvuuden 
ja tehokkaan sisäänajovaiheen turvaamisella. Hallintoneuvoston pu-
heen johtajat Rantala ja Öhquist eivät pitäneet tästä ehdotuksesta, 
koska yh tiön tila oli heikko ja Saareen kohdistui vahva epäluottamus. 
Neuvotte  luissa löytyi kuitenkin kompromissi, jonka mukaan Saari 
jatkaisi joh tokunnan puheenjohtajana vuoden 1979 loppuun saakka 
ja siirtyisi sen jälkeen erityistehtäviin664 jättäen yrityksen johtamisen 
 yksiselitteisesti uudelle toimitusjohtajalle. Vaikka hallintoneuvoston pu-
heenjohtajat halusivat vaihdoksen tapahtuvan mahdollisimman pian, 
Numminen suostui ottamaan tehtävän vastaan vasta myöhemmin syk-
syllä.665

Koska toimitusjohtajaa ei yhtiön ongelmista huolimatta vaihdettu vä-
littömästi, julkisessa keskustelussa Saaren esitettiin nauttineen sosiali-
demokraattien erityistä suojelua.666 Vihjailut kohdistuivat Kalevi Sorsan 
vaikutusvaltaan. Tutkimuksen lähteet kuitenkin osoittavat, että Saari oli 
alun perin tarkoitettu aloitusvaiheen toimitusjohtajaksi. Joulukuussa 
1974, kun Saaren nimi nousi esiin pääministerin virkahuoneessa käy-
dyissä neuvotteluissa, Saarta oli pidetty sopivana projektin käynnistäjä-
nä, mutta jo tuolloin oli suunniteltu, että Saaren rinnalle palkattaisiin 
nuorempi varatoimitusjohtaja, joka ottaisi hoitaakseen toimitusjohtajan 
tehtävän projektin käynnistämisvaiheen jälkeen667. Jos sopiva ehdokas 
uudeksi toimitusjohtajaksi olisi ollut aiemmin tiedossa, toimitusjohtaja 
olisi todennäköisesti vaihdettu jo vuoden 1979 vaihteessa.

Varatoimitusjohtajaa ei ikinä nimetty eikä toimitusjohtaja ehtinyt 
vaihtua, sillä elokuun lopulla Valco ajautui kassakriisiin. Hallintoneuvos-
to kyllä kutsui diplomi-insinööri Olavi Nummisen Valcon toimitusjoh-
tajaksi juhannuksen 1979 alla pidetyssä kokouksessa. Tällöin sovittiin, 
että Numminen aloittaisi toimessaan syyskuun alussa. Numminen 
ehdit tiin vielä toivottaa tervetulleeksi hallintoneuvoston kokouksessa 
elokuun puolivälissä Sotkamossa.668

Eero Rantala kertoi myöhemmin olleensa yhteydessä Nummiseen 
elokuun lopulla ja kertoneensa Valcon huolestuttavasta tilanteesta. Hän 
pyysi Nummista harkitsemaan, kannattaako toimitusjohtajan tehtävää 
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ottaa vastaan. Numminen kieltäytyi tehtävästä. Nummisen mukaan 
kauppa- ja teollisuusministeriöstä oli jo aiemmin kehotettu häntä kiel-
täytymään.669 Julkisuuteen Numminen kertoi, että oli kieltäytynyt tehtä-
västä, koska yhtiön vielä kesäkuussa valoisat näkymät olivat synkenty-
neet: ”Ratkaisu oli henkilökohtainen. Katsoin, etten lähinnä teknisillä 
tiedoillani ja taidoillani ole oikea henkilö hoitamaan niitä vaikeuksia, 
joissa Valco viime viikon lopulla oli.”670

Syyskuun puolivälissä – jolloin Valcon tilanne oli jo toivoton – hallin-
toneuvosto irtisanoi Saaren. Samalla tosin päätettiin, että Saari jatkaisi 
väliaikaisena toimitusjohtajana siihen saakka, kunnes osakkaat päättäi-
sivät uuden toimitusjohtajan nimittämisestä.671

Lauri Saarelle Valcon kaatuminen oli suuri henkilökohtainen tappio. 
Projekti oli syönyt aiemmin arvostetun asiantuntijan uskottavuuden. 
Häntä arvosteltiin liiasta itsetietoisuudesta ja löysästä johtamisesta. 
60-vuotias Saari oli jäämässä työttömäksi. Seuraavana vuonna hän 
toimi varsinaisen toimintansa lopettaneen Valcon (nyt Valcomp) joh-
dossa sekä konsultoi kuvaputkitehtaan toimintaa jatkanutta Finnvalcoa 
sen kansainvälisissä neuvotteluissa Vidéocolorin ja Hitachin kanssa. 
Valcomp järjesti Saarelle varhaiseläkkeen.672

Myöhemmin Lauri Saari oli haluton kommentoimaan Valcon tapah-
tumia. Haastatteluissaan hän kuitenkin painotti, etteivät asiat aina olleet 
niin kuin ne päälle päin näyttivät. Näissä yhteyksissä hän mielellään 
vitsaili, erästä pesuainemainosta mukaillen, että ”ennen luulin enkeleitä 
valkoisiksi, kunnes näin Momolla pestyjä perkeleitä”. Saaren mukaan 
Valcoinen kirja (1981) riitti kertomaan toimitusjohtajan näkökulman 
tapahtuneesta. Kirjan julkaisun jälkeen Suomen Kuvalehden haastatte-
lussa hän vakuutti, ettei tapahtunut katkeroittanut häntä: ”Normaali ja 
liike- elämässä yleinen ratkaisu vaikeuksiin joutuneen yhtiön kohdalla 
on toimitusjohtajan ja tarpeen tullen muunkin johdon vaihtaminen, oli 
syy vaikeuksiin sitten mikä tahansa.”673
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Kysyntä kasvaa mutta hinnat laskevat

Valcoa perustettaessa lähtökohtana oli, että tehdas valmistuisi markki-
natilanteeseen, jossa kuvaputkien valmistuskapasiteetista oli  suoranaista 
pulaa. Oletuksena oli, että Salora ja Hitachi ostaisivat suurimman osan 
ensimmäisen vaiheen tuotannosta. Pidemmän päälle, kun Valcon tuo-
tantokapasiteettia laajennettaisiin, sen olisi löydettävä myös muita asiak-
kaita. Valcon omat markkinointitoimet aloitettiin heti yhtiön perustami-
sen jälkeen, jolloin markkinoita pidettiin lupaavina. Ensimmäisen 
kerran synkkiä merkkejä nähtiin keväällä 1977.674

Kuvaputkien markkinointi Britanniaan alkoi valoisissa merkeissä, en-
nen kaikkea Hawk-harjoitushävittäjien suunniteltujen kompensaatio-
kauppojen ansiosta. Kauppoja hoitava komitea piti kuvaputkia yhtenä 
parhaista kaupankäynnin kohteista, kuten myös lentokonevalmistaja 
Hawker-Siddeley, joka itse oli huomattava elektroniikan käyttäjä ja jolla 
oli hyvät mahdollisuudet edistää vastakauppoja. Britannian kauppapoli-
tiikkaan kuvaputket sopivat erinomaisesti, sillä maahan tuotiin ennes-
tään noin 600 000 kuvaputkea vuodessa. Näin ollen Valcon putket eivät 
lähtökohtaisesti kilpailisi paikallisen tuotannon kanssa.675 Valtionyhtiöt 
1976 -kirjan mukaan kaupoista oli alustavasti myös sovittu, mutta hanke 
törmäsi suomalaisista riippumattomiin vaikeuksiin.

1970-luvun puolivälissä japanilaiset televisiovalmistajat tulivat mas-
siivisesti Euroopan markkinoille, jossa Britannian suuret ja vakiintuneet 
markkinat näyttäytyivät houkuttelevana ensimmäisenä sillanpäänä676. 
Myös Hitachin tarkoitus oli avata Englantiin oma televisiotehdas, jossa 
se käyttäisi Valcon kuvaputkia. Suunnitelma kuitenkin herätti voimakas-
ta paikallista vastustusta. Saaren mukaan taustalla olivat Philipsin levit-
tä mät huhut, joiden mukaan myös Valco oli japanilaisten omistama 
 yritys, jonka avulla japanilaiset aikoivat vallata paikalliset markkinat. 
Valco tulisi muiden japanilaisten tapaan harjoittamaan polkumyyntiä. 
Valcon kytköksestä japanilaisten aikeisiin käytiin keskustelua maan po-
liittista johtoa myöten. Valco ei tähän kuitenkaan osallistunut, sillä toi-
mitusjohtaja Saari piti parhaana, että Suomesta keskusteluun osallistui si 
valtion viranomainen, lähinnä kauppa- ja teollisuusministeriö ja ulko-
ministeriö.677
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Uuden Suomen mukaan brittien vastarinta Hitachia kohtaan perus-
tui ”oman suojelutarpeen ohella käsitykseen, että japanilaiset aikoivat 
vallata koko maailman kulutustavarain elektroniikkamarkkinat käyttä-
mällä eritasoista hintajuonittelua”. Tässä suunnitelmassa Valco oli yksi 
japanilaisten yritys työntyä ”Euroopan takaovesta” läntisille markkinoille 
ja ujuttaa sisään oma suuri 26 tuuman kuvaputkensa, joka oli pidetty 
poissa markkinoilta teknisten määräysten avulla.678

Valcon kilpailija Britannian markkinoilla oli Philipsin tytäryhtiö 
Mullard, joka oli Thornin kuvaputkitehtaan lopettamisen jälkeen maan 
ainoa toimiva kuvaputkitehdas. Uusi Suomi kertoi Financial Timesiin
viitaten, että maan hallitus kannatti Hitachin televisiotehtaan perusta-
mista, mutta piti suotavana, että tehdas ostaisi kuvaputket paikalliselta 
valmistajalta eli Mullardilta.679 Apulaisministeri Sir Peter Carey oli rau-
hoitellut paikallisia valmistajia ja ammattiliittoja sanomalla, että hallitus 
ottaisi Hitachin hankkeen uudelleen harkintaan, jos Hitachi sijoittaisi 
tehtaansa pohjoisille kehitysalueille ja sitoutuisi rajoittamaan tuonti-
komponenttien käytön mahdollisimman vähäiseksi. Pian Hitachi va-
kuuttikin, ettei se ostaisi Valcon tuotteita, vaan käyttäisi tehtaalla englan-
tilaisia kuvaputkia.

Vaikka tämä oli selkeä tappio Valcolle, Hitachi ei ollut sen ainoa poten-
tiaalinen asiakas Britanniassa. Thorn, joka oli vain hieman aiemmin lo-
pettanut oman kuvaputkitehtaansa, osti vuosittain noin puoli miljoonaa 
kuvaputkea Yhdysvalloista. Koska suomalaisten putki oli tehokkaampi ja 
teknisesti yksinkertaisempi kuin amerikkalaiset putket, Valcolla uskot-
tiin olevan mahdollisuudet kilpailla Thornin tilauksista.680

Toinen markkinointinäkymiä kesällä 1977 heikentänyt asia oli, että 
jo useamman vuoden ajan jatkunut talouden taantuma iski nyt viiveellä 
väritelevisiovalmistajiin.681 Muun muassa Salora, jonka piti ostaa suurin 
osa Valcon tuotannosta, ajautui syksyn aikana syviin ongelmiin.

Myös tehtaan käynnistämiseen liittyneet ongelmat vaikeuttivat 
markkinointia. Valcolla ei ollut tarjota riittävästi näytekappaleita eikä 
potentiaalisille asiakkaille voitu antaa sitovia lupauksia. Lauri Saaren 
mukaan suomalainen johto tiedosti ongelman, mutta Hitachin edusta-
ja johtokunnassa vaati tiukasti, erityisesti huhtikuun 1978 tuotannon 
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käynnistämiskampanjan jälkeen, että Valcon tulisi saada aikaan sitovia 
tilauksia. Näitä ei kuitenkaan tehty, koska johto pelkäsi maineen mene-
tystä, jos Valco ei kykenisi pitämään kiinni sitoumuksistaan. Sen sijaan 
Valco selvitti asiakkaiden toivomuksia ja toimitti kuvaputkien näyte-eriä 
Suomeen, Britanniaan, Espanjaan, Neuvostoliittoon ja Unkariin. Saaren 
arvion mukaan kysyntä vaikutti hyvältä, mutta hintataso oli alhainen.682

Elokuussa 1978 Imatran tehtaan vihkiäisissä markkinointimahdolli-
suuksista esitettiin positiivinen näkemys: koska televisioteollisuudella 
oli tuntuvat laajenemismahdollisuudet sekä Suomessa että kansainväli-
sesti, myös suomalaiselle kuvaputkitehtaalle oli olemassa terveet kansan - 
taloudelliset perusteet. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Eero Rantalan 
mukaan Valcon päämarkkina-alueena oli Länsi-Eurooppa, jossa valmis-
tettaisiin vuonna 1978 noin 8,5 miljoonaa väritelevisiota ja jonne tuotiin 
noin miljoona kuvaputkea vuodessa. Kiinnostavaa kyllä, jo nyt huomat-
tiin mainita, että ”jonkin verran värikuvaputkituotantoa on kilpailusyistä 
siirretty tai sitä ollaan siirtämässä Kaukoidän ja Etelä-Amerikan matala-
palkkamaihin”. Kasvavan tarjonnan myötä kilpailu oli kiristynyt. Hinta-
kilpailun lisäksi tärkeitä tekijöitä olivat tekninen kehitys ja uusien paran-
neltujen mallien tulo markkinoille. Rantalan mukaan Valco oli kuitenkin 
varautunut molempiin.683

Markkinointi sujui varsin odotetulla tavalla syksyyn 1978 saakka, jol-
loin jatkuvat tuotannon ongelmat pakottivat hidastamaan myyntiä. Elo-
kuun lopussa yhtiö oli sopinut noin 40 000 kuvaputken toimituksista. 
Ensimmäisestä vientikaupasta raportoitiin syyskuussa, jolloin myytiin 
pienehkö 7 000 putken erä Espanjaan. Valtaosa kaupoista jouduttiin 
kuitenkin perumaan.684 Syksyllä 1978 lyhyen tähtäimen markkinointi 
keskeytettiin kokonaan, kunnes asiakkaille voitiin osoittaa tuotannon 
todella käynnistyneen.

Marraskuussa 1978 – jolloin yhtiö oli jo ajautumassa taloudellisiin 
vaikeuksiin – markkinoinnin mahdollisuuksia pidettiin edelleen  hyvinä 
ja 600 000 putken vuosimyyntiä täysin realistisena tavoitteena.685 
Yh tiön varsinaisten ongelmien katsottiin olevan edelleen tuotanto-
prosessissa ja rahoituksessa. Markkinointi aloitettiin uudelleen helmi- 
maaliskuussa 1979, kun tekniset vaikeudet katsottiin pääosin voitetuik-
si ja tehtaan tuotantomäärät olivat saavuttaneet teollisen mittaluokan. 

https://doi.org/10.21435/ha.153



kysyntä kasvaa mutta hinnat laskevat 143

Markkinakatsauksen mukaan asiakkaiden luottamus saatiin myös koh-
tuullisessa määrin palautetuksi.686

Maailmanlaajuisesta talouden laskusuhdanteesta huolimatta väri-
televisioiden globaali kysyntä jatkoi kasvuaan. Vuosina 1979–1980 koko-
naiskysynnän arvioitiin nousevan noin 29 miljoonasta 32 miljoonaan 
kappaleeseen. Suomessa väritelevisioita valmistettiin noin 250 000–
270 000 kappaletta vuodessa, joista suurin osa meni vientiin. Valcon 
tuotannon uskottiin saavuttavan syksyllä 1979 noin 200 000–300 000 
putken tason ja vuoden 1980 alkuun mennessä 400 000 putken tason. 
Syksyllä 1979 odotettiinkin tehtävän päätös tehtaan toisen rakennus-
vaiheen käynnistämisestä, joka nostaisi tuotantokapasiteetin 600 000 
kuvaputkeen tai mahdollisesti jopa 800 000 kuvaputkeen vuodessa. 
 Tällöin liiketoiminnan tuoton arvioitiin nousevan 11–16 prosentin ta-
solle.687

Samaan aikaan Valcon putkien kotimaan markkinat jo yskivät. Vaikka 
Saloran tuotantoa oli pidetty kysynnän kulmakivenä, toimitukset jäivät 
paljon odotettua pienemmiksi.688 Osapuolten näkemykset erosivat  siinä, 
mihin Salora oli osakkaana ja yhteistyökumppanina Valcon perustamis-
vaiheessa sitoutunut.689 Pian huomattiin, että perustamisvaiheen pa-
pereissa oli annettu ristiriitaisia tietoja. Tammikuussa 1976 muistiota, 
jonka mukaan Salora ja Hitachi olivat yhdessä sitoutuneet markkinoi-
maan yhtiön lähes koko 300 000 kuvaputken vuosituotannon, oli jaettu 
muun muassa hallituspuolueiden eduskuntaryhmille. Kun hallitus viik-
koa myöhemmin päätti yhtiön perustamisesta, muistion sanamuotoa oli 
muutettu niin, että lopullisessa yhtiösopimuksessa puhuttiin vain Salo-
ran ja Hitachin myyntivarauksista. Yhtiösopimuksen mukaan Salora ja 
Hitachi huolehtivat 300 000 kuvaputken markkinoinnista, mutta ilman 
velvoitteita.690 Myöhemmässä julkisessa keskustelussa pohdittiin, oliko 
kyse ollut arviosta vai Saloran sitoutumisesta ja miten asia oli esitetty 
valtioneuvostolle691.

Saloran ongelmat ja Jouko Nordellin väistyminen toimitusjohtajan 
paikalta syksyllä 1977 johtivat Saaren mukaan Salorassa tulkintaan, jon-
ka mukaan Nordellin tekemä sopimus oli henkilökohtainen eikä sitonut 
myöhempää Saloraa.692 Myös tuolloin esillä olleen veropetosasian koh-
dalla Salora katsoi, että edellisen johdon tekemät rikokset olivat hyödyt-
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täneet ainoastaan näitä henkilöitä itseään, mutta Salora yrityksenä oli 
rikosten uhri693.

Toukokuussa 1979 toimitusjohtaja Öhquist totesi julkisuudessa, 
että ”Valco ei merkitse haittaa eikä etua Saloralle”. Samassa yhteydes-
sä  Öhquist piti ylipäätään perusteettomana ja käsittämättömänä, että 
 Saloran edellinen johto oli pitänyt Valcoa tärkeänä hankkeena. Valco oli 
teollisuuspoliittisesti tärkeä asia Suomelle, mutta Salora saattoi ostaa 
kuvaputkia maailmanmarkkinoilta mielensä mukaan:

En ole yrittänyt penkoa menneisyyttä kovin paljon, mutta aja-
tukset siitä, että Salora olisi saanut vahvemmat asemat täällä 
kotimaassa sen vuoksi, että oli mukana kuvaputkitehtaassa, vai-
kuttavat käsittämättömiltä. Ehkä niissä oli mukana vaikutteita 
vanhasta omavaraisuuden ajatuksesta. Nyt kuitenkin elämme ai-
kaa, jolloin tällaisella omavaraisuudella ei ole mitään merkitystä.  
[– –]  Elektroniikka-alalla on pitkälle kehittynyt kansainvälinen työn-
jako, jota kannattaa käyttää hyväkseen.694

Saloran Valcon kuvaputkia kohtaan osoittaman kiinnostuksen hiipu-
minen johtui osittain myös sen uusista televisiomalleista. Salora oli jo 
syksyllä 1977 ilmoittanut siirtyvänsä käyttämään uudenmallista ”high 
brightness -putkea” suunniteltua nopeammassa aikataulussa695. Nämä 
putket kuuluivat myös Valcon tuotantosuunnitelmaan syksystä 1978 al-
kaen, mutta olivat vain yksi osa laajaa tuotanto-ohjelmaa. Myöhemmin 
marraskuussa 1980 Saloran materiaalijohtaja Hemmo Tuomela kertoi, 
että Valcon seuraajalta Finnvalcolta ostettujen putkien määrä jäi pienek-
si, koska Saloran uuden tehoa säästävän TV-malliston kuvaputket eivät 
kuuluneet Finnvalcon valikoimaan. Edistyksellinen ratkaisu perustui 
kuvaputken poikkeutuskulman pienentämiseen 110 asteesta 90 astee-
seen. Tällaisilla televisioilla oli erittäin korkea kysyntä, mutta soveltuvia 
kuvaputkia oli saatavilla lähinnä Japanista.696

Kuvaputkien maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi, mutta markkina 
keskittyi yhä suurempien yritysten käsiin. Vuonna 1979 maailmassa oli 
15 värikuvaputkivalmistajaa, joista suurimmat olivat Hitachi, Toshiba, 
Philips ja RCA. Euroopan markkinoilla toimi kuusi suurta kuvaputki-
valmistajaa697, joilla kaikilla oli läheiset sidokset televisioteollisuuteen.698 
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Keski-Euroopassa kaikki suuret televisiotehtaat kuuluivat konsernei-
hin699, joilla oli myös omaa kuvaputkituotantoa. Vertikaalisen integraa-
tion myötä kuvaputkikauppaa käytiin kasvavassa määrin konsernien 
sisällä tai läheisten yhteistyökumppaneiden kesken. Tämä vaikeutti itse-
näisten kuvaputkivalmistajien kilpailumahdollisuuksia, sillä konsernin 
sisäisessä kaupassa käytetyt hinnat eivät olleet vertailukelpoisia kahden 
toisistaan riippumattoman yhtiön välisen kaupan hintoihin.

Aluksi kehitys ei näyttäytynyt erityisen huolestuttavalta. Valcon näkö-
kulmasta suuriin konserneihin sitoutumattomat televisiovalmistajat oli-
vat edelleen potentiaalisia asiakkaita. Markkinanäkemys synkkeni vasta 
kesän 1979 alussa, kun pohjoismainen kulutuselektroniikkateollisuus 
ajautui vaikeuksiin. Englannissa käytiin kuitenkin lupaavia neuvotteluja 
useiden yritysten kanssa ja toimitusten uskottiin alkavan jo tulevana 
syksynä.700 Suomeen tuotujen ulkomaisten kuvaputkien hinnat olivat 
vielä Imatran tehtaan investointivaiheen 1976–1978 aikana pysyneet 
suhteellisen vakaina, mutta kesästä 1979 alkaen hinnat laskivat niin, 
että kuvaputken keskimääräinen hinta oli vuonna 1980 enää noin kaksi 
kolmasosaa vuoden 1976 hinnasta.701

Kuvaaja 2. Suomessa valmistetut väritelevisiot vuosina 1970–1980.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Lähde: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy 
(447/7). ELKA.
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Talouden globalisaatio alkoi näkyä televisio- ja kuvaputkiteollisuudes-
sa. Pidemmän päälle orastava globalisaatio ja Euroopan maiden jäämi-
nen jälkeen Yhdysvaltojen ja Japanin elektroniikkateollisuudesta johti 
osaltaan Euroopan taloudellisen yhteistyön syvenemiseen.702

1970-luvun lopussa eurooppalaisen televisioteollisuuden suuryrityk-
set, Philips ja Vidéocolor etunenässä, ajoivat EEC-markkinoille japani-
laisiin kohdistuvaa kiintiöjärjestelyä. Japanilaiset puolestaan paransivat 
neuvotteluasemiaan hankkimalla uusia asiakkaita ja tilauksia ”lähes 
mihin hintaan hyvänsä”. Valcossa japanilaisten vastaisiin toimiin suh-
tauduttiin toiveikkaasti, sillä todennäköisenä pidettyjen toimenpiteiden 
toivottiin kasvattavan kuvaputkien hintatasoa ja parantavan eurooppa-
laisten valmistajien asemaa.703 Tosin, kuten Lauri Saari huomautti, ko-
timaisen teollisuuden näkökulmasta asetelma voitiin nähdä kahdella 
tapaa: vaikka kuvaputkitehdas hyötyisi tullimuurista, televisiovalmistajat 
Salora ja Finlux maksaisivat kuvaputkistaan korkeampaa hintaa704.

Oleellinen virhe Valcon perustamista edeltäneissä selvityksissä olikin 
se, että Länsi-Eurooppaa oli tarkasteltu ikään kuin suljettuna markkina- 
alueena. Vuosikymmenen puolivälin muistioissa odotettiin, että tuonti 
Japanista tultaisiin muutamassa vuodessa korvaamaan eurooppalaisella 
tuotannolla. Kävikin päinvastoin, sillä vaikka televisioteollisuus kasvoi 
odotettuakin nopeammin, puolivalmisteiden tuotanto keskittyi halvem-
pien kustannusten maihin.

Hitachin 1970-luvun puolivälissä antama arvio väritelevisioiden 
kokonaiskysynnän kasvusta osoittautui varovaiseksi. Väritelevisioiden 
myynti Euroopassa ylitti Hitachin arvion 2,5–3 miljoonalla kappaleella jo 
vuonna 1978. Samalla kuvaputkien tuonti Länsi-Eurooppaan ylitti arvion 
moninkertaisesti. Hitachi oli arvioinut, että vuonna 1978 Eurooppaan 
tuotaisiin 700 000 värikuvaputkea, mutta todellisuudessa Eurooppaan 
tuotiin vuonna 1978 yksinomaan Japanista 2,5 miljoonaa värikuvaput-
kea. Tämän päälle tulivat muun muassa Taiwanista tuodut putket. Toi-
sin sanoen, kuvaputkien kysyntä kasvoi reilusti odotettua enemmän, 
mutta tuonnin takia Euroopassa valmistettujen putkien kysyntä jäi sel-
västi ennustettua pienemmäksi.

Aiempien odotusten pohjalta Länsi-Eurooppaan oli kuitenkin raken-
nettu runsaasti uutta tuotantokapasiteettia. Kun vuonna 1976 Länsi- 

https://doi.org/10.21435/ha.153



kysyntä kasvaa mutta hinnat laskevat 147

Euroopan kuvaputkituotannon kapasiteetti oli noin 5,5 miljoonaa yk-
sikköä, vuonna 1978 se oli 8,6 miljoonaa ja kahta vuotta myöhemmin 
9,3 miljoonaa yksikköä vuodessa. Kasvaneen tuonnin vuoksi käyttämä-
töntä kapasiteettia oli 1980-luvun alussa peräti 2,7 miljoonaa yksikköä.705

Näin ollen Länsi-Euroopan kuvaputkimarkkinoille oli syntynyt pysyvää 
ylitarjontaa.

Taulukko 10. Arvio eri kuvaputkikokojen kannattavuudesta marraskuussa 1979.

Elokuun 1979 tilanne: 
putkien hyväksymisprosentti 
50–70 %, 
valmistus 16000 kpl/kk

Tavoitetaso:
hyväksymisprosentti 
75–80 %, 
valmistus 32000 kpl/kk

26″ 22″ 20″ 26″ 22″ 20″
Materiaali 454 342 391 343 277 243

Työ 210 210 210 145 145 145

Energia 34 34 34
35 35 35

Kuljetus 6 6 6

Kustannukset yht. 704 592 641 523 457 423

Markkinahinta 600 450 400 600 450 400

Kate -104 -142 -241 77 -7 -23

Lähde: Muistio Valcon tuotannosta (5.11.1979). SDP eduskuntaryhmä: Valco/Valtra 1979–81. 
Hbb1. Työväenarkisto.

Taulukko 9. Valco Oy:n tuotannon kannattavuudesta tehdyt arviot lokakuusta 
1976 helmikuuhun 1978.

Lokakuu 1976 Lokakuu 1977 Helmikuu 1978

Myyntitulo/putki 425 437,5 437,5

Materiaalit 200 220 270

Palkat 58 62,5 62,5

Energia 18 18 18

Muut välittömät kustannukset 10 12,5 12,5

Muut välilliset kustannukset 17 17 17

KÄYTTÖKATE/PUTKI 122 107,5 57,5

Poistot 55 57,5 57,5

Korot 55 50 50

TULOS/PUTKI 12 0 -50

Lähde: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy 
(447/7). ELKA.
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Valcon kuvaputkitehtaan perustamisvaiheessa lähtökohtana oli, että 
kotimainen teollisuus suosisi kotimaassa valmistettuja komponentteja. 
Kotimaisen televisioteollisuuden oletettiin olevan Valcon itsestään selvä 
ja maailmanmarkkinoista riippumaton asiakas, joka ostaisi suurimman 
osan tehtaan ensimmäisen vaiheen tuotannosta. Suunnitelmissa ei otet-
tu huomioon, että Valco kohtaisi kansainvälisen kilpailun myös koti-
maan markkinoilla ja että kotimaiset valmistajat ostaisivat kuvaputkensa 
Valcon sijaan kansainvälisiltä toimittajilta.706

Tässä suhteessa Valco oli kansallisen teollisuuspolitiikan lapsi. Val-
tion investointien lähtökohtana oli palvella kotimaisen elektroniikkateol-
lisuuden kehitystä, valmistamalla ensin kuvaputkia mutta laajentamal-
la tuotantoa myös muihin teollisuuden tarvitsemiin puolivalmisteisiin. 
Lähtökohtaisesti toiminnan olisi oltava kannattavaa, mutta perusta-
mispäätöksen taustalla olivat ennen kaikkea muut teollisuuspoliittiset 
intressit. Nämä voivat osaltaan selittää myös sitä, miksi teknologia-
toimittajaksi valittiin nimenomaan Hitachi: sillä oli laajasti osaamista 
elektroniikkateollisuuden komponenteista. Myös hallintoneuvoston pöy-
täkirja syyskuulta 1977 muistutti, ettei hankkeessa ollut kyse pelkästään 
kuvaputkista. Toimitusjohtaja Saaren mukaan:

Tuotevalikoiman laajentamiseksi on yhtiössä ryhdytty tutkimaan 
mahdollisuuksia muidenkin komponenttien valmistamiseen. Mah-
dollisesta yhteistyöstä neuvotellaan Hitachi Ltd:n kanssa ensi kuus-
sa. Ensisijaisina selvityksen kohteina ovat puolijohde komponentit, 
mutta muutkin elektroniikka-alan tuotteet voivat tulla kysymyk-
seen.707

Vaikka suunnitelma ei Valcon ongelmien keskellä noussut aktiiviseen 
keskusteluun montaakaan kertaa, sen olemassaolo tuli esiin eri yhteyk-
sissä. Kyse ei ollut mistään salaisesta agendasta, sillä aikomus laajentaa 
toiminta puolijohteisiin esitettiin useita kertoja myös julkisuudessa. 
Esimerkiksi joulukuussa 1978 Uuden Suomen haastattelussa toimitus-
johtaja Saari vakuutti kuvaputkien elättävän Valcoa, mutta samalla hän 
myönsi avoimesti, ettei yhtiö voi pysyvästi nojata pelkkiin kuvaputkiin: 
”Jokaisella yhtiöllä on pyrkimys laajentua – onhan nimemmekin  Valtion 
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komponenttitehdas. Mietimme mahdollisuuksia siirtyä esim. puoli-
johteisiin, mutta se ei ole tämän päivän kysymys.”708 Tiettävästi Saari 
piti kiinni tästä suunnitelmasta ainakin kesän 1979 kriisiin saakka.709
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Valco ajautuu umpikujaan

Kun yritys kohtaa ongelmia, ne näyttävät aina uusilta ja 
ennustamattomilta. Tosiasiassa ongelmat ovat eläneet omaa elämäänsä 

jo pitkään. Ne ovat olleet ratkaisemattomia kysymyksiä, huolimatonta 
ajattelua tai puolinaisia päätöksiä.

– Jorma Ollila (Ollila & Saukkomaa, 2013, 419)

Valco Oy:n toimintaa leimasi koko ajan se, että yhtiön johto uskoi siihen 
mitä toivoi ja toimi sen mukaisesti. 

– Edustaja Jokela eduskuntakeskustelussa 25.10.1979

Huoli Valcon tilasta kasvoi syksyn 1978 mittaan. Konsulttitoimisto 
 Rastor esitti tammikuussa 1979 erittäin huolestuneen näkemyksen yh-
tiön tilasta. Tuotanto oli viivästynyt, yhtiöön oli upotettu suunniteltua 
enemmän rahaa, tuotantokustannukset olivat suunniteltua suuremmat 
ja valmiiden värikuvaputkien maailmanmarkkinahinta oli laskenut: ”Yh-
tiön nykyistä tilaa on pidettävä varsin kriittisenä. Välittömästi vaikut-
tavia, nopeita ja ratkaisevia, uusia toimenpiteitä tuskin kukaan pystyy 
esittämään.”710

Ensisijaisena toimenpiteenä oli nostaa tehtaan tuotanto suunnitellul-
le tasolle. Kuitenkin samassa yhteydessä konsultit esittivät myös pessi-
mistisen vaihtoehdon, jonka mukaan tuotantotavoitteiden saavuttami-
nen ei riittäisi kääntämään liiketoimintaa kannattavaksi. Vuodelta 1979 
odotettiin joka tapauksessa raskaita tappioita.711 Kevään mittaan pessi-
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mistinen ennuste näytti käyvän toteen: tuotantomäärät jatkoivat kas-
vuaan, mutta kannattavuus kynsi syvenevissä vaikeuksissa. Toukokuun 
lopulla järjestetyssä henkilöstön kyselytilaisuudessa toimitusjohtaja 
 Saari totesi Valcon totuuden hetken lähestyvän712.

Kevään 1979 täpärä pelastus

Tammikuussa Valcon taloudellinen tilanne oli muodostumassa ”lopulli-
sesti kestämättömäksi”713. Maaliskuun lopussa johtokunta tutustui yh-
tiön rahoitus- ja tulosarvioon eri tuotantovaihtoehdoilla. Sen toteamus 
oli, ”että huonoimmat vaihtoehdot edellyttäisivät yhtiön selvitystilaan 
saattamista välittömästi.”714 Tuotantoprosessin ongelmat olivat talven 
ponnistelujen jälkeen kuitenkin pääosin ratkaistu. Rantalan mukaan:

[Imatran tehtaalla pidetyssä tilaisuudessa hallintoneuvoston edus-
tajille] vakuutettiin teknisten ongelmien olevan ratkeamassa. Lisäk-
si osastojen johtajat kertoivat siitä erinomaisesta yhteishengestä, 
joka Imatran tehtaan kaikilla tasoilla, työntekijät, työnjohto, teh-
taanjohto, oli. Edelleen kerrottiin, että tehtaan työnjohtajat ja tekni-
kot työskentelivät ylipitkiä päiviä ja uhrasivat viikonloppuja pro-
sessin kriittisten vaiheiden läpikäymiseen ja tarvittavien teknisten 
korjausten tekemiseen.715

Maaliskuun alussa Valcon rahoituksesta neuvoteltiin hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Eero Rantalan, Postipankin pääjohtaja Heikki Tuomisen, 
kauppa- ja teollisuusministeriön valtiosihteeri Teemu Hiltusen, sekä 
yhtiön toimitusjohtaja Lauri Saaren sekä talousjohtaja Timo Junnilan 
kesken. Neuvottelussa sovittiin, että Valco tekisi esitykset osakepääoman 
korottamisesta ja anoisi lisää valtiontakausta lainoilleen.716

Huhtikuussa yhtiön taloudellinen tilanne oli huono eikä  johtokunnan 
mukaan välitöntä pelastusta ollut näkyvissä: ”Yhtiön taloudellinen tila 
on lähes avoimessa kriisissä, sillä pankki on periaatteessa päättänyt 
olla myöntämättä lisäluottoja välittömästi, ellei yhtiö pysty tarjoamaan 
valtiontakauksia vakuudeksi, ja lopullisesti, ellei yhtiön osakepääomaa 
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välittömästi koroteta.” Pankki kuitenkin lupasi ylläpitää yhtiön maksu-
valmiutta sen aikaa, että valtio tekisi päätöksen Valcon osakepääoman 
mahdollisesta korottamisesta.717

Valtionyhtiön ja ministeriöiden välinen yhteydenpito tapahtui yleensä 
suoraan toimivan johdon ja ministeriön välillä. Esityksen valtionyhtiön 
osakepääoman korotuksesta teki yhtiön johto omalle ministeriölleen, 
joka puolestaan teki oman esityksensä valtiovarainministeriölle. Menet-
telytapaa noudattaen Valco pyysi maaliskuun lopussa kirjeitse kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä yhtiön osakepääoman korotusta, jonka jälkeen 
kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi valtiovarainministeriöltä lausun-
toa. Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa 
3. maaliskuuta, jolloin Valcolta pyydettiin lisätietoja yhtiön talouden ti-
lasta ja investointisuunnitelmista.718 Valtiovarainministeriö edellytti, että 
hallintoneuvoston puheenjohtajat luovuttaisivat johtokunnan muistion 
yhtiön tulevasta kehityksestä ja osakepääoman korotustarpeesta.719

Huhtikuussa 1979 valtiovarainministeriö sai useita eri muistioita 
Valcon taloudellisesta tilanteesta. Nämä olivat Saaren (9.4.) laatiman 
perustelumuistion lisäksi talousjohtaja Junnilan ja tuotantopäällikkö 
Suhosen luottamuksellinen muistio (11.4.) sekä talousjohtaja Junnilan 
toinen, viikkoa myöhemmin päiväämä muistio (17.4.). Lisäksi kauppa- ja 
teollisuusministeriön erikoistutkija Purasjoki laati edellisten perusteella 
neljännen muistion (17.4.). Näistä jälkimmäisen keskeinen johtopäätös 
oli, ettei Valcon taloudellinen asema tulisi näyttämään hyvältä osakepää-
oman korotuksen jälkeenkään.720

Kolme Valcon johdon toimittamaa eri muistiota herättivät hämmen-
nystä. Myös hallintoneuvoston puheenjohtaja Rantala kertoi kiinnittä-
neensä huomiota keskenään ristiriitaisiin muistioihin:

Muistan hyvin toimitusjohtaja Öhquistille ihmetelleeni sitä, että 
Junnilan nimi oli kahdessa erilaisessa muistiossa. Tosin  asiakirjat 
olivat minulle sisällöltään huolestuttavia ja osin ristiriitaisia. 
17.4.1979 iltapäivällä sain lisäksi ministeriön eräiltä virkamiehiltä 
erikoistutkija Matti Purasjoen epävirallisen muistion. Sen sisältö 
oli niinikään huolestuttava.
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Tuolloin oli jo tiedossa, että Postipankki oli yritystutkimuksensa perus-
teella päätynyt myönteiseen rahoitusarvioon – mutta vain sillä ehdolla, 
että osakepääoman korotus ja valtiontakaus tulisivat hyväksytyiksi. Esi-
tykset oli pakko saada läpi hyväksyttyinä, mutten Valco ajautuisi nopeas-
ti maksukyvyttömyyteen.

Samana päivänä, jolloin oli Hitachin kanssa keskusteltu kevään 
määrätestien onnistumisesta, tuotantolinjan toiminnasta ja Hitachin 
tulevasta teknisestä avusta, järjestettiin iltatilaisuus, johon osallistui hal-
lintoneuvoston puheenjohtajien ja Hitachin edustajien lisäksi Valcon 
koko johtokunta. Rantalan kertoman mukaan hallintoneuvoston pu-
heenjohtajat totesivat ennen tilaisuuden alkua johtokunnan jäsenille, 
että eri johtajat olivat antaneet ministeriölle ristiriitaisia tietoja. Rantalan 
mukaan:

Katsoimme, että koska yhtiön johtokunnalla ei ole mitään selvää 
kantaa siitä, minkälaisen linjan mukaan se aikoo yhtiön  tuotannon, 
markkinoinnin ja sen mukaisen rahoituksen hoitaa, ei yh tiön osake - 
pääoman korotusta mainittujen muistioiden perusteella voida aja-
tella.721

Koska hallintoneuvoston puheenjohtajat oli kutsuttu valtiovarain-
ministeriöön esittämään johtokunnalta saamaansa käsitystä Valcon ti-
lasta ja tulevaisuudesta, puheenjohtajat esittivät ”vakavan toivomuksen, 
että yhtiön johtokunta valmistelisi yhteisen esityksen yhtiön realistisista 
toimintaedellytyksistä”. Lisäksi he vaativat, että johtokunnan jokainen 
jäsen allekirjoittaisi paperin.722 Myöhemmin julkisuudessa esitettiin, 
että hallintoneuvoston puheenjohtajat määräsivät johtokunnan kirjoitta-
maan ”tilausmuistion” tai ”ohjelmajulistusmuistion”, koska Junnilan ja 
Puras joen näkemykset olivat niin pessimistisiä, ettei niiden perusteella 
 Valcolle olisi myönnetty osakepääomankorotusta ja valtiontakuita.723

Johtokunnan 19.4. päivätyn yhteisen muistion perusteella puheenjoh-
tajat kertoivat johtokunnan käsityksestä valtiovarainministeriössä. Neu-
votteluun osallistuivat valtiovarainministeri Paul Paavela (sd.), toinen 
valtiovarainministeri Esko Rekola, valtiosihteeri Teemu Hiltunen sekä 
Valcon hallintoneuvoston puheenjohtajat.724 Rantalan mukaan tuolloin 
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johtokunnan muistiosta päätettiin poistaa kaavailut tuotantokapasiteetin 
laajentamiseen tähtäävistä kone- ja laiteinvestoinneista. Tässä muodossa 
muistio toimitettiin edelleen kauppa- ja teollisuusministeriöön, joka teki 
esityksen osakepääoman korottamisesta.725 Myöhemmin tuon muistion 
katsottiin antaneen epätäydellisen ja suorastaan harhaanjohtavan kuvan 
Valcon tilanteesta.726

Eduskunta sai keväällä käsiteltäväkseen kaksi Valcoa koskevaa asiaa: 
osakepääoman korotuksen sekä valtiontakaukset, joista jälkimmäinen 
ehti käsittelyyn ensin. Huhtikuun alussa hallitus esitti Valcolle enin-
tään 100 miljoonan markan takausta ulkomaisille ja kotimaisille lainoil-
le vuosina 1979–1981. Perusteena oli tehtaan ensimmäisen investoin-
tivaiheen kohonneet kustannukset. Hankintamenot olivat kohonneet 
kustannusarvion mukaisesta 215 miljoonasta markasta 270 miljoonaan 
markkaan. Koska yhtiön myyntitulot olivat viivästyneet teknisten ongel-
mien takia, oli lyhytaikaisia luottoja muutettava pitkäaikaisiksi.727

Jo lähetekeskustelussa puheenvuorot olivat selvästi aiempaa kriitti-
sempiä. Aiemmin eduskunta oli hyväksynyt Valcon osakkeiden merkit-
semisen keskusteluitta. Myös kokoomuksen oikeistosiipeen lukeutunut 
Tuure Junnila kertoi myöhemmin:

Kun kokoomuksen edustajat valtiovarainvaliokunnassa eivät mil-
lään tavalla hälyttäneet sen paremmin eduskuntaryhmässä kuin 
täysistunnossakaan asiaa käsiteltäessä, minäkin muistelen torkah-
taneeni ja nielleeni nuo vähäiset starttimäärärahat ’läpihuutojuttu-
na’ vastaan panematta.728

Nyt poliittinen oppositio hyökkäsi vahvasti koko hanketta vastaan. Osa 
arvostelusta liittyi valtion liiketoimintaan yleensä, mutta osa erityisesti 
Valcoon. 

Suomen Maaseudun Puolueen edustajien Veikko Vennamon ja Urpo 
Leppäsen mukaan yhtiö oli syntynyt epämääräisissä olosuhteissa, se 
edusti väärää teollistamispolitiikkaa ja valtiontakauksilla oli tarkoitus 
peitellä poliitikkojen ”möhläyksiä”. Ruotsalaisen kansanpuolueen edus-
taja Ingvar Melin arvosteli yhtiön hallintoa ja valtion omistajaohjausta. 
Ongelmana olivat hänen mukaansa yhtiön hallinnon sisäpiirissä istuvat 
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poliitikot, tilintarkastajien huonot toimintamahdollisuudet sekä toisaalta 
se, että tärkeimmistä kysymyksistä päättäneet kansanedustajat eivät saa-
neet yhtiötä koskevia tietoja muuten kuin eduskuntakäsittelyjen yhtey-
dessä. Tällöinkin jäi epäselväksi, kuinka suuria todelliset tappiot olivat, 
kuinka paljon yhtiö tarvitsi tulevaisuudessa pääomaa ja ennen kaikkea 
se, milloin yrityksestä tulisi kannattava.729 Koska eduskunta ei ollut yksi-
mielinen, asia pantiin edustaja Pentti Mäki-Hakolan (kok.) aloitteesta 
pöydälle.

Lähetekeskustelua jatkettiin viikon päästä perjantaina 4.5.  Tällöinkin 
keskustelu eteni kriittisessä äänensävyssä. SMP:n mielestä valtion ei 
tullut ottaa suuria riskejä yhdestä yrityksestä. Oikeampaa teollisuus-
politiikkaa olisi ollut tukea pientä ja keskisuurta teollisuutta. Edustaja 
Juhani Kortesalmi (smp.) kertasi Valcon perustamistapahtumia, joita 
hän nimitti ”luonnonläheisiksi” ja ”kosteiksi”. Jo nämä hänen mieles-
tään osoittivat, kuinka rappiollisella pohjalla yhtiö oli: kyse oli suuren 
luokan huijauksesta, SDP:n teollisuuspolitiikan varoittavasta esimerkis-
tä ja moraalittomuudesta. Yhtiön johto oli Kortesalmen mukaan  valit tu 
puoluekirjan eikä pätevyyden perusteella. Veikko Vennamo kuvasi 
Valcoa ”julkiseksi mätäpaiseeksi”.

Osin keskustelua leimasi SMP:n ja kokoomuksen välinen piikittely. 
Kristillisten Sauli Hautala puolestaan alleviivasi, ettei tämän tyyppisessä 
toiminnassa voitu luopua kannattavuuskriteereistä. Kokoomuksen Eero 
Lattula kaipasi ministerien vastausta RKP:n Ingvar Melinin aiemmin 
esittämiin Valcon kannattavuutta ja laajentumishankkeita koskeviin 
kysymyksiin. Yksikään hallituksen jäsen ei kuitenkaan ollut paikalla 
näihin vastaamassa. Hautala katsoi Valcon tapauksen osoittavan, että 
valtionyhtiöiden asioita oli syytä tarkastella lähemmin: eduskunnan oli-
si saatava perusteellinen selvitys Valcon asioista, ennen kuin se voisi 
myöntää lisävaltuuksia.730

Osakepääoman 50 miljoonan markan suuruinen korotus tuli käsitel-
täväksi valtion lisämenoarvion yhteydessä 11.5.1979. Esitystä perusteltiin 
yhtiön velkaisuudella. Rahat käytettäisiin osakepääomavajauksen katta-
miseen ja tuotannon tehostamiseen.731

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaosto kä-
sitteli osakepääoman korotusesityksen aikana, jolloin puheenjohtaja 
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Rantala oli Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja  kehityskonferenssin 
(UNCTAD) kokouksessa Manilassa. Tällä välin jaosto kuuli peräti 
40 asian tuntijaa.732 Uuden Suomen mukaan jaosto selvitti koko tuotan-
non tarkoituksenmukaisuutta sekä yhtiön omia suunnitelmia ja käsityk-
siä tilanteestaan.733 Rantala kertoo, että virkamatkalta palattuaan hänet-
kin kutsuttiin ”muodon vuoksi” jaoston kuultavasti. Kuuleminen kesti 
Rantalan mukaan vain kymmenkunta minuuttia.734

Mielenkiintoinen osuus eduskunnan selvityksissä oli kauppa- ja teol-
lisuusjaoston vierailu Imatralla, jossa isäntinä toimivat Valcon johtokun-
ta sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Henrik Öhquist. Vierailla 
oli muun muassa harvinainen mahdollisuus keskustella tehtaalla työs-
kentelevien japanilaisten asiantuntijoiden kanssa.735 Valcon yhteiskunta-
suhdejohtaja Cantell kertoo kirjassaan, että asiaohjelman lisäksi vieraille 
tarjottiin myös viihdykettä736. Kauppalehden kolumnissa irvailtiin päivän 
olleen aurinkoinen, isäntien hymyilleen ja tunnelman olleen kaikin 
puolin niin miellyttävä, että valiokunta olisi saman tien päättänyt palata 
Imatralle tasan samoissa merkeissä seuraavanakin keväänä737.

Vierailun jälkeen jaoston puheenjohtaja Mikko Jokela (kesk.) kertoi 
jaoston vakuuttuneen siitä, että ”Valco on nykyaikainen ja tekniikaltaan 
moitteeton kuvaputkitehdas, jonka sisäänajovaikeudet ovat olleet täysin 
normaalia luokkaa”. Puheet virheinvestoinnista eivät pitäneet paikkaan-
sa: ”Ensimmäisen vaiheen tuotanto kohotetaan ensin tavoitteeseensa, 
jonka jälkeen aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella tulevat esille laa-
jennukset.”738 Valiokunnan mietintö oli yksimielinen. Se puolsi valtion-
takausten myöntämistä, mutta vaati osakepääoman korotuksen osalta 
lisäselvityksiä.739 Sittemmin valtiovarainvaliokunta ei esittänyt huomau-
tuksia myöskään osakepääoman korotukseen.

Ennen eduskuntakäsittelyä varapuheenjohtaja Öhquist ja johtokunta 
pitivät vielä informaatiotilaisuuden kokoomuksen eduskuntaryhmälle.740 
Yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Cantellin mukaan myös tätä  tilaisuutta 
pohjustettiin huolella. Valcon puhujat valikoitiin tarkasti ja yhtiö sai 
vielä ennen tilaisuutta eräältä kansanedustajalta tarkkoja taustatietoja 
yleisön ennakkokäsityksistä.741

Toukokuun 22. päivä eduskunta kävi laajan keskustelun ensin valtion-
takauksista ja sitten osakepääoman korotuksesta. Eniten puheenvuoroja 
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käytti oppositiopuolue SMP, joka kritisoi nyt asian nopeaa  käsittelytahtia. 
Eduskunta oli saanut valtiovarainvaliokunnan mietinnön vain hetki en-
nen eduskunnan istuntoa. Vennamon esityksestä asia pantiinkin pöy-
dälle, mutta uusi istunto aloitettiin vain muutaman minuutin tauon jäl-
keen, minkä Vennamo tuomitsi parlamentin halventamisena.  Muista 
oppositiopuolueista puheenvuoroja käyttivät kokoomuksen Jalmari 
Torikka ja Pentti Mäki-Hakola. Torikan mukaan Suomen mahdollisuu-
det olivat korkeassa teknologiassa, mutta Valco ei ollut yrityksenä sel-
laisessa kunnossa, että kukaan kansanedustaja olisi yksityishenkilönä 
ollut valmis kirjoittamaan nimensä maksusitoumukseen. Mäki-Hakolan 
mukaan alun perin esitetyt pelot olivat käyneet toteen ja Valcosta oli 
muodostunut yhtiö, joka tulisi aina tarvitsemaan tukea. Sosialidemo-
kraattien Jermu Laine asettui puolustamaan hanketta. Hänen mukaansa 
yhtiö ei ollut onnistunut vielä, mutta se oli pääsemässä vauhtiin ja sen 
heijastusvaikutukset olisivat Suomelle edullisia. Esimerkiksi tuotanto-
linjan kuljettimet ja robotit olivat uusia aluevaltauksia.742

Eduskunta hyväksyi lainatakaukset selvin numeroin 86–19. Vastaan 
äänestivät SMP, kristilliset ja kokoomuksen oikeistosiiven edustajat. 
Kesäkuun alussa eduskunta hyväksyi myös osakepääoman korotuksen. 
Valcon akuutit ongelmat katsottiin ratkaistuiksi ainakin syksyyn saakka, 
eikä kassavirtaennusteista ennakoitu olennaisia likviditeettiongelmia 
kuluvalle vuodelle.743

Ongelmat kärjistyvät pian uudelleen

Kesäkuun alussa Valco toimitti kauppa- ja teollisuusministeriölle uudet 
pitkän aikavälin laskelmat yhtiön taloudesta, tuotannosta ja markkinoin-
nista. Nämä eivät ministeriölle riittäneet, vaan se pyysi uutta muistiota 
vielä juhannukseen mennessä. Muistion luovutuksessa paikalla olleen 
Rantalan mukaan tilaisuudessa käytiin läpi yhtiön tilannetta ja johdon jär-
jestelyjä. Ministeriö ei tässä vaiheessa antanut erikoisempaa palautetta.744

Kesätauon jälkeen tehtaan tuotanto käynnistyi ensin hitaasti, mutta 
lähti sitten kasvamaan nopeasti. Valcossa kehitykseen oltiin tyytyväisiä, 
sillä nyt tuotanto kasvoi omin voimin ilman japanilaisten apua. Tässä 
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vaiheessa vuoden 1979 tuotantoennuste oli 135 000–167 000 kuvaput-
kea. Tämän ei kuitenkaan laskettu riittävän tyydyttävään taloudelliseen 
tulokseen, sillä kuluvan vuoden tappiot olivat jo huomattavat. Johto-
kunta päätti kuitenkin pitää kiinni 200 000 kuvaputken tuotantota-
voitteestaan. Sen mukaan loppuvuoden kehitys riippui markkinoista. 
Hallintoneuvoston elokuun kokouksen pöytäkirjaan merkittiin, että 
”hallintoneuvosto saattoi todeta yhtiön tulosrahoituksen kehittyvän vuo-
den lopulla positiivisesti”.745

Pelkät positiiviset näkymät eivät riittäneet. Tunnetun version mukaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Bror ”Buntta” Wahl-
roos kääntyi tässä vaiheessa ministeri Ulf Sundqvistin (sd.) puoleen. Eri 
kuvaukset antavat eri käsityksen siitä, missä vaiheessa kesää tämä ta-
pahtui. Kanslia päällikkö kuitenkin vakuutti ministerin siitä, että tappi-
ollinen Valco olisi lakkautettava. Ulf Sundqvistin tunnetun kertoman 
(2012) mukaan:

Buntta tuli huoneeseeni, pyysi istumaan ja sanoi, että nyt on 
Valcon rahat loppu. Minä sanoin, ettei eduskuntaan enää mennä 
hakemaan lisää. Olin seurannut jo edellisen osakepääomakorotuk-
sen käsittelyä eduskunnassa ja totesin, että se on viimeinen kerta. 
Kävin selostamassa asiaa pääministeri Koivistolle, joka myös oli 
sitä mieltä, että parempi kertarytinä kuin ainainen kitinä.746

Tiistaina 21. elokuuta puheenjohtaja Rantala antoi ministeri Sundqvis-
tille, kansliapäällikkö Wahlroosille ja toimistopäällikkö Purasjoelle sel-
vityksen Valcon tilanteesta. Esitys perustui hallintoneuvoston elokuun 
puolivälin kokouksessa saamiin tietoihin.747. Tässä yhteydessä ministeri 
Sundqvist antoi Wahlroosin tehtäväksi selvittää, mihin toimenpiteisiin 
Valcon tilanteen takia oli ryhdyttävä.”748

Hallintoneuvoston pöytäkirjan mukaan kauppa- ja teollisuusminis-
teriö pyysi puheenjohtajilta Valcoa koskevia tietoja vuoden 1980 tulo- ja 
menoarviokäsittelyä varten. Ministeriö halusi luotettavia ja täsmällisiä 
tietoja vuoden 1979 markkinoinnin toteutumisesta, kassatuloista, ra-
hoituksesta ja tilinpäätökseen liittyvistä seikoista. Pöytäkirjan mukaan 
valtioneuvosto harkitsi, voitiinko yhtiön osakepääomaa korottaa tai yh-
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tiön lainoille myöntää valtiontakausta. Eduskunta oli aiemmin keväällä 
myöntänyt tarvittavat valtuudet, mutta varsinaisen päätöksen tekisi 
maan hallitus. Lisätietojen saamiseksi ministeriö pyysi Valcon hallinto-
neuvoston puheenjohtajat sekä toimitusjohtajan ministeriöön.749

Kauppa- ja teollisuusministeriössä pidettiin seuraava neuvottelu jo 
parin päivän kuluttua kansliapäällikkö Wahlroosin johdolla. Paikalla oli-
vat Valcon hallintoneuvoston molemmat puheenjohtajat, talousjohtaja 
Junnila ja erikoistutkija Purasjoki. Rantalan mukaan tuolloin jaettiin 
valvontatilintarkastaja Tuokon muistio ”Valco Oy:n tilanne 22.8.1979”. 
Myöhemmin Rantala kertoi kiinnittäneensä huomiota siihen, että jaettu 
muistio oli aivan erilainen kuin Tuokon samana päivänä Imatralla alle-
kirjoittama valvontatilintarkastajan neljännesvuosikertomus.750 Tuokon 
kauppa- ja teollisuusministeriölle luovuttama muistio osoitti yhtiön hä-
lyttävän tilan. Heinäkuun loppuun mennessä tappioita oli kertynyt noin 
53 miljoonaa markkaa ja vuoden 1979 tappioksi arvioitiin muodostuvan 
90–95 miljoonaa markkaa. Ilman 35 miljoonan markan lisäluottoja yh-
tiö ajautuisi kassakriisiin noin kuukaudessa. Valtioneuvoston myöntä-
miä takausvaltuuksia oli käyttämättä enää 20 miljoonan markan edestä.751

Muistion ”Valco Oy:n tilanne 22.8.1979” pääkohdat:
û� tuotanto edelleen tasolla 500–1500 putkea/päivä (noin 1/3 tavoite-

tasosta)
û� tilapäiset tuotantohuiput eivät merkittävästi nosta keskimääräistä 

tasoa
û� tuotannon ongelmia edelleen loistekalvotuksessa (saanto noin 

60 %), ITC, testauksessa, talteenotossa
û� tuotannon päällikkötasossa paljon toivomisen varaa
û� tappio 1.1.1979–30.6.1979 noin 46 mmk ennen poistoja
û� myyty tuotanto 1.1.1979–30.6.1979 yhteensä 3,3 mmk, tuotteiden 

valmistus maksanut 22,8 mmk
û� yhtiö ajautumassa kriisiin runsaan kuukauden kuluessa; rahoitus-

suunnitelmat edellyttivät 35 mmk lisäluottoja sekä 60 mmk myyn-
tiä loppuvuodelle

û� yhtiön palveluksessa noin 730 henkilöä, alkuperäinen suunnitelma 
ylitetty jo noin 200 henkilöllä752
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Kansliapäällikkö Wahlroos edellytti Valcolta nyt ”minilaskelmia” mark-
kinoinnin, tuotannon ja rahoituksen kehityksestä. Laskelmat tuli laatia 
niin, että myynniksi otettaisiin vain jo toteutunut myynti sekä elokuun 
puoliväliin mennessä tehdyt sitovat kaupat. Valcon näkökulmasta näitä 
ehtoja ei pidetty kovin hyvinä, koska kuvaputkimarkkinoilla seuraavan 
vuoden kaupat tehtiin usein syys-lokakuun aikana.753 Koska talousjohtaja 
ei voinut suoralta kädeltä antaa ministeriölle sen haluamia tietoja, ja 
koska ei ollut varmuutta siitä, myöntääkö Postipankki yhtiölle lainaa ja 
Suomen Pankki pyydettyä 20 miljoonan markan tuontiluottoa, hallinto-
neuvoston puheenjohtajat määräsivät johtokunnan laatimaan uuden 
realistisen tulos- ja rahoitusennusteen loppuvuodelle. Nämä johtokun-
nan seuraavan viikonlopun aikana laatimat laskelmat osoittivat, ettei 
Valcon talous kestäisi vuoden loppuun.754

Lauri Saari kuvaa edellä esitetyt tapahtumat varsin toisenlaisessa va-
lossa. Saaren kertoman mukaan kansliapäällikkö Wahlroos oli varsin 
tavanomaisen tapaamisen päätteeksi pyytänyt ”päin helvettiä” -laskelmat 
Valcon taloudellisesta kehityksestä siinä tapauksessa, että kaikki mah-
dollinen menisi pieleen. Nämä laskelmat esitettiin Wahlroosille seuraa-
vana maanantaina kello 13, jonka jälkeen tilanne kärjistyi nopeasti.755

Poistuttuamme laskelman esitettyämme kansliapäällikkö Wahl-
roosin luota ajoimme talousjohtaja Junnilan kanssa Postipankkiin, 
jossa oli tarkoitus siirtää kesäkuussa myönnetty 8,8 milj. markan 
laina Valcon tilille. Tällöin ilmeni, että kansliapäällikkö Wahlroos 
oli sopinut pankin kanssa pääjohtaja Tuomisen poissa ollessa jo 
ennen päin helvettiä -laskelman esittämistä, että tätä lainaa ei saa 
nostaa. Samoin hän teetätti Suomen Pankilla ennakkopäätöksen, 
jolla siellä Valcon keväällä luvattu 20 milj. markan tuontiluotto 
pudotettiin 10 milj. markan tuontiluotoksi, jota sitäkään ei saanut 
nostaa. Nämä rahat olisivat riittäneet yhtiön toimintaan lokakuun 
loppupuoleen saakka eli tavanmukaiset kaksi kuukautta.756

Nyt Valco oli ajautumassa nopeasti maksukyvyttömyyteen.  Pääministeri 
Mauno Koivistoa ja valtiovarainministeri Ahti Pekkalaa informoitiin 
asiasta heti seuraavana päivänä tiistaina 28. elokuuta. Valco-selvitystyö-
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ryhmän mukaan tässä tilaisuudessa kauppa- ja teollisuusministeriölle 
annettiin tehtäväksi selvittää oikeuskansleri Risto Leskisen käsitys asian 
oikeudellisista näkökohdista.757 Kaksi päivää myöhemmin Leskinen il-
moitti, ettei jo annettujen takausvaltuuksien käyttöön ollut edellytyksiä, 
jos ei ollut kohtalaista varmuutta siitä, että takausten avulla päästäisiin 
taloudellisesti parempaan tulokseen kuin lopettamalla yhtiön toiminta 
välittömästi. Oikeuskanslerin kanta perustui konkurssilainsäädäntöön, 
jonka mukaan lisäsijoitusten tekeminen konkurssikypsään yritykseen 
olisi konkurssirikos.758

Rantalan mukaan valtiovallan toimenpiteet rahoituksen keskeyttämi-
seksi tulivat yllätyksenä. Elokuussa johtokunta oli raportoinut  nopeasti 
kasvavasta tuotannosta, markkinoinnista ja syksyllä paranevasta rahoi tus - 
asemasta. Johtokunta odotti uuden toimitusjohtajan aloittavan syyskuun 
alussa. Tilintarkastajien tiedettiin valmistautuvan pitkään kokoukseen 
vasta myöhemmin syyskuussa: ”Näin ollen hallintoneuvoston elokuun 
kokous 15.8.1979 oli normaalikokous, jossa ei esitetty mitään erityisiä 
toimia, joihin hallintoneuvoston olisi tullut ottaa kantaa.”759

Seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa elokuun lopussa kassan 
todettiin olevan lähes tyhjä.760 Yhä edelleen johtokunta kuitenkin uskoi, 
että käyttökate voitaisiin kääntää positiiviseksi vuoteen 1981 mennessä, 
mutta raskaiden pääomakustannusten takia toiminta ei tulisi olemaan 
kannattavaa. Toimenpiteiksi johtokunta esitti rationalisointiohjelmaa, 
jonka avulla karsittaisiin kymmenen prosenttia kustannuksista. Käy-
tännössä tämä olisi tarkoittanut henkilöstön vähentämistä, tuotanto- ja 
myyntitavoitteen lisäämistä 75 000 kuvaputkella ja varastokierron no-
peuttamista. Johtokunta ehdotti myös yhtiön perustavien rakenteiden, 
rahoituksen, omistuksen ja toiminta-ajatuksen selvittämistä.761

Nyt hallintoneuvoston ja johtokunnan välit kiristyivät äärimmilleen. 
Johtokunnan kokoukseen osallistunut Rantala kritisoi voimakkaasti 
johtokuntaa siitä, ettei hallintoneuvostolle ollut annettu riittävää kuvaa 
yhtiön tilasta eikä johtokunta ollut tehnyt hallintoneuvostolle ensim-
mäistäkään konkreettista esitystä kriittisen tilanteen kääntämiseksi: 
”Aktiviteetti ja asiankäsittelypyynnöt ovat aina tulleet hallintoneuvoston 
taholta.”762 Myös hallintoneuvoston samana päivänä pidetyn kokouksen 
pöytäkirjaan merkittiin Rantalan johtokuntaa arvosteleva lausuma: 
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Puheenjohtaja viittasi edelleen siihen, että hallintoneuvoston 
15.8.1979 pidetyssä kokouksessa ei johtokunta esittänyt ohjelmaa, 
jonka mukaan aiotaan toimia, vaikka hallintoneuvoston taholta oli 
huolestuneisuus tilanteesta useissa kokouksissa esitettykin. Näin 
ollen ei hallintoneuvostolla ole ollut tämänhetkisessä tilanteessa 
toimintamahdollisuuksia. [– –] Hallintoneuvosto niinikään to teaa, 
että sen eri vaiheissa saamat tiedot rahoituksesta, tuotannosta, 
markkinoinnista ja henkilöstön määrästä ovat olleet puutteellisia 
ja harhaanjohtavia.763

Tuona samana loppukesän päivänä, keskiviikkona 29.8., pidettiin kaup-
pa- ja teollisuusministeriössä kokous764, jossa kansliapäällikkö Wahlroos 
ilmoitti ministeri Sundqvistin tukemana, että Valco tulisi menemään 
konkurssiin kahdessa päivässä, eikä mitään olisi tehtävissä. Konkurssia 
valmisteleviin toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi. Konkurssi hakemus 
oli tarkoitus jättää seuraavan viikon perjantaina. Saaren (1981) mukaan: 
”TV:n iltauutiset ja seuraavan päivän sanomalehdet julistivat välittömästi 
samaa asiaa. Johtokunnalle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin todeta, 
että se on velvollinen luovuttamaan yhtiön likviditeettikonkurssiin.”765 
Valtioneuvosto käsitteli Valcon tilannetta heti seuraavana päivänä ja va-
jaata viikkoa myöhemmin iltakoulussa. Näissä tilaisuuksissa oikeuskans-
leri myös toisti kielteisen kantansa Valcon taloudelliseen tukemiseen.766 

Suunnitelman mukaan Valcon kysymys oli tarkoitus ratkaista lopulli-
sesti valtioneuvoston kokouksessa torstaina 6. syyskuuta, jolloin kon-
kurssihakemus voitaisiin jättää jo seuraavana päivänä. Tuolloin kuiten-
kin päätettiin ottaa lisäaikaa. Konkurssihakemuksen jättäminen siirtyi, 
koska Saloran toimitusjohtaja Öhquist yllättäen ilmoitti Saloran mak-
savan kuvaputkitilauksensa välittömästi. Tällä ”normaalikassatulojen 
nopeuttamistoimenpiteellä” Valco vältti välittömän konkurssiuhan.

Tammikuussa 1980 toimitusjohtaja Öhquist kertoi, että Salora oli 
kiinnostunut Valcon asioista, koska se oli Valcon osakas. Loppukesän 
1979 tapahtumat olivat tulleet sille yllätyksenä: ”Mitään ratkaisevaa uut-
ta ei kevään jälkeen ole tapahtunut. Yllätyksenä tuli vain se, että raha-
lähteet löivät yhtäkkiä jarrut päälle.”767
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Erityisen voimakkaasti Valcon lopettamista vastusti Hitachi, jonka 
edustaja oli kieltäytynyt osallistumasta päätöksentekoon, kun Valcon 
johtokunta 3. syyskuuta oli todennut olevansa velvollinen asettamaan yh-
tiön konkurssiin768. Suomen valtiolle osoittamassaan kirjeessä  Hitachin 
edustaja Ozeki myönsi Valcon kärsivän kannattavuusongelmista. Mutta 
sen sijaan Hitachi ei voinut ymmärtää, miksi Valcon vastikään valitulle 
uudelle toimitusjohtajalle ei annettu tilaisuutta. Hitachi esitti vahvan 
vetoomuksen kuvaputkitehtaan jatkamisen puolesta:

If the strong request of Hitachi to avoid the VALCO’s bankruptcy is 
ignored by the State of Finland, we will be forced to take  necessary 
steps to protect our interest and we regret to state that in such 
a circumstance no further cooperation between this country and 
Hitachi could be expected.769

Hitachi myös julkaisi tehtaan toimivuutta ja mahdollisuuksia voimak-
kaasti tukevan lehdistötiedotteen. Julkisuudessa Hitachin kannanotot 
saivat suorastaan uhkaavia sävyjä. Suomen Kuvalehden mukaan:

Kesken kuumien neuvottelujen Suomeen pelmahti japanilais-
kolmikko, joka hymyillen löi nyrkkiä pöytään ja uhkasi vetää 
Valcolta ja Suomesta Hitachin kaiken teknisen avun. Japanilaiset 
olivat valmiit menemään niin pitkälle, että julkisesti ilmoittivat 
Finnairin lentoreitin Japaniin olevan vaarassa, mikäli Hitachin 
näkö kohtia ei otettaisi huomioon.770

Hitachin mielestä Imatran tehtaan vaikeudet olivat olleet normaaleja 
ja huomattavasti pienempiä mitä Hitachilla itsellään oli ollut771. Sitä 
paitsi markkinatilanne saattoi muuttua nopeasti Valcon hyväksi. Jos 
suunnitelmat japanilaisten kuvaputkien sulkemiseksi Euroopan mark-
kinoilta toteutuisivat, markkinoille jäisi noin 2,5 miljoonan kuvaputken 
markkina rako.772 
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Valmet pelastaa kuvaputkitehtaan

Monien yllätykseksi valtioneuvosto teki 13. syyskuuta periaatepäätöksen 
kuvaputkitehtaan toiminnan jatkamiseksi773. Kuvaputkitehdas siirtyisi 
valtionyhtiö Valmetin alaisuuteen. Valtioneuvoston päätös oli yksimieli-
nen lukuun ottamatta ministeri Christoffer Taxellin lausumaa, jonka 
mukaan valtioneuvoston olisi jo tässä vaiheessa tullut käsitellä Valcon 
toimintaan liittyviä vastuukysymyksiä.774 Valmet Oy:n hallintoneuvosto 
hyväksyi asian yksimielisesti samana päivänä pitämässään kokouksessa775.

Kauppa- ja teollisuusministeri Ulf Sundqvistin poliittisen sihteerin 
Jorma Elorannan mukaan kuvaputkitehtaan olemassaolo nähtiin reali-
teettina. Valcon konkurssista olisi siitäkin seurannut monia ongelmia, 
jotka liittyivät tehtaan uuteen käyttöönottoon, valtionyhtiöiden tuleviin 
toimintaedellytyksiin sekä laajemmin suomalaisen teollisuuden uskot-
tavuuteen.776 Vuotta myöhemmin Sundqvist kertoi eduskunnalle, että 
etenkin huoli Imatran seudun työttömyydestä oli painava syy, miksi hal-
litus päätti yrittää tehtaan pelastamista.777

Tiedot valtion ja valtionyhtiö Valmetin kanssa käydyistä neuvotteluista 
perustuvat jälkikäteen esitettyihin kertomuksiin ja lehdissä julkaistuihin 
tietoihin. Siitä, mistä aloite tarkalleen ottaen tuli, on esitetty eri vaihto - 
ehtoja. Eräät SDP:n lähteet kertovat puheenjohtaja Rantalan aloitta-
neen neuvottelut tehtaan pelastamiseksi jo elokuussa778, kun taas Jorma 
 Cantell kertoo ottaneensa yhdessä myyntijohtaja Vihtori Dubbelmanin 
kanssa yhteyttä presidentin kansliapäällikkö Juhani Perttuseen ja pyytä-
nyt häntä vetoamaan presidentti Kekkosen avulla Valmetiin, jotta Valmet 
ottaisi Valcon tytäryhtiökseen.779 Esko Rekola esitti muistelmissaan, että 
aloitteellinen osapuoli olisi ollut Valmetin pääjohtaja Olavi J. Mattila780.

Vielä syyskuun alussa sekä Valmet että Outokumpu olivat ilmoit-
taneet, ettei kuvaputkituotanto sopinut niille. Kumpikaan ei halunnut 
Valcoa. Valmetin kannan esitti toimitusjohtaja Jaakko Ihamuotila. 
Kaleva arvioi, että ”Valmetin ja Outokummun kannanottojen jälkeen 
Valcon sulauttaminen valtion yhtiöihin ei onnistu ilman poliittisia pa-
kotteita”.  Etelä-Suomen Sanomien mukaan suuret hallituspuolueet olivat 
kuitenkin yksimielisesti Valcon pelastamisen takana, jolloin Valmetia 
pyydettiin uudelleen esittämään ehtonsa.781 Hallitus kuuli iltakoulus-
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saan 5.9.  Valmetin edustajia, mutta ei tehnyt vielä päätöksiä782. Myöhem-
min esitettiinkin, että ”Valmet pakotettiin tekemään ns. isänmaallinen 
teko”. Ajatus tällaisesta omistajaohjauksesta kuitenkin kiellettiin jyrkästi 
SDP:n taholta783. 

Valmetin varatoimitusjohtaja Veikko Jääskeläisen mukaan aloitteelli-
nen osapuoli oli Valmetin pääosakas eli Suomen valtio. Jääskeläisen 
mukaan Valmetin tausta oli tunnetusti raskaassa metalliteollisuudessa, 
eikä yhtiöllä ollut lainkaan kokemusta kuvaputkituotannosta. Yhtiön 
johdon oli kuitenkin määritettävä kantansa nopeasti.784 Pääjohtaja Olavi 
J. Mattilan oma versio oli, että ”meitä ei tuolloin pakotettu ottamaan 
Valcoa, mutta valtiovalta vetosi meihin voimakkaasti”785. Mattilan kerrot-
tiin myös eräässä tilaisuudessa myöntäneen, että kuvaputkitehdas tulisi 
olemaan tappiollinen ainakin vuoteen 1984 saakka786.

Syyskuun alussa kauppa- ja teollisuusministeriön ja Valmetin välisis-
sä epävirallisissa neuvotteluissa todettiin osapuolten tavoitteet. Ministe-
riö halusi nyt jatkaa kuvaputkituotantoa ja turvata ainakin osan tehtaan 
työpaikoista. Valmetilla puolestaan oli periaatteellinen valmius jatkaa 
kuvaputkitehtaan toimintaa, mutta se ei saisi rasittaa yhtiön muuta 
toimintaa.787 Pari päivää myöhemmin pääjohtaja Mattila vahvisti julki-
suudessa Valmetin olevan valmis ottamaan Valcon kuvaputkituotannon 
hallintaansa. Uusi Suomi kertoi, että Valmet oli valmis maksamaan vain 
muodollisen kauppahinnan, eikä se suostunut ottamaan Valcon lainoja 
vastuulleen.788

Koska käytännössä muita vaihtoehtoja tehtaan pelastamiseksi ei ol-
lut, Valmet sai läpi oman hintaehdotuksensa. Jorma Elorannan SDP:n 
eduskuntaryhmälle antaman tiedon mukaan Valmetin ehdot hyväksyt-
tiin, jotta Valmetin johto uskoisi projektiin ja jotta Valcon seuraaja tuli-
si toimeen lähivuodet. Vaikka poliittisesti kaikkein kiusallisin päätös 
tulisi kerralla hoidettua, eduskunnassa kuvaputkitehtaaseen tultaisiin 
palaamaan vielä säännöllisesti, sillä kauppasumman maksamiseen tar-
vittavan lainan korkotuki tulisi valtion budjetin yhteydessä käsittelyyn 
seuraavinakin vuosina, ellei kuvaputkitehtaasta ”yllättäen” muodostuisi 
erityisen kannattava.789

Eduskunta käsitteli kuvaputkitehtaan pelastamista vuoden 1979 kol-
mannessa lisämenoarviossa790. Hallituksen esityksen mukaan taloudel-
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lisia perusteita yhtiön toiminnan jatkamiselle ei ollut, mutta teknisessä 
mielessä Imatran tehdas täytti kaikki vaatimukset. Tästä syystä katsot-
tiin, että Valco yrityksenä tulisi lopettaa, mutta sen toimintaa jatkaisi 
Valmetin tytäryhtiö Valtra, joka ostaisi Valcon omaisuuden.791 Eduskun-
nan päätöksenteon pitkittyessä sekä Mattila että ministeri Sundqvist 
kiirehtivät asian käsittelyä suurempien markkinointihäiriöiden estämi-
seksi.792

Eduskunta teki päätöksensä vasta 26. lokakuuta kello kahden jälkeen 
yöllä. Päätöstä edeltävässä keskustelussa käsiteltiin niin valtionyhtiöi-
den ohjausta, Valcon johtoa kuin myös yhtiön perustamiseen liittyneitä 
selvittelyjä. Keskustelussa esimerkiksi epäiltiin pienen yhtiön mahdol-
lisuuksia pysyä mukana teknisessä kehityksessä ja markkinoida tuot-
teitaan kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen puolustajien mukaan 
vaakakupissa painoi työllisyys mutta myös periaatteellinen linja, jonka 
mukaan valtion tehtäviin kuului kehittää Suomen vientiteollisuutta. 
Oma asiakokonaisuutensa liittyi kansanedustajien oikeuksiin saada val-
tionyhtiötä koskevia asiakirjoja.793

Kuvaputkitehtaan pelastamisen kannalle asettuivat SDP, Keskusta-
puolue, SKDL, RKP sekä pääosa kokoomuksen eduskuntaryhmästä. 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä oli päättänyt äänin 27–11 asettua halli-
tuksen esityksen taakse.794

Esitystä vastustanut SMP kertoi puolustavansa valtion teollisuutta 
mutta vastustavansa elinkelvottoman kuvaputkitehtaan lisärahoitusta. 
Sen sijaan puolue ilmoitti olevansa valmis tukemaan tehtaan työntekijöi-
tä. Paradoksaalisesti SMP:n riveistä osoitettiin myös tukea elektroniikka-
teollisuudelle ja peräänkuulutettiin kotimaisen komponenttiteollisuu-
den tärkeyttä. Valcon ongelmana pidettiin sitä, että kyse oli ulkomaisesta 
tuontiteknologiasta ja lähinnä kokoonpanoteollisuudesta, jonka katteet 
perustuivat suuriin tuotantosarjoihin. Tästä syystä sen arvo kotimaisen 
osaamisen kehitykselle oli olematon.795

Eduskunta myönsi 164 miljoonaa markkaa Valco Oy:n velkojen mak-
samiseen. Tuotannon jatkamiseksi se hyväksyi 135 miljoonan markan 
määrärahan. Tästä 120  miljoonaa markkaa oli tarkoitettu tuotannon 
käynnistys-, tuotekehittely- ja markkinointikustannusten sekä muiden 
menojen korvaamiseen vuosien 1979 ja 1982 aikana ja loput 15 miljoo-
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naa markkaa pitkäaikaisen lainan korkokuluihin vuosina 1979–1980. 
Molempien erien käyttö oli riippuvainen yhtiön taloudellisen tulok-
sen kehittymisestä ja tuen tarpeesta.  Samalla eduskunta hyväksyi vielä  
50 miljoonan markan määrärahan Valmet Oy:n osakepääoman korotta-
miseksi ensin 20 miljoonalla markalla ja seuraavana vuonna 30 miljoo-
nalla markalla. Osakepääoman korotus oli tarkoitettu kuvaputkiyhtiön 
uusien osakkeiden merkintää varten.796

Syksyn 1979 järjestelyjen turvin kuvaputkitehtaan uskottiin saaneen 
vähintään kolme vuotta aikaa järjestää asiansa ja löytää taloudellisesti 
kestävä pohja toiminnalleen.797

Syytöksiä poliittisesta ajojahdista

Valcon ajautuminen likviditeettikonkurssin partaalle oli monille kiusal-
linen asia. Julkisuudessa palautettiin nopeasti mieliin kevät, jolloin 
valtiovarainvaliokunnan kansanedustajat olivat palanneet Imatralta 
vakuuttuneina kuvaputkitehtaan mahdollisuuksista. Vain muutamaa 
kuukautta myöhemmin jouduttiin toteamaan, että yhtiö oli auttamatta 
tappiollinen. Suomen Sosialidemokraatin päätoimittaja Aimo Kairamon 
mukaan ”[s]iinä menettivät malttinsa sekä omat että vieraat peläten kaik-
kea mitä tuleman pitää”.798 Lokakuussa Uusi Suomi kertoi Valcon entisen 
johdon myöntäneen, että valtiovarainkunnalle oli annettu ”liioitellun 
optimistisia tietoja”799. Mediassa esiin nousivat vielä Valcon johdon ke-
väällä esittämät, keskenään ristiriitaiset muistiot, joihin sisältyi myös 
synkkiä näkemyksiä – eräässä oli kerrottu yhtiön olevan lähes vararikkoa 
vastaa vassa tilassa. Lopulta valtiovarainvaliokunnalle oli annettu käsitel-
täväksi johtokunnan yhdessä kirjoittama huomattavasti optimistisempi 
paperi.800

Valcoa pidettiin alusta alkaen sosialidemokraattien teollisuuspoliitti-
sena hankkeena. Yhtiön ongelmat syksyllä 1979 herättivät ristiriitaisia 
reaktioita myös puolueen sisällä. Monien mielestä tappiollisen toimin-
nan jatkaminen olisi ollut suorastaan rikollista. Toisten mielestä Valcon 
lopettaminen ei ollut järkevä toimenpide – olivathan tehtaan tuotanto-
prosessin ongelmat juuri ratkeamassa ja eduskunnan rahoitus olisi voi-
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tu käyttää myös Valcon tervehdyttämiseen. Useissa puheenvuoroissa 
kuvaputkitehdas kytkeytyi edelleen Suomen ja Japanin väliseen tekno-
logiayhteistyöhön. 

Jorma Elorannan SDP:n eduskuntaryhmälle esittämän arvion mu-
kaan ”[kuvaputkitehtaan] kannattavaisuudesta jatkossa joudutaan tällä 
hetkellä vielä puhumaan hyvin pienin kirjaimin ja monin varauksin”.
Eräs ongelma oli uuden yhtiön maine markkinoilla. Tähän vaikutti edus-
kunnassa ja julkisuudessa käyty keskustelu. Toinen ongelma oli ajoitus, 
sillä juuri syyskausi, jolloin Imatran tehtaan tulevaisuudesta vasta kes-
kusteltiin, oli kuvaputkien parasta myyntisesonkia. Tehtaassa sinällään 
ei ollut vikaa. Tuotannon volyymia kuvaavat luvut osoittivat, että tehdas 
oli edelleen sisäänajovaiheessa. Vanhanaikainen tuote ei ollut. Valcon 
tuottaman kuvaputken perusratkaisun uskottiin pysyvän markkinoilla 
vielä ainakin kymmenen vuotta, joskin kuvaputkityyppejä paranneltiin 
jatkuvasti. Hyvä uutinen oli myös, että Hitachin suorittamissa testeissä 
Valcon kuvaputket olivat osoittautuneet kestäviksi, ja maailmanmarkki-
noilla Valcon putkia pidettiin jopa huippulaatuisina. Tämä oli kuitenkin 
seurausta Valcon tietoisesti tiukasta laadunvalvonnasta, joka hyväksyi 
ainoastaan noin 80 prosenttia tuotteista. Hitachilla vastaava luku oli 
noin 90 prosenttia.801

Keskustelua asian ympärillä oli käyty vilkkaasti. Kansanedustaja Mikko
Rönnholmin tietojen mukaan Valcon oppimiskäyrä noudatteli normaa-
lia muotoa, mutta materiaalikustannukset olivat yli puolet myyntihin-
nasta. Materiaaleista reilusti yli puolet hankittiin ulkomailta. Kun vielä 
otettiin huomioon kuljetuskustannukset, johtopäätös oli, että kuvaput-
kituotanto oli riippuvainen tekijöistä, joihin ei kotimaisin päätöksin 
voitu juuri vaikuttaa. Kuvaputkiteollisuudessa voittomarginaalit olivat 
jo ennestään hyvin pienet, ja parhaimmassakin tapauksessa kate tulisi 
olemaan erittäin alhainen. Rönnholmin mielestä oli epärealistista ajatel-
la, että vastikään perustettu tehdas pystyisi kilpailemaan vakiintuneiden 
toimijoiden kanssa alalla, jossa teknologia kehittyi nopeasti. Taloudelli-
sesti viisaampaa olisi myydä yhtiön omaisuus. Kuitenkin jo pintapuoli-
nen tarkastelu näytti osoittavan, että kannattavuuden nostamiseksi oli 
löydettävissä keinoja. Siksi valtioneuvoston ratkaisu oli ennenaikainen ja 
hätiköity, ja se vaaransi tuotannon käynnistämisessä saavutetun osaami-
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sen. Rönnholmin mukaan toivo oli Valmetin kyvyssä markkinoida tuo-
tetta ainoalle kuljetustaloudellisesti katsoen hyvälle markkina-alueelle 
eli Neuvostoliittoon.802

Ulf Sundqvist perusteli Valcon lopettamista sillä, että lisärahoituksen 
hankkiminen konkurssikypsälle yritykselle olisi vienyt hänet ministe - 
rinä valtakunnanoikeuteen. Toimenpide pelasti paitsi hänet itsensä 
myös Kalevi Sorsan, Eero Rantalan ja keväällä 1979 lisämenoarvion esi-
telleen ministeri Esko Rekolan vähintäänkin uuvuttavilta tutkimuksilta.803

Eduskunnassa SDP joutui odotetusti altavastaajaksi. Uuden Suomen 
mukaan: ”SDP:n eduskuntaryhmä yritti taittaa kärjen arvostelulta sano-
malla, että kaikessa yritystoiminnassa, myös valtionyhtiöissä on omat 
riskinsä. Ministeri Sundqvist totesi Valcon yritysjohdon antaman liian 
optimistisen kuvan sekoittaneen päättäjiä.”804 

Puolueen sisällä keskustelu sai myös salaliittoteoriamaisia piirteitä. 
Valcon kaatamisen ”pääarkkitehtina” pidettiin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön kansliapäällikkö Bror Wahlroosia, jonka sanotaan kääntäneen 
puolelleen Koiviston hallituksen avainministerit. SDP:ssä Wahlroosiin 
suhtauduttiin vähintään epäluuloisesti. Aimo Kairamon mukaan Wahl-
roosin osallisuus oli varmaa: ”Kaikessa mitä KTM tekee, virkavastuussa 
on kansliapäällikkö: hän oli vielä valtioneuvoston valtionyhtiöiden mi-
nisterivaliokunnan asettaman Valco-työryhmän vetäjä.”805

Tässä keskustelussa viitattiin usein Wahlroosin alkoholiongelmaan, 
jonka vuoksi hänet oli keväällä 1978 yritetty erottaa kansliapäällikön vi-
rasta. Tasavallan presidentti oli tähän jo suostunut, mutta pyörsi myö-
hemmin päätöksensä. Tiettävästi Wahlroosin puolesta vetosivat ainakin 
Ahti Karjalainen, Olavi J. Mattila ja Koneen Pekka Herlin.806 Loppu-
vuodesta 1978 kansliapäällikkö sairastui vielä maksakirroosiin, mutta 
palasi sairaalajakson jälkeen tehtäväänsä807. Wahlroos säilytti virkansa 
ja onnistui selättämään alkoholiongelmansa. Hänen erottamiseensa täh-
dännyt prosessi kuitenkin tuhosi kansliapäällikön ja ministeri Rantalan 
välit808. Monet sosialidemokraatit olivat vakuuttuneita, että Wahlroos 
halusi kostaa SDP:lle809. Kansliapäällikkö itse kiisti jyrkästi, että Valcon 
lopettamisessa olisi ollut kyse kostosta: ”Sanon tähän vain sen, että oli-
sin tehnyt virkavirheen, ellen olisi keväällä 1979 ja myöhemmin syksyllä 
puuttunut asiaan.”810 
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Vastaavia tulkintoja esitti myös Lauri Saari, jonka mukaan ilmeinen 
tarkoitus oli ajaa Valco maksuvalmiuskonkurssiin ja saattaa yhtiön 
johto, hallintoneuvoston puheenjohtaja Eero Rantala etunenässä, ju-
ridiseen vastuuseen. Saari painottaa, että nimenomaan Wahlroos  pyysi 
oikeuskansleri Risto Leskiseltä lausunnon, joka perustui pelkästään 
Wahlroosin itsensä toimittamiin ”päin helvettiä” -laskelmiin ja suulli-
seen esitykseen. Oikeuskanslerin lausunto puolestaan esti poliitikkoja 
toimimasta Valcon hyväksi, käynnisti voimakkaan julkisen hyökkäyksen 
 Kalevi  Sorsaa ja Eero Rantalaa vastaan sekä tulehdutti poliittista tilan-
netta. Valcolle ei tarkoituksella annettu mahdollisuutta: ”Mitään vaihto-
ehtoja ei tahallisesti haluttu tutkia.”811

Monet sosialidemokraatit syyttivät myös yksityistä teollisuutta ja eten-
kin Nokiaa Valcon vastaisesta kampanjoinnista812. 1970-luvun lopulla 
välejä kiristi vielä se, että Nokia kuului niihin idänkauppaa harjoitta-
viin yrityksiin, jotka tukivat Ahti Karjalaista seuraavaksi  presidentiksi813. 
Kaikissa lähteissä yksityisen teollisuuden kanta valtionyhtiöihin ei kui-
tenkaan näyttäydy yhtä jyrkkänä. Vaikka yksityinen teollisuus suhtautui 
valtiollisen elektroniikkateollisuuden perustamiseen pääosin kielteisesti, 
Johannes Koroman mukaan näin suuren valtion takaaman hankkeen 
kaatuminen hirvitti myös Teollisuuden Keskusliiton puheenjohtaja 
Gay Ehrnroothia, joka pelkäsi konkurssin heikentävän suomalaisen 
teollisuuden mainetta. Ehrnrooth jopa vetosi ministeri Taxelliin peh-
meämpien ratkaisujen puolesta.814 Myös Valcon hallintoneuvoston ko-
koomuslainen jäsen  Miettinen totesi, että hankkeesta oli muodostunut 
”eräänlainen yhteiskunnallinen intressi”, jonka vuoksi tuotantoa oli py-
rittävä jatkamaan.815

Kenelle kuuluu vastuu?

Syksyn 1979 kriisin myötä poliittinen oppositio vaati selvityksiä Valcon 
epäonnistumisen syistä. Heti syyskuussa, eduskunnan palattua kesä-
lomalta, SMP esitti, että kuvaputkitehtaan perustamisvaiheet oli selvi-
tettävä. Sen mukaan kaikki Sorsan II hallituksen ministerit oli saatava 
valtakunnanoikeuteen eduskunnan harhauttamisesta816. 
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Kokoomus pyysi valtiontilintarkastajia tutkimaan Valcon tapausta. 
Kirjelmän mukaan syksyn tapahtumat ja julkisuudessa esitetyt tiedot 
Imatran tehtaan taustoista viittasivat siihen, ettei eduskunnalle ollut 
annettu kaikkia tietoja yhtiön perustamisvaiheessa tai sen jälkeenkään. 
Näin ollen Valcon ajautuminen konkurssin partaalle oli tullut eduskun-
nalle yllätyksenä. Vielä keväällä ja vain muutama viikko aiemmin yhtiön 
johto oli antanut optimistisen kannattavuusarvion. 

Kokoomuksen edustajat pyysivät valtiontilintarkastajia tutkimaan, 
perustuiko yhtiön perustamispäätös ylioptimistisille kannattavuus-
laskelmille, ja toisaalta, oliko valtioneuvostolle ja eduskunnalle esitetty 
harhaanjohtavia tietoja. Tehtävää esitettiin kiireellisenä, sillä samaan 
aikaan eduskunta käsitteli kuvaputkituotannon jatkamista Valmetin 
alaisuudessa. Allekirjoittaneiden mielestä kyseistä lisämenoarviota oli 
vaikea käsitellä, ellei ollut varmuutta siitä, että Valcon perustamiseen, 
toimintaan ja toimintaedellytyksiin liittyvät kysymykset tultaisiin perus-
teellisesti selvittämään. Kirjeessä viitattiin siihen, että investointi olisi 
tiedetty kannattamattomaksi:

Kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriössä päädyttiin kokenei-
den elektroniikka-alan asiantuntijoiden lausunnoista kokonaan 
poikkeaviin kannattavuuslaskelmiin. [– –] Syksyyn 1979 mennessä 
toteutunut kuvaputkituotanto ja tämänhetkisen kannattavuuden 
kannalta alimitoitetulta vaikuttava pyrkimys 350 000 kuvaputken 
vuosituotantoon herättävät aiheellisen kysymyksen siitä, olivatko 
yhtiön perustamiseen johtaneet kannattavuuslaskelmat epärealisti-
sia ja osaltaan tarkoituksenmukaisiksi laadittuja ja että oliko yhtiön 
perustaminen yleensäkään yleisen edun mukaista.817

Valtionyhtiöiden tilintarkastuksesta vastasivat yhtiöiden omat tilintarkas-
tajat ja valtiontalouden tarkastusvirasto. Valtiontilintarkastajilla oli 
oikeus saada valtionyhtiöitä koskevia selvityksiä ja asiakirjoja valtion-
talouden tarkastusvirastolta, mutta heillä ei ollut oikeutta itse tehdä tar-
kastuksia valtionyhtiöihin, sillä kolminkertaista tarkastusta ei  pidetty 
asianmukaisena.818 Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1979 
annettiin eduskunnalle maaliskuun lopulla 1980 kauan sen jälkeen, 
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kun eduskunta oli hyväksynyt kuvaputkitehtaan siirtämisen  Valmetin 
alaisuuteen. Kertomus perustui kauppa- ja teollisuusministeriön 
Valco-selvitystyöryhmän tuloksiin. Lausunnossaan valtiontilintarkasta-
jat viittasivat yhtiön perustamisajankohtaan, jolloin televisioteollisuus 
oli näyttänyt erityisen lupaavalta tuotannonalalta, jonka ongelmana oli 
riippuvuus ulkomailta tuoduista puolivalmisteista. Raportin mukaan pe-
rustamisvaiheiden tapahtumista esiin nousi ennen kaikkea se, että las-
kelmien pohjana käytetyt tiedot olivat peräisin osakasehdokkailta, kun 
taas suunnitteluvaiheessa tuotantoprosessin käynnistämiseen vaadittu 
aika ja muut järjestelyt arvioitiin ylioptimistisesti. Sittemmin Valcon 
johto ja ylimmät hallintoelimet eivät tehneet riittäviä johtopäätöksiä 
toiminnan kannattavuudesta. Myöhemmin yrityksen johto myös antoi 
harhaanjohtavaa informaatiota. Valtiontilintarkastajain päätelmä oli, että 
Valcon ylimmät hallintoelimet eivät kyenneet arvioimaan kokonaistilan-
netta oikein, koska hallintoelimet itse saivat optimistista, puutteellista ja 
jopa harhaanjohtavaa tietoa yrityksen toimivalta johdolta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön sen sijaan olisi pitänyt olla perillä 
yhtiön todellisesta tilasta, koska sillä oli oma edustaja johtokunnassa 
helmikuuhun 1979 saakka ja koska valtionyhtiöiden asioiden käsittely 
kuului sen tehtäviin. Vastaisuuden varalta tilintarkastajat suosittelivat 
valtionyhtiöiden valvonnan tehostamista.819

Syksyn kriisin puhkeamisen jälkeen Valcon omat valvontatilintarkas-
tajat kertoivat olleensa jo pitkään huolissaan yhtiöstä. He kertoivat myös 
esittäneensä huolensa useita kertoja hallintoneuvoston  puheenjohtajille. 
Eero Rantalan mukaan näitä huolia ei kuitenkaan esitetty tarkastus-
kertomuksissa: ”Kun [Yrjö Tuokko] kirjoitti minulle kaksi kertaa, toisen 
-77 syksyllä, toisen -78 syksyllä, molempien perusteella aloitettiin vä-
littömästi erityistoimenpiteet.”820 Rantalan mukaan tilintarkastajat olivat 
vielä keväällä 1979 tyytyväisiä hallintoneuvoston päätöksiin821 ja hallinto-
neuvosto puolestaan oletti, että sillä oli takanaan tilintarkastajien tuki. 
Rantala kertoo tavanneensa valvontatilintarkastaja Tuokon kesäkuun 
lopulla ja kertoneensa tälle yhtiön tilasta ja toimitusjohtajan vaihtami-
sesta. Tuokko ei Rantalan mukaan esittänyt erityistä huomautettavaa, 
mutta kiitteli hallintoneuvoston toimenpiteitä yhtiön johdon vaihtami-
seksi.822 
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Muistelmissaan Tuokko piti kiinni aiemmasta kannastaan, että sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriölle että hallintoneuvoston puheenjohtajal-
le raportoitiin Valcon johdon ongelmista useita kertoja. Kontekstin huo-
mioon ottaen Tuokko arvioi tuolloisia kannanottojaan melko rohkeiksi. 
Niiden ydin oli, ”ettei yhtiön toiminta ole ylimmän johdon käsissä”.823 
Tuokon mukaan Valcon tapaus oli tilintarkastajan näkökulmasta erityi-
sen vaativa. Ongelma oli siinä, että tilintarkastajan olisi tullut reagoida 
sellaisiin asioihin, joita ei voitu sisällyttää tavanomaisiin tilintarkastajan 
raportteihin. Erinomaisena esimerkkinä Tuokko piti tapausta, jossa asia 
koski yhtiön johdon pätevyyttä tilanteessa, jossa toimitusjohtaja oli sa-
manaikaisesti johtokunnan (tai hallituksen) puheenjohtaja:

Kun kyseessä on kriittinen suhtautuminen yhtiön johtoon, on täl-
laisen asian raportointi käytännössä saatettava omistajan tietoon 
muulla tavoin kuin tavanomaisilla tarkastusraporteilla. Omistaja 
päättököön sitten asian parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän kal-
tainen asia on kuitenkin syytä informoida vain yhden kerran. Sen 
jälkeen asia on omistajan käsissä.824

Kauppa- ja teollisuusministeriön Valco-selvitystyöryhmän mukaan tilin-
tarkastajat huolestuivat yhtiön tilasta huhtikuussa 1979. Kesäkuussa 
tilintarkastajat asettivat työryhmän, jonka oli tarkoitus ryhtyä selvittä-
mään yhtiön ongelmia. Se ei kuitenkaan kokoontunut kertaakaan.825 
Lauri Saaren mukaan tilintarkastajat esittivät vakavan huolensa ensim-
mäistä kertaa virallisesti 27. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa826.  Suomen 
Kuvalehden mukaan huolen esitti ensin tilintarkastajana toimi nut 
kansan edustaja Alvar Saukko (kesk.), mutta kesän myötä myös muut 
tilintarkastajat huolestuivat tilanteesta. Heinäkuussa tilintarkastajien 
puheenjohtaja Esko Niskanen (sd.) ja valvontatilintarkastaja Tuokko 
esittivät hallintoneuvoston puheenjohtaja Rantalalle, ettei Valco tulisi 
selviämään tilinpäätöksestään 31.12.1979.827

Rantalan mukaan tilintarkastajien puheenjohtaja, valtiontalouden 
tarkastusviraston pääjohtaja Niskanen ja valvontatilintarkastaja Tuokko 
informoivat Rantalaa tilintarkastajien kesäkuun kokouksesta, jossa tilin-
tarkastajat olivat keskustelleet yhtiön taloudellisesta tilasta, tuotannon 
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kehityksestä ja tilikauden jatkamisesta puolella vuodella. Tähän liittyen 
tilintarkastajat aikoivat pitää viiden päivän pituisen kokouksen Sotka-
mossa syyskuun alussa. Peruste tilikauden jatkamiselle oli, että yhtiön 
tuotannollinen toiminta oli käynnistynyt täydellä teholla vasta  kesätauon 
jälkeen elokuussa. Näin ollen vuoden 1979 aikana kertyi vain puoli 
vuotta tuotannollista toimintaa. Jatkamalla tilikautta puolella vuodella 
saataisiin yhteen tilikauteen sisältymään kokonainen tuotantovuosi.828 
Syyskuun alussa Valco oli kuitenkin jo syvässä kassakriisissä. 

Rantalan mukaan tilintarkastajat antoivat hallintoneuvostolle aluksi 
puhtaat paperit:

Aivan viimeisessä vaiheessa elokuun lopulla -79 kun Valcokriisi 
oli jo sylissä kutsuin Tuokon luokseni ja pyysin häntä käymään 
läpi Valcon päätökset viimeisen vuoden ajalta. Pyysin erityisesti, 
että hän tarkastelee hallintoneuvoston tekemisiä. Hän keräsi kaikki 
olennaiset päätökset luetteloksi ja tuli antamaan sen minulle sekä 
totesi, että jos jotain tässä tullaan arvostelemaan, niin ei missään 
tapauksessa hallintoneuvoston toimintaa [– –].

Rantalan mukaan tilintarkastajat aktivoituivat, kun tehtaan toiminnan 
jatkamista Valmet Oy:n alaisuudessa koskenut esitys annettiin edus-
kunnalle, jossa asia nostatti voimakasta kritiikkiä. Rantalan mukaan ti-
lintarkastajat pelästyivät ja joutuivat lisäksi kansliapäällikkö Wahlroosin 
painostamiksi. Tästä syystä tilintarkastajat alkoivat kaunistella omia toi-
miaan.829 Kiinnostavaa on, että syyskuun lopulla valvontatilintarkastaja 
toimitti myös presidentti Kekkoselle muistion, jossa oli listattu tilintar-
kastajien ja hallintoneuvoston toimia.830 

Valcosta käyty keskustelu laantui syksyn mittaan, mutta  kuumeni 
uudelleen huhtikuussa 1980, kun eduskunta otti käsittelyyn  aiemmin 
mainitun valtiontilintarkastajain kertomuksen. Huomiota herätti kan-
sanedustaja Alvar Saukon keskustelun aluksi pitämä puhe, jossa hän 
syytti Valcon hallintoneuvostoa sekä maan silloista poliittista  johtoa 
ongelmien salailusta keväällä 1979. Puheessaan Saukko korosti,  
että  tilintarkastajat olivat jo pitkään yrittäneet herättää yhtiön johdon  
ja ministerin huomion. Erityisesti Saukon sormi osoitti toimitusjohta-
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jaan, jonka hän katsoi nauttineen poliittisen johdon poikkeuksellista 
suosiota:

Tärkein näistä syistä [jotka estivät yhtiön pelastamisen] oli johdon 
totaalinen kyvyttömyys. Toimitusjohtajaa ei suostuttu erottamaan, 
ei sitten millään! Kun Lauri Saari oli lisäksi myös johtokunnan pu-
heenjohtaja, niin mikään kritiikki ja opastaminen ei auttanut. [– –] 
Juuri edellä mainittu seikka asetti hallintoneuvoston puheenjoh-
tajat Kalevi Sorsan ja Eero Rantalan korostetusti avainasemaan.831

Saukko myönsi, että Rantala oli ”jossain vaiheessa” suunnitellut toimi-
tusjohtajan vaihtamista, mutta esitti väitteen, jonka mukaan Rantalaa oli 
kielletty erottamasta Lauri Saarta.832 Saukko ei kuitenkaan tarkenta nut, 
kuka kiellon takana olisi ollut.833 Suomen Kuvalehti oli tosin jo aiemmin 
esittänyt, että vaikka Rantala oli valmis ja halukas vaihtamaan toimi-
tusjohtajan, ”Kalevi Sorsan vastustava kanta esti sen”.834 Saukon puhe 
eduskunnassa veti jälleen kerran huomion myös Valcon kiusallisiin pe-
rustamisvaiheisiin. Kuten Uusi Suomi uutisoi: ”Ja sieltä löytyisi Saukon 
arvioiden mukaan yhteyksiä mahdollisesti Saloraan. Ja sieltä löytyisi 
myös selvyys eri yhteyksissä esiintyneisiin poliittisin tulppiin, jotka ovat 
estäneet tiedonkulun ja tarvittavat toimet.”835

SDP:n piirissä Keskustapuolueen K-linjaan836 lukeutuneen Saukon 
puhetta pidettiin puhtaana politikointina. Saukon ”mahtavat puheenvuo-
rot” vilisivät yksityiskohtia, joiden katsottiin todistavan ”Wahlroosin tai 
kumppaneiden” olevan hyökkäyksen taustalla. Saukon vähäteltiin huo-
lestuneen Valcon tilasta vasta kesällä 1979, jolloin hänen aloitteestaan 
perustettiin työryhmä selvittämään yhtiön tilinpäätöstä. Työryhmän oli 
tarkoitus aloittaa vasta syksyllä tutustumiskäynnillä Saukon kotikuntaan 
Suomussalmelle. Aimo Kairamon mukaan: ”[– –] huoli oli siis teesken-
neltyä, koska aikaa löytyi pyöriskellä Suomussalmella ja odottaa että 
vielä syyskuussa voidaan rauhassa miettiä, miten tilikautta jatketaan 
vuodesta puoleentoista vuoteen saakka.”837

Saukon puheen jälkeen kaksi puoluetta esitti oikeuskanslerille selvi-
tyspyynnön. Sekä Suomen Kristillinen Liitto että SMP katsoivat Saukon 
paljastaneen ja esittäneen todisteita, joiden mukaan Valcon hallintoneu-
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vosto – ja sen kautta maan poliittinen johto – oli tiennyt yhtiön vaikeuk-
sista ja siitä, etteivät eduskunnalta keväällä 1979 pyydetyt 150 miljoonaa 
markkaa tulisi pelastamaan Valcoa.838

SMP:n oikeuskanslerille osoittaman kirjeen mukaan Saukon puheen-
vuoro oli paljastanut, että eduskuntaa oli harhautettu Valcon rahoittami-
seksi ja että Valco-skandaaliin sekaantuneita tunnettuja henkilöitä oli 
suojeltu. Eduskuntaryhmän mukaan asiassa oli tapahtunut jopa rikollis-
ta toimintaa, johon olisi ministerivastuulain nojalla puututtava. Ryhmä 
vaati kiireellisiä, riittävän laajoja ja perusteellisia rikostutkimuksia, joita 
tekemään olisi asetettava ”lahjomattomaksi virkamieheksi osoittautunut 
oikeuskanslerin viraston kansliapäällikkö Viljo Hakulinen”.839

Kansliapäällikkö Hakulinen oli aiemmin Zavidovo- ja  Salora-juttujen 
seurauksena saanut maineen ”demarien syöjänä”. Hakulinen tosin itse 
pahoitteli, että Salora-jutusta oli tehty puoluepoliittinen käsikassara840. 
Syksyllä 1977 oikeuskansleri oli määrännyt Hakulisen seuraamaan 
Salora– Valco-asiaa, mutta myöhemmin peruuttanut tehtävän. Perus-
teena oli, että asiaa oli jo tutkittu tarpeeksi. Monien mielestä tehtävän 
peruuttamisen taustalla vaikutti poliittinen painostus. Kansanedustaja 
Tuure Junnilan mukaan Hakulinen tuli astuneeksi liian monien ”me-
nevien miesten” varpaille. Huomiota herätti, että syksyllä 1978 SDP ajoi 
esitystä oikeuskanslerin viraston kansliapäällikön perus palkkaisen viran 
lakkauttamiseksi ja muuttamiseksi sopimuspalkkaiseksi. Poliittisessa 
keskustelussa hanketta pidettiin Hakuliseen kohdistuneena hyökkäyk-
senä, sillä toteutuessaan ”Lex Hakulinen” olisi mahdollistanut viranhal-
tijan vaihtamisen.841

Keväällä 1980 esitettyyn pyyntöön tutkia Valcoa oikeuskansleri totesi, 
ettei se puuttuisi tapaukseen, ellei selvityspyyntö tulisi esimerkiksi edus-
kunnan tai muun vastaavan elimen taholta. Yksittäiset kantelut eivät 
riittäneet tutkinnan aloittamiseen. Aiemmin virasto oli tutkinut Salo-
ran tapausta, jolloin oli selvitetty myös Valcon perustamiseen  liittyneitä 
mahdollisia laittomuuksia, mutta tutkimukset eivät olleet johtaneet syyt-
teisiin.842

Ministerivastuulain mukaista muistutusta käsiteltiin perustuslaki-
valiokunnassa. Käsittelyä pidettiin varsin perusteellisena, sillä valiokunta 
kuuli noin 30 asiantuntijaa843. Myöhemmin valiokunta katsoi lausunnos-
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saan, etteivät valtioneuvoston jäsenet olleet menetelleet lain vastaisesti 
ja asia raukesi.844 Perustuslakivaliokunta kuitenkin moitti ministereistä 
Esko Rekolaa ja Eero Rantalaa siitä, etteivät he olleet kertoneet hallituk-
selle ja eduskunnalle kuvaputkiyhtiön todellista taloudellista tilannetta. 
Lieventäviksi seikoiksi katsottiin, ettei lakia ollut rikottu eikä ministerien 
katsottu tahallisesti salanneen tietoja. 

Valcon johdon sen sijaan katsottiin syyllistyneen virheelliseen me-
nettelyyn huhtikuussa 1979, kun se oli allekirjoittanut väärälle päivä-
määrälle merkityn, yhtiön tilannetta käsittelevän selvityksen.845 Erään 
jälki arvion mukaan kyse saattoi olla inhimillisestä virheestä, joka oli 
tapahtunut, kun uusi muistio oli kirjoitettu vanhan pohjalle. Joka ta-
pauksessa kaksi samalle päivälle päivättyä, sisällöltään erilaista paperia 
aiheuttivat sekaannuksia. Kuten Uusi Suomi totesi, jälkikäteen oli mah-
dotonta päätellä, mikä versio oli milloinkin ollut päätöksenteon pohja-
na.846

Vanhan Valcon loppu

Valtioneuvoston 13. syyskuuta kuvaputkitehtaan jatkamisesta tekemän 
periaatepäätöksen jälkeen Postipankki rahoitti Valcon päivittäisen toi-
minnan. Hämmästyneelle lehdistölle rahoitusta perusteltiin sillä, että 
oikeuskanslerin aiempi kannanotto oli koskenut vain valtiontakauksia. 
Nyt kyse oli pankin oman harkinnan mukaan myöntämästä lainasta, 
joka maksettaisiin takaisin pankille sen jälkeen, kun eduskunta tekisi 
päätöksen kuvaputkitehtaan toiminnan jatkamisesta.847

Lokakuussa 1979 Valcon ylimääräinen yhtiökokous valtuutti johto-
kunnan myymään yhtiön omaisuuden Valtra Oy:lle. Se asetti kaupan 
ehdoksi, että tehtaan myynnistä saatavan hinnan tulisi yhdessä valtion 
lisämenoarviossa varatun 155 miljoonan markan kanssa riittää Valcon 
taloudellisen tilanteen selvittämiseen niin, ettei Valco joutuisi suoritus-
tilaan.848 Koska kuvaputkitehdasta jatkanut Valtra halusi ottaa käyttöönsä 
tuotenimi Finnvalcon, tuotantonsa lopettanut ja tehtaansa myynyt alku-
peräinen Valco muutettiin Valcomp Oy:ksi, jonka toiminta liittyi enää 
vanhan yhtiön purkamiseen.849
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Tässä prosessissa ilmeni yllättäviä vaikeuksia. Huhtikuussa 1980 
– vain hieman sen jälkeen, kun Alvar Saukon puhe oli nostattanut 
eduskunnassa uusia vaatimuksia Valcon epäselvyyksien tutkimiseksi 
– Valcompin tilintarkastajat ehdottivat vuoden 1979 tuloslaskelman ja 
taseen vahvistamista, mutta eivät vastuuvapauden myöntämistä hal-
lintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.850 Tilintarkastajien 
mukaan:

[– –] yhtiötä ei ole hoidettu eikä valvottu asiaankuuluvalla huolelli-
suudella ja koska yhtiön taloudellinen asema olisi edellyttänyt yh-
tiön asettamista selvitystilaan eikä yhtiön hallitus ole ryhtynyt tältä 
osin osakeyhtiölain mukaisiin toimenpiteisiin.851

Johtokunta oli asiassa jyrkästi eri mieltä. Sen mielestä tilintarkastajat 
perustivat näkemyksensä pitkälti julkisuudesta saatuihin, tilikauden 
jälkeen tapahtuneita asioita koskeneisiin tietoihin. Johtokunnan mu-
kaan yhtiö ei ollut velvollinen hakeutumaan selvitystilaan ennen kuin 
tase päättyneeltä tilikaudelta oli vahvistettu. Johtokunta kuitenkin esitti, 
että yhtiö asetettaisiin selvitystilaan siten, että menettelystä muodostuisi 
mahdollisimman vaivaton.852

Toukokuun yhtiökokous asetti Valcompin selvitystilaan853 takautuvasti 
jo toukokuun 1979 puolivälistä alkaen. Kokous vahvisti  tuloslaskelman 
ja taseen vuodelle 1979. Salora ja Hitachi esittivät vastuuvapauden 
myöntämistä hallintoneuvostolle ja johtokunnalle, mutta Suomen val-
tion vaatimuksesta vastuuvapaus evättiin. Tämän jälkeen tilintarkastajat 
suorittivat vielä tarkastuksen aikaväliltä 1.1.–23.5.1980. 

Syyskuun yhtiökokouksessa tilintarkastajat esittivät edelleen vastuu-
vapauden epäämistä. Valcompin toimitusjohtajan Lauri Saaren mukaan 
vaatimus oli ”surkuhupainen näytelmä”, koska yhtiöllä ei lokakuun 1979 
jälkeen ollut mitään varsinaista toimintaa.854 Myös lehdistössä esitettiin 
epäilyjä, joiden mukaan Valcompin tilintarkastuksen taustalla oli po-
liittisia motiiveja855. Sosialidemokraattien sisällä K-linjalaisten epäiltiin 
jälleen käyttäneen kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehiä väli - 
kätenään. Aimo Kairamon mukaan tarkoituksena oli saada aikaan tilan-
ne, jossa tili- ja vastuuvapautta ei myönnettäisi, jolloin Valcon hallinto-
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neuvoston puheenjohtajat joutuisivat raastuvanoikeuteen korvaus-
velvollisina:

 
Mikään ei näyttänyt enää pelastavan porukkaa rosiksesta. Tuolloin 
kuitenkin eräät juristit keksivät keinon, eli sen että Ulf Sundqvist 
esittäisi hallitukselle puolueettoman huippujuristiryhmän asetta-
mista selvittämään tilannetta eli antamaan lausunnon. Tämä eh-
dotus yllättävää kyllä meni läpi [– –].856

Valtioneuvosto asetti asiantuntijaryhmän857, jonka tehtävä oli ainoastaan 
selvittää vahingonkorvauskysymys.858 Sittemmin työryhmän lausunnossa 
todettiin, ettei Valcoa alun perin perustettu puhtaasti liiketaloudellisista 
syistä, että yritysjohto oli kokematonta, eikä yhtiön toimitusjohtaja antanut 
hallintoneuvostolle riittävää informaatiota keväällä 1979: ”Riittävän realis-
tisen kuvan puuttuminen hallintoneuvostolta on mahdollisesti johtanut 
siihen, että yhtiön toiminnan lopettaminen on siirtynyt syksyyn 1979.”859

Valcon tilinpäätöskysymykseen saatiin ratkaisu vasta lokakuussa 
1980, kun Valcomp Oy:n yhtiökokous päätti, ettei se vaatisi vastuuhenki-
löiltä korvauksia. Normaalisti kauppa- ja teollisuusministerillä oli val-
tuudet käyttää valtion äänivaltaa yhtiökokouksessa, mutta asiaa pidettiin 
periaatteellisesti niin tärkeänä, että se käsiteltiin valtioneuvostossa, joka 
hyväksyi korvausvaatimuksista luopumisen.860 Päätös perustui mainitun 
asiantuntijaryhmän tulkintaan yhtiöoikeudesta, jonka mukaan hallinto - 
neuvoston jäsenet saattoi velvoittaa vahingonkorvauksiin vain siinä 
tapauksessa, että varsinaisen johdon toiminnan valvontaa oli  ”selvästi 
laiminlyöty”. Asiantuntijat katsoivat, ettei näin ollut tapahtunut ja  ettei 
hallintoneuvosto voinut olla vastuussa asioiden kulusta.861 Valcon/
Valcompin tarina tuli näin siis muodolliseen päätökseensä.

Valcon jälkiselvitykset nostivat esiin joka tapauksessa periaatteellisen 
kysymyksen valtionyhtiöiden tilintarkastuskäytänteistä.  Julkisuudessa 
ihmeteltiin etenkin tapaa nimetä valtiontalouden tarkastusviraston 
virkamiehiä valtionyhtiöiden tilintarkastajiksi. Heidän kaksoisroolinsa 
näyttäytyi ongelmallisena, koska samat ihmiset tarkastivat ensin valtion-
yhtiön tilit yhtiön tilintarkastajina ja sen jälkeen valvoivat omaa toimin-
taansa valtiontalouden tarkastusvirastosta käsin.

https://doi.org/10.21435/ha.153



180 valco ajautuu umpikujaan

Lähde: Helsingin Sanomat 12.10.1979. Kari Suomalaisen perikunnan luvalla.

Risto Rankin mukaan valtionyhtiöiden tilintarkastajiin kuului vielä 
1970-luvulla usein yhtä iso joukko ihmisiä kuin hallintoneuvostoihin. 
Ammattitilintarkastajien lisäksi tilintarkastajiksi nimitettiin puolueiden 
luotettuja862, sillä valtionyhtiöiden valvonta tapahtui osin niin, että 
kansanedustajat olivat edustettuina valtionyhtiöiden eri elimissä, myös 
tilintarkastajina.863 Ammattitilintarkastajien valinnassa noudatettiin puo-
lestaan linjaa, jonka mukaan yhdeksi tilintarkastajaksi valittiin valtion-
talouden tarkastusviraston virkamies ja toiseksi keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja (vaatimuksena KHT-tutkinto). Tätä pidettiin 
tarkoituksenmukaisena, koska molemmat olivat omilla aloillaan am-
mattilaisia, joilla oli sekä tilintarkastuksen että valtiontalouden asiantun-
temusta. Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiehen nimittämistä 
valtionyhtiöihin pidettiin hyödyllisenä myös siksi, että tarkastusvirasto 
sai näin suoraan tietoa yhtiöistä. Tämä oli tapa tehostaa valvontaa. 864

Kuva 5. Valcon tilintarkastus herätti keskustelua.
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Valco Oy:n tilintarkastajiksi nimettiinkin siis vuonna 1976 sekä valtion-
talouden tarkastusviraston pääjohtaja että verohallituksen pääjohtaja.

Vuosikymmenen lopussa oikeuskansleri Risto Leskinen katsoi, ettei 
valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesten tulisi toimia valtioenem-
mistöisten yhtiöiden tilintarkastajina. Tällä hän viittasi muun muassa 
tilintarkastajien vaitiolovelvollisuuden aiheuttamiin haittoihin sekä sii-
hen, että käytäntö oli uuden osakeyhtiölain vastainen.865
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Elektroniikkateollisuus keskittyy  
Nokian johdolla

Kuvaputkitehdas Valcon perustaminen oli osa laajempaa  suunnitelmaa 
perustaa Suomeen valtion omistama elektroniikka-alan suuryritys. 
Yksi tyinen sektori Nokian johdolla vastusti suunnitelmaa, koska  katsoi 
valtionyhtiön uhkaavan yksityisen teollisuuden elinmahdollisuuksia 
Suomessa. Uhkakuvissa sosialidemokraattien suunnitelma yhdistettiin 
pelkoon sosialismin noususta. 

Suunnitelma valtion omistamasta elektroniikkateollisuudesta joutui 
ankaraan vastatuuleen viimeistään Saloran ongelmien myötä. Vaikka 
Saloran skandaali kosketti yksityistä yritystä ja sen toimitusjohtajaa eri-
tyisesti, julkinen keskustelu levisi nopeasti koskettamaan myös Valcoa, 
joka alkoi näyttäytyä lähtökohtaisesti korruptoituneelta hankkeelta. 
Tämä oli omiaan syömään Valcon uskottavuutta ja toisaalta vähentä-
mään poliitikkojen halua investoida valtion rahaa elektroniikkateolli-
suuteen. Valcon epäonnistumisen jälkeen poliitikot olivat myös valmiita 
hyväksymään valtion elektroniikkayhtiö Televan myymisen Nokialle, jos-
ta myöhemmin tuli suomalaisen elektroniikkateollisuuden lippulaiva.

Nokian yrityshistorian kirjoittaneen Martti Häikiön mukaan 1970-  
luvun taistelu elektroniikkateollisuuden tulevaisuudesta oli yksi Nokian 
historian keskeisiä käännepisteitä. Se käytännössä vauhditti tuolloisen 
monialayhtymän päätöstä edetä elektroniikkateollisuuteen.866 Jälkikä-
teen arvioiden tämä kehitys täytti ”lautasliinamuistion” päätavoitteen, 
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joka oli yhdistää kotimaan hajanaista elektroniikkateollisuutta suurem-
piin, kansainvälisesti kilpailukykyisen kokoisiin yksiköihin. 

Televastako elektroniikkakonsernin emoyhtiö?

Valtion sähköpaja Televa perustettiin alun perin puolustusvoimien radio  - 
pajaksi. Sotien jälkeen Televa siirrettiin posti- ja  lennätinhallituksen 
alaiseksi laitokseksi, joka toimintamuodostaan huolimatta kehittyi 
liikeyritysmäiseen suuntaan. Sen valikoimiin kuuluivat  esimerkiksi 
VHF- ja FM-radiopuhelimet sekä puhelinkeskuslaitteet. Televan tuo-
tanto menetelmät olivat uudenaikaiset, mutta sen heikkoutena oli mark-
kinointi.867 Televa toimitti laitteita pääasiassa valtion posti- ja lennätin-
laitokselle.868

Televan oman historiikin mukaan ajatus Televan yhtiöittämisestä it-
senäiseksi osakeyhtiöksi kypsyi sen omassa johtokunnassa 1970-luvun 
alkuun mennessä. Televaan kiinnitti huomiota myös valtiovarainminis-
teriön suunnittelusihteeristö, joka esitti vuonna 1971 Televan voimakas-
ta kehittämistä ja siirtämistä kilpailutilanteen edellyttämään joustavam-
paan päätöksentekomenettelyyn.869 Valtionyhtiöiden ministerivaliokunta 
olikin keväällä 1974 yksimielinen siitä, että valtion liikelaitos Televa tuli-
si muuttaa osakeyhtiöksi870.

Ulkomaankauppaministeri Jermu Laine esitti julkisuudessa keväällä 
1974, että juuri Televasta tulisi muodostaa valtion elektroniikka yhtymän 
ydin, johon liitettäisiin kahden valtionyhtiön, Valmetin ja Outo kummun, 
elektroniikkaosastot. Televan silloinen johto ei kuitenkaan ollut halu-
kas ottamaan tätä tehtävää. Se perusteli kielteistä kantaansa sillä, että 
Televan, Valmetin ja Outokummun valmistama  elektroniikka poikkesi 
toisistaan. Kullakin oli omat tuotteensa ja asiakaskuntansa.  Helsingin 
Sanomien mukaan Televa suunnitteli yhteistyötä mieluummin Nokian 
elektroniikkateollisuuden kanssa.871

Tarve valtion elektroniikkateollisuuden uudelleenorganisointiin johtui 
siitä, että suurille valtionyhtiöille elektroniikkateollisuuden yksiköt oli-
vat vain pieniä osastoja. Esimerkiksi Valmetin suuressa organisaatiossa 
elektroniikkaa valmistava instrumenttitehdas872 oli jäänyt vähäiselle 
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huomiolle. Pääkonttori kuitenkin teki myös instrumenttitehdasta kos-
kevat vastuulliset päätökset, vaikka tunsi alaa huonosti. Arvostelijoiden 
mukaan emoyhtiön rakenne ei tukenut elektroniikka-alan kasvua eikä 
konsernijohto halunnut investoida alan kehitykseen.873

Valmetin instrumenttitehtaan toimintaa pidettiin aivan liian pieni-
muotoisena. Vuonna 1974 sen komponenttituotannon ja prosessiteknii-
kan yhteenlaskettu liikevaihto oli 33 miljoonaa markkaa. Yksikön pienes-
tä koosta seurasi, että tuotteet tehtiin pieninä sarjoina ja läpimenoajat 
olivat pitkiä. Tämä rajoitti isoja tilauksia ja nopeaa kasvua. Saneeraus-
toimenpiteet – tuotannon tehostaminen ja tuotevalikoiman karsiminen 
– olivat käynnissä, mutta niiden pelättiin johtavan myös kannattavan 
liiketoiminnan menetyksiin. Ajankohtaa 1970-luvun puolivälissä pi-
dettiin otollisena muutoksille, sillä tehtaan johto oli joka tapauksessa 
vaihtumassa.874

Helsingin Sanomien haastattelema instrumenttitehtaan toimitusjohta-
ja Veijo Hietala kertoi Jermu Laineen ehdotuksen valtion elektroniikka-
teollisuuden keskittämisestä tulleen yllätyksenä. Hietala itse ei pitänyt 
suunnitelmaa mielekkäänä. Sen sijaan emokonsernin toimitusjohtaja 
Jaakko Ihamuotilan mukaan Valmetilla ei ollut mitään järjestelyjä vas-
taan, jos kauppahinnasta ja Valmetin eduista uudessa yhtiössä löytyisi 
yhteisymmärrys.875 Valmet esittikin pian oman ehdotuksensa sähköpaja 
Televan liittämiseksi Valmetin yhteyteen876.

Outokummun piirissä ministeri Laineen ehdotusta pidettiin hanka-
lasti toteutettavana. Sen instrumenttituotanto liittyi lähes yksinomaan 
kuparimalmin jalostusprosessin valvontaan877. Outokummun rooli jäi-
kin valtion elektroniikkateollisuutta koskeneessa keskustelussa vähäi-
selle huomiolle.

Huhtikuun 1974 lopussa valtionyhtiöiden ministerivaliokunta päätti 
Televan yhtiöittämisestä. Käytännössä kauppa- ja  teollisuusministeriön 
alaisuuteen perustettaisiin elektroniikka-alan valtionyhtiö, jolle siirrettäi-
siin sähköpaja Televan omaisuus. Ulkomaankauppaministeri Laineen 
mukaan valiokunta olisi tehnyt myös periaatepäätöksen Valmetin osal-
listumisesta yhtiöön. Hallituskumppanit kuitenkin kiistivät Laineen 
lausunnon. Kauppa- ja teollisuusministeri Jan-Magnus Jansson ja lii-
kenneministeri Pekka Tarjanne sanoivat, että valiokunta oli päättänyt 
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ainoastaan asettaa työryhmän tutkimaan Valmetin osien mahdollista 
liittämistä valtionyhtiöksi muodostettavaan Televaan.878 Toukokuun 
1975 valtion lisämenoarviossa – jossa osoitettiin myös kuvaputkitehdas 
Valcon perustamiseksi 10 miljoonaa markkaa – osoitettiin 15 miljoonaa 
markkaa kyseiselle Televa-selvitykselle.879

Sosialidemokraattien suunnitelmissa oli muodostaa Televan ja Val-
metin instrumenttitehtaiden ympärille uusi yhtiö, jonka  johtoryhmälle 
annettaisiin kaksoisrooli. Sen tehtävä olisi sekä koordinoida valtion 
elektro niikkapolitiikkaa että myös toimia valtion  elektroniikkayhtymän 
johdossa. Kuvaputkihankkeeseen tämä liittyi siten, että valtion elektro-
niikkayhtymän ja komponenttitehtaan välille luotaisiin kiinteä yhteys.880

Keväällä 1975 suunnitelmat valtion elektroniikkateollisuuden järjeste-
lemiseksi etenivät toivottua hitaammin. Suunnitelmia laatineen Vaura-
mon mukaan syynä oli Nokia Oy:n propaganda, jolla hanketta oli on-
nistuttu jarruttamaan. Nokian mukaan uusi valtionyhtiö tulisi olemaan 
liian monialainen ja pidemmällä aikavälillä polkisi kotimaisen teolli-
suuden intressejä. SDP:n keskuudessa vastustuksen uskottiin liittyvän 
ennen kaikkea Nokian Ranskasta hankkimaan puhelinkeskusten val-
mistuslisenssiin:

Tähän voidaan todeta, että Nokian nykyisen investointihalun puit-
teissa puhelinkeskuksen valmistamiseen ei todennäköisesti ryh-
dytä. [– –] Mistä syystä Televan pitäisi tässä vaiheessa jättää tämä 
tuotekehittelyn alue Nokialle pelkästään siitä syystä, että Nokia 
ilmoittaa haluavansa ehkä joskus tulevaisuudessa ryhtyä tähän?881

Professori Martti Häikiön mukaan Nokian toimitusjohtaja Kari Kairamo 
tutki SDP:n ohjelmia tarkkaan ja otti niissä käytetyt sanamuodot hyvin 
vakavasti. Kairamo uskoi, että SDP myös saisi tahtonsa läpi hallitukses-
sa, sillä hän uskoi hallituskumppani keskustan olevan valmis myönny-
tyksiin, jos se saisi samalla edistettyä omia tavoitteitaan.882 

Sosialidemokraattien keskuudessa laaditut suunnitelmat olivat 
keskeinen motivaatio Kari Kairamon poliittiselle aktivoitumiselle ja 
”Kairamo– Väyrynen-keskustelukerhon”883 syntymiselle. Paavo  Väyrynen 
kertoo saaneensa sosialidemokraattien elektroniikkahanketta  koskevan 
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muistion juuri Nokian johdolta.884 Samalla on syytä huomata, että 
 Kairamo loi suhteita myös muihin puolueisiin885. Arkistolähteiden pe-
rusteella Kari Kairamolla oli runsaasti SDP:n sisäisiä asiakirjoja, jotka 
viittaavat siihen, että hänellä oli tietolähde puolueen sisällä. Vuosien 
1977 ja 1978 aikana hän myös tapasi useita kertoja SDP:n ja Televan 
johtajia henkilökohtaisesti.886

Kairamon johtopäätös oli, että valtion elektroniikkayhtymän toimin-
ta tulisi kattamaan Nokia Elektroniikan kaikki kolme kiinnostuksen 
kohdetta: tietoliikenteen, teollisuusautomatiikan ja tietojenkäsittelyn. 
Nokiaa erityisesti vaivannut elementti Lauri Saaren ”lautasliinasuun-
nitelmassa” oli luonnos teknologiateollisuuden työnjaosta. Muistiossa 
nimittäin ehdotettiin, että Saloran, Televan ja Nokian päällekkäisiä ra-
diopuhelinliiketoimintoja yhdistettäisiin. Muistion mukaan:

Radiolaitteiden kohdalla vallitseva vaikea tilanne voitaisiin ehkä 
purkaa siirtämällä Saloran valmistus kokonaan Televalle, jolloin 
tämä siirto korvattaisiin Saloralle valtion elektroniikkayhtymän 
kautta komponenttiyksikön (värikuvaputkitehtaan) osakkeilla. 
Myö hemmin voidaan ajatella Nokian ja Televan muodostavan 
erillisen radiopuhelinlaiteyksikön valtion elektroniikkayhtymän 
piiriin.
 Jos Nokia aloittaa lisenssipohjalla keskuslaitetuotannon, on sen 
kanssa oltava alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä ja yhteisrintamas-
sa monikansallisia semi-suomalaisia yhtiöitä vastaan.
 Jos Nokia ei aloita keskuslaitetuotantoa, on Televan pyrittävä 
siirtämään kaikki Nokian jo tekemä työ itselleen mukaan luettuna 
ranskalainen lisenssi ja Nokian kouliintunut henkilökunta.887

Nokia oli aiemminkin asettunut valtionyhtiötä vastaan. Se oli 1970- luvun 
alussa toiminut aktiivisesti yksityisen ydinvoimalaitoksen puolesta. Vaik-
ka ydinvoima ei ollut Nokian liiketoiminnan intresseissä, vuorineuvos 
Björn Westerlund piti sitä periaatteellisesti tärkeänä kysymyksenä.888 
Yksityiselle teollisuudelle kyse oli siitä, saiko yksityinen sektori rakentaa 
tulevaisuuden energiamuotona pidettyä ydinvoimaa, vai  muodostuisiko 
siitä valtionyhtiö Imatran Voiman yksinoikeus. Vastassa oli maan poliit-
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tinen johto, joka näki asian ulkopolitiikan näkökulmasta: kylmän sodan 
kontekstissa Suomea painostettiin eri suunnista ja ydinvoima sitoi Suo-
mea teknologian ja polttoaineen toimittajiin eli käytännössä suurval-
tablokkeihin. Tuloksena oli kompromissi, jossa Imatran Voiman reak-
torit tilattiin Neuvostoliitosta, mutta seuraavassa vaiheessa Teollisuuden 
Voima osti reaktorinsa lännestä.889 Erkki Liikasen mukaan ydinvoimala-
hankkeisiin liittyneet kiistat joka tapauksessa rikkoivat Kalevi Sorsan ja 
Nokian vuorineuvoksen Björn Westerlundin välit.890 

Poliittisen yhteisymmärryksen puuttuessa valtioneuvoston päätös 
Tele van yhtiöittämisestä venyi aina joulukuuhun 1975 saakka891. Kun 
Olavi Kanerva valittiin toukokuussa 1976 Televan ensimmäiseksi toimi-
tusjohtajaksi, hän kertoi Helsingin Sanomille aloittavansa heti neuvot-
telut Valmetin ja Outokummun instrumenttitehtaiden siirtämisestä 
Televaan.892 

Televasta ei tullut valtion elektroniikkateollisuuden emoyhtiötä eikä 
Televaa myöskään liitetty Valmetiin. Se ei myöskään lähestynyt kuva-
putkitehdas Valcoa. Eri aloilla toimineet Valco ja Televa eivät näytä teh-
neen minkäänlaista yhteistyötä. Valcon arkistoaineistosta ei löydy pie-
nintäkään viittausta Televaan, eikä Televan historiikissa edes  mainita 
valtionyhtiö Valcoa893. Heinäkuussa 1976 valtionyhtiöiden toimiston 
päällikkö Unto Lund totesi Helsingin Sanomien haastattelussa näiden 
kahden olevan itsenäisiä yhtiöitä, joille ei ollut ainakaan välitöntä tar-
vetta perustaa yhteistä hallintoyhtiötä894. Aiemmin esillä ollut ajatus 
lähentää yhtiötä nimittämällä yhtiöiden hallintoelimiin yhteisiä edus-
tajia toteutui sekin vain siinä mielessä, että valtionyhtiöiden toimiston 
päällikkö Lund istui molempien yhtiöiden johtokunnissa.895 Kokonaan 
suunnitelmaa valtion elektroniikkateollisuuden yhdistämisestä ei kui-
tenkaan haudattu, sillä syksyllä 1977 valtionyhtiöiden toimistossa laa-
dittiin jälleen muistioita, joissa Televa, Valco ja mahdollisesti myös 
Salora ehdotettiin liitettäväksi perustettavaan valtion elektroniikka-alan 
holding yhtiöön.896
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Saloran lahjusskandaali

Syksy 1977 oli Saloralle vaikea. Kansainvälinen lama painoi elektroniikka- 
teollisuutta ja syyskuussa julkisuuteen tuli tieto Saloran epäillyistä 
vero rikoksista. Pankit ottivat ongelmiin joutuneen Saloran  hallintaansa 
ja vaihtoivat yhtiön johdon. Tällä oli konkreettisia seurauksia paitsi 
 Valcolle, myös suomalaisen elektroniikkateollisuuden kehitykselle.

Saloraan liittyvä poliisitutkinta alkoi vuonna 1975, jolloin poliisi 
sai turkulaisen kodinkoneliike TV-Nurmen toimintaan liittyvän ilmi-
annon897. Julkisuuteen tieto Saloran veropetoksista tuli kuitenkin vasta 
syyskuussa 1977, kun poliisi pidätti televisiokauppias Reino Nurmen. 
Aluksi vaikutti siltä, että TV-Nurmi oli myynyt kymmeniä televisioita ohi 
kirjanpidon. Tutkinnan edetessä selvisi, että vuosina 1971–1975 Saloran 
Turun ja Tampereen piirimyyntiliikkeet olivat systemaattisesti myyneet 
pimeästi 8 000 tai 9 000 televisiota sekä runsaat 1 200 stereolaitet-
ta.898 Arviot laitteiden määristä vaihtelivat, mutta esimerkiksi Helsingin 
 Sanomat kertoi, että eri yhteyksissä esitetty varovainen arvio runsaasta 
6 000 televisiosta vastasi noin kolmea prosenttia kaikista Suomessa tuo-
na aikana myydyistä väritelevisioista.899

Veropetoksesta alkanut tutkinta laajeni nopeasti korruptioepäilyksi. 
Pian ilmeni, että pääjohtaja Nordell oli jouluna 1974 lahjoittanut val-
tionyhtiöiden ministerivaliokunnan jäsenille900 niin sanotut ”ministeri-
stereot”. Kyse oli varsin kalliista, myyntihinnaltaan 2 760 markan lait-
teistoista. Virallinen syyttäjä vaati rangaistusta lahjonnasta.901

Tutkinnan edetessä selvisi, että useat korkean profiilin poliitikot olivat 
saaneet Saloralta huomattavia lahjoja myös muissa yhteyksissä. Esimer-
kiksi pääministeri Sorsalle oli vuonna 1973 Salon tehtaan uuden siiven 
vihkiäisissä annettu lahjaksi Salora Finlandia -väritelevisio, jota Sorsa 
ei maininnut veroilmoituksessaan.902 Skandaali ylettyi korkeimmalle 
mahdolliselle tasolle, kun julkisuuteen levisi tasavallan presidentin adju-
tantin nimissä Jouko Nordellille osoitettu, pian väärennökseksi osoit-
tautunut postikortti. Tasavallan presidentin kanslia torjui jyrkästi pos-
tikortissa esitetyt vihjailut, mutta myönsi presidentin ottaneen vastaan 
Saloran lahjoittaman matkatelevision, kun presidentti oli hoidettavana 
Meilahden sairaalassa.903
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Veronkiertoa koskeva tutkinta laajeni entisestään kun selvisi, että ”pi-
meitä televisioita” oli myyty poliitikoille järjestelmällisesti. Syyskuussa 
1977 Ilta-Sanomat kertoi kansanedustaja Reino Breilinin välittäneen 
noin 30 Saloran televisiota ”tehtaan hinnalla” edustajatovereilleen. 
Alennus listahintoihin oli noin 400–500 markkaa kappaleelta. Julkisuu-
dessa sekä pääministeri Sorsa että puoluesihteeri Sundqvist myönsivät 
ostaneensa Breilinin välityksellä Saloran tuotteita904. Huomio kohdistui 
erityisesti sosialidemokraatteihin, mutta pimeällä elektroniikalla oli tie-
tävästi laajempi ostajakunta905.

Osa löydöksistä kytkeytyi poliitikkojen ja virkamiesten kestitsemisiin. 
Salora oli kustantanut useille poliitikoille ja virkamiehille ulkomaan-
matkoja ja lainannut heille edustusautojaan906. Huomiota herättäneessä 
tapauksessa Saloran johto, kauppa- ja teollisuusministeri puolisoineen 
sekä verohallituksen pääjohtaja olivat matkustaneet Saloran vuokraamal-
la lentokoneella Nigeriaan907. Saloran todettiin myös antaneen puolueille 
rahallista tukea vuoden 1975 vaaleissa. Rahat kierrätettiin puoluelehtien 
kautta ja kuitit merkittiin Saloralle kuluiksi.908 Puolueiden tukemisen 
suhteen Salora ei ollut kuitenkaan ainoa tapaus, sillä seuraavina vuosina 
puolueiden rahoitukseen liittyneet skandaalit paisuivat uusien paljastus-
ten myötä909.

Saloran rikosepäilyt henkilöityivät vahvasti toimitusjohtaja Jouko 
Nordelliin. Myöhemmin korkeat virkamiehet ja yritysjohtajat kertoivat 
kiinnittäneensä jo paljon aiemmin huomiota Saloran johdon holtitto-
maan rahankäyttöön910. Nokian vuorineuvos Björn Westerlundin mu-
kaan Nordellin ”jalat eivät pysyneet maassa” satumaisen menestyksen 
keskellä911. Nordellin itsensä mukaan puolueille maksetut rahat eivät 
olleet korruptiota vaan vanha käytäntö, joka koski kaikkia isoja yrityk-
siä. Suhdetoiminnan ja lahjonnan välinen raja oli kuitenkin häilyvä.912 
Nordell myös kertoi edustavansa Suomessa uutta amerikkalaistyyppistä 
myynninedistämis- ja suhdetoimintakulttuuria. ”Ministeristereot” eivät 
hänen mielestään olleet lahjuksia, vaan Saloralle luontevia joululahjo-
ja. Veronkiertoa hän ei pitänyt merkittävänä rikoksena, sillä se ei ollut 
 yhtiön toiminnan laajuuteen nähden merkittävää. Toisaalta Nordell viit-
tasi Suomen tuloverotukseen, jota hän piti suurituloisten kannalta täy-
sin kohtuuttomana.913 Myös monet syytösten kohteiksi joutuneet polii - 
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tikot, kuten Kalevi Sorsa, selittivät lahjojen olevan tavallisia poliitikoil-
le914.

SDP:n nuoriin poliitikkoihin lukeutunut Erkki Liikanen kirjoittaa 
muistelmissaan, että poliitikkojen ja liikemiesten välisiin suhteisiin ei 
ollut olemassa varsinaisia sääntöjä. Puoluetuen käyttöönotto 1960-luvun 
lopulla oli poistanut pahimmat epämääräisyydet, mutta jäljelle oli jäänyt 
käytäntöjä, jotka eivät olleet Liikasen mielestä hyväksyttäviä.915 Suomen 
Sosialidemokraatin entinen toimittaja Jorma Cantell arvioi myöhemmin, 
että Nordellin tarjoamat ulkomaan lomamatkat ja kosteat lounaat ylitti-
vät silloisen suomalaisen tapakulttuurin.916

Keskeinen juonne Saloran vyyhdissä oli, että vaikka ensimmäiset ri-
kokset olivat paljastuneet viranomaisille jo 1970-luvun alkupuolella, ta-
pausten tutkinta eteni vasta vuosia myöhemmin. Sittemmin lehdistössä 
esitettiin useita kertoja, ettei ensimmäisiä ilmiantoja otettu vakavasti tai 
ne jätettiin ehkä tarkoituksella tutkimatta. Tässä yhteydessä viitattiin 
vähintään epäsuorasti Saloran tärkeisiin yhteiskuntasuhteisiin, jotka 
ulottuivat paikallistasolta politiikan huipulle saakka. Julkisuuteen nousi 
esimerkiksi tapaus vuodelta 1975, jossa Jouko Nordell, verohallituksen 
pääjohtaja Mikko Laaksonen917 ja verohallituksen ylijohtaja Aake Mesi-
mäki olivat yhdessä epäiltynä salakuljetuksesta. Miehet olivat lentäneet 
yksityiskoneella Islantiin kalastamaan, poikenneet kotimatkalla Norjaan 
ostoksille ja jääneet Suomen tullissa kiinni 36 viinapullon kanssa.918

Saloran epäiltiin saaneen vastapalveluksia. Esimerkiksi opetusalan 
hankintatoimikunta oli laatinut listan opetuskäyttöön soveltuvista audio-
visuaalisista laitteista. Listassa muut valmistajat lueteltiin aakkosjärjes-
tyksessä, mutta Salora oli asetettu listan kärkeen, mitä ei Salora-vyyhdin 
paljastuttua pidetty suinkaan sattumana.919 Ei ole ihme, että huomio 
kiinnittyi nopeasti myös Saloran rooliin Valcossa. Olivatko Nordellin 
lahjat ja vieraanvaraisuus vaikuttaneet poliitikkoihin, kun he päättivät 
valtion kuvaputkitehtaan perustamisesta?

Valcon perustamispäätöksen aikaan talvella 1975–1976 poliisin Sa-
lora-tutkinta oli jo käynnissä, vaikka julkisuudessa siitä ei vielä tiedetty 
mitään. Myös verohallinnon täytyi jo tuolloin tietää paljastuneista epä-
kohdista. Yksi Salora-vyyhdin syytetty oli verohallituksen pääjohtaja 
Laaksonen, joka nimitettiin yhdeksi Valcon tilintarkastajaksi. Epäilyksiä 
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ei hälventänyt myöskään Jouko Nordellin kertoma, jonka mukaan puo-
lueet kääntyivät omine pyyntöineen Saloran puoleen vasta sen jälkeen, 
kun yhtiö oli tehnyt aloitteen kuvaputkitehtaan perustamisesta920. 

Kanneviskaali921 Iiro Kartanon mielestä oli syytä tutkia, miten kuva-
putkitehdas, Saloran veropetosasia ja veropetosasian tutkinnassa ilmen-
neet viivyttelyt liittyivät toisiinsa:

Olisiko tammikuussa 1976 tehty valtioneuvostossa päätöstä valtio-
johtoisen kuvaputkitehtaan perustamisesta, jos julkisuudessa olisi 
tiedetty Salorassa edellisen vuoden marraskuussa paljastuneesta 
ohimyynnistä ja tutkimustulokset veropetoksen laajuudesta olisi 
ollut tiedossa?922

Poliittisessa keskustelussa monet katsoivat Saloran skandaalin osoit-
taneen, että epäselvyydet ulottuivat myös Valcon perustamisvaiheisiin. 
Keskustelua käytiin aikana, jolloin lehdissä käsiteltiin paljon myös 
Valcon syveneviä ongelmia. SMP:n kansanedustaja Urpo Leppänen vaa-
ti ministereitä valtakunnanoikeuteen. Hänen mukaansa Kalevi Sorsa, 
Eero Rantala ja Saloran johto olivat tietoisesti teetättäneet ylioptimistiset 
kannattavuuslaskelmat eduskunnan harhauttamiseksi ja tehtaan perus-
tamisen varmistamiseksi.923

Keskustelussa menivät sekaisin mahdollinen lahjonta ja kysymys po-
liitikkojen vastuusta silloin, kun he olivat tehneet huonon liiketoimintaa 
koskevan päätöksen. Suomen Kuvalehden haastattelussa oikeusministe-
riön kansliapäällikkö Viljo Hakulinen täsmensi, että tutkittavana olivat 
Saloran toimet kuvaputkitehdasta perustettaessa. Oliko tässä käytetty 
lahjontaa ja olivatko ministerit ja virkamiehet toimineet lain mukaan? 
Oikeudellisen tutkimuksen kohteena ei sen sijaan ollut se, oliko Valcon 
perustaminen tarkoituksenmukaista sinänsä.924

Eduskunnassa kysymystä käsiteltiin useita kertoja. Perustuslakivalio-
kunnan mukaan valtionyhtiöiden ministerivaliokunnan jouluna 1974 
saamat ”ministeristereot” olivat Saloran vaikuttamista, mutta niiden ei 
voitu katsoa liittyneen mihinkään yksittäiseen virkatoimeen, kuten kuva-
putkitehtaan perustamispäätökseen:
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Hallitus, jonka jäseninä asianomaiset olivat, ja sen valtionyhtiöiden 
ministerivaliokunta eivät olleet käsitelleet Valco Oy:n perustamis-
asiaa syyskuun 1974 jälkeen. Näin ollen lahjat eivät objektiivisesti 
arvostellen ole saattaneet vaikuttaa asianomaisten valtioneuvoston 
jäsenten virkatoimeen tässä asiassa.925

Asiantuntijoiden mukaan oli kuitenkin vaikea sanoa, oliko Sorsan toi-
minta ollut lainmukaista vai ei. Kaikki asiantuntijat katsoivat Sorsan me-
netelleen ainakin jossain määrin virheellisesti vastaanottaessaan lahjoja. 
Koska ei ollut näyttöä siitä, että lahjat olisivat vaikuttaneet kuvaputki-
tehdasasiaan, rikkomusta pidettiin niin vähäisenä, ettei valtakunnan-
oikeutta kannattanut kutsua koolle.926

Päätös ei tyydyttänyt kaikkia osapuolia. Kokoomuksen kansanedustaja 
Tuure Junnila esitti, että itse presidentti Kekkonen oli antanut perustus-
lakivaliokunnan ymmärtää, ettei tapausta tulisi viedä valtakunnan-
oikeuteen927. Junnilan mielestä esitetyt syytökset olivat periaatteellisesti 
niin tärkeitä, että ne olisi pitänyt tutkia:

Perustuslakivaliokunnan enemmistö – itse asiassa koko valiokunta 
minua lukuun ottamatta – asettui sille kannalle, että Sorsan ta-
pausta ei ollut aihetta viedä valtakunnanoikeuteen. Juuri sellainen 
ratkaisu oli tietysti perustuslakivaliokunnalta odotettavissakin: se 
oli poliittisen elimen tekemä poliittinen päätös.928

Salora-oikeudenkäyntien pääjuttua käsiteltiin Turun raastuvanoikeu-
dessa joulukuussa 1979. Oikeuden päätöksen mukaan Jouko Nordell ja 
Saloran toinen omistaja Olavi Laakso olivat syyllistyneet törkeisiin vero-
petoksiin vuosina 1969–1976. Ohimyynnin kokonaisarvoksi määritel-
tiin 15 miljoonaa markkaa. Lisäksi Nordell tuomittiin lahjuksien antami-
sesta useille verovirkamiehille ja valtionyhtiöiden ministerivaliokunnan 
jäsenille vuosina 1973–1975.929 Hänet tuomittiin vankeuteen 3  vuodeksi 
ja 9 kuukaudeksi. Olavi Laakso ja Reijo Nurmi saivat 2 vuoden ja  
10 kuukauden vankeusrangaistukset. Miehet myös määrättiin maksa-
maan miljoonien markkojen korvaukset.930 Valtio vaati Saloralta huo-
mattavia verosaatavia931.
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Raastuvanoikeudessa nousi esiin myös kysymys Saloran Matti Kaite-
ran johdolla tekemistä kuvaputkiprojektin kannattavuuslaskelmista. 
Kaitera kertoi, että Nordell oli antanut ymmärtää, että laskelmien tuli 
osoittaa tehdas kannattavaksi. Tästä syystä laskelmat oli tehty mahdolli-
simman optimistisesti, joten Saloran kauppa- ja teollisuusministeriölle 
luovuttamien laskelmien mukaan projekti näytti kannattavalta. Jouko 
Nordell tosin kiisti Kaiteran syytöksen viitaten siihen, että Kaitera oli 
itse ilmaissut haluavansa Valcon toimitusjohtajaksi. Nordellin mukaan 
Saloran veroasioilla ja Valcolla ei ollut mitään yhteyttä.932

Kysymys laskelmista nousi Valco-keskustelussa tärkeäksi. Myöhem-
min valtionyhtiöiden toimiston päällikkö Unto Lund vakuutti useissa 
yhteyksissä, ettei kauppa- ja teollisuusministeriön arvio perustunut Salo-
ralta saatuihin laskelmiin vaan sen omiin selvityksiin. Tällä tarkoitettiin 
käytännössä Lauri Saaren johdolla tehtyjä laskelmia. Saaren marraskuus-
sa 1975 päivittämän muistion mukaan kuvaputkien myyntihintoja ja 
katteita koskevat arviot perustuivat pääosin Hitachilta, Westinghouselta 
ja Saloralta saatuihin tietoihin.933 Poliisin kuulustelupöytäkirjojen perus-
teella kauppa- ja teollisuusministeriön laskelmat olivat kuitenkin lähte-
neet liikkeelle Saloralta saaduista tiedoista, jonka jälkeen vasta otettiin 
yhteyttä Westinghouseen ja Hitachiin934. Myöhemmin Saari (1979) ko-
rosti, että Saloralta saadut laskelmat olivat menneet käytännössä roska-
koriin, sillä ministeriössä laadittiin kokonaan uudet laskelmat kahden 
tutkijan toimesta. Näissä laskelmissa investointikustannukset arvioitiin 
selvästi suuremmiksi kuin Saloran laskelmissa, joten ne osoittivat hei-
kompaa kannattavuutta.935

Myöhemmin valtiontalouden tarkastusvirasto totesi, että Saaren 
 kauppa- ja teollisuusministeriölle laatimissa laskelmissa ei ollut suora-
naisia virheitä, mutta kuvaputkien hintakehitys oli arvioitu optimistisesti 
luottaen siihen, että vuosikymmenen lopussa kuvaputkien kysyntä ylit-
täisi tarjonnan. Laskelma oli oikein, mutta vain jos otettiin huomioon 
tiedot, joita ministeriöllä oli ollut käytettävissään. Ministeriö ei ollut kui-
tenkaan tehnyt sellaisia selvityksiä, jotka olisivat tuoneet esiin hankkeen 
kannalta epäedullisia näkymiä.936 Poliittisille päättäjille annettiin pro-
jektin suunnitteluvaiheessa korostetun positiivinen kuva kuvaputkien 
kysynnästä.937
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Valcolle Saloran ongelmat konkretisoituivat elokuusta 1977 alkaen, 
jolloin Salora jätti suorittamatta osan sovitusta osakepääoman korotuk-
sesta938. Syksyllä, Saloran tilanteen ollessa synkimmillään, Valcon hallin-
toneuvosto pohti kriisin merkitystä vasta rakenteilla olevalle kuvaputki-
tehtaalle: 

Salora Oy:n kotimaan myynti on jo kärsinyt tästä tilanteesta sekä 
myös tehnyt ulkomaiset asiakkaat päätöksissään varovaisiksi. Valco 
Oy:n kaupallinen liikkeellelähtö rakentuu kokonaan Salora Oy:n 
varaan sekä sen kykyyn ja mahdollisuuksiin vastaanottaa Valco 
Oy:n ensimmäinen tuotanto.939

Salora saa uuden omistajan

Myöhemmin esitettiin, että Jouko Nordell olisi tiedostanut Saloran 
heikkenevän aseman jo varhain, minkä takia hän sortui laittomuuk-
siin ja halusi sitoa valtion intressit Saloraan940. Valtiovarainministeriön 
muistiossa Saloran ongelmien katsottiin aiheutuneen kolmesta syystä: 
 Swazimaan epäonnistuneesta televisiotehdasinvestoinnista, tappiolli-
sesta öljytankkerista ja lopulta yhtiön johtoon kohdistuneesta rikostut-
kinnasta941. Kun Saloran ongelmat kärjistyivät syksyllä 1977, rahoitta-
japankit vaihtoivat nopeasti toimitusjohtajan. Syyskuun lopulla Jouko 
Nordell luopui Salora-yhtymän pääjohtajan ja Salora Oy:n toimitusjohta-
jan tehtävistä. Saloran toisen omistajan Olavi Laakson mukaan entisille 
omistajille jäi  vaihtoehdoksi joko yhtiön ajautuminen vararikkoon tai 
osakkeiden luovuttaminen pankeille: ”Nordellit taipuivat ensin ja seu-
raavana päivänä alkoi minun prässäämiseni. Kello oli muistaakseni viisi 
aamulla, kun myönnyin. Tein sen pelastaakseni Saloran.”942

Marraskuun alusta Saloran toimitusjohtajana aloitti diplomi-insinööri 
Henrik Öhquist, joka oli aiemmin luonut uraa teollisuusjohtajana Ruot-
sissa ja sitten Saksassa, josta hän oli vuonna 1967 palannut Suomeen 
vaikeuksissa olleen teräsyhtiö Ovako Oy:n toimitusjohtajaksi.943 Valcon 
hallintoneuvostoon toimitusjohtaja Öhquist nimitettiin Nordellin tilalle 
helmikuussa 1978, ensin jäseneksi ja heti seuraavassa kokouksessa vara-
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puheenjohtajaksi.944 Hallintoneuvostossa Öhquist otti aktiivisen roolin 
ja näyttäytyi Eero Rantalan rinnalla ”toisena puheenjohtajana”.

Saloran toimitusjohtajana Öhquist aloitti hankkiutumalla eroon 
kerska kulutuksen merkeistä. Myyntiin menivät öljytankkeri, Swazimaan 
tele visiotehdas, suihkulentokone, helikopteri ja johdon mustat autot.945 
Televisiomyynnissä Salora suuntautui edelleen vientimarkkinoille, jossa 
sen etuna oli mielikuva korkeasta laadusta ja kohtuullisen kallis hinta. 
Hintakilpailuun yhtiö ei aikonut ryhtyä, sillä Öhquistin mukaan ”ongel- 
mana ei ole myynnin määrä vaan sen kannattavuus”.946 Saloran ongelmien 
taustalla olivat kalliiden hankintojen lisäksi lama ja kulutuselektroniikan 
kysynnän hetkellinen lasku947. Myynti  kasvoikin jo vuonna 1978  lähelle 
edellisen olympiavuoden 1976 ennätyksiä, ja kotimaassa Salora oli edel-
leen myydyin televisiomerkki 40 prosentin markkinaosuudella.948 Yh-
tiön riippakivenä oli kuitenkin säiliöalus Esthel, Suomen kauppalaivas-
ton suurin alus, joka ei tuottanut mitään mutta joka oli vaikea myydä.

Saloran epäselvä tilanne jatkui syksystä 1977 noin vuoden ajan. Tänä 
aikana yhtiön kohtalosta väännettiin kättä eri yhteyksissä. Näistä neu-
votteluista on muutamia muistioita sekä hajanaisia kertomuksia, jotka 
eivät riitä antamaan luotettavaa kuvaa tapahtumista. Yhteistä näille kui-
tenkin on, että Saloran kohtaloa pidettiin ensiarvoisen tärkeänä valtion 
elektroniikkateollisuushankkeen ja yksityisen elektroniikkateollisuuden 
välisessä köydenvedossa.

Martti Häikiön mukaan Nokialle Salora oli teollisuuspoliittinen stra-
tegiakysymys. Nokian näkökulmasta elektroniikkateollisuuden joutu-
minen valtion haltuun oli vakavasti otettava uhka. Salorasta  muodostui 
 Nokialle myös pankkipoliittinen asia, sillä Yhdyspankki halusi, että 
Nokia ostaisi Saloran. Pankinjohtaja Mika Tiivolan mukaan sosiali-
demokraatit halusivat turvata Valcon tuotteiden menekin vaikka val-
tion omistuksen kautta. Valtio pääsisi tätä kautta samalla laajentamaan 
”Televa- Valco kompleksiaan”. Nokia puolestaan ei halunnut olla pank-
kien ohjailtavissa.949

Nokia arvioi Saloran elektroniikkateollisuuden näkymät hyviksi. 
Salo rassa sitä houkutteli radiopuhelinten hyvät kasvunäkymät ja yhtiön 
markkinointikyky länteen. Lisäksi Salora – Valcon suurimpana yksittäi-
senä asiakkaana – tarjoaisi hyvän aseen valtion elektroniikkateollisuutta 
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vastaan. Nokiaa kuitenkin huoletti Saloran epäselvä tilanne, velat, kallis 
mutta hyödytön öljytankkeri ja tulevat rahoitusmahdollisuudet. Vaikka 
Nokia ei ostanut Saloraa, oli joka tapauksessa selvä, että Saloran kohtalo 
tulisi vaikuttamaan myös sen oman elektroniikkateollisuuden tulevai-
suuteen.950

Nimimerkki Erikssonin mukaan empivän Nokian ohella pankit tar-
josivat Saloran osake-enemmistöä myös Lohja Oy:lle, joka kuitenkin 
asetti kaupalle ylivoimaiset ehdot. Lohja ei halunnut Saloran omistamia 
Valcon osakkeita eikä öljytankkeria. Nämä ehdot eivät sopineet valtiol-
le.951 Valtio ei halunnut lunastaa Saloran osuutta Valcosta eikä valtionyh-
tiö  Neste halunnut ostaa Saloran tai minkään muunkaan suomalaisen 
yhtiön hankkimia öljytankkereita952.

Marraskuussa 1977 Saloran rahoittajapankit SYP ja HOP totesivat, 
että Saloran tilanne oli muodostumassa ylivoimaiseksi eivätkä pankit 
pystyneet takaamaan toiminnan jatkumista. Tämän vuoksi ne vetosivat 
valtioon, että ”valtiovalta kiireisesti ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta voitai-
siin luoda edellytykset Salora Oy:n elektroniikkateollisuuden toimin-
nan häiriöttömälle jatkumiselle.”953 Kauppa- ja teollisuusministeriössä 
luonnosteltiin talvella 1977–1978 suunnitelmia Saloran pelastamiseksi 
ja valtion elektroniikkateollisuuden järjestelyiksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä Saloran kohtaloa pohtivat aluksi 
valtiosihteeri Teemu Hiltusen ja ylijohtaja Pekka Rekolan muodostama 
työryhmä, joka ehdotti neljä vaihtoehtoa. Ensimmäisen mukaan valtio 
ei tekisi mitään. Toisen mukaan valtio pyrkisi helpottamaan Saloran 
tilannetta myöntämällä lykkäystä verovelkojen maksuun ja tarvittaessa 
takaisi Saloran velkoja. Kolmannen ja neljännen vaihtoehdon mukaan 
Saloran liiketoiminta jaettaisiin niin, että öljytankkeri ja elektroniikka-
teollisuus irrotettaisiin toisistaan. Saloran rahoittajapankkien kanssa 
käydyissä neuvotteluissa tuotiin esiin myös valtion valmius merkitä 
Saloran osakkeita niin, että vähintään 51 prosent tia Salorasta siirtyisi 
valtion omistukseen.954 

Samaan aikaan valtionyhtiöiden toimistossa suunniteltiin valtion 
elektroniikkayhtiöiden Televan ja Valcon yhdistämistä samaan holding-
yhtiöön. Hanke ei kuitenkaan edennyt, mikä saattoi johtua esimerkiksi 
siitä, että toimenpiteet edellyttivät muutoksia kummankin yhtiön yhtiö-
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järjestykseen ja vaativat osakkaiden laajan hyväksynnän. Marraskuussa 
1977 – kun SYP ja HOP pyysivät valtion apua Saloran pelastamiseksi 
– valtionyhtiöiden toimiston päällikkö Lund esitti pääministeri Sorsalle, 
ettei Salora pärjäisi ilman vahvaa kumppania. Paras ratkaisu olisi yhdis-
tää Televa, Valco ja Salora kerralla samaan holdingyhtiöön.955

Lauri Saari puolestaan kertoo kirjassaan, että neuvotteluja Saloran 
kohtalosta käytiin syksystä 1977 lähtien valtion, rahoittajapankkien, Salo-
ran ja Finlux-televisioita valmistavan Lohja Oy:n välillä956. Esillä olleista 
eri suunnitelmista Valcon kannalta paras vaihtoehto olisi ollut siirtää 
Salora valtion ja Lohjan yhteisomistukseen. Saaren mukaan Lohjan toi-
mitusjohtaja Risto Alanko ei aluksi lainkaan pitänyt ajatuksesta – varsin-
kin, kun Saloran tilanteeseen liittyi paljon epäselvyyksiä – mutta syksyllä 
1978 neuvottelut etenivät, kun Saloran taloudellinen tilanne selkiintyi. 
Saaren mukaan kaikki neuvottelut käytiin luottamuksellisesti, joten niis-
tä ei ole säilynyt kirjallista todistusaineistoa. Syyskuun lopulla oli Saaren 
kertoman mukaan sovittu, että Lohja Oy:n hallintoneuvostolle tehtäisiin 
esitys, jonka mukaan Lohja ottaisi puolet Salorasta ja tulisi tätä kautta 
myös Valcon vähemmistöosakkaaksi.957 Saaren kuvailema esitys jäi joka 
tapauksessa tekemättä. Toimitusjohtaja Alanko menehtyi Rissalan lento- 
onnettomuudessa 3. lokakuuta 1978, kun maanpuolustuskurssilaisia 
kuljettanut Ilmavoimien DC-3 putosi Kuopion lähellä Juurusveteen.

Saloran omistajapankit SYP ja HOP halusivat kaikin keinoin estää 
valtiota pääsemästä käsiksi Saloraan. Ne hankkivat lisäaikaa jatkamalla 
Saloran tilikautta lain mahdollistamaan 18 kuukauteen. Jos tilinpäätös 
olisi tehty normaalissa aikataulussa kesäkuussa 1978, yhtiö olisi todettu 
konkurssikypsäksi. Tämä olisi mahdollisesti avannut tien valtion omis-
tukselle.958 Saloran tilanne ratkesi marraskuun lopulla, kun  raumalainen 
laivanvarustaja Hollming Oy otti Saloran omistukseensa. Järjestelyn 
taustalla oli Yhdyspankin Tiivola959.

Lauri Saari kommentoi Uudessa Suomessa, ettei järjestely poistanut 
elektroniikkateollisuuden perusongelmaa: Suomen kokoisessa maassa 
ei kannattaisi pitää kolmea alan tuottajaa, joilla kaikilla oli omat tutki-
mus-, markkinointi- ja tuotantokoneistonsa. Päällekkäisyyksiä oli syytä 
karsia: ”[e]llei valtion elektroniikkayhtiö toteudu, on toisena vaihtoehto-
na yksityisten yhteistyö”.960
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Elektroniikkateollisuus keskittyy yksityisten yhteistyönä

Suomen radiopuhelinteollisuuden historia ulottuu katkeamattomana 
kolmeen alan yritykseen, Valtion Sähköpaja Televaan, Suomen Kaapeli-
tehtaaseen (Nokia) ja Saloraan.961 Yritykset tekivät kasvavassa määrin 
yhteistyötä, kunnes lopulta yhdistyivät Nokian johdolla. Tämä kehitys 
teki osaltaan tarpeettomaksi valtion elektroniikkateollisuutta koskevat 
suunnitelmat.

Valtionyhtiö Televa aloitti radiopuhelinten ja  puhelinkeskuslaitteiden 
valmistamisen toisen maailmansodan aikana. Sen radiopuhelimet 
palkittiin vuonna 1950 Helsingin suurmessuilla kultaisella mitalilla. 
1960-luvulla Televan radio-osasto keskittyi taajuusmoduloituihin radio-
puhelinjärjestelmiin, ja ”uuden radiopuhelinsukupolven” 700-sarjan 
tuotteet tulivat markkinoille vuonna 1971.962 Nokian omistama Suomen 
Kaapelitehdas puolestaan valmisti ensimmäisen VHF-puhelimensa 
vuonna 1964 ja Salora sai vastaavan tuotteen valmiiksi samoihin aikoi hin. 
Saloran ensimmäinen autoradiopuhelin valmistui 1970-luvun alussa.963 

1970-luvulle tultaessa Suomessa oli siis kolme radiopuhelinten val-
mistajaa, jotka alkoivat etsiä keskinäistä yhteistyötä. Nokian ja Saloran 
välinen radiopuhelimia koskeva markkinointisopimus solmittiin vuonna 
1975.964 Häikiön mukaan yhteistyö oli Nokian kannalta välttämätöntä, 
koska sen oma radiopuhelinyksikkö oli pieni ja tappiollinen ja sillä oli 
lisäksi puutteellinen valikoima ja liian pienet tuotekehityksen resurssit. 
Saloralla sen sijaan oli valmiina uusi puhelinmalli.965

Nokian ja Saloran välinen radiopuhelinyhteistyö syveni talvella 1978. 
Matti Saaren mukaan aloitteellinen osapuoli oli Nokian toimitusjohtaja 
Kari Kairamo, joka otti yhteyttä Hollmingilla työskentelevään tuttavaan-
sa, jolle hän ehdotti Nokian ja Saloran matkapuhelinliiketoimintojen 
yhdistämistä.966 Nokian ja Saloran yhteisyritys Mobira Oy aloitti toimin-
tansa heinäkuussa 1979. Sen radiopuhelintehdas rakennettiin Saloon. 
Sittemmin vuonna 1982 Nokia osti osuuden Salorasta, jolloin Mobira 
siirtyi kokonaan Nokian omistukseen. Mobira valmisti ensimmäisen 
NMT-puhelimensa vuonna 1982.967

Nokian ja Televan puhelinkeskustoimintojen yhdistämistä oli 
 Häikiön mukaan kaavailtu insinöörien kesken jo vuonna 1973, mutta 
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tuolloin hanke oli kaatunut alkuunsa968. Asiakirjalähteiden mukaan yh-
teistyöstä keskusteltiin myös keväällä 1974. Tällöin esillä oli yhteisen 
kehitysyhtiön perustaminen ”mikäli pekemointi ei muuten onnistu”.969 
Marraskuussa 1975 Nokia ja Televa allekirjoittivat keskinäistä yhteistyötä 
koskevan runkosopimuksen.970

Valtion sähköpaja Televa yhtiöitettiin syyskuussa 1976. ”Kummilah-
jaksi” se sai valtiolta noin 200 miljoonan markan tilauskannan. Televan 
uusi toimitusjohtaja Olavi Kanerva arvioi, että Televa tulisi olemaan val-
tion ainoa elektroniikkayhtiö ja että tässä roolissa siitä tulisi kehittymään 
omalla toimialallaan ”verraten kaikkiruokainen”.971 Liiketoimintasuunni-
telman mukaan Televa jatkaisi olemassaolevia liiketoimintojaan puhe-
linkeskuslaitteiden, radiopuhelimien ja voimalaitteiden alueella, mutta 
suunnitteli laajentumista myös tietokoneisiin, teollisuuselektroniikkaan 
ja lääketieteelliseen elektroniikkaan.972 

Toisin sanoen, Televa oli Kanervan johdolla ottamassa valtion elektro-
niikkayhtymän viittaa itselleen. Keväällä 1976 muotoillun toiminta- 
ajatuksen mukaan Televa ottaisi kaikessa toiminnassaan huomioon 
omistajansa, Suomen valtion edun.973 Hallintoneuvoston puheenjohtaja 
Pekka Tarjanteen mukaan Televan tärkein tehtävä oli nostaa elektro-
niikkateollisuuden kotimaisuusastetta.

Yleisesti tiedettiin, että Televa etsi kumppanikseen kansainvälistä 
suuryritystä, jolta se saisi teknologiaa ja toisaalta apua vientiponnisteluis-
saan. Nokian saamien tietojen mukaan Kanerva tutki vakavasti Televan 
ja Hitachin välisen yhteistyön mahdollisuuksia ainakin digitaalisten 
puhelinkeskusten alalla.974 Yhteistyökumppanin etsintä sai vauhtia 
syyskuussa 1976, kun ruotsalainen L. M. Ericsson tarjosi yhteistyö-
tään. Käytännössä Ericsson olisi ostanut Televasta vähemmistöosuu-
den.975 Televan hallintoneuvoston jäsenen Erkki Liikasen mukaan osa 
hallintoneuvostosta kannatti ehdotusta, ja Televan hallintoneuvosto 
 matkusti Tukholmaan Ericssonin vieraaksi. Mukana matkassa oli Suo-
men  Ericssonin hallituksen puheenjohtaja, ylipormestari Teuvo Aura, ja 
isäntänä toimi itse Marcus Wallenberg.976

Televan ja Nokian neuvottelut olivat käynnistyneet jo hieman aiem-
min977. Nokian muistion mukaan tunnustelut alkoivat syyskuussa, ja 
joulukuussa voitiin todeta Televan johdon olevan vahvasti Nokia-yhteis-
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työn kannalla.978 Nokia myös teki selväksi, että se tulisi käyttämään kaik-
ki mahdolliset keinot estääkseen Televaa tekemästä sopimuksen ulko-
maisen yrityksen kanssa ilman Nokiaa.979 Jälkikäteen arvioiden Nokian 
linja on ymmärrettävä, sillä Televan ja L. M. Ericssonin yhteistyö olisi 
tarkoittanut, että posti- ja lennätinlaitoksen hankinnat olisi kohdistettu 
Televalle ja L. M. Ericssonille.980 

Kevään aikana päätöksenteko eteni nopeasti. Suomen hallitus päätti 
selvittää Televan yhteistyökysymystä, mutta työryhmä ei ehtinyt edes 
aloittaa, kun kauppa- ja teollisuusministeri Arne Berner hyväksyi  Nokian 
ja Televan yhteisyrityksen. Tällä puolestaan oli pitkäaikaisia seurauksia, 
sillä yhteisyritys käytännössä sitoutui Nokian hankkimaan ranskalaisen 
CIT-Alcatelin981 teknologiaan.

Arkistoaineiston valossa on varsin ymmärrettävää, miksi Televa halu si 
toimia mieluummin Nokian kanssa. Vaikka L. M. Ericsson vakuutti yh-
teistyöhaluaan, kevään 1974 kirjeenvaihdossa se esitti myös sellaisia nä-
kemyksiä, jotka tuskin miellyttivät suomalaisia. L. M. Ericssonin taholta 
viestitettiin, ettei Suomeen kannattaisi sijoittaa merkittävissä määrin kor-
kean teknologian vientiteollisuutta. ”Näille volyymeille ei ole [myöskään] 
realistista ajatella erillistä tuotekehittelyä, suunnittelua ja tuotantoa eikä 
koestusta sellaiselle järjestelmälle kuin AXE.”982 Suomalaisille puoles-
taan oli koko ajan tärkeää, että Suomeen sijoitettaisiin merkittävää tuote-
kehitystä ja että Suomessa valmistettaisiin elektroniikkaa myös vientiin.

Nokian ehdottamaan yhteistyömalliin sisältyi Liikasen mukaan 
kuitenkin vastaava rakenteellinen ongelma kuin aiempaan Pekema-
yhteis työhön. Pekema oli taloudellinen pettymys ja kaatui vuonna 1978 
pääosakkaansa Nesteen syliin983. Teollisuusvaikuttaja Sakari Lehdon 
mukaan suuri syy yhtiön ongelmiin oli konstruktiovirhe. Raaka-aineen 
tuottajia edustavilla valtionyhtiöillä ja tuotteita käyttävillä yksityisillä 
yrityksillä oli tasavahva omistus, ja kun kummankin ryhmän äänival-
ta oli yhtä suuri, yhtiön päätöksentekojärjestelmä meni takalukkoon. 
Tämä esti tehokkaasti yhtiön kehittämisen.984 Liikasen mukaan parempi 
ratkaisu Televan ja Nokian yhteisyritykselle olisi ollut sellainen, jossa 
vaa’ankieliasemassa olisi ollut kolmas osapuoli, esimerkiksi Suomen 
Pankki. Liikasen mukaan pääministeri Sorsa kuitenkin hyväksyi Televan 
ja Nokian yhteistyön varsin mutkattomasti:
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Menimme Pertti Paasion kanssa tapaamaan Kalevi Sorsaa. Sanoim-
me, että yhteisyritys pitäisi perustaa, sillä resurssit tulee pienessä 
maassa saada yhteen. Sanoimme, että tuskin tämä  etenee, ellem-
me hyväksy 50–50-ratkaisua. ”Mitä te skagaatte?” kysyi  Sorsa.985

Nokia oli haluton perääntymään ehdotuksestaan jakaa omistus tasan 
50–50. Perääntyminen olisi ollut sille imagotappio tai osoittanut vää-
ränlaista löysyyttä neuvotteluosapuolena. Koska osakeyhtiölaki vaati, että 
yhtiöllä oli oltava kolme omistajaa, Valmet merkitsi yhden perustettavan 
yhteisyrityksen osakkeen, mutta luovutti sen kaikkine oikeuksineen Te-
levan hallintaan.986 

Paitsi että Nokian motiivina oli estää ruotsalaisen L. M. Ericssonin 
ja Tele van yhteistyön syveneminen, se oli kiinnostunut myös Televan 
teknologiasta. Se ei myöskään pitänyt hyvänä ajatuksena, että pienillä 
kotimarkkinoilla toimisi kaksi eri yritystä valmistamassa samantyyppisiä 
tuotteita, toinen ruotsalaisen ja toinen ranskalaisen lisenssin pohjalta.987 

Televa ja Nokia perustivat yhteisyritys Telefenno Oy:n tammikuussa 
1977 jatkamaan digitaalisten puhelinkeskuslaitteiden kehittämistä.988 
Yhteistyön myötä Nokiasta tuli puhelinkeskusten valmistaja, ja samal-
la se sai tärkeäksi osoittautunutta teknologiaa. Digitaalisen keskuksen 
kehittäminen oli alkanut Televassa 1970-luvun alkupuolella. Sittemmin 
sama kehitystyö toimi Nokian NMT- ja GSM-keskuslaitteiden pohja-
na.989

Tuolloisissa olosuhteissa omistajalla oli merkitystä. Valtiolliset puhe-
linoperaattorit olivat teollisuudenalan suurasiakkaita ja ne suosivat 
kotimaisia toimittajia. Varsinkin suurissa maissa kansallisten puhelin-
laitosten rinnalle oli kehittynyt paikallinen teollisuus, jolla oli yhtä lailla 
monopoliasema kotimarkkinoillaan.990 Esimerkiksi Ruotsissa valtion 
puhelinoperaattori Televerketin tiedettiin kieltäytyneen ostamasta sellai-
sia ulkomaisia tuotteita, joita oli saatavissa myös ruotsalaisten yritysten 
valmistamina991. Suomessa valtiovarainministeriö suosi hankintapoli-
tiikassaan kotimaisen teollisuuden tuotteita, ja ohjaus voitiin kohdistaa 
hyvinkin pieniin hankintoihin. Viranomaisten ohjailu pyrki riippumat-
tomuuteen, sillä valtionhallinto ei halunnut jäädä yhden toimittajan 
varaan, etenkään jos kyseessä oli ulkomainen toimittaja. Lisäksi valtio-
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varainministeriö suosi valtionyhtiöitä. Hankintojen ohjailussa kiinni-
tettiin huomiota myös esimerkiksi järjestelmien yhteensopivuuteen, 
maanpuolustukseen ja huoltovarmuuteen.992

Häikiön mukaan valtionyhtiö Televan avulla Nokia paransi merkittä-
västi mahdollisuuksiaan kilpailla posti- ja lennätinlaitoksen tilauksis-
ta.993 Tämän päivän näkökulmasta vaikuttaa erikoiselta, että Televan hal-
lintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Tarjanne valittiin myös posti- ja 
lennätinhallituksen pääjohtajaksi. Hieman myöhemmin sekä Nokia että 
Televa molemmat katsoivat, että posti- ja lennätinlaitoksella oli suora-
nainen velvollisuus tilata keskuslaitteita juuri Telefennolta.994

Vuoden 1978 alussa posti- ja lennätinhallitus tekikin merkittävän 
50 miljoonan markan kaukokeskustilauksen Telefennolta. Häikiön mu-
kaan kauppa aiheutti voimakkaan vastareaktion L. M. Ericssonissa, joka 
tarjosi nyt yhteistyötä Valmetille.995 Toisen lähteen mukaan Valmetin ja 
L. M. Ericssonin Suomen tytäryhtiön väliset neuvottelut olivat alkaneet 
jo edellisenä syksynä. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö kuitenkin oli, 
että Valmet ostaisi 20 prosenttia L. M. Ericssonin Suomen  tytäryhtiöstä. 
Ericsson kertoi pyrkivänsä näin tasavertaiseen kilpailuasetelmaan 
 Telefennon kanssa Suomen markkinoilla, sillä se katsoi  Telefennon 
hyötyneen valtion omistuksesta ja kotimaisuudesta.996 Häikiön mukaan 
Nokia näki asian toisin: sen näkökulmasta L. M. Ericssonin ja Valmetin 
yhteistyö oli jälleen uusi yritys kasvattaa valtion osuutta elektroniikka-
teollisuudessa.997 

Molemmat osapuolet vetosivat asiassa presidentti Kekkoseen. Kirjeet 
kuvaavat sitä, kuinka eri tavalla markkinatilanne nähtiin eri leireissä. Ar-
kistosta löytyvä materiaali ei kerro Kekkosen omaa mielipidettä. Aiem-
min vuonna 1976 Kekkonen oli ollut haluton ottamaan kantaa Televan 
ja Nokian yhteistyöhön, koska katsoi asian olevan liian tekninen.

L. M. Ericssonin näkökulman esitti sen Suomen tytäryhtiö. Kirjees-
sään se muistutti työllistävänsä Suomessa 11 000 työntekijää ja toimit-
tavansa yli puolet kaikista Suomeen myytävistä puhelinverkon keskus-
laitteista. Yhtiö oli myös perustanut Suomeen tehtaita Jorvakseen 
(1968) ja Raaheen (1972). Ericssonin mukaan ”tämä vastasi yrityksen 
tarpeita sekä suomalaisten viranomaisten toivomuksia lisätä puhelin-
alan teollisuutta, know-how:ta, tuotekehitystä ja tutkimusta sekä antaa 
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lisää työtilaisuuksia Suomessa”.998 L. M. Ericsson oli huolissaan siitä, 
että posti- ja telehallitus oli päättänyt hankkia neljä digitaalista kauko-
keskusta Telefen nolta, vaikka Ericssonin tarjous oli selvästi halvempi. 
L. M. Ericsson oli tarjonnut edistyksellistä AXE-järjestelmäänsä, mutta 
Telefennon keskus perustui suhteellisen tuntemattomaan ranskalaiseen 
järjestelmään. L. M. Ericsson ilmoitti pelkäävänsä, että posti- ja lennätin-
hallituksen hankintapäätös kertoi markkinoiden politisoitumisesta.999

Nokian Björn Westerlund puolestaan syytti L. M. Ericssonia suoranai-
sesta kiristyksestä. Hänen mukaansa se oli edelleen monessa suhteessa 
monopoliasemassa. Ainoastaan Televan ja Nokian yhteisyritys Telefenno 
saattoi haastaa L. M. Ericssonin suuren markkinaosuuden Suomessa. 
Westerlundin mukaan L. M. Ericsson noudatti toimissaan kansainväli-
sen konsernin klassista taktiikkaa: ensin se perusti asiakasmaahan ko-
koonpanotehtaan hyötyäkseen kasvavista markkinoista, ja myöhemmin 
konserni veti tästä ”satelliittiyhtiöstään” pääoman pois ja jäi vähemmistö - 
osakkaaksi. Tällöin vastuu uuden yhtiön työllisyydestä siirtyi asemamaa-
han. Tämän jälkeen enemmistöosakkaana olevalle valtiolle – joka oli 
useimmiten myös tuotteiden suurin ostaja – jäi käytännössä  velvollisuus 
ostaa ainoastaan tämän ”oman” yhtiön tuotteita. Samalla todellinen 
määräysvalta säilyi ulkomaisella emoyhtiöllä, josta satelliittiyhtiö oli tek - 
nisessä mielessä täysin riippuvainen. Emoyhtiö sai omat voittonsa tieto-
taidon myynnistä ja ratkaisevien osien siirtohinnoista. Näin ollen ”satel-
liittiyhtiön” voitto tai tappio tulisi olemaan emoyhtiölle toissijainen asia.

Lisäksi Suomen valtiosta oli Valmetin ja L. M. Ericssonin kaupan 
myötä tulossa kahden keskenään kilpailevan yhtiön osakas. Nokian nä-
kökulmasta L. M. Ericssonin tarjous uhkasi Telefenno-yhteistyötä:

Käydyissä keskusteluissa on kuitenkin Televan johto antanut ym-
märtää, että yhteistoiminta LME:n kanssa ennen pitkää siirtyisi 
TELEVA:n piiriin. Niinikään on vihjailtu että ranskalaisesta teknii-
kasta olisi tällöin helppo päästä nopeasti irti. Tämä osoittaa mihin 
todellisuudessa pyritään: jälkikäteen toteuttamaan se linja, johon 
sos.dem. elektroniikkapolitiikkaa suunnitteleva ryhmä pyrki jo 
Telefennon syntyvaiheissa. Sen toteutuminen merkitsisi nykyisen 
Telefennon loppua.1000
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Lopuksi Westerlund vetosi kauppapolitiikkaan ja idänsuhteisiin: L. M. 
Ericssonin ja Valmetin välisellä sopimuksella olisi huono vaikutus Suo-
men kauppasuhteisiin sekä Ranskan että Neuvostoliiton kanssa.1001

Valmetin hallituksen puheenjohtaja Olavi J. Mattila puolestaan kir-
joitti kertoakseen L. M. Ericssonin taanneen, että sen Suomen yhtiöllä 
 olisi kunnollista tuotekehitystä, että pääomaa ei vedettäisi Suomesta pois 
ja että Suomen tehtailla valmistettaisiin tuotteita myös vientiin.  Ehdotus 
periaatesopimukseksi oli valmistunut jo marraskuussa ja käsitelty mi-
nisterivaliokunnassa mutta päätetty panna pöydälle. Olavi J. Mattila 
myös arvosteli voimakkaasti Björn Westerlundin näkemyksiä:

Minulla on käsitys, että Nalle [Björn Westerlund] on pannut käyn-
tiin kovan rummutuksen kuvitellen, että voisi pitää kotimaan 
markkinoilla monopoliaseman. Tämä ei kuitenkaan ole edes käy-
tännössä mahdollista, koska täällä on jo LM [Ericsson], jolla on 
kaksi tehdasta Suomessa. Onhan paljon parempi, että LM on sijoit-
tanut pääomaa Suomeen kuin että se olisi ottanut Suomesta työ-
voimaa Ruotsiin. Suomen LM:ää ei kuitenkaan voitane unohtaa tai 
heittää täältä mereen. Siitä tulisi meille hankalia kauppapoliittisia 
seurauksia. [– –] On kuitenkin muistettava, että Valmetin mukana-
olo Suomen LM:ssä on myös Nallelle paras tae siitä, ettei maa-
hamme muodostu Nokian kovasti pelkäämää valtion elektroniikka-
monopolia. Jos LM menisi Televaan ja samalla yhdistettäisiin 
esimerkiksi Televa, Salora ja Valco niin telekommunikaatioalan 
valtion ryhmä olisi fait accompli. 1002

Kesäkuussa 1978 Eero Rantala kertoikin SDP:n puoluetoimikunnalle, 
että valtion taholta oli käyty neuvotteluja L. M. Ericssonin Suomen toi-
mintojen siirtämisestä valtion omistukseen ”Valmetin ja Televan yhteisin 
toimin”. Rantalan mukaan asian eteneminen oli kiinni siitä,  uskaltaisiko 
Keskustapuolue tukea hanketta. Valmet ja Televa olivat jo solmineet teol - 
lisuuselektroniikkaa, tietokonetuotantoa ja puhelinkeskustuotantoa koske-
vat yhteistyösopimukset. Lisäksi valtion elektroniikkateollisuuteen liittyisi 
Salora. Rantalan mukaan lähiviikkoina oli odotettavissa Saloran osake- 
pääoman korotus, jolloin selviäisi kenestä tulisi Saloran uusi omistaja.1003
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Valtio ei saanut edes tilaisuutta merkitä Saloran osakkeita eikä elektro- 
niikkateollisuuden holdingyhtiö sekään toteutunut. 

Kotimaisten valmistajien asetelma muuttui jälleen 1980-luvun tait-
teessa, kun Televa osoittautui pahasti tappiolliseksi yritykseksi. Se oli 
hajauttanut toimintansa useisiin tuoteryhmiin ja sen tuotekehitys kärsi 
pienestä koosta. Toimitusjohtaja Kanerva totesi Helsingin Sanomissa, että 
yhtiö oli kansainvälisesti katsoen aivan liian pieni yksikkö. Ostajaehdok-
kaina olivat jälleen Nokia ja L. M. Ericsson. Helsingin Sanomien mukaan 
L. M. Ericsson oli kiinnostunut Televasta lähinnä päästäkseen sen avulla 
Neuvostoliiton markkinoille. Nokia puolestaan ei halunnut, että L. M. 
Ericsson saisi Televan puhelinkeskustuotannon. Julkisuudessa arveltiin, 
että jos L. M. Ericsson tulisi Televan osakkaaksi, Televa luopuisi Nokian 
kanssa aloittamastaan puhelinkeskusten kehitystyöstä ja siirtyisi käyttä-
mään ruotsalaista AXE-tekniikkaa.1004

Martti Häikiön mukaan Nokia pelkäsi valtionyhtiö Televan mahdol-
lista laajentumista tietokonemarkkinoille, jossa toimi jo Nokian (Mikko- 
minitietokone) lisäksi kotimainen Strömberg (Strömberg 1000).1005 
Nokiassa oli jo aiemmin ennakoitu, että puolijohteet olisivat askel 
mikro tietokoneisiin ja tietokoneet tulisivat olemaan tärkeitä digitaalisen 
vies tintäteknologian kehityksessä. Sosialidemokraatit puolestaan olivat 
jo osoittaneet aktiivisuutta ”Suomalainen tietokone” -hankkeen suunnal-
la1006. L. M. Ericssonin tiedettiin edelleen etsivän Suomesta kumppania 
ja eräiden poliitikkojen epäiltiin järjestelleen sopimusta Ericssonin ja 
Televan välillä:

Tämä merkitsisi sitä, että tietoliikenne välineiden valmistukseen 
muodostuisi niin voimakas yksikkö, ettei muilla alan valmistajilla 
olisi enää käytännössä merkitystä, muuta kuin ehkä  alihankkijoina. 
Kysymyksessä olisi siis eräänlainen yhteispohjoismainen hanke, 
johon suomalaisilla yrityksillä ei olisi mitään sanomista.1007

Televa aloittikin omien TDS-pientietokoneiden valmistuksen vuonna 
19781008 ja hankki osake-enemmistön Elektroniikkayhtymä Oy:stä.1009 
Tietokoneiden valmistukseen liittyen Televa teki yhteistyösopimukset 
Valtion tietokonekeskuksen ja Datasaab-Valmetin kanssa1010. 
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Nokian ja Telian välinen Telefenno-yhteistyökään ei sitonut Televan 
käsiä kuin osittain, sillä tietokoneet oli jätetty sopimuksen ulkopuo-
lelle. Sopimuksen mukaan Televalla oli myös mahdollisuus irtautua 
Telefenno- yhteistyöstä ensimmäisen kerran jo tammikuussa 1981.1011 
Tästä syystä Nokia ei voinut luottaa siihen, että Telefenno-yhteistyö sitoi 
Televan ja Nokian intressit riittävän voimakkaasti yhteen. Kari Kairamon 
arkistosta löytyvät katsaukset ja lehtileikkeet osoittavat, että Nokian joh-
to sai edelleen eri suunnista signaaleja, joiden mukaan vasemmiston 
piirissä suunniteltiin valtion tuntuvaa interventiota elektroniikkateolli-
suuteen.1012

Asia ratkesi lopullisesti, kun valtio myi 51 prosenttia Televasta Nokial-
le keväällä 1981. Fuusion seurauksena syntyi Telenokia.1013 

Taustalla oli Televan vaikea tilanne. Televa tarvitsi rahaa, mutta po-
lii tikot olivat Valcon epäonnistumisen jälkeen haluttomia tukemaan 
valtion toista elektroniikkayhtiötä. Apua oli turha odottaa muilta val-
tionyhtiöiltä, sillä Olavi J. Mattilan johtamat Valmet ja Enso olivat pa-
hoissa vaikeuksissa. Suomen valtion näkökulmasta tärkeintä oli säilyttää 
elektro niikkateollisuuden tuotekehitys ja työpaikat Suomessa. Helsingin 
Sanomien mukaan L. M. Ericsson hävisi kin kilpailun Televasta juuri 
siksi, ettei se kyennyt uskottavasti takaamaan Televan noin 1 200 työn-
tekijän työllisyyttä.1014 Nokia puolestaan hyötyi suhteistaan suomalaisiin 
poliitikkoihin. Pääjohtaja Kari Kairamo ja kauppa- ja teollisuusministeri 
Ulf Sundqvist olivat tutustuneet toisiinsa 1970-luvun lopulla1015. Polii-
tikko Ulpu Iivarin (sd.) mukaan päätös Televan yksityistämisestä herätti 
poliitikkojen keskuudessa vastarintaa. Televa oli ennakkotapaus valtion-
yhtiön myymisestä yksityiselle kilpaili jalle, mitä sosialidemokraattisen 
ministerin toteuttamana pidettiin suora naisena takinkääntönä.1016

Käytännössä Televan myynti tapahtui siten, että Nokia merkitsi  Tele van 
uusia osakkeita 20 miljoonan markan edestä, jolla se sai enemmistö-
omistuksen. Televan toimitusjohtaja Kanervan mukaan  yhteistyö Noki-
an kanssa oli hyvä ratkaisu, joskin myös Nokia oli pieni tekijä alalla.1017 
Vuonna 1983 Telenokian radiopuhelinliiketoiminta liitettiin Nokian 
omistamaan radiopuhelinyhtiö Mobiraan. Näin suomalainen radiopu-
helinteollisuus oli sulautunut yhteen Nokian johdolla1018.

Tämän jälkeen Nokia jatkoi elektroniikkateollisuutensa laajentamista. 
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Perin teisesti Nokia oli suuntautunut ammattielektroniikkaan, mutta laa-
jentui nopeasti myös viihde-elektroniikkaan. Vuonna 1983 Nokia nosti 
omistusosuutensa Salorassa 58 prosenttiin. Samalla se osti 70 prosentin 
omistusosuuden ruotsalaisesta televisiovalmistaja Luxorista.1019 Vara-
toimitusjohtaja Simo Vuorilehto perusteli kauppaa ammattielektro-
niikan ja kuluttajaelektroniikan raja-aidan madaltumisella.1020 Kaupan 
myötä Nokiasta tuli L. M. Ericssonin jälkeen Pohjoismaiden toiseksi 
suurin elektroniikkavalmistaja.1021

Nokian laajentuminen kulutuselektroniikkaan osoittautui suuren 
mittaluokan virheeksi. Kari Kairamon visiona oli kasvattaa Nokiasta yksi 
maailman suurista elektroniikkavalmistajista. Televisiot sopivat kuvaan, 
sillä niistä tulisi piirilevyjen ja valokaapeliyhteyksien avulla  tietokoneen 
kaltaisia laitteita.1022 1990-luvun alussa viihde-elektroniikka tuotti 
tappio ta. Televisiotuotantoon liittyen Nokia oli ostanut kuvaputkitehtaan 
Saksan Esslingenistä. Tehdas tuotti noin kaksi miljoonaa kuvaputkea 
vuodessa, mutta Nokia etsi kuumeisesti kumppania, jonka avulla teh-
taan tuotanto voitaisiin saattaa kannattavalle tasolle. Kairamon aikana 
Nokia oli neuvotellut yhteistyöstä Hitachin kanssa, mutta neuvottelut 
olivat päättyneet Kairamon ennenaikaiseen kuolemaan.1023 

Nokian hallitukselle jaetun raportin mukaan  kulutuselektroniikan 
huono tulos johtui ylioptimistisista odotuksista, kovasta hintakilpai-
lusta sekä korkeasta kustannustasosta.1024 Talousjohtajana toiminut 
Jorma Ollila kuvasi myöhemmin muistelmissaan 1990-luvun alun 
tilannetta kriittiseksi: ”[Kuvaputkitehtaan] lopettaminen olisi murs-
kannut taseemme, eikä meillä ollut siihen varaa. Meillä ei ollut muu-
ta mahdollisuutta kuin investoida lisää rahaa tuotantoon, jonka me-
nestyksestä meillä ei ollut mitään takeita. Saatoimme vain toivoa 
parasta.”1025 Lokakuussa 1993 Nokian hallitus päätti myydä kulu tus - 
elektro niikkabisneksensä ja seuraavana vuonna se päätti lopettaa 
 Esslingenin kuvaputkitehtaan. Ollilan mukaan televisioliiketoiminnan 
yhteenlasketut tappiot Nokialle olivat yli 7 miljardia markkaa (noin 
1,7 miljardia euroa vuoden 2021 rahassa).1026

Myös Valmet jatkoi tietotekniikan alalla. Sillä oli jo vuonna 1971 pe-
rustettu Data-Saabin ja Valmetin automaatioryhmän yhteisyritys, joka 
valmisti tietokoneita, tietokonepäätteitä, käteisautomaatteja ja kassa-
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päätteitä. 1970-luvun suunnitelmissa yksikkö oli ollut mukana valtion 
elektroniikkayhtymää koskeneissa luonnoksissa, mutta sitä ei pidetty 
sopivana, koska yksikkö ei ollut suomalainen ja koska Data-Saabin kan-
sainvälinen asema oli epävarma1027. Valmetin suojissa Data-Saab–Valmet 
kasvoi vuosikymmenen mittaan yli 300 hengen yritykseksi. Suurimmak-
si osaksi tuotteet myytiin kotimaahan, mutta noin 10 prosenttia vietiin 
Neuvostoliittoon. 1980-luvulla yritys toimi nimellä Dava Oy, jonka toi-
seksi omistajaksi vuonna 1983 tuli L. M. Ericsson. Vuonna 1988 yhtiö 
liitettiin osaksi Nokia Data Systemsiä.1028

Myös Lohja Oy laajentui 1970-luvun lopulla elektroniikkaan. Yhtiö oli 
pitkään valmistanut Luxorin lisenssillä radioita ja televisioita. Vuodesta 
1972 televisioita valmistettiin Finlux-nimellä. Lohja osti maaliskuussa 
1979 turkulaisen ASA Radio Oy:n pian yhtiön perustajan, teollisuus-
neuvos Arvo Sakreliuksen kuoleman jälkeen. Vuonna 1979 Asa valmisti 
45 000 ja Finlux 60 000 televisiota. Tuotannosta noin puolet meni vien-
tiin. Kotimaassa uuden yhtiön markkinaosuus oli noin 30 prosenttia.1029 

Lohjan elektroniikkateollisuus jaettiin vuonna 1980 kulutuselektro-
niikkaan, näyttöelektroniikkaan ja mikroelektroniikkaan. Kukin  näistä 
yhtiöitettiin myöhemmin omaksi yhtiökseen. Finlux-televisioiden 
tuotanto myytiin vuonna 1992 Nokialle. Tunnetuin lienee kuitenkin 
emoyhtiöstä vuonna 1991 irrotettu komponenttivalmistaja Elcoteq, 
joka sekin toimi Nokian alihankkijana. Huippuvuosinaan 2000-luvun 
puolivälissä Elcoteq oli Euroopan suurin komponenttivalmistaja ja se 
työllisti 24 000 ihmistä 15 eri maassa. Lohja Oy puolestaan irtaantui 
elektroniikasta ja keskittyi päätoimialoilleen eli rakennusteollisuuteen 
ja dieselmoottoreihin.1030

Jälkikäteen on helppo huomata, että aloite elektroniikkateollisuuden 
kehittämiseksi siirtyi jo 1970-luvun lopulla selkeästi yksityiselle sektoril-
le – erityisesti Nokialle. Valcon ongelmien jälkeen enää harva uskoi, että 
valtionyhtiö voisi saavuttaa sellaista teollisuuspoliittista merkitystä, mitä 
valtion elektroniikkayhtiöille oli muutama vuosi aiemmin suunniteltu. 
Tässä mielessä kuvaputkitehdas Valcon seuraajaksi syksyllä 1979 perus-
tettu Finnvalco aloitti toimintansa hyvin erilaisista lähtökohdista kuin 
edeltäjänsä: sille annettiin kolme vuotta aikaa osoittautua kannattavaksi 
liiketoiminnaksi.
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Finnvalco jatkaa kuvaputkitehdasta

Julkisessa keskustelussa Finnvalcoa pidettiin eräänlaisena Valcon jälki-
näytöksenä, jonka tarkoitus oli vain siirtää varsinainen ongelma tulevai-
suuteen. Aikalaisista esimerkiksi Tuure Junnila kritisoi tapaa lakaista 
poliitikkojen vastuuton toiminta maton alle ”siten että Valco fuusioidaan 
johonkin suurempaan valtionyhtiöön, niin kuin Pekema aikanaan sulau-
tettiin monopolivoitoissa kylpevään Neste Oy:hyn”.1031 Kansliapäällikkö 
Wahlroos vakuutti myöhemmin, että kuvaputkitehtaan pelastamista 
yritettiin vakavasti, sillä vaihtoehtoina olivat konkurssi tai tuotannon 
siirtäminen Valmetin tytäryhtiöön: ”Kolmatta vaihtoehtoa – pehmyttä 
laskua – ei ollut.”1032

Lokakuun 1979 lopussa eduskunta hyväksyi kuvaputkitehtaan jatka-
misen Valmetin alaisuudessa. Päätös toiminnan jatkamisesta perustui 
oletukseen, että edellytykset kuvaputkituotannon kannattavaan jatkami-
seen olivat olemassa. Aiemmin toiminta oli kaatunut suunnittelun puut-
teisiin, johtamiseen ja yhtiön raskaaseen pääomarakenteeseen. Tuotanto - 
laitokset olivat kuitenkin ajanmukaisia ja kuvaputket hyvälaatuisia, 
ja teknisen päivityksen myötä ne täyttäisivät uusimmatkin vaatimuk-
set. Perusratkaisultaan kuvaputkien uskottiin säilyvän tuotannossa 
 ainakin kymmenen vuotta. Myös kysyntää arvioitiin riittävän. Moniala-
yhtiö  Valmet kykenisi markkinoimaan tuotteita paremmin kuin pieni 
Valco.1033

Avuksi otettiin Valmetin tytäryhtiö Valtra. Yhtiö oli alun perin perus-
tettu jo heinäkuussa 1963, mutta se oli toiminut vain osakkeita omista-

https://doi.org/10.21435/ha.153



210 Finnvalco jatkaa kuvaputkitehdasta

vana pöytälaatikkofirmana. Lokakuun 31. päivä Valtra muutettiin Finn-
valco Oy:ksi ja sen osakepääoma korotettiin 20 miljoonaan markkaan. 
Nimeksi valittu ”Finnvalco” oli alkujaan Valcon käyttämä tavaramerkki, 
joka oli saavuttanut laatunsa puolesta hyvän maineen asiakkaiden kes-
kuudessa.1034

Finnvalco ostaa Imatran tehtaan

Valcon yhtiökokouksen päätös yhtiön omaisuuden myymisestä Valtralle 
venyi pitkälle syksyyn 1979. Valco kuitenkin oikeutti Valtran käyttämään 
yhtiön tuotantolaitoksia jo kauppaneuvottelujen aikana.1035 Muodollisesti 
Valco Oy:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi ja valtuutti johtokunnan 
allekirjoittamaan kauppasopimuksen Valcon omaisuuden myymisestä 
Finnvalcolle vasta joulukuussa. Myyntihinta oli 150 miljoonaa markkaa. 

Liiketoiminnan siirto edellytti vielä erillisiä sopimuksia yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.1036 Tärkeimmät näistä liittyivät Hitachin tekno-
logiaan. Periaatteessa Valcon tekninen yhteistyösopimus ja lisenssi oli 
määräaikainen, eikä sitä ollut mahdollista siirtää kolmannelle osapuo-
lelle. Jos sopimus päättyisi ennenaikaisesti, Hitachille olisi ehtojen mu-
kaan maksettava korvauksia ja kaikki tekninen informaatio olisi palau-
tettava.1037

Aluksi ei ollut selvää, miten Hitachi tulisi Finnvalcoon suhtautu-
maan. Ongelmia ei kuitenkaan syntynyt, sillä Hitachi asettui nopeasti 
tukemaan kuvaputkituotannon jatkamista Valmetin alaisuudessa. Uuden 
Suomen mukaan Hitachin johtaja Ozeki väläytti jo syyskuussa – jolloin 
neuvottelut kuvaputkitehtaan kohtalosta olivat aivan kesken – myös 
muita yhteistyön mahdollisuuksia Hitachin ja Valmetin välille. Ozeki 
kertoi japanilaisten olevan kiinnostuneita erityisesti Valmetin  hisseistä 
ja vetureista.1038 Finnvalco allekirjoitti lisenssisopimuksen Hitachin 
kanssa tammikuussa 1980, ja se takasi Finnvalcolle Hitachin teknolo-
gian ja tarvittavan asiantuntija-avun.1039

Hitachi ja Salora eivät olleet Finnvalcon osakkaita. Osakkuutta tar-
jottiin ainakin Saloralle, joka olisi saanut vähemmistöomistuksen 
markki nointisopimusta vastaan. Tällöin Salora olisi sitoutunut osta-
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maan  Finnvalcon kuvaputkia samoin ehdoin kuin aiemmassa Valcon 
aikaisessa yhteistyösopimuksessa.1040 Salora ei tähän kuitenkaan suos-
tunut. Julkisuudessa Saloran toimitusjohtaja Öhquist kuitenkin kritisoi 
voimakkaasti kuvaputkitehtaan siirtämistä uuteen yhtiöön. Hänen mu-
kaansa Valcon vaikeudet johtuivat siitä, että tehdas oli huippumoderni 
ja pitkälle automatisoitu. Sen sijaan ”Kukaan ei ole pystynyt esittämään 
minulle yhtään sellaista myönteistä seikkaa, joka olisi voitettu nykyisellä 
menettelyllä.” Valcon lopettamista hän piti kalliina virheenä, sillä raha, 
joka osoitettiin toiminnan jatkamiseen Valmetin alaisuudessa, olisi yhtä 
hyvin voitu käyttää Valcon tervehdyttämiseen. Toiminnan lopettamisesta 
sen sijaan seurasi tehtaan pysäyttäminen. Tällöin osa asiakkaista ja päte-
västä henkilöstöstä menetettiin. Samalla Öhquist teki selväksi  kantansa, 
jonka mukaan myös vähemmistöosakkaat Hitachi ja Salora pääsivät 
Valcon lopettamisen myötä irti aiemmista sitoumuksistaan.1041

Valmet asetti Finnvalco-kaupan toteutumiselle kolme ehtoa: Saloran 
oli suostuttava ostamaan suurin osa käyttämistään kuvaputkista Finn-
valcolta, Hitachin oli edelleen toimitettava tietotaitoa, eikä kuvaputkituo-
tannon jatkaminen saisi rasittaa Valmetin taloutta. Valmet puolestaan 
lupasi ainoastaan tehdä parhaansa. Valmetin varatoimitusjohtaja Veikko 
Jääskeläisen mukaan yhtiö luotti siihen, että kuvaputkitehtaan tilanne 
oli korjattavissa. Lähtökohtainen oletus oli, että kuvaputkituotanto voi-
si olla kannattavaa, kun tuotantoprosessin ongelmat olisi lopullisesti 
ratkaistu, kuukausituotanto ylittäisi 30 000 kuvaputken rajan ja yhtiön 
organisaatio olisi kunnossa. Valmet uskoi, että vaikein ongelma olisi 
tuotantotekniikan hallitseminen yhtiölle aiemmin vieraalla alalla.1042

Missään ei esitetty, että kuvaputkituotannosta tulisi kannattavaa no-
peasti. Syyskuussa 1979 Valcon johtokunta oli arvioinut, että yhtiö voi-
taisiin saneerata tappiota tuottamattomaan kuntoon aikaisintaan vuonna 
19811043. Myös Valmetin edustaja Hans Andersin arvioi, että tehdas tulisi 
vielä vuonna 1980 tuottamaan 50 miljoonan markan tappiot ja että sa-
neeraus tulisi kestämään ”muutamia vuosia”.1044 Myöhemmin syksyllä 
1981 Hans Andersin kertoi, ettei hän eivätkä muutkaan asian tuntevat 
valmetilaiset uskoneetkaan, että Finnvalco tulisi onnistumaan tavoit-
teessa ilman uutta kumppania: ”Uudelle vaikealle alalle lähdettäessä tu-
lee varoa yhtä asiaa: Ei pidä lähteä mukaan toimintaan, jossa kilpailijat 
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muualla ovat toimineet jo kymmeniä vuosia. Kuvaputkissa japanilaiset 
ja amerikkalaiset olivat oppimiskäyrällä jo valtavan pitkällä.”1045

Nils Björklund esittää Valmetin historiassaan, että  kuvaputkituotanto 
tiedettiin tappiolliseksi, mutta poliitikot halusivat sulauttaa Valcon 
 Valmetiin, jolloin tappiot hautautuivat emoyhtiön taseisiin. Tämä ei kui-
tenkaan täysin onnistunut Valmetin talousjohdon jyrkän vastustuksen 
vuoksi. Tästä syystä kuvaputkiyhtiö pidettiin Valmetin organisaatiossa 
visusti erillään muusta organisaatiosta. Valmetin organisaatiossa kuva-
putkia valmistava tytäryhtiö Valtra – joka pian muutettiin Finnvalcoksi 
– sijoitettiin Automaatioryhmän alaisuuteen.1046 

Finnvalcon johtoon nimitettiin hallitus, johon kuuluivat puheenjoh-
tajana Valmet Oy:n varatoimitusjohtaja Veikko Jääskeläinen, jäseninä 
toimitusjohtaja Hans Andersin, Jouko Tukiainen ja Kalevi Seppälä.1047 
Koska Valcon uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Olavi Numminen ei 
suostunut Finnvalcon toimitusjohtajaksi, Finnvalcon ”oto-toimitus-
johtajaksi” nimitettiin Valmetin Automaatioryhmän johtaja Hans 
 Andersin, joka oli aiemmin toiminut Valcon johtokunnan jäsenenä.1048 
Andersin itse luonnehti tehtäväänsä projektinomaiseksi ja väliaikaiseksi. 
Hänen mukaansa tarkoitus oli etsiä Imatralle oma toimitusjohtaja.1049 

Varatoimitusjohtajaksi valittiin Stig Bergström. Hän oli kuulunut 
Valcon johtoryhmään ja tunsi kuvaputkitehtaan hyvin, eikä hänellä ol-
lut rasitteena Valcon johtokunnan jäsenyyttä1050. Vaikka kuvaputkiyhtiön 
näkyvä ylin johto vaihtui, monet muutkin Valcon avainhenkilöt  toimivat 
Finnvalcon palveluksessa. Lakkautettuja toimintoja oli lähinnä yhteis-
kuntasuhdejohtajan tehtävä, sillä tiedotus suunniteltiin tapahtuvan 
 Valmetin automaatioryhmän yhteisten toimintojen kautta1051.

Toimitusjohtaja Hans Andersinin mukaan Finnvalcon lähtökohdat 
olivat paljon paremmat kuin Valcolla. Sisäisen muistion mukaan: ”Yh-
tiön kilpailuvalttina on huippuunsa kehitetty valmistusteknologia, jota 
pystytään soveltamaan muiden valmistajien kehittämien erilaisten väri-
kuvaputkityyppien valmistukseen.”1052 Yrityksen lehdessä Valcotiedossa 
Andersin kertoi, että henkilökunta oli nyt osaavampaa ja kuvaputket 
olivat jo saavuttaneet laatunsa puolesta hyvän maineen asiakkaiden 
keskuudessa. Raha-asiatkin olivat toistaiseksi kunnossa. Välitön kriisi 
oli ohi ja kriisiajan poikkeuksellisten toimintatapojen jälkeen oli aika 
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siirtyä normaaliin toimintaan. Vaikka yhtiöllä oli ongelmia, muuhun 
teollisuuteen verrattuna ne eivät olleet mitenkään poikkeuksellisia. Kii-
reellisimmät tehtävät olivat tuotteiden markkinointi, tehtaan käynnistä-
minen ja materiaalikustannusten alentaminen. Pitemmällä aikavälillä 
olisi kehitettävä tuotevalikoimaa ja varmistettava yhtiön kilpailukyky.1053

Jo ensimmäiset vuoden 1980 tuloslaskelmat osoittivat, että ilman 
suuria muutoksia Finnvalcosta muodostuisi pysyvästi tappiollinen. 
Eduskunnan hyväksymän rahoitusjärjestelyn uskottiin kuitenkin anta-
van sille kolme vuotta aikaa löytää kannattava liiketoimintamalli.1054 
Kauppa- ja teollisuusministeriölle raportoitiin jo huhtikuussa, että ”ny-
kyisellä toimintastrategialla [– –] Finnvalco ei riittävän nopeasti pääse 
tappiota tuottavasta tilastaan”.1055

Uuden toimintastrategian muodostamiseksi Finnvalco osti konsultti-
arvioita useilta kansainvälisiltä toimistoilta sekä kuvaputkivalmistajilta. 
Konsultoinnin perusteella määritettiin lyhyen ja pitkän aikavälin toi-
menpiteet.1056

Lähivuosien (1980–1984) strategiasuunnittelulle asetettiin neljä ta-
voitetta:

– käyttökate oli saatava positiiviseksi vuoden 1981 kolmannella nel-
jänneksellä

– tulos oli saatava positiiviseksi vuoden 1982 kolmannella neljän-
neksellä

– sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli oltava suunnittelukauden lo-
pussa vuonna 1984 Valmetin automaatioryhmän keskitasoa

– Finnvalcon tuli olla hyvämaineinen yritys, työnantaja ja kauppa-
kumppani.1057

Lyhyen aikavälin strategiaan liittyi tuottavuuden1058 huomattava nosta-
minen. Ongelmana oli tuotteiden laaja kirjo. Vaikka tehdas valmisti 
kolmea eri kokoa ja kahta päätyyppiä, näistä oli useita eri variaatioita. 
Malleja oli peräti 22 erilaista1059. Tuotevalikoimaa suunniteltiin supistet-
tavan vuoden 1981 alusta vain kolmeen kuvaputkityyppiin. Myös asia-
kaspiiri oli tarkoitus valikoida viiteen tai kuuteen niin, että asiakkaiden 
yhteenlaskettu kuvaputkitarve takaisi tehtaalle tasaisen peruskuorman 
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ja edullisen tuotevalikoiman. Myös tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan 
oli tarkoitus panostaa aiempaa enemmän. Näillä toimenpiteillä uskottiin 
olevan positiivinen vaikutus, mutta pidemmän päälle ne eivät riittäisi.

Mahdollisia pitkän aikavälin vaihtoehtoja oli kolme:

– tiivistää yhteistyötä jonkin suuremman televisio- ja/tai kuvaputki-
valmistajan kanssa

– supistaa tuotevalikoimaa yhteen kuvaputkityyppiin saakka
– muuttaa tuotevalikoimaa, esimerkiksi laajentaa elektronitykkien 

tuotantoa tai perustaa tuotantolinja pienien monitorikuvaputkien 
valmistusta varten.1060

Yhtiön tila on kriittinen ja ilmapiiri huono

Kaikki ulkopuliset arvioijat totesivat yhtiön tilanteen hyvin kriittiseksi. 
Imatran tehtaalla oli takanaan kriisi ja yhtiön tietotaito ja kokemus oli-
vat puutteellisia. Konsultit korostivat, että ensin oli tärkeintä onnistua 
tuotannon käynnistämisessä.1061 Näin ollen lyhyellä aikavälillä kaikki 
 resurssit ja huomio kiinnitettiin tuotannon käynnistämiseen, henkilös-
tön säilyttämiseen, mielialojen kohottamiseen ja toimitusten varmista-
miseen. 

SRI Internationalin (entinen Stanford Research Institute) arvion 
mukaan Imatran tehtaan perusratkaisu oli tehokas, ja vastaavia tuotan-
tolaitteita käytettiin eri puolilla maailmaa menestyksekkäästi. Imatran 
tehtaan erikoispiirteenä oli kuljettimin ja robotein automatisoitu mate-
riaalin käsittely. Laitteistossa ilmenneet useat viat kuitenkin laskivat tuo-
tannon määrää ja aiheuttivat suuren raaka-ainehukan1062 – pelkästään 
tammikuussa 1980 materiaalihukan arvo oli noin 400 000 markkaa1063. 
SRI:n konsultoinnin aikana, vuoden 1980 alusta syyskuuhun, tapahtui 
huomattavaa kehitystä, mutta raaka-ainehukka oli vielä tarkastelujakson 
lopussakin noin 10–20 prosenttia eli kymmenen kertaa enemmän kuin 
vastaavissa hyvin toimivissa tehtaissa. Suurimmat ongelmat onnistuttiin 
kuitenkin paikallistamaan. Tällöin katsottiin, että avainasemassa eivät 
olleet enää laitteiden vaan työntekijöiden suoriutuminen.1064
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Suurin lyhyen aikavälin ongelma oli kyvykkään henkilökunnan hank-
kiminen, kouluttaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa. Valcon 
lopettaessa toimintansa yhtiön koko henkilöstö oli irtisanottu ja Finn-
valcon aloittaessa marraskuun alussa henkilöstöä palkattiin vain yhteen 
vuoroon. Tämä tarkoitti noin 260 työntekijää1065. Vaikka henkilöstö oli 
jo kokeneempaa kuin Valcon tuotantotoiminnan alkaessa vuonna 1978, 
sen koulutus oli edelleen kesken. Samaan aikaan tehdas siirtyi jälleen 
edellistä kehittyneemmän kuvaputkityypin tuotantoon. Aluksi Finn-
valcon toiminta keskittyi uuden kuvaputkityypin tuotannon kehittämi-
seen ja koulutukseen, mutta henkilökuntaa lisättiin asteittain siten, että 
helmi-maaliskuussa 1980 siirryttiin jälleen kolmivuorotuotantoon.1066

Syksyn 1979 irtisanomisten sanotaan jättäneen jälkensä henkilös-
töön, joka koki tulleensa huonosti kohdelluksi. Työntekijät protestoivat 
esimerkiksi sitä, että he olivat saaneet kuulla lomautuksista vasta radio-
uutisista sen sijaan, että asiasta olisi hyvissä ajoin informoitu henkilös-
töryhmien edustajia1067. Työntekijät eivät myöskään ymmärtäneet, miksi 
henkilöstö ylipäätään irtisanottiin, kun tehtaan tuotantoa kerran aiottiin 
jatkaa. Myöhemmin haastatellut Imatran tehtaan insinöörit epäilivät, 
että Valcon toiminta ajettiin alas ja työntekijät irtisanottiin tarkoituksella 
niin, että valtion vastuu työntekijöistä katkeaisi.1068

Vielä syyskuussa 1979 Valmetin edustajat olivatkin luvanneet, että 
Valcon työntekijät otettaisiin uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä – 
mikäli tämä vain olisi Valmetin henkilöstöpolitiikan mukaista1069. Val-
metin sisäisen muistion perusteella yhtiön johto todella pelkäsi, että jos 
Valcon henkilökunta palkattaisiin entisillä, Valmetin vastaavia sopimuk-
sia paremmilla ehdoilla, olisi Valmet ajan myötä pakotettu myöntämään 
samat edut koko henkilöstölleen1070. Saaren mukaan Valco irtisanoi 
lomautetun henkilöstön juuri Valmetin vaatimuksesta1071. Finnvalcon 
aloittaessa vain osa palkattiin takaisin ja aiempaa huonommilla ehdoilla.

Jo tammikuussa 1980 kävi ilmeiseksi, että osa kuvaputkitehtaan par-
haista työntekijöistä oli jättänyt tai suunnitteli jättävänsä yhtiön. Helmi-
kuussa myös Andersin totesi yhtiön menettäneen huomattavan osan 
koulutetuista insinööreistään. Jäljelle jääneelle henkilöstölle konsultit 
eivät antaneet korkeaa arvosanaa, sillä sitoutuminen työn tuloksellisuu-
teen oli usein heikkoa. Raporttien mukaan työntekijät järjestivät työn 
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hidastuksia, mitkä puolestaan olivat omiaan lisäämään ennestään suurta 
materiaalihukkaa. Työnjohtajat olivat puolestaan nuoria, kokemattomia 
ja asemastaan epävarmoja.1072 

Finnvalcon aloittaessa osaamista oli tarkoitus hankkia lainaamalla 
muutamia kokeneita työnjohtajia ja teknikoita esimerkiksi Valmetilta. 
Tuotantojohtaja Suhosen lähdettyä tammikuun puolivälissä Andersin 
suunnitteli ”kokeneen kuvaputkituotantomiehen” palkkaamista puolen 
vuoden määräajaksi, jolloin koulutettaisiin samalla tehtaan uusi pysyvä 
tuotantojohtaja. Tiettävästi kyseessä oli RCA:n entinen tuotantopäällik-
kö, joka olisi palkattu Imatralle määräaikaiseksi konsultiksi.1073 Asia-
kirjojen perusteella järjestelyt olivat varsin pitkällä, mutta itse vierailun 
toteutumisesta ei ole luotettavia tietoja.

Henkilöstö puolestaan suhtautui tehtaalla liikkuviin konsultteihin 
nuivasti, koska monet katsoivat, että yhtiöllä oli kyllä riittävästi osaa-
mista, jos johto vain kuuntelisi omia ammattilaisiaan1074. Tästä syystä 
ylin johto painotti toistuvasti, että kaikilla konsulteilla oli kokemusta 
kuvaputkituotannon johtotehtävistä joko Yhdysvalloissa tai Euroopassa 
suurten yritysten RCA:n, ITT:n tai Philipsin palveluksessa.1075

Tehtaan huono maine ja yhtiön ympärillä käyty julkinen keskustelu 
haittasivat henkilöstöpolitiikkaa. Tammikuussa 1980 Uudessa Suomessa 
ja Ylä-Vuoksessa julkaistu juttu ”Finnvalcon lähtönäkymät: tappiollisuus 
ei karise edes täystuotannolla”, herätti paljon huomiota työntekijöiden 
keskuudessa. Jutussa haastateltu Valmetin uusi toimitusjohtaja Matti 

Taulukko 11. Kuvaputkitehtaan työntekijöiden määrä.

Valcon lopettaessa toimintansa 
19.9.1979

Finnvalcon henkilöstö suurimmillaan 
syksyllä 1980

Helsingissä 30 toimihenkilöä Myyntitoimisto Espoossa  
6 toimihenkilöä

Imatralla 132 toimihenkilöä ja  
487 työntekijää

Imatralla 113 toimihenkilöä ja  
403 työntekijää

Sotkamossa 12 toimihenkilöä ja  
48 työntekijää

Sotkamossa 6 toimihenkilöä ja  
40 työntekijää

Yhteensä 709 Yhteensä 568

Lähteet: Muistio (5.11.1979). Valcon tuotannosta. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–81, 
Hbb1). TA; Finnvalco Oy (1981). Toimintakertomus 1980. Finnvalco Oy (447/6). ELKA.
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Kankaanpää totesi, että kuvaputkitehtaan ”kannattavuus olisi epätyy-
dyttävä, vaikka tuotanto olisi huipussa eli kuvaputkia valmistuisi vuo-
dessa 400 000”. Lisäksi Kankaanpää kuvasi Finnvalcoa poikkeukseksi 
 Valmetin toiminnassa.1076

Kohta Kankaanpää joutui rauhoittelemaan Imatran työntekijöitä teh-
dastiedotteella:

Se, että laskelmat tällä hetkellä, kuten haastattelussa sanottiin, 
osoittavat tappiollisuuden jatkuvan myös sen jälkeen, kun täystuo-
tanto on saavutettu, merkitsee vain sitä, että lisäksi on löydettävä 
jokin muu kuin nykyinen toimintamuoto, jotta kuvaputkitoiminta 
antaisi tyydyttävän tuloksen pitkällä tähtäimellä. Tällaisia vaihto-
ehtoja haetaan tämän vuoden aikana. Vaihtoehtoja ovat esimerkik-
si nykyistä läheisempi yhteistyö muiden kuvaputkivalmistajien ja 
televisiovalmistajien kanssa, idänkauppa, erikoisputkien valmista-
minen, tuotannon enimmäismäärän nostaminen, edullisempien 
materiaalitoimittajien löytämine jne. Näiden ja muiden vaihto-
ehtojen tutkimiseen ja toteuttamiseen on eduskunnan päätöksen 
turvin aikaa ainakin kolme vuotta.1077

Irtisanoutumiset muodostuivat kuitenkin pysyväksi ongelmaksi. Työn-
tekijöiden mukaan syitä huonoon henkeen olivat Finnvalcon epävarma 
tulevaisuus, perheen painostus, yhtiön huono maine sekä syksyn 1979 
tapahtumat, jotka oli tulkittu rankaisutoimiksi. Andersinin mukaan: 
”Yhä useammin kuulee väitteen ’tästä ei tule mitään, koska ei anneta 
riittävästi henkilökuntaa’.”1078

Huhtikuussa johto suoritti henkilöstön haastattelukierroksen, jolloin 
noin kaksi kolmasosaa työntekijöistä kertoi, ettei uskonut Finnvalcolla 
olevan todellista tulevaisuutta. He kertoivatkin katselevansa uutta työ-
paikkaa ja tekivät tehtaalla vain välttämättömän. Kevään aikana eräät 
johtoryhmän jäsenet jalkautuivat tehtaalle. Näissä raporteissa kuvattiin 
tarkkoja havaintoja satunnaisesti valikoidun työvuoron ajalta. Kuvausten 
mukaan tuotantolinja saattoi seisoa pitkiäkin aikoja. Erään yövuoron 
tapahtumista kertoneen raportin mukaan: ”Työmoraali on huonoa ja 
tulehtunutta. Jos esim. kuljetin pysähtyy, pysäytetään kone ja kiistellään 
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siitä, kenen alueella vika on. Katkon minimoimisesta ei välitetä.”1079 Ke-
vään aikana riideltiin myös palkoista. Työntekijäpuoli esitti, että tuotanto 
alkaisi nousta, jos palkkoihin saataisiin reilu korotus. Yhtiön johto piti 
pyyteitä ainakin osin perusteltuina.1080

Konsulttiyhtiö SRI:n mukaan myös yhtiön johdon organisaatio oli 
epäselvä. Johdossa oli osa-aikainen toimitusjohtaja, jolle raportoi suo-
raan 13 eri henkilöä. Vastuukysymyksiä ei ollut määritelty ja johtoryhmä 
oli liian suuri. Jo alustavassa raportissa huomautettiin, että Finnvalcossa 
”[e]i ole kyse [amerikkalaisesta suuryhtiö] General Motorsista”. Tehtaalla 
pidettiin aivan liikaa kokouksia, joihin osallistui liikaa ihmisiä: ”Voi joko 
osallistua kokouksiin tai tehdä töitä”. Tammikuussa konsultit esittivät 
vaihtoehtoista organisaatiomallia, jossa vastuu keskitettäisiin yhdelle 
henkilölle. Raportin jälkeen Finnvalcon organisaatiota muutettiinkin 
esityksen suuntaisesti.1081

Toimitusjohtajan palkkaaminen osoittautui kuitenkin hankalaksi. 
Toimitusjohtajaksi etsittiin teknisesti ja tuotannollisesti  orientoitunutta 
henkilöä, jolta sujuisi yhteistyö japanilaisten ja kansainvälisten mate-
riaalitoimittajien kanssa1082. SRI:n mukaan Suomesta ei kuitenkaan 
löytynyt ehdokkaita, jotka hallitsivat kuvaputken valmistuksen ja joilla 
oli liikkeenjohdollista kokemusta. Kriteerit täyttävän toimitusjohtajan 
löytämistä vaikeutti myös epävarmuus tehtaan tulevaisuudesta sekä si-
jainti Imatralla.1083

Tekniset ongelmat ratkeavat

Finnvalco aloitti tuotantotoiminnan joulukuussa 1979. Tuotannon käyn-
nistämistä hidasti uusi käynnistämis- ja opetteluvaihe. Projektin vaati-
vuustaso kasvoi samaan aikaan kun vanhan kuvaputkityypin rinnalla 
aloitettiin uuden kehittyneemmän kuvaputkityypin tuotanto. Yhdessä 
insinöörien ja esimiesten kanssa laaditun ohjelman perusteella tuotan-
totavoitteita alennettiin, henkilöstökuluja lisättiin ja Hitachin tarjoama 
apu päätettiin hyödyntää entistä tarkemmin.1084

Kuvaputkityyppi oli isossa roolissa tehtaan ympärillä käydyssä kes-
kustelussa. Jo alun pitäen Valcon valmistamaa kuvaputkityyppiä oli 
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epäilty pian vanhenevaksi malliksi. Aluksi keskustelussa tosin viitattiin 
futuristisiin tulevaisuuden visioihin: jo 1970-luvun alkupuolella ennus-
tettiin, että täysin uuteen teknologiaan perustuvat ohuet näytöt tulisivat 
syrjäyttämään perinteiset kuvaputket. Joidenkin arvioiden mukaan tämä 
tulisi tapahtumaan hyvinkin pian. Lauri Saari (1975) piti riskiä kuitenkin 
pienenä, sillä uusi teknologia ei syrjäyttäisi käytössä olevaa perusratkai-
sua näkyvissä olevaan 10–15 vuoteen. ”Puolijohdetaulujen” teknologia 
oli vasta kehittelyn asteella. 

Kuluttajat eivät Saaren mukaan olisi valmiita maksamaan selvästi 
enemmän ”vain siitä ilosta, että voi ripustaa ohuen kuvaputken seinäl-
leen taulun tavoin.” Lisäksi perinteiseen kuvaputkiteknologiaan oli lu-
vassa uusi konstruktio, jonka kehityskustannukset valmistajat haluaisi-
vat ensin takaisin. Suurten kuvaputkivalmistajien varsin yksimielinen 
arvio oli, että 1980-luvun puoliväliin saakka tuotekehitys liittyisi pääosin 
jo käytössä olevan teknologian parantamiseen ja valmistuskustannusten 
pienentämiseen.1085

Myös Suomessa Instrumentarium kehitti 1970-luvun puolivälistä läh-
tien elektroluminenssiin perustuvaa näyttöteknologiaa. Yrityskauppojen 
myötä työ siirtyi Lohja Oy:lle, joka piti vuonna 1980 ”Finlux Display” 
-tuotettaan jo varsin lupaavana. Tuolloiset näyttölevyt tosin  soveltuivat 
lähinnä tietokoneiden ja mittareiden näyttöihin. Televisioihin niitä 
ei kannattanut käyttää, sillä valmistus oli vaikeaa ja ne toistivat vain 
yhtä väriä.1086 Televisioihin soveltuvat LCD-näytöt tulivat markkinoille 
1990-luvun lopulla, mutta perinteisten kuvaputkien tuotanto saavutti 
huippunsa vasta 2000-luvun alussa, jolloin niitä valmistettiin enimmil-
lään 250 miljoonaa kappaletta vuodessa.1087

Vaikka uusi näyttöteknologia ei vielä uhannut kuvaputkia, tarve ku-
vanlaadun parantamiselle oli todellinen. Kuvan laatu oli tärkeä tekijä 
televisioiden markkinoinnissa ja tuolloin vielä kokeiluasteella olleet 
teksti-tv-tyyppiset palvelut edellyttivät aiempaa terävämpää kuvaa myös 
ruudun reuna-alueilla. Apu-lehden tammikuussa 1979 haastattelemien 
nimettömien asiantuntijoiden mukaan Imatran tehdas valmisti hyvä-
laatuisia mutta jo vanhentuneita tuotteita. Vaikka tavallinen kuluttaja ei 
erottaisi putkia toisistaan, uusi kehitysversio oli tärkeä televisiovalmis-
tajille. Lehden haastatteleman asiantuntijan mukaan:
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Kysymys on hyvin pienistä asioista, jotka lopulliselle asiakkaalle ei-
vät merkitse mitään. Mutta televisioiden valmistajille ne merkitse-
vät, koska niiden avulla myydään [– –]. Viime kaudella myynti-
valttina oli kirkkaampi kuva, nyt mainostetaan entistä terävämpää 
kuvaa. Kummassakin tapauksessa on kysymys kuvaputken omi-
naisuuksista.1088

Kirkkaudessa Valcon putki oli lähes samaa tasoa muiden kanssa, mutta 
kilpailijoiden odotettiin jo lähitulevaisuudessa tuovan markkinoille en-
tistä terävämpiä tuotteita. Tutkimuspäällikkö Samuli Sauran mukaan 
kyse oli kuitenkin marginaaliparannuksista, eikä teknologiassa odotettu 
tapahtuvan jättiharppauksia. Tuotekehityksessä Valcon katsottiin olevan 
suhteellisen hyvässä asemassa, sillä Hitachi edusti kehityksen kärkeä ja 
Valcon putken sähkönkulutus oli markkinoiden pienin.1089 Valcon sisäi-
sissä dokumenteissa kuitenkin tiedostettiin, että se oli samalla täysin 
riippuvainen Hitachista. Sen omat resurssit eivät riittäneet merkittävään 
tutkimus- ja kehitystyöhön. Parhaassakin tapauksessa tämä tarkoitti 
puolen vuoden viivettä uusimman teknologian käyttöönotossa.1090

Myös Finnvalco varautui päivittämään tuotteensa kahden tai kolmen 
vuoden välein1091. Uuden sukupolven kuvaputket1092 alkoivat tehdä tu-
loaan Länsi-Euroopan markkinoille juuri vuoden 1979 lopulla. Ensin 
niitä toimitettiin valikoiduille asiakkaille.1093 Imatran tehtaan uuden 
käynnistämisen yhteydessä uuden sukupolven kuvaputkityyppi otettiin 
tuotantoon vanhan rinnalle. Uuden putkityypin tuotannon aloittamista 
hidastivat kuitenkin tekniset ongelmat, sillä Hitachin uusi konstruktio 
vaati edelleen kehitystä. Myös eräiden raaka-aineiden, kuten fosforin, 
toimituksissa oli ongelmia, sillä japanilainen raaka-ainetoimittaja oli 
kärsinyt pahoja vahinkoja maanjäristyksessä. Japanista kuitenkin tuotiin 
Suomeen valmiita etulaseja, joiden avulla uuden putkityypin tuotantoa 
voitiin opetella ja ylläpitää minimitasolla. Massatuotantoon uusi kuva-
putki saatiin vasta syksyllä 1980.1094

Uusien FVII-tyyppisten elektronitykkien tuotanto aloitettiin Sotka-
mon sijaan Imatralla. Tuotannon siirtoa perusteltiin sillä, että uuden 
mallinen elektronitykki oli entistä herkempi kuljetus- ja käsittelyvau-
rioille. Sotkamon tehdas kuitenkin jatkoi prässiosien toimittamista.1095
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Imatran tehtaan tuotantoa haittasivat edelleen koneiden toimintahäi-
riöt. Näitä ilmeni kuljetinjärjestelmässä ja eräissä laitteissa, joiden kun-
nossapito ei ottanut onnistuakseen pienellä ja kokemattomalla henki-
löstöllä. Kuten aiemmin, vaikeimmaksi osoittautui loistekalvotus. SRI:n 
konsulttien suositusten mukaan kuhunkin tuotannon kriittiseen pistee-
seen nimettiin tulosvastuullinen henkilö, joka vastasi tuotantovaiheen 
onnistumisesta.1096 Kesäkuussa Finnvalco myös palkkasi Valcon entisen 
tuotantojohtaja Suhosen konsultiksi nostamaan tehtaan tuotantoa1097.

Keväällä tuotanto oli ongelmissa mutta markkinatilanne näytti hy-
vältä. Helmikuussa kuluvan vuoden tuotannoksi arvioitiin korkeintaan 
150 000 putkea. Tässä vaiheessa näytti siltä, että tilauksia oli tulossa 
enemmän kuin mitä tehdas pystyi valmistamaan. Jo vastaanotettujen 
tilausten varmistamiseksi Finnvalco tilasi Hitachilta 30 000 valmista 
kuvaputkea.1098 Maaliskuussa kauppa- ja teollisuusministeriölle vuosi-
tuotannoksi arvioitiin 150 000–200 000 ja tuolloisen tilauskannan ker-
rottiin olevan 62 000 kuvaputkea.1099

Tuotanto ja saanto kasvoivat tehtaan käynnistämisen jälkeen jopa yl-
lättävän hyvin. Maaliskuussa 1980 tuotanto oli jo noin 2 200 kuvaputkea 
viikossa. Tavoitteeksi asetettiin 4 000 kuvaputken viikkotuotanto ennen 
kesää ja 6 000 kuvaputken viikkotuotanto vuoden loppuun mennes-
sä.1100 Syksyn aikana viikkotuotanto nousi parhaimmillaan jo 7 600 ku-
vaputkeen, mikä vastasi 350 000 putken vuosituotantoa.1101

Myös tuotannon laatu parani. Finnvalcon aloittaessa loistekalvotuk-
sen jälkeisen tarkastuksen läpäisi vain 20 prosenttia putkista. Vuoden 
mittaan hyväksymisprosentti nousi yli 60:n. Parhaimmillaan loistekalvo-
tuksen saanto oli 68 prosenttia, mikä periaatteessa mahdollisti 400 000 
kuvaputken vuosituotannon. Laadun parannuksesta huolimatta saanto 
jäi edelleen jälkeen Hitachin tehtaista Japanissa, jossa vakiintuneessa 
tuotannossa vastaava hyväksymisprosentti oli 82. Vastaava ero nähtiin 
myös kahdessa myöhäisemmässä tuotantovaiheessa, räjähdyssuojauk-
sessa ja lopputarkastuksessa: Finnvalcon hyväksymisprosentit olivat  
88 ja 95, kun Japanissa vakiintuneessa tuotannossa vastaavat luvut olivat 
95 ja 99.1102
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Myöhemmin Valcon aikainen tuotantopäällikkö ja Finnvalcoa konsultoi-
nut Suhonen kertoi teettäneensä työntutkimuksen, jonka mukaan 
Hitachin koneet ylsivät juuri siihen kapasiteettiin, johon niiden oli lu-
vattu yltävän. Hänen mukaansa myös japanilaiset olivat tunnustaneet, 
että Imatran tehtaan tuotanto oli noussut nopeammin kuin he olivat 
odottaneet. Tuotannon ongelmien ratkeaminen ei kuitenkaan riittänyt, 
sillä kuvaputkien maailmanmarkkinahinta oli laskenut. Suhonen kertoo 
esittäneensä Valcon johdolle jo syksyllä 1979, ettei tehtaan maksimi-
kapasiteetti, joka olisi parhaillaankin vain 400000–450 000 kuvaput-
kea vuodessa, riittäisi nostamaan toimintaa kannattavalle tasolle, sillä 
kannattavan tuotannon vähimmäismäärä olisi 800 000 kuvaputkea 
vuodessa.1103 Finnvalcon palkkaamat SRI:n konsultit tosin laskivat, että 
teoriassa, jos tehdas kävisi yötä päivää arkena ja pyhänä, Imatran tehdas 
voisi yltää jopa 563000 kuvaputken vuosituotantoon.1104 Hans Andersin 
arvioi vuoden 1980 lopulla – jolloin päätös Finnvalcon lopettamisesta oli 

Kuvaaja 3. Finnvalcon valmistamat kuvaputket, toimitukset asiakkaille, varastotilan-
ne ja tilauskanta kuukausittain. Kesä-, syys- ja lokakuun tiedot puuttuvat. Näiden 
osalta valmistusmäärät ovat arvioita. Arviot perustuvat viikkotuotantoa ja saantoa 
esittävään graa�seen kuvaajaan.

Lähde: Finnvalcon myyntitoimisto (1980). Kuukausiraportit: ”Varastotilanne ja tilauskanta”. 
Finnvalco Oy (447/1). ELKA; Veikko Jääskeläinen (29.10.1980). Finnvalco Oy:n taloudellisen 
tilanteen analyysi. Jermu Laineen arkisto (HEA4). Työväenarkisto.
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jo tehty – että vuoden 1980 hintatasolla kannattavan tuotannon raja oli 
noussut peräti 1,5 miljoonaan kuvaputkeen vuodessa. Imatran tehtaan 
tuotantokapasiteetin kolminkertaistaminen olisi edellyttänyt arviolta 
300 miljoonan markan investointeja.1105

Tosiasia oli, että Imatran tehdas oli yksi Euroopan pienimmistä. 
Suuremmat tehtaat tuottivat reilusti yli miljoona kuvaputkea vuodessa 
(taulukko 12).  Japanilaiset tehtaat olivat vielä huomattavasti suurempia, 
sillä niiden kapasiteetti oli tyypillisesti yli kaksi miljoonaa kuvaputkea 
vuodessa.1106 

Myös tuotevalikoimassa oli toivomisen varaa. Alun perin Imatran 
tehtaan etuna oli pidetty sitä, että samalla tuotantolinjalla valmistettiin 
kolmea eri kokoa yhtä aikaa (20, 22 ja 26″). Valitut koot sopivat Saloran 
tuolloisiin televisiomalleihin. Tuolloin kuvaputkien tuonti ja televisioi-
den vienti oli kuitenkin painottunut suuriin 26 tuuman kuvaputkiin. 
1980-luvun taitteessa televisioiden kysyntä kohdistui kuitenkin kasva-

Taulukko 12. Arvio länsieurooppalaisten kuvaputkitehtaiden vuosikapasiteetista, 
1 000 putkea.

Valmistaja Sijainti Tehdas 1976 1980 Ennuste

Philips Englanti Durham 1 000 1 500 1 500

L-Saksa Aachen 1 000 2 000 2 000

Ranska Dreux 900 1 000 1 000

Hollanti Meer

600 600 1 000
Winshoten

Heerlen

Stadkanaal

Italia 150 150 150

Itävalta 100 100 100

Espanja 200 200 200

Vidéocolor L-Saksa Ulm 650 1 200 1 200

Ranska Lyon 0 600 1 500

Italia Agnani 450 1 200 1 200

ITT L-Saksa Esslingen 300 500 500

Finnvalco Suomi Imatra 0 250 450

Yhteensä 4 450 9 300 10 800
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vissa määrin pieniin kokoihin. Eurooppaan tuotiin nyt paljon pieniä 
televisioita, joiden kuvaputkikoko oli 20 tuumaa tai alle. Tämä johtui 
siitä, että yhä useampiin perheisiin hankittiin toista tai kolmatta televi-
siota.1107 Kehitys näkyi myös kotimaisessa televisiotuotannossa (kuvaaja 
4). Finnvalcon tuotantokoneisto oli kuitenkin mitoitettu 26 tuuman ku-
vaputkien valmistusta varten, eikä pienten kuvaputkien valmistaminen 
suuria putkia varten mitoitetulla koneistolla ollut optimaalista. Alle 20 
tuuman putkien valmistus olisi puolestaan edellyttänyt lisäinvestointe-
ja.1108 Näin Imatran tehtaan vahvuudeksi ajateltu ominaisuus oli muut-
tunut heikkoudeksi.

Uutta kumppania etsimässä

Uutta kansainvälistä kumppania oli Lauri Saaren mukaan alettu etsiä 
jo syksyllä 1978, sen jälkeen kun Hitachi oli kieltäytynyt osallistumasta 
Imatran tehtaan jatkoinvestointien suunnitteluun. Hitachin edustaja 

Lähde: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy 
(447/7). ELKA.

Kuvaaja 4. Suomessa valmistettujen väritelevisioiden kokojakauma 1975–1980.
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herra Katoh oli ilmoittanut, että markkinoiden kehitystä oli vaikea en-
nustaa, mutta Valcon tehtaasta voisi tulla kannattava, kun se saavuttaisi 
400 000 kuvaputken vuosituotannon ja yhtiön toiminta rationalisoitai-
siin1109. Suomalaiset kuitenkin tiesivät alusta saakka, että Valcon tuotan-
tokapasiteetti olisi kaksinkertaistettava. Saari kertoo käyneensä hyvin 
luottamuksellisia neuvotteluja kumppanuudesta Vidéocolorin kanssa. 
Niistä tiesivät vain toimitusjohtaja sekä hallintoneuvoston puheen-
johtaja.1110 Tästä syystä tiedot neuvottelujen ensimmäisistä vaiheista 
perustuvat Saaren omaan kertomukseen ja muutamiin Finnvalcon ai-
kaisiin muistioihin.

Vidéocolor oli kahden suuren elektroniikkavalmistajan, ranskalai-
sen Thomsonin ja amerikkalaisen RCA:n, yhteisyritys, joka valmisti 
värikuva putkia Italiassa Rooman lähellä sijaitsevassa Anagnin kaupun-
gissa. Myöhemmin sillä oli tehtaita myös Ranskassa ja Saksassa (ku-
vio 4). Liiketoimintahistorian tutkija Patrick Fridensonin mukaan Vi-
déocolor oli saanut alkunsa Thomsonin toimitusjohtaja Paul Richardin 
Japanin vierailusta. Paikalliset isännät olivat esitelleet Richardille uusia 
japanilai sia innovaatioita, kuten videonauhurin prototyyppiä, mutta vie-
ras ei kiinnostunut näistä vaan tuli vakuuttuneeksi siitä, että Thomsonin 
olisi nopeasti kurottava kiinni japanilaisten etumatka kuvaputkituotan-
nossa. Tässä aikeessa Thomson kääntyi amerikkalaisen RCA:n puoleen, 
ja yhteisyritys perustettiin vuonna 1971.1111

Valcon yhteys Vidéocoloriin syntyi helmikuussa 1978, jolloin kauppa- 
ja teollisuusministeri Eero Rantala vieraili Pariisissa ja tapasi samalla 
 Vidéocolorin pääjohtaja Abel Farnoux’n. Tätä tapaamista hyväksikäyt-
täen Farnoux kutsuttiin joulukuussa Suomeen, jolloin käytiin luotta-
muksellisia keskusteluja sekä Helsingissä että Imatralla. Saaren mu-
kaan: ”Farnoux osoittautui varsin dynaamiseksi ja nopeapäätöksiseksi 
henkilöksi, joka oli vannoutunut eurooppalaisuusajatuksen kannattaja 
– toki Ranskan johdolla.” Imatran tehdas vakuutti ranskalaisen, ja var-
sinaisia yhteistyöneuvotteluja käytiin Pariisissa vuoden 1979 tammi-
kuussa. Saaren mukaan molemmat osapuolet olivat halukkaita yhteis-
työhön.1112

Myöhemmin Finnvalcon aikana laaditun raportin mukaan Vidéo-
colorin pitkän aikavälin strategisena tavoitteena oli valmistaa kaikkia 
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Euroopassa käytössä olevia kuvaputkityyppejä. Imatran tehdas tarjosi 
sille mitä ilmeisimmin yhden mahdollisuuden täydentää valikoimaansa. 
Vidéocolorin edustajat pitivät Imatran tehtaasta, koska tehtaan tuotanto-
teknologia oli hyvin edistyksellinen.1113 Olavi J. Mattila puolestaan kertoi 
myöhemmin, että kauppa- ja teollisuusministeriö suunnitteli jo tuolloin 
Valcon myymistä kokonaisuudessaan ulkomaalaiselle ostajalle. Tarvit-
taessa valtionyhtiöt Valmet ja Televa olisivat osallistuneet järjestelyyn 
pienosakkaina.1114

Saaren mukaan Vidéocolor oli valmis tulemaan Valcon vähemmistö-
omistajaksi ja ostamaan siltä 100 000–300 000 kuvaputkea vuodessa. 
Yhteistyön toteuttamiseksi olisi perustettu Vidéocolor Oy, joka oli-
si tullut Valcon osakkaaksi Hitachin tilalle esimerkiksi 20 prosentin 
omistusosuudella. Suhteet Hitachiin oli tarkoitus säilyttää kuitenkin 
hyvinä, ja Hitachi myös hyväksyi alustavan suunnitelman. Johtaja Hata 

Kuvio 4. Vidéocolor ennen ja jälkeen AEG-fuusion vuonna 1980.

USA: RCA Ranska: 
Thomson-Brandt

Länsi-Saksa:
AEG-Telefunken

Vidéocolor SA
(Pariisi)

Europacolor

Vidéocolor Agnani 
(Italia)

 –2 500 työntekijää
– 1 200 000 kuvaputkea/v

Vidéocolor Ulm 
(Saksa)

– 1 900 työntekijää
– 980 000 kuvaputkea/v

Lyon
– 1 100 työntekijää

– 580 000 kuvaputkea/v
– 16 000 000 tykkiä/v

Orega
– 800 työntekijää

– 1 700 000 kelaa/v

Harmaalla pohjalla:
 Vidéocolor ja AEG-Telefunken 
fuusioituivat vuonna 1980. 
Tällöin Vidéocolorin 
eurooppalainen omistus siirtyi 
Thomson-Brandtin ja 
AEG-Telefunkenin tytäryhtiö 
Europacoloriin

42 % 58 %

100 % 100 % 100 %

58 %

51 % 49 %

Lähde: Olof Turunen (15.1.1980). Vidéocolorin edustajien käynti Finnvalcossa 7–8.1.1980. 
Finnvalco Oy (447/1). ELKA.
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”oli vaaroista varoittava, mutta myöntyvä”. Saaren mukaan suunnitel-
mat saatiin jotakuinkin lopulliseen muotoonsa kesällä 1979. Tarkoitus 
oli esitellä asia molempien yhtiöiden hallintoneuvostoille Vidéocolorin 
kesäloma kauden jälkeen, mutta Valcon elokuussa kärjistynyt kassakriisi 
esti suunnitelman.1115

Finnvalcon perustamisen jälkeen kansainvälisten yhteistyökumppa-
nien etsiminen jatkui toimitusjohtaja Andersinin mukaan  välittömästi. 
Ilman ketjuuntumista eurooppalaisiin putkivalmistajiin Finnvalco 
ei pysyisi hengissä sen jälkeen, kun valtion rahoitus olisi käytetty.1116 
Yhteistyön mahdollisuuksia rajoitti sidos Hitachiin. Sopimuksen mu-
kaan Hitachilla oli oikeus purkaa tekninen yhteistyösopimus, jos sen 
kilpaili joiden omistusosuus Finnvalcosta nousisi yli 19 prosentin. Näin 
ollen vaihtoehdoiksi jäi, että Valmet joko myisi enintään 19 prosenttia 
 Finnvalcon osakekannasta uudelle ulkomaiselle kumppanille, tai sitten 
Finnvalco osallistuisi muuten sellaiseen yhteistyöhön, joka ei loukkaisi 
Hitachin etua.1117

Alkuvaiheissa Finnvalcon johtajat tutustuivat eri valmistajiin. Matka-
raportti Philipsin tehtaille kuvaa hyvin asetelmaa, jossa eurooppalaiset 
valmistajat katsoivat olevansa puolustuskannalla suhteessa japanilaisiin. 
Philipsin käsityksen mukaan suurin syy Euroopan kuvaputkimarkkinan 
heikentymiseen olivat juuri japanilaiset, jotka dumppasivat ylituotan-
toaan Eurooppaan, jossa putkien hinnat olivat painuneet jo selvästi hal-
vemmiksi kuin Japanissa. Japanilaisten pitkän aikavälin strategiana oli 
saada eurooppalaiset televisiotehtaat haltuunsa, minkä jälkeen eurooppa-
laiset kuvaputkivalmistajat pakotettaisiin konkurssiin. Tästä syystä suuret 
eurooppalaiset kuvaputkivalmistajat liputtivat tullimuurin puolesta.1118

Suomalaisten matkaraportti kertoo, että Philips ei kiinnostunut 
Valcon tehtaasta, mutta toivoi suomalaisten keskittyvän Neuvostoliiton 
kauppaan tai ainakin irtisanoutumaan japanilaisten intresseistä:

Philipsin käsityksen mukaan Suomeen ei koskaan olisi pitänyt 
rakentaa kuvaputkitehdasta. Se vain lisää ylikapasiteettia Euroo-
passa ja häiritsee japanilaisuudellaan markkinoita. [– –] Yhtenä 
mahdollisuutena Philips pitää koko [Finnvalcon] tuotannon vientiä 
Neuvostoliittoon, jota esim. Philips itse ei lainkaan tee. Toisena 
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 Philipsin toivomuksena on se, että Finnvalco mahdollisimman vä-
hän näyttää Japanin lippua, joka on punainen vaate heidän silmis-
sään. Pitemmällä tähtäyksellä Finnvalcon pitäisi ostaa know-how 
RCA:lta (Vidéocolorilta), eikä Hitachilta.1119

Marraskuussa 1979 Abel Farnoux kertoi, että Vidéocolor oli perusta-
massa elektronitykkejä valmistavaa tehdasta ja että yhtiö oli tehnyt pe-
riaatepäätöksen myös pieniä kuvaputkia valmistavan tehtaan perusta-
misesta. Farnoux ehdotti, että Finnvalco integroitaisiin Vidéocolorin 
myyntiverkostoon yhteisen myyntiyhtiön avulla. Vidéocolor tulisi  
Finnvalcon omistajaksi Hitachin tilalle, Imatran tehdas keskittyisi vain 
pienten kuvaputkien valmistukseen ja Suomen valtio tekisi vastaavan 
päätöksen kuvaputkien tullisuojasta mitä EEC:n odotettiin tekevän.1120 

Edelleen helmikuussa Finnvalco ehdotti yhteisen markkinointiyhtiön 
perustamista ja järjestelyä, jossa Imatran tehdas keskittyisi tuottamaan 
yhtä kuvaputkikokoa. Jälleen Vidéocolor toivoi Finnvalcon aloittavan 
hyvin pienten 16 tuuman kuvaputkien valmistuksen. Teknologia ostet-
taisiin Hitachilta, koska Vidéocolorilla ei ollut vielä omaa hyvin pienten 
putkien valmistukseen soveltuvaa ratkaisua.1121

Lauri Saaren laatiman muistion mukaan Finnvalcon ja Vidéocolorin 
yhteistyö syventyisi asteittain. Ensin olisi perustettu yhteinen myynti-
yhtiö Vidéocolor Oy, mikä sopi hyvin myös Hitachille. Toinen vaihe, 
jossa Vidéocolor tulisi Finnvalcon vähemmistöosakkaaksi 19 prosen-
tin omistusosuudella, tapahtuisi vasta myöhemmin vuoden 1981 jälki-
puolella. Vidéocolorin omistusosuuden uskottiin aiheuttavan kitkaa 
 Hitachin kanssa, joten kauppa oli järkevä toteuttaa vasta sitten kun 
 Finnvalcon ja Vidéocolorin yhteistyö toimisi niin hyvin, etteivät mah-
dolliset ongelmat Hitachin kanssa aiheuttaisi enää suurta haittaa.1122

Suomalaiset ymmärsivät hyvin, että Finnvalco oli pieni toimija isojen 
valmistajien strategisissa liikkeissä. Vidéocolor laajensi  eurooppalaista 
”putki-imperiumiaan” Länsi-Saksaan ja Puolaan. Kun belgialainen 
 Sylvania oli lopettamassa omaa kuvaputkituotantoaan, Finnvalco oli jää-
mässä Euroopan ainoaksi suurista valmistajista riippumattomaksi kuva-
putkitehtaaksi. Sen tavoitettavissa olevat Itä-Euroopan markkinat vielä 
kaventuivat huomattavasti, kun Vidéocolor myi eräille Varsovan liiton 
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maille näiden kahden vuoden kuvaputkitarpeen kerralla. Vidéocolorin 
ja Philipsin ilmeinen tarkoitus oli keskittää Euroopan markkinat nii-
den omiin käsiin. Finnvalcon tilanne ei ollut vielä toivoton, sillä Hans 
Andersinin tietojen mukaan Vidéocolor oli edelleen halukas löytämään 
tehtaan, joka voisi täyttää yhtiön tuotevalikoiman aukot lähinnä pienien 
kuvaputkien osalta.1123

Kuitenkin, kuten Andersin kirjoitti, suomalaisilla oli kiire löytää paik-
kansa:

Vidéocolorilla on heille ensiarvoisen tärkeiden tuotantoaukkojen 
paikkaamiseen muitakin mahdollisuuksia kuin Finnvalco, kuten 
Sylvania ja ITT, joilla on täysin toimivat tehtaat ja koulittu, pitkän 
kokemuksen omaava henkilökunta. Se, että olemme hienoisessa 
etulyöntiasemassa johtunee aikojen kuluessa syntyneistä erinomai-
sista henkilösuhteista. [– –] Jos yleensä haluamme yhteistyötä, on 
ratkaisu tehtävä melko pian, muuten yhteistyömahdollisuus ka-
riutuu lopullisesti. On aivan ilmeistä, että [Vidéocolorin] neuvotte-
lut muusta ratkaisusta kuin Finnvalcosta ovat käynnissä ja melko 
pitkällä.1124

Vielä huhtikuussa Vidéocolor uudisti tarjouksensa. Finnvalcon näkö-
kulmasta keskeisiä kysymyksiä oli säilyttää mahdollisuus omaan kaup-
paan espanjalaisen AEISA:n ja Neuvostoliiton kanssa ja taata projektin 
kannattavuus, mutta ennen kaikkea löytää ratkaisu pienten 16 tuuman 
kuvaputkien tuotannon vaatimien investointien rahoittamiseksi.1125

Toukokuussa Farnoux lopulta totesi, että Imatran tehdas oli liian pie-
ni tullakseen kannattavaksi. Nyt Farnoux esitti, että Vidéocolor ostaisi 
Imatran tehtaan laitteiston. Laitteisto siirrettäisiin Lyoniin, jossa sijait-
sevan tehtaan kapasiteetti nostettaisiin kannattavalle tasolle. Finnvalcon 
Imatran tehdas keskittyisi valmistamaan tiettyjä komponentteja, lähinnä 
elektronitykkejä Vidéocolorin televisiotuotantoa varten. Tällä tavalla Imat-
ralla säilyisi noin 400 työpaikkaa. Valmetin johdon ja ministeriön kesken 
käydyissä keskusteluissa vaihtoehtoa pidettiin selvittämisen arvoisena.

Kesäkuussa käsiteltiin Farnoux’n tarjousta, johon sisältyi Finnvalcon 
koko osakekannan myyminen Vidéocolorille. Vidéocolor  perustaisi 
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 Vidéocolor Suomi Oy:n, joka omistaisi Imatran tehtaan. Maksuksi 
 Valmet saisi joko Vidéocolorin tai sen toisen emoyhtiön Europacolorin 
osakkeita. Valmet, Finlux ja Salora perustaisivat suomalaisen yhtiön, 
joka puolestaan omistaisi 8 prosenttia Vidéocolorista. Vidéocolor olisi 
sitoutunut ylläpitämään tuolloisen työllisyystason Imatralla ja Sotkamos-
sa, jos Sotkamon tehdas ylipäätään sisältyisi kauppaan. Lisäksi Valmet 
saisi paikan Vidéocolorin hallituksessa.1126 

Asiakirjojen valossa neuvottelut etenivät varsin pitkälle.  Kesäkuussa 
tekemättä olivat vain Finnvalcon osakekannan arvon määrittely, yh-
tiön omaisuuden käyttösuunnitelma, työllisyysasioiden selvittäminen, 
 Vidéocolorin osakkeiden arvon määrittely sekä Hitachin ja Valmetin 
sopimuksen purkamiseen liittyvät selvitykset.1127 Neuvottelut kuitenkin 
hyytyivät äkisti. 

Juhannuksen jälkeen Andersin kertoi viestittäneensä Hitachille 
 Valmetin halusta myydä tehdas japanilaisille sillä edellytyksellä, että teh-
taan työllisyys tulisi turvatuksi. Valmetin johdolle antamassaan arviossa 
Andersin toivoi, että Hitachin mahdollinen kiinnostuminen Imatran 
tehtaan ostamisesta vahvistaisi neuvotteluasemia Vidéocolorin kanssa.

Olen sanonut [Hitachille], että olemme todenneet, että vaikka 
tekniikka sujuukin hyvin, on bisneksen onnistumisen kannalta 
välttämätöntä integroida tehdas jonkin kokeneen TV- ja TV-putki-
valmistajan organisaatioon. Voisimme jatkaa yhteistyötä vähem-
mistöosakkaana, jos [Vidéocolor] tai [Hitachi] vaatii.1128

Hitachille esitettiin järjestelyä, jossa Imatran tehdas keskittyisi valmista-
maan suuria 26 tuuman kuvaputkia ja Hitachi ottaisi kokonaisvastuun 
markkinoinnista. Tuontirajoitusten takia japanilaiset pystyivät tuomaan 
Eurooppaan vain hyvin vähän näitä kokoja. Toteutuessaan tämä olisi 
tarkoittanut Hitachin myynnin voimakasta laajentamista suurten kuva-
putkikokojen alueelle, eikä Hitachi ollut halukas ottamaan riskiä.1129

Heinäkuussa Farnoux viimein ilmoitti, ettei Vidéocolor ollut kiinnos-
tunut Finnvalcon laitteistakaan, mutta toisti aiemman ehdotuk sensa, 
että Finnvalco alkaisi valmistaa elektronitykkejä Vidéocolorille1130.
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Viimeisessä vaiheessa syksyllä 1980 neuvoteltiin vielä vaihtoehdos-
ta, jossa Finnvalco olisi säilynyt itsenäisenä kuvaputkitehtaana siten, 
että Hitachi ja Vidéocolor olisivat tukeneet Finnvalcon markkinointia. 
Hitachi vakuuttikin olevansa valmis tehostamaan apuaan. Vidéocolor 
puolestaan ilmoitti, että jos Finnvalco suorittaisi investoinnit pienten 
16 tuuman kuvaputkien valmistamiseksi, Vidéocolor olisi valmis osta-
maan tätä kokoa 400 000 kappaletta vuodessa.1131

Lokakuun lopulle saakka käydyissä neuvotteluissa ei saavutettu tu-
loksia. Suomalaisten näkökulmasta esitykset eivät olleet riittävän hyviä. 
Ensinnäkin Hitachin ja Vidéocolorin ehdotukset edellyttivät 60–150 mil-
joonan markan investointeja Imatran tehtaaseen. Kumpikaan yhteistyö-
kumppani ei kuitenkaan ollut halukas sijoittamaan hankkeeseen rahaa. 
Myöskään Valmet ei voinut sijoittaa Finnvalcoon. Mikä tärkeintä, vaikka 
ehdotetut yhteistyömallit olisivat parantaneet yhtiön taloudellista tulosta, 
kannattavuuden laskettiin jäävän edelleen pakkasen puolelle.

Kuvaputkikauppa ei kannata

Valcon kuvaputkien myynnistä on yllättävän vähän tietoja. Olemassa ole-
vat tiedot perustuvat arkistoituihin markkinointisuunnitelmiin, vuosi-
kertomustietoihin sekä Finnvalcon aikaisiin kuukausiraportteihin ja ha-
janaisiin neuvottelumuistioihin. Kokonaisuudessaan katsoen tuotteiden 
myyntiin liittyvän aineiston määrä on kuitenkin pieni. Luonnollinen 
selitys on, että tuotannon ongelmien vuoksi toteutuneet kaupat olivat 
suhteellisen pieniä. Myöhemmin haastateltujen insinöörien mukaan 
myynti oli kuitenkin saavuttamassa menestystä jo syksyllä 1979. Sak-
sassa sopimusneuvottelut 125 000 kuvaputken myymisestä olivat loppu - 
suoralla, kun uutinen valtion lainatakausten perumisesta keskeytti 
kaupanteon kuin seinään.1132 Vielä keväällä 1980 Hans Andersin kertoi 
markkinoinnin toimivan hyvin ja yhtiön tilauskannan olevan reilusti 
yli 100 000 kuvaputkea.1133 Myös julkisuudessa tiedotettiin positiivisista 
myyntiuutisista:

https://doi.org/10.21435/ha.153



232 Finnvalco jatkaa kuvaputkitehdasta

Finnvalcon putkien kysyntä Suomessa ja Euroopassa on tällä het-
kellä hyvä, kerrotaan toimintansa käynnistäneestä yhtiöstä. Maalis-
kuun alun tilanteen mukaan on tälle vuodelle jo tehty kaupat 
65 000 kuvaputkesta. Lisäksi on 60 ns. varausta ja jo toimitettujen 
määrä on parikymmentä tuhatta.1134

Kotimaisia asiakkaita olivat Salora ja selvästi pienemmissä määrin 
 Finlux. Finnvalcon lopettamispäätöksen jälkeen Salora kertoi käyttä-
neensä yli 100 000 Imatran tehtaan kuvaputkea ja kehittäneensä 
 Finnvalcon putken ympärille uuden malliston, joka oli ollut tarkoitus 
lanseerata vuoden 1981 alkupuolella1135. Sen sijaan suhde Finluxiin oli 
vuoden 1978 toimitusvaikeuksien jälkeen mutkikas, koska Finlux oli 
Valcon vaikeuksien takia joutunut kärsimään kuvaputkipulasta.

Tärkein ulkomainen asiakas oli englantilainen Rediffusion, joka val-
misti vuosittain noin 120 000 televisiota. Valmistajana se oli siis suu-
rin piirtein samaa kokoluokkaa suomalaisen Finluxin kanssa. Toinen 
merkittävä kansainvälinen asiakas oli Espanjalainen AEISA, joka välitti 
kuva putkia sikäläisille pienille televisiotehtaille.1136 Myös Neuvostoliit-
toon vietiin kuvaputkia, mutta vain vähäisiä määriä1137: vuonna 1980 
vienti oli tiettävästi 12 000 kappaletta.1138

Saloran kansainvälisten vientihankkeiden Portugalissa ja Argentiinas-
sa uskottiin avaavan uusia markkinoita.1139 Vuonna 1980 Salora teki 
sopimuksen portugalilaisen televisiotehdas Megasom-Electronica 
 Industrial Lda:n kanssa Finlandia-mallisten televisioiden valmistamises-
ta. Tarkoituksena oli, että tehdas valmistaisi 22 ja myöhemmin 26 tuu-
man väritelevisioita Saloran lisenssillä käyttäen suomalaisia kuvaputkia. 
Kuvaputkien menekin arvioitiin olevan aluksi 10 000 kappaletta vuo-
dessa.1140 Nämä olivat Imatran tehtaan kokonaiskapasiteettiin nähden 
pieniä lukuja, mutta uusia lupaavia mahdollisuuksia silti.

Kuvaputkituotannon kannattavuuteen vaikuttivat ennen kaikkea ulkoi - 
set tekijät, joihin Finnvalco ei voinut mitenkään vaikuttaa. Veikko Jääs-
keläisen mukaan vuoden 1980 aikana jouduttiin toteamaan, ettei yhtiön 
perusongelma ollutkaan valmistustekniikassa, sillä suomalaiset kyllä 
oppivat hallitsemaan valmistustekniikan yhtä hyvin kuin kilpailijatkin. 
Todelliset ongelmat piilivät pitkän aikavälin markkinanäkemyksissä 
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ja kustannuskehityksessä.1141 Kuvaputkien materiaalikustannukset olivat 
nousseet selvästi, ja koska materiaalien ostohinnat seurasivat yleistä hin-
tatason nousua, ei Finnvalcolla pienenä ostajana ollut juuri neuvotte luvoi- 
maa. Valmiiden kuvaputkien myyntihinnat sen sijaan olivat laskeneet.1142

Kuvaputkien kysyntä oli vielä vuoden 1980 alussa kohtalainen, mutta 
se kohdistui pääasiassa uuteen, hieman kehittyneempään malliin, jota 
Finnvalco ei kyennyt tuottamaan suurina sarjoina kuin vasta syksystä 
1980 alkaen. Pitkään odotettu, Moskovan kesäolympialaisten aiheutta-
ma kysyntäpiikki jäi sekin selvästi arvioitua pienemmäksi, sillä useim-
mat länsimaat boikotoivat kisoja. Kun odotettua uusien televisioiden 
kysyntäpiikkiä ei tullut, televisiovalmistajien varastot täyttyivät. Tämä 
heijastui puolivalmisteiden, kuten kuvaputkien, kysyntään. Salora perui 
syksyn ja talven tilauksiaan 50 000 putkella. Myös vientimarkkinoilla 
nähtiin samansuuntaisia kehityskulkuja.1143

Lokakuussa Finnvalcon hallituksen puheenjohtaja Jääskeläinen totesi, 
että vaikka teknisesti tehdas pystyisi seuraavana vuonna valmistamaan 
300 000 kuvaputkea, yhtiö ei löytäisi markkinoita myydä niitä kannat-
tavaan hintaan. Markkinatilanne rajoittikin vuoden 1981 tuotantosuun-
nitelman 270 000 putkeen.1144 Kannattava toiminta olisi edellyttänyt 
tuotantoa täydellä kapasiteetilla. Muutaman vuoden kuluttua Michael 
Porter julkaisi analyysin, jonka mukaan menestyminen kuvaputki-
teollisuudessa edellytti nimenomaan tehokasta tuotantoa täydellä kapa-
siteetilla suurissa valmistussarjoissa. Jos tehdas ei voinut käydä täydellä 
teholla, toiminnan kannattavuus laski heti dramaattisesti.1145

Vuosikymmenen taitteessa useat televisiovalmistajat joutuivat vai-
keuksiin ja sulkivat tehtaitaan. Vastaavasti kuvaputkivalmistajat supisti-
vat omaa tuotantokapasiteettiaan. GTE Sylvanian tehdas Belgiassa sul-
jettiin syyskuussa 1980. ITT:n Länsi-Saksan tehdasta uhkasi niin ikään 
sulkeminen. Myös Philips aikoi vähentää tuotantoaan useilla  tehtailla. 
Samaan aikaan fuusioitumiskehitys jatkui. Saksalainen AEG-Telefunk-
ken ja Nordmende fuusioitiin Vidéocoloriin (kuvio 4).  Kuvaputkien 
valmistus keskittyi suuriin konserneihin, joilla oli läheinen suhde tele-
visiovalmistajiin. Finnvalcon näkökulmasta tämä tarkoitti, että saavu-
tettavissa olevien, suurista kansainvälisistä konserneista riippumatto-
mien asiakkaiden määrä väheni.
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Kuvaputkien valmistuskapasiteetista oli siis näin ollen ylitarjontaa. 
Arvion mukaan vuonna 1978 maailmanlaajuinen  valmistuskapasiteetti 
ylitti televisioiden kysynnän noin 7,5 miljoonalla kappaleella, mutta 1983 
ylikapasiteetin ennustettiin kasvavan peräti 13 miljoonaan. Suuri osa 
eurooppalaisten televisiotehtaiden käyttämistä komponenteista tuotiin 
Kaakkois-Aasiasta. Kun Euroopassa oli paine vähentää kuvaputkien tuo-
tantokapasiteettia, Itä-Euroopan ja Kaakkois-Aasian halvan työvoiman 
maihin rakennettiin uutta tuotantokapasiteettia. Jopa kolmannes eu-
rooppalaisesta valmistuskapasiteetista seisoi näin ollen käyttämättömänä.

Myydäkseen tuotantonsa Finnvalcon olisi pitänyt pystyä työntämään 
markkinoilla syrjään vastaava määrä Aasiasta tuotuja kuvaputkia. Tätä 
pidettiin mahdottomana tehtävänä uudelle valmistajalle, jolla ei ollut 
mitään teknologista etua puolellaan. Aiemmin esillä ollut mahdollisuus 
parantaa Imatran tehtaan kannattavuutta tuplaamalla tehtaan tuotanto-
kapasiteetti oli enää pelkkä teoreettinen ajatusleikki. Uudelle kapasitee-
tille ei ollut kysyntää eikä investointiin tarvittavia varoja ollut saatavis-
sa.1146

Eräät SEV-maat kuitenkin osoittivat edelleen kiinnostusta suoma-
laisiin kuvaputkiin. Neuvostoliiton edustajat kertoivat suoraan, että 
 Finnvalcon putket olivat selvästi kalliimpia kuin japanilaiset ja ranskalai-
set, mutta Neuvostoliitto halusi mieluummin ostaa putket Suomesta, 
koska kaupassa voitaisiin käyttää idänkaupan erityisjärjestelyjä. Jos 
kauppa olisi pakko tehdä vapaasti vaihdettavassa valuutassa, Neuvosto-
liitto ostaisi halvempia tuotteita.1147 Clearingkaupan ongelma oli kuiten-
kin Finnvalcon kuvaputkien liian alhainen kotimaisuusaste1148: Suomen 
lisenssiviranomaiset suhtautuivat Neuvostoliiton kanssa käytävään ku-
vaputkikauppaan kielteisesti, koska putkien kotimaisuusaste oli vain 
vähän yli 60 prosenttia. Kuvaputkien kotimaisuusasteen korottaminen 
oli vaikeaa, koska lasiosia ei tehty Suomessa. Toinen vaihtoehto oli tuoda 
lasiosat Neuvostoliitosta, jolloin niitä ei idänkaupan käytänteiden mu-
kaisesti olisi laskettu ulkomaisiksi osiksi. Neuvostoliittolainen osapuoli 
lupasikin toimittaa tarvittavia osia Suomeen, mutta aikaisintaan vasta 
vuonna 1981.1149

Syyskuussa 1980 Finnvalco teki vielä sopimuksen 27 500 suuren 
26 tuuman kuvaputken toimittamisesta Neuvostoliittoon, mutta sopi-
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musta ei ehditty allekirjoittaa. Neuvottelujen yhteydessä Neuvostoliiton 
viestintävälineiden ministeriö ilmoitti olevansa valmis ostamaan Suo-
mesta kahden tai kolmen vuoden kuluttua noin 200 000 kuvaputkea 
vuodessa. Myöhemmin eri yhteyksissä esitettiin erilaisia lukuja Neuvos-
toliiton antamista arvioista ja lupauksista. Tämä johtui mitä ilmeisem-
min siitä, että kyselyjä ja tarjouksia oli useita. Finnvalcon lisäksi myös 
esimerkiksi pääjohtaja Olavi J. Mattila oli pyytänyt ja saanut tarjouksia. 
Sen jälkeen kun Finnvalcon lopettamisesta tiedotettiin julkisesti, eräät 
poliitikot olivat tiedustelleet omia yhteyksiään käyttäen Neuvostoliiton 
ostoaikeista, ja näistä eri lähteistä saatuja vastauksia viljeltiin kotimai-
sessa keskustelussa. Tällöin ei kuitenkaan otettu huomioon, etteivät 
Finnvalcon kuvaputket edelleenkään täyttäneet vaadittua kotimaisuus-
astetta.1150

Neuvostoliiton kaupasta ei ollut kuvaputkitehtaan pelastajaksi, koska 
kauppaa olisi pitänyt käydä vaihdettavassa valuutassa maailmanmark-
kinahinnoin. Tällöin kysyntä olisi ilmeisesti riittänyt takaamaan kuva-
putkien menekin, mutta ei kaupan kannattavuutta.1151 Neuvostoliitto 
ei myöskään ollut halukas ostamaan pelkkiä kuvaputkien osia, koska 
Neuvostoliiton kuvaputkiteollisuudessa käytettiin eri teknologiaa. Se oli 
kiinnostunut ainoastaan valmiista tuotteista.1152

Finnvalcon kannattavuutta olisi voitu parantaa yksinkertaisesti su-
pistamalla tuotevalikoimaa. Laskelmien mukaan pienin mahdollinen 
tappio olisi saavutettu keskittymällä ainoastaan 26 tuuman kuvaputkiin. 
Tätäkin pidettiin teoreettisena vaihtoehtona, etenkin siinä tapauksessa, 
että Finnvalco jatkaisi itsenäisenä yhtiönä. Asiakkaiden, jotka tyypillises-
ti valmistivat useita eri televisiomalleja, ei nimittäin uskottu suostuvan 
ostamaan pelkästään yhtä kuvaputkimallia yhdeltä toimittajalta.1153

Vuoden loppua kohti markkinoiden tilanne heikkeni entisestään. 
Pääasiakas Salora peruutti syksyn tilauksiaan 50 000 kuvaputken edestä. 
Myös espanjalainen asiakas jätti lunastamatta ja maksamatta noin 4 500 
tilaamaansa putkea. Tehtaan viikkotuotanto pudotettiin tarkoituksella 
noin 6 000 putkeen. Harkinnassa oli pidempi, kahdesta neljään viik-
koa kestävä ylimääräinen tuotantotauko. Ensimmäisen toimintavuoden 
taloudellinen tulos oli väistämättä muodostumassa heikoksi. Vaikka tuo-
tannon bruttokate oli kääntynyt positiiviseksi jo keväällä ja lievää paran-
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nusta oli edelleen odotettavissa, käyttökate (myyntivoitto vähennettynä 
kiinteillä kustannuksilla) pysyi sitkeästi miinusmerkkisenä. Lokakuun 
ennusteen mukaan tilivuoden tulos olisi ollut 46 miljoonaa markkaa 
alijäämäinen.1154
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Viimeinen jäljelle jäänyt vaihtoehto

Tuuli voi yltyä liian navakaksi, tai vene on jo ajautunut karikkoon, kun 
käännös olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin.  

(Ollila & Saukkomaa, 2013, 419)

Alun perin Finnvalcolle oli luvattu kolme vuotta aikaa löytää ratkaisu 
kannattavuusongelmiin. Vuoden 1980 kevään ja kesän aikana oli tut-
kittu kaikki vaihtoehdot kuvaputkitehtaan pelastamiseksi. Mikään ei 
johtanut tuloksiin. Syksyn saapuessa kävi ilmeiseksi, että jäljellä oli 
enää viimeinen vaihtoehto – toiminnan lopettaminen ja omaisuuden 
myyminen.

Päätös toiminnan lopettamisesta

Hans Andersinin mukaan aloite Finnvalcon lopettamiseksi tuli kaup-
pa- ja teollisuusministeriöstä. Kansliapäällikkö Bror Wahlroos ilmoitti 
heinäkuun alussa, että valtio hoitaisi Finnvalcon rahoituksen – mutta 
vain sillä ehdolla, että Valmet ilmoittaisi vielä heinäkuun loppuun men-
nessä, kuinka se aikoi Finnvalcon kanssa menetellä. Kansliapäällikön 
mukaan ainoat vaihtoehdot olivat tehtaan myyminen tai lopettaminen. 
Jos taas Valmet ennen heinäkuun loppua esittäisi laskelmia, joiden mu-
kaan Finnvalco tulisi kannattavaksi, kukaan ei uskoisi niihin ja Valmet 
joutuisi yksin kantamaan riskin. Tässä tilanteessa Andersin pyysi lisäai-
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kaa syyskuun loppuun saakka, jotta yhteistyöneuvottelut Vidéocolorin ja 
 Hitachin kanssa saataisiin ensin päätökseen. Mikäli sopimusta ei syntyi-
si, Valmet lopettaisi Finnvalcon. Kansliapäällikkö hyväksyi ehdotuksen.

Viimeistään tässä vaiheessa oli selvää, että Finnvalcolla oli kaksi 
vaihtoehtoa: tulla myydyksi tai lopetetuksi. Ilman valtion jatkuvaa ra-
hoitusta sen kassa olisi tyhjä noin kuukaudessa.1155 Kauppa- ja teollisuus-
ministeriössä aloitettiin yhtiön lopettamiseen liittyvät valmistelut heti 
heinäkuun lopulla laatimalla laskelma lopettamiseen liittyvistä kustan-
nuksista. Ministeriön mukaan Valmetin antamat arviot osoittivat, että 
eduskunnan syksyllä 1979 myöntämät vielä käyttämättömät varat riittäi-
sivät Finnvalcon hallittuun lopettamiseen, jos toiminta lakkaisi vuoden 
1980 puolella.1156

Loppukesästä Finnvalco sai vielä yhden kuukauden lisäaikaa. Ministe-
riön ja Valmetin välisissä neuvotteluissa vahvistettiin, että Finnvalcoa 
koskevat lopulliset johtopäätökset tehtäisiin myyntineuvottelujen jäl-
keen.1157 Lokakuun lopussa myyntineuvottelut olivat päättyneet ja oli aika 
tehdä lopulliset johtopäätökset. Tuolloisten arvioiden mukaan vuoden 
1980 tappioiksi ennakoitiin noin 80–85 miljoonaa markkaa. Myös tule-
ville vuosille oli laadittu erilaisia, eri tuotevalikoimiin ja volyymeihin 
perustuneita budjetteja, joista yksikään ei osoittanut edes nollatulosta 
(taulukko 13). Valmetin varatoimitusjohtaja ja Finnvalcon hallituksen 
puheenjohtaja Veikko Jääskeläinen totesi muistiossaan, että:

Analysoidessaan Finnvalcon tulevaisuudennäkymiä  perusteellisesti 
on Valmet Oy joutunut toteamaan, että Finnvalcolla ei  nähtävissä 
olevan tulevaisuuden aikana ole elinmahdollisuuksia ilman jat-
kuvia mittavia tukitoimenpiteitä. Näillä oloissa ainoaksi vaihto-
ehdoksi on jäänyt lopettaa toiminta silloin, kun se voidaan suorit-
taa hallitusti.1158

Muodollisesti päätös Finnvalcon lopettamisesta tehtiin lokakuun viimei-
sinä päivinä. Ensin Finnvalco Oy pyysi maanantaina 27. lokakuuta talou-
delliseen tilanteeseensa vedoten emoyhtiö Valmet Oy:n johtokunnalta 
lupaa yhtiön lopettamiseksi1159. Luvan saatuaan Finnvalco Oy:n hallitus 
päätti toiminnan lopettamisesta keskiviikkona 29. päivä (taulukko 14).
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Julkisuuteen yhtiön toiminnan ilmoitettiin loppuvan vuoden loppuun 
mennessä. Viesti oli lohduton: ”Käytännöllisesti katsoen koko tehtaan 
henkilökunta joudutaan irtisanomaan.” Lopettamisen syyksi ilmoitettiin 
markkinanäkymät, joiden taustalla oli väritelevisioiden kysynnän pysäh-
tyminen ja kuvaputkien valmistuskapasiteetin pysyvä ylitarjonta:

Vaikka Imatran tehtaan tuotanto onkin kuluvan vuoden aikana 
noussut niin, että tehdas pystyisi vuonna 1981 toimittamaan jo yli 
300.000 laadultaan ensiluokkaista kuvaputkea ja saavuttaisi noin 
vuoden kuluessa johtavien eurooppalaisten kuvaputkenvalmista-
jien tehokkuustason, on Valmet Oy:n johto joutunut toteamaan, 
ettei Finnvalcolla ole elinmahdollisuuksia liiketaloudellisesti ter-
veenä yrityksenä. Toiminta on tämän vuoksi päätetty lopettaa vai-
heessa, jossa se voidaan vielä tehdä hallitusti ja aiheuttamalla niin 
vähän haittaa kuin mahdollista yrityksen eri sidosryhmille.1160

Heti päätöksen jälkeen emoyhtiö Valmet pyysi kauppa- ja teollisuus-
ministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin vuoden 1979 kolmannen lisä-
menoarvion Valcon pelastamiseen myönnettyjen määrärahojen1161

perustelujen muuttamiseksi niin, että jäljellä olevat valtuudet – 139,5 
miljoonaa markkaa – olisivat käytettävissä Finnvalcon lopettamisesta 

1981 1982 1983 1984 1985

LIIKEVAIHTO 126 163 186 210 224

Materiaalikustannukset 79 107 127 149 166

Raaka-ainehukka 6 6 8 9 8

Muut kustannukset 58 62 69 69 78

KÄYTTÖKATE -17 -12 -18 -17 -28

Korot 15 15 15 15 15

Poistot 10 10 10 10 10

NETTOTULOS -42 -37 -43 -42 -53

Lähde: Muistio (1980). Finnvalco Oy:n tuotannon lopettaminen VN iltakouluun 29.10.1980. 
Finnvalco Oy (447). ELKA.

Taulukko 13. Finnvalcon lokakuussa esittämä tulosennuste vuosiksi 1981–1985, 
miljoonaa markkaa.
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aiheutuvien kustannusten ja yhtiön maksamattomien velkojen suoritta-
miseen.1162 Eduskunnalle asia annettiin vuoden toisen lisämenoarvion 
yhteydessä heti perjantaina 31. lokakuuta.1163

Taulukko 14. Suunnitelma Finnavalcon lopettamispäätöksen aikatauluksi.

Tiistai 28.10. klo 8.00 Valmet Oy:n johtokunta käsittelee 
Finnvalcon tilannetta

klo 9.30 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
Valmetin neuvotteluryhmä käsittelee 
asiaa ja päättää aikataulusta

klo 10.40 Valtiosihteeri Hiltusen ja budjettipäällikkö 
Korpelan informointi

Ministeri Sundqvist informoi 
avainministereitä

klo 17.00 Neuvotteluryhmän kokous

Keskiviikko 29.10. klo 7.30 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
Valmetin neuvotteluryhmä

klo 8.45 Finnvalcon johto informoi henkilökuntaa

klo 9.00 Valmetin johtokunta tekee Finnvalcon 
johtokunnan esityksestä tarpeelliset 
päätökset

klo 11.00 Valmetin hallintoneuvoston informointi

klo 12.30 Finnvalcon hallitus tekee lopulliset 
päätökset

klo 13.00 Aineiston jako iltakoulua varten

klo 15.30 Hallituksen iltakoulu

iltakoulun jälkeen Tiedotustilaisuus

Perjantai 31.10. klo 10.30 Ylimääräinen raha-asiain valiokunta 
ja valtioneuvoston istunto. Päätös 
lisäbudjetin antamisesta.

klo 11.00 Tasavallan presidentin esittely

Tiistai 4.11. Lähetekeskustelu eduskunnassa

Lähde: Kauppa- ja teollisuusministeriö (29.10.1980). FV-projektin aikataulu. Finnvalco Oy 
(447/8). ELKA.
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Työntekijöille päätös tulee yllätyksenä 

Julkisuudessa tiedettiin, että Finnvalco vähensi tuotevalikoimaansa ja 
etsi kansainvälistä yhteistyökumppania1164. Sen sijaan oma henkilöstö-
kään ei tiennyt yhtiön todellisesta tilanteesta. Syksyn mittaan insinöörit 
saivat tuotannon ongelmat hallintaansa ja tehtaan viikkotuotanto rikkoi 
ennätyksiä.1165 Yrityksen johto, joka oli huolissaan tehtaan huonosta il-
mapiiristä ja halusi kaikin keinoin kohottaa ilmapiiriä, oli erittäin varo-
vainen lausunnoissaan. Elokuussa 1980 Hans Andersin oli tosin kerto-
nut Helsingin Sanomille suhtautuvansa Finnvalcoon tietoisen viileästi, 
vaikka myönsi, että hankkeessa oltiin jo ”teknisesti voiton puolella”:

”Toiminnan taloudellinen puoli on heikentynyt”, sanoo Andersin. 
Kuvaputkien hinnat ovat viime aikoina pysyneet vakaina, mutta 
raaka-aineet ovat kallistuneet. Kuvaputkituotannon jatkaminen 
Suomessa riippuukin ilmeisen paljon kansainvälisestä hintakehi-
tyksestä, jossa saattaa tapahtua paljon heittoja. Kuvaputkien kuten 
autojenkin hinnat ovat nykyisin maailmalla japanilaisten käsis-
sä.1166

Vaikka tehtaan teoreettinen kapasiteetti oli 400 000 kuvaputkea vuodes-
sa, tuotantotavoitetta kerrottiin tarkistettavan alaspäin. Helsingin Sano-
mien haastattelussa Andersin kertoi varsin suoraan, että perusongelma 
oli pitkän aikavälin kannattavuus.1167

Kuvaputkitehdas kiinnosti lehdistöä. Finnvalcon perustamisen yhtey-
dessä yhtiöön ei perustettu vakanssia yhteiskuntasuhteista vastaavalle 
henkilölle. Pian kuitenkin huomattiin, että tehtaan suhteet paikallista-
solla olivat etäiset. Tämä oli ongelma, koska tehdas kilpaili  paikallisesta 
osaavasta työvoimasta. Tilanteen korjaamiseksi Imatran tehtaalla oli alet-
tu järjestää säännönmukaisesti tiedotustilaisuuksia  paikallismedialle. 
Syyskuun puolivälin ”rutiinitilaisuudessa” yhtiö kertoi positiivisia uuti-
sia: ”Prosessin tekninen hallinta on kehittynyt erittäin myönteisesti, ja 
kuvaputkia ostavat asiakkaat ovat olleet varsin tyytyväisiä laatutasoon.”1168 

Lokakuun 15. päivä tilaisuudessa kerrottiin yhtiön teknisten ongel-
mien ratkenneen. Lehdistössä viesti tulkittiin niin, että Finnvalco oli 
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vihdoin päässyt vaikeuksistaan. Myös lehdistötiedote kehui tehtaan tek-
nistä valmiutta, toki nostaen esiin myös kiristyvän markkinatilanteen:

Finnvalco Oy:n huippumoderni kuvaputkitehdas Imatralla on nyt 
teknisesti valmis vastaamaan markkinoiden haasteisiin. [– –] Syys-
kuussa saavutettiin parhaimmillaan yli 7 500 kuvaputken viikko-
tuotantotaso, joka vastaa n. 80 %:a tehtaan suunnitellusta nimellis-
kapasiteetista. Tunnusomaista kaikille Finnvalcon valmistamille 
kuvaputkille on pitkä käyttöikä ja pieni energian kulutus, mitkä 
ominaisuudet ovat tärkeitä kaikille tv-vastaanottimen ostajille.   
Äskettäin massatuotantoon otettu uusi kuvaputkimalli, josta käyte-
tään merkintää FV-2, tunnetaan lisäksi entistä paremmasta kuvan 
terävyydestä ja väripuhtaudesta. [– –]
 Vasta aivan viime viikkoina on esiintynyt merkkejä menekin vä-
henemisestä Euroopassa. OECD-ennusteen mukaan  kotitalouksien 
käytettävissä olevat rahavarat tulevat jatkossakin vähenemään, 
minkä oletetaan vaikuttavan mm. TV-vastaanotinten menekkiin. 
Tästä johtuen on odotettavissa kuvaputkimarkkinoiden kiristymis-
tä ensi vuonna.1169

Samaan aikaan kauppa- ja teollisuusministeriö valmistautui jo täyttä 
päätä Finnvalcon lakkauttamiseen. Siksi ongelmien ratkeamisesta kerto-
vat valtakunnalliset uutiset olivat epämiellyttävä yllätys. Kansliapäällikkö 
Wahlroos syytti tapahtuneesta toimitusjohtaja Andersinia.1170

Imatran tehtaan paikallisjohto tiesi, että Finnvalcon vaihtoehtoja tut-
kittiin eri näkökulmista ja että tehtaan lopettaminen oli yksi vaihtoehto. 
Paikallisjohto ei kuitenkaan tiennyt, että lopettamispäätös oli viimeistä 
silausta vaille valmis. Tiedotustilaisuudessa paikalla olleista ainoastaan 
Andersin tiesi, että enää vain ihme voisi pelastaa tehtaan. Andersinin 
mielestä tiedotustilaisuuden peruminen viime hetkellä olisi kuitenkin 
aiheuttanut spekulointia ja ruokkinut huhuja juuri ennen viimeisiä 
neuvotteluja. Edellisenä päivänä Vidéocolorin Farnoux oli ilmoittanut 
haluavansa vielä kerran tavata ministeri Mattilan.1171

Andersin oli keskustellut lehdistötilaisuudesta etukäteen Mattilan 
kanssa, mutta vastoin Mattilan suositusta, Andersin ei perunut tilaisuut-
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ta. Ilmeisesti Andersin ei osannut ennustaa sen saamaan huomiota. 
Hän kuitenkin myönsi, että lehdistötiedote antoi varsin positiivisen 
kuvan yhtiön tilasta. Sinällään lehdistötilaisuudessa ei ollut mitään eri-
koista, sillä Imatralla oli järjestetty lehdistötilaisuus kerran kuukaudes-
sa. Lokakuun tilaisuuden pääuutinen oli saavutetut tuotanto- ja saanto-
ennätykset, VTT:n kanssa solmittu yhteistyösopimus sekä onnettomaksi 
osoittautunut lausunto kannattavuuden paranemisesta. Sitten paikallis-
medialle suunnatusta viestistä tulikin yllättäen iso uutinen.1172

Mediassa ”vääränlaista huomiota” herättänyt tehtaan toimintaa ja 
kannattavuutta käsitellyt kohta oli Andersinin mielestä tehtaan työn-
tekijöiden kannalta tärkeä. Yhtiö oli kaikin keinoin yrittänyt valaa uskoa 
tulevaan. Viesti kannattavuuden nopeasta paranemisesta oli tarkoitettu 
henkilöstölle merkiksi siitä, että toiminnassa oli synkän kevään jälkeen 
todella tapahtunut edistystä. Andersin kertoi ajatelleensa, että kohta työt-
tömäksi jäävä henkilöstö tarvitsi julkisen tunnustuksen, sillä julkisessa 
keskustelussa henkilöstön taitamattomuus oli nostettu yhdeksi tehtaan 
suurimmista ongelmista.1173

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ei löytänyt tiedotustilaisuudelle mi-
tään hyväksyttäviä perusteita ja piti erityisen moitittavana, että yhtiön joh-
to oli esittänyt puutteellisen tai virheellisen kuvan yhtiön  tilasta1174. Myös 
Valmetin johto piti tilaisuuden hoitoa  taitamattomana.  Andersin siirret-
tiin noin vuodeksi syrjään Valmetin Automaatioryhmän johdosta.1175

Myöhemmin lehdistössä käytiin kiivasta keskustelua siitä, kuka 
 tiesi Finnvalcon lopettamispäätöksestä ennalta ja kuka ei. Pääministeri 
 Koivisto kertoi saaneensa ”jonkinlaisen varoituksen”, mutta lopullinen 
ratkaisu tuli hänellekin yllätyksenä. Hallituksen sisällä tiedon sai en-
simmäisenä kauppa- ja teollisuusministeri Ulf Sundqvist, joka informoi 
hallitusryhmiä ja pääministeriä juuri ennen muodollista päätöstä.1176

Yhtiön sisällä toiminnan lopettamisesta kerrottiin vasta, kun päätös 
oli jo tehty. Tehtaan johtoryhmä kutsuttiin koolle 28. lokakuuta tiistai- 
iltana. Henkilöstöpäällikkö Pekka Laitisen mukaan tilaisuus oli ”suh-
teellisen hiljainen kokous, kysymyksiä vähän ja paljon tyrmistystä”.1177

Henkilöstölle päätöksestä kerrottiin seuraavana päivänä kello 14. 
Lehdistön haastattelemat työntekijät kuvasivat lopettamispäätöstä ja irti-
sanomisia yllätykseksi. He muun muassa pohtivat, olisiko noin  viikkoa 
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aiemmin kuultu uutinen Saloran 50 000 kuvaputken tilauksen perumi-
sesta enteil lyt tulevaa. Uuden Suomen myöhemmin joulukuussa haastat-
teleman laaduntarkastajan mukaan henkilöstöllä ei ollut tietoa tehtaan 
tulevaisuutta koskevista neuvotteluista:

Mitään konkurssiin viittaavaa emme työpaikalla havainneet [– –]. 
Kukaan ei kiinnittänyt myöskään sen suurempaa huomiota siihen, 
että joskus kesällä varastoon ilmestyi 500 irtisanomislomakkeen 
nippu. Meille kerrottiin vain, että eihän niitä yksinkappalein voi 
tilata, jos joskus satutaan tarvitsemaan.1178

Tälläkin kertaa nousi esiin epäilys, että vaihtoehdot toiminnan jatka-
miseksi oli jätetty tarkoituksella tutkimatta. Myös tehtaan johtoryhmä 
lähetti heti keskiviikkona 29.10. Finnvalcon hallitukselle, Valmetin joh-
dolle ja valtioneuvostolle kirjeen, jossa he kritisoivat päätöstä. Heidän 
mukaansa kuvaputkia käyttävät kotimaiset asiakkaat Finlux ja Salora 
joutuisivat nyt pulaan. Japanilaiset putket eivät korvaisi Finnvalcon 
tuotantoa, sillä ne tulisivat pian jäämään tullimuurin taakse. Johtoryh-
män mukaan käsitys kuvaputkiteollisuuden ylikapasiteetista oli harhaa. 
Imatran tehtaan etuna sitä paitsi oli Hitachin korkea tuotantoteknolo-
gia. Näillä perusteilla johtoryhmä ehdotti, että tehtaan perustamiseksi 
myönnetyt varat käytettäisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 
toiminnan jatkamiseen.1179 Finnvalcon hallitus kuitenkin torjui esityksen 
viitaten Saloran ja Finluxin kanssa käymiinsä keskusteluihin.1180

Metallityöväenliitto moitti kauppa- ja teollisuusministeriötä tavasta, 
jolla Finnvalcon asiaa oli hoidettu. Tiedotus esimerkiksi oli  ristiriitaista: 
”Raskaimmat inhimilliset ja taloudelliset kärsimykset siitä koituvat aina 
Finnvalcon työntekijöille, joiden perusturvasta on kaiken aikaa kysy-
mys.” Myös Metallityöväenliitto vaati toimintamahdollisuuksien pikaista 
uudelleen selvittämistä yhteistyössä henkilöstön ja ammattiliiton kans-
sa. Erityisen tärkeää olisi selvittää idänkaupan mahdollisuudet:

Työntekijöiden irtisanomisaikaa on pidennettävä niin pitkäksi, vä-
hintään kuudeksi kuukaudeksi, että kaikki tarvittavat selvitykset 
tuotannon jatkomahdollisuuksista ja muista työllistämismahdolli-
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suuksista on saatu käsiteltyä asianmukaisella yhteistoimintalain 
edellyttämällä tavalla.1181

Tuottavuus laskee nopeasti

Lopettamispäätöksen jälkeen yhtiön toiminta keskittyi tuotannon alas-
ajoon, viimeisten toimitusten suorittamiseen ja omaisuuden myyntiin. 
Yhtiön asteittaista lopettamista varten perustettiin erillinen projekti, jota 
johti varatoimitusjohtaja Bergström1182.

Tehtävät olivat käytännönläheisiä. Materiaalitoimittajille piti maksaa 
toimitetuista komponenteista. Tilatuista mutta vielä  toimittamattomista 
komponenteista ja materiaaleista yhtiö otti vastaan ja maksoi ne, joita 
tarvittiin tuotannon päättämiseen.1183 Tavoitteeksi asetettiin, että asiak-
kaiden tuotanto ei häiriintyisi kuvaputkien puutteen vuoksi. Avoimet 
tilaukset, joihin Finnvalcon oma tuotanto ei enää riittäisi,  täytettäisiin 
vaikka muiden valmistajien toimituksilla1184. Lopettamishetkellä 
 Finnvalcolla oli varastossaan 58 000 myymätöntä putkea1185.

Vasta äsken tuotantoennätyksiä rikkonut tehdas ei enää toiminutkaan 
totuttuun tapaan. Sen jälkeen, kun henkilöstölle ilmoitettiin irtisanomi-
sista, tehtaan tuotanto putosi nopeasti alle puoleen.1186 Henkilöstöä haas-
tatelleen Uuden Suomen mukaan: ”iltavuoro jatkoi töitään vielä normaa-
liin tapaan, mutta jo yövuoron aikana alkoi tahti heiketä ja aamuun 
mennessä saatettiin todeta tuotannon romahtaneen alas.”1187

Ratkaisua etsittiin johdon ja henkilöstön edustajien välisissä neuvotte-
luissa. Marraskuun alussa Imatran Elektroniikkatyöväen ammattiosasto 
esitti irtisanomisaikojen pidentämistä kuukaudella. Ammattiosasto lu-
pasi puolestaan myötävaikuttaa siihen, että tuotantoteho nousisi niin 
korkeaksi kuin olosuhteiden puitteissa oli mahdollista. Finnvalcon halli-
tus suostui esitykseen. Päätöstä perusteltiin paitsi henkilöstöryhmien 
antamalla lupauksella myös sillä, että toimenpide vähentäisi epäkuran-
tiksi jäävän materiaalin määrää ja tulevien korvausvaatimusten1188 uhkaa 
sekä helpottaisi henkilöstön myöhempää työllistymistä.1189

Tuotanto kuitenkin laski edelleen. Prosessin loppupäässä, poikkeutus-
kelan asennusvaiheessa ja putken säätövaiheessa (ITC), tuotanto putosi 
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kolmannekseen jo saavutetusta tasosta. Tätä ei voitu selittää teknisillä 
vaikeuksilla, koska kyseessä oli manuaalinen työvaihe.1190 Kun syyskuus-
sa tuotantovaiheen läpäisi parhaimmillaan 500 kuvaputkea vuorossa, 
tavoite oli jo ennen tehtaan lopettamispäätöstä pudotettu  Saloran pe-
ruuttaman tilauksen vuoksi 400 putkeen.  Lopettamispäätöksen jälkeen 
vaiheen läpäisseiden määrä putosi nopeasti 220 putkeen ja ammattilii-
ton kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen edelleen 180 putkeen vuorossa.

Noin viikon kuluttua pääluottamusmies esitti, että työntekijöiden 
motivaatio paranisi, jos Finnvalco maksaisi työntekijöille kahden kuu-
kauden ylimääräisen palkan. Tällä kertaa hallitus vastasi, että lisäkustan-
nukset olisi alistettava emoyhtiö Valmetin johtokunnalle. Lisäksi se huo-
mautti, että työsopimusten jatkaminen olisi normaalisti maksanut noin 
puoli miljoonaa markkaa kuukaudessa, mutta marraskuun puolivälissä 
tuotannon taso oli laskenut niin paljon, että yhden kuukauden kustan-
nukset nousivat jo 2,5 miljoonaan markkaan.1191

Erimielisyyksien kärjistyessä johto otti yhteyttä Metallityöväenliiton 
puheenjohtaja Sulo Penttilään. Varatoimitusjohtaja Bergströmin mu-
kaan tuotannon jatkamiselle ei ollut enää edellytyksiä, jos määrät eivät 
kohoaisi selvästi. Lopuksi kirje vetosi työntekijöiden omaan etuun: ulko-
puolisetkin olivat kiinnittäneet huomiota huonoon työmotivaatioon, joka 
saattaisi vielä pilata henkilöstön maineen työntekijöinä.1192

Omassa keskuudessaan yhtiön johto kuvasi tilannetta tahalliseksi jar-
rutukseksi. Joulukuun alkuun mennessä jarrutus oli maksanut yhtiölle 
noin 10 miljoonaa markkaa. Vuoden loppuun mennessä tappiot kas-
vaisivat vielä 4,5 miljoonalla markalla. Koska loppuvuoden suunniteltu 
tuotanto oli kokonaan myyty ja tarvittavat materiaalit hankittu, jarrutuk-
sen aiheuttama tappio riippui suoraan siitä, kuinka paljon kuvaputkia 
jäi jarrutusten takia toimittamatta. Joulukuussa yhtiön johto teki johto-
päätöksensä: ”[P]aikallisella tasolla olemme neuvotelleet tuotantotason 
nostamisesta jo yli neljä viikkoa tuloksetta.”1193 

Tiistaina 9. joulukuuta Finnvalcon hallitus päätti puhelinkokoukses-
saan tuotannon lopettamisesta:

[– –] kuvaputkituotantoa Imatran tehtaassa ei vallitsevissa olosuh-
teissa ole mahdollista enää jatkaa, vaan tuotannon alasajamisesta 
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ja henkilökunnan kotiuttamisesta voidaan ryhtyä neuvottelemaan 
välittömästi henkilöstöryhmien edustajien kanssa yhteistoiminta-
lain edellyttämällä tavalla.1194

Vaikka alun perin töiden piti jatkua vuoden loppuun, tuotanto lopetet-
tiin ja prosessityöntekijät kotiutettiin 19. joulukuuta. Asiasta ilmoitettiin 
perjantaina iltapäivällä kello kolme jaetussa tehdastiedotteessa. Tiedot-
teen mukaan viimeiset kuvaputket olivat valmiit ja työt päättyisivät kello 
15 tai 15:30 riippuen siitä, kuuluiko työntekijä aamu- vai päivävuoroon.1195

Tämän jälkeen Imatran tehdas hiljeni. Se siivottiin, sen tuotantolinja 
purettiin ja laitteet myytiin. Yhtiötä ei vielä lakkautettu, sillä valtiova-
rainministeriö vaati, että Finnvalcon oli oltava olemassa, koska valtion 
oli osoitettava takaisinmaksaja noin 114 miljoonan markan veloille. Myö-
hemmin syksyllä 1981 Finnvalcosta muodostettiin kiinteistöosakeyhtiö, 
joka omisti Imatran tehdaskiinteistön. Samalla maksettiin yhtiön vii-
meiset velat.1196 Koneiden ja laitteiden realisointia varten perustettiin 
erillinen Valmetin alainen myyntiorganisaatio.

Irtisanomiset, valtion tuki ja työttömyys

Imatran tehtaan 572 työntekijää sekä Espoon myyntikonttorin henkilö-
kunta irtisanottiin 31. lokakuuta. Emoyhtiö Valmetilla ei ollut mahdolli-
suutta sijoittaa Imatralle muuta tuotantoaan.

Sotkamon tehtaan henkilökuntaa ei irtisanottu, koska Valmet otti 
tehtaan haltuunsa.1197 Tehdas liitettiin Valmetin Automaatiotyöryhmään 
instrumenttitehtaan alihankkijaksi.1198 Tästä syystä sen noin 40 työn-
tekijää ei ollut tarvetta edes lomauttaa. Tehdas oli jo aiemmin alkanut 
eriytyä kuvaputkituotannosta, kun uuden mallisten elektronitykkien 
kokoaminen siirrettiin Imatralle. Sotkamoon oli siirretty vesi- ja lämpö-
mittarituotantoa. Lisäksi tehdas tarjosi piirilevyihin liittyviä palveluja ja 
valmisti erilaisia pienmuuntajia.1199 Myöhemmin 1980-luvun puolivälis-
sä tehdas siirtyi Elektrostep Oy:n omistukseen, joka toimi muun muassa 
Nokian ja Instrumentariumin alihankkijana.1200 
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Mainittakoon, että Finnvalcon lopettaminen aiheutti ongelmia aina-
kin komponenttivalmistaja Salcompille, joka valmisti kuvaputkissa käy-
tettyjä poikkeutuskeloja noin 50 työntekijän voimin.1201

Vaikein tilanne oli kuitenkin Imatralla. Tehtaan lopettaessa vain pie-
nellä osalla työntekijöistä oli tiedossa uusi työpaikka1202. Lopettamispää-
töksen yhteydessä Valmetin johto lupasi tarjota yhtiön muilla tehtailla ja 
tytäryhtiöissä vapautuvia työpaikkoja ensisijaisesti Finnvalcosta irtisano-
tuille – mikäli he koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon puolesta 
sopivat avoinna oleviin tehtäviin.1203

Entisten työntekijöiden suhtautuminen yhtiöön näyttäytyi katkerana. 
Mediassa työntekijät syyttivät yrityksen johtoa ja odottivat valtiolta konk-
reettista apua. Lopettamispäätöksen jälkeen työntekijöiden lähetystöt 
vierailivat Helsingissä pyytämässä poliitikoilta valtion tukea valcolaisille, 
ja monet poliitikot vierailivat Imatralla kuulemassa työntekijöiden huo-
lia. Lehdissä käsiteltiin tehtaan lakkauttamisen inhimillisiä seurauksia. 
Kuvaukset olivat rajuja: ”Eräs kolmilapsisen perheen isä on tehnyt itse-
murhan, hermonsa menettäneitä työntekijöitä on haettu ambulanssilla 
kesken työpäivän sairaalaan ja useat ovat jääneet mielenterveydellisistä 
syistä sairaslomalle.”1204 

Noin vuosi tehtaan lopettamisen jälkeen laaditun raportin mukaan 
Finnvalcon työntekijät reagoivat työpaikan menetykseen voimakkaasti. 
Raportissa viitattiin muun muassa tehtaan lopettamispäätöksen jälkeen 
tehtaalla useita kertoja vierailleen seurakunnan työntekijän kuvaukseen:

[– –] tilanne työpaikalla vaihteli päivittäin. Aluksi oli shokki, jota 
seu rasi lamaantuminen. Uusi shokki koettiin erään työntekijän 
itsemurhan jälkeen. Ammattiosastossa reagoitiin lakkauttamis-
päätökseen voimakkaan aggressiivisesti ja tuntui siltä, että taistelu-
henki piti ihmisiä henkisesti pystyssä. Työntekijät olivat katkeria, 
sillä sympatioista huolimatta varsinaista apua ei saatu. Tehtaassa 
vallitsi loppuaikoina passiivisen apaattinen henki, ei haluttu enää 
yrittää mitään.1205

Aiemmin tehtaan työntekijät olivat olleet sairauspoissaoloin mitattuna 
keskimääräistä terveempiä, mutta marraskuussa työterveydenhuollon 
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käynnit kasvoivat moninkertaisiksi. Potilaista 49 kärsi selvästi mielen-
terveydellisistä ja 79 psykosomaattisista häiriöistä. Kuvaputkitehtaan 
irtisanomiset näkyivät vielä vuoden kuluttua alueen mielenterveys- ja 
sosiaalipalvelujen kysynnässä.1206

Oman ongelmansa muodostivat henkilöstön omistusasunnot. Monet 
työntekijät olivat ottaneet Valcon takaaman asuntolainan. Työttömyyden 
vaivaamalla seudulla asuntojen myyminen oli hankalaa, joko omakoti-
talojen keskeneräisyyden tai yleisen hintatason laskun takia. Asunto-
loukkuun jääminen esti irtisanottuja muuttamasta työn perässä toisille 
paikka kunnille. Valtioneuvosto vetosi alueen yrityksiin, että ne helpot-
taisivat tilannetta ostamalla vapautuvia asuntoja työsuhdeasunnoiksi.1207 
Tämä ei kuitenkaan sopinut alueen yrityksille, jotka mieluummin vä-
hensivät työsuhdeasuntojen määrää.1208 Asuntolainoja koskeva ongelma 
ratkaistiin osaltaan niin, että Valmet otti vastatakseen kuvaputkitehtaan 
antamat lainojen takaukset.1209

Tehtaan vielä toimiessa luottamusmiehet tekivät rikosilmoituksen, 
jossa he syyttivät yhtiön johtoa yhteistoimintalain rikkomisesta. Pääluot-
tamusmiehen mukaan osa tehtaan työntekijöistä sai tiedon Finnvalcon 
lopettamisesta vasta keskiviikkona 29. päivä radion kello 15 uutislähe-
tyksestä ollessaan jo matkalla aamuvuorosta kotiin. Jälkikäteen tapahtu-
mien todellista kulkua on vaikea arvioida. Asiakirjalähteiden mukaan 
henkilöstöryhmien edustajia oli ainakin tarkoitus informoida lopetta-
mispäätöksestä jo aamupäivästä ennen kello 12:30 alkanutta Finnvalcon 
hallituksen kokousta. 1210 Myöhemmin YT-lain noudattamista tutkittiin 
eri oikeusasteissa.1211

Irtisanottujen keskuudessa ärtymystä herättivät myös Finnvalcon va-
rastosta Saloralle myydyt 8 000 puolivalmista kuvaputkea. Kuvaputket 
 eivät sellaisenaan kelvanneet Saloran käyttöön, mutta ne voitiin muuttaa 
 Saloran tarpeita vastaaviksi. Käytännössä ITC-vaihe piti tehdä uudes-
taan, eli kuvaputkiin piti asentaa uudet poikkeutuskelat ja ne oli säädet-
tävä uudelleen. Tätä varten kolme Finnvalcon entistä työnjohtajaa perus-
tivat Jamming Oy:n, joka puolestaan palkkasi puolenkymmentä tehtaan 
entistä työntekijää. Kuvaputket siirrettiin Finnvalcon varastosta toiseen 
kiinteistöön, jossa niille tehtiin tarvittavat muutokset  Finnvalcolta vuok-
ratuilla työvälineillä. Monet entiset työntekijät – pääluottamusmies mu-
kaan lukien – eivät hyväksyneet järjestelyä:
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Asia olisi mielestäni reilusti hoidettu, jos ne puolen kymmentä 
säätäjää, jotka nyt työskentelevät tuolla autotallissa Finnvalcolta 
vuokratuilla laitteilla, olisivat saaneet jatkaa täällä työtään. Miksi 
tähän väliin piti nyt yhtäkkiä tulla tehtaan laadunvalvonnan päälli-
kön perustama oma bisnes.1212

Finnvalcon mukaan kauppa tehtiin yksinkertaisesti siksi, että kauppa oli 
kannattava. Muussa tapauksessa puolivalmiit putket olisivat joutuneet 
muun tarpeettoman tavaran mukana kaatopaikalle. Tarvittavia muutos-
töitä ei juridisista syistä voitu enää tehdä Finnvalcon puitteissa.1213

Tehtaan lopettaminen oli isku koko Imatran seudun työllisyystilan-
teelle. Teollisuudesta riippuvaisen alueen tuotantorakenne oli yksipuoli-
nen, ja seutu kärsi jo valmiiksi rakenteellisesta työttömyydestä1214. Imat-
ran kaupungin eduskuntaryhmien puheenjohtajille lähettämän kirjeen 
mukaan: ”On valitettavaa, että tarvittiin Finnvalco Oy:n lopettamisen 
kaltainen tapahtuma ennen kuin Imatran talousalueen ongelmat edes 
jossain määrin tiedostettiin valtakunnan tasolla.”1215

Vielä 1970-luvun alussa seudun työllisyystilanne oli ollut hyvä; työttö-
myysprosentti oli alle kahden. Kuitenkin talven 1978–1979 aikana työttö-
myys nousi pahimmillaan yli 12 prosenttiin1216. Pelkästään vuonna 1980, 
jolloin Finnvalco lopetti toimintansa, Imatralta katosi 800 työpaikkaa. 
Huonot uutiset jatkuivat seuraavina vuosina, kun terästehdas Ovako ja 
metsäyhtiö Enso-Gutzeit ilmoittivat omista vähennyksistään. Päälle tu-
livat pienten ja keskisuurten yritysten irtisanomiset. Kahdenkymmenen 
vuoden jaksolla 1974–1994 Imatralta katosi siis 3 445 työpaikkaa, joista 
noin puolet teollisuudesta.1217 1980-luvun alkupuolella kaupungin väki-
luku kääntyi laskuun.1218

Välittömästi kuvaputkitehtaan lopettamispäätöksen julkaisemisen jäl-
keen kauppa- ja teollisuusministeriö asetti työryhmän etsimään keino ja 
Imatran seudun heikentyneen työllisyystilanteen parantamiseksi. Aivan 
aluksi työryhmä ehdotti Imatran kaupungille myönnettäväksi valtion 
avustuksia kolmen miljoonan markan edestä. Konkreettisena toimen-
piteenä se esitti Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön kuntoutumis-
keskuksen rakentamista nopeutetulla aikataululla. Tämän arvioitiin 
työllistävän nopeasti noin sata rakentajaa ja helpottavan pidemmällä 
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Kuva 6. Uutiskuvat Kurkisuon kaatopaikalle keväällä 1981 päätyneistä hylätyistä 
kuvaputkista herättivät huomiota. Kaatopaikalle viedyt putket periytyivät pääosin 
Valcon ajalta, jolloin arviolta kymmeniä tuhansia pilalle menneitä kuvaputkia va-
rastoitiin uudelleenkäytettävien materiaalien kierrätystä varten. Finnvalcon aikana 
hylätyt putket sen sijaan purettiin yleensä heti. Kun Finnvalco päätettiin lopettaa, 
Valcon aikaan varastoituja putkia ei pidetty enää mielekkäänä kierrättää.

Kuva: Lauri Sorvoja (20.5.1981). Museovirasto, journalistinen kuva-arkisto, Lauri Sorvonojan 
kokoelma. CC BY-ND 4.0. Julkaistu Helsingin Sanomissa 21.5.1981.

https://doi.org/10.21435/ha.153



252 viimeinen jäljelle jäänyt vaihtoehto

aikavälillä seudun ”rakenteellista naistyöpaikkapulaa”.1219 Finnvalcon jäl-
kihoitoon myönnettyjen rahojen menekki oli kuitenkin heikko. Imatran 
kaupungin historian mukaan tämä oli lopullinen sysäys Imatra-projek-
tin käynnistämiselle vuonna 1982. Projektin tarkoitus oli tukea alueen 
yrityksiä ja työllisyyttä väestökadon pysäyttämiseksi. Näkyvin panostus 
oli Imatran seudun koulutus- ja teollisuuskeskus, jonka oli tarkoitus 
koota yhteen koulutus- ja tutkimuslaitoksia, elinkeinoelämän tukijoita 
ja yrittäjiä. Projektin päätyttyä vuonna 1984 perustettiin Imatran seudun 
kehitysyhtiö.1220

Kuvaputkitehtaasta jäi jäljelle tyhjä tehdasrakennus ja kaupungin 
omistama tontti. Kaupunki tietenkin toivoi, että tiloja hyödynnettäisiin 
mahdollisimman tehokkaasti yrityskäytössä1221. Rakennus ei kuiten-
kaan ollut aivan tavallinen tehdashalli, vaan kuvaputkituotantoa varten 
suunniteltu kokonaisuus tarvittavine infrastruktuureineen1222. Keväällä 
1981 pidettiin melko varmana, että ruotsalainen elektroniikkavalmis-
taja ASEA aloittaisi toimintansa kiinteistössä1223. Pian ASEA kuitenkin 
ilmoitti, ettei se asettuisi Imatralle, koska kiinteistö oli liian suuri eikä 
muutenkaan soveltunut sen tarkoituksiin.1224 Jo jokseenkin todennäköi-
senä pidetyn kaupan peruuntumisen jälkeen kiinteistön myymisestä 
tai vuokraamisesta neuvoteltiin useiden yritysten kanssa.1225 Vuonna 
1983 Imatran kaupunki lopulta osti rakennuksen Valmetilta. ”Imatran 
teollisuustalon” tiloja käyttivät useat toimijat, oppilaitokset ja yritykset. 
Vuonna 2022 kiinteistö on yhä paikallaan 6-tien varressa.

Myöhemmin kaupunginjohtaja Aaro Mäkelä sanoi, ettei Imatra sinäl-
lään menettänyt kuvaputkitehtaan myötä paljoakaan. Menetys koski en-
nen kaikkea sitä, että tehtaalta oli toivottu niin paljon.1226

Poliitikon vastuu liiketoiminnan onnistumisesta?

Finnvalcon lopettamispäätös aiheutti Sosialidemokraattien sisällä paljon 
keskustelua. Lopettaminen oli tullut monille yllätyksenä, vaikka samaan 
aikaan moni puolueen edustaja istui yhtiön luottamustehtävissä. Kes-
kustelussa erottui jälleen kaksi linjaa suhteessa valtion liiketoimintaan. 
Toisten mielestä kuvaputkitehtaan lopettaminen oli virhe. Lopettamisen 
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taustalla nähtiin suorastaan vihamielinen kauppa- ja teollisuusminis-
teriön kansliapäällikkö, joka oli käyttänyt kuvaputkitehtaan ongelmia 
sosialidemokraattista puoluetta vastaan. Hans Andersinin esiintymistä 
lokakuun tiedotustilaisuudessa Imatran tehtaalla pidettiin osoituksena 
siitä, ettei edes toimitusjohtaja tiennyt, ettei kaikkia vaihtoehtoja  aiottu 
tutkia. Aimo Kairamon mukaan: ”Näin siis tämä ajojahtisakki pääsi 
siihen pisteeseen, että Valco-sylkykuppi vielä kerran kaadettiin sosiali-
demokraattien niskaan.”1227

Toisenlaista näkökantaa edusti Mauno Koivisto, jonka mielestä oli 
parempi antaa tehtaan kaatua kuin tuottaa vuosittain 40–50 miljoonan 
markan tappiot. SDP:n hallitusryhmä olikin asettunut yksimielisesti lo-
pettamisen kannalle.1228 

Finnvalcon lopettaminen aiheutti kitkaa puolueen sisällä: vaikka esi-
merkiksi Sorsa näyttää muuttaneen talouspoliittista linjaansa, Iivarin 
mukaan päätös Valcon lopettamisesta jäi kuitenkin rasittamaan Sorsan 
ja lopettamispäätöksen taustalla vaikuttaneen Ulf Sundqvistin välejä1229. 
Paavo Lipposen myöhemmän arvion mukaan Sundqvist oli tehnyt realis-
tisen tilanne arvion ja sai tästä hyvästä puoluetoimikunnassa haukut.1230

Julkisuudessa SDP:n eduskuntaryhmä vaati Valmet Oy:ltä välittömiä 
työllisyystoimenpiteitä. Irtisanottaville oli varattava mahdollisuus siirtyä 
yhtiön muille tehtaille ja Sotkamon yksikkö oli liitettävä osaksi emo-
yhtiötä.1231 

Julkisuudessa käydyssä keskustelussa kiinnitettiin kuitenkin huomio-
ta siihen, että Finnvalcon lopettamispäätös tuli SDP:lle suosiolliseen ai-
kaan vasta lokakuun kunnallisvaalien jälkeen. Imatran tiedotustilaisuut-
ta pidettiin suorastaan harhautuksena. Myös eduskunnassa epäiltiin, 
että  sosialidemokraattiset tahot olivat halunneet antaa yhtiöstä myöntei-
sen kuvan juuri ennen vaaleja ja jättää ikävät uutiset vaalien jälkeiseen 
aikaan.1232 Kauppa- ja teollisuusministeri Ulf Sundqvistin mukaan lopet-
tamispäätös oli kuitenkin tehtävä juuri silloin kun se tehtiin. Valtion 
varojen käyttäminen tappiolliseksi tiedetyn toiminnan ylläpitämiseen 
olisi ollut väärin. Kun päätös Finnvalcon lopettamisesta tehtiin riittävän 
ajoissa, syksyllä 1979 myönnetyt varat riittivät Finnvalcon lopettamisesta 
aiheutuvat kulut.1233

Eduskunnalle ministeri Sundqvist perusteli päätöstä käytännössä sa-
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moilla argumenteilla, joita esitettiin Finnvalcon johdon kauppa- ja teolli-
suusministeriölle toimittamissa asiakirjoissa. Tasan samat muistiot, 
joilla lopettamista perusteltiin julkisuudessa, päätyivät myös tasavallan 
presidentin pöydälle1234. Näissä kuvaputkituotannon todettiin ajautuneen 
umpikujaan markkinoiden kehityksen vuoksi. Vaikka taloudellista tulos-
ta olisi ollut mahdollista parantaa eri keinoin, laskelmat osoittivat, että 
yhtiö tulisi jatkossakin tuottamaan vuosittain 40–50 miljoonan markan 
tappiot.1235

Eduskunta oli Finnvalcon lopettamisen suhteen varsin yksimielinen. 
Ainoastaan kommunistit ilmoittivat, etteivät hyväksyneet päätöstä en-
nen kuin kaikki mahdolliset selvitykset olisi tehty. Puheissa viitattiin 
Neuvostoliiton mahdolliseen kuvaputkitilaukseen ja yhteistoimintalain 
tulkintoihin: ”Olemme SKDL:ssä sitä mieltä, että työntekijöille tulisi olla 
konkreettista päätöksentekovaltaa yrityksessä. Vähimmäisvaatimus on 
se, että työntekijöiden kanssa neuvotellaan tärkeistä kysymyksistä.”1236

Toisaalta eduskuntakeskusteluun nousi myös aiemmin esillä pidetty 
suunnitelma tehtaan kapasiteetin kaksinkertaistamisesta ja tuotannon 
nostamisesta kannattavalle tasolle. Ministeri Sundqvist kuitenkin va-
kuutti, että kaikki vaihtoehdot oli perusteellisesti selvitetty:

Jos olisi kohtuudellisella todennäköisyydellä voitu arvioida, että oli-
si saatu aikaan kannattavaa ja markkinoitavissa olevaa tuotantoa, 
olisi voinut olla perusteltua esittää tarkoitukseen lisämäärärahoja 
investointien toteuttamiseksi. Tällaisia näkymiä ei valitettavasti ole. 
Työllisyyden hoitamistakaan ei voida perustaa jatkuvan tappiollisen 
toiminnan varaan.1237

Kokoomus esitti kristillisten ja liberaalien tukemana välikysymyksen 
siitä, oliko eduskunta joutunut tekemään aiemman Valco-päätöksen-
sä virheellisin ja harhaanjohtavin tiedoin. Alun perin välikysymystä oli 
yrittänyt järjestää SMP, mutta se ei saanut taakseen riittävästi allekirjoi-
tuksia. SMP:n edustajat puolestaan kieltäytyivät allekirjoittamasta ko-
koomuksen tekemää välikysymystä. 

Professori Vesa Vareksen mukaan kuvaputkitehtaan ongelmat an-
toivat kokoomukselle konkreettisen syyn hyökätä hallituksen talouspo-
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litiikkaa vastaan. Samalla sen oli kuitenkin varottava stigmatisoimasta 
itseään. Siinä missä kokoomus vältteli kaikkea yhteistyötä SMP:n kans-
sa, istuva hallitus teki kaikkensa tartuttaakseen kokoomukseen SMP:n 
leiman. Vareksen mukaan ”SMP oli Kokoomuksellekin syntipukki, jota 
vastaan tuli esiintyä siten kuin hallituspuolueet esiintyivät Kokoomusta 
vastaan”. Hallituspuolueiden taktiikkana oli järjestää luottamusäänestyk-
set niin, että loppuäänestyksessä olisivat vastakkain hallituksen esitys ja 
SMP:n ponsi, sillä tällöin kokoomus joutui maksamaan kovan poliitti-
sen hinnan, jos äänesti hallitusta vastaan. Syksyn 1980 välikysymyksen 
kohdalla kokoomus oli kuitenkin valmis äänestämään hallitusta vastaan 
siinäkin tapauksessa, että vastakkain olisivat hallituksen esitys ja SMP:n 
ponsi.1238

Valcoa koskevassa välikysymyskeskustelussa SMP hyökkäsikin ko-
koomusta vastaan. Se kritisoi kokoomuksen tapaa toimia hallituksen 
politiikkaa vastaan ilman SMP:n tukea. Veikko Vennamo epäili, että ko-
koomus oli tehnyt Valcoa koskevan välikysymyksensä salaa yhteisym-
märryksessä hallituksen kanssa: ”Kokoomus on farisealaisessa välikysy-
myksessään vetänyt välistä pelastaakseen Valco-syylliset. Tämä on todella 
rappeutunutta pelin politiikkaa.” Vennamo syytti kokoomusta lisäksi 
siitä, että perustuslakivaliokunta oli viivyttänyt SMP:n ministerivastuuta 
koskevan kirjelmän käsittelyä jo puolitoista vuotta: ”Epäilystä ei ole siitä, 
että kokoomuksen välikysymyksellä on osaltaan tarkoitus mitätöidä tätä 
SMP:n valtakunnanoikeuden vaatimusta Valco-skandaalissa, onhan ko-
koomus hallituspuolue ilman ministerituoleja.”1239

Itse välikysymys oli kolmiosainen. Ensimmäinen osa koski eduskun-
nan saamaa tietoa. Sen mukaan eduskunta oli kesäkuussa 1979 myöntä-
nyt Valcolle lisärahoitusta virheellisten tietojen perusteella – hallituksen 
olisi pitänyt tietää, etteivät yhtiön toimintaedellytyksiä koskevat tiedot pi-
täneet paikkaansa. Välikysymyksessä penättiin hallituksen toimenpiteitä 
virheellisten tietojen antamiseen johtaneiden syiden selvittämiseksi.

Kauppa- ja teollisuusministeri Sundqvistin mukaan kyse oli  kuitenkin 
edellisen hallituksen toiminnasta. Asetus Valco Oy:n ulkomaisten ja ko-
timaisten lainojen valtiontakauksista annettiin 25.5.1979, kun  tasavallan 
presidentti nimitti uuden hallituksen seuraavana päivänä. Vaikka istuva 
hallitus ei voinutkaan vastata edellisen toimista, se ei kuitenkaan katso-
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nut, että eduskunnalle olisi tietoisesti annettu virheellistä ja harhaan-
johtavaa tietoa. Sundqvist myös muistutti, että eduskunta oli itse tehnyt 
lisäselvityksiä: ”Tarkoituksellista eduskunnan harhauttamista ei ole tä-
män hallituksen eikä edellisenkään toimesta suoritettu.”1240

Välikysymyksen toinen osa koski hallituksen toimenpiteitä työttö-
mäksi jääneiden yli 500 työntekijän ja näiden perheiden toimeentulon 
ja Imatran kaupungin kehityksen turvaamiseksi. Kysymyksen kolmas 
kohta peräsi hallituksen toimenpiteitä kansalaisten luottamuksen pa-
lauttamiseksi poliittisen päätöksentekojärjestelmän toimivuuteen ja oi-
keudenmukaisuuteen.1241

Keskustapuolueen ryhmäpuheenvuoro tiivisti vakiintuneen käsityk-
sen kuvaputkitehdashankkeesta: 

Poliittisten tavoitteiden ja teollisuuspolitiikan toisiinsa sotkeminen 
johtivat siihen, että kuvaputkituotannon menestyksellisen harjoit-
tamisen edellytyksiä ei riittävän laajasti ja perusteellisesti selvitetty. 
Tehdas perustettiin lähinnä toiveiden ja uskomusten varaan, vaik-
ka maailmalla oli vast’ikään vastaaville yhtiöille käynyt huonosti. 
Kuvaputkitehtaan perustaminen oli muodostunut sosialidemo-
kraateille kunniakysymykseksi.1242

SMP, Veikko Vennamon johdolla, piti Valcon tapausta ennen kaikkea 
osoituksena politiikan rappiosta:

Eduskunta on harhautuslaitos, napinpainaja-, juoksupoikalaitos, 
jota voidaan vetää nenästä miten paljon tahansa. Jos jossain terveen 
parlamentarismin, kansanvallan maassa ministeri johtaa eduskun-
taa harhaan, hän ei istu sen jälkeen ministerinä, mutta Suomessa-
han se on vain ansio, että pystyy niin ovela olemaan ja niin hyvin 
valehtelemaan, että eduskunta on saatu  harhautetuksi.1243

Välikysymyskeskustelusta voidaan poimia kaksi valtion liiketoiminnan 
kehityksen kannalta tärkeää elementtiä. Ensinnäkin eduskunnan enem-
mistö asettui tukemaan linjaa, jonka mukaan tappiollista valtion liike-
toimintaa ei tulisi ylläpitää yhteiskuntapoliittisista syistä. Lähinnä laita-
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vasemmisto tuki vastakkaista näkemystä, jonka mukaan valtionyhtiöiden 
kohdalla liiketulosta tärkeämpää oli niiden ”yhteiskunnan kokonais - 
taloudellinen vaikutus”.1244 Toinen tärkeä elementti koski valtionyhtiön 
omistaja ohjauksesta vastanneiden poliitikkojen vastuuta liiketoiminnan 
onnistumisesta. Keskustelu osoitti, että käsitykset omistajaohjauksen 
vastuista olivat risteäviä. Seuraavina vuosina vastuiden selventämiseen 
kiinnitettiinkin erityistä huomiota.

Jo ennen välikysymyskeskustelua oli julkisuudessa keskusteltu 
Valcoon liittyneiden poliitikkojen saattamisesta oikeuden eteen. Valtio-
säännön asiantuntija Veli Merikosken mukaan juridiset keinot Valcon 
vyyhdin selvittämiseksi olivat kuitenkin vähissä. Ainoa mahdollisuus oli 
valtakunnanoikeus, joka sekin soveltui tehtävään huonosti. Valtakunnan - 
oikeudessa syytteen nostaisi eduskunta ja sen kokoonpanokin olisi 
osin poliittinen. Merikoski peräsi poliittista vastuuta asianosaisilta.1245 
Marraskuun välikysymyskeskustelussa Kokoomuksen kansanedustaja 
 Erkki Pystynen (kok.) kuitenkin harmitteli, että poliittinen vastuu to-
teutui huonosti:

Hallitusten koossa pysyminen ja laaja-alaisemman poliittisen 
yhteispelin painotus on saattanut yksittäisten ministereiden vas-
tuun viime vuosina taka-alalle [– –]. Poliittisen vastuun toteutu-
minen valtakunnan ylimmällä vallankäytön tasolla on valitettavan 
 heikko.1246

Tähän viitaten Pystynen esitti edelleen Kalevi Sorsan ja Eero Ranta-
lan haastamista valtakunnanoikeuteen. Vaikka tulosvastuu oli pidet-
tävä erossa oikeudellisesta vastuusta, saattoi tulosvastuu johtaa myös 
juridi seen vastuuseen, jos yhtiön johto syyllistyi rikokseen, esimerkiksi 
laimin löi tiedonantovelvollisuutensa. Yksityisen yrityksen tapauksessa 
vastuu oli omistajalla, joka otti tietoisesti riskejä. Valtionyhtiön tapauk-
sessa olisi vaadittava korvauksia niiltä, jotka olivat tuottamuksellisesti 
hukanneet valtion varoja: ”Ensisijaisina vastuun kantajina ovat ne valtio-
neuvoston jäsenet, jotka asiaa ovat hoitaneet, toissijaisesti heidän toi-
meensa asettamansa johtajat.”1247

Pystynen vertasi kuvaputkitehdasta aiempiin tunnettuihin tapauk-
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siin, joissa entisiä ministereitä oli tuomittu konkurssikypsien yritysten 
tukemisesta. ”Salaputkijutussa” (1952) ministerit olivat myöntäneet val-
tionapua konkurssikypsälle Salaputki Oy:lle, ja tapaukseen liittyen valta-
kunnanoikeus tuomitsi kaksi K.-A. Fagerholmin hallituksen ministeriä 
sakkoihin ja vahingonkorvauksiin. ”Kätilöopiston jutussa” (1959) sai-
raalan rakennusurakoitsijaksi oli valittu konkurssikypsä Rakennus liike 
Teora, joka samaan aikaan rakensi asuntoja  rakennustoimikunnassa 
istuville ministereille. Valtakunnanoikeus tuomitsi kaksi ministeriä 
sakkoihin. Pystysen mukaan edellisen hallituksen ministerit Sorsa ja 
 Rantala olivat niin ikään tienneet Valcon ongelmista silloin, kun yrityk-
selle myönnettiin valtion rahoitusta.1248

Välikysymyskeskustelu kesti noin 13 tuntia jatkuen kello kolmeen aa-
mulla. Keskustelun jälkeen Mauno Koiviston hallitus sai eduskunnan 
luottamuksen – Uuden Suomen mukaan ”jatkoajan” – äänin 118–63.1249

Välikysymyskeskustelua puitiin tuoreeltaan SDP:n puoluetoimi-
kunnassa. Keskustapuolueen katsottiin asettuneen ”niin röyhkeästi ja 
valheellisesti kuin he vain osaavat kaiken ulkopuolelle alusta saakka”. 
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron puolestaan katsottiin viilentäneen 
puolueiden välejä: ”Ei Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro nyt ihan 
suoranainen hallitusyhteistyötarjous sosialidemokraateille ollut sävyl-
tään”. Huomiota herätti erityisesti, että kokoomuksen ryhmäpuheen-
vuoron oli käyttänyt Pystynen, joka oli myös perustuslakivaliokunnan 
puheen johtaja. Tässä asemassa hänen roolinsa katsottiin ristiriitaiseksi, 
 Pystynen kun esitti poliittisen kannan asiassa, jossa hänen pitäisi toimia 
syyttäjäviranomaisena eli johtaa perustuslakivaliokuntaa.1250

Asetelmaa voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Vesa 
 Vareksen mukaan Jacob Södermanin (sd.) vastauspuheenvuoro Pystyselle 
edusti ajalle tyypillistä retoriikkaa, jossa aseena käytettiin ulkopoliittista 
leimakirvestä. Söderman oli nimittäin esittänyt, että Pystysen puheen-
vuoro oli perustunut nimimerkki Nils Erikssonin sensaatiokirjaan, jota 
kustansi Pystysen kotikaupungissa toimiva yhtiö, joka oli erikoistunut 
Suomen virallisen ulkopolitiikan lokaamiseen.1251

Valcon skandaali jäi varjostamaan siihen liittyneiden henkilöiden 
mainetta. Se liitettiin myös kysymykseen presidentti Kekkosen seuraa-
jasta. Eräiden arvioiden mukaan Valco käytännössä esti Kalevi Sorsaa 
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asettumasta ehdokkaaksi vuoden 1982 presidentinvaaleissa1252. Aikalais-
arvioista esimerkiksi Tamminimen pesänjakajissa Valco nostettiin yhdeksi 
Sorsan suurista virheistä, joka pakotti hänet keväällä 1979 ehdottamaan 
Mauno Koivistoa pääministeriksi ja sitä kautta SDP:n todennäköiseksi 
presidenttiehdokkaaksi. Kirjoittajakoalitio ”Lauantai seuran” mukaan ku-
vaputkitehdas todisti Sorsan peräänantamattomuudesta, mutta kyse oli 
kuitenkin teollisuuspoliittisesta munauksesta, josta Sorsa ei suostunut 
ottamaan vastuuta: 

Sorsan lento katkesi yhtä äkisti kuin oli alkanutkin. Takaisku seu-
rasi toistaan. Maan talous ajautui umpikujaan, SDP jäi kiinni va-
luutan salakuljetuksesta, tuli Salora-skandaali, alennustelevisiot ja 
vihdoin Valcon kriisi.1253

Sorsa itse kiisti Valcon vaikuttaneen pääministerin valintaan. Hänen 
oman versionsa mukaan ratkaisu oli tehty jo aiemmin syksyllä 1978, 
jolloin hän oli myös puhunut asiasta Mauno Koiviston kanssa1254. Henrik 
Meinanderin kirjoittaman elämänkerran mukaan Sorsa oli jo pitkään 
tiedostanut, että Koivistolla oli suurempi kannatus kuin hänellä1255. Ju-
hani Suomen mukaan Sorsa olikin jo helmikuussa kertonut myös pre-
sidentille jättäytyvänsä uuden hallituksen ulkopuolelle1256. Kevään 1979 
eduskuntavaaleissa kokoomus sai murskavoiton ja SDP menetti kaksi 
paikkaa. Paavo Lipposen mukaan Sorsa otti tuloksen vakavasti. Hänellä 
oli myös pahoja selkävaivoja, ja Valcon ympärillä käyty poliittinen kam-
panja rasitti puheenjohtajan mielialaa.1257 Viimeistään näissä oloissa 
Sorsa päätti, että Mauno Koiviston oli ryhdyttävä pääministeriksi ja tätä 
myöten puolueen tulevaksi presidenttiehdokkaaksi1258.

Kuvaputkitehdas leimasi Sorsan uraa vielä pitkään. Veikko  Vennamo 
esimerkiksi kutsui entistä pääministeriä ”Valco-Sorsaksi”, kunnes SMP 
ratsasti vuoden 1983 ”protestivaalien” voittoon ”Rötösherrat kuriin!” 
-teemalla. SMP pääsi mukaan Sorsan IV hallitukseen, jossa se sai työ- ja 
liikenneministerin salkut.1259 Valcosta tuli rasite myös muille yhtiön luot-
tamuselimiin kuuluneille. Vuoden 1982 Kuka kukin on -kirjassa Valcon 
hallintoneuvostoon kuuluneista ainoastaan kaksi mainitsi Valcon. Valco 
ei mahtunut myöskään OTK:n pääjohtajaksi siirtyneen, Valcon hallinto-
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neuvoston puheenjohtajan Eero Rantalan pitkälle ansiolistalle. Suurinta 
osaa johtokunnan jäsenistä – kuten tuolloin juuri eläkkeelle jäänyttä 
Lauri Saarta – ei kirjasta löydy.1260

Tuotantolinja myydään Intiaan

Tehtaan lopettaessa sen teknologiaan liittyvät sopimukset irtisanottiin. 
Menettely oli kolmivaiheinen: toiminta Imatran tehtaalla päättyi, kun 
viimeinen kuvaputki oli toimitettu. Tämän jälkeen Finnvalco ilmoitti 
Hitachille toimintansa loppuneen, jonka jälkeen Hitachi lopetti tekno-
logiayhteistyösopimuksen.1261 Tämän jälkeen tehtaan laitteet myytiin. 
Neuvottelujen pitkittyessä perustettiin Valmetin yhteyteen erillinen noin 
25 henkilön projektiryhmä hoitamaan tehtaan laitteiden myyntiä.1262

Koska tehtaan tuotantolinja perustui Hitachin teknologiaan, sen lait-
teiston myymisestä oli sovittava Hitachin kanssa. Hitachi itse ei ollut 
halukas ostamaan koneita takaisin. Tosin sen kannan arveltiin mah-
dollisesti muuttuvan, jos laitteita yritettäisiin myydä sen kilpailijalle. 
 Hitachin edustajien mukaan heidän ajattelutapansa asiassa oli ”jär-
kevä ja realistinen”: jos esimerkiksi joku tiedustelisi kuvaputkikoneita 
 Hitachilta, Hitachi ohjaisi kyselyn Finnvalcolle. Hitachi myös auttaisi 
Finnvalcoa, jos tehtaan linjasto myytäisiin kolmannelle osapuolelle. 
 Mitään sitovaa lupausta japanilaiset eivät kuitenkaan antaneet.1263

Lähtökohtaisesti Finnvalco halusi myydä tehtaansa kokonaisuutena. 
Yksittäisten laitteiden myymistä pidettiin vasta neljäntenä vaihtoehtona. 
Suunnitelma oli, että

1) joku ostaisi tehtaan sellaisenaan ja jatkaisi toimintaa Imatralla
2) joku ostaa tehtaan koneet ja siirtää ne johonkin toiseen paikkaan 

avaimet käteen -toimituksena
3) joku ostaa erillisen linjan, eli tehtaan koneet tai
4) joku ostaisi yksittäisiä laitteita.1264

Ostajaehdokkaita etsittiin Finnvalcon omien kontaktien ja kansainvälis-
ten myyntiagenttien avulla1265. Jo marraskuussa 1980 muutamat valmis-
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tajat osoittivat kiinnostusta tehtaaseen tai sen laitteisiin. Helmikuussa 
1981 potentiaalisten ostajien lista käsitti 26 ehdokasta, joista kymmen-
kunta oli jo ehtinyt vierailla Imatran tehtaalla1266. Vaikka Euroopassa oli 
ylikapasiteettia, maailmalla rakennettiin lisää.

Itä-Euroopassa, Tšekkoslovakiassa ja DDR:ssä oli rakenteilla uusia 
kuvaputkitehtaita, mutta Hitachin kontaktit tiesivät kertoa, että näissä 
hankkeissa oli jo tehty sopimukset Toshiban kanssa. Rakennustöissä 
tiedettiin kuitenkin ilmenneen ongelmia, minkä takia Hitachin edus-
tajat pitivät mahdollisena, että Finnvalcon koeteltu linja saattaisi vielä 
herättää aitoa kiinnostusta. Suomalaisten kanssa tehtävä kauppa voisi 
SEV-maiden näkökulmasta olla houkutteleva myös siksi, että Tšekkoslo-
vakian ja Toshiban kauppa oli tehty vapaasti vaihdettavissa valuutoissa, 
mutta suomalaisten kanssa voitaisiin noudattaa idänkaupan erityisjär-
jestelyjä.1267 DDR:stä tosin ilmoitettiin nopeasti, ettei Finnvalcon teh-
das kiinnostanut.1268 Kiinnostuksensa ilmaisseiden lista oli kuitenkin 
pitkä.1269

Hitachi oli haluton arvioimaan laitteiston hintaa, mutta kertoi, että 
pääsääntöisesti koneiden poistoajaksi arvioitiin seitsemän vuotta1270. Sit-
temmin Finnvalcon laitteiden hinnoittelu lähti periaatteesta, että alin 
harkittava myyntihinta olisi puolet siitä, mitä suomalaiset olivat laitteis-
tosta maksaneet1271. Marraskuussa 1980 Valmet esitti kauppa- ja teolli-
suusministeriölle, että Finnvalcon koneiden ja laitteiden realisoinnista 
olisi saatava vähintään 65,8 miljoonaa markkaa, jotta rahat riittäisivät 
velkojen ja velvoitteiden hoitamiseen1272. Tammikuussa 1981 linjaston 
myyntihinnaksi arvioitiin 200–300 miljoonaa markkaa, riippuen toimi-
tuksen sisällöstä. Erään asiakkaan kanssa neuvoteltiin myös kokonaisen 
televisiotehtaan toimituksesta, jolloin koko kaupan arvo olisi ollut noin 
400 miljoonaa markkaa.1273

Neuvotteluissa kävi nopeasti selväksi, ettei osaamista ja laitteistoa 
voinut erottaa toisistaan. Tehdasta ei voisi myydä ilman suunnittelu-, 
asennusvalvonta- ja käyntiinajopalveluja. Nämä resurssit katosivat kui-
tenkin nopeasti sitä mukaa, kun insinöörit, teknikot, erikoiskoulutetut 
asentajat ja koneenhoitajat hakeutuivat uusiin työpaikkoihin. Myynti-
projektin pitkittyminen alkoi näyttäytyä uhkana, sillä vaikka laitteistolle 
löytyisi ostaja, myyjällä ei ehkä olisi henkilöstöä, joka kykenisi viemään 
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prosessin loppuun. Erikoiskoulutetuista avainhenkilöistä yritettiin pitää 
kiinni pidentämällä heidän työsopimuksiaan.1274

Alkuvaiheessa kriittinen kysymys oli, antaisiko Hitachi ylipäätään 
luvan esitellä tehdasta potentiaalisille ostajille. Herra Hata oli haluton 
antamaan lupaa, varsinkin jos kyseessä olisi Hitachin kilpailija, ja hä-
nen mukaansa ”kaikki kuvaputkivalmistajat ovat kilpailijoitamme”.1275 

Maaliskuussa 1981 Hitachi kuitenkin ilmoitti, ettei tehtaalla ollut sellai-
sia laitteita, joiden myymisestä olisi neuvoteltava etukäteen. Samalla se 
edelleen alleviivasi salassapidon merkitystä. Ostajaa Hitachilla ei ollut 
tarjota. Sen oman tytäryhtiön laajentumissuunnitelmat Singaporessa 
olivat jäissä. Se kuitenkin pyysi hinta-arviota yhdestä elektronitykkien 
asennukseen liittyvästä koneesta tytäryhtiötään varten. Hans Andersin 
puolestaan ehdotti, että mikäli Hitachi sittenkin olisi kiinnostunut jat-
kamaan kuvaputkituotantoa Suomessa, tehdas olisi myynnissä houkut-
televaan hintaan.1276

Alussa esillä oli myös vaihtoehto myydä tehdas Neuvostoliittoon. Tä-
hän liittyi kuitenkin poliittisia ongelmia. Finnvalcon hallituksen pöytä-
kirja muotoili, että ”[a]lemmalla tasolla olevat henkilöt ovat halukkai-
ta, mutta ylemmällä tasolla olevat jostain syystä vastustavat asiaa”.1277 
Hitachille Neuvostoliitto ei ilmeisesti ollut ongelma, sillä Finnvalco sai 
helposti luvan esitellä Imatran tehdasta neuvostoliittolaisille vieraille1278. 
Joulukuun puolivälissä Neuvostoliiton edustajat kuitenkin ilmoittivat, 
ettei Neuvostoliitto ostaisi tehdasta tai sen laitteita. Sen sijaan neuvos-
toliittolainen osapuoli Technointorg tarjoutui ostamaan varastosta  
8 844 valmista kuvaputkea.1279

Helmikuussa 1981 neuvottelut Länsi-Saksalaisen ITT:n kanssa olivat 
pisimmällä, mutta suomalaisten pettymykseksi ITT:n kiinnostus ra-
joittui lopulta vain muutamiin toisarvoisiin laitteisiin1280. Koko tehtaan 
ostamisesta oli kiinnostunut kaksi yhtiötä, tšekkoslovakialainen Tesla 
ja taiwanilainen Tatum, jotka molemmat olivat merkittäviä elektroniik-
kateollisuuden suuryrityksiä. Molemmat vieläpä viestittivät haluavansa 
jatkaa kuvaputkien valmistusta Imatralla. Teslan ja Tatumin kanssa käy-
tiinkin neuvotteluja usean kuukauden ajan.1281 

Nämä ostajat ehdottivat, että Valmet ja Suomen valtio jatkaisivat hank-
keen osapuolina. Tähän suomalaiset eivät missään nimessä suostuneet. 
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Iltalehden mukaan ”Suomi ei halua, että Imatralla jatketaan tappiollista 
kuvaputkien valmistusta valuuttapoliittisista tai muista ei-kaupallisista 
syistä”. Tatumin ongelmina olivat Taiwanin epäselvä diplomaattinen ase-
ma suhteessa manner-Kiinaan ja tähän liittyneet suurvaltapoliittiset kiis-
tat, joiden osapuoleksi Suomi ei halunnut joutua. Tšekkoslovakialaisten 
puolestaan uskottiin lähinnä tavoittelevan länsivaluuttaa dumppaamalla 
Suomessa valmistettavia kuvaputkia alihintaan länsimarkkinoille.1282

Finnvalcon kirjeessä tšekkoslovakialaiselle ostajaehdokkaalle perus-
teltiin, miksi heidän ei kannattanut ostaa Imatran tehdasta. Sen mu-
kaan Valmet oli jo hävinnyt projektissa merkittävän summan rahaa, 
eikä Suomen valtio myöskään enää rahoittaisi tehdasta. Imatran tehtaan 
rakennuskin oli jo myynnissä. Koska suurin osa suomalaisesta avain-
henkilöstöstä oli siirtynyt muihin tehtäviin, avainhenkilöt olisi tuotava 
ostajan kotimaasta. Tätä taas ei pidetty työvoimapoliittisesti suotavana, 
joten tarvittavien työlupien saaminen tulisi todennäköisesti tuottamaan 
ongelmia.1283 Pian ostajaehdokas ilmoittikin vetäytyvänsä hankkeesta. 

Valmetin varatoimitusjohtaja Veikko Jääskeläisen raportti neuvottelu-
jen loppuvaiheesta kuvaa tapaamisen ilmapiiriä:

[– –] johtaja Jahoda sanoi haluavansa kysyä allekirjoittaneelta henki-
lökohtaisen kysymyksen, joka kuului: Mikä meni vikaan projektissa?
 Annoin Stanford Research Institute’n [SRI] tekemän tutkimuk-
sen perusteella katsauksen värikuvaputkien markkina- ja valmis-
tuskapasiteettitilanteesta sekä kävin läpi pääkohdat laatimastani 
muistiosta, joka oli Finnvalcon toiminnan lopettamispäätöksen 
perustana.
 Tämän kuultuaan johtaja Jahoda totesi: ”Tätä minä vähän arve-
linkin. On kysymyksessä low margin operation, jolla olisi mahdol-
lisuudet onnistua vain sosialistisessa taloudessa.”1284

Lauri Saaren mukaan Teslan ja Tatumin kanssa käydyt neuvottelut 
katkesivat kansliapäällikkö Wahlroosin käskystä. Saaren mielestä kans-
liapäällikkö ”ja ehkä jotkut muutkaan” eivät halunneet, että kuvaputki-
tehdas menestyisi Suomessa.1285 Myös kuvaputkitehtaan insinöörit esit-
tivät myöhemmin, ettei neuvotteluja syystä tai toisesta olisi haluttu viedä 
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päätökseen. Heidän mukaansa myös Hitachi olisi ollut kiinnostunut os-
tamaan tehtaan, mutta Suomesta ei löytynyt halukasta neuvottelijaa.1286

Sen jälkeen, kun neuvottelut koko tehtaan myymisestä kariutuivat 
keväällä 1981, aloitettiin neuvottelut myös yksittäisten laitteiden myymi-
sestä. Myyntiorganisaation oman analyysin mukaan ilmeinen syy heik-
koon myyntimenestykseen oli kuvaputkituotannon maailmanlaajuinen 
ylikapasiteetti: myynnissä oli jo viiden muun toimintansa lopettaneen 
kuvaputkitehtaan koneet ja laitteet. Finnvalcon laitteiden ongelmia olivat 
tekninen yhteensopimattomuus olemassa oleviin tehtaisin sekä laittei-
den korkeat hinnat. Tässä vaiheessa hintapyyntö oli noin 100 miljoonaa 
markkaa, kun odotusarvo vastaaville laitteille oli arviolta 20–30 miljoo-
naa markkaa. Täysin toivoton tilanne ei kuitenkaan ollut, sillä uusina 
lupaavina ostajaehdokkaina nähtiin amerikkalainen General Electric 
sekä kaksi intialaista ja yksi sveitsiläinen yhtiö.1287

Vuoden 1981 aikana laitteisto pakattiin ja varastoitiin Imatralle ja 
Joutsenoon. Iso riski laitteiston pakkaamisessa oli laitteiden vaurioitumi-
nen varastoinnin aikana. Projektiin osallistuneet insinöörit vertasivat 
riskejä viime sotien jälkeen kiireessä pakattuun kalustoon, joka oli osin 
pilaantunut huonon varastoinnin takia.1288 Kuvaputkitehtaan laitteiden 
varastoinnin jälkeen ostajille voitiin esitellä koneiden osia, piirustuksia, 
valokuvia ja filmejä.1289 

Lopullinen ostaja löytyi toukokuussa 1981. Kyseessä oli Punjab  Display 
Devices Ltd., intialainen, Punjabin osavaltion omistama mustavalko-
televisioita valmistava yritys. Ostajalla oli kuitenkin ongelmia tarvittavan 
tuontilisenssin ja rahoituksen järjestelyissä. Finnvalcon lisäksi intialais-
yhtiö neuvotteli tiettävästi myös Vidéocolorin ja Philipsin kanssa, ja 
myös Hitachin epäiltiin tarjonneen sille uutta tuotantolinjaa. Finnvalcon 
etuna oli verrattain uusi koneisto ja uuteen laitteistoon verrattuna halpa 
hinta, mutta heikkoutena tietotaidon ja rahoitusmahdollisuuksien puu-
te. Koska myyntiin liittyi niin paljon epävarmuutta, myyntineuvotteluja 
jatkettiin myös muiden potentiaalisten ostajien kanssa.1290

Kesällä 1981 myyntiponnistukset keskittyivät intialaisen Sidha 
 Corporation Internationalin hankkeeseen rakentaa kuvatehdas Brasi-
liaan yhdessä paikallisen AVA Electronica SA:n kanssa. Finnvalcon 
tehtaalta olisi ostettu prosessilaitteita, Hitachilta teknologialisenssi ja 
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Valmetilta projektin suunnittelu sekä valvonta. Hitachi suhtautui tä-
hän hankkeeseen kuitenkin varauksella, eikä se halunnut missään ni-
messä samanlaista sitoutumista kuin aiemmin Imatran hankkeessa. 
Se oli kuitenkin tarvittaessa valmis toimittamaan tietotaitoa ja autta-
maan Finnvalcon materiaalin kanssa.1291 Neuvotteluissa tämän ”Age of 
 Enlightenment Trust”:in kanssa päästiin tyydyttävään neuvottelutulok-
seen  maaliskuussa 1982. Kun sopimuksen allekirjoitustilaisuutta kui-
tenkin siirrettiin osta jan pyynnöstä epämääräiseen tulevaisuuteen, neu-
vottelut muiden ostaja ehdokkaiden kanssa käynnistettiin uudelleen.1292

Myöhemmin haastatellut insinöörit arvioivat, että kyseisen  hankkeen 
taustalla oli ongenonkijoita kolmansista maista.1293 Kun myynti Brasi-
liaan epäonnistui, myyntiorganisaation johtaja Bergström matkusti 
 Intiaan neuvottelemaan Punjab Display Device Ltd:n kanssa. Matka-
raportissaan Bergström suositti kaupan hyväksymistä: Punjab Display 
Device oli vihdoin saanut Intian hallituksen siunauksen, Hitachi oli 
toistuvasti luvannut solmia tarvittavan teknologiasopimuksen ja kauppa 
olisi taloudellisesti paljon parempi kuin edellä mainitun Age of Enlight-
ment Trustin tarjous.1294

Finnvalco Oy:n hallitus hyväksyi Punjab Display Device Ltd:n aiesopi-
muksen huhtikuussa 1982.1295 Kauppa toteutui kuitenkin lopulta  vasta 
vuonna 1985, jolloin ostaja sai järjestettyä tarvittavan rahoituksen. 
Keväällä 1986 Ilta-Sanomat vihdoin kertoi, että kuvaputkitehtaan ko-
neet laivattiin Kotkan satamassa Bore Queeniin, joka kuljetti ne ensin 
 Hampuriin, jossa ne lastattiin uudelleen kuljetettavaksi Intiaan.1296 
 Mohalin värikuvaputkitehdas aloitti toimintansa vuonna 1987.

Intiassa tehdassuunnittelun pohjana käytettiin Imatran tehdasta, jon-
ka tuotantolinja otettiin robotteja myöten käyttöön lähes sellaisenaan. 
Asennustöitä ja kylmäkäynnistystä valvoi suomalainen tätä yksittäistä 
kauppaa varten perustettu yritys. Enimmillään Intian tehtaan työmaalla 
työskenteli noin 20 suomalaista. Hitachi toimitti tehtaalle lisenssin ja 
oli tässä roolissa mukana käynnistämässä tuotantoa. Tiettävästi Hitachi 
toimi yhtiön kumppanina myös myöhemmin. Mukana olleiden suoma-
laisten mukaan tehdas toimi hyvin, ja 1990-luvun alussa tehtaan ker-
rotaan valmistaneen 55 000 kuvaputkea kuukaudessa. 1297 Vuonna 1996 
avattiin yhtiön uusi tuotantolinja, joka nosti tuotantokapasiteetin noin 
miljoonaan kuvaputkeen vuodessa.
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Epäonnistumisen syyt ja seuraukset

Kuvaputkitehdas Valcon historia näyttäytyy sarjana toinen toistaan seu-
raavia epäonnistumisia. Alun ongelmat johtivat uusiin, joita ei kyetty 
ratkaisemaan ajoissa, ja lopulta ongelmien kasaantuessa yhtiö oli kon-
kurssikypsä. Osa ongelmista johtui yrityksen omasta toiminnasta, mutta 
osa ulkoisista tekijöistä. Syksyllä 1979 epäonnistunutta kuvaputkiteh-
dasta jatkamaan otettiin Valmetin tytäryhtiö Finnvalco, jolle annettiin 
lähtökohtaisesti kolme vuotta aikaa löytää kannattava liiketoimintamalli. 
Uusi yritys oli monessa asiassa paremmassa asemassa kuin edeltäjänsä, 
joskin se peri osan Imatran tehtaan ongelmista. Finnvalco kuitenkin 
törmäsi entistä suurempiin ongelmiin. Suomalaisen verrattain pienen 
tehtaan oli vaikea menestyä globalisoituvassa kilpailussa, jossa kasva-
va osuus komponenteista tuotettiin halpatyömaissa. Imatran tehdas ei 
 onnistunut löytämään paikkaansa elektroniikkateollisuuden kansainvä-
lisissä toimitusketjuissa.

Jälkikäteen laskettiin epäonnistumisen hintaa, mutta tärkeämpää oli 
sen symbolinen merkitys. Kuvaputkitehtaan ongelmat käänsivät katseet 
valtionyhtiöihin laajemminkin, eikä tappiollista toimintaa enää hyväksyt-
ty samalla tavalla kuin ennen. ”Yhteiskunnalliset syyt” eivät enää riittä-
neet perustelemaan kannattamattoman julkisen liiketoiminnan rahoitta-
mista. Valcon ongelmat auttoivat puuttumaan myös yleisemmin valtion 
omistajaohjauksen konkreettisiin ongelmiin. On siis täysin perusteltua 
sanoa, että Valco romutti perinteisen käsityksen valtionyhtiöstä. Seu-
rauksena oli valtion omistajapolitiikan suunnanmuutos.
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Analyysi epäonnistumisen syistä

Tämä tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan kuvaputkitehtaan 
epäonnistumiseen vaikuttivat useat eri tasoilla tapahtuneet syyt. Osa 
liittyi omistajapolitiikkaan, toiset rahoitukseen, kolmannet tuotanto-
teknologian ongelmiin. Yritysjohto teki virheitä, ja viime kädessä kan-
sainvälisten markkinoiden realiteetit tulivat vastaan. Valcon tapauksessa 
ongelmia oli siis paljon. Alusta lähtien kasaantuneet ongelmat johtivat 
kasautuvien ongelmien kierteeseen. Toiset ongelmat olivat kuitenkin 
vakavampia kuin toiset. Ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi muodostui 
kuvaputkien maailmanmarkkinahintojen lasku, joka pakotti myös mo-
net kokeneemmat valmistajat lopettamaan toimintansa ja vetäytymään 
kuvaputkibisneksestä.

Tutkimuksen perusteella syyt kuvaputkitehtaan epäonnistumiseen 
voidaan tiivistää seitsemään pääkohtaan:

1) päätös hankkeen aloittamisesta perustui puutteellisiin selvityksiin
2) yhtiöjärjestys oli epätarkoituksenmukainen
3) tehtaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtiin virheitä
4) teollisen tuotannon käynnistyminen viivästyi pahasti
5) yritysjohto ei onnistunut muodostamaan toimivaa strategiaa
6) liiketoiminta ei kannattanut
7) kriisinhoito epäonnistui.

Tarkempi analyysi kuvaputkitehtaan epäonnistumisen syistä esitetään 
kuviossa 5. Analyysi lähtee liikkeelle kuvaputkiprojektin konkreettisista 
ongelmista. Nämä on suurimmaksi osaksi poimittu aikalaisarviosta (ks. 
liite 4). Näiden lisäksi mukana on myös sellaisia tämän tutkimuksen 
myötä esiin nousseita seikkoja, jotka eivät syystä tai toisesta tule ilmi 
tai korostu aiemmissa arvioissa. Nämä uudet löydökset on merkitty 
kuvioon tähdellä. Seuraavassa vaiheessa aineistosta nousevat ongelmat 
on ryhmitelty teemoittain. Nämä teemat on edelleen jaettu seitsemään 
edellä mainittuun pääkategoriaan, jotka kuvaavat kuvaputkitehtaan epä-
onnistumisen elementit. Vaikka analyysi on jäsennetty teemoittain, sitä 
voidaan tarkastella myös ylhäältä alas etenevänä prosessina. 
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Kuvio 5. Analyysi kuvaputkitehtaan epäonnistumisen syistä.

Yhtiön perustamista edeltäneissä selvityksissä käytettiin valtion puolelta 
suppeata asiantuntujaryhmää. Laskelmien perusteena jouduttiin 
käyttämään huomattavan paljon osakasehdokkailta saatuja tietoja.
Lisenssintoimittajaa valitessa annettiin liian suuri painoarvo 
investointikustannuksille.

Yhtiön perustaminen nojasi osakkaiden välisiin sopimuksiin, 
jotka määräsivät suoraan yhtiön ylimmän johdon organisaatiosta.
Toimitusjohtajan nimeäminen johtokunnan puheenjohtajaksi 
vaikeutti yhtiön hallintoelinten valvonta- ja seurantamahdollisuuksia 
ja heikensi toimitusjohtajan työn valvontaa.

Yhtiötä ei liitetty osaksi jotain suurempaa valtionyhtiö-konsernia.
Valcon yhtiömalliin vaikuttivat elektroniikkapolitiikan suunnitelmat 
sekä ajalle tyypilliset tavat organisoida ja ohjata valtion liiketoimintaa.*

Teknologia-toimittaja Hitachia ei sidottu avaimet käteen -toimituksella 
projektiin riittävän tiukasti. Kokonaisvastuu jäi suomalaisille.
Projektin aloitus perustui Hitachilta saatuun informaatioon, 
mutta suomalaiseen suunnitteluun.
Laitehankinnat usealta eri valmistajalta eri maista vaikeuttivat
tuotantolinjan suunnittelua, toteutusta ja käynnistämistä. Tämän takia 
myös käytännössä menetettiin mahdollisuus vedota lisenssinantajan
takuuehtoihin koko prosessin toimivuuden osalta.

Projektin suomalaisilla vastuuhenkilöillä ei ollut kokemusta tämän alan 
tuotantolaitosten suunnittelusta, rakentamisesta tai käytöstä. 
Tehtaan suunnittelun, rakentamisen ja käynnistämisen vaatimaa aikaa 
arvioitaessa ei tehty vertailua muiden maiden kokemuksiin.

Alkuperäisissä suunnitelmissa (suomalaisissa kuin japanilaisissa-
kaan) ei varauduttu korkeasta automaatioasteesta johtuvaan
pitkään 6–9 kuukauden sisäänajovaiheeseen teknologis-inhimillisten 
alkuvaikeuksien voittamiseksi.
Korkea automaatioaste oli etu, mutta suomalainen yritysjohto ei 
osannut varautua aikaan, joka kului eri valmistajien toimittamien 
koneiden vaatimaan yhteensovittamiseen.
Koko rahoitussuunnitelma perustui nopeaan aikatauluun. 
Sisäänajovaihe oli mitoitettu japanilaisen mallitehtaan mukaan, 
mutta suomalaisiin oloihin se oli epärealistinen.

Kuljettimien ja robottien tilaaminen Suomesta oli aikataulun kannalta 
virhe, toimitukset myöhästyivät pahasti. Lisäksi alihankintaketjuissa oli 
epäselvyyksiä.
Yhtiön kotipaikaksi valittiin Helsinki, vaikka tuotannon sijoittamisesta 
ei ollut vielä päätöstä. Lopulta yhtiö sijoittui kolmelle paikkakunnalle.

Päätös hankkeen 
aloittamisesta 
perustui 
puutteellisiin 
selvityksiin

Yhtiöjärjestys oli 
epätarkoituksen-
mukainen

Suunnittelu- ja 
rakennus-
vaiheessa 
tehtiin virheitä

•

•

Kuvaputkien reaalihinnan tuleva kehitys arvioitiin optimistisesti. 
Selvityksissä ei huomioitu, että värikuvaputki oli jo saavuttanut 
elinkaaren vaiheen, jossa tuotteen reaalihinta alkaa tyypillisesti laskea.*

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kauppa- ja teollisuusministeriön 
selvitykset olivat yksipuolisia

Kuvaputkimarkkinoiden kehitystä 
koskevat oletukset olivat vääriä

Yhtiön perussopimukset lukitsivat 
epätarkoituksenmukaisen yritysrakenteen

Valtionyhtiölle tyypilliseen yritysmuotoon 
sisältyi rakenteellisia heikkouksia 

Kokonaisvastuu projektin onnistumisesta 
jäi suomalaisille

Suomalaisilla ei ollut aiempaa kokemusta 
kuvaputkiteollisuudesta

Sisäänajovaihetta ei osattu ottaa huomioon 
suunnitelmissa 

Valtio-omistaja vaikutti eräisiin keskeisiin 
päätöksiin poliittisin perustein
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Teollisen 
tuotannon 
käynnistyminen 
viivästyi pahasti

Yritysjohto ei 
onnistunut
muodostamaan 
toimivaa liike-
toimintastrategiaa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hankinnoissa ilmeni pahoja viivästymisiä

Tärkeimmissä laitteissa oli ”lasten-
tauteja”

Oppiminen oli suunniteltua hitaampaa

Yrityksen toimivassa johdossa oli jatkuvia 
puutteita ja ilmapiiriongelmia

Johdon huomio oli tehtaan rakentami-
sessa ja tuotantolinjan käynnistämisen 
ongelmissa, mutta ei niinkään liike-
toiminnassa

Kuva yhtiön talouden todellisesta tilasta 
oli puutteellinen

Suomen Pankki viivytti ulkomaisen lainan ottamiseksi vaaditun 
luvan myöntämistä. Tämä viivytti ensimmäisiä ulkomaisia 
hankintoja.*
Eräät koneet viivästyivät eivätkä valmistajat lähettäneet heti 
päteviä asentajia.

Sinänsä edistykselliset suomalaiset kuljetinlaitteet ja 
teollisuusrobotit myöhästymisineen ja ongelmineen 
vaikeuttivat tuotannon käynnistämistä.
Loistekalvotuskoneessa ilmeni kohtuuttoman paljon 
toimintahäiriöitä.

Henkilöstön palkkaus ja hankkeen toteuttamisaikataulu eivät olleet 
yhteen sovitettuja. Työhönotto- ja koulutussuunnitelmat tehtiin 
myöhäisessä vaiheessa eikä niissä käytetty täysimääräisesti hyväksi 
Japanissa annettavaa koulutusta. 
Koska uuden teknologian ja korkean automaation vuoksi valmista 
työvoimaa ei ollut saatavilla, avainhenkilöt olivat jatkuvasti 
koulutettavana Japanissa.
Koska kyseessä oli vaativa teknologia, osaamisen siirtäminen oli 
vaikeaa.
Kulttuurien välisessä viestinnässä ilmeni ongelmia. Sovellettaessa 
japanilaista tuotantoteknologiaa ja teollista kulttuuria, suomalaiset 
olivat haluttomia uskomaan japanilaisten neuvoja ja ohjeita.
Japanilainen asiantuntijaryhmä olisi pitänyt vaihtaa silloin, kun 
siirryttiin rakentamisesta koetuotantovaiheeseen. Olisi tarvittu 
sellaisia henkilöitä, jotka olivat tottuneita kouluttamaan prosessia.

Yritystä ja tuotantotekniikkaa vetivät suppealla alalla pätevät, mutta 
käytännön yritysjohtajina kokemattomat henkilöt. Etenkin 
toimitusjohtaja, monipuolisesta kokemuksestaan elektroniikkateol-
lisuudessa huolimatta, osoittautui sopimattomaksi projektin 
läpiviemiseen.
Imatran tehtaan paikallisjohtajan syrjäyttäminen ja organisaa-
tiomuutos aiheuttivat kuukausien viivästymisen.

Toiminnan alussa olivat korostuneet tehdassuunnittelu ja investoin-
nit. Sen sijaan tuotantotoimintaan oli kiinnitetty vähemmän 
huomiota.
Hallintoelimet kiinnittivät huomiota pääasiassa toiminnan 
käynnistämiseen ja jättivät taloudelliset menetykset vähemmälle 
huomiolle.

Toimivan johdon laskelmat olivat ylioptimistisia ja epärealistisia.
Hallintoelimien kuva yhtiön taloudellisesta tilanteesta oli ilmeisen 
vajavainen.

•

•

•
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Liiketoiminta ei 
kannattanut

Kriisinhoito 
epäonnistui

•

•

•

•

•

•

•

Kuvaputken valmistus maksoi enemmän 
kuin sen markkinahinta

Markkinointi ei onnistunut

Rahoituksen kustannukset nousivat 
suuriksi

Toimiva johto ei tunnistanut tai reagoinut 
hälyttäviin signaaleihin

Havaituista ongelmista huolimatta 
ylimmät toimielimet eivät kyenneet 
tekemään tarvittavia päätöksiä ajoissa

Valco/Finnvalco jäi suurten valmistajien 
välisen yhteistyön ulkopuolelle

Kuvaputkien maailmanmarkkinahinnat laskivat mutta 
kuvaputkien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat 
nousivat.*

Tuotannon kasaantuneet ongelmat sotkivat toimitusaikataulut, 
eikä sovittuja toimituksia voitu tehdä. Tämä puolestaan 
heikensi Valcon luotettavuutta uusissa myyntineuvotteluissa.
Kuvaputket eivät täyttäneet Idänkaupan vientilisensseihin 
vaadittua korkeaa kotimaisuusasteen vaatimusta.*

Projektin myöhästyminen vaikutti pahiten yhtiön rahoitukseen.
Pelkästään sisäänajon kustannukset olivat 30–40 Mmk
suuremmat kuin suunniteltu.

Yritysjohdon realistisuuden aste aleni mitä pidemmäksi tuotannon 
käynnistämisen viive muodostui.
Vaikeuksista huolimatta pyrittiin suoraan täyteen tuotantoon. 
Tämä rasitti yhtiön taloutta palkka- ja materiaalikustannuksina.

Valvontatilintarkastaja esitti useaan kertaan jo varhaisessa vaiheessa 
kritiikkiä yritysjohtoa kohtaan. Näiden perusteella hallintoelimet 
esittivät huomautuksia, mutta ne eivät tehneet tarvittavia 
johtopäätöksiä ennen vuodenvaihdetta 78–79.
Vaikka konsultit osoittivat perustamispäätöksen jälkeen kokonais-
kustannustason kaksinkertaistuneen, hankkeen toteuttamista 
jatkettiin ilman realistista uudelleenharkintaa.

Kuvaputkitehtaan myyminen Hitachille tai Vidéocolorille ei 
onnistunut.*
Markkinointiyhteistyön syventäminen suuren kansainvälisen 
kumppanin kanssa ei onnistunut.*

•

•

•
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1. päätös hankkeen aloittamisesta perustui 
puutteellisiin selvityksiin
Valcon epäonnistumisen siemen kylvettiin kuvaputkitehtaan perusta-
misvaiheessa. Yhtiön perustamista edeltäneet selvitykset laati suppea 
asiantuntijaryhmä, jolla ei ollut kokemusta kuvaputkituotannosta. Jälki-
käteen arvioiden nämä selvitykset antoivat liikaa painoarvoa tehtaan ar-
vioiduille investointikustannuksille. Kustannusarviot puolestaan nojasi-
vat liikaa osakasehdokkailta, lähinnä Saloralta ja Hitachilta, saatuihin 
tietoihin. Kuvaputkimarkkinoiden kehitystä koskevat oletukset olivat 
jälkikäteen tarkastellen ylioptimistisia. 

Perustamispäätöksen taustalla vaikuttivat teollisuuspoliittiset tavoit-
teet. Pääosakkaan motiivina oli tukea kotimaisen elektroniikkateollisuu-
den kehitystä sekä toisaalta edistää suunnitelmaa valtion elektroniikka-
yhtiön perustamiseksi, jolloin kuvaputkitehtaan kannattavuus näyttäytyi 
lähes toisarvoisena motiivina. Nämä todennäköisesti vaikuttivat siihen, 
ettei kuvaputkimarkkinoiden kehitystä ja tulevaa kannattavuutta tarkas-
teltu riittävän kriittisesti.

Jälkikäteen on helppo huomata, että markkinatilanne ymmärrettiin 
väärin. Tuotteena kuvaputki oli elinkaarellaan siirtymässä kasvuvaihees-
ta kypsään vaiheeseen. Kasvuvaiheelle on tyypillistä, että alalle ilmestyy 
paljon uusia yrittäjiä. Markkinan kypsyessä kysynnän kasvu taittuu ja 
yritysten määrä vähenee tuotannon keskittyessä suurempiin ja tehok-
kaampiin yksiköihin.1298 Selvityksissä ei myöskään osattu ennakoida 
elektroniikkateollisuuden globaalien tuotantoketjujen muodostumista, 
mikä tuli tarkoittamaan massatuotannon siirtymistä halpojen kustan-
nusten maihin. Valcon perustamista edeltäneissä selvityksissä oletet-
tiin, että yritykset suosisivat kotimaisia tai lähimarkkinoilla valmistettu-
ja puolivalmisteita. Valcon oletettiin saavan ikään kuin automaattisesti 
koti maan markkinoiden tilaukset.

2. yhtiöjärjestys oli epätarkoituksenmukainen
Valcon perussopimukset lukitsivat epätarkoituksenmukaisen yhtiö-
rakenteen. Osakkaiden väliset sopimukset säätelivät suoraan yhtiön 
ylintä johto-organisaatiota. Ylimpiin toimielimiin, hallintoneuvostoon 
ja johtokuntaan, nimettiin henkilöitä, jotka valvoivat taustaryhmiensä eli 
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omistajien etua. Ylimmissä toimielimissä oli siis vain vähän kuvaputki-
teollisuuden ja liiketoiminnan osaamista. Lisäksi omistajien tavoitteet 
vaihtelivat. Valtiolle Valco oli teollisuuspoliittinen hanke, Saloralle kuva-
putkitoimittaja ja Hitachille teknologian vientiprojekti sekä mahdollinen 
sillanpääasema Euroopan markkinoille. Valcon ylimmät toimielimet so-
veltuivat paremmin omistajien edun valvontaan kuin toimivan liiketoi-
mintastrategian muodostamiseen.

Valcon toimielimet epäonnistuivat valvontatehtävässään. Pahin val-
vontatehtävää estänyt ongelma oli tiedonkulku, jota haittasi yrityksen 
epätarkoituksenmukainen rakenne. Yrityksen operatiivisesta johtami-
sesta vastannutta johtoryhmää edusti johtokunnassa ainoastaan toimi-
tusjohtaja. Toimitusjohtaja – joka kuitenkin piti johtokuntaa ja hallinto-
neuvostoa jossain määrin seremoniallisina toimieliminä – osoittautui 
tiedonkulun portinvartijaksi. Tästä syystä johtokunta ja hallintoneuvosto 
saivat puutteellisen kuvan yrityksen tilasta. Havaittua ongelmaa ei voitu 
nopeasti ratkaista yhtiöjärjestyksen vuoksi.

Valtionyhtiölle tuona aikana tyypillinen yritysrakenne sisälsi sekin 
rakenteellisia heikkouksia. Näihin palataan tarkemmin seuraavassa 
alaluvussa. Näistä heikkouksista päällimmäinen liittyi tapaan järjestää 
omistajaohjaus nimeämällä virkamiehiä ja poliitikkoja valtionyhtiöiden 
ylimpiin toimielimiin. Näillä ei ollut liiketoimintaan liittyvää erityisosaa-
mista, mutta he saattoivat ajaa valtion teollisuuspoliittisia etuja. Lisäksi 
Valcoon liittyi paljon poliittista symboliikkaa sekä arvovaltaa, jotka vai-
kuttivat yritystä koskevaan päätöksentekoon.

3. tehtaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtiin
virheitä
Kuvaputkitehtaan suunnitteluprosessi oli hyvin vaativa tehtävä. Kun teh-
taan ”avaimet käteen” -tilauksesta syystä tai toisesta luovuttiin, vastuu
tehtaan kokonaissuunnittelusta ja projektin onnistumisesta jäi viime
kädessä suomalaisille. Projektin vaativuustasoa nosti entisestään se, että
tehtaan laitteet hankittiin useilta eri toimittajilta. Tällöin myös käytän-
nössä menetettiin mahdollisuus vedota Hitachin vastuuseen teknolo-
gian toimittajana.
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Suunnittelusta vastanneilla suomalaisilla ei ollut kokemusta kuva-
putkituotannosta. Pahin yksittäinen virhe oli, ettei tehtaan suunnit-
teluun, rakentamiseen ja käynnistämiseen kuluvaa aikaa arvioitaessa 
tehty riittävää vertailua muihin vastaaviin projekteihin, jolloin tehtaan 
sisäänajovaihetta ei osattu ottaa huomioon realistisella tavalla. Vaikka 
tehtaan korkea automaatioaste oli etu, ei suunnitelmissa osattu varautua 
korkean uuden teknologian ja automaatiotason vaatimaan pitkään opet-
telu- ja sisäänajovaiheeseen. Rahoitussuunnitelma puolestaan perustui 
tuotannon nopeaan käynnistymiseen ja oletukseen, että myyntituloja 
alkaisi virrata yhtiöön nopeasti.

Lisäksi valtio, yhtiön tärkeimpänä omistajana, puuttui eräisiin keskei-
siin päätöksiin. Ilmeisimpiä esimerkkejä ovat yhtiön tuotantolaitosten 
sijoittaminen poliittisin perustein sekä robottien ja  kuljetinjärjestelmien 
tilaaminen kotimaisilta toimittajilta vastoin yhtiön johdon tahtoa. Nämä-
kin järjestelmät edustivat uusinta saatavissa olevaa teknologiaa, joka 
paitsi hidasti toimituksia, myös vaikeutti tuotantokoneiston yhteen sovit-
tamista. Tuotantolinjan ”pakkotahtisuudesta” seurasi, että  yksittäisetkin 
ongelmat heijastuivat koko tuotantolinjaston toimintaan.

4. teollisen tuotannon käynnistäminen viivästyi pahasti
Rakentamisvaiheen ongelmat alkoivat hankinnoista. Aluksi Suomen
Pankki ei myöntänyt lupaa tarvittavan ulkomaisen lainan nostamiseen.
Valtio pääosakkaana ei puolestaan pystynyt merkittävästi auttamaan al-
kuvaiheen rahoitusongelmissa. Tästä syystä Valco joutui turvautumaan
suunniteltua enemmän lyhytaikaisiin lainoihin, mikä lisäsi rahoituksen
kustannuksia tuntuvasti.

Alkuvaiheen hankinnat viivästyivät useilla kuukausilla ja osaltaan hei-
kensivät yhtiön mainetta ostajana. Käytettynä hankitut kuvaputkien pais-
tamiseen tarkoitetut uunit ja tyhjiöpumppauslaitteet saapuivat useita 
kuukausia suunniteltua myöhemmin ja osoittautuivat lisäksi odotettua 
huonokuntoisemmiksi. 

Tärkeimmät Hitachin toimittamat laitteet ja kotimaiset kuljetinjär-
jestelmät ja teollisuusrobotit olivat täysin uusia myös valmistajilleen. 
Osin tästä johtuen laitteissa ilmeni aluksi runsaasti niin sanottuja las-
tentauteja: järjestelmien asennus, viimeistely ja säätäminen kestivät 
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huomattavasti suunniteltua kauemmin. Oliko vika laitteiden suunnit-
telussa, toimittajissa vai tehtaan päässä on jälkeen päin tarkasteltuna 
toissijainen kysymys. Oleellista on, että huippumodernin tuotantolinjan 
käyttöönotto kesti huomattavasti suunniteltua kauemmin.

Vaativan tuotantoteknologian oppiminen oli ennakoitua hitaampaa. 
Osa ongelmasta liittyi henkilöstöpolitiikkaan, sillä tehtaan avainhenki löt 
palkattiin liian myöhäisessä vaiheessa. Ilmeisenä syynä oli, että alku - 
vaiheen rahoitusongelmien takia yhtiön kassatilanne oli koko ajan huo-
no. Henkilöstön myöhäisestä palkkauksesta johtuen työhön perehty-
minen, koulutus ja tehtaan toiminnan aloittaminen tapahtuivat yhtä 
aikaa. Avainhenkilöt koulutettiin Japanissa, mutta tämä tapahtui silloin, 
kun heitä olisi jo tarvittu Imatran tehtaalla. Tehtaan työntekijät olivat 
tottuneet tehdastyöhön, mutta heillä ei ollut kokemusta elektroniikka-
teollisuudesta. Tietotaidon siirtämistä japanilaisilta asiantuntijoilta suo-
malaisille työntekijöille hidastivat myös kulttuurien väliset erot. Kieli-
vaikeuksien lisäksi japanilaiset suhtautuivat työntekoon eri tavoin, mikä 
osaltaan kiristi ilmapiiriä.

5. yritysjohto ei muodostanut toimivaa 
liiketoimintastrategiaa
Yritysjohdossa ilmeni jatkuvia ongelmia. Toimintaa johtivat  omalla alal-
laan pätevät henkilöt, joiden osaaminen oli kuitenkin suppeaa. Suoma-
laisilla ei ollut lainkaan kokemusta kuvaputkikaupasta. Johdon ilmapiiri 
oli ilmeisen huono. Sisäiset riidat korostuivat Imatran tehtaan paikallis-
johdosta käydyissä riidoissa talvella 1978 juuri tuotannon käynnistämi-
sen kannalta kriittisenä aikana. 

Projektin käynnistäjäksi valittua toimitusjohtajaa ei lukuisista ongel-
mista huolimatta vaihdettu ajoissa. Osin tämä liittyi siihen, että alun 
perin suunnitelmana oli palkata toimitusjohtajan rinnalle varatoimi-
tusjohtaja, joka ottaisi yhtiön johtoonsa tuotannon käynnistysvaiheen 
jälkeen. Koska tehtävää ei täytetty – todennäköisesti sopivaa henkilöä 
ei ollut näköpiirissä – toimitusjohtajan vaihtaminen osoittautui noin 
puolen vuoden pituiseksi prosessiksi. Toimitusjohtajaa ei ehditty vaihtaa 
lainkaan.

Paperilla Valcossa kerrottiin noudatettavan sinänsä modernia tavoite-
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johtamisen mallia selkeine raportointikäytänteineen, mutta käytännössä 
periaatteet eivät toteutuneet. Yritysjohdon kuva yhtiön todellisesta tilasta 
oli ilmeisen puutteellinen. Toimivan johdon laskelmat olivat ylioptimis-
tisia ja epärealistisia. Tuotannon ongelmien odotettiin ratkeavan hyvin 
nopeasti ja kuvaputkien uskottiin menevän hyvin kaupaksi. Väärät arviot 
välittyivät yhtiön ylimmille toimielimille, jotka eivät ensin tiedostaneet 
ongelmien syvyyttä eivätkä myöhemmin saaneet haluamiaan konkreet-
tisia ratkaisuehdotuksia.

 Ongelmat muistuttavatkin Risto Siilasmaan versiota Nokian 2010-  
luvun epäonnistumisesta1299. Ylin johto – Valcon tapauksessa hallinto-
neuvosto – sai käsiteltäväkseen siloteltuja näkemyksiä yrityksen tilasta. 
Kun ongelmista kerrottiin, niiden uskoteltiin olevan nopeasti ratkaista-
vissa. Syynä tiedonkulun ongelmiin saattoi olla se, että  toimitusjohta ja 
piti hallintoneuvostoa mutta myös johtokuntaa seremoniallisina toi-
mieliminä. On myös mahdollista, että aiemmin urallaan mainetta 
niittänyt toimitusjohtaja oli haluton myöntämään ongelmien syvyyttä, 
tai sitten hän yksinkertaisesti keskittyi tuotantoprosessin päivittäisiin 
 kysymyksiin.

Poliitikoilta ja yrityksen omalta johdolta puuttui siis selkeä näkemys 
yhtiön liiketoimintastrategiasta. Yrityksen strategiaa käsiteltiin lähinnä 
markkinointisuunnitelmissa sekä myöhemmin Finnvalcon aikaisissa 
kansainvälistä yhteistyötä käsitelleissä suunnitelmissa. Aluksi Valco 
tähtäsi markkinajohtajaksi Suomessa ja vakavasti otettavaksi, niin sano-
tuksi toiseksi toimittajaksi, Länsi-Euroopan markkinoilla. Finnvalcon 
aikana tavoitteet olivat huomattavasti selkeämmät. Tuotanto tuli saattaa 
kuntoon, jotta yritys löytäisi vahvan kansainvälisen kumppanin. Tällöin 
yritys katsoi olevansa pakotettu toimimaan. Vain osana suurempaa kon-
sernia Imatran tehdas voisi erikoistua ja löytää paikkansa kansainväli-
sissä toimitusketjuissa.

6. liiketoiminta ei kannattanut
Alun perin suunnitelma nojasi oletukseen, että kuvaputkitehtaan pien-
osakkaat Salora ja Hitachi olivat sitoutuneita ostamaan suurimman osan 
tehtaan tuotannosta. Pienosakkaat eivät kuitenkaan ostaneet putkia lä-
heskään toivotulla tavalla, jolloin suurin osa tuotannosta jäi Valcon it-
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sensä myytäväksi. Varsinkin Salora, joka oli ollut kuvaputkiprojektin 
aloitteellinen osapuoli, vaihtoi omaa strategiaansa ja päätyi ostamaan 
kuvaputkensa sieltä, mistä niitä oli edullisesti saatavilla. Globalisoituvilla 
ja suuryritysten käsiin keskittyvillä markkinoilla pienen kuvaputkiteh-
taan oli hyvin vaikea kilpailla hinnassa. Sen resurssit eivät myöskään 
riittäneet omaan tuotekehitykseen. 

Kuvaputkien maailmanmarkkinahinnat laskivat odotettua nopeam-
min, mutta tarvittavien materiaalien hinnat nousivat. Kuvaputkia kan-
natti valmistaa ainoastaan hyvin suurina sarjoina. Suuret  kansainväliset 
tehtaat tuottivat reilusti yli miljoona kuvaputkea vuodessa, kun taas 
Imatran tehtaan teoreettinen maksimikapasiteetti oli noin 400 000 
kuva putkea vuodessa. Lisäksi maailmanmarkkinoiden tuotanto tapah-
tui kasvavissa määrin  Aasian halpatuotantomaissa. Kuvaputkituotan-
to pitkien kuljetus yhteyksien päässä Imatralla ei yksinkertaisesti ollut 
kannattavaa. 

Osittaisena syynä Valcon korkeaan kustannustasoon olivat suuret 
rahoituskustannukset. Projektin viivästyessä Valcolle oli kertynyt lyhyt-
aikaisia luottoja, joiden korkokustannukset jäivät rasittamaan yhtiön 
taloutta.

Tuotteiden markkinointi ei sekään onnistunut suunnitellusti.  Alussa 
kasaantuneet ongelmat sotkivat toimitusaikataulut, eikä jo sovittuja 
toimituksia voitu tehdä. Tämä vähensi Valcon luotettavuutta myyjänä. 
Länti sille markkinoille suomalaiset kuvaputket olivat liian kalliita, eivät-
kä Valcon kuvaputket täyttäneet SEV-maiden kanssa käytävälle clearing-
kaupalle asetettua korkean kotimaisuusasteen vaatimusta. 

7. kriisinhoito epäonnistui
Yrityksen johto ei tunnistanut tai reagoinut riittävästi hälyttäviin sig-
naaleihin. Projektin edetessä yritysjohdon realistisuuden aste aleni en-
tisestään. Vaikeuksista huolimatta toistettiin käsitystä, jonka mukaan 
tuotannon ongelmat olisivat nopeasti ratkaistavissa, minkä jälkeen  yritys 
alkaisi saada nopeasti myyntituloja. Valcon asiakirjojen perusteella yri-
tyksen pitkän aikavälin suunnitelmista ei ylimmissä hallintoelimissä 
keskusteltu. Silloin kun keskustelua käytiin, nojattiin usein Hitachin 
kantoihin tai siihen, että kyseessä oli teollisuuspoliittinen projekti, joka 
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tulisi laajentumaan elektroniikkateollisuuden komponenttien tuotan-
toon.

Ylimmät toimielimet eivät kyenneet tekemään tarvittavia johtopää-
töksiä ajoissa. Esimerkiksi valvontatilintarkastaja oli esittänyt hälyttäviä 
huomioita yrityksen johtamisesta jo aiemmin, mutta huomiot eivät joh-
taneet riittäviin toimenpiteisiin. Tällä viitataan usein siihen, että uuden 
toimitusjohtajan valinta tapahtui vasta keväällä 1979. Loppuvaiheessa 
hankkeen toteuttamista jatkettiin ongelmista huolimatta ilman realistis-
ta uudelleenharkintaa. Valcolle pyydettiin lisää valtion rahoitusta tilan-
teessa, jossa tilanne näytti jälkikäteen arvioituna toivottomalta. 

Finnvalco perustettiin jatkamaan Valcon toimintaa pitkälti työvoi-
mapoliittisista syistä. Tässä vaiheessa oletettiin edelleen, että sinänsä 
toimivalla ja modernilla tehtaalla olisi mahdollisuus muodostua kannat-
tavaksi. Pian selvisi, etteivät ongelmat olleet tuotantoteknologiassa vaan 
kannattavuudessa. Ainoa mahdollisuus oli sulautua osaksi jotain suurta 
kansainvälistä konsernia. Tähän liittyvät neuvottelut vaikuttivat ajoittain 
lupaavilta, mutta päättyivät tuloksettomina.

Tehtaalle annettiin kolme vuotta aikaa, mutta toisaalta kauppa- ja 
teollisuusministeriö halusi lopettaa toiminnan heti, kun kävisi ilmei-
seksi, että yritys tulisi tuottamaan tappioita myös jatkossa. Finnvalcon 
viime vaiheissa toiminnan lopettamista viivytettiin niin kauan, kun 
neuvotte luissa uuden kansainvälisen kumppanin löytämiseksi oli toivoa. 
 Finnvalcon näkökulmasta tämä oli ymmärrettävää, mutta lopputulos oli, 
että nämäkin neuvottelut epäonnistuivat. Jälkikäteen on helppo esittää, 
että päätös toiminnan lopettamisesta olisi kannattanut tehdä aiemmin. 
Todellisuudessa on hyvin tyypillistä, että tappiollista hanketta pitkitetään 
positiivisen käänteen toivossa. Tällaisista pitkitetyistä prosesseista on 
löydettävissä runsaasti esimerkkejä taloushistoriasta.
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Kuvaputkiprojektin hinta

Valtion osakemerkinnät eli suorat investoinnit Valcoon on aiemmin 
esitetty taulukossa 5. Kaikkiaan kuvaputkitehtaan kustannusten las-
keminen olisi hyvin monimutkaista, joten seuraavassa esitetään 
suppea, aikalaislähteisiin perustuva arvio.

Ensimmäisen kerran kuvaputkihankkeelle myönnettiin valtion 
varoja vuoden 1975 ensimmäisessä lisämenoarviossa, jolloin edus-
kunta valtuutti hallituksen käyttämään 10 miljoonaa markkaa pe-
rustettavan yhtiön osakkeiden merkintään. Valcon perustamisen 
jälkeen tammikuussa 1976 valtio merkitsi osakkeita ensin 10 miljoo-
nalla markalla ja sitten vielä 20 miljoonalla markalla lisää. Vuonna 
1977 valtio merkitsi Valcon osakkeita noin miljoonalla markalla. 
Seuraavina vuosina valtion panos yhtiössä kasvoi, koska vähem-
mistöosakkaat eivät halunneet tai pystyneet merkitsemään pää-
omankorotuksia. Kaikkiaan Suomen valtio käytti Valco Oy:n osak-
keiden merkitsemiseen 110 miljoonaa markkaa.1300 Vuoden 2021 
rahassa se on noin 70 miljoonaa euroa1301.

Valtio lisäksi takasi Valcon lainoja. Syksyllä 1979 valtion takaus-
vastuut olivat yhteensä 215 miljoonaa markkaa. Näistä lankesi 
valtion maksettavaksi eri lähteiden mukaan 150 tai 155 miljoonaa 
markkaa. Vuoden 2021 rahassa se on noin 87–90 miljoonaa euroa.

Syksyllä 1979 Valcon toimintaa jatkoi Valmetin tytäryhtiö 
Finnvalco Oy, jonka käynnistämiseen osoitettiin uutta valtion rahaa 
135 miljoonaa markkaa. Valmet Oy:n osakepääoman korotusta 
varten osoitettiin 50 miljoonaa markkaa. Valmetille siis myönnet-
tiin rahaa, jotta se rahoittaisi Finnvalcoa. Näistä valtuutuksista jäi 
käyttämättä 139,5 miljoonaa markkaa, jotka eduskunta seuraavana 
syksynä valtuutti käytettäväksi Finnvalcon toiminnan lopettamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin ja velkojen maksuun.1302

Kaikkiaan eduskunta osoitti kuvaputkitehtaaseen noin 435 mil-
joonaa markkaa (taulukko 15). Vuoden 2021 rahassa summa on kar-
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keasti sanoen 250 miljoonaa euroa. Välittömien menetysten lisäksi 
kuvaputkitehtaasta aiheutui myös muita kustannuksia. Imatran seu-
dulle esimerkiksi kohdistettiin Finnvalcon lopettamista seuraavina 
vuosina määrärahoja alueen työllisyystilanteen hoitoa varten.1303

Taulukko 15. Laskelma valtiolle aiheutuneista menetyksistä. 

Päivän hintaan 
(markkaa)*

Vuoden 2021 
rahassa 

(euroa)**
Valco Oy:lle kohdennetut varat
Osakepääomasijoitus 110 000 000 71 515 000
Avustukset 5 565 000 3 370 000
Velkojen suoritus 155 000 000 90 376 000

270 565 000 165 261 000
Finnvalco Oy:lle kohdennetut varat
Käynnistys- ja korkotuki 25 542 000 13 313 000
Toiminnan lopettaminen 139 458 000 72 690 000

165 000 000 86 003 000
Valtion kokonaismenetys 435 565 000 251 264 000

* Alkuperäiset markkamääräiset kustannukset

**  Valtiontalouden tarkastusviraston ilmoittamat vuoden 1980 arvoon lasketut 
kustannukset muunnettu Tilastokeskuksen rahanarvokertoimella 2021 euroiksi

Lähde: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). 
Finnvalco Oy (447/7). ELKA.

Valcon vähemmistöosakkaiden Hitachin ja Saloran tappiot olivat 
vähäiset. Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan 
Hitachi, joka sijoitti Valcoon 10 miljoonan markan osakepääoman, 
sai osuutensa takaisin lisenssimaksuina ja myyntirojalteina. Salora 
sai niin ikään 10 miljoonan markan sijoituksensa takaisin markki-
nointimaksuina.
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Valco muutti käsitystä valtion liiketoiminnasta

Toukokuussa 1975, kun eduskunta käsitteli vuoden ensimmäistä lisä-
budjettia, ensimmäistä kertaa käsiteltävänä ollut kuvaputkihanke ei he-
rättänyt keskustelua. Edustajia puhutti Suomen Autoteollisuus -osake - 
yhtiön osakkeiden merkintä ja 500 miljoonan markan siirtäminen 
 Kehitysaluerahastolle. Autoteollisuuden kohdalla huomiota herätti val-
tion omistusosuuden nouseminen yhtiössä ”vain” 70 prosenttiin. Kehi-
tysaluerahaston tapauksessa keskusteltiin huomattavan rahasumman 
siirtämisestä valtion budjetin ja siten eduskunnan suoran päätäntävallan 
ulkopuolelle.1304 

Siinä missä kevään 1975 keskustelussa valtion laajaa omistusosuutta 
yrityksissä ja eduskunnan yksityiskohtaista määrärahojen  päätäntävaltaa 
pidettiin tärkeinä lähtökohtina, seuraavien vuosien aikana mielipiteet 
kääntyivät lähes päinvastaisiksi. Vuosikymmenen lopulla arvostelu 
kohdistui ensin moniongelmaiseen Valcoon, mutta laajeni nopeasti 
koskemaan myös muita tappiollisiksi osoittautuneita valtionyhtiöitä. 
Kuten seuraavassa kauppa- ja teollisuusministeriön strategiamuistiosta 
otetussa lainauksessa todetaan, arvostelun laajenemisen syynä oli se, 
että valtion yhtiöiden rooli teollisuuspolitiikassa alettiin nähdä uudessa 
valossa:

Valtionyhtiöitä perustettaessa tavoitteena on yleensä ollut maam-
me teollistaminen, eli tukevan perustan luominen tietyn omavarai-
suuden aikaansaamiseksi raskaan teollisuuden aloilla [– –] Nyt ajat-
telutapa tässä suhteessa on toinen, kun maamme teollinen perusta 
on luotu. Valtionyhtiöt osallistuvat maamme teollisuuden raken-
teen sopeuttamiseen ja kehittämiseen yhdessä muiden yhtiöiden 
kanssa. Ajattelutavan muutos sai alkunsa Valco-hankkeen epäon-
nistumisesta, ja sen jälkeen sen vaikutusta täydensivät 1980-luvun 
alkupuolella koetut Televa Oy:n,  Enso-Gutzeit Oy:n ja Valmet Oy:n 
kannattavuuskriisit.1305

Myös SDP, joka 1970-luvun alussa painotti valtionyhtiöiden merkitys-
tä ja vaikutti kuvaputkiyhtiö Valcon taustavoimana, muutti teollisuus-
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poliittista linjaansa. Historiantutkija Tuomo Särkikosken mukaan SDP:n 
politiikassa tapahtunut muutos alkoi SDP:n ja Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan suhdannepoliittisista keskusteluista helmikuussa 19761306. Sami 
Outinen puolestaan ajoittaa SDP:n talouspolitikan käänteen noin vuotta 
myöhemmäksi, tammikuussa 1977 pidettyyn ”Bad Sillanpää” -kokouk-
seen, jossa puolue asettui puheenjohtaja Sorsan johdolla ”suosimaan 
yksityistä yritystoimintaa talouden elvyttämisen ja työllisyyden paranta-
misen ensisijaisena lähteenä”1307. Kummankin tulkinnan mukaan puolu-
een talouspoliittinen käänne alkoi Valcon perustamispäätöksen jälkeen, 
mutta ennen kuin Valcosta tuli varsinainen ongelmayhtiö.

Kun Kalevi Sorsan toinen hallitus nimitettiin kesällä 1977, sosiali-
demokraattien ajattelussa oli Johannes Koroman mukaan tapahtunut 
syvällinen muutos. Myös EVA ja Teollisuuden Keskusliitto lähentyivät 
tahoillaan SDP:n johdon kanssa. Lähentyminen johti syyskuussa 1977 
Korpilammen seminaariin, josta muodostui uuden talouspolitiikan kon-
sensuksen symboli.1308 Noin vuosi Korpilammen jälkeen Sorsa myönsi 
Kauppalehden haastattelussa, että vaikka puolueella oli paljon makrota-
louden asiantuntemusta, yritystaloudesta ei ollut riittävästi kokemusta 
eikä puoluejohdolla ollut riittävää kosketusta yritysjohtajiin. Haastatte-
lussa Sorsa vakuutti, että puolueen linja oli siirtynyt ”piirun verran” lä-
hemmäs yksityisiä yrityksiä. Näköpiirissä ei ollut perustaa enää uusia 
valtionyhtiöitä.1309 

Konkreettinen aloite valtion omistajapolitiikan muuttamiseksi tuli 
kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Vaikka SDP:n politiikka oli jo muu-
toksessa, poliitikkojen keskuudessa vastaanotto oli ristiriitainen. So-
sialidemokraateista osa katsoi ministeriön kääntyneen valtionyhtiötä 
vastaan.1310 Monet arvostelivat erityisesti kansliapäällikön menettely-
tapaa. Valcon ja myöhemmin muutaman muun valtionyhtiön kohdalla 
Wahlroosin katsottiin noudattaneen samaa kaavaa: ”Kansliapäällikkö on 
pyytänyt mahdollisimman huonon laskelman yritykseltä ohi yrityksen 
johdon, ja ennen kuin yrityksen johto on mitenkään ehtinyt vastata sii-
hen, se on vuodettu julkisuuteen.”1311

Wahlroos itse esitti Suomen Kuvalehden haastattelussa, että Valcon 
kaatumiseen oli useita syitä. Hän tiivisti ne neljään pääkohtaan: projek-
tin toteuttajiin, hankkeen toteutukseen, taloudelliseen vastuuseen ja 
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hankkeeseen liittyneeseen politiikkaan.1312 Näiden lähempi tarkastelu 
auttaa ymmärtämään kansliapäällikön näkökulmaa valtion liiketoimin-
nan ongelmiin.

Wahlroosin mukaan Valcon ongelmat lähtivät yritysjohdon valinnas-
ta, johon ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Vaikka Saari oli perehty nyt 
elektroniikkateollisuuteen, hänellä ei kuitenkaan ollut kokemusta suu-
ren hankkeen vetämisestä eikä suuren yhtiön johtamisesta. Yrityksen 
johdossa oli muitakin puutteita. Toiseksi, jos Valco olisi alun perin lii-
tetty osaksi suurempaa valtionyhtiötä, olisi yritysjohtoon löydetty koke-
neempia henkilöitä. Tämä ongelma ei kuitenkaan poistunut, kun kuva-
putkitehdas myöhemmin siirrettiin Valmetin tytäryhtiöksi. Syynä oli se, 
että Valmetin oli pidettävä Finnvalco erillään pääyhtiöstä. Finnvalcon saa-
mia valtiontukia ei saanut kohdistaa Valmetiin, koska Valmetin paperi - 
konevienti Yhdysvaltoihin olisi vaarantunut, sillä amerikkalaiset suhtau-
tuivat erittäin kielteisesti valtiontukea nauttiviin yrityksiin.

Kolmas ongelma oli taloudellisen riskin puuttuminen. Wahlroosin 
mukaan liiketoiminnassa ”täytyy aina olla joku, joka on vaarassa menet-
tää rahansa”. 1313 Valcossa osakepääomakin oli isännätöntä rahaa, sillä 
pien osakkaat Salora ja Hitachi saattoivat luottaa siihen, että valtio tulisi 
lopulta maksamaan velat. Neljäs syy epäonnistumiseen oli hankkeen 
poliittinen kytkös: koska valtionyhtiön perustaminen on poliittinen pää-
tös, valtion liiketoimintaan liittyy aina politiikkaa. Wahlroosin mukaan 
epäonnistuneen projektin lopettaminen on vaikeaa, kun asia muuttuu 
arvovaltakysymykseksi:

Kevään 1979 tilanteeseen liittyi niin paljon arvovaltakysymyksiä, 
että Valcoon ei pystytty koskemaan ennen kuin hallitus oli vaih-
tunut [– –]. Kesäkuun 14. päivänä sain ministeri Sundqvistin vih-
doin ymmärtämään, mistä on kysymys. Kesällä asiat lähtivät rul-
laamaan, toiminta sitä ennen oli mahdotonta.1314

Valco ei kuitenkaan ollut ainoa valtion ongelmayhtiö. Myös syvissä vai-
keuksissa kahlanneesta valtion villayhtiö Valvillasta1315 oli keväällä 1980 
vähällä muodostua ”uusi Valco”.1316 Huomattavasti merkittävämpi oli 
kuitenkin Valmet, joka sekin oli suurissa vaikeuksissa.
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Valmetin ongelmia selitettiin yhtiön poikkeuksellisella historialla. 
Sota korvaustoimitusten päätyttyä Valtion Metallitehtaista oli vuonna 
1951 muodostettu osakeyhtiö, jonka tehtaat olivat varsin itsenäisesti ke-
hittäneet itselleen tuotteet, joita ne saattoivat myydä siviilimarkkinoille. 
Tästä syystä sen tuotevalikoima oli muodostunut laajaksi ja vaikeasti 
hallittavaksi. 1970-luvun alussa yhtiö kävi läpi vaikean kassakriisin, josta 
se toipui hitaasti. Puunjalostuskone- ja telakkaryhmillä meni parem-
min, mutta muissa ryhmissä ongelmat jatkuivat. Vuonna 1980  Valmetin 
tulos kääntyi jälleen huonompaan suuntaan. Yhtiön tervehdyttämis-
ohjelma esitti tuotevalikoiman rajua supistamista. Harkinnassa oli jopa 
traktorituotannon lopettaminen Suomessa.1317

Valmetin vaikeudet tulivat monelle yllätyksenä, sillä myös valtionyh-
tiöt saattoivat käyttää kirjanpidon keinoja vaikuttaakseen siihen, millais-
ta tulosta ne näyttivät tilinpäätöksessään. Julkisen keskustelun Valmetin 
heikosta tilasta aloitti Talouselämän helmikuussa 1981 julkaisema juttu 
”Olavi J. Mattila, tappioiden Suomenennätysmies”. Jutussa paljastettiin 
Enso-Gutzeitin ja Valmetin edellisten vuosien suuret tappiot ja huomau-
tettiin molempien yritysten olevan yksissä käsissä: ”[Mattila] on ollut 
viemässä esimerkiksi Enson onnettomaan Finnjet-hankintaan ja otta-
massa Valcon konkurssipesän Valmetin vastuiksi.” 1318 Omana aikanaan 
lehtijuttu edusti poikkeuksellista kritiikkiä presidentin miehenä tun-
nettua Mattilaa kohtaan ja avasi padot laajemmalle arvostelulle. Kaksi 
kuukautta myöhemmin Helsingin Sanomat uutisoi Valmetin todellis-
ten tappioiden olevan virallisesti ilmoitetun 45 miljoonan sijaan peräti 
300 miljoonaa markkaa.1319

Kansliapäällikön ja Valmetin ylimmän johdon välit tiedettiin tuleh-
tuneiksi.1320 Mattilan vaihtaminen ei kuitenkaan edennyt, koska hän 
nautti tasavallan presidentin tukea. Sainion mukaan jännite kauppa- ja 
teollisuusministeriön ja Valmetin välillä kiristyi, kun Valmet ei antanut 
ministeriön pyytämiä tarkkoja tietoja taloudestaan. Tuolloisen käytän-
nön mukaan omistajaohjauksesta vastannut ministeriö sai valtionyhtiön 
ta loutta koskevat tietonsa vasta yhtiökokouksen yhteydessä1321. Huhti-
kuussa 1981 Wahlroos tilasi Valmetin talousjohtajalta laskelman ilman, 
että olisi puhunut asiasta johtokunnan puheenjohtajalle tai toimitusjoh-
tajalle. Nämä laskelmat osoittivat yhtiön tappioiksi jopa 512 miljoonaa 
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markkaa – mikä tarkoitti, että Valmet oli lähes konkurssikypsässä tilassa. 
Kohta Wahlroosin käsissä olleet ”shokkiluvut” vuosivat julkisuuteen.1322

Myöhemmin Olavi J. Mattilan uran alamäen sanottiin alkaneen juuri 
syksystä 1979, jolloin Valmet otti haltuunsa Valcon kuvaputkitehtaan. 
Kun Valmetin kriisi nousi julkisuuteen, Mattila joutui kovan julkisen 
arvostelun kohteeksi. Kritiikin kovuuteen vaikutti myös se, että presi-
dentin lähipiiriin kuulunut Mattila oli menettämässä suojelijansa.1323 
Valtataistelun jälkeen, vuosina 1982–1983, Mattila siirtyi Valmetista ja 
Enso-Gutzeitista eläkkeelle1324.

1980-luvun julkisessa keskustelussa valtion liiketoiminta alkoi näyt-
täytyä kroonisesti sairaana:

Valco Oy on vain yksi, joskin ehkä kouriintuntuvin ja tärkein esi-
merkki siitä, miten valtionyhtiöille kaadetaan rahaa täysin kaikista 
kannattavuuslaskelmista ja markkinaennusteista piittaamatta.
– Edustaja Saarikoski eduskunnan välikysymyskeskustelussa 
26.11.1980

Koska Suomessa viimeksi saneerattiin valtionyhtiö kuntoon? 
– Toimittaja Hilkka Kunnas Suomen Kuvalehdessä 2.1.1981

Valcon symboliarvo laajeni koskemaan muitakin julkisen sektorin 
ongelmia. Valcoa verrattiin jopa maataloustukiin ja hajasijoituspoli-
tiikkaan1325. Poliittisessa argumentoinnissa Valco jäi elämään ilmeisen 
tehok kaana pelotteena ja uhkakuvana.

Mikä oleellisinta, Valcon, Valmetin ja muiden valtionyhtiöiden tap-
pioita ei enää katsottu läpi sormien. Marraskuun 1980 välikysymyskes-
kustelussa kauppa- ja teollisuusministeri Ulf Sundqvist totesi, että val-
tionyhtiöt tulisivat jatkossakin toimimaan teollisuuspolitiikan välineinä, 
eikä yhden yhtiön perusteella pitäisi tehdä yleisarviota valtionyhtiöiden 
toiminnasta tai ryhtyä mihinkään merkittäviin organisatorisiin ratkai-
suihin. Kuitenkin Valco oli osoittanut, että valtionyhtiöiden riskit olivat 
samat kuin yksityisillä yrityksillä:
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Valtionyhtiöt toimivat samojen taloudellisten lakien alaisena kuin 
yksityisetkin yritykset. Niiden toimesta toteutettujen hankkeiden 
on osoittauduttava riittävän kannattaviksi, jotta toimintaa voitaisiin 
jatkaa. Päinvastaisessa tapauksessa yrityksen – oli se sitten valtion-
yhtiö tai yksi tyinen – on saneerattava toimintaansa tai pahimmassa 
tapauksessa lope tettava se kokonaan. 
 [– –] eräissä tapauksissa valtion erityiset tukitoimet teollisuudelle 
ovat perusteltuja esimerkiksi uuden tuotannonalan liikkeelleläh-
dön helpotta miseksi tai työllisyyden turvaamiseksi. Voimakkaasti 
vientiin suuntautuvan teollisuuden osalta on kuitenkin toiminnan 
ainakin pitkällä aikavälillä osoittauduttava kannattavaksi. Tässä 
suhteessa ei ole eroa valtion ja yksityisen teollisuuden välillä.1326

Omistajapolitiikan suunnanmuutos

Valco ja muut valtion kriisiyhtiöt muuttivat valtion omistajapolitiikkaa ja 
ohjausta. Kehitys sai alkunsa kauppa- ja teollisuusministeriön lokakuus-
sa 1979 asettamasta Valco-selvitysryhmästä1327. Ryhmän tarkoitus oli teh-
dä perusselvitys Valcon tapahtumista ja toimia pohjana viranomaisten 
muille jatkotutkimuksille1328. Työryhmän kokoonpano herätti kuitenkin 
runsaasti kritiikkiä.  Suomen Kuvalehden mukaan kaikki eivät tosin luot-
taneet kauppa- ja teollisuusministeriöön Valco-vyyhdin selvittäjänä, sillä 
ministeriö oli asiassa jäävi1329. Sosialidemokraattien keskuudessa minis-
teriön työryhmää pidettiin suorastaan ”muodottomuutena”1330. Arvoste-
lua herätti ennen kaikkea, että ryhmää veti teollisuusosaston ylijohtaja 
Pekka Rekola, joka oli itse edustanut valtiota Valcon yhtiökokouksissa1331. 
Sosialidemokraattien keskuudessa esitettiin myös epäilyjä, että työryh-
mä toimi ”kansliapäällikön voimakkaassa painostuksessa”.1332 Saloran 
toimitusjohtaja Henrik Öhquist puolestaan kritisoi työryhmää siitä, ettei 
sillä ollut yritysjohtamisen asiantuntemusta. Tämä näkyi hänen mu-
kaansa siinä, että työryhmä kuvitteli, että yrityksen rakenteelliset ongel-
mat olisivat ratkaistavissa nopeasti vain tekemällä oikeita päätöksiä.1333

Tammikuussa 1980 julkaistussa ensimmäisessä osamietinnössä 
tarkasteltiin Valcon katastrofiin johtaneita syitä (ks. liite 4). Käsittely-
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tapa oli varsin neutraali. Työryhmä ei halunnut osoitella syyllisiä. Se ei 
myöskään löytänyt yhtiöjohdon tekemiä rikoksia tai yhtiöjärjestyksen 
vastaisia toimenpiteitä.1334 Toisessa osamietinnössään työryhmä paneu-
tui puolestaan valtionyhtiöiden ohjaukseen yleisemmin. Tämän mie-
tinnön keskeinen johtopäätös oli, että yhtiöiden valvonta ja tarkastus 
oli ollut pääpiirteissään asianmukaista. Menettely täytti vanhan osake-
yhtiölain vaatimukset, mutta uusi osakeyhtiölaki (29.9.1978/734) antoi 
aihetta valtionyhtiön määritelmää koskeneisiin tarkistuksiin. Perintei-
sesti ”valtionyhtiö” määriteltiin osakkeiden lukumääräisen omistuksen 
perusteella. Uudessa osakeyhtiölaissa konserni, emoyhtiö ja tytäryhtiö 
määriteltiin osakeomistuksen antaman äänivallan perusteella. Suuren 
valtionyhtiön kohdalla tämä tarkoitti, että valvonta oli ulotettava emoyh-
tiön sijaan koko konserniin.1335 

Valco-työryhmän mukaan eri valtionyhtiöiden kohdalla valvonnan ja 
tarkastuksen tarpeet olivat erilaiset. Toisissa yhtiöissä valtion strategiset 
 intressit olivat suuret, kun taas toiset toimivat kansainvälisillä mark-
kinoilla. Tarkastus tuli kohdistaa erityisesti toimintansa aloittaviin ja 
heikosti kannattaviin yrityksiin. Konkreettisina toimenpiteinä työryhmä 
ehdotti:

1)  valtionyhtiön määritelmän muuttamista niin, että se käsittäisi 
myös valtionyhtiöiden määräysvallassa olevat tytäryhtiöt

2)  valtionyhtiöiden jakamista ryhmiin sen mukaan, mikä valtion 
omistusintressi yhtiöön oli

3)  tilintarkastuksen käytänteiden ja resurssien vahvistamista.

Näiden lisäksi työryhmä ehdotti valvonnan tehostamista myös ”epäsuo-
rin keinoin”. Selkeän tuottovaatimuksen asettaminen yrityksille vähen-
täisi tarvetta eritysjärjestelyihin ja vahvistaisi yhtiöiden itsenäistä ase-
maa.1336 Tämä tulikin olemaan kehityksen suunta.

1980-luvulla alkoivat käytännön uudistukset valtion omistajaohjauk-
sen selkiyttämiseksi. Aluksi uudistukset liittyivät omistajaohjauksen 
vastuiden määrittelyyn ja valtionyhtiöiden asioiden käsittelyyn ministe-
riössä. Kauppa- ja teollisuusministeriöstä annettu asetus (337/9.5.1980) 
määräsi kansliapäällikön käsittelemään asiat, jotka koskivat ministeriön 
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alaisten valtionyhtiöiden yhtiökokouksia, hallintoneuvostoja, johtokun-
tia ja tilintarkastusta. Asetuksessa määriteltiin myös teollisuusosaston 
valtionyhtiöihin liittyvät tehtävät.1337 Seuraavassa vaiheessa kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallintomalli- työryhmä keskittyi omistajan valvon-
ta- ja tarkastusintressien toteuttamiseen laajemmin. Toukokuussa 1981 
valmistunut mietintö asetti useita konkreettisia kehittämiskohteita:

•	 Yhtiökokousta oli tehostettava. Aiemmin yhtiökokouksen merkitys 
oli vähäinen.

•	 Hallintoneuvostoja oli uudistettava. Henkilövalinnoissa korostettai-
siin ammatillista osaamista, hallintoneuvostojen päätösvaltaa ja 
vastuuta selkeytettäisiin ja neuvostoihin valittaisiin aiempaa nuo-
rempia edustajia.

•	 Yhtiön ylimpiä toimielimiä oli kehitettävä. Yhtiöiden hallitus muo-
dostettaisiin yhtiön toimivasta johdosta (paitsi kriisiyhtiöissä). Toi-
mitusjohtaja voisi edelleen olla hallituksen puheenjohtaja, mutta 
tähän tulisi suhtautua varauksella etenkin toimintaansa aloittavissa 
sekä erityistilanteessa olevissa yhtiöissä.

•	 Eduskunnassa valtionyhtiöitä koskeva päätöksenteko oli syytä kes-
kittää. Kaikki valtionyhtiöiden asiat käsiteltäisiin samassa valiokun-
nassa tai jaostossa.

•	 Tilintarkastusta oli tarkistettava. Tilintarkastajien määrää supis-
tettaisiin niin, että tilintarkastajina olisivat lain edellyttämät KHT 
tarkastajat, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä valtiontalouden 
tarkastusviraston tarkastajat ja 2–3 parlamentaarisesti valittua tar-
kastajaa.1338

Samalla kun valtion omistajaohjausta kehitettiin, valtionyhtiöitä ei ha-
luttu saattaa yksityisten yritysten kanssa eriasemaan. Tämä näkyi erityi-
sesti kysymyksessä siitä, tulisiko valtionyhtiöistä säätää erillisellä lailla. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä vastusti ajatusta, sillä erillis-
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lainsäädäntö olisi asettanut valtionyhtiöt eriarvoiseen asemaan yksityis-
ten osakeyhtiöiden kanssa.1339 Valtionyhtiöiden erityisasemaa ei enää pi-
detty hyväksyttävänä. Myös Suomen teollisuuspoliittinen  yleisohjelma 
(1980) alleviivasi, ettei valtion yritystoiminta saisi vääristää markkinoita. 
Erikseen toimikunta totesi – alleviivaamatta mitenkään erikseen valtion-
yhtiöitä mutta niihin selvästi viitaten – että vaikeuksiin joutuneita yh-
tiöitä oli syytä tukea vain lyhyen siirtymäkauden verran tai painavasta 
omavaraisuuden säilyttämiseen liittyvästä syystä. Kilpailukyvyttömän 
tuotannon pitkittämiseen se suhtautui jyrkän kielteisesti.1340

Omistajaohjauksen muutos tarvitsi taakseen poliittisen tuen. SDP:n 
piirissä virisi halu uudistaa valtion omistajapolitiikkaa, koska talou-
dellisissa ongelmissa painivat yhtiöt aiheuttivat jatkuvasti vaikeita 
 ongelmia.1341 Valcon katsottiinkin osoittaneen aitoja ongelmia valtion-
yhtiöiden hallintorakenteissa1342. Syksyllä 1982 puolueen teollisuuspoliit-
tinen työryhmä linjasi, että valtionyhtiöiden toiminnan tuli pääsääntöi-
sesti olla liiketaloudellisesti kannattavaa ja että valtion osakesijoituksilta 
tuli edellyttää kohtuullista tuottoa. Työllisyys ja kansainvälinen kilpai-
lukyky tulivat parhaiten turvatuiksi, kun yhtiöt olisivat kannattavia ja 
kehityskykyisiä, kun niiden rahoitus olisi turvattu ja ne kansainvälistyi-
sivät.1343

13. lokakuuta 1983 Kalevi Sorsan neljäs hallitus teki periaatepäätök-
sen, jonka mukaan liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyky asetet-
tiin kaikkien valtionyhtiöiden perustavoitteeksi1344.

Päätöksen mukaan valtion sijoitukset tuli kohdistaa entistä selkeäm-
min yrityksille ja toimialoille, jotka kehittivät teollisuuden rakennetta, 
ulkomaankauppaa ja lisäsivät työllisyyttä. Silloin kun valtio sijoitti yrityk-
seen, sijoituksen tuli olla riittävän suuri. Jokaisen yrityksen puolestaan 
tuli maksaa yleistä tasoa vastaavaa osinkoa. Yhtiöille voitiin edelleen an-
taa esimerkiksi teollisuus-, alue-, työllisyyspolitiikkaan tai ympäristön-
suojeluun liittyviä tehtäviä, mutta tällöin eduskunnan tai valtioneuvos-
ton olisi jo etukäteen päätettävä näiden rasitusten korvaamisesta tai 
otettava nämä velvoitteet huomioon tuottovaatimuksissa.1345

Samalla kun omistajapolitiikan uudet päälinjat hahmottuivat, monet 
käytännön kysymykset odottivat ratkaisuja. Tällä viitattiin yritysten po-
liittiseen ohjaukseen niiden hallintoelimissä.1346 
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Uusi Suomi oli jo syksyllä 1979 todennut Valcon osoittaneen  todeksi 
väitteet, ettei poliitikoista kootuilla hallintoneuvostoilla ollut mitään to-
dellista merkitystä: ”Niiden tärkein tehtävä tuntuu olevan tarjota puo-
lueille mahdollisuuksia hankkia miellyttäviä kunniavirkoja ansioitu-
neille edustajilleen.”1347 Seuraavien vuosien keskustelussa valtionyhtiöt 
näyttäytyivät auttamattoman vanhanaikaisina verrattuna yksityisiin yri-
tyksiin. Mediassa nostettiin 1980-luvun alkupuolella usein esiin, että 
yksityisellä sektorilla yrityksiä johtivat sitoutuneet ammattilaiset, kun 
taas valtionyhtiöt olivat epäpätevissä käsissä. Esimerkiksi Suomen Kuva-
lehdessä selitettiin valtionyhtiöiden ongelmia viitaten niiden hallinto-
rakenteisiin:

Samanaikaisesti [kun monet valtionyhtiöt olivat ongelmissa] sa-
moilla aloilla toimivat yksityiset suuret ja pienemmätkin yritykset 
ovat menestyneet kohtalaisesti, jotkut suorastaan erinomaisesti. Ky-
sytään, mistä tämä johtuu [– –]. [Valtionyhtiössä] ylin päätösvalta on 
enenevässä määrin poliitikkojen käsissä. Ammattiväkeä on muka-
na vain silmän lumeeksi [– –]. Yksistään suurten yhtiöitten hallinto-
neuvostoissa istuu 131 aktiivipoliitikkoa ja hallituksissa palkkio - 
viran saaneita johtajia pitkät rivit suurin piirtein puolueitten voi-
masuhteiden mukaisesti. Nämä henkilöt taas valitsevat tytär- ja 
osakkuusyhtiöitten luottamusmiehet samoin perustein. Tilin tar-
kastajistakin on lähes puolet kansanedustajia. Vähillä tiedoilla ja 
taidoilla helppoa rahaa?
 Yksityisissä yrityksissä pyritään ylimpiin hallintoelimiin saa-
maan paras mahdollinen asiantuntemus. Jokainen merkittävä 
ratkaisu valmistellaan ja punnitaan huolellisesti. Huono toimiva 
johto ei saa armoa, sillä kysymys on aina yrityksen elämästä tai 
kuolemasta. Eikö näin yksinkertainen toimintamalli sopisi myös 
valtionyhtiöihin?1348

Kansainvälistyvä liiketoiminta asetti yritysjohdolle entistä suurempia 
vaatimuksia, mutta valtionyhtiöiden hallintoneuvostot näyttäytyivät hyö-
dyttöminä. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa:
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Hallintoneuvosto on työteholtaan keskimäärin ompeluseuran luok-
kaa. [– –] Yritysjohtajia kismittää se, että harva hallintoneuvoston 
jäsen pystyy sanomaan yhdenkään mielipiteen yhtiön asioista, 
mutta toisaalta moni vuotaa yhtiön asiat ulos nopeammin kuin 
taksi ehtii kokouspaikalta eduskuntatalolle.
 Yritysjohtajille ei enää tunnu riittävän, että hallintoneuvoston 
kokoukset toimivat taloustieteen oppitunteina [poliitikoille].1349

Myös Lauri Saari kritisoi Valcoisessa kirjassaan hallintoneuvostoja, joi-
den paikat jaettiin poliittisten voimasuhteiden perusteella, joskus jopa 
palkintoina. Saaren mukaan suuret hallintoneuvostot olivat tehotto-
mia – niiden jäsenillä ei ollut liiketaloudellista osaamista ja poliitikot 
lamaantuivat silloin, kun yhtiöllä meni huonosti. Liiketoiminnalle niistä 
oli suoranaista haittaa.1350 

Kansainvälistymisen merkitys nousi 1980-luvulla. Vuosikymmenen 
alkupuolella valtionyhtiöiden osuus kaikista suomalaisten yritysten si-
joituksista ulkomaille oli kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan yli 
kolmannes, ja vuonna 1985 valtionyhtiöillä oli 114 ulkomaista tytäryhtiö-
tä1351. Vielä vuosikymmenen puolivälissä valtionyhtiöiden neuvottelukun-
ta perusteli valtionyhtiöiden osallistumista kansainvälisiin hankkeisiin 
sillä, että kansainvälistyminen tuki valtionyhtiöiden toimintaa kotimaas-
sa1352. Omistajan suhtautuminen valtionyhtiön kansainvälistymiseen oli 
asiakirjojen valossa varauksellista1353. 

1990-luvulle tultaessa kiinnitettiin kuitenkin kasvavaa huomiota sii-
hen, että suomalaisissa valtionyhtiöissä yleiset hallintoneuvostot olivat 
kansainvälisesti katsoen varsin tuntemattomia toimielimiä. Helsingin 
Sanomien mukaan: ”Hallintoneuvosto on kansainvälinen harvinaisuus. 
Suomen lisäksi yrityksillä on hallintoneuvostoja lähinnä Länsi-Saksas-
sa.”1354 Valtionyhtiötyöryhmän (1993) mukaan hallintoneuvostot olivat-
kin tarpeellisia lähinnä sellaisissa yrityksissä, joissa valtion omistuksen 
intressi liittyi yhteiskunnalliseen tehtävään. Sellaisissa yrityksissä, joissa 
valtion omistuksen intressinä oli taloudellinen hyöty, hallintoneuvostolla 
ei nähty enää olevan suurta roolia.1355

Toinen, mutta edelliseen läheisesti liittynyt kysymys, oli  virkamiesten 
jäsenyys yhtiöiden toimielimissä. Vanha käytäntö nimittää  virkamiehiä 
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yritysten johtokuntiin oli perua toisen maailmansodan jälkeisiltä 
vuosilta, jolloin tarkoitus oli lisätä yrityksen ja ministeriön välistä tie-
donkulkua ilman byrokratiaa. 1970-luvulla tiedonkulun ja valvonnan 
mahdollisuudet olivat kuitenkin parantuneet, kun kauppa- ja teollisuus-
ministeriöön perustettiin erillinen valtionyhtiöiden linja. Perinteiselle, 
henkilösuhteisiin nojaavalle toimintakulttuurille ei nähty enää entisen-
laista tarvetta. 1980-luvun alkuun tultaessa vaatimukset olivat muuttu-
neet jo oleellisesti. Suomen Kuvalehden mukaan kysymys ei ollut enää 
tiedon saannista, vaan oikein tulkitsemisesta.1356

Myös Lauri Saari piti Valcon yhtenä opetuksena sitä, ettei omistaja-
ohjauksen virkamiesten tule puuttua yhtiön operatiiviseen päätöksen-
tekoon.1357 Käytännössä valtionyhtiöiden johtokunnissa ja hallituksissa 
istuvat virkamiehet aiheuttivat epätietoisuutta: valtio-omistajaa edusta-
vien virkamiesten kannanotot olivat tietenkin painavia, mutta ne eivät 
sitoneet ministeriötä. Joskus roolit menivät päällekkäin ja virkamies tuli 
ministeriössä valvoneeksi omaa toimintaansa yhtiön tehtävissä.1358 

Epäselvien roolien ongelma ulottui myös toimitusjohtajan tehtäviin. 
Yksityisessä yhtiössä toimitusjohtaja ei saanut olla hallituksen puheen-
johtaja, koska hallituksen tehtävä oli valvoa toimitusjohtajaa. Valtionyh-
tiöissä hallituksen yläpuolella oli useimmiten hallintoneuvosto, joten 
toimitusjohtaja saattoi toimia myös hallituksen puheenjohtajana – tämä 
oli jopa tavallista. Käytäntöä perusteltiin päätöksenteon joustavuudel-
la.1359 Valcon tapauksessa toimitusjohtajan rooli muodostui  erityiseksi 
ongelmaksi, koska toimitusjohtaja oli ainoa yhtiön johdon edustaja joh-
tokunnassa ja tässä roolissa hänestä tuli portinvartija johtokunnan ja 
hallintoneuvoston suuntaan. Ylimmät toimielimet olivat liiaksi toimi-
tusjohtajan antamien tietojen varassa.

Valcon jälkimainingeissa kyseenalaistettiin myös ministerien osal-
listuminen valtionyhtiöitä koskevaan päätöksentekoon1360. Perustus laki-
valiokunta – samalla kun se vapautti kaikki ministerit vastuusta – piti 
Eero Rantalan kaksoisroolia ministerinä ja Valcon hallintoneuvoston pu-
heenjohtajana vähintään arveluttavana1361. Vastaisuuden varalta valiokun-
ta suositteli, ettei ministereitä enää nimitettäisi  hallintoneuvostoihin. 
Suositusta noudatettiin jonkin aikaa, mutta käytännössä se unohtui 
muutaman vuoden kuluttua.1362 Poliitikkojen valta hallintoneuvostoissa 
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vähentyikin merkittävästi vasta 1990-luvulta alkaen. Viime vuosikym-
menien aikana hallintoneuvostoihin ja hallituksiin on nimitetty enene-
vissä määrin liiketoiminnan osaajia.1363

Suurin valtionyhtiöihin liittyvä 1980-luvulta alkanut muutos oli kui-
tenkin yksityistäminen. Tämä on liitetty useisiin eri syihin, kuten poliit-
tisen ideologian muuttumiseen, valtion rahantarpeeseen ja  aiempien 
monopolien murtumiseen, mutta ennen kaikkea valtionyhtiöiden ongel-
miin.1364 Suomessa valtionyhtiöiden yksityistäminen alkoi vuonna 1981 
Televasta, jonka osake-enemmistö myytiin Nokialle. Valtionyhtiöiden 
näkökulmasta suurin yksityistämistä puoltanut peruste oli valtion ra-
hoituksen ongelmat eli lähinnä osakepääoman korotusten liian  alhainen 
taso. Kauppa- ja teollisuusministeriö aloitti valtionyhtiöiden kehittä-
misohjelman vuoden 1985 tulo- ja menoarvion valmistelun yhteydessä. 
Ohjelman tarkoituksena oli saada valtionyhtiöiden rahoitushuolto mah-
dollisimman pitkäjänteiseksi. Vaihtoehtoina oli paitsi valtion budjetti-
rahoitus (eli yhtiöitä olisi rahoitettu entistä enemmän valtion kassasta) 
myös pääomien hankkiminen pörssistä. Valtionyhtiöiden neuvottelu-
kunta aloitti keskustelutilaisuudet suurimpien poliittisten puolueiden 
kanssa keväällä 1985.1365 Kun Outokumpu ja Valmet listattiin Helsingin 
pörssiin vuonna 1988, ”yksityistämisestä” sanouduttiin vielä tiukasti irti. 
Osakeanteja perusteltiin yhtiöiden pääomittamisella.1366

Valtionyhtiön yksityistäminen oli poliittisesti vaikea kysymys. Kes-
kustelu oli ideologista ja kärjistävää. Vuonna 1981 SKDL:n edustaja 
 Ilkka-Christian Björklund katsoi oikeistopuhurin pyyhkivän valtion-
yhtiöitä. Hänen mukaansa Televan myyminen merkitsi, että kustan-
nukset sosialisoidaan mutta voitot privatisoidaan.1367 Keskustapuolue 
ei erityisesti profiloitunut tässä keskustelussa mutta vastusti valtion-
yhtiöiden ”rönsyilyä” uusille alueille1368. Kokoomus sen sijaan kan-
natti yksityistämistoimia. Vesa Vares on tosin huomauttanut, että vie-
lä 1970-luvun lopussa kokoomus oli yhä kaukana siitä aatteellisesta 
 uusliberalismista, joka oli samaan aikaan nousussa Yhdysvalloissa ja 
Britanniassa. Suo mes sa Margaret Thatcherista ja Ronald Reaganista 
oli poliittisesti korrektia puhua ainoastaan negatiiviseen sävyyn. Myös 
kokoomus liittyi tähän kritiikkiin, koska se ei halunnut vaikeuttaa pyr-
kimyksiään päästä hallitukseen. Kokoomus kuitenkin puhui kilpailun 
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avaamisen puolesta sekä televisio- ja radiotoiminnassa että puhelin- ja 
tietoliikenteessä.1369

Aluksi SDP vastusti yksityistämistä. Se ei halunnut rajoittaa valtionyh-
tiöiden toimintaa vaan antaa niille vapaat kädet. Puolue näki niillä olevan 
edelleen avainaseman yhteiskunnan kehittämisessä: valtion yhtiöt olivat 
tarpeellisia kansallisen itsemääräämisoikeuden suojaamiseksi, kansain-
välisten häiriöiden torjumiseksi, luonnon suojelemiseksi, tuotantora-
kenteen uudistamiseksi ja kansakunnan yleisen edun varmistamiseksi. 
1980-luvun lopulla listautumiset alettiin nähdä SDP:n sisällä kuitenkin 
myös toisessa valossa: valtionyhtiöt tarvitsivat edullista pääomaa, sillä 
ilman sitä ne jäisivät huonompaan asemaan kuin kilpailijansa.1370

Aluksi lähtökohta oli, että valtio säilyttäisi myös pörssiin listattavissa 
yhtiöissä määräenemmistön, jolloin yhtiöitä voitaisiin tarvittaessa käyt-
tää teollisuuspolitiikan välineinä. Toinen keskeinen periaate oli, että 
yhtiöt kykenisivät maksamaan ”sijoittajia kiinnostavat osingot”.1371 Vielä 
Holkerin hallituksen linjana oli, että valtionyhtiöissä oli säilytettävä yli 
50 prosentin omistusosuus ja 2/3 äänivalta.1372 Myöhemmin määritel-
tiin alarajat sille, kuinka paljon osakkeita voi myydä ilman eduskunnan 
erillistä päätöstä.

1980-luvun mittaan eteni myös virastomuotoisten liikelaitosten 
uudistaminen. Tärkeimpiä olivat posti- ja telelaitos sekä Valtionrauta-
tiet, joiden asemasta viraston ja liikeyrityksen välimaastossa oli käyty 
keskustelua lähes koko 1900-luvun ajan. Posti- ja lennätinlaitoksen 
muutosta johti Pekka Tarjanne, joka oli aiemmin toiminut Televan 
hallintoneuvoston puheenjohtajana. Tärkeitä syitä uudistusten läpivie-
miseksi olivat vanhanaikaisten virastojen toiminnan tehostaminen ja 
kilpailun edellytysten luominen. Erityisen voimakas muutos oli tapah-
tunut teleliiketoimin nassa, jossa mobiili- ja dataliikenteen kasvu rikkoi 
perinteisen monopoleihin perustuneen työnjaon. Valtion liikelaitosten 
näkökulmasta kilpailun avaaminen tarkoitti, että niidenkin oli saatava 
keinot ja liiketoiminnan vapaus vastata kilpailuun. Lopulta uudistukset 
toteutuivat kahdessa päävaiheessa: ensin virastoja muutettiin uusimuo-
toisiksi liike laitoksiksi ja muutaman vuoden kuluttua ne yhtiöitettiin. 
Osa näistä listattiin myöhemmin pörssiin ja yksityistettiin.1373

Valtion omistuksen ja omistajapolitiikan taustalla on aina kysymys 
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siitä, miksi valtio omistaa yrityksiä ja kuinka valtion omistuksen tulisi 
vaikuttaa yrityksiin. 1980-luvulla omistajapolitiikan selkiyttämisen yh-
teydessä huomattiin, että valtion omistamiin yhtiöihin liittyi erilaisia 
intressejä. 1980-luvun lopussa omistuksen intressit ja tehtävät luokitel-
tiin pääkategorioihin noudattaen jo Valco-työryhmän esittämää ideaa. 

Aluksi omistuksen intressin katsottiin liittyvän teollistamiseen, kilpai-
luympäristöön sopeuttamiseen tai sijoittamiseen. Kehityksen suunta tosin 
painotti jälkimmäisiä, joissa valtion liiketoiminnalta odotettiin ensi-
sijaisesti taloudellista tulosta. Valtionyhtiöt nähtiin kasvavissa määrin 
sijoituskohteina. Valco mainittiin viimeisenä hankkeena, jossa valtion 
omistuksen intressi oli suoraan liittynyt teollistamiseen1374. Pari vuotta 
myöhemmin valtionyhtiöt jaettiin suoraviivaisesti niihin, joissa valtiolla 
oli lähinnä sijoittajaintressi, niihin, joissa valtiolla oli sekä sijoittaja- että 
muita erityisintressejä ja niihin, joissa valtion omistus perustui vahvaan 
erityisintressiin1375. Perusperiaatteena oli, että niissä yhtiöissä, joissa 
valtion omistuksen intressi liittyi lähinnä taloudelliseen sijoitukseen, 
luovuttaisiin yhteiskunnallisten erityisintressien valvontaan paremmin 
soveltuvista hallintoneuvostoista.1376

Kaiken kaikkiaan valtion liiketoiminnan päämäärät muuttuivat 
1980-luvulta alkaen merkittävällä tavalla. Aiemmin keskeiset työllisyys-
näkökohdat korvautuivat kannattavuuden vaatimuksilla. Valtiojohtoi-
sen teollistamispolitiikan korvasivat tuotto-odotukset.1377 Yhtä tärkeää 
on kiinnittää huomiota omistajaohjauksen rakenteisiin. 1980-luvulta 
alkanut muutos perustui logiikkaan, joka korosti politiikan ja liiketoi-
minnan selkeää erottamista toisistaan. 

Myös teoreettisessa kehyksessä tarkasteltuna valtion omistuksessa 
otettiin Valcon ongelmien jälkeen askelia kohti ”normaalia” liiketoimin-
taa. Taulukkoon 16 on koottu kansainvälisessä keskustelussa tyypilli-
siä oletuksia valtion liiketoiminnasta. Taulukossa tarkastellaan miten 
vastaavat ilmiöt näyttäytyivät Valcon tapauksessa sekä toimenpiteitä, 
joilla tällaisia ongelmia pyrittiin seuraavan vuosikymmenen aikana kor-
jaamaan. Taulukon tarkoitus ei ole todistella, että valtion omistus olisi 
menettänyt ominaispiirteensä, vaan osoittaa, että valtion liiketoiminnan 
ohjaus muuttui merkittävästi Valcon katastrofin jälkeen, kun paljastu-
neita ongelmia pyrittiin korjaamaan.
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Taulukko 16. Omistajaohjauksen kehittyminen valtion omistukseen liittyviä tyypil-
lisiä oletuksia vasten.

Tyypillinen näkökulma 
valtion omistuksen 
erityispiireistä

Valcossa ilmenneet 
kuvausta vastaavat ilmiöt

Toimenpiteitä valtion 
omistajaohjauksen 
ongelmien korjaamiseksi 
1990-luvulle saakka

Agenttiteoriaan pohjautuvat 
oletukset:

Valtionyhtiössä omistajaa 
edustavat tahot, joilla on 
erilaiset intressit. Tästä 
syystä yritykselle asetetaan 
keskenään ristiriitaisia 
tavoitteita.

Valtio ei valvo omistamiaan 
yhtiöitä yhtä tehokkaasti kuin 
yksityiset omistajat.

Ylin johto ei ole yhtä 
ammattitaitoista eikä sillä 
ole vastaavia kannustimia 
toimia tehokkaasti kuin 
yksityisissä yrityksissä.

Valcon eri omistajien 
intressit erosivat 
toisistaan. 
Valcoa pidettiin 
teollisuuspoliittisena 
hankkeena, liikeyrityksenä 
ja vientiprojektina.

Valtion 
omistajaohjauksen linja 
ja vastuunjako olivat 
epäselvät.

Valcon ylimpiin 
toimielimiin nimitettiin 
omistajien edustajia. 
Johdosta puuttui 
alan liiketoiminnan 
osaamista.

Valtion 
omistajaohjauksen 
työnjakoa täsmennettiin.

Yritysten ylinten 
toimielinten välitä 
työnjakoa täsmennettiin.

Valtion 
omistajaohjauksen 
päämääriä 
tarkennettiin ensin 
yleisesti. Myöhemmin 
omistajaohjauksessa 
otettiin huomioon 
omistuksen eri intressit.

Yritysten ylimpiin 
toimielimiin nimitettiin 
kasvavassa määrin 
liiketoiminnan osaajia.
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Vaihtokustannuksiin 
perustuvat oletukset:

Valtio ei pääomistajana 
reagoi huonoon tulokseen 
nopeasti, vaan valtion 
omistukseen voi liittyä 
haluttomuus vaihtaa 
yrityksen johtoa.

Valcon hallintoneuvosto 
puuttui yhtiön ongelmiin 
aktiivisesti vasta 
syksystä 1978 lähtien. 
Vuonna 1979 Valcosta 
muodostui poliittinen 
arvovaltakysymys.

Taloudellisen tuloksen 
merkitystä yritysten 
ohjauskainona 
korostettiin.

Omistajaohjausta 
kehitettiin aktiivisesti 
muun muassa 
kehittämällä 
yhtiökokouskäytäntöjä.

Yksityistä omistusta 
valtionyhtiöissä on 
lisätty, jolloin muiden 
osakkaiden äänivalta on 
noussut.

Resurssi-näkökulmaan 
perustuvat oletukset:

Valtion resursseista voi olla 
yhtiölle hyötyä tai haittaa. 
Yhtiö voi esimerkiksi hyötyä 
valtion taloudellisesta tuesta 
tai se voi olla sidottu valtion 
liian vähäiseen rahoitukseen. 

Valtion poikkeuksellisen 
edullinen rahoitus vääristää 
markkinoita.

Valtion omistus ei 
taannut riittävää 
rahoitusta 
investointivaiheessa. 

Myöhemmin valtio 
rahoitti tappiollisen 
toiminnan ylläpitoa 
poliittisista syistä.

Valtion investointien 
periaatteita 
täsmennettiin.

Valtionyhtiöt asetettiin 
valtion tukien suhteen 
samaan asemaan 
muiden yhtiöiden 
kanssa. 

Vuoden 1983 
periaatepäätöksen 
mukaan silloin kun 
valtio investoi uuteen 
valtionyhtiöön, valtion 
rahoituksen tuli olla 
riittävää.

Valtionyhtiöitä listattiin 
pörssiin, jotta ne saisivat 
yksityistä pääomaa.
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Resurssiriippuvuuteen liitty-
vä näkökulma:

Yritys voi tarvita valtion 
hyväksynnän toiminnalleen 
tai on riippuvainen valtion 
resursseista. Vähentääkseen 
tätä riippuvuutta, yhtiön 
johdon intressi voi olla 
sitoa yhtiö järjestelyihin, 
joiden ensisijainen tarkoitus 
on lisätä yritysjohdon 
autonomiaa suhteessa 
valtion omistajaohjaukseen.

Valcon toimiva johto 
ei antanut realistista 
kuvaa yhtiön ylimmille 
toimielimille, joita se 
piti lähtökohtaisesti 
muodollisina. 

Yhtiön johto pyrki 
lähentymään 
kansainvälisen 
kumppanin kanssa, tosin 
valtio-omistajan tahdon 
mukaisesti.

Yhtiöiden valvontaa 
tehostettiin. 

Tilintarkastusta 
tehostettiin.

Institutionaaliseen 
talousteoriaan pohjautuvat 
oletukset:

Valtionyhtiöt ovat historian 
ja ympäristönsä tuotteita. 
Valtion omistukseen liittyvät 
mielikuvat ja odotukset voivat 
säilyä vielä yksityistämisen 
jälkeenkin. 

Valtion omistamaan yhtiöön 
suhtaudutaan eri tavalla kuin 
yksityisiin koska sen oletetaan 
palvelevan poliittisia 
päämääriä asiakkaiden 
kustannuksella. 

Kansainvälisillä markkinoilla 
valtionyhtiön on nähtävä 
enemmän vaivaa 
saavuttaakseen yleinen 
hyväksyntä (legitimiteetti). 
Joissain tapauksissa yhtiö voi 
myös hyötyä statuksestaan 
valtionyhtiönä.

Valco perustettiin ajalle 
tyypillisen valtionyhtiön 
mallin mukaan.

Valcon maine oli 
perustamisvaiheeseen 
liittyneen politiikan 
ja korruptiosyytösten 
vuoksi huono. Lisäksi 
yhtiön odotettiin 
noudattavan vastaavaa 
julkisuusperiaatetta kuin 
valtion viranomaiset. 
Toisaalta yhtiö ei 
ollut erityisen taitava 
mediasuhteiden 
hoitamisessa.

Valcon ongelmat 
heikensivät valtion 
liiketoiminnan mainetta 
ja Valcon jälkeen 
käyty keskustelu 
muutti käsityksiä 
valtion liiketoiminnan 
tavoitteista.

Lähteet: Cuervo-Cazurra ym. 2014; Bruton ym, 2015; Musacchio ym. 2015; Cuervo-Cazurra 
& Li 2021.
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Mitä Valcosta opittiin?

Valtion kuvaputkitehdas tunnetaan epäonnistumisestaan. Myöhemmäs-
sä keskustelussa kuvaputkiprojektin symboliarvo kasvoi keskikokoisen 
teollisuusyrityksen epäonnistumista suurempiin mittoihin. Valcon epä-
onnistumiselle annettiin niin suuri merkitys, että sen katsottiin jo yk-
sin osoittaneen, että valtion liiketoiminta on tehotonta tai suorastaan 
vahingollista. Epäonnistumisesta tuli niin leimaava piirre, että yrityksen 
historiaa on mahdoton lähestyä muusta näkökulmasta. Syiden lisäksi 
on syytä tarkastella myös seurauksia. Valco oli epäonnistuminen, joka 
muutti suomalaisen valtiokapitalismin mallia: valtionyhtiöt menettivät 
aiempaa merkitystään teollisuuspolitiikan välineinä.

Oman aikansa teollisuuspoliittisena hankkeena Valco itsessään oli 
yhdistelmä vanhaa ajattelua ja uutta toteuttamistapaa. Lähtökohdiltaan 
se edusti perinteistä ajattelutapaa, jonka mukaan ulkomaista tuontia 
oli korvattava kotimaisella tuotannolla. Kotimaisen komponenttituotan-
non ajateltiin tukevan kotimaisen elektroniikkateollisuuden kehitystä 
kansainvälistyvässä ympäristössä. Osittain tässä osuttiin oikeaan, koti-
mainen vientiteollisuus tarvitsi uusia tuotteita ja elektroniikka oli tule-
vaisuuden ala. Jälkikäteen tarkasteltuna sudenkuoppana oli, että kan-
sainvälisen kaupan uskottiin kasvavan ja kehittyvän varsin perinteisin 
ehdoin. Globaalien tuotantoketjujen syntymistä ei osattu ottaa suunni-
telmissa huomioon. 

Valtion yhtiönä Valcon suurin ongelma oli poliittisten reunaehtojen, 
omistajaohjauksen ja toisaalta yritysjohdon muodostama rakenne, joka 
ei palvellut tarkoitustaan. Tuloksena oli varsin perinteinen valtionyhtiö, 
joka pyrki yhdistelemään poliittisia päämääriä ja liiketoimintaa. Polii-
tikot eivät kyenneet luomaan perustamalleen liiketoiminnalle otollisia 
olosuhteita, eivätkä liikkeenjohdon keinot riittäneet hankkeen toteutta-
miseen. Tästä taas seurasi epäonnistuminen monella rintamalla, joka 
maksoi monelle uran, työpaikan, henkilökohtaisen talouden ja jopa ter-
veyden.

Valcon epäonnistumisella oli konkreettisia seurauksia. Usein esite-
tään, että juuri Valco vei pohjan perinteisen valtionyhtiömallin uskotta-
vuudelta: yksityisen sektorin pelko valtion yritystoiminnan laajentumi-
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sesta ja suoranaisesta sosialisoinnista hälveni.1378 Ennen kaikkea Valco 
kuitenkin opetti, ettei perinteinen valtionyhtiön toimintamalli toiminut 
kansainvälistyvässä liiketoiminnassa. Valtionyhtiöille asetetut uudet ta-
voitteet ja markkinoiden vaatimukset edellyttivät muutosta valtionyhtiöi-
den johtamisessa. Valtionyhtiöiden laajentuminen 1970-luvulle saakka 
oli usein tapahtunut patruunatyyppisten johtajien ohjaksissa. 1980-lu-
vun alusta alkaen valtionyhtiöiden ohjaus- ja  johtamisrakenteisiin 
kiinnitettiin kasvavaa huomiota. Tätä kehitystä voi kuvata valtion liike-
toiminnan uudeksi professionalisoitumiseksi, sillä poliitikkojen ja virka-
miesten sijaan yhtiöiden ylimpiin toimielimiin, hallintoneuvostoihin ja 
hallituksiin nimitettiin kasvavissa määrin liike-elämän ammattilaisia1379.

Kauppa- ja teollisuusministeriön Valco-selvitystyöryhmän työ oli 
tärkeä askel valtion omistajapolitiikan uuteen määrittelyyn. Valtioneu-
voston vuoden 1983 periaatepäätös määritteli, että valtionyhtiöitä oli 
hoidettava liikeperiaatteiden mukaisesti. Valtionyhtiöt menettivät aiem-
man asemansa markkinatalouden lainalaisuuksien yläpuolella. Toimit-
taja Eero Helkkula arvio hieman myöhemmin Helsingin Sanomissa, että 
”[e]rään valtion elektroniikkayhtiön kohtalon jälkeen konkurssiakaan ei 
enää pidetä mahdottomana siivouskeinona”.1380

Tarvittiinko muutokseen Valco? Monet valtionyhtiöihin liittyneet on-
gelmat tiedettiin paljon ennen Valcon epäonnistumista. Niiden ratkai-
semisesta ei kuitenkaan ollut tarvittavaa konsensusta. Valcon katastrofin 
jälkeen tehtiin varsin kattavat selvitykset monista havaituista ongelmista 
ja 1980-luvulla valtion omistajaohjauksen uudistaminen eteni askel as-
keleelta. Valcon katastrofi tuskin yksinään käänsi kehityksen suuntaa, 
mutta kiirehti muutosta.

Vuonna 1989 kansliapäällikkö Wahlroos totesi Nesteeseen viitaten, 
ettei ministeriöllä ollut todellista mahdollisuutta ohjata suurta kansain-
välistä valtionyhtiötä, ellei yhtiö ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin.1381 
Vastaavaa kehitystä on nähty myöhemminkin. Valtionyhtiöihin liittyvät 
skandaalit ja katastrofit vaikuttivat nimittäin omistajapolitiikan kehityk-
seen. Ilmeisimpiä esimerkkejä ovat teleyhtiö Soneran pörssilistausta 
(1998) ja UMTS-kauppoja (2000) seuranneet kriisit. Näistä ensim-
mäinen alkoi kun selvisi, että Soneran pääjohtaja Pekka Vennamo oli 
pörssilistauksen yhteydessä merkinnyt itsensä ja perheensä nimiin 
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huomattavan määrän osakkeita. Epäselvyydet johtivat valtionyhtiöiden 
yksityistämistä koskevien ohjeiden täsmentämiseen. Muutamaa vuotta 
myöhemmin Soneran uuden johdon rohkeat investoinnit kolmannen 
sukupolven UMTS-lisensseihin olivat ajaa yhtiön konkurssiin. 

Nämä ”seikkailut” nostivat valtion omistajaohjauksen jälleen  pöydälle. 
Valtionyhtiöiden kohdalla esitettiin jälleen kerran kysymys omistuksen 
tarkoituksesta: miksi valtio omistaa ja mitä valtion omistus yhtiössä 
käytännössä tarkoittaa? Kiivasta keskustelua käytiin siitä, kenen olisi 
pitänyt tietää yhtiön toimista ja kenen olisi pitänyt niihin puuttua – oli-
han valtio pörssiyhtiö Soneran merkittävin yksittäinen omistaja. Valtion 
omistajaohjausta täsmennettiin jälleen vuonna 2007, jolloin omistus 
keskitettiin strategisten omistusten osalta valtioneuvoston kansliaan ja 
taloudellisten sijoitusten osalta Solidiumiin, askeleen kauemmas päivän 
politiikasta.1382

Vaikka Valco näyttäytyy Suomen historiassa usein oman luokkansa 
mahalaskuna, laajemmassa tarkastelussa se ei suinkaan ollut ainutlaa-
tuinen. Tämän yhteydessä on luontevaa palata kuvaputkiteollisuudesta 
tuttuun esimerkkiin. Ranskalainen elektroniikkayhtiö Thomson olisi 
voinut 1970-luvun taitteessa kiinnostua videonauhureista, mutta sen 
sijaan se päätti lähteä kuromaan kiinni japanilaisten kuvaputkituotan-
non etumatkaa perustamalla Vidéocolorin. 1980-luvun taitteessa värite-
levisioiden myynnin kasvu taittui, mutta videokasettijärjestelmistä tuli 
vuosikymmenen suuri myyntimenestys. Tässä vaiheessa perinteiset län-
simaiset valmistajat RCA, Philips ja Thomson yrittivät korjata virheensä 
kehittämällä pikaisesti omaa video disc -konseptiaan.1383 Peli oli kuitenkin 
jo menetetty VHS-kaseteille. Sen sijaan kuvaputkia ja televisioita valmis-
tanut Vidéocolor ajautui syviin vaikeuksiin, ja pääjohtaja Abel Farnoux 
erotettiin tammikuussa 1981. Noin kuukausi sen jälkeen, kun Imatran 
tehdas oli valmistanut viimeiset kuvaputkensa.1384

Kun muu läntinen Eurooppa otti jo ensimmäisiä askeleitaan  kohti 
kansallisten monopolien purkamista ja valtionyhtiöiden  yksityistämis tä, 
Ranskassa Francois Mitterrandin sosialistihallitus kansallisti  Thomson- 
Brandt-elektroniikkayhtymän vuonna 1982. Tarkoituksena oli muo-
dostaa elektroniikkateollisuuteen ”kansallinen lippulaiva”  (national 
 champion). Valtion resurssien turvin yhtiö laajentui nopeasti ja oli vuon-
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na 1988 maailman neljänneksi suurin kuluttajaelektroniikan valmistaja. 
Yhtiö oli kuitenkin hajanainen ja toiminta tappiollista. Yhtiö koki uuden 
nousun 1990-luvulla.1385

Olisiko Valcosta voinut muodostua elektroniikkateollisuuden kansal-
linen lippulaiva, jos yritysjohto olisi toiminut toisin tai jos olosuhteet 
olisivat olleet hieman otollisemmat? Jermu Laine totesi vuonna 1995 
haastattelussa, että vaikka idea elektroniikkateollisuuden perustamises-
ta oli sinänsä oikea, hankkeen toteuttaminen kilpistyi vastakohta-ase-
telmaan.1386 Jälkikäteen on selvää, että valtion kuvaputkiteollisuudesta 
olisi tuskin muodostunut kultakaivosta. Ottaen huomioon suomalaisten 
valtion yhtiöiden hallintoon liittyneet puutteet, Vidéocolorin tapauksen 
ja Nokian televisioteollisuuden myöhemmän menestyksen on vaikea 
ajatella, että Valco olisi voinut menestyä ainakaan kuvaputkituottajana. 
Tosin, jos projekti olisi 1970-luvun puolivälissä edennyt suunnitellulla 
tavalla, valtion elektro niikkateollisuus olisi saattanut keskittyä ja laajen-
tua kuten oli aiemmin suunniteltu. Ehkä Valco olisi todella aloittanut 
puolijohde tuotannon. Jää spekuloinnin varaan, mikä vaikutus tällä olisi 
ollut kotimaisen elektro niikkateollisuuden kehitykseen. Vakiintuneen 
käsityksen mukaan valtiojohtoisen elektroniikkayhtymän muodostu-
minen olisi todennäköisesti estänyt 1970- ja 1980-lukujen taitteessa 
tapahtuneen elektro niikkateollisuuden keskittymisen Nokian käsiin ja 
 käytännössä estänyt Nokiaa kehittymästä kansainväliseksi teknologiayri-
tykseksi aina kaan siinä muodossa mitä tuli tapahtumaan.1387 Kuvaputki-
tehtaalla oli joka tapauksessa oma roolinsa kehityksessä. On  paradoksi, 
että Valcon hankkeesta epäonnistumisineen tuli niin oleellinen osa 
 Nokian elektro niikkateollisuuden historiaa.

Valcon toiminnan aikana kuvaputkitehdasta mainostettiin teknologia-
teollisuuden edelläkävijänä. Epäonnistumisen myötä Valcon tuotanto-
teknologia tuli tunnetuksi lähinnä ongelmistaan. Julkisessa keskustelus-
sa Valcoa pidettiin lähes yhtä aikaa vanhanaikaisena ja uhkarohkeana. 
Helsingin Sanomat kirjoitti: ”Valco on ääriesimerkki siitä, että Suomessa 
suunnitellaan itsepintaisesti sellaista, jonka aika on jo jättänyt.”1388 Suo-
men Kuvalehti puolestaan esitti, ettei valtion tulisi lähteä uhkarohkeaan 
hankkeeseen, vaan sen oli syytä pysytellä vanhoissa hyväksi havaituissa 
käytänteissä: ”Suomessa parhaat tulokset on saatu soveltamalla jo ole-
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massa olevaa asiantuntemusta selvästi rajattuihin, pieniin projekteihin. 
On hankittu kotimaisia ratkaisuja kotimaisiin ongelmiin.”1389 Valcon 
teknologialle ei annettu arvoa. Keskustelussa viitattiin usein siihen, että 
kuvaputkitehtaan teknologia perustui Hitachin lisenssiin eikä kotimai-
seen tuotekehitykseen.1390 Radiotekniikan professori Martti Tiurin mu-
kaan kuvaputket eivät edes olleet otollinen kohde kehittää suomalaista 
osaamista, sillä tutkimuksen ja teollisuuden välistä synergiaa ei ollut lu-
vassa eikä Suomessa ollut elektroniputkiin liittyvää tutkimustoimintaa. 
Elektroniputket edustivat väistyvää teknologiaa, kun taas puolijohteet 
olivat tulevaisuutta.1391

Valcon tärkein osaaminen ei kuitenkaan liittynyt kuvaputkiin sinän-
sä, vaan edistykselliseen tuotantoteknologiaan1392. Teknologian historian 
tutkija Petri Pajun mukaan Valcosta ja muista alan yrityksistä syntyikin 
lähes huomaamatta myös kaupallisia menestyksiä1393. Valcon  kohdalla 
positiiviseksi seuraukseksi tunnustetaan lähinnä Rosenlewin teollisuus-
robotit, joiden tuotanto alkoi Valcon tilauksen myötä1394. Vuonna 1978 
Rosenlew myi ensimmäiset robottinsa ulkomaille ja 1980-luvulla teol-
lisuusautomaatiosta muodostui erillinen tuoteyksikkö.1395 Jälkikäteen 
Rosenlewin Valcolle toimittamista roboteista annettiinkin huomattavan 
positiivinen kuva. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi robottien me-
nestyksestä:

Rosenlewin robottituotannolle oli onnenpotku muuten murheel-
linen kuvaputkitehdas Valco, jonka robotit yhtiö toimitti. Kuva-
putket olivat susia, mutta asiakkaat huomasivat robottien toimivan 
moitteettomasti [– –]. Kuvaputket eivät kelvanneet, mutta asiakkaat 
huomasivat hyvin toimivat robotit.1396

Missä määrin kuvaputkitehtaan tuotantoteknologiaan liittynyt tietotaito 
siirtyi insinöörien mukana muihin alan yrityksiin? Tähän tämä tutkimus 
ei pysty vastaamaan. Kuvaputkitehtaan lopettamisvaiheessa saavutetun 
osaamisen siirtämisestä kannettiin joka tapauksessa huolta.1397 Voidaan 
olettaa, että suuri osa kuvaputkitehtaan palveluksessa olleista insinöö-
reistä sijoittui myöhemminkin teknologiateollisuuden palvelukseen. 
Noin kymmenen vuotta Valcon jälkeen Nokia nosti Suomen huipputek-
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niikan maaksi. Myöhemmin eräät sosialidemokraatit ovatkin huomaut-
taneet, että 1970-luvun elektroniikkapolitiikalla oli oma merkityksensä 
tässä menestyksessä. Tulihan esimerkiksi valtionyhtiö Televasta tärkeä 
osa Nokian menestystarinaa1398. 

Dosentti Tiina Männistö-Funkin mukaan suomalaiset tuskin olivat 
muita kekseliäämpiä, mutta keksintöjen määrään voidaan ainakin jos-
sain määrin vaikuttaa yhteiskunnan toimenpiteillä1399. Nykykeskustelus-
sa valtion toimenpiteet ymmärretään kuitenkin paljon laajemmin kuin 
valtion liiketoiminta. Suomessakin hyvin tunnetun Mariana Mazzucaton 
teesien mukaan valtio investoi ja ylläpitää monia hankkeita, jotka vasta 
myöhemmin synnyttävät kaupallisia menestyksiä1400. Tällä Mazzucato 
viittaa erityisesti valtion rahoittamiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, 
joiden käytännön toteutuksesta usein vastaa yksityinen sektori.

Marraskuun 1980 Valcon tapahtumia koskeneessa välikysymyskes-
kustelussa kansanedustaja Anneli Kivitie (LKP) esitti, että valtio olisi 
voinut edistää kotimaista elektroniikkateollisuuden tutkimusta ja tuo-
tekehitystä huomattavasti vain murto-osalla siitä summasta, joka käy-
tettiin kuvaputkitehtaaseen.1401 Hieman myöhemmin myös Lauri Saari 
epäili, sopiko jäykkä valtionyhtiö ylipäätään korkean teknologian hank-
keisiin, joissa kehitys oli kiivasta ja yrityksiltä vaadittiin joustavaa ja no-
peaa sopeutuvuutta.1402 1980-luvun alussa sosialidemokraattiset kaup-
pa- ja teollisuusministerit eivät kiistäneet valtionyhtiöiden merkitystä, 
mutta valtionyhtiön perustamisen kriteerit olivat selvästi muuttumassa. 
Ministeri Lindblomin mukaan oli hankala ennakoida, mikä rooli val-
tionyhtiöillä tulisi tulevaisuudessa olemaan tietotaitoon liittyvissä läpi-
murroissa. Aloite uusien valtionyhtiöiden perustamiseen ei kuitenkaan 
tulisi ministeriöstä.1403 

Siinä missä vielä 1970-luvun puolivälissä korostui valtion yritystoi-
minnan merkitys teollisuuspolitiikassa, yhä enemmän kiinnitettiin 
huomiota myös ammattikoulutukseen, teknologian tutkimukseen ja 
työnsuojeluun1404. Tuolloin julkinen rahoitus esimerkiksi Suomen Aka-
temialta, kauppa- ja teollisuusministeriöltä ja Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitralta kattoivat noin 10 prosenttia elektroniikkateolli-
suuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista1405. Valtion inves-
tointirahasto perustettiin vuonna 19751406. Valtion tukea kaupallisten 
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innovaatioiden kehittämiseksi lisättiin tuntuvasti, ja myöhemmin myös 
valtionyhtiöiden osakkeista saatuja myyntituloja ohjattiin yritysten tut-
kimus- ja tuotekehitykseen.1407 Teknologiakomitea (1980) ennusti, että 
Suomesta oli kehittymässä teknologian vientimaa, mutta valtionyhtiöitä 
se ei edes maininnut.1408 Vuonna 1981 mietintönsä jättäneen KTM-81- 
komitean mukaan valtion tehtävä oli luoda yritystoiminnalle puitteet 
ja tukea niitä kehityshankkeissa, mutta kehityksen suuntaa ohjaisivat 
markkinavoimat.1409

Vaikka valtionyhtiöt näyttivät Valcon jälkeen katoavalta ilmiöltä, ne 
eivät ole pelkkää historiaa. Kansainvälisellä tasolla kehitystä voidaan 
luonnehtia niin, että siinä missä aiemmin valtionyhtiöt olivat useimmi-
ten täysin valtion omistamia, byrokraattisiin toimintatapoihin taipuvai-
sia ja leimallisesti kansallisia instituutiota, moderni valtionyhtiö voi olla 
esimerkiksi monikansallinen pörssilistattu yritys, jonka toimintatavat 
eivät käytännössä juuri eroa yksityisestä yrityksestä.1410 Viime vuosina on 
nähty merkkejä myös valtiokapitalismin paluusta: 2010-luvulla kansain-
välisessä tutkimuskentässä kiinnitettiin huomiota maailmanmarkkinoi-
ta valtaaviin kiinalaisiin suuryrityksiin, joista osa oli valtionyhtiöitä ja 
osan vähintään epäiltiin olevan muuten sidoksissa valtioon.1411 

Valtionyhtiö näyttäytyy jälleen kasvattavan talous- ja yhteiskuntapoliit-
tista merkitystään. Kiinnostavan näkökulman tähän käänteeseen tarjoaa 
jo kirjan alussa mainittu Talvivaaran kaivos. Talvivaaraa ja kuvaputki-
tehdasta yhdisti se, että molemmat perustuivat uuteen tuotantoteknolo-
giaan ja molemmat ajautuivat kriisiin jo prosessin käynnistysvaiheessa. 
Talvivaaran tarina jatkui jokseenkin päinvastoin kuin kuvaputkitehtaan. 
Marraskuussa 2014 Talvivaaran kaivos päätyi valtion omistukseen. Kai-
voksen toiminnan lopettaminen oli ainakin aluksi mahdotonta, sillä 
käynnissä ollutta bioliuotusprosessi oli pidettävä käynnissä ympäris-
tövahinkojen minimoimiseksi. Seuraavana vuonna toimintaa jatkoi 
valtionyhtiö Terrafame. Uusi valtionyhtiö ei monien pettymykseksi 
tähdännytkään toiminnan hallittuun alasajoon, vaan yhtiötä päinvas-
toin kehitettiin seuraavina vuosina aktiivisesti. Yhtiö investoi uraanin 
talteenottoon ja akkukemikaalitehtaaseen. Molemmat näyttäytyvät tä-
män päivän näkökulmasta tärkeinä energiaan ja ympäristöystävälliseen 
liikenteeseen liittyvinä investointeina.
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Myös viime vuosina on nähty joukko uusia avauksia, vaikka kehityk-
sen suunta ei ole täysin selkeä. Usein viitataan valtion rooliin ankkuri-
omistajana mutta myös yritysten aktiivisena kehittäjänä.  Hankkeissa 
ovat korostuneet ilmastopolitiikka ja työllisyyskysymykset. Tätä osoittaa 
Valtion kehitysyhtiö VAKE:n perustaminen vuonna 2015 ja sen muutta-
minen Ilmastorahastoksi syksyllä 2020. Syksyllä 2021 uutisoitiin valtion 
omistamien teräsyhtiö SSAB:n osakkeiden siirtämisestä valtioneuvos-
ton kanslian alaisuuteen strategisten omistusten yhteyteen, mitä pe-
rusteltiin yhtiön ilmastopoliittisella merkityksellä. Mitä valtion aktiivi-
nen omistus SSAB:ssa voisi tarkoittaa, jäi monille hyvinkin epäselväksi. 
Hieman myöhemmin kerrottiin vielä uusista hankkeista, kuten mah-
dollisesta vetyklusterista sekä uuden valtionyhtiö ”Työkanavan” perus-
tamisesta. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan omistajapolitiikan linja tulee 
seuraavina vuosina kehittymään.

Kiinnostavaa kyllä, myös elektroniikkateollisuuden puolijohteet herät-
tävät teollisuuspoliittista kiinnostusta. Viime vuosien sirupula on osoit-
tanut, kuinka riippuvainen eurooppalainen teollisuus on kolmansissa 
maissa valmistetuista komponenteista. Kesällä 2021 monet Euroopan 
maiden johtajista pitivätkin puolijohdetehtaiden perustamista Euroop-
paan tärkeinä julkisen tuen arvoisina investointeina.1412
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(Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1980, 883). ELKA.

649 Antero Kallio ja Leo Suurla (10.10.1979). Kirje Valco Oy:n hallintoneuvostolle. Salora 
Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.

650 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

651 Hallintoneuvosto (15.2.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 
1976–1979, 879). ELKA; Valcotieto (2/1979).

652 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

653 Paju & Sulonen 2010; Särkiköski 2007, 90, 126; Manninen 2003, 28–29, 52.
654 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
655 Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Hans Andersin ja jäseniksi Hisashi 

Ito, Martti Juva, Unto Lund sekä Pekka Malinen. Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). 
I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö (Työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, 
Ucc:17). KA; Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä 
(Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). TA.

656 Johtokunta (2.3.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (880). ELKA.
657 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
658 Ed. Pystynen eduskunnan välikysymyskeskustelussa 26.11.1980.
659 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
660 Unto Lund (14.12.1978). Eriävä mielipide Valco Oy:n johtokunnan kokouksen pöytä-

kirjaan. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 881). ELKA.
661 Arto Mikkosen (1.2.1979). Toimeksiantovahvistus. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto 

Valco 1976–1979, 879). ELKA.
662 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
663 Hallintoneuvosto (20.6.1979; 15.8.1979). Pöytäkirjat. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaih-

to Valco 1976–1979, 879). ELKA.
664 Saaren vastuualueeseen kuuluisi toimiminen ”yhtiön strategista suunnittelua palvele-

van neuvottelukunnan” puheenjohtajana, osallistuminen pitkän tähtäyksen suunnitte-
lun valmisteluun, sekä varsin laveasti muotoiltuna alan kansainväliseen teknologiseen 
kehitykseen ja markkinointiin liittyvien kysymysten seuranta sekä muiden hallinto-
neuvoston määräämien erityistehtävien käsittely.

665 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

666 Esim. Ed. Pystynen eduskunnan välikysymyskeskustelussa 26.11.1980.
667 Muistio (16.12.1974). Kuvaputkiprojektia koskeva neuvottelu. Jermu Laineen arkisto 

(HEA7). TA.
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668 Hallintoneuvosto (15.8.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 
1976–1979, 879). ELKA.

669 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

670 Uusi Suomi (4.9.1979). Kuka jatkaa konkurssin jälkeen? Uuden Suomen leikearkisto 
(527). KA.

671 Hallintoneuvosto (13.9.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 
1976–1979, 879). ELKA.

672 Hallintoneuvosto (16.11.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 
1976–1980, 883). ELKA; Hans Andersin (28.3.1980). DI Lauri Saaren käytöstä Finn-
valco Oy:n konsulttina. Finnvalco Oy (447/5). ELKA.

673 Suomen Kuvalehti (30.10.1981). Valcopyykin viimeinen huuhtelu.
674 Valco (1978) vuosikertomus 1977. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1978, 

878). ELKA.
675 Muistio (7.2.1977). Valco Oy:n toiminta. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 

1976–1978, 878). ELKA; Börje Sjögren (14.9.1977). Brittilausunto Hawk-kompensaa-
tiosta: Suomen ulkomainen kilpailukyky heikko. Lehtileike. Kauppa- ja teollisuusminis-
teriön kauppaosasto (Tilastoja, leikkeitä, yleistä ulkomaankaupasta, Hf:3). KA.

676 Porter 1983, 524.
677 Valco (1978). Vuosikertomus 1977. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–

1978, 878). ELKA; Hallintoneuvosto (19.8.1977). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kir-
jeenvaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.

678 Uusi Suomi (4.5.1977). Valcon vientinäkymät Englantiin hämärtyvät.
679 Uusi Suomi (16.2.1977). Valco kosii Englantia; Uusi Suomi (10.11.1977). Valco silti yhä 

kuvassa: Kolmannes kuvaputkista Hitachille Englannista.
680 Uusi Suomi (4.5.1977). Valcon vientinäkymät Englantiin hämärtyvät; Uusi Suomi 

(25.5.1977). Hitachi ei käytä Valcon kuvaputkia.
681 Valco (1978). Vuosikertomus 1977. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–

1978, 878). ELKA.
682 Saari 1981, 68.
683 Valcotieto (7/1978). On täysi syy uskoa, että Valcon toiminta tulee menestykselliseksi.
684 Hallintoneuvosto (21.9.1978). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 

1976–1978, 878); Muistio (9.5.1979). Katsaus Valcon värikuvaputkimarkkinoihin. Salora 
Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.

685 Hallintoneuvosto (1.11.1978). Pöytäkirja, Liite A. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto 
Valco 1976–1978, 878). ELKA.

686 Muistio (9.5.1979). Katsaus Valcon värikuvaputkimarkkinoihin. Salora Oy (Pöytäkirjat 
kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA. Kuvaus käy yksiin Saari (1981, 69) kanssa.

687 Muistio (22.5.1979). Valco Oy:n tila ja tulevaisuus. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

688 Muistio (9.5.1979). Katsaus Valcon kuvaputkimarkkinoihin. Salora Oy (Pöytäkirjat kir-
jeenvaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.

689 Saari 1981, 70.
690 Tammikuun muistio oli päivätty 15.1. (talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsitte-
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lemä) ja toinen versio 23.1.1976. Turun Sanomat (3.10.1979). Miettunen muistelee 
Valcoa: Sorsa uhkasi vetää demarit hallituksesta.

691 Uusi Suomi (3.10.1979). Hallituksen Valco-paperit: Voittoa luvattiin jo 1978.
692 Saari 1981, 70.
693 Turun Päivälehti (20.9.1979). Saloran oma selvitys: Pimeää myyntiä oli 12,6 miljoonaa 

mk. 
694 Uusi Suomi (28.1.1980). Henrik Öhquist ja operaatio Valco: ”Harmiteltiin kun Salora 

pilasi hyvän konkurssin”.
695 Hemmo Tuomela (20.10.1977). Kirje markkinointijohtaja Dubbelmanille: ”High 

 brightness-kuvaputket”. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1978, 878). 
ELKA.

696 Uusi Suomi (1.11.1980). Salora osti arvioitua vähemmän: Säästöputki syrjäytti.
697 Nämä olivat Philips, Vidéocolor (josta RCA omisti 48 % osuuden), Toshiba, ITT, 

AEG-Telefunken ja GTE-Sylvania.
698 Valcotieto (2/1979). Katsaus maailman värikuvavalmistajiin. 
699 Nämä olivat Philips, Telefunken, ITT ja Thomson.
700 Muistio (9.5.1979). Katsaus Valcon kuvaputkimarkkinoihin. Salora Oy (Pöytäkirjat 

kirjeen vaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.
701 Muistio (19.6.1979). Valco Oy – Investointihankkeet ja taloudellinen tila II. Salora Oy 

(Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 881). ELKA; Valtiontalouden tarkastusviras-
ton kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy (447/7). ELKA.

702 Ks. Pihkala 2001, 223; Manninen 2003, 241.
703 Muistio (19.6.1979). Valco Oy – Investointihankkeet ja taloudellinen tila II. Salora Oy 

(Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 881). ELKA.
704 Lauri Saari (25.3.1980). PM yhteistyöstä Videocolorin kanssa. Finnvalco Oy (447/5). 

ELKA.
705 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy 

(447/7). ELKA.
706 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus 495/51/1981 (17.6.1981). Finnvalco Oy 

(447/7). ELKA.
707 Hallintoneuvosto (22.9.1977). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 

1976–1979, 879). ELKA.
708 Uusi Suomi (16.12.1978). Iskuryhmä Japanista Valcon pelastajaksi.
709 Uusi Suomi (30.3.1979). Saanto nyt 45 pros.: Valcolla yhä puollonkauloja.

valco ajautuu umpikujaan

710 Mec-Rastor (31.1.1979). Raportti. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 
879). ELKA.

711 Mec-Rastor (15.1.1979). Muistio. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1980, 
883). ELKA.

712 Valcotieto (6–7/1979). Pääkirjoitus: Kesälomille. 
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713 Johtokunta (23.1.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–
1980, 880). ELKA.

714 Johtokunta (30.3.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–
1980, 880). ELKA.

715 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

716 Neuvottelu käytiin 7.3.1979. Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP edus-
kuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). TA.

717 Johtokunta (11.4.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–
1980, 880). ELKA.

718 Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö (Työ-
ryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). KA.

719 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

720 Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö (Työ-
ryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). KA.

721 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

722 Muistion allekirjoittivat muut paitsi Andersin, joka oli ulkomaanmatkalla. Eero Rantala 
(13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). 
TA.

723 Uusi Suomi (29.4.1980). Valco-tutkimus alkaa taas: Kuka harhautti ja ketä keväällä 
1979?; Uusi Suomi (6.11.1980). Valcon tosiskandaali ”ministeriösodasta”: VVM junaili-
jana, KTM paitsiossa.

724 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

725 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

726 Esim. Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1978, sivu 250.
727 HE 6/1979 Valco Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtiontakauksista.
728 Junnila 1980, 272.
729 HE6/1979 lähetekeskustelu (24.4.1979).
730 Eduskuntakeskustelu 4.5.1979; Uusi Suomi (5.5.1979). ”Rappiofirmalle lisää varoja”: 

Eduskunta käsitteli Valcon lainatakuita. Uuden Suomen leikearkisto (527). KA.
731 HE 40/1979 lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1979 tulo- ja menoarvioon.
732 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
733 Uusi Suomi (15.5.1979). Eduskunta tutkii Valcon tilanteen. Uuden Suomen leikearkisto 

(527). KA.
734 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA; Päiväämätön muistio: ”Kuvaputkitehtaan eduskuntavaiheet: Tulo- 
ja menoarvioesitykset sekä lisämenoarvioesitykset”. SDP eduskuntaryhmä (Valco/
Valtra 1979–1981, Hbb1). TA.
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735 Uusi Suomi (15.5.1979). Eduskunta tutkii Valcon tilanteen; Eero Rantala (13.10.1980). 
Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). TA.

736 Cantell 2008, 182.
737 Kauppalehti (21.5.1979). Mikä matka! Valco on hyvä. Cantell hauska. Pannaan uusiksi.
738 Esim. Uusi Suomi (17.5.1978). Jokela (kesk.) Valcosta: Vaikeuksia liioiteltu.
739 VaVM5/1979; ks. Johtokunta (11.4.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Valco johtokunnan 

pöytäkirjat 1976–1980, 880). ELKA.
740 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
741 Cantell 2008, 182.
742 Eduskuntakeskustelut 22.5.1979.
743 Johtokunta (23.5.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–

1980, 880). ELKA; Jorma Eloranta (20.9.1979). Näkökohtia Valco Oy:stä käytävään 
keskusteluun. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). TA.

744 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

745 Hallintoneuvosto (15.8.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 
1976–1979, 879). ELKA.

746 Ranki 2012, 114. Rankin kirjassa suora sitaatti Ulf Sundqvistin haastattelusta.
747 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
748 Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö (Työ-

ryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). KA. Läsnä Sundqvistin ja Wahlroosin 
lisäksi tapaamisessa olivat ministerin poliittinen sihteeri Jorma Eloranta, hallintoneu-
voston puheenjohtaja Eero Rantala sekä Purasjoki.

749 Hallintoneuvosto (29.8.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 
1976–1979, 879). ELKA.

750 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA; Myös Saari 1981, 121.

751 Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö (Työryh-
mä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). KA; Yrjö Tuokko (22.8.1979). Valco Oy:n 
tilanne 22.8.1979. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–1980, 882). ELKA.

752 Yrjö Tuokko (22.8.1979). Valco Oy:n tilanne 22.8.1979. Salora Oy (Valco johtokunnan 
pöytäkirjat 1976–1980, 882). ELKA.

753 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 
1979–81, Hbb1). TA.

754 Johtokunnan laskelmat oli päivätty 27.8.1979. Hallintoneuvosto (29.8.1979). Pöytäkirja. 
Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.

755 Saari 1981, 95.
756 Saari 1981, 95–97. Luottojen perumisen osalta Saaren kertomusta tukee Tuokon 

(2008, 49) kuvaus. Suomen Pankin osalta Saaren kertomusta tukee hallintoneuvoston 
pöytäkirja. Hallintoneuvosto (29.8.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeen-
vaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.
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757 Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö (Työ-
ryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). KA.

758 Uusi Suomi (1.9.1979). Valcon kivireki.
759 Eero Rantala (13.10.1980). Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 

1979–81, Hbb1). TA.
760 Hallintoneuvosto (29.8.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 

1976–1979, 879). ELKA.
761 Johtokunta (29.8.1979). Johtokunnan esitys toimenpiteiksi johtuen Valco Oy:n nykyi-

sestä tilasta. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979, 879). ELKA.
762 Johtokunta (28.8.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytä kirjat 1976–

1980, 880). ELKA.
763 Hallintoneuvosto (29.8.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 

1976–1979, 879). ELKA.
764 Kokoukseen osallistuivat ministeri Sundqvist, kansliapäällikkö Wahlroos, kauppa- ja 

teollisuusministeriön virkamiehet Purasjoki ja Mäkinen, Valcon toimitusjohtaja Saari 
sekä johtajat Junnila ja Suhonen.

765 Saari 1981, 95–97.
766 Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö (Työ-

ryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). KA.
767 Uusi Suomi (1.9.1979). Henrik Öhquist, Salora: Olisi järjetöntä lopettaa Valco.
768 Johtokunta (3.9.1979). Pöytäkirja. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–1980, 

880). ELKA.
769 Yooichi Ozeki (5.9.1979). To the State of Finland. Salora Oy (Valco johtokunnan pöytä-

kirjat 1976–1980, 882). ELKA.
770 Suomen Kuvalehti (21.9.1979). Valcossa katosivat jäljettömiin miljoonat ja vastuu.
771 Uusi Suomi (12.9.1979). Hitachi Valcosta: Konkurssi torjuttava.
772 Aamulehti (12.9.1979). Valco onkin sillanrakentaja: Valmet ja Hitachi yhteistyöhön.
773 Ks. Kauppa- ja teollisuusministeriön iltakoulua varten valmistelema muistio (12.9.1979). 

Periaateratkaisu kuvaputkituotannon jatkamiseksi. Finnvalco Oy (447/5). ELKA.
774 Jorma Eloranta (20.9.1979). Näkökohtia Valco Oy:stä käytävään keskusteluun. SDP 

eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). TA.
775 Valmet Oy:n hallintoneuvosto (13.9.1979). Pöytäkirja; Valmet Oy:n johtokunta 

(13.9.1979). Pöytäkirja. Finnvalco Oy (447/5). ELKA.
776 Kokonaisuudessaan nämä kohdat olivat: 1) sopimukset katkeaisivat (myynti, teknolo-

gia), 2) mahdollinen uusi tuotanto lähtisi käyntiin hitaasti, markkinointi vaikeutuisi, 
3) suhteet Hitachiin vaikeutuisivat, Hitachi vetäisi tukensa pois Suomesta, 4) sinänsä 
käyttökelpoinen korkeatasoinen tuotantolaitos jäisi pitkäksi aikaa, ehkä lopullisesti 
käyttämättä, 5) konkurssi heikentäisi valtionyhtiöiden imagoa ja kansainvälistä luotto-
kelpoisuutta sekä vaikuttaisi ehkä myös rahan hintaan (korkotasoon), 6) valtionyhtiöi-
den imago työnantajana heikkenisi, henkilöstön asema olisi konkurssivaihtoehdossa 
kaikkein heikoin, 7) suomalaisten uskottavuus kansainvälisenä yhteistyökumppanina 
kärsisi, 8) konkurssi olisi julkinen tunnustus, ettei Suomessa hallita korkean teknolo-
gian tuotantoa, 9) halu kehittää teollisuutta riskiprojektien avulla vähenisi, 10) luot-
totappiot etuoikeudettomien saatavien osalta johtaisivat hankaliin ketjureaktioihin, 
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11) omistajat menettäisivät kontrolliaan jatkotoimenpiteisiin. Lähde: Jorma Eloranta 
(20.9.1979). Näkökohtia Valco Oy:stä käytävään keskusteluun. SDP eduskuntaryhmä 
(Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). TA.

777 Ministeri Ulf Sundqvistin vastaus 26.11.1980 kansanedustaja Pentti Sillantauksen ym. 
välikysymykseen. SDP eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–1981, Hbb1). TA.

778 Jorma Eloranta (20.9.1979). Näkökohtia Valco Oy:stä käytävään keskusteluun. SDP 
eduskuntaryhmä (Valco/Valtra 1979–81, Hbb1). TA; Johtokunta (6.9.1979). Pöytäkirja. 
Salora Oy (Valco johtokunnan pöytäkirjat 1976–1980, 880). ELKA; Saari 1981, 96–97.

779 Cantell 2008, 184.
780 Kuisman (1997, 538) mukaan Mattila olisi aiemmin tarjoutunut ottamaan myös val-
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nan strategia teollista toimintaa harjoittavissa valtionyhtiöissä. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön arkisto (Tutkimukset ja julkaisut, jotka eivät ole vapaakappalekirjastoissa, 
Ucha:79). KA.

1346 Helsingin Sanomat (21.1.1986). Valtionyhtiöitä ei käsketä ja käsketään.
1347 Uusi Suomi (19.10.1979). Kunniavirkoja.
1348 Suomen Kuvalehti (18.6.1981). Pääkirjoitus: Poliitikoista ei ole yrittäjiksi. 
1349 Helsingin Sanomat (27.5.1986). Kenen on valta valtionyhtiöissä?
1350 Saari 1981, 75, 143–144.
1351 Kauppa- ja teollisuusministeriö (8.5.1986). Valtionyhtiöiden kansainvälistyminen. 

Rautaruukki Oy (10720:1390/2). ELKA.
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sijoittamaan toimintoja kohdemaahan, kohdemaihin perustetut yritykset lisäsivät 
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paikallistuntemusta, kansainväliset hankkeet lisäsivät tietotaitoa ja ulkomaisten tytär-
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Lähteet

valtiopäivien virallisjulkaisut

Kertomussarjat
Kertomus hallituksen toimenpiteistä (kertomusvuodet 1976–1980)
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1979 (valtiopäivät 1980)
Valtiontilintarkastajain kertomus (kertomusvuodet 1976–1980)

Lakiesitykset eduskuntakäsittelyineen
Hallituksen esitys Eduskunnalle lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1975 tulo- ja 

menoarvioon (HE17/1975); Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 27 hallituksen esityksen 
johdosta ja muutoksista vuoden 1975 tulo- ja menoarvioon; Eduskunnan vastaus 
hallituksen esitykseen lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1975 tulo- ja menoarvioon, 
eduskuntakeskustelu 15.5.1975.

Hallituksen esitys Eduskunnalle Valco Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista 
(HE28/1977); Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksen johdosta 
Valco Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista; eduskuntakeskustelu (ainoa 
käsittely) 18.3.1977.

Hallituksen esitys Eduskunnalle Valco Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion 
takauksista (HE6/1979); Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen 
johdosta Valco Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista (VaVM 5/1979); 
eduskuntakeskustelut 24.4., 4.5.1979, 22.5.1979.

Hallituksen esitys Eduskunnalle lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1979 tulo- ja 
menoarvioon (HE40/1979); Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen esityksen 
johdosta lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1979 tulo- ja menoarvioon (VaVM 17/1979); 
eduskuntakeskustelut 22.5.1979, 7.6.1979 ja 8.6.1979.

Hallituksen esitys Eduskunnalle lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1979 tulo- ja 
menoarvioon (HE75/1979); eduskuntakeskustelu 25.10.1979.

Hallituksen esitys Eduskunnalle Valtra Oy:n koti- ja ulkomaisten lainojen valtion 
takauksista (HE76/1979); Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42 hallituksen esityksen 
johdosta Valtra Oy:n koti- ja ulkomaisten lainojen valtion takauksista (VaVM 42/1979); 
Eduskuntakeskustelut 26.9.1979, 25.10.1979, 26.10.1979.

Eduskunnassa valtiontilintarkastajain kertomuksen vuodelta 1978 käsittelyn yhteydessä 
käyty keskustelu 15.4.1980.

Hallituksen esitys Eduskunnalle lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1980 tulo- ja 
menoarvioon (HE187/1980); Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 85 hallituksen 
esityksen johdosta lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1980 tulo- ja menoarvioon. 
Eduskuntakeskustelut 4.11.1980, 10.11.1980, 11.12.1980.

Suulliset kysymykset
SK 177/1979 Valco Oy:n salassapidon perusteista (25.10.1979)
SK 150/1980 Valco Oy:n vastuukysymysten selvittämisestä kauppa- ja teollisuusministeriön 

työryhmässä (24.4.1980)
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SK 369/1980 Poikkeuksellisesta esittelymenettelystä valtioneuvostossa päätettäessä Valco 
Oy:tä koskevia asioita (20.11.1980)

Välikysymys
Ed. Sillantauksen välikysymys, joka koskee valtiojohtoisen kuvaputkitehtaan jatkamisen 

edellytyksiä ja tuotannon lopettamisen seuraamuksia. Eduskuntakeskustelut 7.11.1980, 
11.11.1980, 26.11.1980, 28.11.1980.

Muut valiokuntamietinnöt
Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4 edustaja V. Vennamon ym. ja edustaja Leppäsen 

ym. allekirjoittamien kirjelmien johdosta, jotka sisältävät muistutuksen eräiden entisten 
valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin virkatointen lainvastaisuudesta   
(1980 vp.- PeVM n:o 4)

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 71 edustaja Junnilan ja kuuden muun edustajan 
allekirjoittaman kirjelmän johdosta, joka sisältää muistutuksen pääministeri Kalevi 
Sorsan virkatoimien lainvastaisuudesta (1978 vp. PeVM n:o 71) 

muut virallisjulkaisut

KTM-81-komitean mietintö (1981). Komiteamietintö 1981:59.
Teknologiakomitean mietintö (1980). Komiteamietintö 1980:55.
Teollistamiskomitean mietintö (1951). Komiteamietintö 1951:12.
Teollisuusneuvottelukunnan mietintö: Teollisuuspoliittinen ohjelma (1980). 

Komiteamietintö 1980:12.
Teollisuustoimikunta 1975:n mietintö (1975). Komiteamietintö 1975:47.
Valtionyhtiölainsäädäntötyöryhmä (1989). Kauppa- ja teollisuusministeriö.
Valtionyhtiötoimikunta (1962). Komiteamietintö mon. 1962:44. 
Valtionyhtiötyöryhmä (1993). Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja 

toimikuntaraportteja 22/1993.

arkistolähteet

Finnvalco oy, elinkeinoelämän keskusarkisto elka

Yritystä koskevat asiakirjat (447/1)
Saapuneet kuukausiraportit eri tehtailta (447/2)
Kirjeenvaihto (447/5)
Hallituksen kokouspöytäkirjat 1979–1982; Kirjeitä hallitukselle 1980–1981 (447/6)
Yhtiökokoukset, yhtiöjärjestykset, Kaupparekisteri-ilmoitukset (447/7)
Finnvalcon lopettamiseen liittyvät asiakirjat (447/8)

henkilöarkistot, työväenarkisto ta

Reino Breilinin arkisto (kirjeet 1971–1980).
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Jermu Laineen arkisto (HEA2, HEA4 ja HEA7).
Kalevi Sorsan arkisto

Valco Oy 1976–1978 – yhtiökokoukset, hallintoneuvoston pöytäkirjat (HJ12.1)
Valco Oy 1976 – johtokunnan pöytäkirjat (HJ12.2)
Valco Oy 1977 – johtokunnan pöytäkirjat (HJ12.3)
Valco Oy 1978     – johtokunnan pöytäkirjat (HJ12.4) 
Valco Oy 1979  – johtokunnan pöytäkirjat (HJ12.5)
Valco Oy 1973–1981 – valtion elektroniikkateollisuus, Salora, holdingyhtiö, Valcon tila 
(HJ12.6)
Valco Oy 1979, 1981  – eduskuntakäsittelyt (HJ12.7)
Valco Oy 1980 – eduskuntakäsittelyt (HJ12.8)
Valco Oy 1978–1979 – Salora-tutkinta, kuulustelupöytäkirjat (HJ12.9)
Valco Oy 1974–1981 – Muisteluita Valcosta, selvityksiä, lehtileikkeitä (HJ12.10)
Käsikirjoitukset 1993 – muistelmien tulevia osia varten kerättyä aineistoa ja luonnoksia 
(U30)

kauppa- ja teollisuusministeriö, kansallisarkisto ka

Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja (Ucc:17, Ucc:18).
Tutkimukset ja julkaisut, jotka eivät ole vapaakappalekirjastoissa 1989–1989 (Ucha:79).
Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusosaston arkisto. Tutkimukset ja projektit (1968–

1973) (Hf:2); Tutkimukset ja projektit (1972–1979) (Hf:3).
Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston arkisto. Yleistä ulkomaankaupasta (Hf:3); 

Tutkimukset 1976–1978 (Hg:5).

nokia oy / elinkeinoelämän keskusarkisto elka

Kulutuselektroniikan tutkimus ja tuotekehitys, Salora Kosk. Va 4, ltt, Valco (3777:87)
Kari Kairamo, SDP-taustam., Televa/Telefenno 1975–1979
Kari Kairamo, Valtionyhtiöt –1986
Sakari Salminen, Nokia-Telefenno, Telefennon synty ja sen vaiheita 1976–1980
Televan arkisto, Kanervan kansio

salora oy, elinkeinoelämän keskusarkisto elka

Kotimaiset lehtileikkeet, syyskuu 1979 (47)
Kotimaiset lehtileikkeet, 1978 (647)
Kotimaiset lehtileikkeet, marraskuu 1977–joulukuu 1978 (658) 
Lehtileikkeet, 1979 (659)
Valco lehtileikkeet, tammikuu 1974–syyskuu 1979 (661)
Valco lehtileikkeet, tammikuu 1979–helmikuu 1979 (662)
Kotimaiset ”jupakka”, Valco lehtileikkeet maaliskuu 1979–syyskuu 1979 (664)
Kotimaiset lehtileikkeet, huhtikuu 1979–syyskuu 1979 (666)
Kotimaiset lehtileikkeet, myös Valco syyskuu 1979–lokakuu 1979 (669)
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Kotimaiset lehtileikkeet, Valco ym. marraskuu 1979–helmikuu 1980 (671)
Kotimaiset lehtileikkeet, Valco ym. 1979–1980 (672)
Kotimaiset Valco lehtileikkeet 1975–1985 (673)
Valco hallintoneuvoston pöytäkirjat ja kirjeenvaihto, 1976–1978 (878)
Valco hallintoneuvoston pöytäkirjat ja kirjeenvaihto, 1976–1979 (879)
Valco johtokunnan pöytäkirjat ja kirjeenvaihto, 1976–1980 (880)
Valco johtokunnan pöytäkirjat ja kirjeenvaihto, 1976–1977, 1979 (881)
Valco hallintoneuvoston pöytäkirjat ja kirjeenvaihto, 1976–1978, 1980 (882)
Valco hallintoneuvoston pöytäkirjat ja kirjeenvaihto, 1976–1977, 1980 (883)

suomen sosialidemokraattinen puolue, työväenarkisto ta

SDP eduskuntaryhmä, Valco/Valtra 1979–1981
SDP puoluetoimikunta, keskustelumuistio (valittu tietokannaksi hakusanoilla kuten 

”Valco”, ”elektroniikka” ja ”Salora”): 6.11.1975, 22.1.1976, 19.2.1976, 6.3.1976, 15.6.1978, 
29.1.1980 (liite), 7.2.1980, 6.11.1980, 27.11.1980, 4.12.1980, 11.12.1980, 28.5.1981, 11.6.1981, 
15.10.1981, 12.11.1981, 30.5.1985.

SDP puoluetoimikunta, liitteet 1980, 39–46, 95A, 122–153, 436–469, 470–519.
SDP 34. puoluekokouspöytäkirja.
Pääjohtaja Jermu Laineen haastattelu 27.2., 28.2., ja 1.3.1995.

uuden suomen leikearkisto, kansallisarkisto ka

Uuden Suomen leikearkisto 527: Talouselämä (1976–1981)

muut arkistot, elinkeinoelämän keskusarkisto elka

Edgar Lindblom (1987). Kaupunginjohtaja Aaro Mäkelän haastattelu. Vuoksenlaakson 
Teknillinen Seura.

Edgar Lindblom (1994). Diplomi-insinööri Erkki Suhosen ja insinööri Reijo Metson 
haastattelu. Vuoksenlaakson Teknillinen Seura.

Edgar Lindblom (8.4.1987). Diplomi-insinööri Erkki Suhosen haastattelu. Vuoksenlaakson 
Teknillinen Seura. ELKA.

Rautaruukki Oy, Valtionyhtiöt (10720:1390).

urho kekkosen arkisto, uka

UKA 21/197 5. Salora-oikeudenkäynti (UKA.2.1:6)
UKA 21/197 7. Valcon asia (UKA.2.1:4)
UKA 21_157 b, Sisäpolitiikka, talouspolitiikka (UKA.2.1)
Kirjeenvaihtoa (A-H, 1980)
UKK:lle lähetetyt informaatioaineistot muilta kuin UM:ltä 1973–1980
Henkilökohtaisia, salaisia kirjeitä, muistioita ym. 1978.
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lehdet

Aamulehti, Alibi, Apu, Suomen Sosialidemokraatti, Elektroniikka, Etelä-Saimaa, Helsingin 
Sanomat (luettu Päivälehden arkistossa), Iltalehti, Iltaset, Ilta-Sanomat, Itä-Savo. Kainuun 
Sanomat, Kaleva, Kansan Uutiset, Kauppalehti, Salon Seudun Sanomat, Seura, Suomen 
Kuvalehti, Talouselämä, Teollisuus, Turun Päivälehti, Turun Sanomat, Uusi Suomi,  
Ylä-Vuoksi, Valcotieto
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Liite 1. Aikajana tärkeimmistä tapahtumista

sorsan i hallituksen kausi (4.9.1972–13.6.1975)

8.–11.2.1974 Jouko Nordell, Kalevi Sorsa, Unto Lund ja Reino Breilin tapasivat 
Pirttiniemessä Rovaniemen lähistöllä.

9.2.1974 Valtionyhtiöiden toimiston muistio esitti Televan ja Valmetin Instrumenttitehtaan 
yhdistämistä.

9.–10.4.1974 Jermu Laine esitti Rovaniemellä pidetyssä seminaarissa sähköpaja Televasta 
valtionyhtiötä, johon koottaisiin valtion elektroniikkatoiminta.

25.4.1974 Lauri Saaren ”lautasliinamuistio”.
12.8.1974 Salora ehdotti kirjeitse kauppa- ja teollisuusministeri Jan-Magnus Janssonille 

kuvaputkiyhtiön perustamista. Kirje saapuu ministeriöön kaksi päivää myöhemmin.
14.8.1974 Valtionyhtiöiden ministerivaliokunta hyväksyi Saloran tarjouksen periaatteet.
21–26.8.1974 Kauppa- ja teollisuusministeriön toimistopäällikkö Lund sekä Saloran Martti 

Juva ja Matti Kaitera tutustuivat Hitachin värikuvaputkitehtaaseen.
4.9.1974 Valtionyhtiöiden ministerivaliokunta päätti ottaa kuvaputkiprojektin vuoden 1974 

kolmanteen lisämenoarvioon.
17.9.1974 Valtionyhtiöiden ministerivaliokunta asetti valtion taholta neuvottelijat 

osakkuusneuvotteluihin.
11.11.1974 Lauri Saarea pyydettiin kuvaputkitehdashankkeen tekniseksi asiantuntijaksi. Saari 

nimitettiin projektin osa-aikaiseksi asiamieheksi 18.11.
25.11.1974 Lauri Saaren ensimmäinen kuvaputkiprojektin aikataulu.
16.12.1974 Nordell, Sorsa ja Lund kokoustivat kuvaputkiyhtiön perustamisesta 

pääministerin virkahuoneessa.
Joulukuussa 1974 Jouko Nordell lähetti valtionyhtiöiden ministerivaliokunnan jäsenille (pl. 

Laine) Salora Ortoperspecta 3001-stereolaitteet joulutervehdyksenä.
7.3.1975 Lauri Saari esitti yhdessä KTM erikoistutkijoiden kanssa teknologiatoimittajaksi 

Hitachia.
10.3.1975 Lauri Saari luovutti Matti Purasjoen kanssa kansliapäällikkö Wahlroosille 

loppulausunnon ”Suositus toimenpiteiksi valtion värikuvaputkiprojektissa”.
18.3.1975 Lauri Saarta kuultiin ministerivaliokunnassa.
30.4.1975 Valtionyhtiöiden ministerivaliokunta päätti, että Televasta tulisi muodostaa KTM:n 

alainen osakeyhtiö.
15.5.1975 Eduskunta hyväksyi kuvaputkitehtaan osakkeiden merkitsemisen lisämenoarvion 

yhteydessä (HE17).
16.5.1975 Valtionyhtiöiden ministerivaliokunta käsitteli kuvaputkitehdasasiaa.
21.5.1975 SDP:n sisäinen muistio ”Ehdotukset elektroniikkapolitikaksi”.

liinamaan hallituksen kausi (13.6.–30.11.1975)

17.7.1975 Kuvaputkiasiaa käsiteltiin valtionyhtiöiden ministerivaliokunnassa.
13.8.1975 Kuvaputkitehtaan perustamista käsiteltiin hallituksen iltakoulussa.

https://doi.org/10.21435/ha.153



386 liite 1. aikajana tärkeimmistä tapahtumista

miettusen ii hallituksen kausi (30.11.1975–29.9.1976)

18.12.1975 Valtionyhtiöiden ministerivaliokunta päätti Televan yhtiöittämisestä.
9.1.1976 Kuvaputkitehdas oli esillä hallituksen työllisyys- ja talouspoliittisessa 

ministerivaliokunnassa.
14.1.1976 Kuvaputkitehdasta käsiteltiin hallituksen iltakoulussa.
22.1.1976 Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti Televan yhtiöjärjestyksen.
23.1.1976 Valtioneuvosto teki ylimääräisessä istunnossaan päätöksen kuvaputkitehtaan 

perustamisesta.
16.2.1976 Valcon perustava yhtiökokous. Osakassopimukset allekirjoitettiin.
16.2.1976 Valcon yhtiöjärjestys hyväksyttiin ja vahvistettiin.
19.2.1976 Valcon hallintoneuvoston ensimmäinen kokous. Toimitusjohtajaksi valittiin Lauri 

Saari.
20.2.1976 Valcon johtokunnan ensimmäinen kokous.
4.3.1976 Valcon hallintoneuvosto päätti, että kuvaputkitehdas rakennetaan Imatralle ja 

sivutehdas Savonlinnaan.
16.3.1976 Valtioneuvosto päätti, että Valcon toinen tehdas olisi rakennettava Sotkamoon.
1.4.1976 Lauri Saari aloitti Valcon toimitusjohtajana.
11.4.1976 Hitachin suunnitteluryhmä saapui Suomeen: kuvaputkitehtaan suunnittelu alkoi.
30.4.1976 Valcon hallintoneuvosto peruutti aiemman päätöksensä ja päätti 

komponenttitehtaan sijoittamisesta Sotkamoon.
7.5.1976 Valco merkittiin kaupparekisteriin.
7.5.–19.5.1976 Valcon toimiva johto matkusti Japaniin.
14.6.1976 Valco solmi vuokrasopimuksen tehdasalueen tontista Imatran kaupungin kanssa. 

Sopimus sisälsi oikeuden lunastaa tontti viiden vuoden kuluessa.
28.6.1976 Toimitusjohtaja Saari ilmoitti, että tehtaan koeajot alkaisivat 1.1.1978 ja 

varsinainen tuotanto 1.4.1978.
18.7.1976 Imatran tehtaan maanrakennustyötä koskeva urakkasopimus. 
28.8.1976 Valco sai poikkeusluvan aloittaa rakennustyöt.
1.9.1976 Televa muuttui valtion omistamaksi osakeyhtiöksi.

miettusen iii hallituksen kausi (29.9.1976–15.5.1977)

15.11.1976 Ylimääräinen yhtiökokous päätti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti korottaa 
osakepääoman 48 miljoonaan markkaan.

3.3.1977 Johtokunta päätti keskeyttää investoinnit, ellei tarvittavaa lupaa lainanottoon 
saataisi viikon kuluessa. 

10.3.1977 Suomen Pankki antoi Valcolle luvan 60 miljoonan markan ulkomaiseen luottoon.
16.3.1977 Postipankki otti vastuun Valcon kotimaisen rahoituksen järjestämisestä ja 

valvonnasta.
18.3.1977 Eduskunta hyväksyi valtiontakauksen Valcon enintään 150 mmk ulko- ja 

kotimaisille lainoille vuosina 1977–1979.
13.5.1977 Imatran tehtaan harjannostajaiset.

https://doi.org/10.21435/ha.153



liite 1. aikajana tärkeimmistä tapahtumista 387

sorsan ii hallituksen kausi (15.5.1977–26.5.1979)

1.6.1977 Helsingin konttori siirtyi osoitteeseen Töölöntullinkatu 8.
23.6.1977 Ylimääräinen yhtiökokous päätti suunnitelman mukaisesti korottaa 

osakepääoman 50 miljoonaan markkaan.
7.9.1977 Saloran veropetos ja heikko taloustilanne tulivat julkisuuteen.
20.9.1977 Sotkamon tehtaan rakennustyöt alkoivat.
20.1.1978 Imatran tehtaan käyttöönottokatselmus.
8.2.1978 Henrik Öhquist otti Jouko Nordellin paikan hallintoneuvostossa ja nimitettiin 

hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi 16.2.1978.
20.2.1978 Päätettiin Imatran tehtaan organisaation muutoksesta 6.3.1978 alkaen.
24.2.1978 Sotkamon tehtaan harjannostajaiset.
1.4.1978 Investointivaihe päättyi. Huhtikuun kestänyt tuotannon käynnistämiskampanja 

”the Battle of April”.
10.4.1978 Imatran tehtaan ensimmäinen koesarja.
23.8.1978 Imatran tehtaan tuotannon laatutesti.
24.8.1978 Imatran tehtaan vihkiäiset.
26.10.1978 Johtokunnan ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ylimääräinen kokous 

tuotannon ja rahoituksen kriisitilanteen takia.
13.11.1978 Loistekalvotuksen ongelmat ratkesivat. Tuotannon katsotaan saavuttaneen 

teollisen tason.
1.2.1979 Hallintoneuvosto antoi Rastorille tehtäväksi etsiä toimitusjohtajaksi sopiva 

henkilö.
15.2.1979 Hallintoneuvosto päätti Valcon ylimmän organisaation muutoksesta ja 

johtokunnan uudesta kokoonpanosta.
Helmi-maaliskuu 1979 Imatran tehtaalla toteutettiin määrälliseen valmistuskykyyn liittyvät 

kokeet.
28.3.1979 Valco pyysi kirjeitse kauppa- ja teollisuusministeriöltä yhtiön osakepääoman 

korotusta.
11.4.1979 Hallituksen esitys (6/1979) Valco Oy:n kotimaisten lainojen takauksista annettiin 

eduskunnalle. Yhtiölle myönnettiin 100 miljoonan markan valtiontakausmahdollisuudet 
vuosiksi 1979–1980.

20.4.1979. Valcon hallintoneuvoston puheenjohtajat esittivät johtokunnan yhteisen 
näkökannan Valcon tilasta ja tulevaisuudesta valtiovarainministeriössä.

16.5.1979 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaosto vieraili Imatran 
tehtaalla.

18.5.1979 Hallituksen esitys lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1979 tulo- ja menoarvioon.
22.5.1979 Eduskunta hyväksyi Valco Oy:n lainojen takauksen (asetus 25.5.1979).

koiviston ii hallituksen kausi (26.5.1979–19.2.1982)

8.6.1979 Eduskunta hyväksyi Valcon osakepääoman korotuksen 50 miljoonalla markalla 
valtion lisämenoarvion yhteydessä.

14.6.1979 Wahlroosin kertoman mukaan Sundqvist ymmärsi Valcon todellisen tilanteen.
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20.6.1979 Hallintoneuvosto kutsui Olavi Nummisen Valcon uudeksi toimitusjohtajaksi.
15.8.1979 Hallintoneuvoston ”rutiinikokous” Sotkamossa. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittu 

Numminen toivotettiin tervetulleeksi.
21.8.1979. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Rantala selvitti ministeri Sundqvistille, 

kansliapäällikkö Wahlroosille ja toimistopäällikkö Purasjoelle yhtiön tilannetta elokuun 
tietojen perusteella.

23.8.1979 Neuvottelu kauppa- ja teollisuusministeriössä. Kansliapäällikkö Wahlroos pyysi 
”minilaskelmia” Valcon markkinoinnin, tuotannon ja rahoituksen kehityksestä.

27.8.1979 Kello 13 Wahlroosille esiteltiin johtokunnan laskelmat, joiden mukaan yhtiö ei 
selviäisi vuoden loppuun saakka ilman lisärahoitusta.

29.8.1979 Kansliapäällikkö Wahlroos ilmoitti ministeri Sundqvistin tukemana, että Valco 
menisi konkurssiin.

3.9.1979 Valcon johtokunta totesi olevansa velvollinen luovuttamaan yhtiö konkurssiin.
6.9.1979 Valcon henkilökunta lomautettiin toistaiseksi.
7.9.1979 KTM:n suunnitelman mukaan Valco jättäisi konkurssihakemuksen.
11.9.1979 Hitachi julkaisi tehtaan toimivuutta ja mahdollisuuksia voimakkaasti tukevan 

lehdistötiedotteen.
13.9.1979 Valtioneuvoston periaatepäätös kuvaputkituotannon jatkamisesta. Valmet Oy:n 

hallintoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
14.9.1979 Valco Oy irtisanoi koko henkilökuntansa.
7.10.1979 Imatran tehtaan tuotanto ajettiin alas.
12.10.1979 Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti Valco-selvitystyöryhmän.
26.10.1979 Eduskunta hyväksyi lisäykset vuoden 1979 tulo- ja menoarvioon ja esityksen 

Valtra Oy:n koti- ja ulkomaisten lainojen valtiontakauksista.
31.10.1979 Finnvalco Oy:n hallitus piti ensimmäisen kokouksensa.
Marraskuussa Imatran tehtaan tuotanto käynnistettiin uudelleen, ensin yhdessä vuorossa.
11.12.1979 Valco Oy myi vaihto- ja käyttöomaisuutensa Valmet Oy:n tytäryhtiö Finnvalco 

Oy:lle.
25.1.1980 Finnvalco allekirjoitti lisenssisopimuksen Hitachin kanssa.
7.2.1980 Finnvalco Oy:n luottamuksellisessa tilannekatsauksessa todettiin, että yhtiö 

ei tule pysymään hengissä valtion subventiokauden jälkeen ilman ketjuuntumista 
eurooppalaisiin kuvaputkivalmistajiin.

15.4.1980 Valmet Oy:n uudet laskelmat Finnvalcon kannattavuudesta valmistuivat.
23.5.1980 Valcomp Oy:n (ent. Valco) yhtiökokous asetti yhtiön takautuvasti selvitystilaan jo 

15. toukokuuta 1979 lähtien.
24.5.1980 Valtioneuvosto asetti työryhmän selvittämään Valcon johdon mahdollista 

korvausvastuuta.
16.6.1980 Valmet Oy ilmoitti, että se ei ollut onnistunut löytämään ratkaisua, joka 

takaisi Finnvalcolle voitollista tulosta muutaman vuoden kuluttua ja että neuvottelut 
Vidéocolorin kanssa etenivät ennakoitua hitaammin.

25.7.1980 Kauppa- ja teollisuusministeriössä laadittiin laskelma Finnvalcon lopettamisesta 
aiheutuvista kustannuksista.

31.7.1980 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Valmet Oy:n johdon yhteinen neuvottelu, 
jossa Valmet Oy:n edustajat ilmoittivat, että Vidéocolorin lopullinen kanta yhteistyöhön 
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saadaan lokakuun loppuun mennessä ja että Hitachin kanssa aloitetaan neuvottelut 
elokuun kuluessa.

12.9.1980 Hitachin pääjohtaja ilmoitti Tokiossa, että yhtiö tulee tekemään vielä uuden 
yhteistyöehdotuksen hyvissä ajoin ennen lokakuun loppua.

16.9.1980 Valcomp Oy:n viimeinen yhtiökokous.
30.9.1980 Vidéocolorin kanssa Pariisissa käydyissä neuvotteluissa ilmeni, että varteen-

otettavia yhteistyömahdollisuuksia ei ollut.
25.10.1980. Valtioneuvosto päätti, ettei vaadi Valcon johdolta korvauksia.
27.10.1980 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Valmetin johdon yhteisneuvottelu, jossa 

tehtiin johtopäätökset saaduista selvityksistä ja käydyistä neuvotteluista.
29.10.1980 Finnvalcon ja Valmetin hallintoelimet tekivät kuvaputkituotannon lopettamista 

koskevat ratkaisunsa, ja asiaa käsiteltiin valtioneuvoston iltakoulussa.
31.10.1980 Imatran tehtaan ja Espoon myyntikonttorin henkilöstö irtisanottiin.
26.11.1980 Eduskunnan välikysymyskeskustelu Valcon perustamisvaiheista.
19.12.1980 Finnvalcon tuotanto lopetettiin ja prosessityöntekijät kotiutettiin. Seuraavana 

keväänä toukokuussa Finnvalcon palkkalistoilla oli 46 henkilöä.
8.1.1981 Hans Andersin ilmoitti Hitachille Imatran tehtaan tuotannon päättyneen ja että 

viimeiset jo valmiit kuvaputket toimitettaisiin asiakkaille helmikuun loppuun mennessä.
26.5.1981 Punjab Display Device Ltd antoi tarjouksensa Finnvalcon kuvaputkilaitteista. 

Kaupan nettoarvoksi Valmetille arvioitiin noin 50 miljoonaa markkaa.
Marraskuussa 1981 suurin osa Finnvalcon jäljellä olevasta henkilöstöstä irtisanottiin. 

Jäljelle jäi 11 työntekijää hoitamaan toimistoa ja tehdaskiinteistöä.

sorsan iii ja iv hallitusten kaudet (19.2.1982–30.4.1987)

15.4.1982 Finnvalco Oy:n hallitus hyväksyi Punjab Display Device Ltd:n tarjouksen tehtaan 
tuotantolinjan ostamisesta.

13.10.1983 Valtioneuvosto teki valtionyhtiöiden toimintaa koskevan periaatepäätöksen.
Huhtikuussa 1986 kuvaputkitehtaan koneet laivattiin kohti Intiaa.
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Liite 2. Imatran tehtaan rakentamisen kustannukset: 
marraskuun 1974 laskelma (miljoonaa markkaa)

Arvio Yhteensä

Maanrakennus ja  
kunnallistekniikka
Tulovesi 1,9
Jätevesi 0,7
Louhinta ja tasaus 1,7
Paalutus 0,7
Viher- ja päällystyöt 1,0 6,0

Rakennustekniset työt
Yleisurakka 6,1
Ulkoseinälevyt 4,9
Teräsrunko 4,4
Lattia 3,4
Perustukset 3,1
Ulkoseinäelementit 1,0
Runko- ja tasoelementit 0,5
Elementtiasenus 0,4
Väliseinäelementit 0,4
IV-konehuoneet 0,3
Apurakennukset 4,8
Hallintorakennus 3,4 32,7

LVI-työt
Tehtaan ilmastointi 7,2
Tehdasputkisto 3,8
Taloautomatiikka 1,1
Sprinklerit 0,7
Putkistoeristys 0,6
Viemärit 0,2
Apurakennukset 7,5 21,1

Sähkötyöt
Tehdas 6,1
Apurakennukset 1,2
Hallintorakennus 0,6

Arvio Yhteensä

Työmaa- ja aluesähkö 0,6 9,7
Muuntamot 1,2

Rakennuskohteet yhteensä: Noin 
70 Mmk

Koneet ja laitteet
Japanilaiset koneet (Hitachi) 35
Englantilaiset koneet 25
Varastolaitteisto (Munck) 7
Hollantilaiset koneet 2
Muut ruotsalaiset koneet 2
Muut ulkomaiset 4
Kuljetinlaitteisto 20
Asennusurakat 5
Vesienkäsittely 2
Mittauslaitteet 1
Muut kotimaiset 2
Varaosat 4

Prosessilaitteet yhteensä: Noin 
109 Mmk

Suunnittelu ja työmaa
Tehdassuunnittelu 10,7
Rakennesuunnittelu 3,0
LVI-suunnittelu 2,8
Arkkitehtisuunnittelu 1,5
Pohjantutkimus 0,9
Sähkösuunnittelu 0,7
Muut kotimaiset 0,4
Tehdassuunnittelu (Hitachi) 1,1
Tietotaito (Hitachi) 4,9
Työmaan kustannukset 3,1

Hankkeen yhteis- 
kustannukset:

Noin  
29 Mmk

                 Arvio Imatran tehtaan                     Noin  
                                                                 kustannuksista 14.11.1977:    208 Mmk
       
Lähde: Muistio (14.11.1977). Hankintakohteet ja toimijat. Salora Oy (879). Elka.
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Liite 3. Johto ja luottamushenkilöt

valco oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Mauri Miettinen (kok.) 16.2.1976 erovuorossa 1980
Helvi Niskanen (SKDL) 16.2.1976 erovuorossa 1980
Esko Pekonen (kesk.) 16.2.1976 erovuorossa 1982
Eero Rantala (sd.) 16.2.1976, pj. 26.5.1978 alkaen erovuorossa 1980
Kalevi Sorsa (sd.) 16.2.1976–26.5.1978 pj.
Juhani Saukkonen (kesk.) 16.2.1976 erovuorossa 1980
Juhani Sipiläinen (LKP) 16.2.1976 erovuorossa 1980
Paavo Tiilikainen (sd.) 16.2.1976 erovuorossa 1982
Mauno Tamminen (SKDL) 16.2.1976, kuoli 15.2.1977
Aimo Haapanen (SKDL) 31.5.1977 erovuorossa 1982
Senji Koimai (Hitachi) 16.2.1976–15.11.1976
Yooichi Ozeki (Hitachi) 15.11.1976 erovuorossa 1980
Olavi Laakso (Salora) 16.2.1976 – 8.2.1978
Fjalar Nordell (Salora) 16.2.1976, kuoli 1976
Bjarne Gorschelnik (Salora) 15.11.1976 – 8.2.1978
Jouko Nordell (Salora) 16.2.1976 – 8.2.1978, vpj.
Henrik Öhquist (Salora) 8.2.1978, vpj. erovuorossa 1981
Hemmo Tuomela (Salcomp) 8.2.1978 erovuorossa 1980
Heikki Ihantola (Salcomp) 8.2.1978 erovuorossa 1981
Olli Helminen (sd.) 26.5.1978 erovuorossa 1981

valco oy:n johtokunnan jäsenet

Lauri Saari (pj.) 19.2.1976–
Unto Lund (valtion edustaja) 19.2.1976 –15.2.1979
Pekka Malinen (KTM) 19.2.1976–15.2.1979
Martti Juva (Saloran edustaja) 19.2.1976–15.2.1979
Sutezo Hata (Hitachin edustaja) 19.2.1976–
Erkki Suhonen (Valco) 15.2.1979–
Hans Andersin (valtion edustaja) 15.2.1979–
Timo Junnila (Valco) 15.2.1979–
Johtokunnan varajäsenet:
Lasse J. Sainio (valtion edustaja) 19.2.1976–
Bjarne Gorchelnik (Saloran edustaja) 19.2.1976–21.10.1976
Hemmo Tuomela (Saloran edustaja) 4.3.1977–8.2.1978 
Pertti Simovaara (Saloran edustaja) 2.5.1978–
Hiroatsu Irie (Hitachin edustaja) 19.2.1976–21.9.1978
Hisashi Ito (Hitachin edustaja) 21.9.1978–
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tilintarkastajat

Turo Bergman (Työväen Taloudellinen Tutkimuskeskus) 16.2.1976
Mikko Laaksonen (Verohallitus)  16.2.1976–
Esko Niskanen (tilintarkastajien pj., Valtiontalouden tarkastusvirasto) 16.2.1976–
Matti Purasjoki (kauppa- ja teollisuusministeriö) 16.2.1976–
Alvar Saukko (kansanedustaja, kesk.)  16.2.1976–
Yrjö Tuokko (vpj., KTM, KHT)  16.2.1976–
Reino Vento (KTM, KHT)  16.2.1976–
Elly Sigfrids (kansanedustaja, r.)  31.5.1977–
Ulla Puolanne (kansanedustaja, kok.)  26.5.1978–

Lähde: Valco-selvitystyöryhmä (8.1.1980). I raportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö 
(Työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17). Kansallisarkisto.

Finnvalco oy:n johto 1.10.1979–31.3.1981

Hans Andersin (yhtiön ”oto-toimitusjohtaja”) 
Stig Bergström (varatoimitusjohtajana)

yhtiön hallitus

Veikko Jääskeläinen (Valmet Oy:n varatoimitusjohtaja)
Hans Andersin (Valmet Oy:n Automaatioryhmän toimitusjohtaja, Finnvalco Oy:n ”oto-

toimitusjohtaja”)
Jouko Tukiainen
Kalevi Seppälä

Lähde: Finnvalco Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 31.10.1979. Finnvalco Oy (447/6). ELKA.
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Liite 4. Aikalaisnäkemykset Valcon epäonnistumisen syistä

Valtiovarain-
valiokunnan 
saamat asian-
tuntijalausun-
not (toukokuu 
1979)

Lauri Saaren raportti 
johtokunnalle (joulukuu 
1978)

Mec Rastor (tammi-
kuu 1979)

Kauppa- ja teollisuusministeriön Valco-sel-
vitys (tammikuu 1980)

Eero Rantalan muistio (lokakuu 
1980)

Projektin 
lähtökohtiin 
liittyvät 
ongelmat

Projektin aloi-
tus perustui Hi-
tachilta saatuun 
informaatioon, 
mutta suomal-
aiseen suunnit-
teluun. Tehdas 
olisi pitänyt 
tilata ”avaimet 
käteen” toim-
ituksena. Nyt 
koneet tilattiin 
eri puolita 
halvimman 
tarjouksen 
perusteella.

Perustaminen nojasi 
osakkaiden välisiin 
sopimuksiin, jotka 
suoraan säätelivät yh-
tiön ylimmän johdon 
organisaatiota.
Yhtiön kotipaikaksi 
valittiin Helsinki, 
vaikka tuotannon 
sijoittamisesta ei ollut 
vielä päätöstä. Lopulta 
yhtiö sijoittui kolmelle 
paikkakunnalle.

Selvityksissä käytettiin valtion puolelta 
suppeata asiantuntujaryhmää, joka koos-
tui pääasiassa talouden asiantuntijoista. 
Laskelmien perusteena jouduttiin käyttä-
män huomattavan paljon osakasehdok-
kailta saatuja tietoja.
Kuvaputkien reaalihinnan kehitys arvioitiin 
optimistisesti. Ei huomioitu, että väriku-
vaputki oli jo saavuttanut tuotteena iän, 
jossa tuotteen reaalihinta alkaa laskea.
Tuotantoprosessin korkea automaatioaste 
ja useiden kuvaputkikokojen rinnakkainen 
valmistus nostivat teknistä vaatimustasoa 
ja lisäsivät haavoittuvuutta. Näitä ongel-
mia ei osattu ottaa riittävästi huomioon 
teknisessä suunnittelussa.
Käynnistämisvaihetta ei suunniteltu riittä-
vän huolellisesti, vaan vaikeuksista huo-
limatta pyrittiin suoraan täyteen tuotan-
toon. Tämä rasitti yhtiön taloutta palkka- ja 
materiaalikustannuksina.
Eräs tärkeimmistä syistä oli investointikus-
tannusten ja investointien vaatiman ajan 
aliarviointi. Tehtaan suunnittelun, raken-
tamisen ja käynnistämisen vaatimaa aikaa 
arvioitaessa ei tehty vertailua muiden 
maiden kokemuksiin.

Lisenssintoimittajaa valitessa 
annettiin liian suuri huomio 
investointikustannuksille. Tämän 
vuoksi esim. amerikkalainen 
Westinghouse karsiutui ”varsin 
yksioikoisin perustein”.
Hitachia ei sidottu avaimet-käteen 
toimituksella projektiin riittävän 
tiukasti. Kokonaisvastuu jäi suo-
malaisille.
Koneiden asennus ja tuotannon 
käynnistäminen arvioitiin alun 
perin liian lyhyeksi vaiheeksi. Koko 
rahoitussuunnitelma puolestaan 
perustui nopeaan aikatauluun. 
Sisäänajovaihe oli mitoitettu 
japanilaisen mallitehtaan mukaan, 
mutta suomalaisiin oloihin se oli 
epärealistinen.
Tuotanto olisi pitänyt liittää jo 
olemassa olevaan metalli- tai 
elektroniikkateollisuuden suur-
yritykseen. Tällöin yrityksen infra-
struktuuri olisi saatu koeteltuna 
ja valmiina.
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Lauri Saaren raportti 
johtokunnalle (joulukuu 
1978)

Mec Rastor (tammi-
kuu 1979)

Kauppa- ja teollisuusministeriön Valco-sel-
vitys (tammikuu 1980)

Eero Rantalan muistio (lokakuu 
1980)

Teknolo-
giaan liit-
tyvät ongel-
mat

Korkea auto-
maatioaste 
oli etu, mutta 
suomalainen 
yritysjohto ei 
osannut va-
rautua aikaan, 
joka kului eri 
valmistajien 
toimittamien 
koneiden vaati-
maan yhteenso-
vittamiseen.
Eräät koneet 
(mm. englan-
tilaiset) viiväs-
tyivät eivätkä 
valmistajat 
lähettäneet heti 
päteviä asen-
tajia.

Englantilaisten kyken-
emättömyys hoitaa 
toimitukset yllätti 
täysin. Lisäksi laitteiden 
suoritusarvot jäivät 
luvatusta.
Kuljettimien ja ro-
bottien tilaaminen 
Suomesta oli aikatau-
lun kannalta virhe, 
toimitukset myöhäs-
tyivät pahasti. Lisäksi 
alihankintaketjuissa 
epäselvyyksiä.
Loistekalvotuskoneessa 
ilmeni kohtuuttoman 
paljon toimint-
ahäiriöitä.
”Koko systeemi on 
jälkeenpäin ajatellen 
liian suuri pakko-ohjat-
tu järjestelmä, mikä on 
osaltaan huomattavasti 
vaikeuttanut käyn-
nistystä.”

Alkuperäisissä suun-
nitelmissa (suomalai-
sissa yhtä hyvin kuin 
japanilaisissakaan) ei 
varauduttu korkeasta 
automaatioasteesta 
johtuvaan pitkään 
6–9 kuukauden 
sisäänajovaiheeseen 
teknologisinhimillis-
ten alkuvaikeuksien 
voittamiseksi.

Projektin tekninen vaativuus aliarvioitiin. 
Koneistojen hankintaa ja käynnistämistä li-
senssinantajan kokonaisvastuulla ei otettu 
harkittavaksi yhtiön johtoelimissä.
Laitehankinnat usealta eri valmistajalta eri 
maista vaikeutti hankkeen suunnittelua, 
toteutusta ja käynnistämistä. Tämän takia 
käytännössä menetettiin mahdollisuus 
vedota lisenssinantajan takuuehtoihin 
koko prosessin toimivuuden osalta.

Tuotantoprosessin automaatio-
tavoite asetettiin liian korkealle. 
Sinänsä edistykselliset suoma-
laiset robottisovellutukset 
myöhästymisineen ja lastentau-
teineen vaikeuttivat tuotannon 
ylösajoa.
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vitys (tammikuu 1980)

Eero Rantalan muistio (lokakuu 
1980)

Johtaminen Japanilainen asiantun-
tijaryhmä olisi pitänyt 
vaihtaa silloin, kun siir-
ryttiin rakentamisesta 
koetuotantovaiheeseen. 
Olisi tarvittu sellaisia 
henkilöitä, jotka koulut-
tavat prosessia.
Imatran tehtaan päte-
vän paikallisjohtajan 
syrjäyttäminen ja 
organisaatiomuutos 
aiheutti kuukausien 
viivästymisen.

Toiminnan alussa oli 
korostunut tehdas-
suunnittelu ja in-
vestoinnit. Sen sijaan 
tuotantotoimintaan oli 
kiinnitetty vähemmän 
huomiota.

Toimitusjohtajan nimeäminen johtokun-
nan puheenjohtajaksi vaikeutti yhtiön 
hallintoelinten valvonta- ja seurantamah-
dollisuuksia ja heikensi toimitusjohtajan 
työn valvontaa.
Hallintoneuvoston helmikuussa 1979 
tekemä päätös johtokunnan uudelleen-
järjestelyistä vaikeutti pääosakkaan 
mahdollisuuksia saada tietoja yhtiön 
toiminnasta koska valtion edustaja ei ollut 
KTM:stä.
Hallintoelimien kuva yhtiön taloudellisesta 
tilanteesta oli ilmeisen vajavainen. Ne ki-
innittivät huomiota pääasiassa toiminnan 
käynnistämiseen ja jättivät taloudelliset 
menetykset vähemmälle huomiolle.
Hankkeen eri vaiheissa ei tehty perusteel-
lisia uusia kannattavuusarviointeja, joiden 
perusteella olisi voitu tehdä ratkaisevia 
päätöksiä. Yhtiön toimivan johdon laskel-
mat olivat ylioptimistisia ja epärealistisia.

Yritystä ja tuotantotekniikkaa 
vetivät suppealla alalla pätevät, 
mutta käytännön yritysjohtajina 
kokemattomat henkilöt. Etenkin 
toimitusjohtaja – monipuolisesta 
kokemuksestaan elektroniikka-
teollisuudessa huolimatta – osoit-
tautui sopimattomaksi projektin 
läpiviemiseen.
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vitys (tammikuu 1980)
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Ongelmat 
työvoimassa 
ja oppimi-
sessa

Koska kyseessä 
oli vaativa 
teknologia, 
japanilaisen 
osaamisen 
siirtäminen oli 
vaikeaa.

Prosessi-insinöörien 
myöhäinen palkkaus ja 
”suomalaiskansallinen 
omapäisyytemme” 
joka haittasi yhteistyötä 
Hitachin kanssa.

Koska uuden tekno-
logian ja korkean 
automaation vuoksi 
valmista työvoimaa ei 
ollut saatavilla, avain-
henkilöt olivat jatku-
vasti koulutettavana 
Japanissa.

Valco Oy:n vastuuhenkilöillä ei ollut 
kokemusta tämän alan tuotantolaitos-
ten suunnittelusta, rakentamisesta tai 
käytöstä. Henkilökunnan työhönotto- ja 
koulutussuunnitelmat tehtiin myöhäisessä 
vaiheessa eikä niissä käytetty täysimääräis-
esti hyväksi Japanissa annettavaa koulu-
tusta. Henkilöstön hankinta ja hankkeen 
toteuttamisaikataulu eivät olleet yhteen 
sovitettuja.
Japanilaisten asiantuntemusta ei osattu 
riittävästi siirtää suomalaiselle henkilökun-
nalle.

Sovellettaessa japanilaista tu-
otantoteknologiaa ja teollista 
kulttuuria, suomalaiset olivat 
haluttomia uskomaan japanilais-
ten neuvoja ja ohjeita.

Kriisinhoito Kasaantuneet 
ongelmat 
sotkivat toim-
itusaikataulut, 
eikä sovittuja 
toimituksia voi-
tu tehdä. Tämä 
puolestaan 
vähensi Valcon 
luotettavuutta 
uusissa myynti-
neuvotteluissa.

Projektin myöhästymi-
nen vaikutti pahiten 
yhtiön rahoitukseen. 
Pelkästään sisäänajon 
kustannukset olivat 
30–40 Mmk suurem-
mat kuin suunniteltu.

Vaikka konsultit osoittivat perusta-
mispäätöksen jälkeen kokonaiskustan-
nustason kaksinkertaistuneen, hankkeen 
toteuttamista jatkettiin ilman realistista 
uudelleenharkintaa.
Yhtiön valvontatilintarkastaja esitti useaan 
kertaan jo varhaisessa vaiheessa kritiikkiä 
yritysjohdon kykyjä kohtaan. Näiden pe-
rusteella hallintoelimet esittivät huomau-
tuksia, mutta ne eivät tehneet tarvittavia 
johtopäätöksiä ennen vuodenvaihdetta 
78–79. Päätös toimitusjohtajan vaihtamis-
esta tehtiin vasta kesäkuussa 1979.

Yritysjohdon realistisuuden aste 
aleni mitä pidemmäksi tuotannon 
käynnistämisen viive muodostui.

Lähteet: Yhteenveto valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaoston kuulemien asiantuntijoiden lausunnoista 22.5.1979. SDP eduskuntaryhmä: Valco/Valtra 
1979–81. Hbb1. Työväenarkisto; Lauri Saari (13.12.1978). Luonnos: johtokunnan raportti. Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1979. Salora Oy 881. ELKA; Mec-Rastor: 
Johtamiskäytännön tarkistus (Suurla, Jäntti & Hiltunen, tammikuu 1979). Pöytäkirjat kirjeenvaihto Valco 1976–1980. Salora Oy 883. ELKA; Eero Rantala (13.10.1980). 
Valco-tapahtumista. SDP eduskuntaryhmä: Valco/Valtra 1979–81. Hbb1. Työväenarkisto; Valco –selvitystyöryhmän I raportti (8.1.1980). Kauppa- ja teollisuusministeriön 
työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1980, Ucc:17. Kansallisarkisto.
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Abstract

The rise and fall of the state-owned picture tube factory Valco: An analysis of 
the causes and consequences of the failure

Valco (1976–1980) was a state-owned company that manufactured ca-
thode ray tubes for the television industry. The company’s scandalous 
failure has been widely identified as one of the largest investment errors 
in Finland’s economic history. This book is the first in-depth study of 
the roots, events, and consequences of that project.

This study analyses Valco from a microhistorical perspective, loo-
king at the numerous factors that led to its failure, from the company’s 
founding process to investigations after its demise. These events are 
linked to broader phenomena in economic and business history, such 
as the changing economic policy of the government and the emergence 
of global supply chains in the electronics industry.

Valco is a significant single case with a concrete impact on Finland’s 
economic history. First, it changed the general perception of state-owned 
companies and, because of this, also more general perceptions of the 
role of the state in the economy. As a result, the initiative to develop 
the electronics industry was transferred to private companies such as 
Nokia. Second, Valco’s case revealed the problems of state ownership of 
companies in a very concrete way. Due to Valco’s failure, the objectives 
of state ownership were clarified, and the corporate governance system 
was modernised. In this way, Valco is linked to the modernization of 
Finnish state capitalism from the 1970s onwards.

https://doi.org/10.21435/ha.153



398 asiahakemisto

Asiahakemisto

AEG-Telefunken 30, 226, 233
AEISA 229, 232
Ahlström 31, 34, 81
Airam 31
Aluepolitiikka 18, 48, 62, 68–71, 73–76, 

250–252 
ASA 28, 33, 208
ASEA 252
Asiakirjojen julkisuus 12, 126
AT&T 10–11

Bell Telephone Laboratories 23

Corning Glass 83

Data-Saab 205, 207–208

EEC 22, 37, 40, 46, 80, 146, 228
EFTA 37
Elcoteq 208
Elektrostep Oy 247
Elinkeinoelämän valtuuskunta 22, 284
Enso-Gutzeit 52–55, 72, 206, 250, 283, 

286–287

Fairchild 23
Finnair 163
Finnjet 286
Finlux 28, 67, 92, 146, 197, 208, 219, 230, 

232,  244
Fuchs Oy 43–44

General Electric 264
General Motors 218

Hawker-Siddeley 79, 140
Hitachi 12, 16, 30–32, 44–47, 58–59, 61, 63, 

65–66, 72, 74, 77, 79, 81–83, 85–86, 88, 
90–93, 97, 100, 103–104, 109, 112–118, 
121–123, 126–127, 132–133, 135, 139–141, 

143–144, 146, 148, 153, 163, 168, 178, 193, 
199, 207, 210–211, 218, 220–222, 224, 
226–228, 230–231, 238, 244, 260–262, 
264–265, 268, 272, 274–276, 278–279, 
282, 285, 305

Hollming Oy 197–198

Idänkauppa 16, 37–38, 41, 46, 52–54, 72, 
80–82, 170, 204–205, 217, 227, 229, 234–
235, 244, 254, 261–262, 272 

Imatran Voima 53, 72, 98, 186–187
Instrumentarium Oy 219, 247 
Intel 23
ITT 30, 216, 229, 233, 262

Jamming Oy 249

Kauppa- ja teollisuusministeriö 12–13, 19, 
24–25, 32–33, 35, 37–38, 40, 42, 44–45, 
47, 49–53, 55, 58–60, 63–66, 69, 71, 76, 
81–82, 86–87, 95–96, 130–133, 135–137, 
139–140, 151–152, 154–155, 157–159, 161–
162, 165, 169, 171–173, 178–179, 184, 193, 
196, 200, 206, 213, 225–226, 237–240, 
242–244, 250, 253–254, 261, 269, 280, 
283–284, 286, 288–290, 293–295, 302, 
306

Kehitysaluerahasto 76, 283
Kemira 17, 39
Keskustapuolue 54, 62–64, 66, 70, 73–75, 

166, 175, 185, 204, 256, 258, 295
Kodak 10
Kokoomus 21, 66, 154–157, 166, 170–171, 

192, 254–255, 257–259, 295 
Kone Oy 87–89, 110, 169
Kontram Oy 44

L. M. Ericsson 99, 199–208
Lautasliinamuistio 24–26, 28, 59, 182, 186
Lohja Oy 67, 196–197, 208, 219

https://doi.org/10.21435/ha.153



asiahakemisto 399

Maakaasu 61, 70–72, 74, 76, 94, 107
Mitsubishi 30, 47
Mobira Oy 198, 206
Munck 87

Neste 22, 36, 39, 47, 52–53, 72, 90, 97–98, 
127, 196, 200, 209, 302

Nokia 8, 10–11, 13, 25, 40, 67–69, 99, 170, 
182–183, 185–187, 189, 195–196, 198–208, 
247, 278, 295, 304–306

Nordic Bank Ltd. 90

Luxor 30, 83, 92, 207–208 

Ollituote Oy 44
Oulun yliopisto 24, 67, 70
Outokumpu 17, 39, 41–42, 59, 67, 98, 164, 

183–184, 187, 295
Ovako Oy 194, 250

PAL-järjestelmä 46, 141
Palomex Oy 44
Pekema 22–24, 26, 199–200, 209
Philips 30, 45, 77–78, 120, 140–141, 144, 

146, 216, 223, 227–229, 233, 264, 303
Posti- ja lennätinhallitus/laitos 26, 41–42, 

183, 200, 202–203, 296
Postipankki 91–92, 97, 121, 130, 132, 151, 

153, 160, 177
Punjab Display Devices Ltd. 264–265

Rautaruukki Oy 18, 39, 98
RCA 30–31, 45, 83, 144, 216, 225–226, 228, 

303
Rintekno Oy 86, 137
RKP 66, 75, 155, 166
Rollax 89
Rosenlew Oy 88–89, 305

Sairaalaelektroniikka 25, 41, 43–44 
Salcomp Oy 29, 32, 99, 106, 248
Salora 12–13, 16, 28–35, 45, 58–60, 62, 

65–68, 72, 77, 79, 91–93, 97, 103, 125–127, 
131–133, 135, 140–141, 143–144, 146, 162, 

175–176, 178, 182, 186–198, 204–205, 207, 
210–211, 223, 230, 232–233, 235, 244, 246, 
249, 259, 274–275, 278–279, 282, 285, 288

Sanyo 30, 47
SDP 13, 16, 20–21, 26–27, 34–36, 39–43, 53–

54, 61, 63, 66, 68, 70, 73–74, 91, 117–118, 
124, 131, 138, 155, 157, 164–170, 175–176, 
178, 182, 185–186, 189–190, 195, 204–206, 
252–253, 256, 258–259, 283–284, 288, 291, 
296, 306

SEV 26–27, 29, 31, 40, 44, 46–47, 77, 79–80, 
82–83, 234, 261, 279, 

Siemens 31, 34, 89
Sitra 23, 28, 53, 136, 306
Smith-Corona 10
Sony 30, 47
Stymer Oy 23, 137
Suomen Autoteollisuus Oy 36, 283
Suomen Pankki 89–93, 121, 160, 200, 270, 

276
Sylvania 30, 228–229, 233

Talvivaara/Terrafame 9, 11–12, 307
Tatum 262–263
Teknillinen korkeakoulu 24, 136–137 
Televa 25–26, 40–43, 47, 50, 69, 75, 182–187, 

195–206, 226, 283, 295–296, 306
Tesla 262–263
Texas Instrument 23
Thomson Brandt 30, 225–226, 303
Thorn Ltd. 30, 79, 82–83, 90, 141
Toshiba 30–31, 45, 83, 144, 261
Tuiskulan Terästuote 89, 110
Typpi Oy 18, 137

Ulkoministeriö 49, 81, 140

Valmet 7, 18, 25, 36, 39, 41–44, 47, 52–55, 
114, 136, 164–167, 169, 171–172, 174, 
183–185, 187, 201–213, 215–217, 226–227, 
229–231, 237–240, 243–244, 246–249, 
252–253, 260–263, 265–266, 281, 283, 
285–287, 295

Valtiokapitalismi 17, 301, 307

https://doi.org/10.21435/ha.153



400 asiahakemisto

Valtiovarainministeriö 49, 92, 152–153, 183, 
194, 201, 247

Valtionyhtiöiden neuvottelukunta 
52, 293, 295

Valtionyhtiöiden toimisto 25, 33, 35, 47, 
55–56, 58–59, 82, 187, 193, 196–197

Valvilla Oy 285
Vidéocolor 139, 146, 223, 225–231, 233, 238, 

242, 264, 272, 303–304

Westinghouse 45, 193

Ydinvoima 41, 186–187
Yhdyspankki 22, 195, 197

Öljykriisi 22, 38, 80

 

https://doi.org/10.21435/ha.153



henkilöhakemisto 401

Henkilöhakemisto

Alanko, Risto 197
Aminoff, C. G. 50
Andersin, Hans 114, 136, 211–212, 215–217, 

222, 227, 229–231, 237, 241–243, 253, 262  
Aura, Teuvo 199

Bergström, Stig 212, 245–246, 265
Berner, Arne 50, 200
Björklund, Ilkka-Christian 295
Björklund, Nils 212
Breilin, Reino 33–34, 39, 60, 189
Burman, Pauli 24

Cantell, Jorma 68, 99, 114, 117, 124–129, 
156, 164, 190

Carey, Peter 141
Carr, David 9
Chiba, Takashi 97, 113

Dubbelman, Vihtori  68, 78, 129, 164

Ehrnrooth, Gay 170
Eloranta, Jorma 164–165, 168

Farnoux, Abel 225, 228–230, 242, 303
Finkelstein, Sydney  11, 57

Gestrin, Kristian 64–65
Grönberg, Tom 60
Guvenius, Hakon  50

Hakulinen, Viljo 125, 176, 191
Hata, Sutezo 66, 113, 123, 135, 226, 262
Hautala, Sauli 155
Helkkula, Eero 302
Herlin, Pekka 169
Hietala, Veijo 184
Hiltunen, Teemu  151, 153, 196, 240
Holkeri, Harri 296

Ihamuotila, Jaakko  164, 184
Iivari, Ulpu 39, 206, 253
Irie, Hiroatsu 114–117
Isohookana-Asunmaa, Tytti 62, 65, 74
Ito, Hisashi 116, 133

Jansson, Jan-Magnus  32, 58, 184
Jokela, Mikko 150, 156
Junnila, Timo 94, 129, 132, 135, 151–153, 

159–160
Junnila, Tuure 154, 176, 192, 209
Juva, Martti 58, 66, 132, 135
Jääskeläinen, Veikko  165, 211–212, 232–233, 

238. 263

Kairamo, Aimo 167, 169, 175, 178, 253
Kairamo, Kari 185–186, 198, 206–207 
Kaitera, Matti 31, 58, 67, 193
Kanerva, Olavi 47, 187, 199, 205–206
Kankaanpää, Matti  53, 217
Karjalainen, Ahti  54, 62, 68, 169–170
Kari, Markus 90
Kartano, Iiro 191
Kekkonen, Urho 13, 18, 33, 52–55, 63, 75, 

80–81, 97, 164, 169, 174, 188, 192, 202, 
254, 258, 286–287

Kivitie, Anneli 306
Koimai, Senji 74, 113
Koivisto, Mauno  36, 90–91, 158, 160, 169, 

243, 253, 258–259
Koroma, Johannes  21, 80–81, 170, 284
Kortesalmi, Juhani  155
Kuisma, Markku 8, 20, 22, 52–53, 63, 90, 97

Laakso, Olavi 32, 192, 194
Laaksonen, Mikko  190
Laine, Jermu 13, 24–26, 33–34, 37, 44, 131, 

157, 183–184, 304
Lattula, Eero 155

https://doi.org/10.21435/ha.153



402 henkilöhakemisto

Laurila, Erkki 67
Lavonen, Petri 31–32
Lehto, Sakari T. 65, 200
Leppänen, Urpo 154, 191
Leskinen, Risto 161, 170, 181
Liebknecht, Wilhelm  17
Liikanen, Erkki 62, 131, 187, 189–190, 

199–200 
Liinamaa, Keijo 62–64
Lindblom, Olavi 53
Lindblom, Seppo  90, 131, 306
Lipponen, Paavo  21, 54, 63, 253, 259
Lund, Unto 33–34, 47–48, 58–60, 64, 66–

67, 76, 117, 131–132, 135, 137, 187, 193, 197, 
Luukka, Viljo 75

Malinen, Olli 101
Malinen, Pekka 66, 133, 136
Mansukoski, Erkki  9
Matala, Saara 37
Mattila, Olavi J. 53–55, 97, 164–166, 169, 

204, 206, 226, 235, 242, 286–287
Meinander, Henrik  21, 259
Melin, Ingvar 65, 154–155
Merikoski, Veli 257
Mesimäki, Aake 190
Miettinen, Mauri  97, 170
Miettunen, Martti  63–65, 73, 91, 131
Misu, Masafumi 46, 85
Mäki-Hakola, Pentti  155, 157
Mäkinen, Markku  35

Nashimoto, Ryozo  116
Niemi, Ilkka 51, 55
Niskanen, Esko 173
Nordell, Jouko 16, 28, 31–34, 58, 60–61, 64, 

66, 67–68, 143, 188–194
Numminen, Olavi  137–139, 212

Ollila, Jorma 150, 207, 237
Otala, Matti 24, 70
Outinen, Sami 21, 284
Ozeki. Yooichi 123, 163, 210

Paasio, Pertti 201
Paasio, Rafael 36
Paavela, Paul 58, 153
Paju, Petri 305
Pekkala, Ahti 97–99, 160
Pekkonen, Mikko  70
Penttilä, Sulo 246
Perttunen, Juhani  164
Pokka, Hannele 9, 11
Polanyi, Karl 17
Pollock, Friedrich  17
Porter, Michael 30, 47, 233
Purasjoki, Matti 61, 152–153, 158–159
Puumalainen, Asko  20, 22, 36
Pystynen, Erkki 128, 257–258

Raade, Uolevi 53, 97
Raatikainen, Erkki  36
Ranki, Risto 51, 130, 180, 
Rantala, Eero 9, 14–15, 50, 56, 63–64, 72, 

88, 98, 111, 121, 123, 125, 127, 130–133, 
135–138, 142, 151–153, 156–159, 161, 164, 
169–170, 172–175, 177, 191, 195, 204, 225, 
257–258, 260, 294

Rekola, Esko 50, 153, 164, 169, 177
Rekola, Pekka 50, 58, 196, 288
Rönnholm, Mikko  168–169

Saari, Lauri 14–15, 24–28, 31, 39, 42, 44–46, 
59–64, 66–68, 71, 74, 76, 79, 83–85, 87–
88, 90–91, 93–94, 97–99, 103, 108–111, 
113–118, 125, 127–130, 133, 135, 138–143, 
146, 148–149, 151–152, 160, 162, 170, 173, 
175, 178, 186, 193, 197, 215, 219, 224–228, 
260, 263, 285, 293–294, 306

Saari, Matti 198
Sainio, Pentti 53, 286
Sakrelius, Arvo 208
Salmi, Pentti 53
Saukko, Alvar 173–176
Saura, Samuli 220
Seppälä, Kalevi 212
Seppänen, Pekka  63, 97
Siltanen, Sylvi 33

https://doi.org/10.21435/ha.153



henkilöhakemisto 403

Siilasmaa, Risto 278
Sorsa, Kalevi 13, 16, 32–34, 38–39, 46, 53–

55, 58, 60, 62–63, 66–68, 72–75, 90–91, 
97–99, 131, 138, 169–170, 175, 187–192, 
197, 200–201, 253, 257–259, 284, 291

Stenbäck, Asser 12
Stubb, Tor 27, 44
Suhonen, Erkki 114, 116, 135, 152, 216, 

221–222
Sundqvist, Ulf 158, 162, 164, 166, 169, 179, 

189, 206, 240, 243, 253–256, 285, 287
Suomi, Juhani 63, 81, 259
Särkikoski, Tuomo  53, 284

Tarjanne, Pekka 58, 184, 199, 202, 296
Taxell, Christopher  164, 170
Tiilikainen, Paavo  68–69, 97
Tiivola, Mika 22, 195, 197
Tiuri, Martti 24, 305
Toivonen, Irma 65
Torikka, Jalmari  157
Tukiainen, Jouko  212
Tuomela, Hemmo  144

Tuominen, Heikki  97, 151, 160
Tuominen, Sakari  58
Turpeinen, Kimmo  114–117, 129, 137

Vares, Vesa 21, 254–255, 258, 295
Vauramo, Erkki 26, 185
Vennamo, Pekka  302
Vennamo, Veikko  92, 154–155, 157, 255–256, 

259
Virolainen, Johannes  58, 62, 64, 74
Vuorilehto, Simo  207
Väyrynen, Paavo  33, 62, 65, 75, 185

Wahlroos, Bror 50, 52–53, 59, 61–62, 64, 
87–88, 131, 158–160, 162, 169–170, 174–175, 
209, 237, 242, 263, 284–287, 302

Wallenberg, Marcus  199
Waris, Klaus 53
Westerlund, Björn  186–187, 189, 203–204

Öhquist, Henrik 103, 131–134, 137–138, 144, 
152, 156, 162, 194–195, 211, 288 

https://doi.org/10.21435/ha.153


	Voiko ihan kaikki mennä pieleen?
	Hankkeen taustat
	Suomalainen valtiokapitalismi
	Elektroniikkateollisuus tarvitsee komponentteja
	Saloran suuret suunnitelmat
	SDP:n elektroniikkapolitiikan tavoitteet
	Hitachi haluaa Eurooppaan
	Valtionyhtiö teollisuuspolitiikan välineenä

	Kuvaputkiprojekti lähtee liikkeelle
	Poliittinen päätös
	Valcon perustaminen
	Tehtaan sijaintipaikan valinta
	Markkinatilanne vaikuttaa lupaavalta

	Tehtaan suunnittelu- ja rakennusvaihe
	Kokonaisvastuu projektista suomalaisille
	Suomen Pankki haraa vastaan
	Tehtaan juhlalliset vihkiäiset
	Henkilöstöpolitiikan paradoksi

	Tuotannon käynnistäminen osoittautuu vaikeaksi
	Aikataulu pettää alusta alkaen
	Suomalais-japanilaisen yhteistyön ongelmat
	Kokemattoman henkilöstön vika?
	Kohti kärjistyviä kassakriisejä
	Lehdistön ”Valco-vaino”
	Hallintoneuvosto on tyytymätön johtokuntaan
	Toimitusjohtaja vaihtoon
	Kysyntä kasvaa mutta hinnat laskevat

	Valco ajautuu umpikujaan
	Kevään 1979 täpärä pelastus
	Ongelmat kärjistyvät pian uudelleen
	Valmet pelastaa kuvaputkitehtaan
	Syytöksiä poliittisesta ajojahdista
	Kenelle kuuluu vastuu?
	Vanhan Valcon loppu

	Elektroniikkateollisuus keskittyy Nokian johdolla
	Televastako elektroniikkakonsernin emoyhtiö?
	Saloran lahjusskandaali
	Salora saa uuden omistajan
	Elektroniikkateollisuus keskittyy yksityisten yhteistyönä

	Finnvalco jatkaa kuvaputkitehdasta
	Finnvalco ostaa Imatran tehtaan
	Yhtiön tila on kriittinen ja ilmapiiri huono
	Tekniset ongelmat ratkeavat
	Kuvaputkikauppa ei kannata

	Viimeinen jäljelle jäänyt vaihtoehto
	Päätös toiminnan lopettamisesta
	Työntekijöille päätös tulee yllätyksenä
	Tuottavuus laskee nopeasti
	Irtisanomiset, valtion tuki ja työttömyys
	Poliitikon vastuu liiketoiminnan onnistumisesta?
	Tuotantolinja myydään Intiaan

	Epäonnistumisen syyt ja seuraukset
	Analyysi epäonnistumisen syistä
	Valco muutti käsitystä valtion liiketoiminnasta
	Omistajapolitiikan suunnanmuutos
	Mitä Valcosta opittiin?

	Lähteet
	Viitteet
	Liite 1. Aikajana tärkeimmistä tapahtumista
	Liite 2. Imatran tehtaan rakentamisen kustannukset: marraskuun 1974 laskelma (miljoonaa markkaa)
	Liite 3. Johto ja luottamushenkilöt
	Liite 4. Aikalaisnäkemykset Valcon epäonnistumisen syistä
	Abstract
	Asiahakemisto
	Henkilöhakemisto



